

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 24/2023/ORP

1. Objednávateľ

Názov a adresa: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Viskupič, predseda

IČO: 37 836 901

DIČ: 2021628367

Bankové spojenie: štátna pokladnica

IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov a adresa: RAJNIAK BAU, s.r.o.
Sihelné 62, 029 46 Sihelné

Štatutárny zástupca: Ivan Rajniak, konateľ

IČO: 46999868

DIČ: 2023747022

IČ DPH: SK2023747022

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 58634/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“ a jednotlivito ako „zmluvná strana“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvárajú k Zmluve o dielo č. 24/2023/ORP zo dňa 15.03.2023 (ďalej len „Zmluva o dielo“), tento Dodatok č. 1 (ďalej len „Dodatok“):

Článok 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

- Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 15.03.2023 Zmluvu o dielo č. 24/2023/ORP, predmetom ktorej bolo vykonanie diela – „Modernizácia praktického odborného vzdelávania v SZŠ v Skalici – Rekonštrukcia podláh (ďalej len „Dielo“).
- V súlade s čl. XV. Zmluvy o dielo a §18, ods.1, písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo tak ako je ďalej uvedené v tomto Dodatku.

Článok 2

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah Diela určený Zmluvou o dielo sa rozširuje v súlade so zmenovým listom, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že úpravy rozsahu Diela podľa čl. 2 ods. 1 tohto Dodatku zvyšujú dohodnutú Cenu Diela o **4 920,12 EUR vrátane DPH**, t.j. 4 100,10 EUR bez DPH, v dôsledku čoho je nová celková Cena za dielo vo výške **29 042,00 EUR s DPH**.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia.

Článok 2

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Tento Dodatok bol vypracovaný v šiestich exemplároch, z ktorých štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jeho nasledovné prílohy :
Príloha č. 1
 - Zmenový list č. 1 – Vybúranie zistených podkladov podlahových konštrukcií a doplnenie nových skladiel podláhPríloha č. 2
 - Stanovisko stavebného dozora k prácam navyiac

V Trnave, dňa 04.09.2023

V Sihelnom, dňa 04.09.2023

Objednávateľ :

Zhotoviteľ:

v. r.

v. r.

Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK

Ivan Rajniak, konateľ
RAJNIAK BAU, s.r.o.