

**Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 4547/2019/LSR**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

**ZMLUVNÉ STRANY****Článok č. 1  
ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1 Objednávateľ:** **Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Čadca**  
so sídlom: I. Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca  
IČO: 36 038 351  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.:155/S  
IČ DPH: SK2020087982  
konajúci prostredníctvom: Ing. Roman Heleš, riaditeľ OZ  
bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: SK73 0200 0000 0000 0080 7322

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

- 1.2 Zhotoviteľ:** **ENZA, s.r.o**  
so sídlom: Májová 1098, 022 01 Čadca  
IČO: 36375918  
Zapísaný v Obchodnom registri Okr. Súdu Žilina, Odd. Sro, vl. č. 10729/L  
IČ DPH: SK2020134446  
bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: SK6109000000000310052033  
konajúci prostredníctvom: Jozef Moskál

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivo aj ako „**Zmluvná strana**“)

**Článok č. 1 Dodatku**

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom č. 17, ods. 17.1 ZoD č. 4547/2019/LSR zo dňa 23.09.2019 na akciu „**Lesná cesta Obelec – sanácia zosuvu**“ sa uvedená zmluva týmto Dodatkom č. 1 v článku č. 4., odsek 4.1.2. „**ČAS PLNENIA**“ mení nasledovne:

**Článok č. 4**

**ČAS PLNENIA**

4.1.2. Pre definitívne ukončenie stavby – stavebnej časti, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín **najneskôr do 31.5.2020.**

**Odôvodnenie:**

*Z dôvodu nevhodných poveternostných a klimatických podmienok (zimné obdobie so snehovou vrstvou), ktoré znemožňujú plnohodnotné vykonanie diela v súlade s projektovou dokumentáciou, rozpočtom a harmonogramom prác boli stavebné práce na stavbe: Lesná cesta Obelec – sanácia zosuvu pozastavené. Po vzájomnej dohode objednávateľa, zhotoviteľa a projektanta bol termín pre definitívne ukončenie diela stanovený na 31.5.2020 s ohľadom na predpokladaný vývoj klimatických podmienok v danej lokalite a na základe doterajšej realizácie diela.*

**Článok č. 2 Dodatku**

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je doplnok ku prílohe č. 1, ktorým sa upravuje pôvodná príloha č. 1 v zmysle vyššie uvedených zmien.

V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva zmluva o dielo č. 4547/2019/LSR v platnosti.

Tento dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

v Čadci dňa:

v Čadci dňa:

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

---

Ing. Roman Heleš  
riaditeľ OZ Čadca

---

Jozef Moskál  
konateľ spoločnosti