

FA 11645

SMIS 2


0E2 1100002049/3

042 13. 03. 2012

0R2 13. 03. 2012

Muller

0220 - 67/2012



**KOLAJOVÉ
 A DOPRAVNÉ
 STAVBY**

DODATOK číslo 3

k Zmluve o dielo číslo 51 – 11/01 zo dňa 26.11.2001
 „ŽSR, Rekonštrukcia koľaje č.4 v žst. Mlynyky“

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom Dodatku č.3 k Zmluve o dielo č. 51-11/01 zo dňa 26.11.2001

**Článok I.
 Zmluvné strany**

- 1.1. Objednávateľ :** **Železnice Slovenskej Republiky , Bratislava**
 Klemensova č.8
 813 61 Bratislava
- Štatutárny orgán: **Ing. Vladimír L' U P T Á K**
 generálny riaditeľ
- Osoby oprávnené rokovať:
 vo veciach zmluvných: **Ing. Jozef V E S E L K A**
 riaditeľ odboru investorského GR ŽSR
- vo veciach technických: **Ing. Igor P O L Á K**, vedúci Účelového strediska, Strediska prípravy a realizácie Košice, Odbor investorský GR ŽSR

Bankové spojenie : VÚB a.s. Bratislava
 Číslo účtu : 35-4700012/0200
 IČO : 313 64 501
 DIČ : 2020480121
 IČ DPH : SK2020480121
 Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I odd.:Po, vl.č.312/B

- 1.2. Zhotoviteľ :** **Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice**
 Krivá 23
 040 01 Košice
- Štatutárny orgán : **Ing. Milan ŠIMOŇAK** – konateľ a generálny riaditeľ

Osoby oprávnené rokovať:
 vo veciach zmluvných: **Ing. Milan ŠIMOŇAK** – generálny riaditeľ
Ing Štefan KRAFČÍK - výrobnotechnický riaditeľ

vo veciach technických : **Ing. Jozef DORČÁK**
Ing. Martin DOLANSKÝ

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s. Bratislava - pobočka Košice
 Číslo účtu : 262 911 07 08/1100
 IČO : 31 721 401
 DIČ : 2020493607
 IČ DPH : SK2020493607
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.odd.Sro, vl.č.7349/V

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Muller
HLF

**Článok II.
Predmet dodatku č.3**

Predmetom Dodatku č.3 je zmena a doplnenie článkov a bodov Zmluvy o dielo č.51-11/01 zo dňa 26.11.2001, v znení Dodatku č.1 zo dňa 11.7.2002 a Dodatku č.2 zo dňa 14.4.2011 nasledovne:

Mení sa článok II bod 2.1. nasledovne :

Predmetom tejto zmluvy je „Komplexná rekonštrukcia koľaje č.4 v žst. Mlynky v celkovej dĺžke 686 m, komplexná rekonštrukcia výhybky č.3, nahradenie výhybky č.4 koľajovým poľom (všetko materiálom užitým) vrátane sanácie a odstránenie koľaje č.6 v dĺžke 270 m.

Jedná sa o práce:

- odstránenie - demontáž koľají č.4 a č.6
- odstránenie – demontáž výhybiek č.3 a č.4
- odstránenie starého koľ. lôžka – bagrovaním
- zriadenie sanácie koľaje č.4 a výhybky č.3
- odvoz vybúranej sutiny na skládky
- úprava pláne do predpísaného profilu
- pokládka koľaje č.4 - 686 m a koľaje namiesto výhybky č.4 - 29,07 m
- pokládka výhybky č.3
- dosypanie koľajového štrku a jeho úprava do profilu
- smerové a výškové vyrovnanie koľaje
- zriadenie drážnych chodníkov

Presný rozsah prác je uvedený v rozpočte, ktorý je súčasťou tohto dodatku.

**Článok III.
Cena**

Mení sa článok IV bod 4.2.nasledovne :

Cena za zhotovenie diela podľa čl. II bodu 2.1. ZoD v zmysle tohoto dodatku je: 483.239,62 EUR.

Cena je bez DPH.

**Článok IV.
Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 51–11/01 zo dňa 26.11.2001, v znení dodatku č.1 zo dňa 11.7.2002 a dodatku č.2 zo dňa 14.4.2011, ktorých ostatné ustanovenia neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania poslednou zo zmluvných strán.

4. Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú
 4. Dodatok číslo 4 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
 v Centrálnom registri zmlúv na ÚV SR.


27 MAR. 2012

Bratislava dňa

Košice dňa : 1.02.2012



objednávateľ
Ing. Vladimír Ľupták
 generálny riaditeľ ŽSR



zhotoviteľ
Ing. Štefan Krafcík
 výrobnotechnický riaditeľ

| | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|---------|
| Stavba : ŽSR Mlyny 2012 | | Miesto: | | Rozpočet: | |
| | | JKSO : | | Spracoval: | |
| | | | | Dňa: 29.11.2011 | |
| | | | | Zmluva č.: | |
| Odberateľ: | | | | IČO: | |
| | | | | DIČ: | |
| Dodávateľ: | | | | IČO: | |
| | | | | DIČ: | |
| Projektant: | | | | IČO: | |
| | | | | DIČ: | |
| 1 M3 OP | | 579 888 | 1 M2 UP | | 579 888 |
| 1 M2 ZP | | 579 888 | 1 M | | 579 888 |
| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN | |
| 1 | HSV: | 355 911,66 | 104 755,28 | 460 666,94 | |
| 2 | PSV: | | | | |
| 3 | MCE: | | | | |
| 4 | iné: | | | | |
| 5 | Súčet: | 355 911,66 | 104 755,28 | 460 666,94 | |
| B | IN - Individuálne náklady | | | | |
| 6 | Práce nadčas | | | | |
| 7 | Murárske výpomoc | | | | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | | | | |
| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | | | | |
| 11 | Zariadenie staveniska | 3,30% | 15 202,01 | | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | 1,60% | 7 370,67 | | |
| 13 | Sťažené podmienky | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | | 22 572,68 | | |
| D | ON - ostatné náklady | | | | |
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | | | | |
| 17 | Inžinierska činnosť | | | | |
| 18 | Projektové práce | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | | | | |
| E | Celkové náklady | | | | |
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | | 483 239,62 | | |
| 22 | DPH 20% z: | 483 239,62 | 96 647,92 | | |
| 23 | DPH 0% z: | | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | | 579 887,54 | | |
| F | Odpočet - prípočet | | | | |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

dodávateľ, zholoviteľ

dátum: _____

podpis: _____

pečiatka: _____

odberateľ, obstarávateľ

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

100

[Handwritten signature]

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 29.11.2011

Stavba : ŽSR Mlyny 2012

KOLAJOVÉ A DOPRAVNÉ STAVBY s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | | Suť v t |
|--------------------------------|-------------|-------------|--|------------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 001 | 12230-2503 | Odkopávky pre spodnú st. železníc v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3 | 1 107,405 | m3 | 3,11 | 3 444,03 | | 3 444,03 | | | |
| 2 | 001 | 12230-2508 | Príplatok za odkopávky žel. v horn. tr. 4 pri rekonštrukciách | 1 107,405 | m3 | 1,64 | 1 816,14 | | 1 816,14 | | | |
| 3 | 001 | 12230-2509 | Príplatok za lepivosť v horn. tr. 4 pre sp. st. železníc | 553,702 | m3 | 1,28 | 708,74 | | 708,74 | | | |
| 4 | 272 | 16270-1105 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 | 1 107,405 | m3 | 6,90 | 7 641,09 | | 7 641,09 | | | |
| 5 | 272 | 18110-1102 | Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením | 3 720,350 | m2 | 0,40 | 1 488,14 | | 1 488,14 | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu : | | | | 15 098,14 | | | 15 098,14 | | 15 098,14 | | | |
| 5 - KOMUNIKÁCIE | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 241 | 51153-2111 | Koľajové lôžko z kameniva hrub. drveného | 1 264,320 | m3 | 36,00 | 45 515,52 | | 45 515,52 | 2,03485 | 2 572,70155 | |
| 7 | 241 | 51158-2195 | Prípl. ku lôžku za sťaženú prácu pri rekonštrukciách | 1 264,320 | m3 | 1,20 | 1 517,18 | | 1 517,18 | | | |
| 8 | 241 | 51250-2121 | Odstánenie koľajového lôžka z kameniva po rozobratí koľají | 1 401,564 | m3 | 4,22 | 5 914,60 | | 5 914,60 | | | 1,808 |
| 9 | 241 | 51250-2995 | Prípl. za sťaženú prácu pri rekonštrukciách | 1 401,564 | m3 | 0,79 | 1 107,24 | | 1 107,24 | | | |
| 10 | 241 | 52132-2111 | Zhoľ. koľají norm. r. S49 z kol. polí podvaly drev. rozd. C | 50,000 | m | 8,15 | 407,50 | | 407,50 | | | |
| 11 | 241 | 52135-1111 | Montáž koľaj. polí na MZ norm. roz. S49 podvaly bet. rozd. C | 461,070 | m | 70,00 | 32 274,90 | | 32 274,90 | 0,04338 | 20,00122 | |
| 12 | 241 | 52135-2111 | Zhoľ. koľají norm. r. S49 z kol. polí podvaly bet. rozd. C | 665,070 | m | 8,15 | 5 420,32 | | 5 420,32 | | | |
| 13 | 241 | 52501-0012 | Vybrať koľajových polí bez rozobratia na drev. podvaloch | 956,000 | m | 4,12 | 3 938,72 | | 3 938,72 | | | 0,311 |
| 14 | MAT | 134 905100 | Koľajnica železničná S 49 min. pevn. 734 MPa akost. skup. I užitá | 71,399 | t | 720,00 | | 51 407,28 | 51 407,28 | 1,00000 | 71,39900 | |
| 15 | MAT | 592 118810 | Podval predpätý betón SB 8P užitý | 772,000 | kus | 39,00 | | 30 108,00 | 30 108,00 | 0,27000 | 208,44000 | |
| 16 | 241 | 52501-0021 | Rozobr. koľaj. polí na dem. základni do súč. na drev. podv. | 956,000 | m | 6,85 | 6 548,60 | | 6 548,60 | | | 0,311 |

Handwritten signature

KOLAJOVÉ A DOPRAVNÉ STAVBY s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | |
|------------|-------------|-------------|--|-------------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | Jednotková | Spolu |
| 17 | 241 | 52501-9095 | Prípl. pri rekonštr. rozobr. kofaj. polí na dem. základní | 956,000 | m | 1,23 | 1 175,88 | | 1 175,88 | | |
| 18 | 241 | 52503-0012 | Vybratie kofajových polí bez rozobratia na ocel. podvaloch | 96,392 | m | 4,12 | 397,14 | | 397,14 | | 0,255 |
| 19 | 241 | 52509-9095 | Prípl. za sťaženú prácu pri rekonštr. pre vybr. kol. polí | 1 052,392 | m | 0,81 | 852,44 | | 852,44 | | |
| 20 | 241 | 52999-9995 | Prípl. k zhot. kofají za sťaženú prácu pri rekonštrukciách | 715,070 | m | 1,77 | 1 265,67 | | 1 265,67 | | |
| 21 | 241 | 53141-1111 | Zhot. výhybky norm. rozch. S49 na podv. drev. jednod. | 43,753 | m | 180,00 | 7 875,54 | | 7 875,54 | 0,17307 | 7,57233 |
| 22 | 241 | 53500-0411 | Rozobratie kofaj. rozvetvenia na podvaloch oceľových | 96,392 | m | 6,35 | 612,09 | | 612,09 | | 0,387 |
| 23 | 241 | 53999-9995 | Prípl. k zhot. výhyb. za sťaženú prácu pri rekonštrukciách | 43,753 | m | 9,05 | 395,96 | | 395,96 | | |
| 24 | 241 | 54299-1111 | Vloženie kofaj. polí alebo rozvetvení žeriavom do 10 t | 26,860 | l | 43,00 | 1 154,98 | | 1 154,98 | | |
| 25 | 241 | 54299-2111 | Naloženie, zlož. alebo vybr. kol. polí alebo rozvetv. do 10t | 26,860 | l | 41,00 | 1 101,26 | | 1 101,26 | | |
| 26 | 241 | 54299-3111 | Premiest. kofaj. polí alebo rozvetvení prac. vlakom do 10 t | 26,860 | l | 86,50 | 2 323,39 | | 2 323,39 | | |
| 27 | MAT | 437 130680 | Výhybky JS 49 1: 9-190 drev. pravé | 1,000 | kus | 19 000,00 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 9,45000 | 9,45000 |
| 28 | MAT | 608 144100 | Podval výhybkový bukovoý impregn. olej 175 150/300 1 | 5,300 | m3 | 800,00 | | 4 240,00 | 4 240,00 | 0,92500 | 4,90250 |
| 29 | 241 | 54311-1111 | Smer. a výšk. vyrovn. kofají na drev. podv. lôžko kamenivo | 93,753 | m | 3,56 | 333,76 | | 333,76 | | |
| 30 | 241 | 54311-9095 | Prípl. za sťaženú prácu pri rekonštr. smer. výšk. vyrovn. | 93,753 | m | 0,70 | 65,63 | | 65,63 | | |
| 31 | 241 | 54314-1111 | Smer. a výšk. vyrovn. kofají alebo rozvetv. na bet. podv. | 665,070 | m | 3,47 | 2 307,79 | | 2 307,79 | | |
| 32 | 241 | 54314-9095 | Prípl. za sťaženú prácu pri rekonštr. smer. výšk. vyrovn. | 665,070 | m | 0,67 | 445,60 | | 445,60 | | |
| 33 | 241 | 54315-1111 | Dočasná výšk. a smer. úprava polohy kofaje alebo rozvetvenia | 758,823 | m | 5,45 | 4 135,59 | | 4 135,59 | | |
| 34 | 241 | 54315-9095 | Prípl. za sťaženú prácu pri rekonštrukciách | 758,823 | m | 0,98 | 743,65 | | 743,65 | | |
| 35 | 241 | 54893-0011 | Rezanie kofajnic pílou | 4,000 | kus | 10,40 | 41,60 | | 41,60 | | |
| 36 | 241 | 54893-0012 | Rezanie kofajnic plameňom | 140,000 | kus | 5,95 | 833,00 | | 833,00 | 0,00072 | 0,10080 |
| 37 | 241 | 54893-0013 | Vŕtanie kofajnic vŕtačkou | 8,000 | kus | 7,80 | 62,40 | | 62,40 | | |
| 38 | 241 | 56480-2221 | Podkladná vrstva pre novú kofaj zo štrkodrvy | 1 107,405 | m3 | 33,00 | 36 544,37 | | 36 544,37 | 1,85400 | 2 053,12887 |
| 39 | 241 | 56480-2295 | Prípl. za sťaženú prácu pri rekonštrukciách | 1 107,405 | m3 | 0,59 | 653,37 | | 653,37 | | |
| | | | 5 - KOMUNIKÁCIE spolu : | 270 720,97 | | | 165 965,69 | 104 755,28 | 270 720,97 | | 4 947,69627 |
| | | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | |
| 40 | 231 | 92256-1139 | Úprava plôch železn. chodníka z kamennej drviny hr. 50 cm | 1 926,782 | m2 | 15,30 | 29 479,76 | | 29 479,76 | 0,92332 | 1 779,03636 |

Handwritten signature

KOLAJOVÉ A DOPRAVNÉ STAVBY s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | | |
|------------|-------------|-------------|---|-------------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková |
| 41 | 241 | 97909-1111 | Vodorovné premiest. vybraných hmôt alebo konštrukcií do 7km | 656,515 | t | 33,00 | 21 665,00 | | 21 665,00 | | | |
| 42 | 241 | 97909-1195 | Prípl. za sťaženú prácu pri rekonštr. premiesl. vybúr. hmôt | 656,515 | t | 6,60 | 4 333,00 | | 4 333,00 | | | |
| 43 | 241 | 97909-1211 | Vodorovné premiestnenie sute do 7 km | 2 534,028 | l | 10,90 | 27 620,91 | | 27 620,91 | | | |
| 44 | 241 | 97909-1295 | Prípl. za sťaženú prácu pri rekonštrukciách premiest. sute | 2 534,028 | t | 1,95 | 4 941,35 | | 4 941,35 | | | |
| 45 | 013 | 97913-1409 | Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad PC | 2 534,028 | l | 16,60 | 42 064,86 | | 42 064,86 | | | |
| 46 | 272 | 97913-1415 | Poplatok za uloženie vykopanej zeminy PC | 1 107,405 | m3 | 10,70 | 11 849,23 | | 11 849,23 | 1,74250 | 1 929,65321 | |
| 47 | 241 | 99824-2011 | Presun hmôt pre železničný zvršok, sklon do 8 promile | 6 726,733 | t | 4,89 | 32 893,72 | | 32 893,72 | | | |
| | | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | 174 847,83 | | | 174 847,83 | | 174 847,83 | | 3 708,68957 | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 460 666,94 | | | 355 911,66 | 104 755,28 | 460 666,94 | | 8 656,38584 | |
| | | | Rozpočet celkom : | 460 666,94 | | | 355 911,66 | 104 755,28 | 460 666,94 | | 8 656,38584 | |

Handwritten signature