

Hlavné aktivity	1.19	2.19	3.19
I.časť - eVyšetrenie			
Analýza a dizajn riešenia			
Implementácia riešenia			
Testovanie			
Nasadenie riešenia			
II.časť - eVykazovanie			
Analýza a dizajn riešenia			
Implementácia riešenia			
Testovanie + Pilotná prevádzka			
Nasadenie riešenia			
III.časť - rozšírenia API, doplnenie IAM, podporné komponenty			
Analýza a dizajn riešenia			
Implementácia riešenia			
Nákup HW a krabicového SW pre riešenie			
Testovanie + Pilotná prevádzka			
Nasadenie riešenia			
IV.časť - Integrácie a migrácie na iný IS			
Analýza a dizajn riešenia			
Implementácia riešenia			
Testovanie + Pilotná prevádzka			
Nasadenie riešenia			

Podporné aktivity	1.19	2.19	3.19
spracovanie + schválenie ŠU			
spracovanie + kontrola podkladov pre VO			
vyhlásenie, realizácia, kontrola VO + kontrola a podpis ZoD			
riadenie projektu - podpis Zmluvy o poskytnutí NFP			
povinná publicita - podpis Zmluvy o poskytnutí NFP			
QA (partner) - podpis Zmluvy o poskytnutí NFP			
publicita (partner) - podpis Zmluvy o poskytnutí NFP			

Hlavné aktivity - trvanie 30 mesiacov (06/2020-11/2022)

Podporné aktivity - trvanie 40 mesiacov (11/2019-02/2023)

Podporné aktivity - trvanie 33 mesiacov (06/2019-02/2023)

