

Dodatok č. 1 – 587/2023-12880

k Zmluve o dielo

č. objednávateľa: 496/2023-12789

č. zhotoviteľa: 2023/EE/01/015

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Mesto Partizánske

Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., primátor mesta

Ing. Andrea Bencelová

Ing. Peter Minárik

Ing. Igor Fábry

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT KÓD (BIC):

IČO:

DIČ:

Telefón:

(ďalej len „objednávateľ“)

00310905

2021278028

038/5363052

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A

825 18 Bratislava

spoločnosť s ručením obmedzeným,

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,

Oddiel: Sro, vložka č. 991/B

konateľ spoločnosti: **Ing. Tomáš Hoza**

konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**

konateľ spoločnosti: **Ing. Martin Martinák**

konateľ spoločnosti: **Ing. Milada Kušnírová**

- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:

riaditeľ oblasti SEVER Žilina: **Ing. Ján Michel**

vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **Jozef Kollár**

- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

vedúci prevádzkovej jednotky: **Jozef Kollár**

stavbyvedúci: **Ing. Juraj Bunda**

kvalitárka stavby: **Ing. Erika Šrameková**

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

E-mail:

Kontaktná adresa:

17 317 282

2020316298

SK2020316298

STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza

Ul. Pod Banskou

971 01 Prievidza

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Z dôvodu zmeny osadenia stĺpu verejného osvetlenia, na základe požiadavky objednávateľa a z dôvodu výmeny podložia na základe nevyhovujúcich zaťažovacích skúšok, sa zmluvné strany dohodli na zmene obsahu predmetnej zmluvy o dielo nasledovne:

Zmluvné strany tohto dodatku sa dohodli na zmene ust. čl. 3. bodu 3.2 Zmluvy o dielo:

Čl. 3

Cena predmetu zmluvy

3.2 Na základe zmeny rozsahu prác sa celková cena za dielo zvyšuje o sumu:

Cena diela bez DPH:	7 173,27 €
DPH 20%	1 434,65 €
Cena diela s DPH:	8 607,92 €

Cena celkom:

Cena diela bez DPH:	55 173,27 €
DPH 20%	11 034,65 €
Cena diela s DPH:	66 207,92 €

Celková cena diela je 66 207,92 €, slovom (šesťdesiatšesťtisícdeväťdesiatdva centov)

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 Zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy:

Príloha č.1: Rozpočet zo dňa 30.08.2023

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ostatný obsah zmluvy sa nemení.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou citovanej zmluvy o dielo.

Dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpísali.

Nasleduje podpisová strana:

V Partizánskom, dňa:

V Žiline, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD.
primátor mesta

.....
Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti SEVER Žilina
na základe plnej moci

.....
Jozef Kollár
vedúci PJ Prievdza
na základe plnej moci

Dodatok č.1 k ZoD overila: Ing. Martina Velická