



Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

na uskutočnenie prác s názvom

**„Oprava mostného objektu ID M3686, ev. č. 72-011:
Most cez bezmenný potok pred obcou Hačava“**

č. objednávateľa:

č. zhotoviteľa:

Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006, č. 86 zo dňa 22.05.2008, rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014, rozhodnutím MDVRR SR č. 24 zo dňa 22.03.2016 a naposledy zmenená rozhodnutím MDSR č. 37 zo dňa 31.05.2023

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
- technických a realizačných:
- ekonomických, VO:

Ing. Miloš Kreth, riaditeľ IVSC Banská Bystrica

Ing. Pavol Strečok, námestník úseku správy a prevádzky ciest
Ing. Maroš Kováč, hlavný odborný zamestnanec cestných mostov
Ing. Erika Babolová, hlavný odborný zamestnanec

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefónne spojenie:
E-mail:
(ďalej len "objedávateľ")

00 003 328
2021067785

048/43 43 238; 048/ 43 43 227
erika.babolova@ssc.sk

- a -

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:
Právna forma:

STAVEBNÁ ČINNOSŤ JÁGERSKÝ s.r.o.

Kukučínova 225/65, 962 12 Detva
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná v Obch. register Okr. súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 29089/S
Juraj Jágerský, konateľ

Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená podpísať zmluvu:
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných, technických a realizačných

Juraj Jágerský, konateľ

Juraj Jágerský, konateľ

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu :
Telefón:
E-mail:
(ďalej len "zhotoviteľ")

50126865
2120181679
SK2120181679

0905 167 242
jagersky.juraj@gmail.com

(spolu „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa dielo, ktorým je:

„Oprava mostného objektu ID M3686, ev. č. 72-011: Most cez bezmenný potok pred obcou Hačava“

(ďalej len „dielo“)

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v čase a v kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch.

Čl. 3 VYKONANIE DIELA, ROZSAH PRÁČ

- 3.1 Záväzným podkladom pre vykonanie diela v zmysle článku 2 je oznámenie objednávateľa o prijatí ponuky č. zo dňa a ponuka zhotoviteľa zo dňa, ktorá je aj prílohou tejto zmluvy (Príloha č. 1), ako jej neoddeliteľná súčasť.

- 3.2 Rozsah a popis prác: Predmetom zákazky je oprava mosta a dotknutého úseku cesty. Oprava úseku cesty I/72 začína v km 24,6504 a končí v km 24,6984 a to bez zmeny smerového a výškového vedenia. Oprava mosta pozostáva zo vsunutia tenkostennej oceľovej konštrukcie do existujúceho otvoru, rozšírenia nespevnenej časti krajnice pre osadenie zvodidla s úrovňou zachytenia H1, preloženia ľavostrannej priekopy do novej polohy s jej spevnením. Súčasťou opravy je výmena obrusnej a ložnej konštrukcie vozovky.

Oprava bude realizovaná po poloviciach šírky komunikácie a mostného objektu tak, aby bola komunikácia pre dopravu vždy v prevádzke.

Realizácia prác na mostnom objekte ID M3686, ev. č. 72-011 sa riadi projektovou dokumentáciou a popisom v technickej správe, ktorú vypracovala spoločnosť HBH Projekt spol. s r. o., Kabátnikova 216/5, 602 00 Brno, ČR.

- Podrobný opis je uvedený v technickej správe a projektovej dokumentácii.

- 3.3 Zhotoviteľ uskutoční dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 3.4 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v platnom znení, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 3.5 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN EN, Technickými predpismi rezortu a technologických postupov platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 3.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
- 3.7 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené na okolitých pozemkoch, budovách a zariadeniach a je povinný uviesť ich do pôvodného stavu.
- 3.8 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 3.9 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle tejto zmluvy.
- 3.10 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.
- 3.11 Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky projektu, upozorní na nedostatky stavebno - technický dozor objednávateľa. Na základe tohto upozornenia stavebno - technický dozor cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov

projektu v lehote do 10 dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas, ktorý je v omeškaní.

- 3.12 Objednávateľ zabezpečí potrebné povolenia na realizáciu diela na príslušnom cestnom správnom orgáne.
- 3.13 Zhotoviteľ zabezpečí označenie pracoviska dočasným dopravným značením v súlade s príslušnými rozhodnutiami cestného správneho orgánu.

Čl. 4 PODKLADY, ÚDAJE A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
- 4.1.1 do 5-tich pracovných dní od doručenia písomnej požiadavky zhotoviteľa,
- 4.1.2 osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami v pôvodnom znení,
- 4.1.3 zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle zmluvy.

Čl. 5 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo sumu stanovenú v cenovej ponuke, ktorá je aj prílohou (Príloha č. 1) tejto zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť:

Zmluvná cena celkom bez DPH (€)	158.248,09 eur
DPH (prísl. %) (€)	31.649,62 eur
Zmluvná cena celkom s DPH (€)	189.897,71 eur

Slovom: Jedenstoosemdesiatdeväťtisícosemstodeväťdesiatsedemdesiedemdesiatjedencentov

- 5.2 Cena za predmet zmluvy dohodnutá v tomto článku môže byť počas trvania zmluvy upravená s ohľadom na zmeny sadzieb DPH, po predchádzajúcom vzájomnom odsúhlasení, na základe dodatku k tejto zmluve.
- 5.3 V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa spojené so splnením záväzkov podľa Zmluvy, vrátane nákladov najmä za vytýčenie podzemných vedení a zariadení správcami sietí, náklady za obstaranie dodatočných rozhodnutí a povolení potrebných pre realizáciu prác na stavbe (pokiaľ táto zmluva nehovorí inak), nákladov za vybudovanie, prevádzku a údržbu zariadenia staveniska, osvetlenie, stráženie stavby a vypratanie staveniska, náklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytočného materiálu, ktorý Zhotoviteľ odvezie a uloží na určené skládky, náklady vodovodného premiestnenia rúbaniny na povrchu a poplatky za skládky, náklady na spätnú úpravu a ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do stavu podľa projektovej dokumentácie resp. pôvodného stavu, obstaranie, osadenie a udržiavanie dopravného značenia, náklady za geodetické práce, vykonanie skúšok únosnosti zemných prác a vyhotovenie dokumentácie geodetického zamerania stavby, náklady za vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby v rozsahu podľa Sadzobníka UNIKA 2023 príloha č. 3, náklady za vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby v rozsahu podľa Sadzobníka UNIKA 2023 príloha č. 6, ktoré budú vypracované autorizovaným projektantom, náklady na vypracovanie fotodokumentácie (na CD/USB kľúč) priebehu stavebných prác a to pred ich začatím, počas priebehu a po ich ukončení.
- 5.4 Objednávateľ umožnil Zhotoviteľovi oboznámenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky miesta vykonania diela. Na tomto základe sa predpokladá, že Zhotoviteľ mal možnosť prehliadnuť a preveriť si stavenisko a jeho okolie, možnosti prístupu na stavenisko a overiť si všetky s tým súvisiace informácie čo do jeho tvaru a charakteristiky, vrátane podmienok podlažia, hydrogeologických a klimatických podmienok, rozsahu a druhu dodávok, prác a materiálov potrebných pre riadne vyhotovenie a ukončenie diela a odstránenie akýchkoľvek jeho väd. Vo všeobecnosti sa preto predpokladá, že v zmysle tu uvedeného, mal Zhotoviteľ k dispozícii všetky potrebné informácie čo sa týka rizík, nepredvídaných skutočností a všetkých ďalších okolností, ktoré mohli ovplyvniť jeho cenu diela. Má sa za to, že cena dohodnutá v Zmluve pokrýva všetky náklady Zhotoviteľa spojené so splnením všetkých jeho záväzkov podľa Zmluvy. Žiadny nárok na zmenu dohodnutej ceny jej zvýšením, ktorý vznikne ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinnosti Zhotoviteľa pri príprave jeho ponuky

nebude Objednávateľom akceptovaný. Má sa za to, že Zhotoviteľ ako odborne znalá osoba zahrnul do ceny v zmysle ods. 1 tohto článku Zmluvy všetky náklady vyplývajúce mu z realizácie Diela v zmysle tejto Zmluvy, stavebného povolenia (pokiaľ bolo vydané), projektovej dokumentácie, Technických predpisov rezortu objednávatel'a ako aj rozhodnutí všetkých orgánov, organizácií, dotknutých subjektov inštitúcií, právnych noriem ako aj iných okolností ktoré by mohli ovplyvniť cenu Diela pri dosiahnutí účelu tejto Zmluvy.

- 5.5 Zhotoviteľ sa výslovne vyjadruje, že položky výslovne nezahrnuté v predloženej cenovej ponuke, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, sú v nej obsiahnuté, ak sú súčasťou ktorejkoľvek dokumentácie resp. vyjadrenia príslušného orgánu, organizácie a inštitúcie, na ktorú sa táto Zmluva odvoláva alebo sú v tejto Zmluve obsiahnuté alebo ak Zhotoviteľ mohol a mal takéto náklady predpokladať.
- 5.6 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude po ukončení prác zhotoviteľom vystavená faktúra, ktorej súčasťou bude stavebným dozorom potvrdený súpis vykonaných prác vrátane podporných dokumentov (geodetické protokoly, dokladovanie kvality materiálov a prác, nakladanie s odpadmi a pod.). Fakturované budú len fyzicky, skutočne vykonané práce podľa cenovej ponuky (rozpočtu).
- 5.7 Faktúru vystaví zhotoviteľ na pokyn stavebno – technického dozoru objednávatel'a najneskôr do 30 – tich dní od dátumu odovzdania a prevzatia diela, pri splnení podmienok uvedených v článku 5.3. tejto zmluvy.
- 5.8 Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry do sídla objednávatel'a: SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.
- 5.9 Objednávateľ uhradí cenu za vykonanie diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná podľa predpisov platných v čase fakturácie
- 5.10 Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v eurách. Úhrada bude vykonaná v eurách.
- 5.11 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí daňového dokladu alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia.
- 5.12 Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota splatnosti plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávatel'ovi.
- 5.13 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do 7-ich dní po tom, čo ku zmene došlo a to písomne.

Čl. 6 ČAS PLNENIA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
 - 6.1.1. Začatie realizácie diela: dňom odovzdania staveniska
 - 6.1.2. Dokončenie realizácie diela (lehota výstavby): **do 120 dní od odovzdania staveniska.**
Do doby realizácie diela sa nezapočítava zimné obdobie
 - 6.1.3. Stavenisko bude odovzdané: **do 15 dní od vyzvania objednávatel'a**
- 6.2. V prípade omeškania odovzdania staveniska z viny objednávatel'a nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu odovzdania staveniska.
- 6.3. Záväzok zhotoviteľ'a je splnený podpísaním preberacieho protokolu objednávatel'om.
- 6.4. Predĺženie doby výstavby je možné v prípade, že:
 - a) sa zvýši množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávatel'om;
 - b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
 - c) nastane zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávatel'om;
 - d) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľ'a alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá; sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby diela. Predĺženie lehoty výstavby určí objednávatel' po prerokovaní so zhotoviteľom.

Čl. 7 RIZIKÁ ZHOTOVITEĽA

- 7.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci zmluvy. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík.

Čl. 8 BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

8.1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

- 8.1.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom.
- 8.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom Zmluvy /v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom Zmluvy/ zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

8.2. Protipožiarna ochrana

- 8.2.1 Zhotoviteľ musí dodržiavať predpisy orgánov ochrany pred požiarom a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

8.3. Ochrana životného prostredia

- 8.3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude podnikáť všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí (ochrana pred znečistením, zamedzenie tvorby toxického odpadu, nevypúšťanie látok do vzduchu a pod.) a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku znečistenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.
- 8.3.2 Zhotoviteľ zhodnotí resp. zlikviduje odpady vzniknuté na stavbe v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a doloží objednávateľovi v rámci preberacieho konania doklady o naložení so vzniknutým odpadmi.
- 8.3.3 Pri vykonávaní diela postupuje Zhotoviteľ samostatne, pri rešpektovaní príslušných právnych predpisov a STN týkajúcich sa predmetu plnenia podľa Zmluvy, ako i predpisov upravujúcich nakladanie s látkami škodiacimi podzemným a povrchovým vodám tak, aby nedošlo k ich ohrozeniu a povinnosti nakladať a likvidovať odpady vzniknuté pri výkone prác podľa platných predpisov o nakladaní s odpadmi. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi doklad o oprávnení nakladať s odpadmi, stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie v zmysle platnej právnej úpravy ešte pred začatím vykonávania prác v zmysle tejto Zmluvy.
- 8.3.4 Zhotoviteľ je povinný nakladať so stavebnými odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ako „Zákon o odpadoch“), zaraďovať odpady podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, viesť evidenciu odpadov v mene Objednávateľa ako pôvodcu odpadov v zmysle §§ 1 a 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Vzniknutý stavebný odpad je Zhotoviteľ oprávnený odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s týmto odpadom.
- 8.3.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pred vznikom odpadov preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, minimálne v rozsahu ustanovenom zmysle Zákona o odpadoch a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií v platnom znení (ďalej aj len ako „Vyhláška o odpadoch“). V prípade, že v zmysle platných právnych predpisov má takúto povinnosť Objednávateľ, splnomocňuje a poveruje Objednávateľ Zhotoviteľa uzatvoriť zmluvný vzťah s osobou oprávnenou nakladať s odpadmi v jeho mene. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne poskytnúť Objednávateľovi rovnopis zmluvy s osobou oprávnenou na nakladanie s odpadmi spolu s dokladom o takomto oprávnení Objednávateľovi.
- 8.3.6 V prípade vykonávania demolácií je Zhotoviteľ povinný pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť Objednávateľovi a orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom platnou právnou úpravou. Po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť Objednávateľovi a orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom platnou právnou úpravou.
- 8.3.7 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky podmienky a povinnosti vyplývajúce pôvodcovi odpadov v zmysle Zákona o odpadoch a Vyhlášky o odpadoch; platí aj pre prípad, že pôvodca odpadu je Objednávateľ. Zhotoviteľ berie na vedomie a vyslovene súhlasí s tým, že v prípade udelenia sankcie

pôvodcovi odpadu z titulu nedodržania povinností v zmysle Zákona o odpadoch a Vyhlášky o odpadoch, je Objednávateľ oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný uhradiť sankciu udelenú orgánom štátnej alebo verejnej správy. Uhradením sankcie nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.

- 8.4 V prípade nedodržania článku 8 ods. 8.1, ods. 8.2 alebo ods. 8.3 sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávatel'ovi.
- 8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom Zmluvy/ v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom Zmluvy/ zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnené zdržiavajú na území členských štátov.
- 8.6 V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú objednávateľ na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje zhotoviteľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude objednávateľovi uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu u zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi nahradiť.

Čl. 9 STAVENISKO

- 9.1 Stavenisko je priestor určený na stavbu. Súčasťou staveniska sú aj zariadenie staveniska, dočasné skládky materiálu, prístupové cesty a pod. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržia ustanovenia o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) a Vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávatel'ovi a komukoľvek, kto má na to písomné povolenie od objednávatel'a, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonať práce v súvislosti so zmluvou o dielo.
- 9.3 Počas doby od odovzdania staveniska do odovzdania diela je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanom diele vyskytnú.

Čl. 10 ZMENY A DOPLNKY

- 10.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi písomne akékoľvek zmeny tovarov, zvýšenia kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávatel'a, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle zmluvy:
- a) zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve; (rozpočet)
 - b) nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonať;
 - c) zmeniť druh alebo zvýšiť kvalitu prác;
 - d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela;
 - e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela;
 - f) zmeniť postup vykonávania prác.

Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od zmluvy a budú ocenené v súlade s článkom 5. tejto zmluvy.

- 10.3 Pri zmenách a doplnkoch sú zmluvné strany povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 10.4 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu objednávatel'a. Každé práce navyiac musia byť schválené objednávatel'om formou písomných dodatkov podpísaných objednávatel'om k tejto zmluve.

Čl. 11 SPOLUPRÁCA ZHOTOVITEĽA S OBJEDNÁVATEĽOM NA STAVBE

- 11.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.
- 11.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku a ďalšími potrebnými a dostupnými formami – vyžaduje sa však písomná forma.
- 11.3 Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č. 50/1976 Zb. Stavebného zákona v znení neskorších predpisov.
- 11.4 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Ak stavebno-technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do 5 pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa má zato, že s obsahom súhlasí. Stavebno-technický dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Do stavebného denníka môžu zapisovať svoje pripomienky oprávnené osoby, v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.
- 11.5 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho: **Ing. Tomáš Pavlík**. Tento je oprávnený zastupovať zhotoviteľa pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela, vystavení faktúr a pod.
- 11.6 Objednávateľ poveruje funkciou stavebno-technického dozoru **Ing. Maroša Kováča**. Tento ho bude zastupovať pri potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. V prípade jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastúpi **Mgr. Marián Strihan**.
- 11.7 Objednávateľ poveruje funkciou koordinátora bezpečnosti **Ing. Petra Pazúrika**. Koordinátor bezpečnosti zabezpečuje koordináciu plnenia úloh objednávateľa a zhotoviteľa pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 11.8 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho, stavebno-technického dozoru a koordinátora bezpečnosti sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 5 pracovných dní. Tieto zmeny nemusia byť predmetom dodatku k zmluve.
- 11.9 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný poverenému zamestnancovi objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 11.10 Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne na požiadanie stavebno-technického dozoru, resp. pracovníkov laboratória objednávateľa, ku skúškam vykonávaným na stavbe objednávateľom potrebné spolupôsobenie.
- 11.11 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ podľa potreby (spravidla raz za mesiac) v prípade naliehavosti aj častejšie.
- 11.12 Zhotoviteľ je povinný dokumentovať postup výstavby (videozáznam, fotografie) vrátane objektov, ktoré by mohli byť narušené a poškodené vplyvom stavebnej činnosti. Táto dokumentácia (kópia videozáznamu, fotografie zoradené v albume v jednom vyhotovení + digitálne na CD resp. DVD), bude súčasťou dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho častí.

Čl. 12 KVALITA STAVEBNÝCH PRÁČ A TECHNOLOGICKÁ DISCIPLÍNA

- 12.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa projektovej dokumentácie, platných STN EN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane skúšok typu odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny vo vyššie uvedených materiáloch, ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.
- 12.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestami resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, ktoré podliehajú zákonu č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na stavbe je možné použiť resp. zabudovať len materiály, ktoré spĺňajú požiadavky podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Tieto je potrebné dokladovať certifikátom.
- 12.3 Objednávateľ požaduje, aby bol vyzvaný zhotoviteľom na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, cestou stavebného denníka min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia, stavebno-technickým dozorom, nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ.
- 12.4 V prípade, že sa stavebno-technický dozor nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže zhotoviteľ v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác v zmysle bodu 13.1 – 13.3 bude náklady na dodatočné odkrytie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odkrytí zistí, že práce boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávateľ a budú považované za prípad odškodnenia.
- 12.5 V prípade, že zhotoviteľ zabuduje materiály resp. zmesi bez odsúhlasenia objednávateľom (stavebno-technickým dozorom) bude znášať dôsledky z porušenia tejto podmienky.

Čl. 13 PLNENIE POVINNOSTÍ

- 13.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy daných pred zahájením a počas realizácie stavby.
- 13.2 V prípade porušenia resp. neplnenia týchto povinností je objednávateľ oprávnený prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.
- 13.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
- 13.4 Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:
- 13.4.1. udržiavať na stavenisku a v jeho okolí poriadok,
 - 13.4.2. zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.

Čl. 14 UKONČENIE PRÁC, PREBERACIE KONANIE A KONEČNÉ VYÚČTOVANIE

- 14.1 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 3 pracovné dni pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.
- 14.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.
- 14.2.1 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok odovzdaním zmluvného diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
 - 14.2.2 Objednávateľ je oprávnený prevziať len riadne dokončené dielo, ktoré nevykazuje žiadne zjavné vady a nedostatky, ktoré nebránia užívaniu diela.

Čl. 15 SANKCIE

- 15.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiadá, stanovenú použitím príslušnej sadzby za každý deň, o ktorý je v omeškaní za:
- a) neukončenie diela v zmluvnom termíne podľa bodu 6.1.2. 30,00 €
 - b) neodstránenie vady podľa článku 16.6. 15,00 €
- 15.2 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania v súlade s § 369a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 15.3 Týmto ustanoveniami nie sú dotknuté práva zmluvných strán na náhradu škody.

Čl. 16 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

- 16.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov.
- 16.2 Záručná doba na stavebné časti diela sa po vzájomnej dohode stanovuje na **60 mesiacov**.
- 16.3 Záručná doba na technológie je dohodnutá na dobu, ktorú poskytuje výrobca, minimálne však na dobu **24 mesiacov**.
- 16.4 Záručná doba začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom bez vád a nedorobkov. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré po odovzdaní a prevzatí stavby spôsobil objednávateľ a tretia osoba, ani za vady, ktoré boli po prevzatí spôsobené bežným opotrebovaním, požiarom, výbuchom, vyššou mocou, alebo z iných dôvodov, ktoré nezavinil zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na prípadné vady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením a bežným opotrebovaním.
- 16.5 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky vady, ktoré on sám zistí resp. budú objednávateľom reklamované.
- 16.6 Vady musia byť objednávateľom reklamované písomnou formou. V reklamácií musí byť uvedený popis vady.
- 16.7 Zhotoviteľ najneskôr do 10 –tich dní od doručenia reklamácie je povinný sa k reklamácií písomne vyjadriť. V odpovedi navrhne spôsob a termín odstránenie vady.
- 16.8 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vadu v dohodnutom termíne zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu.
- 16.9 Po odstránení vady je Objednávateľ povinný potvrdiť, že všetky vady sú odstránené až vtedy ak všetky známe vady boli skutočne odstránené. Od termínu odstránenia vady platí nová záručná doba na opravenú vadu v trvaní v zmysle čl. 16.2, resp. 16.3 a/alebo v zmysle dohody zmluvných strán.

Čl. 17 SUBDODÁVATELIA

- 17.1 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 2 – *Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok* tejto zmluvy. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 17.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam všetkých známych subdodávateľov s uvedením nasledovných údajov:
- (i) identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu (názov/sídlo resp. miesto podnikania, IČO, predmet subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení)
 - (ii) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).
- 17.3 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Navrhovaný subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). Konečným užívateľom výhod subdodávateľa zapísaným v registri partnerov verejného sektora, nesmie byť niektorá osoba z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona.
- 17.4 Zhotoviteľ spolu so zoznamom subdodávateľov predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v bode 17.3 tejto zmluvy subdodávateľom, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
- 17.5 V prípade, ak dôjde počas plnenia zmluvy k potrebe zmeny subdodávateľa, alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi návrh na zmenu, resp. doplnenie subdodávateľa, a to **minimálne 5 pracovných dní** predtým, než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. V návrhu budú uvedené údaje podľa bodu 17.2 tejto zmluvy.
- 17.6 Nový navrhnutý subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v bode 17.3 tejto zmluvy a zhotoviteľ predloží spolu s návrhom na zmenu doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v bode 17.3 tejto zmluvy subdodávateľom, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
- 17.7 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. Objednávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s navrhnutým subdodávateľom na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s takýmto subdodávateľom je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s navrhnutým subdodávateľom bezodkladne po overení splnenia požadovaných podmienok navrhnutého subdodávateľa. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto Zmluve.
- 17.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 17.9 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok je prílohou tejto Zmluvy.

Čl. 18 HARMONOGRAM PRÁC

- 18.1 Najneskôr do 5-ich dní od odovzdania staveniska predloží zhotoviteľ objednávateľovi k odsúhlaseniu harmonogram – výstavby s uvedením časového rozvrhu všetkých činností vo finančnom a vecnom vyjadrení pri zhotovovaní diela.
- 18.2 Aktualizáciou spomínaného harmonogramu je pracovný program, v ktorom sa uvádza pokrok dosiahnutý pri vykonávaní prác a dopad dosiahnutého pokroku na časový rozvrh zostávajúcich prác, ktorý zahŕňa akékoľvek zmeny poradia vykonávania prác.

Čl. 19 ÚPRAVA CENY V DÔSLEDKU ZMIEN NÁKLADOV (VALORIZÁCIA)

- 19.1 V prípade vzniku nepredvídateľnej udalosti, ktorej následkom je skokový nárast cien materiálov, prípadne iných nákladov stavby, môže objednávatel' na základe žiadosti zhotoviteľa rozhodnúť o platnosti tohto článku.
- 19.2 Ak tento článok platí, budú čiastky splatné Zhotoviteľovi upravené kvôli zvýšeným alebo zníženým nákladom na pracovnú silu, vybavenie a na iné vstupy do Diela tak, že sa pripočítajú alebo odpočítajú čiastky stanovené podľa vzorca stanoveného v tomto podčlánku.
- 19.3 K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.
- 19.4 Úprava, ktorá sa použije na čiastku inak splatnú Zhotoviteľovi, tak ako bola ocenená v „Súpisoch prác“ za sledované obdobie a tak ako bola potvrdená v mesačných súpisoch prác, bude určená podľa vzorca pre každú z mien, v ktorých je splatná Zmluvná cena.
- 19.5 Úprava podľa tohto článku nebude použitá pre Dodatočne požadované práce, Zmeny a Dodatočné platby (Nároky Zhotoviteľa), ktorých hodnota bola ocenená na základe Nákladov alebo súčasných cien.
- 19.6 Pri konštrukcii vzorca pre výpočet valorizácie je fixná časť nákladov, ktoré nepodliehajú valorizácii, stanovená vo výške 10 %. Zdrojmi vstupov pre výpočet indexu pre valorizáciu sú „Index spotrebiteľských cien“, „Priemerné ceny pohonných látok v SR“ a „Indexy cien stavebných prác a materiálov“, ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

Vzorec pre výpočet valorizácie je nasledovný:

$$Pt = 0,1 + 0,2 (HICPt / HICPt0) + 0,08 (Dt / Dt0) + 0,62 (CMI_t / CMI_{t0})$$

- Pt - násobiteľ úpravy, ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „t“, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na „3“ desatinné miesta
- T - ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje indexáciu
- t0 - referenčné obdobie, kvartál, do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby
- 0,10 - pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov, na stavebné činnosti a stavby, ktoré nepodliehajú indexácii
- 0,20 - koeficient 20%, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov, resp. nákladov na pracovnú silu
- 0,08 - koeficient 8%, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty)
- 0,62 - koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a výrobkov spotrebúvaných v stavebníctve SR
- HICP - ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] - Spotrebiteľské ceny úhrnom - (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk
- HICPt - hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] - Spotrebiteľské ceny úhrnom - prepočítaná za kvartál v období „t“
- HICPt0 - hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] - Spotrebiteľské ceny úhrnom - za referenčné obdobie (kvartál) v období „t0“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby
- D - ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) - mesačne [sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk
- Dt - hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) - mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „t“
- Dt0 - hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) - mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „t0“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby
- CMI - ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs] - Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za štvrťrok, ktorý je publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk
- CMI_t - hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs] - Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t“
- CMI_t0 - hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs] - Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t0“.

Pre úpravu zmluvnej ceny (prípčet, resp. odpočet) dopočtom na základe vyššie uvedeného indexu platia nasledovné podmienky:

- a) Úprava Zmluvnej ceny bude uplatnená v prípade prípočtu a rovnako aj v prípade odpočtu.

- b) K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.
- c) Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexácie je pre zhotoviteľa stavby dodržiavanie zmluvne stanoveného a odsúhlaseného harmonogramu výstavby stavby vrátane lehôt výstavby. Pre aplikáciu mechanizmu indexácie je rozhodujúcim obdobím kvartál, pričom:
- d) referenčným obdobím (označené ako obdobie „t0“) je kvartál, do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby;
- e) rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „t“), je obdobie (kvartál), za ktoré si zhotoviteľ stavby uplatňuje indexáciu.
- f) V prípade, ak pri realizácii stavby nedôjde k predĺženiu lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa bodu 3.
- g) V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu lehoty výstavby alebo zmene harmonogramu v čase podpisu zmluvy o dielo na základe udalostí, ktoré preukázateľne zo strany zhotoviteľa nebolo možné vopred predpokladať a zároveň zhotoviteľ vykonal všetky adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa bodu 3.
- h) V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu zmluvnej lehoty výstavby z dôvodov na strane zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej lehote výstavby bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej lehoty výstavby.
- i) V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie podľa odseku 10 tohto článku, je fixná časť nákladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 10 % a hodnota nákladov, ktorá podlieha indexácii, je stanovená vo výške 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms] a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk.
- j) Vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom a Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms] – Motorová nafta, je potrebné previesť na obdobie kvartál pre obdobia t0 a t tak, že sa vypočíta aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu t0 a t. Vypočítané aritmetické priemery sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota použitá z ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) je už uvádzaná za štvrťrok a má povahu indexu k bázičkému obdobiu priemer roka 2015, t. j. index priemer 2015=100. Podiely každého z 3 (troch) ukazovateľov sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta.
- k) Výsledná hodnota násobiteľa úpravy môže dosahovať hodnoty:
- ✓ Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) väčšia ako číslo 1 znamená dodatočné finančné nároky.
 - ✓ Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) nižšia ako číslo 1 znamená zníženie finančných nárokov.
 - ✓ Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) rovná číslu 1 je hodnotou bez zmeny vo finančných nárokoch.
- l) Výpočet indexu spracuje Zhotoviteľ stavby a predloží ho stavebno-technickému dozoru na odsúhlasenie pred jeho uplatnením.
- m) Výpočet Indexu (násobiteľa úpravy Pt) bude predložený stavebno-technickému dozoru na odsúhlasenie za každé obdobie (kvartál), v ktorom boli realizované stavebné práce, bol predložený a stavebno-technickým dozorom odsúhlasený Súpis realizovaných prác, bolo vystavené Potvrdenie čiastočnej platby (resp. Záverečné platobné potvrdenie) a bola vystavená a predložená faktúra na úhradu.
- n) Výpočet úpravy zmien Nákladov bude Zhotoviteľom predkladaný vždy po skončení kalendárneho štvrťroka a po zverejnení príslušných indexov (potrebných pre výpočet násobiteľa úpravy) za daný kalendárny štvrťrok.
- o) Výpočet úpravy zmien Nákladov bude predložený v prehľadnej tabuľke, kde bude uvedené:
- ✓ hodnota fakturovanej čiastky v príslušnom mesiaci
 - ✓ hodnota fakturovanej čiastky za príslušný kalendárny kvartál
 - ✓ násobiteľ indexu za príslušný kalendárny kvartál
 - ✓ hodnota úprava zmeny Nákladov za príslušný kvartál
 - ✓ hodnota úpravy zmeny za celý kalendárny rok (súčet stĺpca úpravy zmeny Nákladov za kalendárne kvartály).
- p) Podkladom pre úhradu Úpravy zmien Nákladov bude Dodatok k Zmluve o dielo, ktorého predmetom bude Úprava Zmluvnej ceny diela na základe vyššie uvedených a stavebno-technickým dozorom potvrdených dokladov.
- q) Úhrada zmien nákladov po ich odsúhlasení a po podpise Dodatku k Zmluve o dielo na úpravu Zmluvnej ceny Diela (za príslušný kalendárny rok) bude v najbližšej faktúre vystavenej po podpise Dodatku k Zmluve o dielo.
- r) Úhrada zmien Nákladov po uplynutí Lehoty výstavby bude vykonaná v konečnej faktúre na základe Dodatku k Zmluve o dielo, ktorým bude stanovená konečná, upravená Zmluvná cena Diela. Pre stanovenie násobiteľa na úpravu ceny Diela v tomto prípade platia vyššie uvedené ustanovenia tohto podčlánku.

Čl. 20 VYŠŠIA MOC

- 20.1 Pod prípadom vyššej moci sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ovplyvniť pri podpísaní Zmluvy, a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celého zmluvného diela (vojna, živelné pohromy, atď.). Ak vznikne udalosť spadajúca pod vyššiu moc, zmluvné strany sú povinné sa o tom písomne informovať vzájomne najneskôr do 5 pracovných dní, s uvedením tých povinností, ktoré sa nebudú môcť splniť, alebo ich bude možné splniť len s oneskorením.
- 20.2 V prípade, že by vyššia moc spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov o viac ako 10 dní, zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, prípadne na iných postupoch, týkajúcich sa ďalšej realizácie Zmluvy. O dobu prerušenia prác na diele, ďalej o dobu nutnú na obstaranie tovarov na opravu diela a na vykonanie opravy diela poškodeného vyššou mocou sa posúva termín ukončenia diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 20.3 Ak sa splnenie Zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy.
- 20.4 V prípade vyššej moci, nie je zmluvná strana, ktorej vyššia moc zabránila plniť povinnosti zo Zmluvy v omeškaní s plnením záväzku vyššou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a oprávnená strana nemá nárok na prípadnú zmluvnú pokutu spojenú s omeškaním takejto povinnosti, a to počas trvania vyššej moci až do doby nevyhnutne nutnej na nápravu následkov spôsobených vyššou mocou.
- 20.5 Pri nesplnení zmluvnej povinnosti dotknutej vyššou mocou, ktorá spôsobí omeškania druhej zmluvnej strany, táto taktiež nie je v omeškaní.

Čl. 21 DORUČOVANIE PÍSMONOSTÍ A KOMUNIKÁCIA

- 21.1 Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi zmluvnými stranami touto Zmluvou sa doručujú:
- 21.1.1 poštou;
 - 21.1.2 treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky;
 - 21.1.3 osobne.
- 21.2 Zmluvné strany sa dohodli, že na účel doručovania písomností sú Zmluvné strany povinné používať poštové adresy uvedené v bode 1.1 a 1.2 Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Prípadnú zmenu poštovej adresy sú si zmluvné strany povinné vzájomne bezodkladne ohlásiť.
- 21.3 Zmluvné strany týmto súhlasia, že za úkon doručenia písomnosti sa považuje okrem samotného doručenia aj vrátenie zaslanej zásielky odosielateľovi z dôvodu odmietnutia prebratia adresátom, z dôvodu neprebratia zásielky adresátom v odbernej lehote, počas ktorej bude zasielaná písomnosť uložená u poštového doručovateľa, a tiež z dôvodu vrátenia zásielky s poznámkou: „adresát neznámy“, a to aj v tom prípade, ak sa o tom adresát nedozvedel. V prípadoch upravených týmto bodom Zmluvy sa zásielka považuje za doručенú na tretí (3) deň odo dňa odoslania zásielky.
- 21.4 Pre ostatné účely sa Zmluvné strany dohodli, že na účel doručovania e-mailov budú používať e-mailové adresy uvedené v bode 1.1 a 1.2. Zmluvy, prílohách Zmluvy, prípadne aj odlišné e-mailové adresy, ktoré si zmluvné strany dodatočne po uzavretí Zmluvy oznámia.

Čl. 22 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 19.1 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ich platnosť a účinnosť sa bude riadiť rovnakými ustanoveniami ako pôvodná zmluva.
- 19.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, subsidiárne Občianskeho zákonníka a iných právnych noriem; ak ich niet, posúdia sa podľa obchodných zvyklostí, ak ich niet, podľa všeobecných zásad civilného práva.
- 19.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
- 19.4 Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým mimosúdnu cestou. V prípade neúspešnosti mimosúdnej dohody, uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde SR.

- 19.5 Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným alebo sčasti neplatným, nie sú tým dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým ustanovením, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu Zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej uzavretia.
- 19.6 V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v Zmluve je zmluvná strana, na ktorej strane došlo k zmene údajov povinná oznámiť ich písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, tak aby boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.
- 19.7 Zmluvné strany sa súhlasne dohodli, že znením zmluvy budú viazaní aj ich prípadní právni nástupcovia.
- 19.8 Zhotoviteľ a všetci jeho prípadní subdodávatelia musia splňať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „osobné postavenie“) po celú dobu trvania Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný oznámiť skutočnosť, na základe ktorej prestal splňať osobné postavenie objednávateľovi do 8 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.
- 19.9 Zhotoviteľ čestne prehlasuje, že jeho koneční užívatelia výhod, splňajú podmienky § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstaraní.
- 19.10 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
- 19.11 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 19.12 Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach, z toho objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.
- 19.13 Zmluvné strany po prečítaní zmluvy zhodne prehlasujú, že jej zneniu porozumeli, je im zrozumiteľné a jasné a uzatvárajú zmluvu na základe slobodnej a vážnej vôle ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 – Výkaz výmer – cenová ponuka

Príloha č. 2 – Identifikácia subdodávateľov

V Banskej Bystrici, dňa

V Detve, dňa

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Za zhotoviteľa:

STAVEBNÁ ČINNOSŤ JÁGERSKÝ s.r.o.

Ing. Miloš Kreth
Riaditeľ IVSC Banská Bystrica

Juraj Jágerský
konateľ

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
000		Všeobecné položky	37 824,00	7 564,80	45 388,80
101-00		Rekonštrukcia cesty L72	74 489,42	14 897,88	89 387,30
201-00		Most ev. č. 72-011	45 934,67	9 186,93	55 121,61
Celkový súčet			158 248,09	31 649,62	189 897,71

STAVEBNÁ ČINNOSŤ
JÁČERSKÝ s.r.o.
 Kukučínova 225/65, 962 12 Detva
 IČO: 50128865, IČ DPH: SK2120181679



PRÍLOHA č.1
 K 209

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	DPH 20%	Jedn. cena s DPH
45.00.00	45.00.00	00000102	Zariadenie staveniska - zriadenie	kpl	1 920,00	384,00	2 304,00
	45.00.00	00000103	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	1 344,00	268,80	1 612,80
	45.00.00	00000104	Zariadenie staveniska - odstránenie	kpl	1 440,00	288,00	1 728,00
	45.00.00	00000105	Dopravné značenie - dočasné (prenosné)	mes	1 056,00	211,20	1 267,20
	45.00.00	00000106	Dočasná svetelná signalizácia	mes	1 344,00	268,80	1 612,80
	45.00.00	00000107	Dokumentácia na vykonanie prác (DVP)	kpl	8 640,00	1 728,00	10 368,00
	45.00.00	00000108	Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)	kpl	3 360,00	672,00	4 032,00
	45.11.11	05010105	Búranie konštrukcií základov, železobetónových	m3	257,98	51,60	309,58
	45.11.11	05030163	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, krytov diaľkových	m2	4,48	0,90	5,38
	45.11.11	05030264	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného	m2	20,37	4,07	24,44
45.11.11 - Demolačné práce	45.11.11	05030507	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	4,11	0,82	4,93
	45.11.11	05030510	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, z plastov	ks	1,54	0,31	1,85
	45.11.11	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	6,80	1,36	8,16
	45.11.11	05090362	Doplnujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	7,86	1,57	9,43
	45.11.12	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov trávín	m2	0,15	0,03	0,18
	45.11.12	01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovín	m2	1,98	0,40	2,38
	45.11.12	01010201	Prípravné práce, rúbanie stromov	ks	14,54	2,91	17,45
	45.11.12	01010202	Prípravné práce, rúbanie odstránenie pŕov	ks	22,96	4,59	27,55
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	11,22	2,24	13,46
	45.11.20	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	5,87	1,17	7,04
45.11.20 - Výkopové zemné práce a presun zemín	45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	11,22	2,24	13,46
	45.11.20	01060600	Premiestnenie prehodnením	m3	4,50	0,90	5,40
	45.11.22	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	1,02	0,20	1,22
	45.11.23	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	3,43	0,69	4,12
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	7,98	1,60	9,58
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	2,45	0,49	2,94
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik	m2	0,85	0,17	1,02
	45.11.23	01080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy hydrosevom	m2	0,07	0,01	0,08
	45.11.23	01080604	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou chemickým odplevelením, odbúrnením	m2	0,12	0,02	0,14
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m2	1,57	0,31	1,88
45.11.24 - Výkopové práce	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	3,74	0,75	4,49
	45.11.24	01030102	Hĺbené výkopávky jam nezapažených	m3	6,39	1,28	7,67
	45.11.24	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	0,79	0,16	0,95
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	17,53	3,51	21,04

45.11.25 - Presun zemin	45.11.24	01040402	Konstrukcie z hornin - zásypý so zhutnením	m3	13,312		46,27	9,25	55,52
	45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	26,684		6,08	1,22	7,30
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	11,148		11,22	2,24	13,46
	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	37,832		1,92	0,38	2,30
	45.11.27	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	1 467,160		0,46	0,09	0,55
45.11.27 - Terénne úpravy	45.11.27	01080202	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch	m2	1 367,000		0,61	0,12	0,73
	45.11.27	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	m2	130,190		0,23	0,05	0,28
	45.11.27	01080401	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v zárezoch	m2	62,090		1,79	0,36	2,15
	45.11.27	01080402	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v násypoch	m2	141,600		1,57	0,31	1,88
	45.22.11	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	15,684		127,54	25,51	153,05
45.22.11 - Stavebné práce na mostoch	45.22.11	11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	3,197		127,74	25,55	153,29
	45.22.11	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	m2	10,088		19,57	3,91	23,48
	45.22.11	11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	t	0,463		2 067,21	413,44	2 480,65
	45.22.11	11010301	Základy, dosky z betónu prostého	m3	1,480		100,47	20,09	120,56
	45.22.11	11010311	Základy, dosky, debnenie tradičné	m2	3,160		25,23	5,05	30,28
45.23.32 - Práce na vrchnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	45.22.11	21080513	Vodorovné nosné konštrukcie, tenkostenné oceľové profilu klenbového	m	14,800		930,72	186,14	1 116,86
	45.22.11	21250424	Doplnujúce konštrukcie, dilatácie zariadenia, tesnenie dilatáčnych škár	m	92,000		3,91	0,78	4,69
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	676,730		0,57	0,11	0,68
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	26,375		265,20	53,04	318,24
	45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	13,486		325,03	65,01	390,04
	45.23.32	22040145	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné	m2	48,000		48,74	9,75	58,49
	45.23.32	22040752	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	62,000		6,28	1,26	7,54
	45.23.32	22250162	Doplnujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	18,400		192,06	38,41	230,47
	45.23.32	22250362	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	96,000		53,21	10,64	63,85
	45.23.32	22250463	Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky	ks	4,000		4,52	0,90	5,42
	45.23.32	22250569	Doplnujúce konštrukcie, značky stančenia a geodetické body, medzníky	ks	6,000		31,80	6,36	38,16
	45.23.32	22250570	Doplnujúce konštrukcie, značky stančenia a geodetické body, meračské značky	ks	2,000		106,70	21,34	128,04
	45.23.32	22250671	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	ks	4,000		77,52	15,50	93,02
	45.23.32	22250762	Doplnujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie kovové	ks	36,000		11,90	2,38	14,28
	45.23.32	22250776	Doplnujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	30,250		13,40	2,68	16,08
	45.23.32	22250980	Doplnujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	20,400		18,18	3,64	21,82
	45.23.32	22251083	Doplnujúce konštrukcie, dilatácie škáry rezané	m	62,000		3,29	0,66	3,95

45.23.32	22251158	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z dlaždíc	m	66,000	21,15	4,23	25,38
45.23.32	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	47,000	40,65	8,13	48,78
45.23.32	22251445	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	m2	339,590	14,31	2,86	17,17
45.23.32	22251594	Doplňujúce konštrukcie, čistenie priekop	m2	6,000	21,84	4,37	26,21
45.23.32	22251595	Doplňujúce konštrukcie, čistenie priepustov	m	7,800	4,03	0,81	4,84
45.23.33 - Práce spodnej stavby spodnej stavby diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodra	m3	120,000	43,55	8,71	52,26
45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	m3	39,440	30,86	6,17	37,03
45.23.33	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodra	m3	7,958	37,54	7,51	45,05
45.23.33	22251384	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr plastových	m	18,000	80,02	16,00	96,02
45.24.70 - Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzi, zavlažovacích kanálov a akvaduktov	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	17,298	134,44	26,89	161,33
45.24.70	11210201	Spevnené plochy, pätky, opevnenie, z betónu prostého	m3	2,496	168,21	33,64	201,85
45.24.70	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	124,872	51,72	10,34	62,06
45.26.14 - Izolačné práce proti vode	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterovými a tmelmi	m2	16,128	5,76	1,15	6,91
45.26.14	61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	m2	18,948	3,93	0,79	4,72
45.26.22 - Základové práce a vrtanie vodných studní	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	203,690	13,72	2,74	16,46
45.26.22	02010602	Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z lomového kameňa	m3	39,906	35,10	7,02	42,12
45.26.22	02020175	Vrty pre kotvenie, injektaž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny v	m	10,000	213,40	42,68	256,08
45.26.22	02060418	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie nízkotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom	m3	9,493	58,87	11,77	70,64
45.26.23 - Betonárske práce	11010221	Základy, pätky, výstuž z betónárskej ocele	t	0,053	2 243,61	448,72	2 692,33
45.26.23	11010411	Základy, múry, debnenie tradičné	m2	1,758	20,93	4,19	25,12
45.26.25 - Murovanie a murárske práce	12090114	Schodiská, stupne zo železobetónových dielcov	ks	24,000	111,55	22,31	133,86

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH 20%
000 - Všeobecné položky	45.00.00	00000102	Zariadenie staveniska - zriadenie	kpl	1 920,00	1 920,00	384,00
	45.00.00	00000103	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	1 344,00	8 064,00	1 612,80
	45.00.00	00000104	Zariadenie staveniska - odstránenie	kpl	1 440,00	1 440,00	288,00
	45.00.00	00000105	Dopravné značenie - dočasné (prenosné)	mes	6 000	1 056,00	6 336,00
	45.00.00	00000106	Dočasná svietotná signalizácia	mes	6 000	1 344,00	8 064,00
	45.00.00	00000107	Dokumentácia na vykonanie prác (DVP)	kpl	1 000	8 640,00	1 728,00
	45.00.00	00000108	Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)	kpl	1 000	3 360,00	672,00
	Celkom za 000 - Všeobecné položky						7 564,80
101.00 - Rekonštrukcia cesty L72	45.11.11	05030163	Odstranenie spevnených plôch a vozoviek, krytov dlaždených	m2	48,000	4,48	43,01
	45.11.11	05030264	Odstranenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného	m2	400,000	20,37	8 148,00
	45.11.11	05030507	Odstranenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	3,000	4,11	12,33
	45.11.11	05030510	Odstranenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, z plastov	ks	4,000	1,54	6,16
	45.11.11	05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná	t	270,600	6,80	1 840,08
	45.11.11	05090362	Doplnujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	336,000	7,86	2 640,96
	45.11.12	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov tráv	m2	203,700	0,15	30,56
	45.11.12	01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovín	m2	34,000	1,98	67,32
	45.11.12	01010201	Prípravné práce, rúbanie stromov	ks	42,000	14,54	610,68
	45.11.12	01010202	Prípravné práce, rúbanie odstránenie prív	ks	42,000	22,96	964,32
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	163,540	11,22	1 834,92
	45.11.20	01020300	Odkopávky a prekopy v zemiach	m3	48,420	5,87	284,23
	45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	139,820	11,22	1 568,78
	45.11.20	01060600	Premiestnenie prehodnením	m3	66,690	4,50	300,11
	45.11.22	01020101	Odkopávky a prekopy humóznej vrstvy, ornice	m3	223,060	1,02	227,52
	45.11.23	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	446,120	3,43	1 530,19
	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie	m3	446,120	7,98	3 560,04
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozpreštením ornice	m2	1 570,690	2,45	3 848,19
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydrosevom	m2	1 180,690	0,85	1 003,59
	45.11.23	01080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy	m2	5 078,000	0,07	355,46
	45.11.23	01080604	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou chemickým odplevelením, odburnením	m2	1 367,000	0,12	164,04
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m2	1 180,690	1,57	1 853,68
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopy komunikácií železníc, plôch	m3	133,380	3,74	498,84
	45.11.24	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	75,590	0,79	59,72
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	75,670	17,53	1 326,50
	45.11.27	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	1 467,160	0,46	674,89
	45.11.27	01080202	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch	m2	1 367,000	0,61	833,87
	45.11.27	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podlažia	m2	130,190	0,23	29,94
	45.11.27	01080401	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v zárezoch	m2	62,090	1,79	111,14
	45.11.27	01080402	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v násypoch	m2	141,600	1,57	222,31
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací	m2	676,730	0,57	385,74
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	26,375	265,20	6 994,65
	45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec	m3	13,486	325,03	4 383,35
	45.23.32	22040145	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné	m2	48,000	48,74	2 339,52
	45.23.32	22040752	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie šlár elastickou zálievkou	m	62,000	6,28	389,36
	45.23.32	22250362	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá oceťové	m	96,000	53,21	5 109,16
	45.23.32	22250463	Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky	ks	4,000	4,52	18,08
	45.23.32	22250569	Doplnujúce konštrukcie, značky staničenia a geometické body, medzníky	ks	6,000	31,80	190,80
	45.23.32	22250671	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	ks	4,000	77,52	310,08
							62,02

45.23.32	22250762	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie kovové	ks	36,000	11,90	428,40	85,60
45.23.32	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	30,250	13,40	405,35	81,07
45.23.32	22251083	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné škáry rezané	m	62,000	203,98	3,29	203,98
45.23.32	22251158	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z diaľnic	m	66,000	21,15	1 395,90	279,18
45.23.32	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tváric	m	33,000	40,65	1 341,45	268,29
45.23.32	22251445	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	m2	339,590	14,31	4 859,53	971,91
45.23.32	22251594	Doplňujúce konštrukcie, čistenie priekop	m2	6,000	21,84	131,04	26,21
45.23.32	22251595	Doplňujúce konštrukcie, čistenie priepustov	m3	7,800	4,03	31,43	6,29
45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, škrokovra	m	120,000	43,55	5 226,00	1 045,20
45.23.33	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	m3	39,440	30,86	1 217,12	243,42
45.23.33	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, škrokovra	m3	7,958	37,54	298,74	59,75
45.26.22	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	203,690	13,72	2 794,63	558,93
45.26.22	02010602	Zlepšovanie základovej pády, sanačné vrstvy z lomového kameňa	m3	34,550	35,10	1 212,71	242,54
Celkom za 101-00 - Rekonštrukcia cesty I_72							14 897,88
201-00 - Most ev. č. 72-011							
45.11.11	05010105	Búranie konštrukcií základov, železobetónových	m3	17,040	257,98	4 395,98	879,20
45.11.11	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	40,896	6,80	278,09	55,62
45.11.22	01020101	Odkopávky a prekopávky hĺbkovej vrstvy, omice	m3	11,148	1,02	11,37	2,27
45.11.24	01030102	Hĺbené vykropávky jám nezapožatých	m3	21,328	6,39	136,29	27,26
45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násyp so zhutnením	m3	57,049	17,53	1 000,07	200,01
45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zášpy so zhutnením	m3	13,312	46,27	615,96	123,19
45.11.25	01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	26,684	6,08	162,24	32,45
45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	11,148	11,22	125,08	25,02
45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prokladanie, vykladanie	m3	37,832	1,92	72,64	14,53
45.22.11	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	15,684	127,54	2 000,29	400,06
45.22.11	11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	3,197	127,74	408,36	81,67
45.22.11	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	m2	10,088	19,57	197,42	39,48
45.22.11	11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	t	0,463	2 067,21	956,50	191,30
45.22.11	11010301	Základy, dosky z betónu prostého	m3	1,480	100,47	148,70	29,74
45.22.11	11010311	Základy, dosky, debnenie tradičné	m2	3,160	25,23	79,73	15,95
45.22.11	21080513	Vodorovné nosné konštrukcie, tenkostenné oceľové profilu klenbového	m	14,800	930,72	13 774,66	2 754,93
45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár	m	92,000	3,91	359,72	71,94
45.23.32	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	18,400	192,06	3 533,90	706,78
45.23.32	22250570	Doplňujúce konštrukcie, značky staničnic a a geodetické body, meračské značky	ks	2,000	106,70	213,40	42,68
45.23.32	22250580	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkov	m	20,400	18,18	370,87	74,17
45.23.32	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tváric	m	14,000	40,65	569,10	113,82
45.23.33	22251384	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr plastových	m3	18,000	80,02	1 440,36	288,07
45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	17,298	134,44	2 325,49	465,10
45.24.70	11210201	Spevnené plochy, pátky, opevnenie, z betónu prostého	m3	2,496	168,21	419,85	83,97
45.24.70	31210303	Spevnené plochy, diaľžby z lomového kameňa	m2	124,872	51,72	6 458,37	1 291,67
45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	16,128	5,76	92,90	18,58
45.26.14	61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	m2	18,948	3,93	74,47	14,89
45.26.22	02010602	Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z lomového kameňa	m3	5,356	35,10	188,00	37,60
45.26.22	02020175	Vrty pre kotvenie, injektaž, mikropiláže a monitoring na povrchu, tč.horniny V	m	10,000	213,40	2 134,00	426,80
45.26.22	02060418	Spevňovanie hornín a konštrukcií, Injektovanie nízkotlakové na povrchu, kamenivom ťažených, spojivom	m3	9,493	58,87	558,86	111,77
45.26.23	11010221	Základy, pátky, výstuž z betonárskej ocele	t	0,053	2 243,61	118,01	23,60
45.26.23	11010411	Základy, múry, debnenie tradičné	m2	1,758	20,93	36,79	7,36
45.26.25	12090114	Schodiská, stupne zo železobetónových dielcov	ks	24,000	111,55	2 677,20	535,44
Celkom za 201-00 - Most ev. č. 72-011							9 186,93

Celkom za 201-00 - Most ev. č. 72-011

Predmet zmluvy:

„Oprava mostného objektu ID M3686, ev. č. 72-011:
Most cez bezmenný potok pred obcou Hačava“

(zákazka na poskytnutie prác)

Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ poskytovať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Dátum: 26.07.2023

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

JÁGERSKÝ s.r.o.

Kukučínova 225/65, 962 12 Delva

IČO: 50128866, IČ DPH: SK2120181679

.....
Pečiatka a podpis

osoby oprávnenej konať za uchádzača