

Stavba: I/50 Ružová osada, rekonštrukcia
 Objekt: SO 242-00 Úprava bezmenného potoka

PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (alebo jej dokončenej časti)		
Stavebník Slovenská správa ciest Miletičova 19 826 19 Bratislava		Číslo zápisu: 13/2016/1607-A
Dátum začatia preberacieho konania: 5.4.2016	Názov verejnej práce: I/50 Ružová osada, rekonštrukcia	
Názov dokončenej časti verejnej práce: SO 242-00 Úprava bezmenného potoka		
Účel a technický opis verejnej práce: Účelom stavebného objektu je úprava vodného toku Židovo v mieste jeho križovania s objektom SO 101 Rekonštrukcia cesty I/50 v km 303,744 – 306,312. V mieste križovania toku s cestou I/50 je trasa úpravy vedená pod mostným objektom SO 202-00. Úprava je realizovaná dlažbou tl. 0,2m do betónu v lichobežníkovom tvare koryta so šírkou v dne 0,5m a sklonom svahov 1:2. Na začiatku a konci dlažby je realizovaný betónový prah. Úprava koryta od jestvujúceho mostného objektu je realizovaná kamennou rovinou. Priečny profil potoka je navrhnutý na prevedenie prietoku Q2. Celková dĺžka úpravy potoka je 98,23 m.		
Finančné prostriedky na verejnú prácu a podiel financovania z verejných zdrojov <i>Podiel finančných prostriedkov pre danú stavbu bol získaný nasledovne - štátny rozpočet</i> <i>- zdroje ES</i>		
Kapacity získané výstavbou: úprava potoka v dĺžke 98,23m		
Vedúci stavby: – vedúci stavby – zástupca vedúceho tímu	Zhotoviteľ: Skanska SK a.s. Krajná 29 821 04 Bratislava	
Projektant (spracovateľ projektovej dokumentácie): HBH Projekt spol. s r.o. Kabátnikova 216/5, 602 00 Brno		Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej dokumentácie ucelených častí): HBH Projekt spol. s r.o. Organizačná zložka Slovensko Partizánska cesta 97 974 00 Banská Bystrica
Externý stavebný dozor: SHP SK s.r.o. Strojnícka 34 821 05 Bratislava	HIS: Slovenská správa ciest Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica	
Stavebné povolenie č. 03/2013/157/DL	zo dňa 25.9.2013	vydal OÚŽP Banská Bystrica
Zmena stavebného povolenia č. OÚ-BB-OSZP2-2015/015969-003	zo dňa 25.5.2015	vydal OÚŽP Banská Bystrica
Protokol o štátnej expertíze	zo dňa 26.03.2013	vydal 2/2013
Zmluva podľa Obchodného zákonníka č. objednávateľa: 315/6300/2014/US/14 č. zhotoviteľa: 10000100496/3489	zo dňa 26.03.2015 23.02.2015	Vrátane dodatkov: 3
Dátum začatia prác podľa zmluvy o dielo: 09.04.2015	Dátum odovzdania staveniska: 09.04.2015	Dátum dokončenia prác podľa zmluvy o dielo: 08.09.2016

Za objednávateľa:

Za externý stavebný dozor :

Za zhotoviteľa:

Stavba: I/50 Ružová osada, rekonštrukcia
Objekt: SO 242-00 Úprava bezmenného potoka

Dohodnutý termín vypratania staveniska po ukončení realizácie verejnej práce Stavenisko stavebného objektu je vypratane.	
Ďalšie dohodnuté podmienky Objekt je rozdelený z dôvodu majetko-právneho na dva úseky, a to pod mostom (32,04 m) a mimo mosta (66,19 m). Úsek pod mostom bude užívať a prevádzkovať SSC a úsek mimo mosta bude užívať a prevádzkovať SVP, š.p..	
Údaje o prevzatí dokumentácie skutočného realizovania verejnej práce Dňom podpísania tohto protokolu bola dokumentácia DSRS odovzdaná zhotoviteľom a prevzatá podľa rozdeľovníka. Rozdeľovník tlačenej formy: 1x zhotoviteľ, 2x objednávateľ, 2x užívateľ, 1x ESD Rozdeľovník digitálnej formy: 1x zhotoviteľ, 2x objednávateľ, 2x užívateľ, 1x ESD DSRS obsahuje tieto časti: 1. Dokumenty, 2. Kvalita, 3. Geodetická časť, 4. Projektová dokumentácia, 5. Odpady Geometrický plán 6 x Objednávateľ	
Údaje o archivovaní dokumentácie 1x Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava 1x SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica 1x SVP, š.p., Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica	
Odovzdané doklady v priebehu uskutočňovania verejnej práce: Stavebný denník (SD) Kontrolný a skúšobný plán (KSP) Technologické postupy (TP) Certifikáty použitých materiálov	
Cena časti stavebného objektu v majetku a užívaní SVP, š.p..	9 879,18 € bez DPH 11 855,02 € s DPH
Zľava z ceny a jej dôvody:	Nie je
Cena po odpočítaní zľavy	Nie je
Zvýšenie alebo zníženie ceny diela. Dôvod zvýšenia, príp. zníženia ceny diela s uvedením vývoja ceny diela	
	Nie je

Za objednávateľa:

Za externý stavebný dozor :

Za zhotoviteľa:

Stavba: I/50 Ružová osada, rekonštrukcia
 Objekt: SO 242-00 Úprava bezmenného potoka

Úroky z omeškania a zmluvné pokuty podľa zmluvy, resp. podľa Obchodného zákonníka: Nie sú	Ku dňu začatia preberacieho konania bola vyfakturovaná čiastka € spolu: 11 855,02 € s DPH	Faktúru na dodávku vystaví zhotoviteľ do: Podľa ZoD.	
Záručná lehota (konečný dátum): 1825 dní (5 rokov) 16. 05. 2021			
Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto protokolu: Kompletná dokumentácia DSRS Časti DSRS: 1. Dokumenty, 2. Kvalita, 3. Geodetická časť, 4. Projektová dokumentácia, 5. Odpady			
Vyjadrenie účastníkov:			
Dátum skončenia preberacieho konania: 17.5.2016			
Zástupcovia zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka preberajú verejnú prácu alebo jej dokončenú časť podľa Zmluvy o dielo a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Dnešným dňom dokončenú časť verejnej práce - „SO 242-00 Úprava bezmenného potoka“ v dĺžke 66,19 m zástupca stavebníka SSC odovzdáva a budúci vlastník SVP, š.p. tento stavebný objekt preberá.			
Zástupcovia zhotoviteľa Zástupcovia externého stavebného dozora Zástupcovia objednávateľa Zástupcovia budúceho vlastníka	Meno a priezvisko:	Funkcia: Zástupca vedúceho stavby Zástupca vedúceho tímu ESD Hlavný inžinier stavby SVP, š.p. SPHI OZ BB Lučenec SVP, š.p. OZ Banská Bystrica	Podpis a odtlačok pečiatky:
Rozdeľovník: 1x zhotoviteľ, 1x ESD, 2x objednávateľ, 1x užívateľ			

Za objednávateľa:

Za externý stavebný dozor :

Za zhotoviteľa: