

Dodatok č.2
k ZMLUVE O DIELO
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „**Dodatok**“)

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Obec Varhaňovce**
Sídlo: Varhaňovce č. 56, 082 05 Šarišské Bohdanovce
Štatutárny zástupca: Ing. René Dancák, starosta obce
IČO: 00327956
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK82 0200 0000 0045 9050 7757 (Predfinancovanie)
SK92 0200 0000 0000 2062 7572 (Pribežná platba)

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **L&M Gold s.r.o.**
Sídlo: Jenisejská č. 45A, 040 12 Košice – Mestská časť Nad Jazerom
Zapísaný v: Mestský súd Košice, odd. Sro, vložka č. 54320/V
Štatutárny zástupca: Marek Balog, konateľ
IČO: 54581460
DIČ: 2121740379
IČ DPH: SK2121740379
Tel.: +421 915319872
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK455 0200 0000 0047 0054 7953

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 10.05.2023 v znení dodatku č. 1 zo dňa 06.06.2023 (ďalej len **zmluva**), ktorým dochádza k zmene projektovej dokumentácie a rozpočtu z dôvodu, že v priebehu realizácie stavebných prác, vyplynula potreba navyše prác ako aj menej prác v dôsledku nesúladu projektovej dokumentácie so skutkovým stavom.

Zmluvné strany sa dohodli na navyše prácach v rozsahu podľa krycích listov rozpočtu, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku. Jedná sa

o práce navyše, a to:

Navyše práce - búranie							
Miesto:	Varhaňovce			Dátum:	11.09.2023		
Objednávateľ:	obec Varhaňovce			Projektant:			
Zhotoviteľ:	L&M Gold, s.r.o.			Spracovateľ:	L&M Gold, s.r.o.		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							19 956,01

Náklady z rozpočtu							
D	HSV	Práce a dodávky HSV					19 956,01
D	1	Zemné práce					13 896,00
1	K	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	m2	600,000	23,16	13 896,00
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					6 060,01
2	K	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	98,460	1,72	168,96
3	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km	t	98,460	0,37	36,63
4	K	979084216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	t	98,460	23,87	2 350,04
5	K	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km	t	98,460	1,06	103,97
6	K	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku	t	98,460	34,54	3 400,41

a práce menej, a to:

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia chodníka k MS, ZS a detskemu ihrisku

Objekt:

3 - Odpocet prace vykonane menej - odstranenie strkodrvy

Miesto:

Varhanovce

Dátum:

11.09.2023

Objednávateľ:

obec Varhanovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

L&M Gold, s.r.o.

Spracovateľ:

L&M Gold,
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-835,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

-835,200

D 1

Zemné práce

-835,200

1	K	113107222	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. Hr. 100-200 mm, nad 200 m2	m2	-600,000	1,39	835,20
---	---	-----------	---	----	----------	------	--------

Pokiaľ ide o **práce menej a práce navyiac**, týkajúce sa rekonštrukcie chodníka k MŠ, ZŠ a k detskému ihrisku „Rekonštrukcia chodníka v obci Varhaňovce“, tieto sú konkrétne uvedené vo výkaze výmer, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou, nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na oficiálnej stránke obce Varhaňovce.
2. Tento Dodatok sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne a vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a jednotlivým pojmom, vysvetlili si význam jednotlivých pojmov a ustanovení Dodatku, porozumeli mu a na znak súhlasu s týmto Dodatkom ho podpisujú.
4. V ostatnom týmto Dodatkom neupraveným, v celom rozsahu ostáva v platnosti Zmluva o dielo zo dňa 10.05.2023 v znení dodatku č. 1 zo dňa 06.06.2023

Vo Varhaňovciach, dňa 11.09.2023

Vo Varhaňovciach, dňa 11.09.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. René Dancák
starosta Obce Varhaňovce

Marek Balog,
konateľ
L&M Gold s.r.o.