

Dodatok č. 1

K Zmluve o dielo č.03/2023/OPMaC

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na dielo

„Športovo-oddychový chodník na nábreží rieky Turiec II. etapa – pravá strana“

ČLÁNOK I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **Mesto Martin**
Zastúpený: Ján Danko, primátor
Sídlo: Námestie S. H. Vajanského 1, Martin 036 49
IČO: 00 316 792
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. Jaroslava Mišíková, vedúca OPMaC
vo veciach technických: Ing. Tibor Maňka, vedúci investičného oddelenia
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. Martin
č. účtu: IBAN SK60 0900 0000 0051 9958 1879
BIC kód banky: GIBASKBX
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **BTI s.r.o.**
Zastúpený : Tomáš Bohuš, konateľ
Sídlo/Miesto podnikania: Bánovská cesta 2835/6, 010 01 Žilina
Osoba oprávnená na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Tomáš Bohuš, konateľ
vo veciach technických: Tomáš Bohuš, konateľ
Bankové spojenie: Tatra banka a. s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK76 1100 0000 0029 4306 5757
IČO: 47619503
DIČ pre DPH: SK2024041558
Telefón: 0948 215 460
Zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sro, vložka číslo 61755/L, dňa 25.01.2014.
(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČLÁNOK II. PREDMET DODATKU

- 2.1** Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 11.09.2023 Zmluvu o dielo č.03/2023/OPMaC, ktorej predmetom je realizácia diela „Športovo-oddychový chodník na nábreží rieky Turiec II. etapa – pravá strana“.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa v súlade s čl. XIV. bod 14.3 Zmluvy o dielo a v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 03/2023/OPMaC, ktorú ako zmluvné strany spoločne uzavreli, a to formou Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo. Potreba týchto zmien vyplynula z okolností, ktoré verejný

obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok z dôvodu krátkeho času na dokončenie predmetu diela, ktorý je súčasťou projektu „Dedičstvo minulosti ako odkaz do budúcnosti“. Okolnosti nebolo možné predpokladať vopred, vznikli následkom nepredvídateľných udalostí počas obdobia procesu verejného obstarávania. Na riadne a včas dokončené dielo je potreba vykonania zmien, ktoré bezodkladne urýchlia proces výstavby.

Na základe uvedených skutočností sa zmluva mení v nasledovnom znení:

2.2 Článok XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA bod 14.1 Zmluvy o dielo č. 03/2023/OPMaC sa mení a znie:

14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

2.3 V článku XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA sa vypúšťa bod 14.2 a body 14.3 až 14.10 tejto Zmluvy sa prečísľujú na body 14.2 až 14.9 tejto Zmluvy.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, päť (5) vyhotovení dostane objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol uzavretý na základe ich pravej a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že si ho pred jeho podpisom prečítali.

V Martine dňa:.....

V Žiline, dňa:.....

Za objednávateľa:
Mesto Martin

Za zhotoviteľa:
BTI s.r.o.

.....
Ján Danko
primátor mesta

.....
Tomáš Bohuš
konateľ BTI s.r.o.