

EKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Id: KSK

Stavba: Stavebné úpravy cesty II-552 Košice – Veľké Kapušany, región Dolný Zemplín - CP

Miesto: Košice okolie

Dátum: 13. 6. 2022

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj

Projektant: SUDOP Košice a.s.

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

		Zmluvný rozpočet		Naviac práce		Dodatok č. 1	
Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	naviac práce	cena s DPH	cena celkom	cena s DPH
Náklady z rozpočtov		4 843 297,84	5 811 957,41	455 981,11	547 177,33	5 299 278,95	6 359 134,74
2.	2. Dočasné dopravné značenie	24 788,00	29 745,60			24 788,00	29 745,60
3.	3. Vodorovné dopravné značenie	34 869,02	41 842,82			34 869,02	41 842,82
4.	4. Zvislé dopravné značenie	96 077,16	115 292,59			96 077,16	115 292,59
7.1	7.1 Lokálne stabilizácie cestného telesa km 26,610-30,265	1 015 745,22	1 218 894,26	2 786,81	3 344,17	1 018 532,03	1 222 238,43
7.2	7.2 Úprava AZ Zemplínska Teplica, ZŠ	8 926,19	10 711,43			8 926,19	10 711,43
7.3	7.3 Úprava AZ Z. Teplica, ŠPP	12 958,26	15 549,91	1 217,04	1 460,45	14 175,30	17 010,36
NV - 7.3	NV - 7.3 Úprava AZ Z. Teplica, ŠPP	10 617,06	12 740,47			10 617,06	12 740,47
7.4	7.4 Úprava AZ Z. Teplica, EVS	15 919,41	19 103,29	1 482,43	1 778,92	17 401,84	20 882,21
NV - 7.4	NV - 7.4 Úprava AZ Z. Teplica, EVS	8 860,82	10 632,98			8 860,82	10 632,98
7.5	7.5 Lokálne stabilizácie cestného telesa km 30,928-31,816	404 305,65	485 166,78				
7.5.1	7.5.1 Lokálne stabilizácie cestného telesa km 30,928-31,816	370 756,34	444 907,61	15 358,35	18 430,02	386 114,69	463 337,63
7.5.2	7.5.2 Rekonštrukcia priepustu v km 31,089	27 896,75	33 476,10			27 896,75	33 476,10
7.5.3	7.5.3 Úprava priepustu v km 31,252	5 652,56	6 783,07			5 652,56	6 783,07
8.1	8.1 Úprava AZ Egreš, Čalovka	58 860,36	70 632,43				
8.1.1	8.1.1 Úprava AZ Egreš, Čalovka	46 475,66	55 770,79	1 771,71	2 126,05	48 247,37	57 896,84
8.1.2	8.1.2 Priepust DN 800	12 384,70	14 861,64			12 384,70	14 861,64
8.2	8.2 Obnova povrchu vozovky	313 012,94	375 615,53			313 012,94	375 615,53
8.3	8.3 Úprava AZ Egreš, Horná	17 968,78	21 562,54			17 968,78	21 562,54
NV - 8.3	NV - 8.3 Úprava AZ Egreš, Horná	2 526,97	3 032,36			2 526,97	3 032,36
8.4	8.4 Úprava AZ Egreš, Pri parku	15 834,83	19 001,80			15 834,83	19 001,80
NV - 8.4	NV - 8.4 Úprava AZ Egreš, Pri parku	4 384,47	5 261,36			4 384,47	5 261,36
8.5	8.5 Stabilizácia cestného telesa km 33,830 – 34,145	238 244,74	285 893,69	5 487,15	6 584,58	243 731,89	292 478,27
8.6	8.6 Osvetlenie priechodu pre chodcov, km 31,856	6 835,00	8 202,00			6 835,00	8 202,00
9.1	9.1 Úprava AZ Čefovce, č.d. 117	12 853,25	15 423,90			12 853,25	15 423,90
NV - 9.1	NV - 9.1 Úprava AZ Čefovce, č.d. 117	12 121,83	14 546,20			12 121,83	14 546,20
9.2	9.2 Úprava AZ Čefovce, č.d. 82	40 789,01	48 946,81			40 789,01	48 946,81
NV - 9.2	NV pre p.č. C 561- 9.2 Úprava AZ Čefovce, č.d. 82	238,10	285,72			238,10	285,72
9.3	9.3 Úprava AZ Čefovce, č.d. 60	13 775,31	16 530,37			13 775,31	16 530,37
10.1	10.1 Úprava AZ Nižný Žipov	710,92	853,10			710,92	853,10
11.1	11.1 Sanácia násypu 40,630 - 41,000	685 010,24	822 012,29	418 264,63	501 917,56	1 103 274,87	1 323 929,85
11.2	11.2 Meteostanica, km 40,726	7 855,00	9 426,00			7 855,00	9 426,00
12.1	12.1 Obnova povrchu vozovky	872 320,15	1 046 784,18			872 320,15	1 046 784,18
12.2	12.2 Úprava AZ Zempl. Branč, č. d. 1	38 365,16	46 038,19			38 365,16	46 038,19
13.1	13.1 Úprava AZ Brehov, rázc. Biňov	1 543,34	1 852,01			1 543,34	1 852,01
NV - 13.1	NV - 13.1 Úprava AZ Brehov, rázc. Biňov	574,67	689,60			574,67	689,60
13.2	13.2 Meteostanica, km 54,695	7 855,00	9 426,00			7 855,00	9 426,00
NV - 14.1	NV - 14.1 Úprava AZ Oborín, Kucany	21 807,72	26 169,26			21 807,72	26 169,26
NV - 14.2	NV - 14.2 Úprava AZ Oborín, PD	3 979,71	4 775,65			3 979,71	4 775,65
NV - 14.3	NV - 14.3 Úprava AZ Oborín, Jednota	36 457,68	43 749,22			36 457,68	43 749,22
15.1	15.1 Úprava AZ Veľké Raškovce, Jednota	7 756,96	9 308,35			7 756,96	9 308,35
NV - 15.2	NV - 15.2 Úprava AZ Veľké Raškovce, č. d. 2	26 461,50	31 753,80			26 461,50	31 753,80
15.3	15.3 Stabilizácia cestného telesa km 66,328 – 66,928	762 087,41	914 504,89	9 612,99	11 535,59	771 700,40	926 040,48