

DODATOK Č. 2

k Zmluve o Dielo zo dňa 03.06.2019

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
medzi nasledovnými zmluvnými stranami

Objednávateľ

Názov: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Sídlo: Karloveská 64, 842 58 Bratislava 4
Konajúci v mene: Mgr. Róbert Hronský, generálny riaditeľ
IČO: 00157660
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK43 8180 0000 0070 0012 3811
Kontaktná osoba: Slávka Guťanová, kancelária generálneho riaditeľa
Tel. č.: +421 2 592 96 108
Email: kancelariagr@iuventa.sk

(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o.
Konajúci v mene: Ing. Gabriel Jellmann, konateľ
Zapísaný v
Obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.6859/S
Sídlo: Kolonáda 4685, 984 01 Lučenec
IČO: 36045926
DIČ: 2020081954
IČ DPH: SK2020081954
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Lučenec,
IBAN – SK7511000000002629171447

(ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu v texte ďalej aj ako „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

- A) Medzi Zmluvnými stranami bola uzatvorená Zmluva o Dielo zo dňa 03.06.2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.8.2019, ktorej predmetom je vykonanie diela „Dodanie a výmena okien, dverí a sklenených výplní“ (ďalej aj ako „**Zmluva**“);
- B) Obsah aj rozsah diela je definovaný Prílohou č. 1 Zmluvy (Opis predmetu zákazky), ktorý určuje okrem iného aj technické a iné parametre predmetu plnenia (najmä rozmery a parametre samotných okien, dverí a sklenených výplní);
- C) Počas prác na diele boli zo strany Zhotoviteľa identifikované odchýlky faktického stavu konštrukcií od stavu predpokladaného v Prílohe č. 1 Zmluvy, ktoré vyvolali potrebu zmeny niektorých parametrov či rozmerov výrobkov oproti parametrom a rozmerom definovaným v rámci Prílohy č. 1 Zmluvy;
- D) Dňa 15.11.2019 Zhotoviteľ na vyžiadanie doručil Objednávateľovi návrh cenovo technického riešenia vybraných prvkov diela vrátane podrobného rozpisu rozsahu zmeny Zmluvy (doplňujúcich prác a dodaných výrobkov, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie diela) s podrobnou kalkuláciou dopadu tejto zmeny na zmluvnú cenu, resp. jej jednotlivé položky podľa Prílohy č. 2 Zmluvy (Rozpočet);

S prihliadnutím na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve v nasledovnom znení:

1 PREDMET DODATKU Č. 2

- 1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1 Zmluvy (Opis predmetu zákazky) sa dopĺňa o Prílohu 1 tohto Dodatku č. 2 „Cenovo-technické riešenie zmeny“. V častiach, v ktorých Cenovo-technické riešenie zmeny ustanovuje predmet diela odlišne od Prílohy č. 1 Zmluvy, má prednosť Cenovo-technické riešenie zmeny.
- 1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 2 Zmluvy (Rozpočet) sa dopĺňa o Prílohu 1 tohto Dodatku č. 2 „Cenovo-technické riešenie zmeny“. V častiach, v ktorých Cenovo-technické riešenie zmeny ustanovuje položky a/alebo cenu odlišne od Prílohy č. 2 Zmluvy, má prednosť Cenovo-technické riešenie zmeny.
- 1.3. Bod 3.1 Zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:

„3.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela v nasledovnej výške

Cena za dielo bez DPH: 290 126,46 € bez DPH

DPH 20 %: 58 025,29 €

Cena za dielo s DPH: 348 151,75 € s DPH

(ďalej len „cena“).

2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo, ktoré týmto Dodatkom č. 2 nie sú dotknuté zostávajú nezmenené v platnosti v pôvodnom znení.

- 2.2 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, z ktorých Zhotoviteľ dostane dve (2) vyhotovenia a Objednávateľ dve (2) vyhotovenia.
- 2.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku č. 2 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že Dodatok č. 2 sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Bratislave

Dňa: 18 -11- 2019

Za IUVENTA – Slovenský inštitút
mládeže



Mgr. Róbert Hronský,
generálny riaditeľ

V Bratislave

Dňa: 18 -11- 2019

Za PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o.



Ing. Gabriel Jellmann
konateľ

Prílohy Dodatku č. 2:

Príloha č. 1 Cenovo-technické riešenie zmeny zo dňa 15.11.2019

V Lučenci, dňa 15.11.2019

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
IČO: 00157660
Karloveská 64
842 58 Bratislava 4

Cenovo-technické riešenie, ktoré bolo predložené na základe žiadosti investora.

Dňa 10.10.2019 na požiadanie vedenia IUVENTY sa prerokovali cenovo technické riešenia diela, ktoré predmet zmluvy neobsahoval a to v dôsledku toho, že niektoré postupy prác boli zmenené na začiatku realizácie stavby a tým pádom vznikla nevhodná povaha vecí, ktorá sa v predmetnom termíne prerokovávala, na mieste stavby.

1. Všetky výplne balkónových otvorov, ktoré sa osadzujú na stavbe IUVENTA musia byť vytvorené tak, aby sa na spodnej časti okna dali systémovo osadiť spodné olemovania. V dôsledku tejto skutočnosti, sa okná museli vyrábať, tak aby na spodnej časti, boli osadené podparapetné profily, do ktorých sa upevňujú predmetné vonkajšie olemovania. Podparapetný profil, ktorý je upevnený na spodnej časti okna je z interiéru viditeľný. Vedenie IUVENTY trvalo na tom, aby sa podparapetný profil prekryl, čo neobsahovala pôvodná cenová ponuka a aby sa tento detail docenil v novom cenovo-technickom riešení.

Celkový rozsah je	265 bm
Cena profilu je	3710 €
Krytky PVC	271,67 €
Rezanie a prispôsobenie k jednotlivým častiam (napr. ku konzolám radiátorov)	1013,75 €
Spolu bez DPH	4995,42 €

2. Okenné zostavy, ktoré boli v obsahu plnenia, obsahovali vnútorné parapety, ale celková hĺbka daných parapiet bola užšia a pri osadení by neprekryvala celé ostenie, preto vedenie IUVENTY nás žiadalo, aby sme doplnili také parapety, aby prekryli celú šírku múru a rozdiel v cene vyčíslili v novo cenovo technickom riešení.


Celkový rozsah je	184 bm
Zmena šírky parapety je	5,278 €
Spolu bez DPH	971,25 €

3. Suť, ktorá vznikla pri vybúraní medziokenných pilierov (priestor medzi starou hliníkovou zostavou a železobetónovým nosníkom) bola vymurovana voštinovou tehlovou pri všetkých

pilieroch na stavbe. Táto vymurovka nebola kotvená ani do železobetónového nosníka a ani do hliníkových zostáv. Samonosne stála, ako druh výplne. Pri demontáži sa táto výplň rozpadla, tým pádom vznikla suť, ktorá nebola obsiahnutá v danom obstarávaní. Suť ktorá vznikla pri demontáži pilierov predstavovala 25 ton – 5 kontajnerov. Táto suť sa musela navoziť do kontajnerov, dopraviť a uložiť na sklad, čo predstavovalo 1633,33 € bez DPH.

Spolu navyše oproti ZoD z 03.06.2019	7600 € bez DPH
DPH	1520 €
Spolu s DPH	9120 €

Prosíme odsúhlasiť.



Ing. Gabriel Jellmann
konateľ spoločnosti

