

ZMLUVA O DIELO č. 6/2023

(ďalej len „Zmluva“)

na stavbu „*Rekonštrukcia a revitalizácia školského areálu na park športu, oddychu a zdravia*“

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ: **Mesto Nesvady**
Sídlo: Mestský úrad, Obchodná 23, 946 51 Nesvady
Zastúpený: Zoltán Molnár – primátor mesta
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Zoltán Molnár – primátor mesta
vo veciach technických: Ondrej Šuba
vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku: Ing. Katarína Kissová
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK23 0000 0038 0691 9001
IČO: 00306 606
DIČ: 2021029340
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

2. Zhotoviteľ: **DARTON s. r. o.**
Sídlo/miesto podnikania: Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
Zápis v OR/ŽR : OR OS Nitra, odd Sro, vl. č. 24974/N
Zastúpený:
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Peter Šimon, Ing. Tomáš Kósa
vo veciach technických: Ing. Peter Šimon, Ing. Tomáš Kósa
Bankové spojenie: Tatra banka a. s.
IBAN: SK75 1100 0000 0029 2484 4616
BIC: TATRSKBX
IČO: 44820551
DIČ: 2022870322
IČ DPH: SK2022870322
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „**Strana**“ a spoločne ako „**Strany**“)

PREAMBULA

Na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní podlimitnej zákazky na „**Rekonštrukcia a revitalizácia školského areálu na park športu, oddychu a zdravia**“ uskutočnenej Objednávateľom podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Ponuka Zhotoviteľa**“; najmä ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy – ďalej len „**Rozpočet stavby**“) sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa stavebné práce na stavbe: „**Rekonštrukcia a revitalizácia školského areálu na park športu, oddychu a zdravia**“, ktorá je financovaná pomocou dotácie od Poskytovateľa - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len Poskytovateľ NFP), výzvy s kódom 2/2023/SRR (ďalej len „**Výzva**“). Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dojednali, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pre Objednávateľa za podmienok upravených touto Zmluvou. Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP (ďalej len Zmluva o poskytnutí NFP) a Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto Zmluve o poskytnutí NFP zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa NFP v súlade s platnou legislatívou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

- 1.1** Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú akékoľvek a všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa (podklady podľa písm. (i) spolu ďalej len „**Podkladová Dokumentácia**“) a (ii) **Ponuka Zhotoviteľa** predložená v zadávaní **podlimitnej zákazky „Rekonštrukcia a revitalizácia školského areálu na park športu, oddychu a zdravia“** zverejnenej vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 158/2023 zo dňa 11.8.2023 pod značkou 27534-WYP
- 1.2.** Predmetom Zmluvy je realizácia stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia a revitalizácia školského areálu na park športu, oddychu a zdravia“ v meste Nesvady, na parcelách 3201/96, financovanej z prostriedkov Európskej únie, výsledkom ktorých je Rekonštrukcia a revitalizácia školského areálu na park športu, oddychu a zdravia.

Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v projektovej dokumentácii na realizáciu stavby vrátane oceneného výkazu výmer na stavbu „Rekonštrukcia a revitalizácia školského areálu na park športu, oddychu a zdravia“, zhotovenej odbornou osobou - Ing. Zoltán Pintér.

- 1.3** Predmet Zmluvy zahŕňa všetky a akékoľvek plnenia, ktoré sú potrebné alebo budú požadované, aby sa vyhovelو všetkým požiadavkám obsiahnutým v Podkladovej Dokumentácii, jej prílohách a pokynoch Objednávateľa, vrátane zabezpečenia potrebného lešenia, zdvíhacích mechanizmov, strážnej služby, znášanie nákladov na elektrickú energiu, telefóny, sociálne prenosné hygienické zariadenia, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a pod., taktiež poistné stavby počas realizácie, a ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, v sprievodných a technických správach projektovej dokumentácie, všetkých povoleniach a v rozhodnutiach týkajúcich sa Diela, ako aj akékoľvek a všetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým právnym predpisom a bolo na Dielo možné získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie v zmysle príslušných právnych predpisov(ďalej len „**Dielo**“)

- 1.4** Objednávateľ poveruje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu Podkladovej Dokumentácie uvedenej v článku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov tak, aby Objednávateľ mohol preukázať Poskytovateľovi NFP splnenie záväznej hodnoty plánovaných merateľných ukazovateľov podľa čl.1, bod 1.2.v čase ukončenia Diela, ako aj počas 5-tich rokov udržateľnosti projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Nesplnenie tejto povinnosti v závislosti od veľkosti odchýlky od plánovanej hodnoty ukazovateľa by malo za následok zníženie výšky NFP alebo odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Ak bude táto odchýlka spôsobená Zhotoviteľom z dôvodu nesprávne použitých technologických postupov alebo materiálov, ktoré sú v rozpore s Podkladovou dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej výške. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu chýb v projektovej dokumentácii, na takéto chyby v projektovej dokumentácii Zhotoviteľ musí upozorniť Objednávateľa.
- 1.5** Rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä akékoľvek a všetky práce, dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie a riadne ukončenie najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektu obhliadkou a so všetkými plánmi, nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou, technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy (viď prílohy Zmluvy) a inými podkladmi pre Plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie materiály, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od Objednávateľa po uzavretí tejto Zmluvy v súvislosti so zhotovením Diela. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady Diela resp. jeho časti alebo vplyv na cenu, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 3.5. Zmluvy o dielo.“
- 1.6** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že Dielo bude vykonávané iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ má povinnosť predložiť Prílohu č. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodávateľov v súlade s čl. 5 bod 5.19 do päť (5) pracovných dní odo dňa oznámenia Zhotoviteľom.
- 1.7** V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.
- 1.8** Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.

2. Čas plnenia

2.1 Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:

Začatie: Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce **do troch (3) pracovných dní** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy

Ukončenie: do **3 mesiacov** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1.

Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.9 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v súlade s metodikou Objednávateľa.

2.2 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončiť Dielo preukázaním dodržania všetkých garantovaných parametrov Diela, predložením zápisov o vykonaní a o výsledkoch požadovaných skúšok, atestov a certifikátov zabudovaných materiálov, technického, technologického a interiérového vybavenia a zápisničným odovzdaním a prevzatím vykonaného Diela Objednávateľom, ako aj odstránením prípadných väd Diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením Objednávateľom v zmysle Zmluvy. Termíny výstavby môžu byť zmenené len po písomnej dohode s Objednávateľom v súlade s podmienkami Zmluvy.

2.3 Termíny uvedené v bode 2.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela Zhotoviteľom. Podrobnejší vecný a časový harmonogram realizácie Diela Zhotoviteľom je špecifikovaný v časovom pláne výstavby v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, v ktorom sú stanovené dôležité termíny realizácie Diela.

2.4 Podrobný harmonogram realizácie prác bude vypracovaný v takej podobe, kde najväčším časovým úsekom bude jeden týždeň a bude obsahovať minimálne:

2.4.1 termíny odovzdávania funkčných celkov do užívania,

2.4.2 podrobný plán využívania mechanizmov na jednotlivých stavebných objektoch Diela,

2.4.3 podrobný plán nasadenia pracovných skupín. Zhotoviteľ zdokladuje, že predložený počet pracovných skupín, stroje a mechanizmy garantujú zhotovenie stavby v zmluvných termínoch,

2.4.4 pri technologických zariadeniach bude obsahovať samostatne stavebnú pripravenosť na dodávku a montáž technológie, pokiaľ to vyplýva z projektovej dokumentácie a výkaz výmer.

2.5 Zhotoviteľ predloží pri podpise zmluvy harmonogram prác v štruktúre a rozsahu zodnom ako podrobný harmonogram prác, ktorý bol predložený zhotoviteľom ako uchádzačom v jeho ponuke so zohľadnením prípadnej zmeny čo sa týka najmä začiatku prác, subdodávok oproti harmonogramu predloženému v ponuke.

2.6 V prípade nedodržania základných termínov podľa bodu 2.1 si Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to bez ohľadu na skutočnosť, či neskoršie termíny a/alebo míľniky boli alebo neboli Zhotoviteľom dodržané.

2.7 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny a/alebo míľniky v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, ako aj na príkaz Objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým

Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za Dielo (ako je definovaná nižšie) sa v takýchto prípadoch nemení.

- 2.8** Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Dohodnutá cena Diela sa v takýchto prípadoch nemení.
- 2.9** V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred dohodnutým základným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonať Dielo bez väd a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadne vykonaného Diela, resp. časti Diela, nebude Zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu odopreté.
- 2.10** Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené Dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa sa všetky základné termíny, míľniky a medzitermíny stanovené v časovom pláne výstavby posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania Diela. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na zhotovení Diela obnoviť.

3. Cena za dielo

- 3.1** Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže (Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje čiastku :
- 271 586,99 EUR bez DPH (slovom : dvestosedemdesiatjedentisíc päťstoosemdesiatšesť eur a deväťdesiatdeväť centov),
- 54 317,40 EUR 20% DPH (slovom : päťdesiatštyritisíc tristosedemnásť eur a štyridsať centov),
- 325 904,39 EUR s DPH** (slovom : tristodvadsaťpäťtisíc deväťstoštyri eur a tridsaťdeväť centov),
- (ďalej len „Cena za Dielo“).
- 3.2** Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela.
- 3.3.** Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní o potrebe naviac prác nezahrnutých do výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvídať. V prípade, že vznikne potreba naviac prác nezahrnutých v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a tieto budú mať vplyv na zvýšenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budú riešené v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podmienkami tejto Zmluvy.
- 3.4** V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., náklady vzniknuté pri realizácii prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok a pod., ktorých vplyvy na náklady Zhotoviteľ mohol zakalkulovať do Ceny za Dielo na základe informácií podľa Podkladovej Dokumentácie .

- 3.5** Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie Diela alebo v dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu za Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.
- 3.6** Cena za Dielo pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou Diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy a ďalšie náklady na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiaru ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viacmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále iné ako podľa Zmluvy, poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na priľahlých komunikáciách atď.), ako aj ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, sprievodných a technických právach projektovej dokumentácie a zabezpečenie podmienok stanovených v platných povoleniach, rozhodnutiach a záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa na Dielo.
- 3.7** Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní Ceny za Dielo:
- (a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
 - (b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
 - (c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,
 - (d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,
 - (e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

4. Platobné podmienky

- 4.1** Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok na predmet Zmluvy. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody Strán vykonávané 1x mesačne, formou faktúr vystavených na základe Zhotoviteľom predložených a Objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za predchádzajúci mesiac. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v piaty deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca a Objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak Objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, Objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác

podpisuje za Objednávateľa stavebný dozor. Zhotoviteľ akceptuje zádržné z ceny diela z každej faktúry vo výške 10% fakturovanej sumy vo väzbe na riadne vykonanie diela. Zádržné 10% z každej fakturovanej sumy bez DPH bude použité do doby odovzdania celej stavby ako zádržné na včasnosť a kvalitu realizácie stavebných prác. Zádržné bude uhradené na základe daňového dokladu vystaveného Zhotoviteľom v rámci žiadosti Zhotoviteľa o vrátenie zádržného, a to po riadnom a úplnom odovzdaní a prevzatí celého diela Objednávateľom a podpísaní preberacieho protokolu. V prípade, že po riadnom odovzdaní a prevzatí celého diela budú na diele Objednávateľom zistené závady a/alebo budú uplatnené reklamácie, bude zádržné vyplatené až po riadnom a úplnom odstránení všetkých závad a/ alebo reklamovaných prác a dodávok v termíne stanovenom Objednávateľom, prípadne bude vyplatená len časť zádržného vo výške po odrátaní nárokov Objednávateľa - napr. na zmluvnú pokutu, ktoré mu počas zadržovania zádržného vznikli. Ak dôjde k použitiu zádržného alebo jeho časti, Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi iba nepoužitý zostatok z tejto sumy. Objednávateľ pri vrátení zádržného ak si z neho uplatnil plnenie, odovzdá Zhotoviteľovi aj podrobný písomný prehľad jeho použitia vrátane odôvodnenia.

- 4.2** Faktúru za stavebné práce môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený Objednávateľom a stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať výdavky súvisiace s odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt len na základe predložených vážnych lístkov a podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný k likvidácii, avšak maximálne v množstve uvedenom v rozpočte stavby pri uvedených položkách. Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 5 kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, vrátane priebežnej fotodokumentácie jednotlivých položiek rozpočtu v minimálnom rozsahu 20 ks na každý mesačný súpis stavebných prác za kontrolované obdobie a jednotlivých konštrukcií pred zakrytím a všetkých stavebných prác a dodávok zahrnutých v mesačnom ocenenom súpise vykonaných prác predložených Objednávateľovi k odsúhlaseniu. Prílohou oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov v súlade so skúšobným plánom.
- 4.3.** Zhotoviteľ predloží faktúru Objednávateľovi v lehote do 5 dní po ukončení preberacieho konania fakturačného celku podľa článku 4. bod 4.1 a bod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po odsúhlasenom súpise prác Diela. Záverečnú faktúru Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi do troch dní odo dňa protokolárneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zápisom bez vád a nedorobkov.
- 4.4** Faktúry musia byť vystavené v štyroch originálnych vyhotoveniach a musia obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis fakturovaných prác v štyroch originálnych vyhotoveniach s vyčíslením ich hodnoty, potvrdený Objednávateľom a stavebným dozorom.
- 4.5** V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle tohto článku Zmluvy, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 4.6** Faktúry vystavené podľa tohto článku, budú na základe vzájomnej dohody zmluvných strán splatné do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.

- 4.7** Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamená, že táto faktúra bola prijatá, pričom Strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej Objednávateľom (i) nevyplýva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo že preberá čiastočné plnenie Diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a (ii) taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za ním poskytnuté záruky.
- 4.8** Zhotoviteľ nemá právo započítavať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa Zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutým na základe alebo v súvislosti so Zmluvou bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ rovnako nemá právo zdržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 4.9** Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby.
- 4.10** V prípade, že Zhotoviteľ má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. V takom prípade bude Objednávateľ postupovať v súlade s § 24 zákona o účtovníctve a pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v EUR na účet Zhotoviteľa zriadeného v cudzej mene, Objednávateľ použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR, bude uhradený Zhotoviteľovi. V prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v cudzej mene na účet Zhotoviteľa v rovnakej cudzej mene použije Objednávateľ referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (odpísania prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR bude uhradený Zhotoviteľovi.

5. Podmienky vykonania diela

- 5.1** Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 3 pracovných dní od doručenia tejto výzvy Zhotoviteľovi. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol s uvedením podrobného popisu stavu odovzdávaného objektu.

Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác do **15** dní od protokolárneho prevzatia staveniska v súlade s termínom uvedeným v časovom harmonograme prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie zmluvy.

Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s písomnou výzvou na prevzatie staveniska oznámi Zhotoviteľovi mená osôb, ktoré budú tento dozor vykonávať. Títo pracovníci spolu so zástupcom Objednávateľa oprávneným konať vo veciach technických alebo vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného Diela. Vedúcim preberacieho konania celého diela je zástupca vo veciach technických.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie pracovníka Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho s uvedením jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.

- 5.2** Objednávateľ je oprávnený kontrolovať lehoty (časovú záväznosť) zhotovenia jednotlivých etáp realizácie Diela, je oprávnený kontrolovať (i) realizovanie jednotlivých etáp v súlade s prílohou č. 2 Zmluvy, aby nedochádzalo k nepredpokladaným „omeškaniam“ (časovým oneskoreniam) už vo fáze zhotovovania jednotlivých etáp.
- 5.3** Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o vedení stavby, o časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie a náležitosti vyžadované stavebným zákonom a príslušnými vykonávacími predpismi, najmä Vyhláškou č. 453/2000 Z. z. v platnom znení. Zápis do stavebného denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli práce vykonané. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím Stavby. Zhotoviteľ je povinný uložiť tretí prepis denných záznamov s čitateľným záznamom osobitne od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade zničeného originálu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať technickému dozorovi Objednávateľa čitateľný tretí prepis denných záznamov vždy pri zisťovaní súpisu vykonaných prác podľa čl. 4 bod č.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 5.4** Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. majetkové sankcie vyplývajúce z nedodržania podmienok stanovených povoľujúcim orgánom a z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení znáša Zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
- 5.5** Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.
- 5.6** Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť jeho stráženie, zabezpečiť aktivovanie bezpečnostného zariadenia nainštalovaného v objekte.
- 5.7** Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 5.8** Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ (a ním určené osoby) pred ich zakrytím pozvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví, a to ani v náhradnej lehote kontroly, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť stanovená skôr ako dvadsaťštyri (24) hodín od pôvodne plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezbaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením väd. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním

vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči spolu so súpsmi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii Diela.

- 5.9** Zhotoviteľ najneskôr desať (10) dní pred ukončením Stavby oznámi Objednávateľovi dokončenie Stavby. Objednávateľ najneskôr do päť (5) dní od oznámenia termínu dokončenia Stavby určí termín zahájenia preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty deň od oznámeného dokončenia stavby Zhotoviteľom.
- 5.10** Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela spisuje zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). Pred riadnym odovzdaním diela stavebný dozor vypracuje zápisnicu, ktorá obsahuje súpis zistených väd a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu odovzdaniu a prevzatíu diela najneskôr do troch dní od odstránenia zistených väd a nedorobkov, súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude aj prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá. V prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí Diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po riadnom odstránení väd a nedostatkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v článku 5.8 sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí Diela po odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddeliteľné prílohy k zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela sú najmä:

- certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov, záručné listy, návody na údržbu, zápisy o skúškach, zápisy o zaškolení obsluhy, prevádzkové dokumentácie zabudovaných technológií, fotodokumentácia a iné dokumenty predpísané skúšobných plánom a požadované Objednávateľom.

- Zhotoviteľ pri odovzdaní Diela odovzdá Objednávateľovi aj kľúče od objektu, ktoré mu Objednávateľ poskytol pri odovzdaní staveniska.

- 5.11** Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, ako aj na celom objekte, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených Objednávateľom pre zabezpečovací systém objektu v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska, a to až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu,

komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela do Diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie Diela, a to po celú dobu zhotovovania Diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne na účel zhotovenia Diela podľa Zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi Objednávateľom je zakázané a bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom podľa Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevezené na Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v Cene za Dielo.

- 5.12** Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí Zhotoviteľ, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávať záväzné pokyny.
- 5.13** Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho alebo jeho subdodávateľov zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom predloží Objednávateľovi písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku objednávateľa.
- 5.14** Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska v termíne podľa článku 2 tejto zmluvy.
- 5.15** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita Diela bude zodpovedať príslušným záväzným a nezáväzným normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou Dokumentáciou a príslušným právnym predpisom. Zhotoviteľ bude rešpektovať rozhodnutia správnych a samosprávnych orgánov vydaných v súvislosti so Stavbou, ako aj všeobecne záväzné nariadenia príslušných správnych a samosprávnych orgánov.
- 5.16** V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto Zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor Objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.
- 5.17** Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku neznamená (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, mĺfnikov resp. iné zmeny Zmluvy.
- 5.18** Akákoľvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamená definitívnu akceptáciu predmetných tovarov k celému Dielu, Diela alebo jeho častí Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom.

- 5.19** Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi kompletný zoznam všetkých subdodávateľov diela špecifikujúci: popis činností, odbornej spôsobilosti, certifikácií, ktoré budú jednotliví subdodávatelia vykonávať, pričom v prípade zmeny je Zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní od takej zmeny zaslať Objednávateľovi aktualizovaný zoznam.
- 5.20** Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo písomne s uvedením dôvodov odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa Zhotoviteľa ak tento subdodávateľ Zhotoviteľa vykonáva preukázané časť Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou a technologickými postupmi bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela a zároveň aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
- 5.21** Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho so zhotovovaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne do 31.12.2028 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu/overovania zo strany oprávnených osôb. Stanovená doba podľa prvej vety tohto bodu môže byť automaticky predĺžená bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tom, že nastali skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 resp. na základe iného nariadenia poskytovateľa dotácie.

Zmluvné strany sa dohodli, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená medzi Objednávateľom a Poskytovateľom dotácie na tento Projekt (ďalej len „Zmluva o poskytnutí dotácie“), jej prílohy a Všeobecné zmluvné podmienky prislúchajúce k tejto zmluve o poskytnutí dotácie (ďalej len „VZP“) sú povinne zverejňované v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), že ak dôjde k zmene Zmluvy o poskytnutí dotácie a jej príloh vrátane VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení k jednotlivým EŠIF, právnych

predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia, je Objednávateľ povinný písomne oznámiť túto zmenu Zhotoviteľovi spolu s odkazom na číslo, pod ktorým je aktualizovaná Zmluva o poskytnutí dotácie a jej prílohy vrátane VZP už zverejnená v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovej stránke Poskytovateľa dotácie.

Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tejto zmene oboznámiť sa s ich aktuálne platným znením a zaväzuje sa nimi riadiť pri plnení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že len v prípade zmien, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo sa to vyžaduje podľa Zmluvy o poskytnutí dotácie, budú vyššie uvedené zmeny v zmysle tohto článku riešené formou písomných dodatkov k Zmluve. Za zásadné zmeny sa považujú zmena spôsobu financovania Poskytovateľom dotácie, zníženie alokovaných prostriedkov na Výzvu, odstúpenie Poskytovateľa dotácie od zmluvy z vyššie uvedených dôvodov podľa tohto článku alebo iné vyššie uvedené zmeny podľa tohto článku.

5.22 V prípade, že dôsledkom zmien uvedených v predchádzajúcej vete bude odstúpenie Poskytovateľa dotácie od Zmluvy o poskytnutí dotácie, Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že pokiaľ Objednávateľ nebude disponovať potrebnou výškou finančných prostriedkov na dokončenie zostávajúcej časti Diela podľa tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy alebo dohodnúť so Zhotoviteľom splátkový kalendár. V prípade takéhoto odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené výdavky spojené s realizáciou diela k dátumu doručenia písomného oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi.

5.23 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ - pôvodca odpadu prenáša zodpovednosť spojenú s nakladaním a likvidáciou odpadov danej stavby v zmysle zákona 79/2015 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 17.marca 2015 na Zhotoviteľa.

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto Zmluvy a zároveň zodpovedá za kvalitu Diela po dobu plynutia záručnej lehoty.

6.2 Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je 60 (šesťdesiat) mesiacov, t.j. 5 (päť) rokov odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez vád a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle článku 5.10 tejto Zmluvy s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných listoch, minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.

6.3 Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) Diela.

6.4 Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade vád Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.

6.5 V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, resp.

plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.

- 6.6** V prípade vzniku akýchkoľvek väd, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín odstránenia väd bude dohodnutý písomnou formou, najviac však tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou zvýšenou o 10% prirážku z fakturovanej sumy. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku väd a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie. Zhotoviteľ je povinný cenu prác vykonaných treťou osobou pri odstraňovaní väd uhradiť Objednávateľovi v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa.
- 6.7** Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného Diela je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného Diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky Diela za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných väd a nedostatkov, v takom prípade je Zhotoviteľ povinný zúčastniť sa záverečnej obchôdzky Diela.
- 6.8** Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.

7. Poistenie

- 7.1** Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkoľvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou Diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:
- (a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky Ceny za Dielo;
 - (b) poistenie proti strate alebo poškodeniu majetku vo vlastníctve Zhotoviteľa (ktorý nie je určený byť neoddeliteľnou súčasťou Diela), ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;
 - (c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovenia Diela s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 100 000 EUR (na jednu poistnú udalosť);
 - (d) poistenie pracovníkov - poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Zhotoviteľa za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo dôjsť na stavenisku s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 30 000 EUR (na jednu poistnú udalosť).

- 7.2 Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčastí pri jednotlivých poisteniach podľa článku 7.1 Zmluvy.
- 7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotoviteľa musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného plnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech Objednávateľa).
- 7.4 Zmluvu o poistení v zmysle bodu 7.1. tohto článku predloží Zhotoviteľ najneskôr do 10 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. V prípade jej nepredloženia si Objednávateľ vyhradzuje právo neuhradiť zhotoviteľovi odplatu za vykonané práce, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí.

8. Zmluvné pokuty

- 8.1** V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v článku 2 tejto Zmluvy, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z Ceny za Dielo bez DPH za prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny za Dielo bez DPH.
- 8.2** V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania, najviac však do 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný u Objednávateľa uplatniť písomne.
- 8.3** Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa bodu 6.6 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ nedodrží ustanovenie článku 6.6 Zmluvy - termín odstránenia väd, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur) za každý kalendárny deň omeškania s odstránením väd, a to za každú vadu až do doby úplného odstránenia väd.
- 8.4** V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z odovzdania a prevzatia diela podľa bodu 5.10 Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur) za každý kalendárny deň omeškania s odstránením väd, a to za každú vadu jednotlivo.
- 8.5** Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podľa niektorého ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej pokuty:
- (a) vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho splnenia, a to pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, alebo
 - (b) vo výške 2 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa, a to za každé jednotlivé porušenie.

- (c) Vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania v prípade ak na vyzvanie Objednávateľa Zhotoviteľ neprevezme stavenisko do 10 pracovných dní od vyzvania.

- 8.6 Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.
- 8.7 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať nárok na zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný (napr. zádržné).
- 8.8 Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou zmluvnej pokuty a nezbavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou.
- 8.9 Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým obchodným vzťahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektívnosti.
- 8.10 Nárokom na úhradu zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že nárok na náhradu škody je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi najmä v prípade, ak v dôsledku omeškania Zhotoviteľa nebude možné splniť podmienky stanovené poskytovateľom dotácie, v dôsledku čoho Objednávateľ dotáciu nezíska, prípadne túto bude povinný vrátiť. Škodu vzniknutú Objednávateľovi v dôsledku omeškania Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný nahradiť do 15 dní od písomného uplatnenia nároku Objednávateľa na náhradu škody.

9. Predčasné ukončenie zmluvy

9.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy najmä v prípade, ak:

- (a) Dielo je zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom;
- (b) Zhotoviteľ nedodrжал niektorý zo základných termínov alebo míľnikov uvedených v časovom pláne výstavby;
- (c) riadne a včasné splnenie základných termínov, míľnikov a/alebo iných medzi termínov uvedených v časovom pláne výstavby vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné;
- (d) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa nezrýchlil postup zhotovovania Diela alebo nevykonával opatrenia potrebné na zrýchlienie procesu zhotovenia Diela;
- (e) finančná, ekonomická a hospodárska situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvne prevzatých povinností nepravdepodobným;
- (f) dochádza ku zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo sa Zhotoviteľ rozdeľuje, splynie alebo spojí s tretími osobami;

- (g) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej Zhotoviteľovi Objednávateľom;
- (h) Zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy;
- (i) Objednávateľ ďalšie zhotovovanie Diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu ako neefektívne;
- (j) sa začalo voči Zhotoviteľovi reštrukturalizačné konanie alebo konkurzné konanie,
- (k) Zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou;
- (l) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve ukáže ako nepravdivé a nesprávne;
- (m) Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi poistnú zmluvu v zmysle čl. 7, bod 7.1.
- (n) ak došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie;
- (o) Ak uchádzač nebol v čase uzavretia zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
- (p) Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly verejného obstarávania Riadiacim orgánom (RO)/ Sprostredkovateľským orgánom (SO) pre OP KŽP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania, resp. toto umožňujú s finančnou korekciou, pokiaľ Objednávateľ nevyjadril súhlas s takouto korekciou.
- (q) Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v súlade čl. 5, bod 5.22. tejto Zmluvy

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy iba v prípade, ak

- (a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou splatnej časti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netýka neskoršej úhrady splatnej časti Ceny za Dielo v zmysle čl. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo
- (b) Objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany Zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.

9.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody Strán zostáva nedotknuté.

- 9.4 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode Zmluvy, Objednávateľ môže požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý deň omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho povinnosti, ktorú je Zhotoviteľ povinný uhradiť do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplataenie Zhotoviteľovi
- 9.5 Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť.
- 9.6 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom tieto ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.
- 9.7 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.

10. Doručovanie

- 10.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou.
- 10.2 Pokiaľ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:
- (a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo
 - (b) uplynutím 10. (desiateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou).
- 10.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť Strane doručené, budú druhej Strane doručované písomným oznámením, pokiaľ touto Zmluvou nie je určené inak, minimálne desať (10) pracovných dní vopred na nasledovnú adresu, pokiaľ Strana neoznámila druhej Strane iné kontaktné údaje:

Zhotoviteľ:

Adresa sídla:

vo veciach zmluvných do rúk:

e-mail:

vo veciach technických do rúk:

e-mail:

DARTON s.r.o.

Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno

Ing. Peter Šimon

darton@darton.sk.

Ing. Peter Šimon, Ing. Tomáš Kósa

darton@darton.sk

Objednávateľ:

Adresa sídla:

vo veciach zmluvných do rúk:

vo veciach technických do rúk:

vo veciach projektových:

Mesto Nesvady

Mestský úrad, Obchodná 23, 946 51 Nesvady

Zoltán Molnár – primátor mesta

Ondrej Šuba

Ing. Katarína Kissová

10.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa zmluvy budú v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie dôvernosti informácií

11.1 Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznámí akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Stranou, akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej Strany. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prípad, kedy povinnosť poskytnutia informácií vyplynie Strane z osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.

11.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:

- (a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,
- (b) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát, a
- (c) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy.

11.3 Každá zo zmluvných Strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch Strán. Dodatky musia byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

12.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V prípade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnutí NFP platia ustanovenia tejto Zmluvy.

12.3 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (6) vyhotoveniach, z ktorých si štyri (4) vyhotovenia ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.

12.4 Na základe explicitne prejavenej vôle Strán Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

12.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:

príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa v tlačenej a aj elektronickej forme vo formáte MS EXCEL na CD alebo DVD nosiči)

príloha č. 2: Harmonogram realizácie diela

príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

12.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po (i) nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie, (ii) po zverejnení Zmluvy podľa osobitných predpisov. Táto zmluva je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje v centrálnom registri zmlúv (crz.gov.sk). Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v nadväznosti na neschválenie žiadosti o dotáciu prostredníctvom ktorej má byť dielo financované.

12.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi vyplývajúcu z tejto Zmluvy alebo z platnej právnej úpravy a súvisiacu s plnením predmetu tejto Zmluvy v prospech tretej osoby.

12.8 Strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

12.9 Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie, poskytnutie alebo prijatie úplatku. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerance ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

V Nesvadoch, dňa: 21. 09. 2023

Objednávateľ

Zoltán Molnár – primátor mesta

V Komárne, dňa: 20.9.2023

Zhotoviteľ

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

Ing. Peter Šimon – konateľ

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 6/2023 / Rozpočet stavby a návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 6/2023 / Harmonogram realizácie diela

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. 6/2023 /Zoznam subdodávateľov

Stavba : Rekonštrukcia a revitalizácia školského areálu na park športu, oddychu a zdravia					Miesto:	
JKSO :						
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		Dňa: 24.05.2023
Odberateľ: Mesto Nesvady				IČO:		
				DIČ:		
Dodávateľ: Darton s.r.o.				IČO: 44820551		
				DIČ: SK2022870322		
Projektant: Ing. Pintér Zoltán				IČO:		
				DIČ:		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6	Individuálne náklady stavby spolu
2	PSV:				7	
3	MCE:				8	
4	iné:				9	
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady
11	Náklady umiestnenia stavby spolu				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12					17	Ostatné náklady stavby spolu
13					18	
14					19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:				20	Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady		
podpis:				21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 271 586,99
dátum:				22		DPH 20 % 271 586,99 54 317,40
				23		DPH 0 %
				24		Súčet riadkov 21 až 23: 325 904,39
				F		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ				
podpis:		podpis:				
dátum:		dátum:				
pečiatka:		pečiatka:				
						

Názov stavby, objektu, časti	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Stavba : Rekonštrukcia a revitalizácia školského areálu na park športu, oddychu a zdravia			
..Objekt : SO 02 - Rekonštrukcia existujúceho asfaltového ihriska	55 096,65	11 019,33	66 115,98
..Objekt : SO 02 E - Osvetlenie asfaltového ihriska	21 046,40	4 209,28	25 255,68
..Objekt : SO 05 - Navrhovaný skok do diaľky	11 093,18	2 218,64	13 311,82
..Objekt : SO 07 - Navrhované tenisové ihrisko	69 088,40	13 817,68	82 906,08
..Objekt : SO 07 E - Osvetlenie tenisového ihriska	15 944,80	3 188,96	19 133,76
..Objekt : SO 08 - Navrhované detské ihrisko	37 903,12	7 580,62	45 483,74
..Objekt : SO 09 - Navrhovaný STREET WORKOUT	25 990,82	5 198,16	31 188,98
..Objekt : SO 13 - Navrhované vonkajšie stolnotenisové betónové stoly	11 106,95	2 221,39	13 328,34
..Objekt : SO 14 - Spevnené plochy	24 316,67	4 863,33	29 180,00
Stavba spolu :	271 586,99	54 317,39	325 904,38


 Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
 IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022270322
 - 5 -

Odberateľ: Mesto Nesvady
Projektant: Ing. Pintér Zoltán
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 24.05.2023

Stavba : Rekonštrukcia a revitalizácia školského areálu na park športu, oddychu a zdravia
Objekt : SO 02 - Rekonštrukcia jestvujúceho asfaltového ihriska

ODIS oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	131211101	Hĺbenie jám v hĺbke 3 ručne	1,500	m3	49,50	74,25
2	272	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	1,500	m3	3,85	5,78
3	253	162607129	Priplatok ZKD 1000 m + 8km	12,000	m3	1,11	13,32
4	272	167101101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	1,500	m3	1,25	1,88
5	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládke	1,500	m3	0,85	1,28
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				96,51			96,51
2 - ZÁKLADY							
6	011	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20	1,500	m3	118,50	177,75
7	011	275351215	Debnenie základových páteiek zhotovenie	6,000	ks	18,50	111,00
8	011	275351216	Debnenie základových páteiek odstránenie	6,000	ks	2,00	12,00
2 - ZÁKLADY spolu:				300,75			300,75
5 - KOMUNIKÁCIE							
9	231	567241111	Kryt plôch pre telovýchovu z betónu hr. 150 mm	650,000	m2	19,75	12 837,50
10	221	569451119	Priplatok za polypropylénovú rozptýlenú výstuž	650,000	m2	1,20	780,00
11	221	569551119	Priplatok za prehľadanie	650,000	m2	2,40	1 560,00
12	272	573231111	Postrek živичný spojovací z emulzie 0,5-0,8 kg/m2	650,000	m2	0,42	273,00
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				15 450,50			15 450,50
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
13	221	915331110	Vyznačenie, farbenie čiar	313,000	m	7,15	2 237,95
14	221	919721211	Vytmelenie dilatčných škár pružnou zmesou	161,500	m	4,70	759,05
15	221	919723111	Dilatačné škáry, rezanie škár š. 2 až 5 mm	161,500	m	6,20	1 001,30
16	231	936124141	Osadenie hokejbalovej bránky, vrátane prepravy	2,000	kus	85,00	170,00
17	MAT	2863K7841	Púzdro pre osadenie bránok	8,000	kus	20,00	160,00
18	MAT	592280041	Hokejbalová bránka	2,000	kus	135,00	270,00
19	221	938909311	Očistenie povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živичného	650,000	m2	0,05	32,50
20	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminu	1,500	m3	0,50	0,75
21	221	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	388,152	t	1,50	582,23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				5 213,78			5 213,78
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				21 061,540			21 061,54
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
22	767	767136141	Osadenie stĺpikov	16,000	kus	14,50	232,00
23	MAT	3132A0500	Stĺpik 2,5m	4,000	kus	67,90	271,60
24	MAT	3132A0501	Stĺpik 3m	4,000	kus	72,20	288,80
25	MAT	3132A0502	Stĺpik 3,5m	8,000	kus	87,40	699,20
26	MAT	3132A0507	Púzdro pre osadenie stĺpikov	64,000	kus	14,80	947,20
27	767	767911140	Montáž ochrannej siete výšky 1,0 až 3,0 m, vrátane stĺpikov	29,000	m	10,00	290,00
28	MAT	313110100	Ochranná sieť výšky 1-3m	87,000	m2	8,72	758,64
29	MAT	3132A0503	Doplnkový a kotviaci materiál, háčik, krytky stĺpikov	1,000	kus	250,00	250,00
30	MAT	345948	Napínacie laná	111,000	bm	2,77	307,47
31	767	767914810	Demontáž oplotenia z mantinelov, vrátane bránky a stĺpikov	106,000	m	5,20	551,20
32	767	767915140	Montáž oplotenia z mantinelov výšky 1000mm, vrátane kotviaceho materiálu a doprav	104,500	m	38,00	3 971,00
33	MAT	DM - 01	Oplotenie z mantinelov - polykarbonátová doska, stĺpik	104,500	m	220,00	22 990,00
34	MAT	DM - 02	Bránka v bariérovom oplotení 1650x1000mm	1,000	kus	550,00	550,00
35	MAT	DM - 03	Doplnkový a kotviaci materiál	1,000	kus	245,00	245,00
36	MAT	DM - 04	Doplnkový materiál k oprave mantinelov a sietí - polykarbonátová doska sivá 2,5m	11,000	kus	135,00	1 485,00
37	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	3,960	t	50,00	198,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				34 035,11			34 035,11
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				34 035,11			34 035,11
Za rozpočet celkom				55 096,65			55 096,65

Odberteľ: Mesto Nesvady
 Projektant: Ing. Pintér Zoltán
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 24.05.2023

Stavba : Rekonštrukcia a revitalizácia školského areálu na park športu, oddychu a zdravia
 Objekt : SO 02 E - Osvetlenie asfaltového ihriska

ODIS oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
1	921	210010043	Montáž el-inšt rúrky (kov) ohybná, uložená pevne D25 (d23)mm	36,000	m	1,23	44,28
2	MAT	3456501503	Rúrka el-inšt PVC ohybná	36,720	m	0,68	24,97
3	921	210010063	Montáž el-inšt rúrky (kov) tuhá závitová, uložená pevne D25mm (P21)	21,000	m	2,85	59,85
4	MAT	345655K502	Rúrka el-inšt Fe tuhá 6021 ZNM, so závitom P21 žiarovo zinkovaná (3m)	21,420	m	2,82	60,40
5	MAT	345659I032	Príchytky PVC (klip) s čelustami	21,000	kus	0,17	3,57
6	MAT	345659K432	Spojka Al zliatina : 321/1, so závitom P21	7,000	kus	2,51	17,57
7	MAT	345659K632	Koleno Fe 90° : 6121, so závitom P21 lakované, čierne	7,000	kus	9,14	63,98
8	MAT	345659K932	Vývodka rovná PE vonkajšia : pre oceľové rúrky	7,000	kus	0,64	4,48
9	921	210100138	Ukončenie celoplastových káblov na svorky, zapojenie 4x 10-16 mm2	13,000	kus	7,90	102,70
10	MAT	920AN01434	Koncovka zmršťovacia	13,000	kus	4,60	59,80
11	MAT	920AN01606	Bužirka zmršťovacia	7,000	m	4,98	34,86
12	921	210120452	Montáž, istič modulový 3-pól. do 25A, s krytom	1,000	kus	14,38	14,38
13	MAT	3585300A64	Istič 3-pólový - 6kA (3MD) B16	1,000	kus	10,73	10,73
14	921	210202001	Svietidlo stožiarové	6,000	kus	28,75	172,50
16	MAT	920AN54331	BELLIO PD led 240W DIM	6,000	kus	166,00	996,00
17	921	210204011	Stožiar osvetľovací oceľový do 12m	6,000	kus	244,38	1 466,28
18	MAT	316732E125	Stožiar osvetľovací STO 75/60/3 výška 6m	6,000	kus	67,59	405,54
19	MAT	920AN53013	Výbroj stožiarová	6,000	kus	345,23	2 071,38
20	921	210204104	Montáž, výložník oceľový 1-ramenný	6,000	kus	14,38	86,28
21	MAT	316780E951	Výložník 1-ramenný	6,000	kus	70,50	423,00
22	921	210220021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	542,000	m	2,01	1 089,42
23	MAT	3549000A00	Drôt zvodový FeZn D8	4,896	kg	2,10	10,28
24	MAT	3549000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	508,164	kg	2,01	1 021,41
25	921	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	18,000	kus	2,05	36,90
26	MAT	3549040A20	Svorka spojovacia (FeZn) : SS, s príložkou (2xM8)	12,000	kus	0,77	9,24
27	MAT	3549040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	6,000	kus	1,92	11,52
28	921	210290851	Zatiahnutie vodiča 1,5 mm2 do rúrok	12,000	m	0,69	8,28
29	921	210292022	Vypnutie vedenia, zaistenie, preskúš., výstr. tab., rozrezanie kábla, zapnutie	1,000	kus	50,00	50,00
30	921	210901015	Montáž, kábel Al 750V voľne uložený AYKY 4x16	590,000	m	1,02	601,80
31	MAT	341400M140	Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16	601,800	m	2,22	1 336,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				10 297,40			10 297,40
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach							
32	946	460010024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	0,534	km	120,00	64,08
33	946	460050703	Jama - stožiar pre VO do 2 m3, ručne, zemina tr 3	13,500	m3	49,50	668,25
34	946	460080002	Betónový základ z prostého betónu do debnenia	2,200	m3	140,00	308,00
35	946	460120002	Zásyp jamy, zemina tr.3-4	11,300	kus	6,50	73,45
36	946	460200163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	530,000	m	5,85	3 100,50
37	946	460420022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	530,000	m	2,70	1 431,00
38	MAT	581523700	Piesok	27,825	m3	22,00	612,15
39	946	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	530,000	m	0,46	243,80
40	MAT	283230282	Výstražná PVC-P fólia hr.0,40mm,š.30cm s potlačou červená-silnoprád káble	556,500	m	0,14	77,91
41	946	460560163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	530,000	m	2,21	1 171,30
42	946	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	185,500	m2	1,94	359,87
43	MAT	HSV MP	Montážna plošina	24,000	hod	40,00	960,00
44	MAT	HSV MV	Murárska výpomoc	5,000	%	114,12	570,61
45	MAT	HSV PM	Podružný materiál	6,000	%	67,62	405,72
46	MAT	HSV PPV	Podiel pridružených výkonov	3,000	%	114,12	342,36
47	MAT	Revizia	Revizná správa	16,000	hod	22,50	360,00
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:				10 749,00			10 749,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				21 046,40			21 046,40
Za rozpočet celkom				21 046,40			21 046,40

Odberteľ: Mesto Nesvady
Projektant: Ing. Pintér Zoltán
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 24.05.2023

Stavba : Rekonštrukcia a revitalizácia školského areálu na park športu, oddychu a zdravia
Objekt : SO 05 - Skok do diaľky

ODIS oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Meraná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	131211101	Odkopávky, hĺbenie jám, rýh v hornine, dočistenie ručne	38,200	m3	49,50	1 890,90
2	272	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	38,200	m3	3,85	147,07
3	253	162607129	Priplatok ZKD 1000 m + 8km	305,600	m3	1,11	339,22
4	272	167101101	Nakladanie výkopku v horn. tr. 1-4	38,200	m3	1,25	47,75
5	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	38,200	m3	0,85	32,47
6	272	174201101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu - pieskovisko	7,000	m3	2,70	18,90
7	MAT	583371130	Piesok skyprený vlhký	7,000	m3	22,00	154,00
8	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	79,900	m2	1,94	155,01
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				2 785,32			2 785,32
2 - ZÁKLADY							
9	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 - 4x	319,600	m2	0,25	79,90
10	002	289970111	Vrstva z geotextílie PP 300g/m2 prisýpaním	35,400	m2	4,20	148,68
2 - ZÁKLADY spolu:				228,58			228,58
5 - KOMUNIKÁCIE							
11	221	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	49,900	m2	7,88	393,21
12	221	564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 200 mm	51,900	m2	10,50	544,95
13	221	567121225	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 150 mm	51,900	m2	18,75	973,13
14	221	593231111	Montáž gumenej podlahy EPDM hr. 45mm, na vyrovnaný podklad, pozostávajúcej zo základnej vrstvy 35 mm a vrchnej vrstvy hr. 10 mm a potrebných spojovacích materiálov (napr. lepidlo, penetrácia atď.)	51,900	m2	16,00	830,40
15	MAT	272451080	Gumená podlaha EPDM hr. 45mm, pozostávajúca zo základnej vrstvy hr. 35 mm a vrchnej vrstvy hr. 10 mm a potrebných spojovacích materiálov (napr. lepidlo, penetrácia atď.)	51,900	m2	67,80	3 518,82
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				6 260,51			6 260,51
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
16	011	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,188	t	1 620,00	304,56
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				304,56			304,56
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
17	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	107,000	m	7,25	775,75
18	MAT	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	107,000	kus	2,25	240,75
19	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 - pod odrazovú dosku	0,100	m3	114,50	11,45
20	221	919723111	Dilatačné škáry rezanie škár š. 2 až 5 mm	3,000	m	6,20	18,60
21	231	936124105	Dodávka a osadenie odrazovej dosky	1,000	kus	325,00	325,00
22	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminý	38,200	m3	0,50	19,10
23	221	998224111	Presun hmôt	82,372	t	1,50	123,56
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 514,21			1 514,21
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				11 093,18			11 093,18
Za rozpočet celkom				11 093,18			11 093,18

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK202370322
- 5 -

Odberateľ: Mesto Nesvady
 Projektant: Ing. Pintér Zoltán
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 24.05.2023

Stavba : Rekonštrukcia a revitalizácia školského areálu na park športu, oddychu a zdravia
 Objekt : SO 07 - Tenisové ihrisko

ODIS oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3	659,000	m3	8,46	5 575,14
2	272	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	9,000	m3	49,50	445,50
3	272	133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	11,000	m3	59,80	657,80
4	272	133201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	11,000	m3	2,70	29,70
5	272	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	11,000	m3	4,80	52,80
6	272	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	668,000	m3	3,85	2 571,80
7	253	162607129	Priplatok ZKD 1000 m + 8km	5 344,000	m3	1,11	5 931,84
8	272	167101101	Nakladanie výkopku v horn. tr. 1-4	668,000	m3	1,25	835,00
9	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	668,000	m3	0,85	567,80
10	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3- okolo šachtv zeminou	7,000	m3	3,85	26,95
11	272	174201101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	3,000	m3	1,87	5,61
12	MAT	583344550	Kamenivo ťažené hrubé - výplň vsakovacej šachty	3,000	m3	27,50	82,50
13	231	180401210	Položenie umelého trávnik, vrátane prepravy	650,000	m2	3,85	2 502,50
14	MAT	005724001Ume	Umelý trávnik, kremečovitý piesok 15kg/m2, EPDM granulát 8kg/m2	650,000	m2	25,50	16 575,00
15	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	650,000	m2	1,94	1 261,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				37 120,94			37 120,94
2 - ZÁKLADY							
16	002	212756107	Trativody z drenážnych rúrok plastových flexibilných D 65 mm bez lôžka. vrátane materiálu	90,000	m	1,76	158,40
17	002	212756116	Trativody z drenážnych rúrok plastových flexibilných D 160 mm bez lôžka	40,000	m	7,72	308,80
18	002	212971110	Zhotovenie opláštenia z geotextílie - vsakovacia šachta	18,000	m2	1,15	20,70
19	MAT	693665120	Geotextília polypropylénová PP 300g/m2	18,000	m2	1,30	23,40
20	211	212972111	Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 65, vrátane materiálu	90,000	m	2,15	193,50
21	211	212972113	Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 160	40,000	m	2,48	99,20
22	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8 - 4x	2 600,000	m2	0,25	650,00
23	011	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20	8,900	m3	118,50	1 054,65
24	011	275351215	Debnenie základových páteí zhotovenie	1,200	m2	18,50	22,20
25	011	275351216	Debnenie základových páteí odstránenie	1,200	m2	2,00	2,40
26	252	275352110	M+D púzdru pre siete	2,000	kus	165,00	330,00
2 - ZÁKLADY spolu:				2 863,25			2 863,25
5 - KOMUNIKÁCIE							
27	221	564211111	Podklad zo štrkopiesku hr. 50 mm	650,000	m2	2,73	1 774,50
28	221	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	671,600	m2	7,88	5 292,21
29	221	564261113	Podklad zo štrkopiesku hr. 220 mm	650,000	m2	11,55	7 507,50
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				14 574,21			14 574,21
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
30	321	820361113	Výsek na ŽB skruži DN do 250 mm - napojenie drenáže do VŠ	1,000	kus	25,00	25,00
31	271	877353122	Montáž presuviek - napojenie drenáže do šachty, vrátane utesnenia	1,000	kus	18,70	18,70
32	MAT	286508440	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	1,000	kus	6,60	6,60
33	271	894402311	Osadenie betónových dielcov šachiet	3,000	kus	35,00	105,00
34	MAT	592240520	Skruž šachtová DN1000/1000	3,000	kus	140,00	420,00
35	271	894403011	Osadenie betónových dielcov stropov šachiet	1,000	kus	17,50	17,50
36	MAT	592240631	Zákrytová doska na šachtu DN1300	1,000	kus	74,40	74,40
37	271	899103111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 100 do 150 kg	1,000	kus	29,80	29,80
38	MAT	552434441	Poklop vstupný šachtový D600 B 125KN	1,000	kus	115,20	115,20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				812,20			812,20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
39	221	915331110	Vyznačenie, farbenie čiar	144,000	m	2,50	360,00
40	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	108,000	m	7,25	783,00
41	MAT	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	108,000	kus	2,25	243,00
42	231	936124112	Osadenie stabilnej lavice	4,000	kus	50,00	200,00
43	MAT	5530A0604	Lavička parková	4,000	kus	168,00	672,00
44	231	936124161	Dodávka viečka, stĺpikov a sieťky pre tenisové ihrisko	1,000	kus	490,00	490,00
45	211	936131111	Osadenie doplnkových konštr.	2,000	kus	25,00	50,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
46	MAT	5530A0151	Kôš odpadkový	2,000	kus	109,00	218,00
47	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	668,000	m3	0,50	334,00
48	221	998222011	Presun hmôt	603,486	t	1,50	905,23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				4 255,23			4 255,23

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 59 625,830 59 625,83

PRÁCE A DODÁVKY PSV

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

49	767	767911140	Montáž oplatenia tenisového ihriska, vrátane stĺpikov a bránky výšky 3.0 m	108,000	m	27,00	2 916,00
50	MAT	313110100	Pletivo tenisové oko 45mm výšky 3m	108,000	m	12,60	1 360,80
51	MAT	313110101	Stĺpik rohový 4m	4,000	kus	51,30	205,20
52	MAT	313110102	Stĺpik priebežný 4m	43,000	kus	51,30	2 205,90
53	MAT	313110103	Vzpera horizontálna 2,9m	16,000	kus	9,00	144,00
54	MAT	313110104	Manžeta k horizontálnej vzpere	32,000	kus	2,25	72,00
55	MAT	313110105	Objímka	32,000	kus	2,40	76,80
56	MAT	313110106	Napínacia tyč 2,05m	10,000	kus	9,00	90,00
57	MAT	313110107	Napínacia tyč 1,05m	1,000	kus	4,80	4,80
58	MAT	313110108	Napínák PVC super	54,000	kus	1,70	91,80
59	MAT	313110109	Napínák PVC	16,000	kus	1,40	22,40
60	MAT	313110110	Drôt PVC 3,4	1 170,000	m	0,20	234,00
61	MAT	313110111	Drôt PVC 2,4	104,000	m	0,18	18,72
62	MAT	313110112	Drôt PVC 1,4	200,000	m	0,12	24,00
63	MAT	313110113	Spinka PVC 1000ks/bal	4,000	kus	13,20	52,80
64	MAT	313110114	Spinka stĺpik nerez 1000ks/bal	1 000,000	kus	0,12	120,00
65	MAT	313110115	Bránka tenis 1x2m	1,000	kus	355,00	355,00
66	MAT	313110220	Púzdro pre osadenie stĺpikov 47 ks	47,000	kus	25,00	1 175,00
67	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	5,867	t	50,00	293,35

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: 9 462,57 9 462,57

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 9 462,57 9 462,57

Za rozpočet celkom 69 088,40 69 088,40

DARTON s.r.o.

Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2012270322

- 5 -

Odberteľ: Mesto Nesvady
Projektant: Ing. Pintér Zoltán
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 24.05.2023

Stavba : Rekonštrukcia a revitalizácia školského areálu na park športu, oddychu a zdravia
Objekt : SO 07 E - Osvetlenie tenisového ihriska

ODIS oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
1	921	210010043	Montáž el-inšt rúrky (kov) ohybná, uložená pevne D25 (d23)mm	36,000	m	1,23	44,28
2	MAT	3456501503	Rúrka el-inšt PVC ohybná	36,720	m	0,68	24,97
3	921	210010063	Montáž el-inšt rúrky (kov) tuhá závitová, uložená pevne D25mm (P21)	21,000	m	2,85	59,85
4	MAT	345655K502	Rúrka el-inšt Fe tuhá 6021 ZNM, so závitom P21 žiarovo zinkovaná (3m)	21,420	m	2,76	59,12
5	MAT	345659I032	Príchytka PVC (klip) s čelustami	21,000	kus	0,15	3,15
6	MAT	345659K432	Spojka Al zliatina : 321/1, so závitom P21	7,000	kus	2,51	17,57
7	MAT	345659K632	Koleno Fe 90° : 6121, so závitom P21 lakované, čierne	7,000	kus	9,14	63,98
8	MAT	345659K932	Vývodka rovná PE vonkajšia : pre oceľové rúrky	7,000	kus	0,64	4,48
9	921	210100138	Ukončenie celoplastových káblov na svorky, zapojenie 4x 10-16 mm2	13,000	kus	7,90	102,70
10	MAT	920AN01434	Koncovka zmršťovacia	13,000	kus	4,60	59,80
11	MAT	920AN01606	Bužírka zmršťovacia	7,000	m	0,77	5,39
12	921	210120452	Montáž, istič modulový 3-pól. do 25A, s krytom	1,000	kus	14,38	14,38
13	MAT	3585300A64	Istič 3-pólový - 6kA (3MD) B16	1,000	kus	10,73	10,73
14	921	210202001	Svietidlo stožiarové	6,000	kus	28,75	172,50
16	MAT	920AN54331	BELLIO PD led 240W DIM	6,000	kus	166,00	996,00
17	921	210204011	Stožiar osvetľovací oceľový do 12m	6,000	kus	65,29	391,74
18	MAT	316732E125	Stožiar osvetľovací STO 76/60/3 výky 6m	6,000	kus	345,23	2 071,38
19	MAT	920AN53013	Výzbroj stožiarová	6,000	kus	34,75	208,50
20	921	210204103	M+D púzdro pre stožiar	9,000	kus	129,38	1 164,42
21	921	210204104	Montáž, výložník oceľový 1-ramenný	6,000	kus	14,38	86,28
22	MAT	316780E951	Výložník 1-ramenný	6,000	kus	70,50	423,00
23	921	210220021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	312,000	m	2,01	627,12
24	MAT	3549000A00	Drôt zvodový FeZn D8	4,896	kq	2,01	9,84
25	MAT	3549000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	287,640	kq	2,10	604,04
26	921	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	18,000	kus	2,05	36,90
27	MAT	3549040A20	Svorka spojovacia (FeZn) : SS, s príložkou (2xM8)	12,000	kus	0,77	9,24
28	MAT	3549040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	6,000	kus	1,92	11,52
29	921	210290851	Zatiahnutie vodiča 1,5 mm2 do rúrok	12,000	m	0,69	8,28
30	921	210292022	Vypnutie vedenia, zaistenie, preskúš., výstr. tab., rozrezanie kábla, zapnutie	1,000	kus	50,00	50,00
31	921	210901015	Montáž, kábel Al 750V voľne uložený AYKY 4x16	360,000	m	1,02	367,20
32	MAT	341400M140	Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16	367,200	m	2,22	815,18
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				8 523,54			8 523,54
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach							
33	946	460010024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	0,300	km	120,00	36,00
34	946	460050703	Jama - stožiar pre VO do 2 m3, ručne, zemina tr 3	13,500	m3	49,50	668,25
35	946	460080002	Betónový základ z prostého betónu do debnenia	2,200	m3	140,00	308,00
36	946	460120002	Zásyp jamy, zemina tr.3-4	11,300	kus	6,50	73,45
37	946	460200163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	300,000	m	5,85	1 755,00
38	946	460420022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	300,000	m	2,70	810,00
39	MAT	581523700	Piesok	15,750	m3	22,00	346,50
40	946	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	300,000	m	0,46	138,00
41	MAT	283230282	Výstražná PVC-P fólia hr.0,40mm,š.30cm s potlačou červená-silnoopruď káble	315,000	m	0,14	44,10
42	946	460560163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	300,000	m	2,21	663,00
43	946	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	105,000	m2	1,94	203,70
44	MAT	HSV MP	Montážna plošina	24,000	hods	40,00	960,00
45	MAT	HSV MV	Murárska výpomoc	5,000	%	90,71	453,55
46	MAT	HSV PM	Podružný materiál	6,000	%	54,93	329,58
47	MAT	HSV PPV	Podiel pridružených výkonov	3,000	%	90,71	272,13
48	MAT	Revizia	Revizna správa	16,000	hod	22,50	360,00
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:				7 421,26			7 421,26
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				15 944,80			15 944,80
Za rozpočet celkom				15 944,80			15 944,80

Odberateľ: Mesto Nesvady
 Projektant: Ing. Pintér Zoltán
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 24.05.2023

Stavba : Rekonštrukcia a revitalizácia školského areálu na park športu, oddychu a zdravia
 Objekt : SO 08 - Detské ihrisko

ODIS oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	131211101	Odkopávky, hĺbenie jám, rýh v hornine, dočistenie ručne	56,700	m3	49,50	2 806,65
2	272	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	56,700	m3	3,85	218,30
3	253	162607129	Príplatok ZKD 1000 m + 8km	453,600	m3	1,11	503,50
4	272	167101101	Nakladanie výkopu v horn. tr. 1-4	56,700	m3	1,25	70,88
5	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	56,700	m3	0,85	48,20
6	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	150,000	m2	0,50	75,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				3 722,53			3 722,53
2 - ZÁKLADY							
7	001	215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 - 4x	600,000	m2	0,25	150,00
2 - ZÁKLADY spolu:				150,00			150,00
5 - KOMUNIKÁCIE							
8	221	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	10,400	m2	7,88	81,95
9	221	564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 200 mm	150,000	m2	10,50	1 575,00
10	221	567121225	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 150 mm	150,000	m2	18,75	2 812,50
11	221	569451119	Príplatok za strhnutie povrchu pri vkladaní výstuže	150,000	m2	3,20	480,00
12	221	569551119	Príplatok za prehladenie	150,000	m2	2,40	360,00
13	MAT	272451551	Montáž gumenej podlahy EPDM hr. 50mm, na vyrovnaný podklad, pozostávajúcej zo základnej vrstvy hr. 40 mm a vrchnej vrstvy hr. 10 mm a potrebných spojovacích materiálov (napr. lenidlo, penetrácia atď.)	150,000	m2	16,00	2 400,00
14	221	593231132	Gumená podlaha EPDM hr. 50mm, pozostávajúca zo základnej vrstvy hr. 40 mm a vrchnej vrstvy hr. 10 mm a potrebných spojovacích materiálov (napr. lenidlo, penetrácia atď.)	150,000	m2	74,20	11 130,00
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				18 839,45			18 839,45
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
19	011	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,543	t	1 620,00	879,66
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				879,66			879,66
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
20	221	916561111	Osadenie dopadového obrubníka gumového do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou ošporou	52,000	m	12,10	629,20
21	MAT	592173208	Dopadový obrubník červený gumový 100x5x25	52,000	kus	15,90	826,80
22	221	919721211	Vytmelenie dilatčných škár pružnou zmesou	37,200	m	4,70	174,84
23	221	919723111	Dilatačné škáry rezanie škár š. 2 až 5 mm	37,200	m	6,20	230,64
24	231	936124112	Osadenie stabilnej lavice	4,000	kus	50,00	200,00
25	MAT	5530A0604	Lavička parková	4,000	kus	165,00	660,00
26	231	936124131	Osadenie detskej zostavy telocvičňa so šmykačkou, strechou a hoidačkou, sieť TRF 540x640x285cm. vr. prepravv	1,000	kus	818,00	818,00
27	MAT	592280031	Telocvičňa so šmykačkou, strechou a hoidačkou, sieť TRF 540x640x285cm. vrátane kotviaceho materiálu	1,000	kus	3 777,00	3 777,00
28	231	936124132	Osadenie detskej zostavy 4-prvková lezecká zostava, sieť TRF 170x467x240cm. vrátane prepravv	1,000	kus	1 015,00	1 015,00
29	MAT	592280032	4-prvková lezecká zostava, sieť TRF 170x467x240cm, vrátane kotviaceho materiálu	1,000	kus	5 240,00	5 240,00
30	211	936131111	Osadenie doplnkových konštr.	4,000	kus	25,00	100,00
31	MAT	5530A0151	Kôš odpadkový	2,000	kus	109,00	218,00
32	MAT	5530A1235	Stojan na bicykle	2,000	kus	90,00	180,00
33	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminu	56,700	m3	0,50	28,35
34	221	998224111	Presun hmôt	142,432	t	1,50	213,65
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				14 311,48			14 311,48
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				37 903,12			37 903,12
Za rozpočet celkom				37 903,12			37 903,12

Odberteľ: Mesto Nesvady
 Projektant: Ing. Pintér Zoltán
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 24.05.2023

Stavba : Rekonštrukcia a revitalizácia školského areálu na park športu, oddychu a zdravia
 Objekt : SO 09 - STREET WORKOUT

ODIS oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	131211101	Odkopávky, hĺbenie jám, rýh v homine, dočistenie ručne	38,200	m3	49,50	1 890,90
2	272	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m hom. tr. 1-4	38,200	m3	3,85	147,07
3	253	162607129	Príplatok ZKD 1000 m + 8km	305,600	m3	1,11	339,22
4	272	167101101	Nakladanie výkopu v hom. tr. 1-4	38,200	m3	1,25	47,75
5	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	38,200	m3	0,85	32,47
6	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	100,000	m2	0,50	50,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				2 507,41			2 507,41
2 - ZÁKLADY							
7	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 - 4x	400,000	m2	0,25	100,00
2 - ZÁKLADY spolu:				100,00			100,00
5 - KOMUNIKÁCIE							
8	221	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	8,000	m2	7,88	63,04
9	221	564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 200 mm	100,000	m2	10,50	1 050,00
10	221	567121225	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 150 mm	100,000	m2	18,75	1 875,00
11	221	569451119	Príplatok za strhnutie povrchu pri vkladani výstuže	100,000	m2	3,20	320,00
12	221	569551119	Príplatok za prehladenie	100,000	m2	2,40	240,00
13	221	593231111	Montáž gumenej podlahy EPDM hr. 75mm, na vyrovnaný podklad, pozostávajúcej zo základnej a vrchnej vrstvy a potrebných spojovacích materiálov (napr. lepidlo, penetrácia atď.)	100,000	m2	16,00	1 600,00
14	MAT	272451080	Gumená podlaha EPDM hr. 75mm, pozostávajúca zo základnej a vrchnej vrstvy a potrebných spojovacích materiálov (napr. lepidlo, penetrácia atď.)	100,000	m2	93,50	9 350,00
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				14 498,04			14 498,04
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
15	011	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,362	t	1 620,00	586,44
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				586,44			586,44
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
16	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	40,000	m	7,25	290,00
17	MAT	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	40,000	kus	2,25	90,00
18	231	936124106	Osadenie zostavy BRADLÁ, vrátane prepravy	1,000	kus	167,00	167,00
19	MAT	592280011	Zostava BRADLÁ, vrátane kotviaceho materiálu	1,000	kus	972,00	972,00
20	231	936124107	Osadenie zostavy LAHY, vrátane prepravy	1,000	kus	395,00	395,00
21	MAT	592280012	Zostava LAHY, vrátane kotviaceho materiálu	1,000	kus	1 999,00	1 999,00
22	231	936124108	Osadenie zostavy LEZECKÁ, vrátane prepravy	1,000	kus	242,00	242,00
23	MAT	592280013	Zostava LEZECKÁ, vrátane kotviaceho materiálu	1,000	kus	1 834,00	1 834,00
24	231	936124109	Osadenie zostavy REBRINY A HRAZDA, vrátane prepravy	1,000	kus	300,00	300,00
25	MAT	592280014	Zostava REBRINY A HRAZDA, vrátane kotviaceho materiálu	1,000	kus	1 856,00	1 856,00
26	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	38,200	m3	0,50	19,10
27	221	998224111	Presun hmôt	89,887	t	1,50	134,83
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				8 298,93			8 298,93
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				25 990,82			25 990,82
Za rozpočet celkom				25 990,82			25 990,82

DARTON s.r.o.
 Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
 IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022970320
 - 5 -

Odberateľ: Mesto Nesvady
 Projektant: Ing. Pintér Zoltán
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 24.05.2023

Stavba : Rekonštrukcia a revitalizácia školského areálu na park športu, oddychu a zdravia
 Objekt : SO 13 - Vonkajšie stolnotenisové betónové stoly

ODIS oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	131211101	Odkopávky, hĺbenie jám, rýh v hornine, dočistenie ručne	22,000	m3	49,50	1 089,00
2	272	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4 (miesto uopresní obec)	22,000	m3	3,85	84,70
3	253	162607129	Priplatok ZKD 1000 m + 8km	176,000	m3	1,11	195,36
4	272	167101101	Nakladanie výkopku v horn. tr. 1-4	22,000	m3	1,25	27,50
5	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	22,000	m3	0,85	18,70
6	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	56,000	m2	0,50	28,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				1 443,26			1 443,26
2 - ZÁKLADY							
7	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 - 4x	224,000	m2	0,25	56,00
2 - ZÁKLADY spolu:				56,00			56,00
5 - KOMUNIKÁCIE							
8	221	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	6,000	m2	7,88	47,28
9	221	564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 200 mm	56,000	m2	10,50	588,00
10	221	567121225	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 150 mm	56,000	m2	18,75	1 050,00
11	221	569451119	Priplatok za strhnutie povrchu pri vkladani výstuže	56,000	m2	3,20	179,20
12	221	569551119	Priplatok za prehľadanie	56,000	m2	2,40	134,40
13	221	593231111	Montáž gumenej podlahy EPDM hr. 45mm, na vyrovnaný podklad, pozostávajúcej zo základnej vrstvy hr. 35 mm a vrchnej vrstvy hr. 10 mm a potrebných spojovacích materiálov (napr. lenidlo, penetrácia atď.)	56,000	m2	16,00	896,00
14	MAT	272451080	Gumená podlaha EPDM hr. 45mm, pozostávajúcej zo základnej vrstvy hr. 35 mm a vrchnej vrstvy hr. 10 mm a potrebných spojovacích materiálov (napr. lenidlo, penetrácia atď.)	56,000	m2	47,30	2 648,80
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				5 543,68			5 543,68
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
15	011	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,203	t	1 620,00	328,86
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				328,86			328,86
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
16	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	30,000	m	7,25	217,50
17	MAT	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	30,000	kus	2,25	67,50
18	231	936124121	Osadenie stolnotenisových betónových stolov 1520x2740mm, vrátane preprav	2,000	kus	250,00	500,00
19	MAT	592280021	Stolnotenisové betónové stoly 1520x2470mm, hr. dosky 50mm	2,000	kus	1 312,50	2 625,00
20	MAT	592280022	Stolnotenisové sieťka exteriérová celokovová pozinkovaná	2,000	kus	118,25	236,50
21	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	22,000	m3	0,50	11,00
22	221	998224111	Presun hmôt	51,768	t	1,50	77,65
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				3 735,15			3 735,15
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				11 106,95			11 106,95
Za rozpočet celkom				11 106,95			11 106,95

DARTON s.r.o.
 Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
 IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870327
 - 5 -

Odberateľ: Mesto Nesvady
Projektant: Ing. Pintér Zoltán
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 24.05.2023

Stavba : Rekonštrukcia a revitalizácia školského areálu na park športu, oddychu a zdravia
Objekt : SO 14 - Spevnené plochy

ODIS oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3	86,100	m3	8,46	728,41
2	001	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	86,100	m3	6,20	533,82
3	272	131211101	Odkopávky, hĺbenie jám, rýh v hornine 1-4, ručne	20,700	m3	49,50	1 024,65
4	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	106,800	m3	4,80	512,64
5	272	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	106,800	m3	3,85	411,18
6	253	162607129	Priplatok ZKD 1000 m + 8km	854,400	m3	1,11	948,38
7	272	167101101	Nakladanie výkopku v horn. tr. 1-4	106,800	m3	1,25	133,50
8	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	106,800	m3	0,85	90,78
9	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	246,000	m2	0,50	123,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				4 506,36			4 506,36
2 - ZÁKLADY							
10	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 - 4x	984,000	m2	0,25	246,00
2 - ZÁKLADY spolu:				246,00			246,00
5 - KOMUNIKÁCIE							
11	221	564271111	Podklad zo štrkopiesku hr. 250 mm	246,000	m2	13,13	3 229,98
12	221	564801112	Podklad zo štrkodrtie hr. 40 mm - ukladacia vrstva pod zámkovú dlažbu	246,000	m2	2,10	516,60
13	221	596211120	Kladenie betónovej dlažby hr. 60 mm	246,000	m2	12,80	3 148,80
14	MAT	592450010	Dlažba betónová hr. 60mm - sivá	258,300	m2	14,50	3 745,35
15	221	599432111	Výplň škár dlažby kamenivom ťaženým	246,000	m2	3,50	861,00
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				11 501,73			11 501,73
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
16	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	230,000	m	7,25	1 667,50
17	MAT	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	235,000	kus	2,25	528,75
18	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	20,700	m3	114,50	2 370,15
19	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminý	106,800	m3	0,50	53,40
20	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	304,885	t	5,00	1 524,43
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				6 144,23			6 144,23
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				22 398,320			22 398,32
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
21	767	767995101	Montáž a osadenie defibrilátora	1,000	kus	75,00	75,00
22	MAT	553000020	Defibrilátor - typ podľa PD	1,000	kus	1 815,00	1 815,00
23	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	18,900	%	1,50	28,35
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				1 918,35			1 918,35
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				1 918,35			1 918,35
Za rozpočet celkom				24 316,67			24 316,67

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870327

Príloha č.3 k ZoD 6/2023: Zoznam subdodávateľov

<i>Práca určená pre subdodávateľa</i>	<i>Objekty stavby (SO)</i>	<i>Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)</i>	<i>% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby</i>
Montáž oplotenia mantinelov	SO -02	ŠPORTFINAL s.r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, IČO: 44149671, Ing. Cyril Špendla, Mostová 1840/15, Šaľa, 22.8.1979.	8,85%
Zhotovenie osvetlenia asfaltového ihriska	SO 02 E	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o., Továrenská 3, Štúrovo, IČO: 36539660, Balázs Dömötör, Chľaba 660, Chľaba, 11.11.1974	5,49%
Zhotovenie gumenej zámkovej dlažby	SO- 05	ŠPORTFINAL s.r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, IČO: 44149671, Ing. Cyril Špendla, Mostová 1840/15, Šaľa, 22.8.1979.	1,95%
Zhotovenie tenisového ihriska+ oplotenie	SO-07	ŠPORTFINAL s.r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, IČO: 44149671, Ing. Cyril Špendla, Mostová 1840/15, Šaľa, 22.8.1979.	18,02%
Zhotovenie osvetlenia tenisového ihriska	SO 07 E	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o., Továrenská 3, Štúrovo, IČO: 36539660, Balázs Dömötör, Chľaba 660, Chľaba, 11.11.1974	3,03%
Zhotovenie gumenej dlažby	SO 08	ŠPORTFINAL s.r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, IČO: 44149671, Ing. Cyril Špendla, Mostová 1840/15, Šaľa, 22.8.1979.	4,64%
Zhotovenie gumenej zámkovej dlažby	SO 09	ŠPORTFINAL s.r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, IČO: 44149671, Ing. Cyril Špendla, Mostová 1840/15, Šaľa, 22.8.1979.	3,10%
Zhotovenie gumenej dlažby	SO 13	ŠPORTFINAL s.r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, IČO: 44149671, Ing. Cyril Špendla, Mostová 1840/15, Šaľa, 22.8.1979.	2,25%

DARTON s.r.o.
 Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
 IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
 - 5 -

Ing. Peter Šimon – konateľ

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC

Rekonštrukcia a revitalácia školského areálu na park športu, oddychu a zdravia

DARTON s.r.o.

Zákazka	kalendárne týždne - max. 3 mesiace											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stavebné práce												
SO 02 - Rekonštrukcia existujúceho asfaltového ihriska												
SO 02 E - Osvetlenie asfaltového ihriska												
SO 05 - Navrhovaný skok do diaľky												
SO 07 - Navrhované tenisové ihrisko												
SO 07 E - Osvetlenie tenisového ihriska												
SO 08 - Navrhované detské ihrisko												
SO 09 - Navrhovaný STREET WORKOUT												
SO 13 - Navrhované vonkajšie stolnotenisové betónové stoly												
SO 14 - Spevnené plochy												

DARTON s.r.o.
 Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
 IČO: 475231, IČ DPH: SK2022870322