

# ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa: ~~4126~~ 11240/2023/ZNH-28/23

evidenčné číslo zhotoviteľa: 01/09/2023

na uskutočnenie prác

## „I/18 Tatranská Štrba - Poprad, čistenie priekop“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).  
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

### Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

**1.1 Objednávateľ** : Slovenská správa ciest  
Sídlo : Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika  
Právna forma : rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22.5.2008, zmenená rozhodnutím MDVRR SR č.162 zo dňa 24.10.2014 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016 a naposledy zmenené rozhodnutím MD SR č.37/2023 zo dňa 31.05.2023

Štatutárny orgán : Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená podpísať zmluvu o dielo : Ing. Maroš Kačala, riaditeľ IVSC Košice - poverený riadením  
So sídlom : Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice  
IČO : 00 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
IBAN : SK4481800000007000135433  
Telefón : +421 55 72 77 200  
Fax : +421 55 72 77 225  
e-mail : sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

#### Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Maroš Kačala, riaditeľ IVSC Košice - poverený riadením  
- vo veciach technických a realizačných : Ing. Peter Seman, úsek správy a prevádzky ciest  
- kontroly kvality materiálov a prác : Anna Strelcová, OL SSC IVSC Košice

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ** : Kaping s.r.o.  
Sídlo : Budovateľská 50, 080 01 Prešov  
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným  
Štatutárny orgán : Ing. Imrich Miškuf, konateľ spoločnosti

IČO : 36 655 651  
DIČ : 2022220453  
IČ DPH : SK2022220453  
Bankové spojenie  
IBAN  
Telefón/Fax : 051/7720563  
email : info@kaping.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Imrich Miškuf, konateľ spoločnosti
- vo veciach technických : Ing. Imrich Miškuf, konateľ spoločnosti
- vo veciach realizačných : Alexander Sninčák, stavbyvedúci

Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:

- stavbyvedúci : Alexander Sninčák

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“

## **Preambula**

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom zákazky z nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov (ďalej zákon o verejnom obstarávaní).

## **ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**

### **2.1 Predmet zmluvy: „I/18 Tatranská Štrba - Poprad, čistenie priekop“**

na uskutočnenie prác.

Predmetom zmluvy je sfunkčnenie odvodňovacích pomerov cesty I/18 na úseku Tatranská Štrba - Poprad.

#### **2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „I/18 Tatranská Štrba - Poprad, čistenie priekop“ na základe výsledku prieskumu trhu v rozsahu predloženej ponuky v kvalite vyhovujúcej pri realizácii platných TP a VL, ktoré sú umiestnené na web stránke Slovenskej správy ciest ([www.ssc.sk](http://www.ssc.sk)) a právnym predpisom platným v Slovenskej republike a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.**

#### **2.1.2 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu diela podľa 2.1 tejto zmluvy je definovaná v súťažných podkladoch objednávateľa a ich prílohách. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia podľa tejto zmluvy vyhotoví s prihliadnutím na požadovaný rozsah a požiadavky objednávateľa a to riadne, včas a bez väd. Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že sa s opisom predmetu zákazky podľa bodu 2.1 tejto zmluvy riadne oboznámil a potvrdzuje jeho spôsobilosť ako východiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy ako aj to, že mu je zrejmý rozsah a povaha jeho záväzkov v zmysle tejto zmluvy.**

### **2.2 Čas plnenia**

#### **2.2.1 Začatie realizácie diela:**

po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi

#### **2.2.2 Dokončenie realizácie diela:**

**do 15.11.2023**

- 2.2.3 Odovzdanie staveniska; stavenisko bude odovzdané do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

## 2.3 Cena diela

- 2.3.1 Cena diela je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene sú započítané všetky náklady spojené so zhotovením predmetu plnenia zmluvy zhotoviteľom.

- 2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR: 175 996,34 EUR  
DPH 20 % v EUR: 35 199,27 EUR  
Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR: 211 195,61 EUR

Slovom : Dvestojedenásťtisícstodeväťdesiatpäť eur a šesťdesiatjeden centov

- 2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

## Čl. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1 Dokumenty uvedené pod písmenom b) až f) tohto bodu sú súčasťou tejto zmluvy o dielo. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

- a) Zmluva o dielo
- b) Zmluvné údaje
- c) Zmluvné podmienky zvláštne
- d) Zmluvné podmienky všeobecné
- e) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
- f) Cena prác - ocenený Výkaz výmer

Príloha č.1" Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávateľov"

- 3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.

- 3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky, pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.

- 3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

- 3.5 Objednávateľ môže odstúpiť v súlade s ustanovením § 19 zákona o verejnom obstarávaní od tejto zmluvy:

- a) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,
- b) od časti tejto zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy o dielo a ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie,
- c) ak zhotoviteľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) alebo ak bol vymazaný z RPVS. Ak sa po uzavretí zmluvy

stala konečným užívateľom výhod dodávateľa alebo jeho subdodávateľa osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, a po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala stále trvá.

- d) ak zhotoviteľ uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž a zistia sa porušenia princípov verejného obstarávania alebo konflikt záujmov,
- e) ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí danej zmluvy sankciu dodávateľovi alebo členovi skupiny dodávateľov, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akejkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto sankcia nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti alebo na základe príslušného konania o urovnaní.

Týmito ustanoveniami nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo jej časti podľa osobitných predpisov.

- 3.6 Na realizácii predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia známi v čase jej uzavretia, uvedení v Prílohe č. 1 „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“ (uvedené v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, adresa pobytu, dátum narodenia).
- 3.7 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, majú v RPVS podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod a konečným užívateľom výhod nie je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Povinnosť byť zapísaný v RPVS sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorázovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce 100 000,00 EUR.
- 3.8 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 3.9 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh týka, musí splniť podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. Zmena subdodávateľa musí byť aktualizovaná v prílohe č. 1.
- 3.10 Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, akoby dielo vykonal sám.
- 3.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela podľa tejto zmluvy vždy s odbornou starostlivosťou tak, aby nedošlo ku škode na majetku objednávateľa, prípadne tretích osôb. V prípade spôsobenia akejkoľvek škody sa túto zaväzuje zhotoviteľ v plnom rozsahu uhradiť prípadne na vlastné náklady uviesť do pôvodného stavu. Zároveň zhotoviteľ bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné v Slovenskej republike a technické normy, bude sa riadiť zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa požiadaviek objednávateľa.
- 3.12 Zmluvu o dielo možno zmeniť len v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

#### ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 4.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 4.3 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.
- 4.4 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných očíslovaných dodatkov. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo. Po nadobudnutí účinnosti sa stanú súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.5 Zmluva o dielo je vyhotovená v počte štyroch výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky zmluvy, objednávateľ obdrží dva výtlačky zmluvy.
- 4.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a číse účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú.
- Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.
- 4.7 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.
- 4.8 Táto zmluva má nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť:  
Príloha č.1 Identifikácia subdodávateľa  
Príloha č.2 Ocenený Výkaz výmer

Dátum: .....

Dátum: (

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Predmet zmluvy:  
**I/18 Tatranská Štrba - Poprad, čistenie priekop**  
uskutočnenie stavebných prác

**Identifikácia subdodávateľov \***  
**predmet a rozsah subdodávok**

| Por.<br>č. | Navrhovaný subdodávateľ<br>obchodné meno alebo názov, sídlo<br>alebo miesto podnikania | % podiel<br>zákazky<br>na celkových<br>nákladoch stavby | Druh prác<br>konkrétne časť diela,<br>ktorú má subdodávateľ<br>vykonať | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa |               |                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|
|            |                                                                                        |                                                         |                                                                        | meno a priezvisko                               | adresa pobytu | dátum narodenia |
| 1.         | bez subdodávateľov                                                                     |                                                         |                                                                        |                                                 |               |                 |
| 2          |                                                                                        |                                                         |                                                                        |                                                 |               |                 |
| 3.         |                                                                                        |                                                         |                                                                        |                                                 |               |                 |
|            |                                                                                        |                                                         |                                                                        |                                                 |               |                 |
|            |                                                                                        |                                                         |                                                                        |                                                 |               |                 |

Dátum: (

.....

\* Uchádzač k podpisu Zmluvy o dielo uvedie zoznam známych subdodávateľov ku dňu podpisu Zmluvy o dielo

Výkaz výmer - Cena prác

Predmet zákazky: I/18 Tatranská Štrba - Poprad čistenie priekop

Cena prác

| P.č.                                           | Popis                                                                                                                                                                 | Merna jednotka | Výmera  | Jednotková cena v EUR | Cena celom v EUR |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------|------------------|
| Tatranská Štrba; priepust; P9598; v.km.12,7380 |                                                                                                                                                                       |                |         |                       |                  |
| 1                                              | Zemné práce, výkopy rýh š. 600-2000mm, hĺbenie rýh š. do 600mm, vodor.prem. Výkopku, uloženie, zásypy so zhutnením, skúšky únosnosti, zhutnenia                       | m3             | 90,00   |                       |                  |
| 2                                              | Zakladanie, steny baranené z ocele štetovnic                                                                                                                          | m2             | 48,00   |                       |                  |
| 3                                              | Zakladanie, základové pásy, debnenie, prahy vence z betónu prostého tr. C 30/37                                                                                       | m3             | 8,00    |                       |                  |
| 4                                              | Výstuž základových pásov, prahov, vencov z betónárskej ocele,                                                                                                         | t              | 2,40    |                       |                  |
| 5                                              | Oprava (repasácia) čiel ríms, očistenie povrchu betón, konštr. tlakovou vodou, chemické kotvy do betónu, debnenie, reproflácia stien sanačnou maltou, ochrana výstuže | m2             | 107,00  |                       |                  |
| 6                                              | Výstuž ríms, kriedel z betónárskej ocele, kotvený materiál rímsty, dosky                                                                                              | t              | 1,80    |                       |                  |
| 7                                              | Oprava priepustu, búranie základov, muriva alebo nosných konštrukcií, reproflácie stien, dříek priepustu, mostné kridla, rímsty                                       | m3             | 10,00   |                       |                  |
| 8                                              | Spevnenie krajnic s rozpr. a zhutnením štrkodrovinou hr. 500 mm                                                                                                       | m2             | 16,00   |                       |                  |
| 9                                              | Osadenie a montáž cestného vodidla jednostranného úrovne zachytenia H2, komplet                                                                                       | m              | 40,00   |                       |                  |
| 10                                             | Vodorovné konštrukcie, zaisťovací prah, podklad pre dlažbu hr.150mm, dlažba z lomového kameňa hr. 300 mm na suchu s vyplnením škat maltou                             | m2             | 19,00   |                       |                  |
| 11                                             | Úprava a čistenie priekop - prehĺbenie do 0,3 m pr. šírky 1,2m (60m)                                                                                                  | m              | 60,00   |                       |                  |
| 12                                             | Odvoz vyčistené zeminy, vodorovná doprava suti na skládku do 15.km - vrátane skládovania, presun hmôt                                                                 | t              | 30,80   |                       |                  |
| Lučivná; priepust; P9598; v.km.136,960         |                                                                                                                                                                       |                |         |                       |                  |
| 13                                             | Zemné práce, výkopy rýh š. 600-2000mm, hĺbenie rýh š. do 600mm, vodor.prem. Výkopku, uloženie, zásypy so zhutnením, skúšky únosnosti, zhutnenia                       | m3             | 82,00   |                       |                  |
| 14                                             | Zakladanie, steny baranené z ocele štetovnic                                                                                                                          | m2             | 48,00   |                       |                  |
| 15                                             | Zakladanie, základové pásy, debnenie, prahy vence z betónu prostého tr. C 30/37                                                                                       | m3             | 7,00    |                       |                  |
| 16                                             | Výstuž základových pásov, prahov, vencov z betónárskej ocele,                                                                                                         | t              | 2,20    |                       |                  |
| 17                                             | Oprava (repasácia) čiel ríms, očistenie povrchu betón, konštr. tlakovou vodou, chemické kotvy do betónu, debnenie, reproflácia stien sanačnou maltou, ochrana výstuže | m2             | 95,00   |                       |                  |
| 18                                             | Výstuž ríms, kriedel z betónárskej ocele, kotvený materiál rímsty, dosky                                                                                              | t              | 1,60    |                       |                  |
| 19                                             | Oprava priepustu, búranie základov, muriva alebo nosných konštrukcií, reproflácie stien, dříek priepustu, mostné kridla, rímsty                                       | m3             | 9,00    |                       |                  |
| 20                                             | Spevnenie krajnic s rozpr. a zhutnením štrkodrovinou hr. 500 mm                                                                                                       | m2             | 14,30   |                       |                  |
| 21                                             | Osadenie a montáž cestného vodidla jednostranného úrovne zachytenia H2, komplet                                                                                       | m              | 40,00   |                       |                  |
| 22                                             | Vodorovné konštrukcie, zaisťovací prah, podklad pre dlažbu hr.150mm, dlažba z lomového kameňa hr. 300 mm na suchu s vyplnením škat maltou                             | m2             | 17,00   |                       |                  |
| 23                                             | Úprava a čistenie priekop - prehĺbenie do 0,3 m pr. šírky 1,2m (60m)                                                                                                  | m              | 60,00   |                       |                  |
| 24                                             | Odvoz vyčistené zeminy, vodorovná doprava suti na skládku do 15.km - vrátane skládovania, presun hmôt                                                                 | t              | 27,30   |                       |                  |
| I/18 cestá                                     |                                                                                                                                                                       |                |         |                       |                  |
| 25                                             | Úprava, čistenie a prehĺbenie nespúvaných priekop - prehĺbenie do 0,6 m pr. šírky 1,2m                                                                                | m              | 2040,00 |                       |                  |
| 26                                             | Úprava a čistenie spevnených priekop a rigolov 0,6 m pr. šírky 1,2m                                                                                                   | m              | 1660,00 |                       |                  |
| 27                                             | Montáž a demontáž zvlného prenosného dopravného značenia - prenájom (projekt DOZ + inžinierska činnosť)                                                               | sada           | 3,00    |                       |                  |
| Cena celkom bez DPH (v EUR):                   |                                                                                                                                                                       |                |         |                       |                  |
| DPH ( 20% )                                    |                                                                                                                                                                       |                |         |                       |                  |
| Cena spolu s DPH (v EUR)                       |                                                                                                                                                                       |                |         |                       |                  |

## C. ZMLUVNÉ ÚDAJE

### Stavebné práce: I/18 Tatranská Štrba - Poprad, čistenie priekop

Zmluvné údaje obsahujú špecifické údaje, na ktoré sa odvolávajú Zmluvné podmienky.

Dokumenty, ktoré tvoria objednávku, je nutné chápať ako vzájomne sa dopĺňujúce a vysvetľujúce. Ak sa v objednávke neuvádza inak, poradie záväznosti dokumentov tvoriacich objednávku je nasledovné:

- (1) Zmluva o dielo
- (2) Zmluvné údaje
- (3) Zmluvné podmienky zvláštne
- (4) Zmluvné podmienky všeobecné
- (5) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)

(Platné TKP SSC/MDPT SR/MDVRR SR sú uverejnené na stránke [www.ssc.sk](http://www.ssc.sk))

- (6) Cena prác - ocenený súpis položiek

**Objednávateľ (1.1) :** Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava  
**Právna forma :** rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22.5.2008, zmenená rozhodnutím MDVRR SR č.162 zo dňa 24.10.2014 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016 a naposledy zmenené rozhodnutím MD SR č.37/2023 zo dňa 31.05.2023

**Štatutárny orgán :** Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ

**Osoba oprávnená**

**podpísať zmluvu :** Ing. Maroš Kačala, riaditeľ IVSC Košice - poverený riadením

**so sídlom :** Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice

**IČO :** 00 33 28

**DIČ :** 2021067785

**Bankové spojenie :** Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest vedený v Štátnej pokladnici

**IBAN :** SK44 8180 0000 0070 0013 5433

**Stavebný dozor (1.1):** Slovenská správa ciest

Investičná výstavba a správa ciest Košice  
Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice

**Technický dozor objednávateľa (1.1)**

**Meno :** Mária Kundráčová

**Adresa :** Slovenská správa ciest

Investičná výstavba a správa ciest Košice  
Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice

**Koordinátor BOZP (1.1):** Ing. Peter Pazúrik



**Jazyk (3.1)** dokumentov tvoriacich zmluvu je **slovenský jazyk**.

**Právne predpisy (3.1)**, ktoré sa vzťahujú na zmluvu, sú zákony a predpisy **Slovenskej republiky**.

**Miesto konania súdu (24.1)** v prípade odstúpenia sporu súdu je **Bratislava**.

**Predpokladaný termín začatia prác (1.1)** dňom odovzdania staveniska

**Plánovaný termín ukončenia (1.1)** do **15.11.2023**

**Predpokladané odovzdanie staveniska (21.1)** do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

V prípade nepredvídaného nedostatku finančných prostriedkov na výstavbu si objednávatel vyhradzuje právo upraviť termín ukončenia stavby, bez nároku zhotoviteľa uplatniť si náklady z titulu predĺženia.

**Stavenisko (1.1)** štátna cesta: I/18, Kraj: Prešovský, okres: Poprad, Slovenská republika.

**Záručná lehota/ záručná doba (33.1)** 60 mesiacov. Záručná lehota na nedostatky odstránené, prípadne reklamované v záručnej lehote je 60 mesiacov plynúce od termínu odstránenia nedostatku.

**Doba na odstránenie nedostatkov (33.2)** je do 30 dní. Pokiaľ klimatické podmienky nedovoľujú odstránenie reklamovaného nedostatku v stanovenej dobe, táto sa primerane predĺži a dohodne písomne medzi objednávatelom a zhotoviteľom.

**Výška zmluvnej pokuty (33.9)** za nedodržanie lehoty na odstránenie nedostatkov a nedorobkov je 1000,- Eur/deň.

**Minimálne poistné (12.1)** zhotoviteľa proti poškodeniu, zničeniu majetku a proti usmrteniu a zraneniu je 166 000,- Eur.

**Mena (44.1)** pre účely zmluvy - Euro (EUR).

**Úprava ceny (45.1)** Jednotkové ceny uvedené v ponuke sú nemenné, pevné počas zmluvne dohodnutej doby výstavby. Môže sa upravovať len výkaz výmer a práce, ktoré objednávatel požaduje navyše.

---

## RÔZNE

Podiel zadržaných platieb (46.1) : 5% z ceny diela s DPH

Výška zmluvnej pokuty (47.1) za omeškanie celého diela 1 000,- Eur/deň

Prémia za predčasné ukončenie (48.1) celého diela : žiadna

Zálohové platby (49.1) Objednávateľ neposkytne preddavok.

Záruka na zákazku (50.1) sa nevyžaduje

### Zhotoviteľ

Súhlasíme so všetkými podrobnosťami a jednotlivými článkami uvedenými v týchto Zmluvných údajoch:

Názov : Kaping s.r.o

Sídlo : Budovateľská 50, 080 01 Prešov

Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO : 36 655 651

Štatutárny orgán : Ing. Imrich Miškuf, konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená  
podpísať zmluvu : Ing. Imrich Miškuf

Dátum:

## **B.1 ZMLUVNÉ PODMIENKY VŠEOBECNÉ**

### **O B S A H**

#### **A. VŠEOBECNÉ**

1. Definície
2. Výklad
3. Jazyk zmluvy a právne predpisy
4. Rozhodnutia stavebného dozora
5. Poverenie
6. Komunikácia
7. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom
8. Iní zhotovitelia
9. Zamestnanci zhotoviteľa
10. Riziká zhotoviteľa
11. Riziká objednávateľa
12. Poistenie
13. Náhrady škôd a poplatky
14. Správy o prieskumoch staveniska
15. Dotazy týkajúce sa Zmluvných údajov
16. Spôsob vykonania prác zhotoviteľom
17. Ukončenie prác do plánovaného termínu
18. Schválenie pomocných prác
19. Bezpečnosť
20. Nálezy
21. Odovzdanie staveniska
22. Prístup na stavenisko
23. Príkazy
24. Spory

#### **B. KONTROLA LEHOTY VÝSTAVBY**

25. Program prác
26. Predĺženie plánovaného termínu ukončenia
27. Urýchlenie výstavby
28. Oneskorenie nariadené stavebným dozorom
29. Schôdzky vedenia stavby
30. Včasné upozornenie

#### **C. KONTROLA KVALITY**

I/18 Tatranská Štrba - Poprad, čistenie priekop

- 31. Zisťovanie nedostatkov
- 32. Skúšky a kontroly
- 33. Odstránenie nedostatkov
- 34. Neodstránené nedostatky po ukončení výstavby

#### **D. KONTROLA NÁKLADOV**

- 35. Výkaz výmer
- 36. Zmeny vo výmerách
- 37. Zmeny
- 38. Úhrada zmien
- 39. Prognózy financovania
- 40. Faktúry
- 41. Platby
- 42. Prípady odškodnenia a poplatky
- 43. Daň
- 44. Meny
- 45. Úprava ceny
- 46. Zadržané platby
- 47. Zmluvné pokuty
- 48. Prémia
- 49. Zálohová platba a prípadná záruka
- 50. Záruka na zákazku a protokol o ukončení záručnej doby
- 51. Práca za časovú mzdu
- 52. Náklady na opravy

#### **E. UKONČENIE ZMLUVY**

- 53. Ukončenie prác
- 54. Prevzatie prác
- 55. Konečné faktúra
- 56. Odstúpenie od zmluvy
- 57. Platby pri odstúpení od zmluvy
- 58. Vlastníctvo
- 59. Zmarenie zmluvy
- 60. Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

I/18 Tatranská Štrba - Poprad, čistenie priekop

## A. VŠEOBECNÉ

### 1. Definície

#### 1.1 Pojmy

Nižšie uvedené pojmy a výrazy majú v zmluve význam podľa tu uvedeného výkladu:

**Verejný obstarávateľ** je právnická alebo fyzická osoba definovaná podľa osobitného predpisu (§ 7 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní).

**Objednávateľ** je právnická alebo fyzická osoba, ktorá sa v zmluve zaväzuje zaplatiť cenu za vykonané dielo (§ 536 Obchodného zákonníka).

**Zhotoviteľ** je právnická alebo fyzická osoba, ktorá sa v zmluve zaväzuje vykonať určité dielo (§ 536 Obchodného zákonníka), má oprávnenie na stavebné alebo montážne práce a zabezpečí výkon činnosti stavbyvedúceho odborne spôsobilou osobou (§ 44 ods.1 stavebného zákona)

**Podzhotoviteľ** je právnická alebo fyzická osoba alebo jej právny nástupca, ktorá má zákonom určené oprávnenie k vykonávaniu činnosti vo výstavbe, resp. pri špeciálnych druhoch prác má oprávnenie k vykonávaniu vybraných činností (plyn, voda, VN, VVN a pod.) a je uvedená v zmluve (resp. odsúhlasená objednávateľom dodatočne) a je poverená zhotoviť časť diela.

**Stavebný dozor** je organizačná zložka objednávateľa, príp. právnická alebo fyzická osoba menovaná objednávateľom k vykonávaniu dozoru podľa zmluvy o dielo, ktorá zodpovedá za:

- dohliadanie na práce realizované zhotoviteľom,
- administratívne riadenie a kontrolu stavby,
- potvrdzovanie platieb zhotoviteľovi, na ktoré má tento nárok,
- schvaľovanie, oficiálne potvrdenie a ocenenie zmien a doplnkov k zmluve,
- priznanie predĺženia lehoty výstavby,
- ohodnotenie prípadov odškodnenia zhotoviteľa, ak časť týchto povinností (práv) objednávateľ neobmedzil v zmluve.

**Technický dozor objednávateľa** je fyzická osoba určená stavebným dozorom, je mu zodpovedná a je menovaná v Zmluvných údajoch.

**Stavbyvedúci** je fyzická osoba poverená zhotoviteľom vykonávaním vedenia stavby a je uvedená v zmluve.

**Koordinátor BOZP** je fyzická osoba poverená objednávateľom, uvedená v zmluve, ktorá zabezpečuje kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti na stavenisku zo strany zhotoviteľa stavby v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z.

**Zmluva o dielo na uskutočnenie práce** (ďalej len „zmluva“) je dvojstranný právny úkon, vykonaný písomne, ktorý má náležitosti požadované Obchodným zákonníkom. Ide o Zmluvné podmienky, Zmluvné údaje, TKP, Projektovú dokumentáciu pre ponuku, Nákladovú časť, Ponuku zhotoviteľa a ďalšie dokumenty, ktoré môžu byť súčasťou zmluvy. Predmetom zmluvy je uskutočnenie prác alebo uskutočnenie prác a vypracovanie projektovej dokumentácie, ak je táto súčasťou uskutočnenia prác.

**Zmluvné údaje** vymedzujú dokumenty a ďalšie informácie, ktoré tvoria zmluvu.

**Zvláštne zmluvné podmienky** upresňujú zmluvné podmienky všeobecné a sú im nadradené.

**Technicko kvalitatívne podmienky** (TKP) predstavujú súhrn technických predpisov a požiadaviek objednávateľa na spôsob, zhotovenie, kontrolu a prevzatie vykonaných prác. Akákoľvek úprava týchto podmienok alebo dodatky vypracované podľa čl. 37 alebo spracované zhotoviteľom a odsúhlasené objednávateľom sa považuje za súčasť TKP platných na predmetnú stavbu.

**Dokumentácia pre ponuku** (DP) je súhrn všetkých výkresov, výpočtov a technických a iných informácií slúžiacich k procesu obstarávania a uzavretiu zmluvy. Je súčasťou súťažných podkladov a slúži na vypracovanie ponúk na zhotovenie stavby.

I/18 Tatranská Štrba - Poprad, čistenie priekop

**Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS)** je súhrn všetkých výkresov, výpočtov a technických informácií týkajúcich sa stavby a slúžiacich k vyhotoveniu stavby. Je súčasťou dokumentácie pre ponuku a slúži ako dokumentácia pre vykonanie prác.

**Dokumentácia pre vykonanie prác (DVP)** je súhrn všetkých výkresov a technických informácií slúžiacich na priame vykonávanie prác na stavenisku. Vypracováva sa len v nevyhnutných prípadoch na doriešenie detailov, ktoré nie sú v DRS a nemajú vplyv na cenu stavby. Zabezpečuje ju zhotoviteľ stavby.

**Realizačná dokumentácia stavby** je staršie označenie DVP. Pokiaľ je tento pojem použitý, rozumie sa ním DVP.

**Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)** obsahuje súbor údajov, písomností a výkresov, ktoré dokumentujú ukončené dielo tak, ako bolo v skutočnosti realizované a určuje spôsob jeho užívania a údržby.

**Zjednodušená dokumentácia stavby (ZDS)** určuje zhotovenie práce postačujúcim spôsobom. Možno ju použiť ako dokumentáciu na realizáciu stavby.

**Nákladová časť** je úplný zoznam všetkých prác potrebných na zhotovenie stavby s uvedením ich množstva a cien, prípadne spôsobu určenia cien.

**Ponuka** je návrh uchádzača predložený verejnému obstarávateľovi. Obsahuje návrh zmluvy a ďalšie dokumenty v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

**Prijatie ponuky** je písomne prejavená vôľa verejného obstarávateľa uzavrieť zmluvu v znení ponuky zhotoviteľa.

**Zmena** je nariadenie objednávateľa (stavebného dozoru) alebo objednávateľom schválený návrh zhotoviteľa, ktorým sa mení technické riešenie, rozsah prác, technologické alebo pracovné postupy.

**Deň začatia** znamená deň určený pokynom objednávateľa začať práce v zmysle ustanovení čl. 17.1. Tento termín sa nemusí nutne zhodovať s niektorým z termínov odovzdania staveniska.

**Lehota výstavby** znamená lehotu pre zhotovenie diela a pre vydanie protokolu o odovzdaní a prevzatí VP alebo ktoréhokoľvek jeho úseku, objektu, časti, stanovenú v zmluve.

**Plánovaný termín ukončenia** je termín, určený pre zhotoviteľa na dokončenie stavby. Tento termín je stanovený v Zmluvných údajoch a môže byť upravený len spôsobom obsiahnutým v zmluve (formou predĺženia lehoty výstavby).

**Termín ukončenia** je termín vydania protokolu o prevzatí stavby alebo ktorejkoľvek jej časti.

**Oznámenie o ukončení prác** znamená písomné oznámenie zhotoviteľa, že objekt, skupina objektov alebo stavba je dokončená vrátane vypracovania DSRS s patričnými skúškami a atestami. Toto oznámenie obsahuje žiadosť o vypísanie preberacieho konania.

**Protokol o prevzatí prác** v zmysle čl. 54.8 a 54.10 zmluvných podmienok.

**Zmluvná cena** (cena za stavbu) je cena navrhnutá zhotoviteľom a prijatá objednávateľom, ktorú sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie určitého diela (§ 536 a § 546 Obchodného zákonníka). Táto cena sa môže meniť podľa pravidiel uvedených v zmluve.

**Zadržané platby** znamená súhrn čiastok zo splatných faktúr zadržaných objednávateľom.

**Práce** sú tak činnosti, ako aj hmotné výsledky takých činností, ktoré podľa zmluvy má zhotoviteľ vybudovať, zmontovať a odovzdať objednávateľovi.

**Zhotovovacie práce** sú tie činnosti a ich hmotný výsledok, ktoré tvoria predmet zmluvy.

**Pomocné práce** sú tie činnosti a ich hmotný výsledok (pomocné objekty), ktoré sú vyprojektované, vybudované, zriadené a odstránené zhotoviteľom a ktoré sú nutné pre výstavbu alebo zostavenie diela.

**Nedostatok resp. vada** (staršie označenie) je akákoľvek časť diela nezhotovená v súlade so zmluvou a TKP.

**Technologické zariadenie** – označenie pre všetky stroje a zariadenia, ktoré sú trvalou súčasťou predmetu stavby.

I/18 Tatranská Štrba - Poprad, čistenie priekop

**Vybavenie stavby** je názov pre mechanizmy, vozidlá a zariadenia zhotoviteľa, ktoré sú dočasne na stavenisku a sú potrebné pre zhotovenie stavby, jeho údržbu až do termínu odovzdania a pre odstránenie vád a ktoré nie sú trvalou súčasťou stavby.

**Stavenisko** je priestor vymedzený v Zmluvných údajoch. Znamená súhrn pozemkov, budov a plôch potrebných pre zhotovenie stavby, poskytnutých objednávateľom zhotoviteľovi.

**Správy o prieskumoch staveniska** sú tie, ktoré boli zahrnuté do podkladov pre ponuku a poskytujú presné a inštruktívne údaje o pomeroch podložia a spodnej vody v priestore staveniska.

**Deň** znamená kalendárny deň.

**Mesiac** znamená kalendárny mesiac.

## 2. Výklad

2.1 Pri výklade ustanovení týchto Zmluvných podmienok jednotné číslo znamená tiež množné číslo, mužský rod znamená taktiež ženský rod a opačne. Slová „osoby“ alebo „účastníci“ zahŕňujú tiež právnické osoby. Nadpisy a odkazy medzi jednotlivými článkami nemajú žiadnu dôležitosť. Slová majú svoj normálny význam v zmysle jazyka zmluvy, pokiaľ to nie je výslovne formulované inak.

## 3. Jazyk zmluvy a právne predpisy

3.1 Jazyk zmluvy a právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na zmluvu sú uvedené v Zmluvných údajoch.

## 4. Rozhodnutia stavebného dozoru

4.1 Stavebný dozor rozhoduje v zmluvných záležitostiach medzi objednávateľom a zhotoviteľom čestne a nestranne. Riešenie prípadných vzniknutých sporov upravuje čl.24.

4.2 Stavebný dozor musí dostať písomný súhlas od objednávateľa predtým, než uskutoční ktorýkoľvek z nasledujúcich krokov stanovených v Zmluvných podmienkach:

- a) prevedenie ktorejkoľvek zo svojich povinností a zodpovednosti na iné osoby podľa čl.5,
- b) schválenie iného subjektu k zhotoveniu ktorejkoľvek časti stavby podľa čl. 7,
- c) schválenie úpravy (zmeny) podmienok poistenia podľa čl. 12
- d) schválenie navrhnutých pomocných prác (objektov a konštrukcií) podľa čl. 18,
- e) predĺženie plánovaného termínu ukončenia podľa čl. 26,
- f) udelenie pokynu zhotoviteľovi, aby odsunul začatie, alebo zdržal ktorúkoľvek z prác podľa čl. 28,
- g) úprava sadzieb a cien podľa čl. 36,
- h) vydanie pokynu na zmenu podľa čl. 37 okrem mimoriadnych situácií, ktoré neznesú odklad alebo ktoré je nutné riešiť okamžite, pretože by mohol byť ohrozený život alebo zdravie osôb alebo môže byť ohrozené samotné Dielo,
- i) ohodnotenie predbežných rozpočtov alebo nových sadzieb pre príslušné zmeny podľa čl. 38, alebo
- j) ohodnotenie dodatočných výloh súvisiacich s prípadmi odškodnenia podľa čl. 42.

Pokyn k zmene a pokyn na predloženie návrhu, vydaný stavebným dozorom stavby pre zhotoviteľa stavby, musí byť v písomnej podobe. Pokyn k zmene a výzva na predloženie návrhu musia byť podpísané oprávneným zástupcom stavebného dozora a súčasne oprávneným zástupcom objednávateľa.

4.3 Technický dozor je určený stavebným dozorom a je mu zodpovedný.

I/18 Tatranská Štrba - Poprad, čistenie priekop

## **5. Poverenie**

**5.1** Stavebný dozor môže so súhlasom objednávateľa previesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a zodpovedností na iné osoby (technický dozor, asistent) okrem rozhodcu potom, čo s tým oboznámil zhotoviteľa a môže zrušiť akékoľvek poverenie taktiež po predchádzajúcom informovaní zhotoviteľa.

**5.2** Akékoľvek rozhodnutie alebo stanovisko technického dozora zhotoviteľovi, ktoré je v zhode s právomocami jemu udelenými, má rovnakú účinnosť, ako keby to bolo rozhodnutie alebo stanovisko stavebného dozora.

Skutočnosť, že technický dozor porušil svoje povinnosti a schválil nejakú prácu, materiál alebo zariadenie, nebráni stavebnému dozoru túto prácu, materiál a zariadenie odmietnuť a dať pokyny pre nápravu.

**5.3** Ak zhotoviteľ nesúhlasí s akýmkoľvek upozornením, rozhodnutím alebo stanoviskom technického dozora, môže sa v predmetnej záležitosti obrátiť na stavebný dozor, ktorý potvrdí, zruší alebo zmení obsah takého upozornenia, rozhodnutia alebo stanoviska.

## **6. Komunikácia**

**6.1** Komunikácia medzi jednotlivými stranami, o ktorých sa hovorí v týchto Zmluvných podmienkach, je účinná iba, ak je v písomnej forme. Upozornenie (oznámenie) nadobúda účinnosť až po obdržaní.

## **7. Poverenie na uskutočnenie iným subjektom**

**7.1** Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na uskutočnenie inému subjektu. Pokiaľ zmluva nestanoví inak, môže zhotoviteľ odovzdať časť stavby k zhotoveniu inému subjektu len po predchádzajúcom súhlase objednávateľa. Tento súhlas ale nezbavuje zhotoviteľa stavby povinností a zodpovedností stanovených v zmluve.

K žiadosti o odsúhlasenie podzhotoviteľa je zhotoviteľ stavby povinný predložiť nasledovné doklady:

1. zoznam realizovaných stavieb
2. doklad o oprávnení uskutočňovať predmetné stavebné práce
3. doklad o odbornej spôsobilosti na výkon prác
4. čestné vyhlásenie, že podzhotoviteľ spĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Zhotoviteľ stavby ručí za všetku činnosť, porušenie povinností alebo zanedbanie podzhotoviteľov časti stavby a ich zamestnancov tak, ako by to bola činnosť, porušenie povinností alebo zanedbanie jeho vlastné a jeho zamestnancov. Vyššie uvedený súhlas nepotrebuje zhotoviteľ v prípadoch:

- a) zabezpečenie pracovných síl,
- b) nákupu materiálov a stavebných dielov, ktoré sú v zhode s technicko-kvalitatívnymi podmienkami,
- c) v prípade odovzdania časti stavby na uskutočnenie ďalšiemu podzhotoviteľovi, ktorý je menovite uvedený v zmluve a má oprávnenie na vykonanie týchto prác.

## **8. Iní zhotovitelia**

**8.1** Zhotoviteľ spolupracuje a využíva priestor staveniska spolu s inými zhotoviteľmi, verejnými orgánmi, správcami inžinierskych sietí a objednávateľom v rámci termínov daných v „Zozname prác (časovom pláne)" iných zhotoviteľov. Zabezpečí im taktiež zariadenia a služby tak, ako je to uvedené v spomínanom časovom pláne. Objednávateľ môže pozmeniť tento časový plán, pričom o každej takejto zmene oboznámi zhotoviteľa.

## **9. Zamestnanci zhotoviteľa**

**9.1** Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela.



I/18 Tatranská Štrba - Poprad, čistenie priekop

9.2 Zhotoviteľ je povinný vymenovať svojho predstaviteľa (vedúci stavby) a dať mu všetky právomoci potrebné na to, aby mohol konať v mene zhotoviteľa podľa Zmluvy. Pokiaľ nie je predstaviteľ zhotoviteľa menovite uvedený v Zmluve, zhotoviteľ je povinný, pred dátumom začatia prác, predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie meno a osobné údaje osoby, ktorú zhotoviteľ navrhuje menovať za svojho predstaviteľa. Ak takýto súhlas nie je udelený alebo dodatočne odvolaný, alebo ak menovaná osoba nedokáže konať ako predstaviteľ zhotoviteľa, potom zhotoviteľ je povinný podobným spôsobom predložiť meno a osobné údaje inej osoby vhodnej na menovanie. K žiadosti o zmenu predstaviteľa je zhotoviteľ povinný predložiť doklady o odbornej spôsobilosti a praxi navrhovanej osoby. Zrušiť menovanie „Predstaviteľa zhotoviteľa“ a vymenovanie náhrady môže zhotoviteľ len na základe súhlasu objednávateľa stavby. Stavebný dozor na základe predložených dokladov k žiadosti o náhradu predstaviteľa zhotoviteľa predloží do siedmich pracovných dní svoje stanovisko k žiadosti zhotoviteľa na zmenu.

„Predstaviteľ zhotoviteľa“ (vedúci stavby a zástupca vedúceho stavby) musí mať doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, s odborným zameraním „inžinierske stavby – dopravné stavby“, alebo adekvátny ekvivalent vydaný v krajine sídla zhotoviteľa/predstaviteľa zhotoviteľa.

9.3 Ak stavebný dozor požiada zhotoviteľa, aby odvolal pracovníka, ktorý patrí do jeho personálu, alebo pracovných síl a uvedie svoje dôvody, potom zhotoviteľ musí zaistiť, že takýto pracovník opustí stavenisko do 7-ich dní a že nebude mať žiadne ďalšie väzby s prácami v rámci predmetnej stavby.

9.4 Zhotoviteľ prijme vhodnú technológiu výstavby, zabezpečí primerané ochranné prostriedky a urobí preventívne opatrenia bez ďalších nárokov na platbu, za účelom zabránenia poškodeniu jestvujúcich objektov všade tam, kde majú byť zhotoviteľom vykonané práce či už dočasného alebo trvalého charakteru v ich blízkosti.

9.5 Zhotoviteľ zabezpečí, aby počas vykonávania stavebných prác nedošlo k obmedzeniu užívateľských práv na stavbou dotknutých pozemkoch a v prípade nutnosti vybuduje provizórne vjazdy a napojenia všetkých účastníkov dotknutých výstavbou diela. Uvedené vjazdy a napojenia budú zahrnuté v režijných nákladoch zhotoviteľa stavby.

## 10. Riziká zhotoviteľa

10.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek poškodenie alebo zničenie fyzického majetku, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci zmluvy. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výskytu udalostí, ktoré sú rizikami objednávateľa podľa čl. 11.

## 11. Riziká objednávateľa

11.1 Riziká, ku ktorým sa vzťahuje ďalej uvedený podčlánok 11.2 sú:

- vojna (či bola vojna vyhlásená alebo nie), konflikty invázia, činnosť nepriateľov zo zahraničia,
- vzbura, terorizmus, revolúcia, povstanie, vojenský prevrat alebo násilné prevzatie moci, alebo občianska vojna v krajine,
- výtržnosti, vzbura alebo nepokoje vyvolané inými osobami než je personál zhotoviteľa a iní zamestnanci zhotoviteľa a podzhotoviteľov,
- vojnové strelivo, výbušný materiál, vyžarujúce žiarenie alebo kontamináciu rádioaktivitou v krajine stavby, pokiaľ nebola spôsobená tým, že tlakovú muníciu, výbušniny, žiarenie alebo rádioaktivitu použil zhotoviteľ,
- tlakové vlny zapríčinené lietadlom alebo inými vzdušnými objektmi pohybujúcimi sa rýchlosťou zvuku alebo nadzvukovou rýchlosťou,
- použitie alebo zabratie časti trvalého diela objednávateľom, okrem prípadov popísaných v Zmluve,
- projektová dokumentácia ktorejkoľvek časti stavby vypracovaná zamestnancami objednávateľa alebo inými osobami, za ktoré je zodpovedný objednávateľ, a

I/18 Tatranská Štrba - Poprad, čistenie priekop

h) všetky účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia.

### 11.2 Dôsledky rizík objednávateľa

Ak riziká uvedené v podčlánku 11.1 vedú ku stratám alebo poškodeniu stavby, vybaveniu alebo dokumentácii zhotoviteľa, oznámi to zhotoviteľ bezodkladne stavebnému dozoru a objednávateľovi a naprávi túto stratu alebo poškodenie v rozsahu požadovanom stavebným dozorom.

Ak zhotoviteľovi vznikne oneskorenie alebo náklady v dôsledku odstraňovania tejto straty alebo poškodenia, podá zhotoviteľ stavebnému dozoru ďalšie oznámenie a vznikne mu nárok na:

- a) predĺženie času v dôsledku tohto oneskorenia, pokiaľ je alebo bude dokončenie oneskorené
- b) zaplatenie všetkých týchto nákladov, ktoré budú zahrnuté do zmluvnej ceny

Po obdržaní tohoto upozornenia bude stavebný dozor postupovať tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol.

## 12. Poistenie

12.1 Zhotoviteľ je povinný zjednať nasledovné druhy poistenia v mene zhotoviteľa pre obdobie od dňa začatia stavby až do termínu vydania posledného preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, alebo posledného termínu pre odstránenia závad (podľa toho, ktorý z nich je neskorší):

(a) poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb, spôsobeným činmi alebo nedbalosťou zhotoviteľa;

(b) poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu spôsobeným činmi zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou:

- (i) komukoľvek, kto je oprávnený zdržovať sa na stavenisku;
- (ii) tretím osobám, ktoré nie sú na stavenisku;

(c) poistenie proti poškodeniu stavby a materiálov počas výstavby.

12.2 Poistné zmluvy a poistné osvedčenia predloží zhotoviteľ objednávateľovi na schválenie pred dňom začatia stavby stanoveným v Zmluvných údajoch a neskôr vtedy, ak si to bude vyžadovať stavebný dozor.

12.3 Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby bolo zabezpečené krytie až do doby, kedy bude vydaný Protokol o vyhotovení diela, pre straty alebo poškodenie, za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ a ktoré vzniknú z príčin, ktoré sa vyskytnú pred vydaním Preberacieho protokolu a pre straty a poškodenia zapríčinené zhotoviteľom počas iných činností.

12.4 Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom stavebného dozoru alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovacou spoločnosťou, s ktorou je poistná zmluva zjednaná.

12.5 Obidve strany musia konať v súlade so všetkými podmienkami poistných zmlúv.

12.6 Zhotoviteľ je podľa Zákona o živnostenskom podnikaní č.455/91 Zb. v znení neskorších predpisov, povinný uzatvoriť zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú ich zamestnancom pri plnení pracovných povinností alebo v priamej súvislosti s nimi.

Objednávateľ nie je zodpovedný za škody alebo náhrady vyplácané pracovníkom alebo iným osobám v pracovnom pomere so zhotoviteľom alebo ktorýmkoľvek podzhotoviteľom.

12.7 Zhotoviteľ má zabezpečené bežné druhy poistenia a súhlasí s poistnými podmienkami definovanými objednávateľom v článkoch 12.1 až 12.6 Zmluvných podmienok. Pokiaľ by zhotoviteľ nedodržiaval poistné podmienky podľa uvedených článkov, zodpovedá za vzniknuté škody v súvislosti s prípravou a uskutočnením stavby podľa platných právnych predpisov.

## 13. Náhrady škôd a poplatky

13.1 Zhotoviteľ a objednávateľ v zmysle ustanovenia § 373 a násl. Obchodného zákonníka zodpovedajú za škody nimi spôsobené v dôsledku zavineného porušenia povinností zo záväzkového vzťahu. Každá zo strán je povinná poskytnúť náhradu druhej strane za škody, výdavky a nároky (reklamácie) za straty

I/18 Tatranská Štrba - Poprad, čistenie priekop  
alebo poškodenie fyzického majetku, za zranenie a usmrtienie osôb, spôsobené svojou vlastnou  
činnosťou alebo nedbalosťou.

**13.2** Tá strana, ktorá uplatňuje odškodnenie má vykonať všetky primerané kroky, aby predišla stratám  
a škodám, ktoré môžu nastať.

**13.3** V prípade, že zhotoviteľ nedodrží podmienky stanovené poistnými zmluvami (zmluvou)  
uzatvorenými v súlade so zmluvou, odškodní druhú stranu za všetky škody a požiadavky vzniknuté  
následkom ním spôsobeného nedodržania povinností.

## **14. Správy o prieskumoch staveniska**

**14.1** Predpokladá sa, že pri zostavovaní svojej ponuky zhotoviteľ zohľadnil správy o prieskumoch  
staveniska.

## **15. Dotazy týkajúce sa Zmluvných údajov**

**15.1** Stavebný dozor je povinný poskytnúť vysvetlenia k dotazom týkajúcim sa Zmluvných údajov.

## **16. Spôsob vykonania prác zhotoviteľom**

**16.1** Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo v súlade s projektovou dokumentáciou, ak mu bola poskytnutá.

**16.2** Zhotoviteľ musí vykonávať a odovzdávať práce v súlade s ustanoveniami zmluvy, odstrániť všetky  
vzniknuté nedostatky a udržiavať stavbu až do jej konečného odovzdania. Zhotoviteľ poskytuje všetkých  
riadiacich, technických a kontrolných pracovníkov, pracovné sily, materiály, vybavenie stavby a všetky  
ďalšie veci (či sú prechodného alebo trvalého charakteru) požadované k zhotoveniu a dokončeniu prác  
a k odstráneniu nedostatkov.

**16.3** Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných  
postupov a metód na stavenisku.

**16.4** Zhotoviteľ je povinný konať vo všetkých záležitostiach v zhode s:

- (a) právnymi predpismi a všetkými výnosmi, vyhláškami alebo nariadeniami, (ktoré súvisia s  
vykonávaním a dokončovaním prác a odstraňovaním nedostatkov) vydanými obecnými  
(mestskými), okresnými a krajskými úradmi,
- (b) predpismi, nariadeniami a pravidlami všetkých štátnych a miestnych orgánov a ďalších subjektov,  
ktorých majetok alebo práva sú, alebo môžu byť dotknuté vykonávaním prác.

Zhotoviteľ je povinný počínať si tak, aby nedošlo k porušeniu povinností vyplývajúcich z vyššie  
uvedeného. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená neplnením uvedených  
povinností, je zhotoviteľ povinný ju nahradiť.

## **17. Ukončenie prác do plánovaného termínu**

**17.1** Zhotoviteľ môže začať práce na základe písomného pokynu stavebného dozoru. Je povinný ich  
vykonávať v súlade s predloženým a stavebným dozorom schváleným programom, prípadne jeho  
upravenou a schválenou verziou. Práce je povinný dohotoviť do „plánovaného termínu ukončenia“  
určeného v Zmluvných údajoch.

## **18. Schválenie pomocných prác**

**18.1** Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru projektovú dokumentáciu a Technicko-  
kvalitatívne podmienky pre ním navrhované pomocné práce (objekty a konštrukcie), ktorý ich odsúhlasí,  
ak sú v súlade s TKP.

I/18 Tatranská Štrba - Poprad, čistenie priekop

**18.2** Zhotoviteľ je zodpovedný za projektovú dokumentáciu pomocných prác (objektov, konštrukcií).

**18.3** Schválenie stavebným dozorom nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za návrh pomocných prác, resp. príslušnú projektovú dokumentáciu.

**18.4** Ak sa to vyžaduje, je zhotoviteľ povinný zadovážiť si odsúhlasenie ním navrhnutých pomocných prác (objektov, konštrukcií) tretími stranami.

## **19. Bezpečnosť**

**19.1** Zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých činností na stavenisku.

**19.2** Počas vykonávania prác je zhotoviteľ povinný udržiavať stavenisko v primeranom stave bez zbytočných prekážok a musí všetky stavebné zariadenia a prebytočný materiál uskladniť alebo odstrániť. Taktiež musí odstrániť všetky trosky, odpadky alebo dočasné konštrukcie, ktoré už nebude potrebovať.

**19.3** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a zodpovedá za BOZP na stavenisku v zmysle nariadení vlády SR č.396/2006 Z.z., vyhlášky č.147/2013 Z.z., zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

**19.4** Koordinátor BOZP objednávateľa upozorňuje zhotoviteľa na porušenia povinností vyplývajúcich z predchádzajúcich bodov záznamom do stavebného denníka.

Zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa je povinný neodkladne nedostatky odstrániť.

## **20. Nálezy**

**20.1** Akákoľvek vec cenná z hľadiska historického a iného alebo vec význačnej hodnoty, ktorá sa neočakávane nájde na stavenisku, je vlastníctvom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný upovedomiť stavebný dozor o takých nálezočoch a konať podľa jeho pokynov.

## **21. Odovzdanie staveniska**

**21.1** Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko naraz alebo po častiach podľa poradia a časového harmonogramu uvedeného v zmluve, ktorý zodpovedá odsúhlasenému programu prác zhotoviteľa podľa čl. 25. Neodovzdanie niektorej z častí staveniska do termínu, ktorý je stanovený v Zmluvných údajoch sa považuje za zdržanie začatia príslušných činností zo strany objednávateľa a toto sa stáva „prípadoch odškodnenia“.

**21.2** Vytýčenie obvodu staveniska: zhotoviteľ vytýči obvod staveniska na požiadanie stavebného dozoru. Vytýčenie musí byť v teréne dostatočne viditeľné. Zároveň zhotoviteľ zabezpečí aj omedzovníkovanie stavby.

**21.3** V zmysle zákona NR SR č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii a Vyhlášky č. 300/2009 Z.z. Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorou sa vykonáva zákon č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ zabezpečí odborný výkon geodetických prác menovaným zodpovedným geodetom, ktorého meno bude uvedené v zozname pracovníkov navrhovaných pre riadenie prác na zákazke.

**21.4** Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi všetky rozhodnutia a dokumenty vydané počas prípravy a výstavby. Zhotoviteľ preberá na seba zodpovednosť za ich plnenie v stanovených termínoch a určenom rozsahu.

## **22. Prístup na stavenisko**

**22.1** Zhotoviteľ je povinný umožniť oprávneným pracovníkom objednávateľa, stavebnému dozoru a komukoľvek, kto má na to povolenie od stavebného dozoru alebo objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorokoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonávať práce v súvislosti so zmluvou.

I/18 Tatranská Štrba - Poprad, čistenie priekop

## **23. Príkazy**

23.1 Zhotoviteľ musí vykonať všetky príkazy stavebného dozoru, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

## **24. Spory**

24.1 Prípadné spory medzi objednávatelom a zhotoviteľom budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade nedohody spory budú riešené súdnou cestou v zmysle právneho poriadku platného v Slovenskej republike.

## **B. KONTROLA LEHOTY VÝSTAVBY**

### **25. Program prác**

25.1 V lehote, ktorá je uvedená v Zmluvných údajoch, musí zhotoviteľ predložiť stavebnému dozoru k odsúhlaseniu pracovný program s uvedením pracovných metód, postupov, opatrení a časových plánov všetkých svojich činností pri zhotovení stavby.

25.2 Aktualizáciou spomínaného programu je pracovný program, v ktorom sa uvádza pokrok dosiahnutý pri vykonávaní prác a dopad dosiahnutého pokroku na časový rozvrh zostávajúcich prác, ktorý zahŕňa akékoľvek zmeny poradia vykonávania prác.

25.3 Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru k odsúhlaseniu aktualizovaný program prác v časových intervaloch nie dlhších, než doba uvedená v Zmluvných údajoch. Ak však zhotoviteľ v rámci stanovenej doby nepredloží aktualizovaný program prác, stavebný dozor môže z najbližšej mesačnej faktúry zadržať čiastku stanovenú v Zmluvných údajoch. V zadržiavaní takejto čiastky môže stavebný dozor pokračovať až do najbližšej platby po termíne, kedy bol oneskorený program prác predložený.

25.4 Odsúhlasenie programu prác stavebným dozorom nezbavuje zhotoviteľa jeho povinností. Zhotoviteľ môže tento pracovný program prepracovať a znovu ho predložiť stavebnému dozoru v ktoromkoľvek čase. V prepracovanom programe má byť uvedený vplyv zmien a prípadov odškodnenia.

### **26. Predĺženie plánovaného termínu ukončenia**

Článok sa ruší.

### **27. Urýchlenie výstavby**

Článok sa ruší.

### **28. Oneskorenie nariadené stavebným dozorom**

28.1 Stavebný dozor môže nariadiť zhotoviteľovi, aby odsunul začatie alebo zdržal ktorúkoľvek z prác vykonávaných v rámci uskutočňovania stavby.

### **29. Schôdzky vedenia stavby**

29.1 Buď stavebný dozor alebo zhotoviteľ môžu požadovať účasť toho druhého na schôdzke vedenia stavby. Programom schôdzky vedenia stavby je preskúmať plány pre vykonanie zostávajúcich prác a prerokovať záležitosti v súlade s procedúrou „včasného upozornenia“.

29.2 Stavebný dozor je povinný z každej schôdze vedenia stavby vyhotoviť záznam. Kópiu záznamu je povinný predložiť okrem objednávatel'a každému, kto sa schôdze zúčastnil. O zodpovednosti jednotlivých strán za kroky, ktoré bude potrebné vykonať, musí rozhodnúť stavebný dozor buď na

I/18 Tatranská Štrba - Poprad, čistenie priekop

schôdzke vedenia stavby alebo po nej a toto rozhodnutie písomne oznámiť všetkým, ktorí sa schôdzky zúčastnili.

### **30. Včasnú upozornenie**

**30.1** Zhotoviteľ je povinný upozorniť stavebný dozor pri najbližšej príležitosti o špecifických, pravdepodobných budúcich udalostiach alebo okolnostiach, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu prác, spôsobiť zvýšenie zmluvnej ceny, alebo predĺženie plánovaného termínu ukončenia. Stavebný dozor môže od zhotoviteľa požadovať, aby vypracoval odhad očakávaného vplyvu budúcej udalosti alebo okolnosti na zmluvnú cenu a termín ukončenia stavby. Tento odhad je zhotoviteľ povinný zabezpečiť čo možno najskôr.

**30.2** Zhotoviteľ je povinný spolupracovať so stavebným dozorom pri tvorbe a prerokovávaní návrhov na zamedzenie nepriaznivých účinkov takej udalosti a okolnosti alebo ich zníženie kýmkoľvek, kto sa zúčastňuje prác a vykonáva akékoľvek z nich vyplývajúce príkazy stavebného dozoru.

## **C. KONTROLA KVALITY**

### **31. Zisťovanie nedostatkov**

**31.1** Stavebný dozor je povinný kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akýkoľvek nedostatok, ktorý nájde. Takáto kontrola nezabavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce. Stavebný dozor môže nariadiť zhotoviteľovi vyhľadanie nedostatku, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (častí stavby), u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.

### **32. Skúšky a kontroly**

**32.1** Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozoru nasledujúce vzorky materiálov a potrebné informácie o materiáloch na posúdenie predtým, než budú materiály zabudované alebo použité na stavbe:

(a) štandardné vzorky materiálov od výrobcu a vzorky uvedené v Zmluve, a všetky potrebné informácie k odsúhlaseniu navrhovaného materiálu zhotoviteľom stavby, to všetko na náklady zhotoviteľa, a

(b) ďalšie vzorky podľa pokynov stavebného dozora, čo bude chápané ako zmena. Predloženie ďalších vzoriek podľa tohto bodu môže stavebný dozor od zhotoviteľa vyžadovať len po predchádzajúcom odsúhlasení objednávateľom stavby.

Ku každej vzorke a k predloženým informáciám o materiáloch (všeobecne formulované materiály, technologické postupy v DP...) bude vyznačený pôvod a zamýšľané použitie na stavbe. Na základe predložených vzoriek a dokladov predloží stavebný dozor objednávateľovi písomné stanovisko (doporučenie, resp. zamietnutie) k navrhovaným materiálom zhotoviteľa a k navrhovaným technologickým postupom, s písomným odôvodnením svojho stanoviska.

Použitie materiálov na stavbe a ich zabudovanie je možné len po predchádzajúcom odsúhlasení navrhovaných materiálov objednávateľom stavby.

**32.2** Stavebný dozor je oprávnený kontrolovať a skúšať počas výroby, zhotovovania alebo prípravy materiály, ktoré budú dodávané podľa zmluvy. Zhotoviteľ zaistí pre stavebný dozor k miestam týchto činností prístup alebo právo ku vstupu. Takéto kontroly a skúšky nezabavujú zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti podľa zmluvy.

**32.3** Zhotoviteľ si odsúhlasí so stavebným dozorom čas a miesto skúšok alebo kontroly materiálov. Stavebný dozor oznámi zhotoviteľovi najmenej 24 hodín vopred, že sa chce skúšky zúčastniť. Keď sa stavebný dozor ku skúške alebo kontrole nedostaví, môže zhotoviteľ vykonať skúšku ako keby tam stavebný dozor bol, pokiaľ tento nenariadi inak. Zhotoviteľ potom odovzdá stavebnému dozoru výsledky skúšok písomne a ten ich musí považovať za správne.

I/18 Tatranská Štrba - Poprad, čistenie priekop

32.4 Keď sú miesta a termíny skúšok odsúhlasené a stavebný dozor zistí, že materiál skúšaný podľa čl. 32.2 nezodpovedá ustanoveniam Technicko-kvalitatívnych podmienok alebo skúška sa nemôže vykonať, môže materiál alebo stavebné diely vylúčiť z použitia a napíše o tom ihneď správu pre zhotoviteľa. V správe uvedie dôvody svojho rozhodnutia. Zhotoviteľ okamžite vykoná nápravu alebo preukáže, že odmietnuté materiály zmluve vyhovujú.

Stavebný dozor môže požadovať opakovanie skúšky. Náklady, ktoré vznikli objednávateľovi opakovaním skúšok, určí po prerokovaní so zhotoviteľom a objednávateľom stavebný dozor. Táto pohľadávka môže byť započítaná proti pohľadávke zhotoviteľa jednostranným úkonom objednávateľa. Stavebný dozor oznámi výšku čiastky zhotoviteľovi a kópiu oznámenia odovzdá objednávateľovi.

32.5 Stavebný dozor môže zadať kontrolu a skúšanie materiálu nezávislej osobe. Potom sa považuje táto osoba za pracovníka stavebného dozoru vo funkcii asistenta podľa čl. 5.1. Stavebný dozor to musí oznámiť zhotoviteľovi vopred.

32.6 Ak stavebný dozor nariadi zhotoviteľovi vykonať takú skúšku, ktorá nie je uvedená v Technicko-kvalitatívnych podmienkach, za účelom zistenia či niektorá z prác (častí stavby) nemá nedostatok a ak skúška ukáže, že práca (časť diela) má nedostatok, potom náklady na skúšku a skúšobné vzorky nesie zhotoviteľ. Ak sa však pri skúške nedostatok nezistí ide o „prípád odškodnenia“.

32.7 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá alebo ktorá sa dostane ďalším stavebným postupom mimo dohľad stavebného dozoru. To platí aj pre základovú škáru.

Zhotoviteľ oznámi stavebnému dozoru, že časť diela alebo základová škára majú byť zakryté. Ten bez zbytočného odkladu vykoná kontrolu. Keď zistí, že kontrola nie je potrebná, oznámi to zhotoviteľovi.

32.8 Zhotoviteľ odkryje akúkoľvek časť diela a sprístupní ju stavebnému dozoru, pokiaľ to stavebný dozor v prípade potreby nariadi. Potom túto časť znovu zakryje a uvedie do pôvodného stavu. Ak však bolo splnené ustanovenie čl. 32.6 a spomínaná časť bola zakrytá so súhlasom stavebného dozoru a po odkrytí sa zistí, že je v súlade so zmluvou určí stavebný dozor, po prerokovaní so zhotoviteľom a objednávateľom, náklady na odkrytie diela a uvedenie do pôvodného stavu. Tieto budú započítané do pohľadávky zhotoviteľa, čo zhotoviteľovi oznámi. Kópiu oznámenia odovzdá objednávateľovi. V opačnom prípade nesie náklady zhotoviteľ.

32.9 Stavebný dozor môže vydať v prípade potreby príkaz:

- (a) k odstráneniu akéhokoľvek materiálu zo staveniska, ktorý podľa jeho názoru nespĺňa požiadavky Technicko-kvalitatívnych podmienok (TKP) a to v termínoch, ktoré môže nariadiť
- (b) k výmene zabudovaných materiálov, či stavebných dielcov, pokiaľ tieto nespĺňajú podmienky TKP
- (c) k odstráneniu a opätovnému vykonaniu prác, bez ohľadu na výsledky predchádzajúcich skúšok či platieb v súvislosti s:
  - materiálmí a pracovnými postupmi,
  - projektovou dokumentáciou zhotoviteľa alebo so všetkým, za čo zhotoviteľ zodpovedá, ak tieto práce nespĺňajú podľa jeho názoru požiadavky zmluvy.

### 33. Odstránenie nedostatkov

33.1 Stavebný dozor je povinný oznámiť zhotoviteľovi akýkoľvek nedostatok, o ktorom si je vedomý, a to kedykoľvek počas uskutočňovania stavebných prác a až do termínu ukončenia záručnej doby. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia stavby (resp. jej užívania schopných ucelených častí) objednávateľom. Oznámenie o nedostatku a pokyn na jeho odstránenie sa vykoná v písomnej forme.

33.2 Zakaždým po takomto oznámení (ohlásení nedostatkov) sa začína „doba na odstránenie nedostatkov“. Zhotoviteľ je počas spomínanej doby povinný ohlásený nedostatok odstrániť. Dĺžka doby na odstránenie nedostatku je stanovená v Zmluvných údajoch.

33.3 Pred ukončením záručnej doby je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky nedostatky, ktoré on sám spozoruje.

I/18 Tatranská Štrba - Poprad, čistenie priekop

**33.4** Aby dielo zodpovedalo po uplynutí záručnej doby rozsahu a kvalite požadovanej v zmluve, s výnimkou normálneho opotrebovania, zhotoviteľ:

- (a) dokončí čo najskôr nedokončené a dodatočné práce uvedené v protokole o prebratí prác (ktorý môže stavebný dozor vydať potom, keď zhotoviteľ dokončí dielo, alebo ucelenú časť diela a keď sa úspešne vykoná preberacia skúška predpísaná zmluvou),
- (b) vykoná také dodatočné práce, opravy a rekonštrukcie, ktoré stavebný dozor zhotoviteľovi nariadil podľa výsledkov kontroly počas záručnej doby, alebo do 14 dní po jej uplynutí.

**33.5** Práce uvedené v čl. 33.4 musí vykonať zhotoviteľ na svoje náklady, keď podľa názoru stavebného dozora:

- (a) materiál alebo stavebné postupy neboli v súlade so zmluvou,
- (b) zhotoviteľ zanedbal niektorú z povinností vyjadrených alebo zahrnutých v zmluve.

Pokiaľ podľa názoru stavebného dozora potreba týchto prác vznikla z iných príčin, určí stavebný dozor dodatočnú platbu podľa čl. 38, ktorú započíta do pohľadávok zhotoviteľa, oznámi ju zhotoviteľovi a v kópii oznámenie pošle objednávateľovi.

**33.6** Pokiaľ zhotoviteľ odmietne vykonať príkazy stavebného dozora v primeranej lehote, môže objednávateľ nechať práce, ktoré podľa názoru stavebného dozora je povinný vykonať zhotoviteľ, vykonať inej osobe.

Keď tieto práce má zhotoviteľ vykonať na svoje náklady, určí stavebný dozor po prerokovaní so zhotoviteľom a objednávateľom, všetky náklady objednávateľa s tým spojené a tento obnos môže byť započítaný proti pohľadávke zhotoviteľa jednostranným úkonom objednávateľa. Stavebný dozor to oznámi zhotoviteľovi a kópiu oznámenia pošle objednávateľovi.

**33.7** Ak sa pred uplynutím záručnej doby objavia nedostatky a nedorobky, môže stavebný dozor nariadiť zhotoviteľovi (kópiu príkazu odovzdá objednávateľovi), aby pod vedením stavebného dozora zistil príčinu týchto nedostatkov. Pokiaľ za tieto nedostatky a nedorobky nie je zodpovedný zhotoviteľ, určí stavebný dozor po prerokovaní s objednávateľom a zhotoviteľom všetky náklady spojené s prieskumom a tento obnos sa započíta do pohľadávok zhotoviteľa. Oznámi to zhotoviteľovi a kópiu oznámenia zašle objednávateľovi. Pokiaľ je za nedostatky zodpovedný zhotoviteľ, nesie sám náklady za prieskumy a odstránenie nedostatkov na svoje náklady v súlade s čl. 33.5.

**33.8** Stavebný dozor je povinný potvrdiť, že všetky nedostatky a nedorobky sú odstránené až vtedy, ak všetky známe nedostatky boli skutočne odstránené. Ak sa stavebný dozor domnieva, že odstránenie nejakého nedostatku nie je nevyhnutné, môže požiadať zhotoviteľa, aby mu predložil cenový návrh na zodpovedajúce zníženie zmluvnej ceny (zľavu) alebo skorší termín ukončenia prác alebo oboje. Ak stavebný dozor uzná tento cenový návrh za prijateľný, zodpovedajúca úprava v Zmluvných údajoch sa považuje za zmenu.

**33.9** Výška sankcie za nedodržanie lehoty na odstránenie nedostatkov a nedorobkov je uvedená v Zmluvných údajoch.

#### **34. Neodstránené nedostatky po ukončení výstavby**

**34.1** Stavebný dozor môže po ukončení stavby zadať odstránenie nejakého nedostatku tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takýto nedostatok neodstráni počas „doby na odstránenie nedostatku“.

**34.2** Stavebný dozor je povinný informovať zhotoviteľa prinajmenšom 28 dní dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakého nedostatku tretej strane. Ak zhotoviteľ sám neodstráni takýto nedostatok počas predtým spomínanej doby, stavebný dozor môže zadať odstránenie tohto nedostatku tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením nedostatku budú odpočítané zo zmluvnej ceny.

## **D. KONTROLA NÁKLADOV**



I/18 Tatranská Štrba - Poprad, čistenie priekop

### **35. Výkaz výmer**

**35.1** Výkaz výmer má obsahovať položky pre zhotovenie, zriadenie, skúšanie a zadanie prác, ktoré má vykonať zhotoviteľ.

**35.2** Výkaz výmer a položkovitý súpis prác je podkladom pre výpočet zmluvnej ceny. Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce, pri použití jednotkových cien uvedených v ponuke pre každú jednotlivú položku.

### **36. Zmeny vo výmerách**

**36.1** Ak sa pre niektorú položku konečné množstvo vykonanej práce na objekte líši od množstva uvedeného vo výkaze výmer, v rozsahu viac než 25 % alebo na celej stavbe viac ako 10%, objednávateľ na požiadanie zhotoviteľa dohodne úpravu jednotkovej ceny tak, aby takúto zmenu zohľadňovala. Pokiaľ je takáto úprava vyvolaná rozdielom v množstve prác na objekte, v úprave sa zohľadní pomer množstva na objekte k množstvu na stavbe.

**36.2** Ak o to požiadajú stavebný dozor, zhotoviteľ je povinný poskytnúť mu podrobný rozpis ktorejkoľvek jednotkovej ceny, uvedenej v ponuke.

### **37. Zmeny**

**37.1** Stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa, vydať zhotoviteľovi Pokyn k zmene. Pokyn k zmene môže znamenať akékoľvek zmeny tvarov, kvality a množstiev prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané a zhotoviteľ je po vydaní takého pokynu povinný:

- a) zvýšiť, alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve,
- b) nevykonať práce, ktoré stavebný dozor určí k nevykonaniu,
- c) zmeniť druh alebo kvalitu prác,
- d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
- e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela,
- f) zmeniť následnosť alebo časovú návaznosť výstavby ktorejkoľvek časti diela.

Takéto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom k odstúpeniu od zmluvy a budú ocenené v súlade s čl.38. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých príčinou bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo niekým, za koho je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady. Pokyn k zmene musí byť v písomnej podobe a musí byť podpísaný oprávnenou osobou stavebného dozora a objednávateľa.

**37.2** Všetky zmeny musia byť zahrnuté do aktualizovaných programov prác predložených zhotoviteľom.

### **38. Úhrada zmien**

**38.1** Zhotoviteľ je povinný vyčíslieť dopad navrhovanej zmeny na zmluvnú cenu a poskytnúť stavebnému dozoru predbežný rozpočet na realizáciu takej zmeny. Stavebný dozor, po konzultácii s objednávateľom, je povinný k predloženému predbežnému rozpočtu zaujať stanovisko v lehote 7 dní od požiadania alebo v inej, ním stanovenej dlhšej lehote, vždy však predtým než vydá príkaz na vykonanie predmetnej zmeny.

**38.2** Ak sa práca, ktorá je predmetom zmeny, zhoduje s popisom položky uvedenom v Popise prác a ak - podľa názoru stavebného dozora - rozsah práce nevyžaduje, aby sa zmenila jednotková cena, pre výpočet úhrady takejto zmeny sa použije jednotková cena uvedená v ponuke. Ak sa však jednotková cena mení alebo ak povaha (druh) práce, ktorú je potrebné v rámci zmeny vykonať sa nezhoduje s položkami v popise prác, zhotoviteľom zostavený predbežný rozpočet musí obsahovať nové sadzby pre príslušné položky.

**38.3** Ak zhotoviteľom zostavený predbežný rozpočet považuje stavebný dozor, resp. objednávateľ za neprimeraný, stavebný dozor vydá po zvážení nevyhnutnosti zmeny príkaz na jej vykonanie a zmluvnú cenu upraví podľa svojho vlastného odhadu účinkov tejto zmeny. Takto stanovená zmluvná cena je

I/18 Tatranská Štrba - Poprad, čistenie priekop  
platná a záväzná po dobu, v ktorej sa obidve zmluvné strany dohodnú na konečnej úprave zmluvnej ceny, prípadne kým o nej rozhodne obchodný súd.

**38.4** V prípade, že naliehavosť zmeny práce by neumožnila predloženie predbežného rozpočtu a jeho ohodnotenie bez toho, aby došlo k omeškaniu prác, predbežný rozpočet sa nevypracuje a zmena sa bude považovať za „prípád odškodnenia“.

**38.5** Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení.

## **39. Prognózy financovania**

**39.1** Prognóza financovania stavby predpokladá v jednotlivých rokoch finančné objemy, rozvrhnuté k plánovanému termínu ukončenia stavby.

**39.2** Vždy keď je aktualizovaný program prác, zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru aktualizovanú prognózu financovania.

## **40. Faktúry**

**40.1** Zhotoviteľ predloží stavebnému dozoru mesačné faktúry s ocenením vykonaných prác s rozdelením podľa objektovej skladby včítane DPH.

**40.2** Stavebný dozor prekontroluje faktúru zostavenú zhotoviteľom a potvrdí obnos, ktorý má byť zhotoviteľovi uhradený.

**40.3** Za hodnotu vykonaných prác sa považuje tá hodnota, ktorú stanoví (potvrdí) stavebný dozor.

**40.4** Hodnota vykonaných prác predstavuje hodnotu realizovaných množstiev prác podľa jednotlivých položiek, uvedených v ponuke.

**40.5** Hodnota vykonaných prác zahŕňa tiež ocenenie zmien, zálohové platby, prípady odškodnenia a zrážky (zadržané čiastky).

**40.6** Stavebný dozor môže neuznať ktorúkoľvek položku potvrdenú v predchádzajúcej faktúre alebo na základe novších informácií, môže znížiť podiel ktorejkoľvek položky potvrdenej predtým.

**40.7** Súpis vykonaných prác za sledované obdobie, ktoré sú podkladom pre vystavenie faktúry musia byť podpísané zhotoviteľom a stavebným dozorom.

## **41. Platby**

**41.1** Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi čiastky potvrdené stavebným dozorom v lehote do 30 kalendárnych dní od dátumu prijatia faktúry do podateľne Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice. Podmienkou potvrdenia faktúry oprávneným zástupcom objednávateľa je podpis súpisov vykonaných prác v súlade s článkom 40.7.

## **42. Prípady odškodnenia a poplatky**

Zhotoviteľ odškodní a ochráni objednávateľa a jeho personál, prípadne sprostredkovateľov proti a od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov (vrátane právnych poplatkov a nákladov) v súvislosti s:

- a) telesným úrazom, ochorením, chorobou alebo smrťou ktorejkoľvek osoby ktoré vznikli v súvislosti vykonaním a dokončením prác alebo odstránením akýchkoľvek závad, pokiaľ nevznikli nedbanlivosťou, úmyselne alebo porušením zmluvy objednávateľom, jeho zamestnancami alebo sprostredkovateľmi a
- b) poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo osobného (iného než je dielo) v rozsahu a akom také poškodenie alebo strata:

I/18 Tatranská Štrba - Poprad, čistenie priekop

- (I) vzniklo, alebo prebieha počas realizácie a ukončenia diela a odstránenia akýchkoľvek väd, a
- (II) sa dá pripísať akejkoľvek nedbalosti, úmyselnému činu alebo porušeniu zmluvy zhotoviteľom, jeho zamestnancami, prípadne sprostredkovateľmi, alebo inou osobou, priamo alebo nepriamo zamestnávanou kýmkoľvek z nich.

Objednávateľ odškodní a ochráni zhotoviteľa, jeho pracovníkov alebo sprostredkovateľov za všetky nároky, škody, straty a náklady (vrátane právnych poplatkov a výdavkov) pokiaľ

- súvisia s telesným ublížením, ochorením, chorobou alebo smrťou, ktoré boli spáchané z nedbanlivosti alebo úmyselne alebo porušením zmluvy objednávateľom, jeho zamestnancami alebo sprostredkovateľmi.

#### 42.1 Odškodnenie za oneskorenie

Ak zhotoviteľ nebude konať v súlade s článkom 25. (Program prác), zaplatí za tento nedostatok objednávateľovi odškodnenie. Toto odškodnenie za oneskorenie bude čiastka uvedená v Zmluvných údajoch, ktorá bude zaplatená za každý deň, ktorý uplynie medzi stanovenou lehotou pre dokončenie a dátumom uvedeným v protokole o prebratí prác.

Celková čiastka splatná podľa tohto článku neprekročí maximálnu čiastku odškodnenia za oneskorenie (ak je stanovená), uvedenú v Zmluvných údajoch. Toto odškodnenie za oneskorenie bude jediným odškodnením, ktoré zhotoviteľ za tento nedostatok zaplatí, okrem prípadov, kedy dôjde k odstúpeniu od zmluvy podľa článku 56. (*Odstúpenie od zmluvy*) pred dokončením prác. Toto odškodnenie nezavahuje zhotoviteľa jeho povinnosti dokončiť stavbu, ani iných povinností, záväzkov alebo zodpovedností, ktoré môže mať podľa zmluvy.

#### 42.2 Prerušenie prác

Technický dozor môže kedykoľvek vydať zhotoviteľovi pokyn, aby prerušil práce na celej stavbe alebo jej časti. V priebehu tohto prerušenia bude zhotoviteľ chrániť, uchovávať a zabezpečovať stavbu alebo časť stavby pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením.

#### 43. Daň

43.1 Stavebný dozor je povinný upraviť zmluvnú cenu, ak došlo k zmenám rôznych druhov daní, napr. DPH, spotrebnej dane na pohonné hmoty, dane z príjmu, cestnej dane a pod. v období medzi 14-imi dňami pred predložením ponuky na stavbu a dňom predloženia poslednej faktúry. Táto úprava bude predstavovať zmenu veľkosti dane, ktorú zaplatí zhotoviteľ za predpokladu, že takéto zmeny nie sú už zahrnuté v zmluvnej cene.

#### 44. Meny

44.1 Platby budú uskutočnené v mene Euro.

#### 45. Úprava ceny

45.1 Pevné, nemenné jednotkové ceny položiek uvedené v ponuke budú platiť počas celej zmluvne dohodnutej doby výstavby.

45.2 Cena realizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia stavby - tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku - a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.

45.3 Naviac práce sa pripúšťajú len tie práce, ktoré si objednávateľ objedná nad rámec ponuky. Jednotkovú cenu prípadných nových položiek zhotoviteľ spracuje na základe ním stanoveného kalkulačného vzorca a cenových databáz, ktoré predložil zhotoviteľ pre ocenenie ponuky.

I/18 Tatranská Štrba - Poprad, čistenie priekop

#### **46. Zadržané platby**

**46.1** Až do termínu ukončenia celého diela príp. ucelenej časti stavby, objednávateľ zadrží z každej faktúry jednotlivých objektov stavby percentuálnu čiastku uvedenú v Zmluvných údajoch.

**46.2** Po ukončení celého diela príp. ucelenej časti stavby, bude zadržaná čiastka (tvoriaca súčet zadržaných čiastok podľa objektov) uvoľnená zhotoviteľovi vtedy, keď v protokoloch o odovzdaní a prevzatí ucelenej časti stavby, alebo celého diela, nebudú uvedené žiadne nedostatky a nedorobky. V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí VP budú uvedené nedostatky a nedorobky, bude zadržaná čiastka uvoľnená až po odstránení všetkých nedostatkov a nedorobkov do 14 dní na základe potvrdenia stavebného dozora.

#### **47. Zmluvné pokuty**

**47.1** Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, stanovenú použitím sadzby uvedenej v Zmluvných údajoch a to za každý deň, o ktorý je termín ukončenia prác omeškaný oproti termínu plánovanému. Objednávateľ môže odpočítať túto zmluvnú pokutu z platieb prislúchajúcich zhotoviteľovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.

**47.2** Ak je plánovaný termín ukončenia prác predĺžený potom, čo už bola zaplatená zmluvná pokuta, stavebný dozor je povinný korigovať takýto preplatok (na strane zhotoviteľa) a to úpravou najbližšej faktúry.

**47.3** Objednávateľ zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania z úhradou faktúry.

#### **48. Prémia**

Článok sa ruší.

#### **49. Zálohová platba a prípadná záruka**

**49.1** Objednávateľ môže poskytnúť zhotoviteľovi zálohovú platbu v čiastkach a termínoch uvedených v Zmluvných údajoch, akonáhle mu zhotoviteľ predloží bankovú záruku vo forme a od banky, ktorá je pre objednávateľa prijateľná. Banková záruka bude vyhotovená na čiastku, ktorá je zhodná so zálohovou platbou. Banková záruka musí byť účinná až do doby splatenia zálohovej platby, pričom však veľkosť záruky bude postupne znižovaná o čiastky splatené zhotoviteľom.

Objednávateľ môže však poskytnúť zálohovú platbu aj bez požadovania bankovej záruky.

**49.2** Zhotoviteľ použije zálohovú platbu iba na financovanie stavebného vybavenia, nákup významných tovarov a na krytie výdavkov zariadení potrebných pre vykonanie prác. Zhotoviteľ je povinný preukázať, že zálohová platba bola takým spôsobom použitá. Za tým účelom predloží stavebnému dozoru kópie účtov alebo iné dokumenty.

**49.3** Zálohová platba sa vyrovná odpočítaním čiastok uvedených v Zmluvných údajoch z platieb, ktoré prislúchajú zhotoviteľovi a to podľa vzťahu uvedeného v Zmluvných údajoch. Pri ohodnocovaní vykonaných prác, zmien, úprav cien, prípadov odškodnenia, prémie alebo zmluvných pokút sa neberie v úvahu zálohová platba alebo jej splácanie.

V zmluve môže byť dohodnutý aj iný spôsob vyrovnania zálohovej platby.

#### **50. Záruka na zákazku a protokol o ukončení záručnej doby**

**50.1** Ak je zhotoviteľ, v zhode so zmluvou, povinný doložiť záruku na zákazku, musí tak urobiť najneskôr do termínu začatia stavby. Záruka musí byť vystavená vo forme a bankou alebo ručiteľom, ktorí sú prijateľní pre objednávateľa a s označením druhu a podielu každej z mien, v ktorých sa vykonajú platby zmluvnej ceny.

Všetky náklady, ktoré vzniknú plnením tohto článku, znáša zhotoviteľ.

I/18 Tatranská Štrba - Poprad, čistenie priekop

**50.2 Záruka na zákazku musí byť vystavená tak, aby bola platná do doby vykonania a odovzdania všetkých prác a do odstránenia všetkých nedostatkov v záručnej dobe v zhode so zmluvou. Po vydaní protokolu o ukončení záručnej doby podľa čl.52.5 nie je možné uplatňovať požiadavky na záruku. Po vydaní protokolu o odovzdaní a prevzatí prác a po odstránení zistených nedostatkov a nedorobkov objednávateľ vráti zhotoviteľovi 50% zloženej záruky na zákazku. Ostávajúcich 50% zloženej záruky vráti objednávateľ zhotoviteľovi do 14 dní po vydaní protokolu o ukončení záručnej doby v takej forme, v akej ju prijal.**

**50.3 Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa o akejkoľvek reklamácií náhrady škody zaslanej inštitúcii, ktorá záruku vystavila.**

**50.4 Objednávateľ môže reklamovať náhradu škody u ručiteľa, ak ktorákoľvek z nasledujúcich udalostí trvá 42 dní, alebo viac:**

(a) zhotoviteľ nedodržuje zmluvu a objednávateľ ho informoval, že tomu tak je;

(b) zhotoviteľ nezaplatil nejaký obnos, ktorý prináleží objednávateľovi.

**50.5 Zmluva sa považuje za splnenú po vydaní a podpísaní protokolu o ukončení záručnej doby objednávateľom. V protokole sa uvedie dátum, v ktorom zhotoviteľ splnil všetky svoje povinnosti súvisiace s vykonaním prác, ich odovzdaním a odstránením nedostatkov k spokojnosti stavebného dozoru.**

Protokol o ukončení záručnej doby vydá objednávateľ do 28 dní po jej uplynutí na základe stanoviska stavebného dozoru.

V prípade, že úseky a objekty majú rozdielne doby trvania záručnej doby, považuje sa uplynutie záručnej doby za ukončené uplynutím záručnej doby posledného z nich. V prípade, že boli zhotoviteľovi uložené práce na odstránenie zistených nedostatkov v záručnej dobe, ktoré nevykonal k spokojnosti stavebného dozoru počas trvania záručnej doby, je ukončením záručnej doby dátum ukončenia poslednej z týchto prác k spokojnosti stavebného dozoru.

**50.6 Ak v dobe vydania protokolu o ukončení záručnej doby zostávajú nesplnené niektoré povinnosti zhotoviteľa alebo objednávateľa v súvislosti s plnením zmluvy, zmluva medzi zmluvnými stranami zostáva v platnosti za účelom určenia druhu a rozsahu týchto povinností.**

## **51. Práca za časovú mzdu**

**51.1 Sadzby časovej mzdy (hodinové sadzby) v ponuke zhotoviteľa sa použijú pre malé, dodatočné množstvá prác a to iba vtedy, ak stavebný dozor dá dopredu písomné pokyny pre dodatočné práce, ktoré majú byť honorované takýmto spôsobom.**

**51.2 Všetky práce, ktoré sa honorujú v časovej mzde, musí zhotoviteľ zaznamenávať na formulároch schválených stavebným dozorom. Každý vyplnený formulár musí byť prekontrolovaný a podpísaný stavebným dozorom do 2-och dní po vykonaní práce.**

**51.3 Zhotoviteľ dostane zaplatené za práce v časovej mzde iba vtedy, ak obdrží podpísané príslušné formuláre.**

## **52. Náklady na opravy**

**52.1 Poškodenie diela alebo materiálov, z ktorých má byť zhotovené, v čase medzi dňom začatia stavby a ukončením záručnej doby, musí byť opravené zhotoviteľom na jeho náklady, ak takéto poškodenie alebo zničenie je spôsobené konaním alebo nedbalosťou zhotoviteľa.**

I/18 Tatranská Štrba - Poprad, čistenie priekop  
**E. UKONČENIE ZMLUVY**

### **53. Ukončenie prác**

**53.1** Keď zhotoviteľ dokončí práce na objekte (resp. skupine objektov), ktoré môžu slúžiť svojmu účelu, oznámi túto skutočnosť objednávateľovi. Na základe toho stavebný dozor vydá osvedčenie, ktorým potvrdí ukončenie prác a predloženie všetkých náležitostí v zmysle TKP a zmluvných podmienok. Po doručení tohto osvedčenia objednávateľ zvolá do 21 dní preberacie konanie.

### **54. Prevzatie prác**

**54.1** Geodetické práce sa budú vykonávať v zmysle zákona o geodézii a kartografii, vyhlášky č. 300/2009 Z.z., platných noriem, iných súvisiacich predpisov a podľa požiadaviek objednávateľa.

**54.2** Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi (jeho zodpovednému geodetovi) body vytyčovacej siete, ktoré bude zhotoviteľ po dobu výstavby udržiavať.

**54.3** Presné podrobné vytyčenie objektov zabezpečí zhotoviteľ v zmysle TKP a podľa požiadaviek objednávateľa.

**54.4** Zhotoviteľ (jeho zodpovedný geodet) je povinný upovedomiť objednávateľa o možnostiach vykonať kontrolné merania podzemných sietí a iných objektov pred ich zakrytím. Kontrolné meranie predkladá zhotoviteľ vždy k mesačnému zisťovaniu vykonaných prác v dopredu dohodnutej forme a rozsahu.

Rozsah kontrolných meraní vykonaných zodpovedným geodetom zhotoviteľa určí objednávateľ.

**54.5** Zhotoviteľ zabezpečí omedzňovanie majetkovej hranice podľa platnej dokumentácie.

**54.6** Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v šiestich vyhotoveniach geodetickú časť dokumentácie skutočného realizovania objektu, spolu s oznámením o dokončení prác na objekte.

**54.7** V prípade potreby doprojektovania zmien a doplnkov si geodetické podklady zabezpečí zhotoviteľ sám, rozsah geodetickej časti zmien určí objednávateľ.

**54.8** Keď zhotoviteľ dokončí práce na objekte /resp. skupine objektov/, ktoré môžu slúžiť svojmu účelu, oznámi túto skutočnosť objednávateľovi spolu s náležitosťami v zmysle TKP, Zmluvných podmienok. Od doručenia písomného oznámenia objednávateľ zvolá do 21 dní preberacie konanie.

Po ukončení preberacieho konania spíše objednávateľ spoločne so zhotoviteľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce aj so súpisom prípadných nedostatkov a nedorobkov s termínom ich odstránenia v zmysle vyhlášky č.83/2008 Z.z. vyhláška MDVRR SR, ktorou sa vykonáva zákon č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení zákona č.260/2007 Z.z.. Objednávateľ môže za účelom preberania prác zavolať rokovanie spojené s prehliadkou.

**54.9** Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie plánu užívania verejnej práce (3x). Tento predloží objednávateľovi súčasne s oznámením o dokončení prác na objekte.

**54.10** Ukončením celého diela sa rozumie podpísanie preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce na všetkých objektoch stavby.

### **55. Konečná faktúra**

**55.1** Po vydaní protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce predloží zhotoviteľ stavebnému dozoru konečnú faktúru vo forme schválenej stavebným dozorom s uvedením:

- a) konečnej hodnoty prác vykonaných podľa zmluvy k dátumu uvedenému v protokole o odovzdaní a prevzatí VP,
- b) ďalších čiastkach uvedených v zmluve, ktoré mu podľa jeho názoru patria,
- c) hodnoty prác, o ktorých zhotoviteľ predpokladá, že sa stanú splatnými a že ich ešte obdrží v súlade so zmluvou. Táto čiastka bude uvedená vo faktúre pri odovzdaní prác zvlášť.

I/18 Tatranská Štrba - Poprad, čistenie priekop

## **56. Odstúpenie od zmluvy**

**56.1** Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak druhá zmluvná strana poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy podstatným spôsobom, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.

**56.2** Podstatným porušením zmluvy okrem zákonnej definície v ustanovení § 345 Obchodného zákonníka sú nasledovné prípady (nie však iba tie, ktoré sú uvedené ďalej):

- (a) Zhotoviteľ zastaví práce na 28 dní, aj keď žiadne takéto zastavenie prác nie je uvedené v najnovšom programe a nebolo schválené stavebným dozorom;
- (b) Stavebný dozor nariadi zhotoviteľovi spomaliť (zdržať) postup výstavby a takýto príkaz nie je odvolaný v priebehu 28 dní;
- (c) Objednávateľ alebo zhotoviteľ zbankrotuje alebo dôjde k jeho likvidácii (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie);
- (d) Obnos potvrdený stavebným dozorom objednávateľ nevyplatí zhotoviteľovi v lehote 84 dní od dátumu takého potvrdenia;
- (e) Stavebný dozor písomne oznámi, že neodstránenie istého nedostatku je podstatným porušením zmluvy a že zhotoviteľ neopravil takýto nedostatok v primeranej lehote (určenej stavebným dozorom);
- (f) Zhotoviteľ nepredloží požadovanú záruku.

**56.3** Ak jedna zo zmluvných strán upozorní stavebný dozor na porušenie zmluvy, tento je povinný rozhodnúť, či ide o porušenie podstatné alebo nie.

**56.4** Okrem horeuvedeného objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v zmysle Obchodného zákonníka.

**56.5** Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, zabezpečiť a ochrániť stavenisko a opustiť ho čo najskôr.

## **57. Platby pri odstúpení od zmluvy**

**57.1** Ak omeškanie zhotoviteľa znamená podstatné porušenie jeho zmluvnej povinnosti, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak to oznámi zhotoviteľovi, ktorý je v omeškaní bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení objednávateľ dozvedel.

## **58. Vlastníctvo**

**58.1** Všetky materiály na stavenisku, technologické zariadenie, stavebné vybavenie, pomocné a trvalé konštrukcie (objekty) sa považujú za vlastníctvo objednávateľa a sú mu k dispozícii, ak sa od zmluvy odstúpi kvôli jej podstatnému porušeniu zo strany zhotoviteľa.

## **59. Zmarenie zmluvy**

**59.1** Ak je plnenie zmluvy prekazené vypuknutím vojny alebo akoukoľvek inou udalosťou úplne mimo kontroly objednávateľa alebo zhotoviteľa, stavebný dozor je povinný potvrdiť, že zmluva je zmarená. Zhotoviteľ musí zabezpečiť stavenisko a čo najskôr, po obdržaní takého potvrdenia zastaviť práce. Zhotoviteľovi sa preplatia všetky práce, ktoré vykonal až do doby, kedy obdržal spomínané potvrdenie, ako aj práce na ktoré bol zmluvne zaviazaný a vykonal ich potom.

## **60. Dokumentácia skutočného realizovania stavby**

**60.1** Dokumentáciu skutočného realizovania stavby predkladá zhotoviteľ spolu s oznámením o ukončení prác na objekte. Platba za dokumentáciu skutočného realizovania stavby sa zahrnie do mesačnej faktúry, pričom zhotoviteľ predloží jej špecifikáciu na jednotlivé objekty a prevádzkové súbory. Dokumentácia skutočného realizovania stavby sa dodá okrem klasickej formy (v 6 vyhotoveniach) aj

I/18 Tatranská Štrba - Poprad, čistenie priekop

v elektronickej forme na CD. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží 3x elaborát kvality (atesty a výsledky skúšok a meraní).

**60.2** Základné náležitosti DSRS upravuje vyhláška MŽP č.453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Obsah DSRS zabezpečovanej zhotovovateľom stavby:

a) stavebné výkresy a technické správy v podrobnosti ako DRS, ktoré dokumentujú stavbu tak, ako bola skutočne realizovaná, spracovaná v trvanlivom vyhotovení aj v digitálnej forme v požadovanom formáte. Dokumentáciu odsúhlasuje stavebný dozor. Dokumentácia je súčasťou dodávky stavby a jej vyhotovenie je v cene dodávky,

b) manuál užívania stavby (plán užívania verejnej práce)

Manuál pozostáva z týchto častí:

- pravidiel užívania objektov,
- pravidiel technických prehliadok objektov,
- pravidiel údržby a objektov

Manuál užívania stavby odsúhlasuje stavebník.

c) prevádzkové poriadky určených objektov stavby.

**60.3** Všetky geodetické práce vyplývajúce z činnosti zhotoviteľa, ako aj dodávka geodetickej časti dokumentácie skutočného realizovania stavby sú zahrnuté v špecifikácii dokumentácie skutočného realizovania stavby jednotlivých objektov.



## 2 ZMLUVNE PODMIENKY ZVLASTNE

### Obsah:

1. VYBAVENIE PRE ZABEZPEČENIE ČINNOSTI STAVEBNÉHO DOZORA
2. PRACOVNÉ PORADY NA STAVBE
3. PODMIENKY DODÁVKY GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH PRÁČ
4. ZVLÁŠTNE PODMIENKY PREVZATIA VYHRADENÝCH TECH. ZARIADENÍ
5. STAVEBNÝ DENNÍK
6. INFORMOVANIE O ČINNOSTIACH
7. ODSÚHLASENIE VYKONANÝCH PRÁČ
8. ZARIADENIE STAVENISKA
9. ZMENY VO VÝMERÁCH
10. DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY ZHOTOVITEĽA
11. VYTÝČENIE JESTVUJÚCICH INŽINIERSKÝCH SIETÍ
12. VYBÚRANÝ MATERIÁL A DREVNÁ HMOTA
13. PREVÁDZKOVÉ PORIADKY
14. DOPRAVNÉ ZNAČENIE POČAS VÝSTAVBY
15. NAHLASOVANIE PREDPOKLADOV ČERPANIA
16. POVODŇOVÉ PLÁNY
17. DSRS

**1. VYBAVENIE PRE ZABEZPEČENIE ČINNOSTI STAVEBNÉHO DOZORA**

- nevyžaduje sa

**PRACOVNÉ PORADY NA STAVBE** - nevyžadujú sa

**2. PODMIENKY DODÁVKY GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH PRÁČ**

- nevyžadujú sa

**4. ZVLÁŠTNE PODMIENKY PREVZATIA VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ**

- nevyžadujú sa

**5. STAVEBNÝ DENNÍK**

- 5.1 Zhotoviteľ je počas stavby povinný viesť stavebný denník (SD). V SD bude uvádzaná denná činnosť.

**6. INFORMOVANIE O ČINNOSTIACH**

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný denne informovať stavebný dozor v dohodnutom čase o svojich činnostiach na stavenisku.

**7. ODSÚHLASENIE VYKONANÝCH PRÁČ**

- 7.1 Zhotoviteľ môže požiadať o odsúhlasenie vykonaných prác na základe:
- súpisu vykonaných prác v SD podľa položiek v cene prác;
  - atestov zabudovaných materiálov;
  - výpočtu predkladaných objemov resp. plôch na základe geodetického zamerania.

**8. ZARIADENIE STAVENISKA** - nevyžaduje sa

**9. ZMENY VO VÝMERÁCH** - neuplatňuje sa

**10. DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY ZHOTOVITEĽA**

- 10.1 Všetky dopravné prostriedky zhotoviteľa i podzhotoviteľov, používané na stavenisku, alebo pre dopravu osôb i materiálu na stavenisko alebo zo staveniska, musia byť označené tak,

aby bola zrejماً ich príslušnosť ku stavenisku. Vyhodenie tohto označenia určí po prerokovaní so zhotoviteľom objednávateľ. Na požiadanie objednávateľa (stavebného dozora) je zhotoviteľ povinný predložiť zoznam týchto dopravných prostriedkov vo forme a intervale určenom objednávateľom (stavebným dozorom). Objednávateľ a stavebný dozor môže takto neoznačené, či v zozname neuvedené vozidlá okamžite vylúčiť zo staveniska.

#### **11. VYTÝČENIE JESTVUJÚCICH INŽINIERSKÝCH SIETÍ - vyžaduje sa**

#### **12. VYBÚRANÝ MATERIÁL A DREVNÁ HMOTA**

- 12.1 Vybúraný použiteľný materiál a drevná hmota je majetkom verejného obstarávateľa. Určenie jeho ďalšieho použitia si vyhradzuje verejný objednávateľ.

#### **13. PREVÁDZKOVÉ PORIADKY - nevyžadujú sa**

#### **14. DOPRAVNÉ ZNAČENIE POČAS VÝSTAVBY**

- 14.1 O povolenie uzávierok, resp. zvláštneho užívania ciest podľa zák. č. 135/1961Zb. o pozemných komunikáciach /cestný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnení, požiadava obstarávateľ.
- 14.2 Nakoľko sa požadované práce budú vykonávať bez vylúčenia verejnej dopravy, zhotoviteľ zabezpečí prenosné dopravné značenie, ktorého náklad zahŕňa do jednotkových cien predložených v ponuke.

#### **15. NAHLASOVANIE PREDPOKLADOV ČERPANIA - nevyžaduje sa**

#### **16. POVODŇOVÉ PLÁNY - vyžadujú sa**

#### **17. DSRS - nevyžaduje sa**