

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

(ďalej len „dodatok“)

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Obec Nižná
Sídlo: Nová doba 506, 027 43 Nižná
Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Jaroslav Rosina, starosta
IČO: 00314684
DIČ: 2020561752
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

a

Zhotoviteľ: Obecný sociálny podnik Nižná s.r.o.
Sídlo: Ulica Hviezdoslavova 330/19, 027 43 Nižná
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vl. č. 77540/L
Zástupca vo veciach zmluvných: Pavol Habovštiak, konateľ
IČO: 53843363
DIČ: 2121529707
IČ DPH: SK2121529707
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Čl. II. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 6.2.2023 Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoviť a objednávatel'ovi odovzdať dielo – stavbu: **„Modernizácia hasičskej zbrojnice v Nižnej“** – 1. etapa (ďalej len „dielo“), v rozsahu, kvalite a konštrukčnými riešeniami určenými popisom stavebných prác a činností pri realizácii diela.
2. V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v zmluve, a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu diela.
3. Obstaranie nového zhotoviteľa na naviac práce – stavebné práce nie je možné z ekonomických a technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcimi inštaláciami podľa zmluvy, a objednávatel'ovi by spôsobilo významné ťažkosti (napr. obmedzením prevádzky významným predĺžením času realizácie diela). Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávatel' nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom sa dodatkom nemení charakter zmluvy. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve.

Čl. III. NAVIAC PRÁCE

1. Počas realizácie diela vznikla potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie a odovzdanie diela, ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii stavby a rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy.
2. Cena naviac prác je:

Cena bez DPH:	5 845,51 EUR
DPH 10%:	584,55 EUR
Cena spolu s DPH:	6 430,06 EUR
3. Podrobný rozpočet naviac prác tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

Čl. IV. NEZREALIZOVANÉ PRÁCE

1. Počas realizácie diela sa preukázala skutočnosť, že z pôvodne dohodnutých prác podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy nie je potrebné vykonať niektoré práce.
2. Cena nezrealizovaných prác je:

Cena bez DPH:	4 120,93 EUR
DPH:	412,09 EUR
Cena spolu s DPH:	4 533,02 EUR

Čl. V. CENA

1. Celková cena diela, určená ako súčet ceny podľa čl. IV., ods. 1. zmluvy a ceny naviac prác podľa čl. III. ods. 2. tohto dodatku a rozdiel ceny podľa čl. IV ods. 2 tohto dodatku, je:

Cena bez DPH:	37 618,87 EUR
DPH:	3 761,89 EUR
Cena spolu s DPH:	41 380,76 EUR

Čl. V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok bol zmluvnými stranami uzatvorený podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (najmä § 18 ods. 1 písm. b) a c)).
2. Konečné finančné vyrovnanie medzi zmluvnými stranami (fakturácia) na základe tohto dodatku bude uskutočnené do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto dodatku.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Tento dodatok je vyhotovený v 3 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre objednávateľa a 1 vyhotovenie pre zhotoviteľa.
5. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nie sú dotknuté.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred podpísaním riadne prečítali, jeho obsahu v celom rozsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

7. Prílohou tohto dodatku je:

- Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer (rozpočet) navyše prác

V Nižnej, dňa 21.9.2023

V Nižnej, dňa 21.9.2023

.....
Za objednávateľa:
Ing. Jaroslav Rosina, starosta

.....
Za zhotoviteľa:
Pavol Habovštiak, konateľ