

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 08181/2023/OI zo dňa 26.04.2023
(ďalej len „dodatok č. 1“)

medzi

Objednávateľ: **Trnavský samosprávny kraj**
Zastúpený: Mgr. Jozef Viskupič - predseda TTSK
Sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava
IČO: 37836901
DIČ: 2021628367
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo bežného účtu IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106
ďalej len „Objednávateľ“

a

Zhotoviteľ: **DKVIA s.r.o**
Zastúpený: Ing. Dávid Csánó, konateľ
Sídlo: Kostolná Gala 137, 930 34 Holice
IČO: 51332124
DIČ: 2120683180
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s
Číslo bežného účtu (IBAN): SK23 1111 0000 0014 8331 7006
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 41609/T

ďalej len „Zhotoviteľ“

ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivu „zmluvná strana“

I.

1. Dňa 26.4.2023 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo (ďalej ako „zmluva“), ktorej predmetom je aj vypracovanie a dodanie vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa dielo: Cyklotrasa Čierna voda – vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti.
2. Podľa čl. 8 ods. 2 zmluvy, zmenu zmluvy možno uskutočňovať len písomnými očíslovanými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

3. Z dôvodu, že počas výkonu prác nastali okolnosti, ktoré bránia riadnemu a včasnému plneniu zmluvy v dohodnutej lehote plnenia, požiadal zhotoviteľ písomne listom zo dňa 21.08.2023, pod.č.DK-230313-01 o predĺženie termínu odovzdania diela o 30 dní. Dôvodom písomnej žiadosti zhotoviteľa sú nepredvídateľné okolnosti, ktoré spočívajú v rozdielnosti požiadaviek dotknutých obcí, pričom bolo obtiažne uskutočniť osobné spoločné pracovné stretnutia starostov jednotlivých samospráv z dôvodu letných prázdnin a dovoleniek zamestnancov dotknutých obcí.
4. Nakoľko potreba zmeny vyplýva z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, nie je z objektívnych dôvodov možné dodržať termín odovzdania projektovej dokumentácie a preto je v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní potrebné zmeniť zmluvu nasledovne :

II.

1. Čl. 2 ods. 6 zmluvy sa mení nasledovne: „Zhotoviteľ sa zaväzuje že vypracuje a dodá dielo v nasledovnom termíne: do 150 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy“.

III.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
4. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku č. 1, že nebol dohodnutý v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok, že tento dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Trnave, dňa 26.8.2023

V Trnave, dňa 26.08.2023

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

v.r.

v.r.

.....
Ing. Dávid Csánó
DKVIA s.r.o.

.....
Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK