



Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 184/2023 s názvom „Modernizácia kultúrneho domu v Moldave nad Bodvou“

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVO“).

368/2023

uzatvorený medzi:

Čl. I

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Moldava nad Bodvou**
so sídlom: Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou
v zastúpení: JUDr. Ing. Slavomír Borovský, primátor mesta
IČO: 00 324 451
DIČ: 2020746123
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK51 0200 0000 0000 2552 2542
Tel.: 055/4880211
e-mail: msu@moldava.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: T a K, spol. s r.o.
so sídlom: Budulovská cesta 33/B, 045 01 Moldava nad Bodvou
zapísaná v OR/ŽR Mestským súdom Košice, Odd.: Sro, Vl.č.: 16439/V
v zastúpení: Ing. Peter Hudák, konateľ spoločnosti
Gabriel Tóth, konateľ spoločnosti
IČO: 36592081
DIČ: 2021992115
IČ DIČ: SK2021992115
Bankové spojenie: VÚB a.s., Moldava nad Bodvou
Číslo účtu IBAN: SK51 0200 0000 0022 8441 9354
Tel./fax: +421 907 918 475
e-mail: taksro@centrum.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)



Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 184/2023 s názvom „Modernizácia kultúrneho domu v Moldave nad Bodvou“ na základe doručenej žiadosti a v súlade s Čl. XII bod 12.2 pôvodnej zmluvy o dielo v tomto znení:

Čl. II PREDMET DODATKU

2.1. Zmien v Čl. 1 pôvodnej zmluvy o dielo u zmluvnej strany Zhotoviteľ a to v nasledovne:

v časti: zapísaný v Obchodnom registri „Okresného súdu Košice I“ sa mení na „**Mestským súdom Košice**“.

Z dôvodu zmeny právnej legislatívy prijatím zákona č. 150/2022 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvody súdov.

2.2. Zmluvné strany sa v súlade s Čl. XII. ods. 11.2 pôvodnej zmluvy o dielo dohodli, že text Čl. II ods. 2.2. bodu 2.2.4. a Čl. IV. ods. 4.1. bodu 4.1.3. Termín ukončenia diela resp. ukončenie diela sa mení a nahrádza sa nasledovným textom:

najneskôr do 31.10.2023.

Dôvod na zmenu termínu ukončenia diela je meškajúca dodávka dlažby zo strany dodávateľa dlažby, ktorú zhotoviteľ nevie ovplyvniť.

Čl. III ZÁVEREČNÉ USTANOVNIA DODATKU

3.1. Ostatné časti pôvodnej zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

3.2. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR v elektronickej podobe - www.crz.gov.sk.

3.3. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vypracovaný v 4 (štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 3 (tri) rovnopisy si ponechá objednávateľ a 1 (jeden) rovnopis zhotoviteľ.

3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli. Tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Moldave nad Bodvou dňa

V Moldave nad Bodvou dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

.....
Ing. Peter Hudák, Gabriel Tóth
konateľ spoločnosti



MESTO MOLDAVA NAD BODVOU

Mestský úrad, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

telefón
055/4880211
fax
055/4603221

IBAN, BIC VÚB a.s.
SK51 0200 0000 0000 2552 2542
SUBASKBX

IČO
00 324 451
DIČ
2020746123

e-mail
msu@moldava.sk
web
www.moldava.sk