

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 42/2022/ORP

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Názov a adresa: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Viskupič, predseda

IČO: 37836901

DIČ: 2021628367

Bankové spojenie: štátna pokladnica

IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov a adresa: SAMOSTAV, s. r. o.
Horné Otrokovce 138, 920 62 Horné Otrokovce

Štatutárny zástupca: Martin Mičian, konateľ

IČO: 45441758

DIČ: 2023009813

IČ DPH: SK2023009813

Bankové spojenie: SLSP

IBAN: SK12 0900 0000 0002 8634 0974

Zapísaný: 25258/T OR OS v Trnave; 18105 Register partnerov
verejného sektora

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvárajú k Zmluve o dielo č. 42/2022/ORP zo dňa 08.11.2022 (ďalej len „Zmluva o dielo“), tento Dodatok č. 1 (ďalej len „Dodatok“):

II.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.11.2022 Zmluvu o dielo č. 42/2022/ORP (ďalej ako „Zmluva o dielo“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 12.11.2022, predmetom ktorej bolo vykonanie diela – **Stavebné úpravy priestorov školy Hotelová akadémia pre projekt „Staň sa odborníkom v hotelierstve a v gastronómii“** (ďalej len „Dielo“).

2. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania navyac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela.
3. V súlade s čl. XV. Zmluvy o dielo a §18 ods.3 písm. a) a §18 ods. 1 písm. e) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo tak ako je ďalej uvedené v tomto Dodatku.

III. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah Diela určený Zmluvou o dielo vrátane zmeny popisu niektorých položiek sa mení v súlade so zmenovými listami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v dôsledku úpravy rozsahu Diela podľa čl. III. ods. 1 tohto Dodatku a čl. II ods. 2 tohto Dodatku sa k cene za Dielo pôvodne dohodnutej v čl. IV ods. 1 Zmluvy o dielo pripočítava hodnota vykonaných navyac prác (**14 370,02 EUR s DPH**), ale zároveň sa suma znižuje aj o položky, ktoré sa nebudú realizovať (**583,09 EUR s DPH**). Na základe vyššie uvedeného sa čl. IV ods. 1 Zmluvy o dielo mení nasledovne:

Cena diela celkom bez DPH	162 131,26 EUR
---------------------------	----------------

% DPH	32 426,25EUR
-------	--------------

Cena diela celkom s DPH	194 557,51 EUR
--------------------------------	-----------------------

Slovom stodeväťdesiatštyritisícpäťstopäťdesiatsedem eur päťdesiatjeden centov“

3. Predmetom tohto Dodatku je aj zmena niektorých položiek v rozpočte.
4. Zmeny rozsahu Diela v zmysle tohto Dodatku nemajú vplyv na termín výstavby Diela.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Tento Dodatok bol vypracovaný v šiestich exemplároch, z ktorých štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jeho nasledovné prílohy :

Príloha č. 1

- Zmenový list č. 1 – Naviac práce – vodovodné potrubie
- Zmenový list č. 2 – Odpočet prác – odpočet vnútorných plynovodov
- Výkaz výmer

V Hlohovci dňa 26.9.2023

V Trnave, dňa 26.9.2023

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

v.r.

v.r.

Martin Mičian
konateľ SAMOSTAV, s. r. o.

Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK