



01410821

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

evidenčné číslo Objednávateľa: **ZM/2023/0361**
evidenčné číslo Zhotoviteľa: Z1/2023/023/15

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku nadlimitnej zákazky na predmet obstarávania:

Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“

(ďalej tiež len „Zmluva o Diele“ alebo „ZoD“ alebo „Zmluva“)

medzi zmluvnými Stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Stanislav Beňo, člen predstavenstva
Bankové spojenie: ---
Číslo účtu:
IČO: 35 919 001
IČ DPH: SK 202 193 7775
Tel.:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Doprastav, a.s.**
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 581/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené v zmysle Podpisového poriadku:
Ing. Martin Chrappa, obchodno-technický riaditeľ
Ing. František Očkaják, výrobný riaditeľ
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 31 333 320
IČ DPH: SK71200002006
Tel.:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“)

sa dohodli nasledovne:

1. Zmluvou o Dielo sa rozumejú v tomto bode uvedené dokumenty, ktorých poradie záväznosti je (v zostupnom poradí) nasledovné:
 - (a) Zmluvné dojednania (Zväzok 2, Časť 1 súťažných podkladov)
 - (b) Ponukový list (Zväzok 1, Príloha B1 súťažných podkladov)
 - (c) Zábezpeka na vykonanie prác (Zväzok 2, Časť 4 súťažných podkladov)
 - (d) Príloha k ponuke (Zväzok 2, Časť 3 súťažných podkladov)
 - (e) Osobitné zmluvné podmienky (Zväzok 2, Časť 2.2 súťažných podkladov)
 - (f) Všeobecné zmluvné podmienky (Zväzok 2, Časť 2.1 súťažných podkladov) (neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy)
 - (g) Požiadavky Objednávateľa (Zväzok 3 súťažných podkladov, na priloženom CD/DVD nosiči)
 - (h) Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom (Zväzok 5 súťažných podkladov, na priloženom CD/DVD nosiči)
 - (i) Predbežné technické riešenie (Zväzok 1 súťažných podkladov)¹
 - (j) Cenová časť (Zväzok 4 súťažných podkladov)
 - (k) Ponuka Zhotoviteľa (neprikladá sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy)
 - (l) Vzorové tlačivá (Zväzok 2 Časti 5 až 9 súťažných podkladov)
 - (m) ďalšie dokumenty tvoriace Zmluvu²

Vyššie uvedené dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo musia byť chápané ako vzájomne sa vysvetľujúce a dopĺňajúce.

2. V Zmluve o Dielo majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných Zmluvných podmienkach.
3. Dodatky a prílohy budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú. Ak sa v uvedených dokumentoch vyskytne nejasnosť alebo nezrovnalosť, Stavebnotechnický dozor vydá akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn.
4. Súťažnými podkladmi sa rozumejú Zväzky 1 až 5 poskytnuté uchádzačovi v rámci procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy o Dielo.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo sú aj vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo, v takom prípade majú pred týmito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu o Dielo prednosť a platí dané vysvetlenie súťažných podkladov.
6. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje Objednávateľovi, že vyprojektuje, vyhotoví, dokončí a zabezpečí inžiniersku činnosť, výsledkom ktorej bude právoplatné kolaudačné rozhodnutie/rozhodnutia Diela pre projekt „**Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač**“ a odstráni akékoľvek jeho vady v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo.
7. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyprojektovanie, vyhotovenie, dokončenie a skolaudovanie Diela Zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v Zmluve. DPH bude fakturovaná v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky účinnými v čase fakturácie, pričom prípadná zmena DPH sa nepovažuje za zmenu Zmluvnej ceny Diela a Objednávateľ sa zaväzuje takto uplatnenú DPH Zhotoviteľovi zaplatiť.

¹ Predbežné technické riešenie (Zväzok 1) – v podobe v akej bol predložený Zhotoviteľom v ponuke.

² 1. V prípade, ak Zhotoviteľom je viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, napr. združenie podľa § 829 Občianskeho zákonníka, neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo bude aj zmluva o združení.

2. Ostatné doklady, ktoré Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač predložil v rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom Zmluvy (neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy).

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 8. | Akceptovaná zmluvná hodnota Diela bez DPH | 21 869 039,11 EUR |
| | DPH 20% | 4 373 807,82 EUR |
| | Akceptovaná zmluvná hodnota Diela vrátane DPH | 26 242 846,93 EUR |
| | (slovom dvadsaťšesťmiliónovdvestoštyridsaťdvatisícosemstoštyridsaťšesť EUR
a deväťdesiattri eurocentov s DPH) | |
9. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, sa pod pojmom Zhotoviteľ rozumejú všetci účastníci Zmluvy na strane Zhotoviteľa. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo je v takomto prípade úradne overená fotokópia zmluvy o vytvorení predmetného zoskupenia medzi jednotlivými účastníkmi Zmluvy na strane Zhotoviteľa, pričom uvedená zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými vo Zväzku 1 súťažných podkladov. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o vytvorení zoskupenia bez právnej subjektivity sa Zhotoviteľ zaväzuje doporučené doručiť do sídla Objednávateľa fotokópiu dodatku k tejto zmluve, a to v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania účastníkmi zoskupenia. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa postupovať podľa podčlánku 1.14 Osobitných zmluvných podmienok.
 10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť Dielo prostredníctvom tých osôb, ktorými podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazoval splnenie podmienok účasti v nadlimitnej zákazke na predmet zákazky „**Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač**“ („kľúčoví odborníci na stavbu“). Ak nebude možné Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom týchto osôb, je Zhotoviteľ povinný Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom osôb spĺňajúcich totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe za podmienky dodržania ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 11. Zmluvné Strany berú na vedomie, že Predbežné technické riešenie (Zväzok 1 súťažných podkladov) predložené Zhotoviteľom v Ponuke (ďalej len „Predbežné technické riešenie“), predstavuje súčasť Zmluvy a je pre zmluvné Strany záväzné. Zmeny a úpravy Predbežného technického riešenia sú možné len na základe pokynu Stavebnotechnického dozoru a s písomným súhlasom Objednávateľa, v súlade s článkom 13 (*Zmeny a úpravy*) Zmluvných podmienok.
 12. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne podľa tejto Zmluvy o Dielo nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi, zaplatením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Splnenie akejkoľvek povinnosti zabezpečenej inštitútom zmluvnej pokuty nie je dotknuté ani po zaplatení zmluvnej pokuty. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany dohodli, že pri uplatnení nároku Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy o Dielo sa nepoužije ustanovenie podčlánku 2.5 Všeobecných zmluvných podmienok.
 13. Zmluva o Dielo je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
 14. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými Stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
 15. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Zmluvných dojednaní sú tieto prílohy:
 - Príloha č. 1 – Zoznam subdodávateľov, podiel subdodávok a priamych Podzhotoviteľov s percentuálnym podielom ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností (príloha B2B Zväzku 1 súťažných podkladov).
 - Príloha č. 2 Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (napr. záväzný príslub) o tom, že Zhotoviteľovi poskytne úver najmenej vo výške 2 000 000,00,- EUR (slovom dva milióny EUR), ktorý bude výlučne určený na zabezpečenie finančných tokov pre vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy o Dielo.

- Príloha č. 3 - Zoznam kľúčových odborníkov na stavbe (príloha B8 Zväzku 1 súťažných podkladov), a to: Riaditeľ stavby (Predstaviteľ Zhotoviteľa), Hlavný stavbyvedúci na PHS, Hlavný inžinier projektu, Projektant pre hluk, Projektant pre životné prostredie, Hlavný geodet Zhotoviteľa, Odborník zodpovedný za kontrolu kvality, Geotechnik.
 - Príloha č. 4 - Harmonogram prác
 - časť 4.1: Vecný harmonogram
 - časť 4.2: Míľniky
 - časť 4.3: Fakturačný harmonogram
 - Príloha č. 5 - Zoznam nasadeného strojového vybavenia/mechanizmov a technologických zariadení³ (Tabuľka č. 1 prílohy B2C Zväzku 1 súťažných podkladov).
 - Príloha č. 6 - Zoznam dodávateľov vybraných Materiálov.
 - Príloha č. 7 - Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky (napr. prísľub banky) o tom, že Zhotoviteľovi poskytne bankové platobné záruky v čiastkach uvedených v Prílohe k ponuke, ktoré budú výlučne určené na zabezpečenie finančných záväzkov Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľom a Dodávateľom Zhotoviteľa (ďalej len „Prísľub banky“); v prípade ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, je Prísľub banky vystavený na každého člena predmetného zoskupenia zvlášť.
16. Zmluvu je možné meniť na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané oboma zmluvnými Stranami, s výnimkou uvedenou v bode 17 týchto Zmluvných dojednaní. Dodatok k Zmluve o Dielo musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných Strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k Zmluve o Dielo nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia Zmluvy o Dielo, spolu s podpornou dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav. Tieto úpravy sa môžu týkať Zmien a úprav podľa čl. 13 Zmluvných podmienok, Nárokov Objednávateľa podľa podčl. 2.5 Zmluvných podmienok, Nárokov Zhotoviteľa podľa podčl. 20.1 Zmluvných podmienok a iných dôležitých okolností, ktoré vznikli v dôsledku plnenia Zmluvy o Dielo. Prílohy k dodatkom a k pokynom na Zmenu - ocenené Výkazy výmery /rozpočty/ pre všetky úpravy - je potrebné predkladať v papierovej forme a v elektronickej forme na CD/DVD nosiči v zmysle dátového predpisu Objednávateľa uvedeného na stránke <http://www.ndsas.sk/>. Dodatky sa budú uzatvárať podľa potreby najneskôr k 30.6. a k 31.12. príslušného roku a podklady k nim pripraví tá zmluvná Strana, ktorá potrebu uzavretia dodatku vyvolala tak, aby dátumy uvedené v predchádzajúcej vete boli dodržané. Vydanie Priebežných platobných potvrdení za skutočne vykonané práce vrátane Zmien a nárokov nie je podmienené uzatvorením dodatku a bude prebiehať v príslušnom čase v súlade so Zmluvou o Dielo na základe skutočne vykonaných a odsúhlasených prác, vydaných pokynov na Zmenu, schválenia Zmeny alebo nároku.
17. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Príloh č. 1, 5 a 6 týchto Zmluvných dojednaní (uvedených v bode 15 Zmluvných dojednaní) nie je potrebné uzatvoriť dodatok k Zmluve o Dielo. Akákoľvek zmena Príloh č. 5 a 6 však musí byť odsúhlasená Stavebnotechnickým dozorom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o Dielo (na zmenu údajov týkajúcich sa osôb oprávnených k vedeniu alebo obsluhu strojov a zariadení uvedených v Prílohe č.5 sa súhlas Stavebnotechnického dozoru nevyžaduje). Akákoľvek zmena v Prílohe č. 1 musí byť písomne schválená Objednávateľom postupom uvedeným v podčlánku 4.4 Zmluvných podmienok.

³ Zhotoviteľ berie na vedomie, že údaje uvedené v Zozname strojov a zariadení sú pre plnenie tejto Zmluvy záväzné.

18. Zhotoviteľ nie je oprávnený zriadiť záložné právo na akékoľvek peňažné pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, ktoré mu vzniknú na základe tejto Zmluvy o Dielo bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
19. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontrolu/auditu súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP), a to oprávnenými osobami (Zhotoviteľ NFP, Útvar následnej kontroly, NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
20. Zmluvné Strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu, penále, jednorázové odškodnenie či akúkoľvek inú peňažnú sankciu, nároky Objednávateľa (a to splatné, ako aj nesplatné) uplatnené na základe tejto Zmluvy o Dielo voči ktorejkoľvek peňažnej pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi (a to splatnej, ako aj nesplatnej). V prípade jednostranného započítania splatnej a nesplatnej pohľadávky, prípadne nesplatnej a nesplatnej pohľadávky, tieto zaniknú okamihom, kedy Objednávateľov prejav vôle smerujúci k započítaniu bude doručený Zhotoviteľovi.
21. Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto Zmluve o Dielo sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy o Dielo a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
22. Zmluvné Strany vyhlasujú, že si Zmluvu o Dielo riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a Zmluvu o Dielo neuzatvárajú za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.

V Bratislave, dňa **30.6.2023**
Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky

V Bratislave, dňa **13 SEP. 2023**
Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky

Ing. Martin Chrappa
obchodno-technický riaditeľ
Doprastav, a.s.
v zmysle Podpisového poriadku

Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. František Očkaják
výrobný riaditeľ
Doprastav, a.s.
v zmysle Podpisového poriadku

Ing. Stanislav Beňo
člen predstavenstva

PRÍLOHA B2B ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby vo svojej ponuke uviedli:

- Zoznam všetkých navrhovaných subdodávateľov v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra. Zoznam subdodávateľov bude vyhotovený v členení:
 - Priami Podzhotovitelia v zmysle podčlánku 1.1.2.8.1 Osobitných zmluvných podmienok
 - Podzhotovitelia v zmysle podčlánku 1.1.2.8 Osobitných zmluvných podmienok (s výnimkou Priamych Podzhotoviteľov)
- Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto údaje budú doplnené úspešným uchádzačom v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti v súlade s bodom 32.9.1 písm. a) časti A1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.
- Uvedenie predmetu subdodávky
- Percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.

A/

p.č.	Priami Podzhotovitelia	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	Predmet subdodávky	% podiel subdodávok ¹
1.	SHP SK s.r.o. Mlynské luhy 17394/64 821 05 Bratislava Slovenská Republika IČO: 449 38 209		Projekčné práce, výkon hlavného inžiniera projektu	
2.	Geostatik, a.s. Kragujevská 11 010 01 Žilina IČO: 315 890 57		Špeciálne zakladanie, výkon geotechnika	
3.	ELZA - Elektromontážny Závod Bratislava, a.s. Račianska 162 831 05 Bratislava Slovenská Republika IČO: 313 229 99		Preložka káblov VN a verejného osvetlenia	

¹ percentuálny podiel ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH

4.	NOPE, a.s. Kazanská 48 821 06 Bratislava Slovenská Republika IČO: 357 588 05		Realizácia ISD, Preložky slaboprúdových káblov	
5.	Suptel, s.r.o. Pri Šajbách 3 Bratislava – Rača Slovenská Republika IČO: 358 244 25		Preložky slaboprúdových káblov	
6.	CIPI, s.r.o. Bystrická cesta 2761 Ružomberok 034 01 Slovenská Republika IČO: 36 428 469		Dodávka a montáž panelov mobilných PHS stien	
			Súhrn % podielu subdodávok	

B/

p.č.	Podzhotoviteľia (s výnimkou Priamych Podzhotoviteľov)	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	Predmet subdodávky	% podiel subdodávok
1.	KLUB ZPS vo vibroakustike, s.r.o. Vojtecha Tvrdeho 23 010 01 Žilina Slovenská Republika IČO: 364 337 81		Projekčné práce, výkon projektanta pre hluk, meranie vloženého útlmu PHS	
2.	HBH Projekt, spol. s r.o. Kabátnikova 216/5 602 00 Brno Česká Republika IČO: 44 961 944		Projekčné práce týkajúce sa životného prostredia, výkon projektanta pre životné prostredie	
			Súhrn % podielu subdodávok	-

V Bratislave dňa 30.6.2023

Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač

Zoznam Kľúčových odborníkov - § 34 ods. 1 písm. g) ZVO

P. č.	Titl., meno a priezvisko	Zodpovednosť	Odborné zameranie	Prax (v rokoch)	Vzťah k uchádzačovi: zamestnanec/iná osoba
1.		Riaditeľ stavby – Predstaviteľ Zhotoviteľa	stavbyvedúci pre inžinierske stavby - dopravné stavby	18	zamestnanec
2.		Hlavný stavbyvedúci na PHS	stavbyvedúci pre inžinierske stavby - mosty	30	zamestnanec
3.		Hlavný inžinier projektu	autorizovaný stavebný inžinier - dopravné stavby	26	iná osoba
4.		Projektant pre hluk	autorizovaný stavebný inžinier - inžinier pre konštrukcie pozmenených stavieb	35	iná osoba
5.		Projektant pre životné prostredie	odborne spôsobilá osoba na posudzovanie vplyvov na životné prostredie	14	iná osoba
6.		Hlavný geodet Zhotoviteľa	autorizovaný geodet	20	iná osoba
7.		Odborník zodpovedný za kontrolu kvality		20	zamestnanec
8.		Geotechnik	I3 - inžinier pre statiku stavieb	25	iná osoba

Pre každú pozíciu musí byť navrhnutý samostatný kľúčový odborník.

Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“

Identifikácia: Názov úkolu

Trvanie

Začiatok

Dokončenie

1

Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“ 690 dní

690 dní

PI 29.9.23

UI 19.8.25

2

Míľniky

Predpokladaný začiatok lehoty výstavby

690 dní

PI 29.9.23

UI 19.8.25

3

Míľnik č. 1 - projekt na stavebné povolenie - 90 dní

0 dní

PI 29.9.23

PI 29.9.23

4

Míľnik č. 2 - Stavebné povolenie - zabezpečenie plánov v zmysle Zv.3.1, článok 3, ods.2 - 180 dní

0 dní

Str 27.3.24

Str 27.3.24

5

Míľnik č. 3 - Prekládky, ochrana prip. úpravy inžinierskych sietí - 180 od vyhodnotenia ukončenia Míľnika č. 2

0 dní

Po 23.9.24

Po 23.9.24

6

Míľnik č. 4 - Úprava cestného telesa a výstavba protihlukových stien - 415 dní od vyhodnotenia ukončenia Míľnika č. 2

0 dní

PI 16.5.25

PI 16.5.25

7

Míľnik č. 5 - Vegetačné a terénne úpravy - 445 dní od vyhodnotenia ukončenia Míľnika č. 2

0 dní

Ne 15.6.25

Ne 15.6.25

8

Míľnik č. 6 - Kolaudácia objektov - 510 dní od vyhodnotenia ukončenia Míľnika č. 2

0 dní

UI 19.8.25

UI 19.8.25

9

Projektové práce a inžinierska činnosť

690 dní

PI 29.9.23

UI 19.8.25

10

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z.z. + vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie + ostatné činnosti v zmysle definície "Míľnika č.1"

90 dní

PI 29.9.23

Str 28.12.23

11

Vypracovanie dokumentácie DSR, FTP, inžinierska činnosť, kolaudácia + ostatné činnosti v zmysle definície "Míľnika č.2" a "Míľnika č. 6"

600 dní

Str 28.12.23

UI 19.8.25

12

Objektová skladba

475 dní

Po 26.2.24

Ne 15.6.25

13

030-00 Vegetačné úpravy diaľnice

328 dní

Po 22.7.24

Ne 15.6.25

14

DRS + odsúhlasenie

45 dní

Po 22.7.24

Str 5.9.24

15

realizácia

280 dní

Po 9.9.24

Ne 15.6.25

16

časť I - pravá strana

279 dní

Po 9.9.24

So 14.6.25

17

časť II - ľavá strana

279 dní

UI 10.9.24

Ne 15.6.25

18

101-00 Diaľnica D2

415 dní

Str 27.3.24

PI 16.5.25

19

DRS + odsúhlasenie

75 dní

Str 27.3.24

Po 10.6.24

20

realizácia

354 dní

Po 27.5.24

PI 16.5.25

21

I. etapa - pravá strana diaľnice

120 dní

Po 27.5.24

UI 24.9.24

22

II. etapa - ľavá strana diaľnice

120 dní

Po 27.5.24

UI 24.9.24

23

III. Etapa - stredný deliaci pás

234 dní

UI 24.9.24

PI 16.5.25

24

102-00 Preložky DZ, Preložky portálov DZ

378 dní

Ne 14.4.24

Ne 27.4.25

25

DRS + odsúhlasenie

65 dní

Ne 14.4.24

UI 18.6.24

26

realizácia

313 dní

UI 18.6.24

Ne 27.4.25

27

I. etapa - pravá strana

21 dní

UI 18.6.24

UI 9.7.24

28

II. etapa - ľavá strana

21 dní

UI 18.6.24

UI 9.7.24

29

III. Etapa - stredný deliaci pás

21 dní

Ne 6.4.25

Ne 27.4.25

30

103-01 Trvalé dopravné značenie

147 dní

UI 30.4.24

UI 24.9.24

31

DRS + odsúhlasenie

65 dní

UI 30.4.24

Str 4.7.24

32

realizácia

14 dní

UI 10.9.24

UI 24.9.24

33

I. etapa - pravý jazdný pás

14 dní

UI 10.9.24

UI 24.9.24

34

II. etapa - ľavý jazdný pás

14 dní

UI 10.9.24

UI 24.9.24

35

103-02 Dočasné dopravné značenie

475 dní

Po 26.2.24

Ne 15.6.25

36

DRS + odsúhlasenie

30 dní

Po 26.2.24

Str 27.3.24

37

realizácia DOZ

385 dní

Po 27.5.24

Ne 15.6.25

38

201-00 Most na diaľnici nad žel. traťou Bratislava - Břeclav, ev.č. D2-113 km 55,617

406 dní

Str 27.3.24

Str 7.5.25

39

DRS + odsúhlasenie

65 dní

Str 27.3.24

PI 31.5.24

40

realizácia

340 dní

So 1.6.24

Str 7.5.25

41

prestavba - pravá strana

100 dní

So 1.6.24

Po 9.9.24

42

prestavba - ľavá strana

100 dní

So 1.6.24

Po 9.9.24

43

III. etapa - stredný deliaci pás

220 dní

Ne 29.9.24

Str 7.5.25

44

202-00 Most na diaľnici nad mestskou komunikáciou, ev.č. D2-114 km 55,829

406 dní

Str 27.3.24

Str 7.5.25

45

DRS + odsúhlasenie

65 dní

Str 27.3.24

PI 31.5.24

46

realizácia

338 dní

Po 3.6.24

Str 7.5.25

47

prestavba - pravá strana

100 dní

Po 3.6.24

Str 11.9.24

48

prestavba - ľavá strana

100 dní

Po 3.6.24

Str 11.9.24

49

III. etapa - stredný deliaci pás

220 dní

Ne 29.9.24

Str 7.5.25

50

203-00 Most na diaľnici nad mestskou komunikáciou, ev.č. D2-115 km 57,269

406 dní

Str 27.3.24

Str 7.5.25

51

DRS + odsúhlasenie

65 dní

Str 27.3.24

PI 31.5.24

52

realizácia

336 dní

Str 5.6.24

Str 7.5.25

53

prestavba - pravá strana

100 dní


Str 5.6.24

PI 13.9.24

54

Harmonogram prác

Doprastav, a.s.



PRÍLOHA 4.2

PRÍLOHA B2A HARMONOGRAM PRÁC

Časť 2: Míľniky - Verejným obstarávateľom určené časti stavebných prác a lehoty ich ukončenia, ktoré sa Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač zaväzuje ukončiť v určených lehotách uvedených v tabuľke Míľniky.

Míľniky	Lehota ukončenia (počet dní od začiatku LV podčlánok 8.1 FIDIC)	Popis Míľnika	Podklad pre vyhodnotenie ukončenia Míľnika
Míľnik č.1	90	Projekt na stavebné povolenie	Stavebnotechnickým dozorom potvrdené prebratie projektovej dokumentácie
Míľnik č.2	180	Stavebné povolenie Zabezpečenie plánov v zmysle Zv.3.1, článok 3, ods.2	Vydanie právoplatného stavebného povolenia Zabezpečenie plánov v zmysle Zv.3.1, článok 3, ods.2
Míľnik č. 3	180 od vyhodnotenia ukončenia Míľnika č. 2	Prekládky, ochrana príp. úpravy inžinierskych sietí	Stavebnotechnickým dozorom potvrdené ukončenie prác V zmysle Podčlánku 10.2
Míľnik č.4	415 od vyhodnotenia ukončenia Míľnika č. 2	Úprava cestného telesa a výstavba protihlukových stien	Stavebnotechnickým dozorom potvrdené ukončenie prác V zmysle Podčlánku 10.2
Míľnik č.5	445 od vyhodnotenia ukončenia Míľnika č. 2	Vegetačné a terénne úpravy	Stavebnotechnickým dozorom potvrdené ukončenie prác V zmysle Podčlánku 10.2
Míľnik č.6	510 od vyhodnotenia ukončenia Míľnika č. 2	Kolaudácia objektov	Kolaudačné rozhodnutie/ia (Kolaudačné osvedčenie stavby)

V Bratislave 14.7.2023

Stavba: Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“


Vec: Fakturačný harmonogram

P.C.	SO	Časť stavby	Cena bez DPH 100,00%	1 9-23	2 10-23	3 11-23	4 12-23	5 1-24	6 2-24	7 3-24	8 4-24
1.		Všeobecné položky	401 158,80 €		47 396,02 €	11 001,00 €	19 274,48 €	5 001,00 €	4 834,30 €	71 312,30 €	20 001,00 €
2.		Projektčné práce a inžinierska činnosť	441 782,36 €				230 061,80 €			73 551,96 €	
3.	030-00	Vegetačné úpravy diaľnice	350 877,47 €								
4.	101-00	Diaľnica D2	4 219 228,90 €								
5.	102-00	Preložky DZ, Preložky portálov	735 853,85 €								
6.	103-01	Trvalé dopravné značenie	169 775,95 €								
7.	103-02	Dočasné dopravné značenie	559 482,20 €								56 862,02 €
8.	201-00	Most na diaľnici nad žel. Traťou BA-Breclav, ev.č. D2-113 km 55,617	458 361,11 €								
9.	202-00	Most na diaľnici nad MK, ev.č. D2-114 km 55,829	299 242,28 €								
10.	203-00	Most na diaľnici nad MK, ev.č. D2-115 km 57,269	283 191,70 €								
11.	240-00	Zárubné múry	300 224,72 €								
12.	290-00	Protihlukové opatrenia	11 776 461,30 €								
13.	602-00	Prekládka VN káblov ZSDIS v km 55,632-56,088	108 703,00 €								
14.	610-00	Prekládka kábla Slovak Telekom v km 55,068-57,107	129 499,84 €								
15.	620-00	Úprava verejného osvetlenia	714 073,00 €								
16.	690-01	Úprava ISD	907 132,89 €								440 000,00 €
17.	690-02	Úprava optického kábla HMSR Bratislava	13 989,74 €								9 800,00 €
		Suma celkom	21 869 039,11 €	- €	47 396,02 €	11 001,00 €	249 336,28 €	5 001,00 €	4 834,30 €	144 864,26 €	525 863,02 €

Kumulatívna krivka nákladov	0,00 €	47 396,02 €	58 397,02 €	307 733,30 €	312 734,30 €	317 568,60 €	462 432,86 €	988 095,88 €
-----------------------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4-24	5-24	6-24	7-24	8-24	9-24	10-24	11-24	12-24	1-25	2-25	3-25	4-25	5-25	6-25
20 001,00 €	20 167,70 €	20 001,00 €	20 167,70 €	20 167,70 €	20 001,00 €	20 167,70 €	20 001,00 €	5 167,70 €	5 001,00 €	4 687,60 €	5 167,70 €	20 001,00 €	25 167,65 €	16 482,25 €
		66 084,30 €											38 270,00 €	33 814,30 €
					100 000,00 €	135 000,00 €	65 000,00 €						25 000,00 €	25 877,47 €
	277 500,00 €	475 000,00 €	500 000,00 €	510 000,00 €	530 000,00 €	556 000,00 €	551 410,90 €					365 600,00 €	433 718,00 €	
			367 926,93 €										367 926,93 €	
					169 775,95 €									
55 862,02 €	53 820,18 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €							
		21 601,86 €	95 000,00 €	95 000,00 €	101 000,00 €	12 000,00 €	45 000,00 €					50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
		50 000,00 €	50 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	37 500,00 €	26 742,00 €					45 000,00 €	43 750,25 €	
		52 000,00 €	37 000,00 €	37 000,00 €	63 100,00 €	18 600,00 €	18 600,00 €					30 000,00 €	25 000,28 €	
		20 000,00 €	100 000,00 €	115 000,00 €	65 224,72 €							18 600,00 €	38 291,70 €	
				2 700 000,00 €	2 700 000,00 €	2 500 000,00 €	1 450 000,00 €							
		68 000,00 €	40 703,00 €									1 450 000,00 €	976 461,30 €	
		80 000,00 €	49 499,84 €											
	35 000,00 €	45 000,00 €	40 000,00 €	55 000,00 €	85 000,00 €	90 000,00 €	55 073,00 €							
440 000,00 €	467 132,89 €											155 000,00 €	154 000,00 €	
9 800,00 €	4 196,74 €													
525 663,02 €	857 610,51 €	947 687,16 €	1 350 297,47 €	3 622 167,70 €	3 924 101,67 €	3 419 267,70 €	2 281 826,90 €	5 167,70 €	5 001,00 €	4 687,60 €	5 167,70 €	2 154 201,00 €	2 177 595,11 €	126 164,02 €
988 095,88 €	1 845 706,39 €	2 793 393,55 €	4 143 691,02 €	7 765 858,72 €	11 689 960,39 €	15 109 228,09 €	17 391 054,99 €	17 396 222,69 €	17 401 223,69 €	17 405 891,29 €	17 411 058,99 €	19 565 259,99 €	21 742 855,09 €	21 869 039,11 €


Stavba : Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač v zmysle zmluvných
Vec: Fakturačný harmonogram - kumulatívna krivka nákladov - "S" krivka



Lamač v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“

v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“

Lamač v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“ -Kumulatívna krivka nákladov



PRÍLOHA B2C ZOZNAM NASADENÉHO STROJOVÉHO VYBAVENIA/MECHANIZMOV A TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ

Zoznam strojov a zariadení uvedených v Tabuľke č.1 je plánovaný zoznam strojov a zariadení potrebných na realizáciu diela, ich počet, ako aj právny vzťah k stroju a zariadeniu (vlastné, prenajaté, použité podzhotoviteľom a pod.), ktoré sú plánované na vykonanie diela.

Na základe uvedeného uchádzač prehlasuje, že predložený počet strojov a zariadení garantuje zhotovenie diela v zmluvných termínoch.

Zoznam strojov a zariadení - Tabuľka č.1

Typ stroja a zariadenia	Celkový počet strojov a zariadení potrebných na realizáciu diela	Vzťah k stroju a zariadeniu	Majiteľ
Stroje na zemné práce:			
Rýpadlo nakladač CAT 442 - D	2	V/100	Doprastav, a.s.
Rýpadlo nakladač CAT 438 - D	2	V/100	Doprastav, a.s.
Rýpadlo kolesové CAT M - 316	2	V/100	Doprastav, a.s.
Rýpadlo kolesové CAT M – 318	2	V/100	Doprastav, a.s.
- pracovné náradie k rýpadlám – lyžica, IPH kladivo, baraniace kladivo	6	V/100	Doprastav, a.s.
Greader CAT 143H	1	V/100	Doprastav, a.s.
Valec BOMAG BW 219	2	V/100	Doprastav, a.s.
Valec BOMAG BW 213	2	V/100	Doprastav, a.s.
Ručne vedený vibr. valec BOMAG BW 65 H	1	V/100	Doprastav, a.s.
Ručne vedený vibr. Valec BOMAG BW55E	1	V/100	Doprastav, a.s.
Vibračné dusadlo WACKER DPU 44	1	V/100	Doprastav, a.s.
Sklápač VOLVO FM 13 440 86R8x6	3	V/100	Doprastav, a.s.
Sklápač MAN TGM 18.330 4x4 s HR	2	V/100	Doprastav, a.s.
Zametací voz - Mercedes Bucher	2	V/100	Doprastav, a.s.
MERCEDES BENZ ACTROSS 8x6	4	V/100	Doprastav, a.s.
Stroje na živíčné práce:			
Bomag BW 174 AD 2AM – valec živíčný	2	V/100	Doprastav, a.s.
Bomag BW 203 AD-4– valec živíčný	2	V/100	Doprastav, a.s.

Bomag BW 174 AP 4 AM EU FLEX – valec živičný	2	V/100	Doprastav, a.s.
LIAZ 110.05 H – distribútor	2	V/100	Doprastav, a.s.
Hutniaci valec živičných zmesí - BW 174 AP 4 AM EU Flex	1	V/100	Doprastav, a.s.
Živičný finišer - DF135C DEMAG SVEDALA	1	V/100	Doprastav, a.s.
Živičný finišer - VOGELE S 1803-2	1	V/100	Doprastav, a.s.
Živičný finišer – VOGELE S 2100-2	1	V/100	Doprastav, a.s.
Iné špeciálne stroje:			
Búracie kladivo Wacker BH 24	1	V/100	Doprastav, a.s.
MANITOU MRT 2540 – manipulátor	1	V/100	Doprastav, a.s.
JANO HSV 6165	1	P/100	Geostatik, a.s.
IVECO 100 E18 – pojazdná dielňa	1	V/100	Doprastav, a.s.
TATRA 815 UK-8 – cisterna na vodu	1	V/100	Doprastav, a.s.
IVECO - FERRARI F 550 A2 - valník s hydraulickou rukou	1	V/100	Doprastav, a.s.
Búracie kladivo Wacker BH 24	1	V/100	Doprastav, a.s.
Rezač špár LISSMAC FS13/2B	1	V/100	Doprastav, a.s.
Elektrocentrála Gesan G 12 TFH	1	V/100	Doprastav, a.s.
Systémové debnenie	kpl	P/100	PERI, DOKA
Kompresor ZEPPELIN Z 110-9D	1	V/100	Doprastav, a.s.
Ponorný vibrátor DYNAPAC AX 56	5	V/100	Doprastav, a.s.

V Bratislave dňa 30. 6. 2023

ZOZNAM DODÁVATEĽOV VYBRANÝCH STAVEBNÝCH MATERIÁLOV

(Zväzok 2, Časť 1, Zmluva o Dielo, Zmluvné dojednania, Príloha č.6)

Zoznam dodávateľov vybraných stavebných materiálov:

Stavebný materiál	Dodávateľ (obchodné meno, IČO)
<u>Zvodidlá oceľové</u>	<u>Hakom, s.r.o.</u> Československej armády č.18 036 01 Martin <u>IČO: 36 000 124</u>
	<u>SVOM, spol. s r.o.</u> Marček 433 013 32 Svederník <u>IČO: 36 387 002</u>
	<u>ŽPSV, s.r.o.</u> Třebízského 207 687 24 Uherský Ostroh Česká Republika <u>IČO: 06 298 362</u>
<u>Zvodidlá betónové</u>	<u>IN VEST, s.r.o.</u> Areál Duslo, objekt č. 21-07 927 01 Šaľa <u>IČO: 365 536 71</u>
	<u>Delta Bloc – sídlo Rakúsko:</u> <u>DeltaBloc International GmbH</u> Kirchdorfer Platz 2752 Wollersdorf, Rakúsko
	<u>Doprastav, a.s.</u> Drieňova 27, 826 56 Bratislava <u>IČO: 31 333 320</u>
	<u>ALAS Slovakia, s.r.o.</u> Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava <u>IČO: 35 825 286</u>
<u>Dodávka betónu</u>	<u>Danucem Slovensko, a.s.</u> 906 38 Rohožník <u>IČO: 00 214 973</u>
	<u>Karovič, s.r.o.</u> Vendelinska 51 900 55 Lozorno <u>IČO: 36 724 572</u>

<u>Dodávka asfaltových zmesí</u>	<u>Slovenské Asfalty, s.r.o.</u> Mlynské Nivy 49 821 09 Bratislava Obaľovačka „SENEC“ <i>IČO: 48 046 191</i>
<u>Dodávka kameniva</u>	<u>ALAS Slovakia, s.r.o.</u> Polianky 3357/23 841 01 Bratislava <i>IČO: 35 825 286</i>
	<u>FSTT, s.r.o.</u> Podzáhradná 98 821 06 Bratislava <i>IČO: 36 362 085</i>
<u>Dodávka výstuže</u>	<u>Ferona Slovakia, a.s.</u> Bytčická 12 010 01 Žilina <i>IČO: 364 011 37</i>
	<u>Raven, a.s.</u> Šoltésovej 420/2 017 01 Považská Bystrica <i>IČO: 31 595 804</i>
<u>Dodávka geosyntetik - geotextílií, geomreží atď.</u>	<u>MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. -</u> Kaplinské pole 2859/24 905 01 Senica <i>IČO: 36 271 5 01</i>
	<u>GEOMAT Slovakia s.r.o.</u> Rybničná 40 831 06 Bratislava <i>IČO: 45 308 012</i>

V Bratislave dňa 30.6.2023

Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač

Zoznam Kľúčových odborníkov - § 34 ods. 1 písm. g) ZVO

P. č.	Titl., meno a priezvisko	Zodpovednosť	Odborné zameranie	Prax (v rokoch)	Vzťah k uchádzačovi: zamestnanec/iná osoba
1.		Riaditeľ stavby – Predstaviteľ Zhotoviteľa	stavbyvedúci pre inžinierske stavby - dopravné stavby	18	zamestnanec
2.		Hlavný stavbyvedúci na PHS	stavbyvedúci pre inžinierske stavby - mosty	30	zamestnanec
3.		Hlavný inžinier projektu	autorizovaný stavebný inžinier - dopravné stavby	26	iná osoba
4.		Projektant pre hluk	autorizovaný stavebný inžinier - inžinier pre konštrukcie pozmenených stavieb	35	iná osoba
5.		Projektant pre životné prostredie	odborne spôsobilá osoba na posudzovanie vplyvov na životné prostredie	14	iná osoba
6.		Hlavný geodet Zhotoviteľa	autorizovaný geodet	20	iná osoba
7.		Odborník zodpovedný za kontrolu kvality		20	zamestnanec
8.		Geotechnik	I3 - inžinier pre statiku stavieb	25	iná osoba

Pre každú pozíciu musí byť navrhnutý samostatný kľúčový odborník.

Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“

Identifikácia: Názov úkolu

Trvanie

Začiatok

Dokončenie

9 10 11 12 1 2 3

1 Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“ 690 dní

2 Míľniky

3 Predpokladaný začiatok lehoty výstavby

4 Míľnik č. 1 - projekt na stavebné povolenie - 90 dní

5 Míľnik č. 2 - Stavebné povolenie - zabezpečenie plánov v zmysle Zv.3.1, článok 3, ods.2 - 180 dní

6 Míľnik č. 3 - Prekládky, ochrana prip. úpravy inžinierskych sietí - 180 od vyhodnotenia ukončenia Míľnika č. 2

7 Míľnik č. 4 - Úprava cestného telesa a výstavba protihlukových stien - 415 dní od vyhodnotenia ukončenia Míľnika č. 2

8 Míľnik č. 5 - Vegetačné a terénne úpravy - 445 dní od vyhodnotenia ukončenia Míľnika č. 2

9 Míľnik č. 6 - Kolaudácia objektov - 510 dní od vyhodnotenia ukončenia Míľnika č. 2

10 Projektové práce a inžinierska činnosť

11 Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z.z. + vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie + ostatné činnosti v zmysle definície "Míľnika č.1"

12 Vypracovanie dokumentácie DSR, FTP, inžinierska činnosť, kolaudácia + ostatné činnosti v zmysle definície "Míľnika č.2" a "Míľnika č. 6"

13 Objektová skladba

14 030-00 Vegetačné úpravy diaľnice

15 DRS + odsúhlasenie

16 realizácia

17 časť I - pravá strana

18 časť II - ľavá strana

19 101-00 Diaľnica D2

20 DRS + odsúhlasenie

21 realizácia

22 I. etapa - pravá strana diaľnice

23 II. etapa - ľavá strana diaľnice

24 III. Etapa - stredný deliaci pás

25 102-00 Preložky DZ, Preložky portálov DZ

26 DRS + odsúhlasenie

27 realizácia

28 I. etapa - pravá strana

29 II. etapa - ľavá strana

30 III. Etapa - stredný deliaci pás

31 103-01 Trvalé dopravné značenie

32 DRS + odsúhlasenie

33 realizácia

34 I. etapa - pravý jazdný pás

35 II. etapa - ľavý jazdný pás

36 103-02 Dočasné dopravné značenie

37 DRS + odsúhlasenie

38 realizácia DOZ

39 201-00 Most na diaľnici nad žel. traťou Bratislava - Břeclav, ev.č. D2-113 km 55,617

40 DRS + odsúhlasenie

41 realizácia

42 prestavba - pravá strana

43 prestavba - ľavá strana

44 III. etapa - stredný deliaci pás

45 202-00 Most na diaľnici nad mestskou komunikáciou, ev.č. D2-114 km 55,829

46 DRS + odsúhlasenie

47 realizácia

48 prestavba - pravá strana

49 prestavba - ľavá strana

50 III. etapa - stredný deliaci pás

51 203-00 Most na diaľnici nad mestskou komunikáciou, ev.č. D2-115 km 57,269

52 DRS + odsúhlasenie

53 realizácia

54 prestavba - pravá strana

55 prestavba - ľavá strana

56 III. etapa - stredný deliaci pás

57 SO 240 - Zárubné múry

58 DRS + odsúhlasenie

59 realizácia

60 zárubné múry vpravo 275 m

61 zárubné múry vľavo 100 m

62 SO 290 - Protihlukové opatrenia

63 DRS + odsúhlasenie

64 realizácia

65 I. etapa - pravá strana diaľnice

66 II. etapa - ľavá strana diaľnice

67 III. Etapa - stredný deliaci pás

68 SO 602 - Prekládka VN káblov ZSDIS v km 55,632 - 56,088

69 DRS + odsúhlasenie

70 realizácia - ľavá strana

71 SO 610 - Prekládka káblov Slovak Telekom v km 55,068 - 57,107

72 DRS + odsúhlasenie

73 realizácia - pravá strana

74 SO 620 - 00 Úprava verejného osvetlenia

75 DRS + odsúhlasenie

76 realizácia ľavá + pravá strana

77 SO 690 - 01 Úprava ISD

78 DRS + odsúhlasenie

79 realizácia - stredný deliaci pás

80 SO 690 - 02 Úprava optického kábľa HMSR Bratislavy

81 DRS + odsúhlasenie

82 realizácia - stredný deliaci pás

690 dní

PI 29.9.23

UI 19.8.25

690 dní

PI 29.9.23

UI 19.8.25

0 dní

Št 28.12.23

Št 28.12.23

0 dní

Str 27.3.24

Str 27.3.24

0 dní

Po 23.9.24

Po 23.9.24

0 dní

PI 16.5.25

PI 16.5.25

0 dní

Ne 15.8.25

Ne 15.8.25

0 dní

UI 19.8.25

UI 19.8.25

690 dní

PI 29.9.23

UI 19.8.25

90 dní

PI 29.9.23

Št 28.12.23

600 dní

Št 28.12.23

UI 19.8.25

475 dní

Po 26.2.24

Ne 15.6.25

328 dní

Po 22.7.24

Ne 15.6.25

45 dní

Po 22.7.24

Št 5.9.24

280 dní

Po 9.9.24

Ne 15.6.25

279 dní

Po 9.9.24

So 14.6.25

279 dní

Ut 10.9.24

Ne 15.6.25

415 dní

Str 27.3.24

PI 16.5.25

75 dní

Str 27.3.24

Po 10.6.24

354 dní

Po 27.5.24

PI 16.5.25

120 dní

Po 27.5.24

Ut 24.9.24

120 dní

Po 27.5.24

Ut 24.9.24

234 dní

Ut 24.9.24

PI 16.5.25

378 dní

Ne 14.4.24

Ne 27.4.25

65 dní

Ne 14.4.24

Ut 18.6.24

Ne 27.4.25

313 dní

Ut 18.6.24

Ne 27.4.25

21 dní

Ut 18.6.24

Ut 9.7.24

21 dní

Ut 18.6.24

Ut 9.7.24

21 dní

Ne 6.4.25

Ne 27.4.25

147 dní

Ut 30.4.24

Ut 24.9.24

65 dní

Ut 30.4.24

Št 4.7.24

14 dní

Ut 10.9.24

Ut 24.9.24

14 dní

Ut 10.9.24

Ut 24.9.24

475 dní

Po 26.2.24

Ne 15.6.25

30 dní

Po 26.2.24

Str 27.3.24

385 dní

Po 27.5.24

Ne 15.6.25

406 dní

Str 27.3.24

Str 7.5.25

65 dní

Str 27.3.24

PI 31.5.24

340 dní

So 1.6.24

Str 7.5.25

100 dní

So 1.6.24

Po 9.9.24

100 dní

So 1.6.24

Po 9.9.24

220 dní

Ne 29.9.24

Str 7.5.25

406 dní

Str 27.3.24

Str 7.5.25

65 dní

Str 27.3.24

PI 31.5.24

336 dní

Str 5.6.24

Str 7.5.25

100 dní

Str 5.6.24

PI 13.9.24

100 dní

Str 5.6.24

PI 13.9.24

220 dní

Ne 29.9.24

Str 7.5.25

167 dní

Str 27.3.24

Ut 10.9.24

105 dní

Str 27.3.24

Str 10.7.24

80 dní

So 22.6.24

Ut 10.9.24

80 dní

So 22.6.24

Ut 10.9.24

50 dní

Po 15.7.24

Ut 3.9.24

415 dní

Str 27.3.24

PI 16.5.25

95 dní

Str 27.3.24

Ne 30.6.24

289 dní

Str 31.7.24


PI 16.5.25

55 dní

Str 31.7.24

Ut 24.9.24

55 dní



PRÍLOHA B2A HARMONOGRAM PRÁC

Časť 2: Míľniky - Verejným obstarávateľom určené časti stavebných prác a lehoty ich ukončenia, ktoré sa Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač zaväzuje ukončiť v určených lehotách uvedených v tabuľke Míľniky.

Míľniky	Lehota ukončenia (počet dní od začiatku LV podčlánok 8.1 FIDIC)	Popis Míľnika	Podklad pre vyhodnotenie ukončenia Míľnika
Míľnik č.1	90	Projekt na stavebné povolenie	Stavebnotechnickým dozorom potvrdené prebratie projektovej dokumentácie
Míľnik č.2	180	Stavebné povolenie Zabezpečenie plánov v zmysle Zv.3.1, článok 3, ods.2	Vydanie právoplatného stavebného povolenia Zabezpečenie plánov v zmysle Zv.3.1, článok 3, ods.2
Míľnik č. 3	180 od vyhodnotenia ukončenia Míľnika č. 2	Prekládky, ochrana príp. úpravy inžinierskych sietí	Stavebnotechnickým dozorom potvrdené ukončenie prác V zmysle Podčlánku 10.2
Míľnik č.4	415 od vyhodnotenia ukončenia Míľnika č. 2	Úprava cestného telesa a výstavba protihlukových stien	Stavebnotechnickým dozorom potvrdené ukončenie prác V zmysle Podčlánku 10.2
Míľnik č.5	445 od vyhodnotenia ukončenia Míľnika č. 2	Vegetačné a terénne úpravy	Stavebnotechnickým dozorom potvrdené ukončenie prác V zmysle Podčlánku 10.2
Míľnik č.6	510 od vyhodnotenia ukončenia Míľnika č. 2	Kolaudácia objektov	Kolaudačné rozhodnutie/ia (Kolaudačné osvedčenie stavby)

V Bratislave 14.7.2023

Stavba: Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“


Vec: Fakturačný harmonogram

P.C.	SO	Časť stavby	Cena bez DPH	1	2	3	4	5	6	7	8
			100,00%	9-23	10-23	11-23	12-23	1-24	2-24	3-24	4-24
1.		Všeobecné položky	401 158,80 €		47 396,02 €	11 001,00 €	19 274,48 €	5 001,00 €	4 834,30 €	71 312,30 €	20 001,00 €
2.		Projektčné práce a inžinierska činnosť	441 782,36 €				230 061,80 €			73 551,96 €	
3.	030-00	Vegetačné úpravy diaľnice	350 877,47 €								
4.	101-00	Diaľnica D2	4 219 228,90 €								
5.	102-00	Preložky DZ, Preložky portálov	735 853,85 €								
6.	103-01	Trvalé dopravné značenie	169 775,95 €								
7.	103-02	Dočasné dopravné značenie	559 482,20 €								56 862,02 €
8.	201-00	Most na diaľnici nad žel. Traťou BA-Breclav, ev.č. D2-113 km 55,617	458 361,11 €								
9.	202-00	Most na diaľnici nad MK, ev.č. D2-114 km 55,829	299 242,28 €								
10.	203-00	Most na diaľnici nad MK, ev.č. D2-115 km 57,269	283 191,70 €								
11.	240-00	Zárubné múry	300 224,72 €								
12.	290-00	Protihlukové opatrenia	11 776 461,30 €								
13.	602-00	Prekládka VN káblov ZSDIS v km 55,632-56,088	108 703,00 €								
14.	610-00	Prekládka kábla Slovak Telekom v km 55,068-57,107	129 499,84 €								
15.	620-00	Úprava verejného osvetlenia	714 073,00 €								
16.	690-01	Úprava ISD	907 132,89 €								440 000,00 €
17.	690-02	Úprava optického kábla HMSR Bratislava	13 989,74 €								9 800,00 €
		Suma celkom	21 869 039,11 €	- €	47 396,02 €	11 001,00 €	249 336,28 €	5 001,00 €	4 834,30 €	144 864,26 €	525 863,02 €

Kumulatívna krivka nákladov	0,00 €	47 396,02 €	58 397,02 €	307 733,30 €	312 734,30 €	317 568,60 €	462 432,86 €	988 095,88 €
-----------------------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4-24	5-24	6-24	7-24	8-24	9-24	10-24	11-24	12-24	1-25	2-25	3-25	4-25	5-25	6-25
20 001,00 €	20 167,70 €	20 001,00 €	20 167,70 €	20 167,70 €	20 001,00 €	20 167,70 €	20 001,00 €	5 167,70 €	5 001,00 €	4 687,60 €	5 167,70 €	20 001,00 €	25 167,65 €	16 482,25 €
		66 084,30 €											38 270,00 €	33 814,30 €
					100 000,00 €	135 000,00 €	65 000,00 €						25 000,00 €	25 877,47 €
	277 500,00 €	475 000,00 €	500 000,00 €	510 000,00 €	530 000,00 €	556 000,00 €	551 410,90 €					365 600,00 €	433 718,00 €	
			367 926,93 €										367 926,93 €	
					169 775,95 €									
55 862,02 €	53 820,18 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €							
		21 601,86 €	95 000,00 €	95 000,00 €	101 000,00 €	12 000,00 €	45 000,00 €					50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
		50 000,00 €	50 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	37 500,00 €	26 742,00 €					45 000,00 €	43 750,25 €	
		52 000,00 €	37 000,00 €	37 000,00 €	63 100,00 €	18 600,00 €	18 600,00 €					30 000,00 €	25 000,28 €	
		20 000,00 €	100 000,00 €	115 000,00 €	65 224,72 €							18 600,00 €	38 291,70 €	
				2 700 000,00 €	2 700 000,00 €	2 500 000,00 €	1 450 000,00 €							
		68 000,00 €	40 703,00 €									1 450 000,00 €	976 461,30 €	
		80 000,00 €	49 499,84 €											
	35 000,00 €	45 000,00 €	40 000,00 €	55 000,00 €	85 000,00 €	90 000,00 €	55 073,00 €							
440 000,00 €	467 132,89 €											155 000,00 €	154 000,00 €	
9 800,00 €	4 196,74 €													
525 663,02 €	857 610,51 €	947 687,16 €	1 350 297,47 €	3 622 167,70 €	3 924 101,67 €	3 419 267,70 €	2 281 826,90 €	5 167,70 €	5 001,00 €	4 687,60 €	5 167,70 €	2 154 201,00 €	2 177 595,11 €	126 164,02 €
988 095,88 €	1 845 706,39 €	2 793 393,55 €	4 143 691,02 €	7 765 858,72 €	11 689 960,39 €	15 109 228,09 €	17 391 054,99 €	17 396 222,69 €	17 401 223,69 €	17 405 891,29 €	17 411 058,99 €	19 565 259,99 €	21 742 855,09 €	21 869 039,11 €


Stavba : Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač v zmysle zmluvných
Vec: Fakturačný harmonogram - kumulatívna krivka nákladov - "S" krivka



Lamač v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“

v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“

Lamač v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“ -Kumulatívna krivka nákladov



PRÍLOHA B2C ZOZNAM NASADENÉHO STROJOVÉHO VYBAVENIA/MECHANIZMOV A TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ

Zoznam strojov a zariadení uvedených v Tabuľke č.1 je plánovaný zoznam strojov a zariadení potrebných na realizáciu diela, ich počet, ako aj právny vzťah k stroju a zariadeniu (vlastné, prenajaté, použité podzhotoviteľom a pod.), ktoré sú plánované na vykonanie diela.

Na základe uvedeného uchádzač prehlasuje, že predložený počet strojov a zariadení garantuje zhotovenie diela v zmluvných termínoch.

Zoznam strojov a zariadení - Tabuľka č.1

Typ stroja a zariadenia	Celkový počet strojov a zariadení potrebných na realizáciu diela	Vzťah k stroju a zariadeniu	Majiteľ
Stroje na zemné práce:			
Rýpadlo nakladač CAT 442 - D	2	V/100	Doprastav, a.s.
Rýpadlo nakladač CAT 438 - D	2	V/100	Doprastav, a.s.
Rýpadlo kolesové CAT M - 316	2	V/100	Doprastav, a.s.
Rýpadlo kolesové CAT M – 318	2	V/100	Doprastav, a.s.
- pracovné náradie k rýpadlám – lyžica, IPH kladivo, baraniace kladivo	6	V/100	Doprastav, a.s.
Greader CAT 143H	1	V/100	Doprastav, a.s.
Valec BOMAG BW 219	2	V/100	Doprastav, a.s.
Valec BOMAG BW 213	2	V/100	Doprastav, a.s.
Ručne vedený vibr. valec BOMAG BW 65 H	1	V/100	Doprastav, a.s.
Ručne vedený vibr. Valec BOMAG BW55E	1	V/100	Doprastav, a.s.
Vibračné dusadlo WACKER DPU 44	1	V/100	Doprastav, a.s.
Sklápač VOLVO FM 13 440 86R8x6	3	V/100	Doprastav, a.s.
Sklápač MAN TGM 18.330 4x4 s HR	2	V/100	Doprastav, a.s.
Zametací voz - Mercedes Bucher	2	V/100	Doprastav, a.s.
MERCEDES BENZ ACTROSS 8x6	4	V/100	Doprastav, a.s.
Stroje na živíčné práce:			
Bomag BW 174 AD 2AM – valec živíčný	2	V/100	Doprastav, a.s.
Bomag BW 203 AD-4– valec živíčný	2	V/100	Doprastav, a.s.

Bomag BW 174 AP 4 AM EU FLEX – valec živičný	2	V/100	Doprastav, a.s.
LIAZ 110.05 H – distribútor	2	V/100	Doprastav, a.s.
Hutniaci valec živičných zmesí - BW 174 AP 4 AM EU Flex	1	V/100	Doprastav, a.s.
Živičný finišer - DF135C DEMAG SVEDALA	1	V/100	Doprastav, a.s.
Živičný finišer - VOGELE S 1803-2	1	V/100	Doprastav, a.s.
Živičný finišer – VOGELE S 2100-2	1	V/100	Doprastav, a.s.
Iné špeciálne stroje:			
Búracie kladivo Wacker BH 24	1	V/100	Doprastav, a.s.
MANITOU MRT 2540 – manipulátor	1	V/100	Doprastav, a.s.
JANO HSV 6165	1	P/100	Geostatik, a.s.
IVECO 100 E18 – pojazdná dielňa	1	V/100	Doprastav, a.s.
TATRA 815 UK-8 – cisterna na vodu	1	V/100	Doprastav, a.s.
IVECO - FERRARI F 550 A2 - valník s hydraulickou rukou	1	V/100	Doprastav, a.s.
Búracie kladivo Wacker BH 24	1	V/100	Doprastav, a.s.
Rezač špár LISSMAC FS13/2B	1	V/100	Doprastav, a.s.
Elektrocentrála Gesan G 12 TFH	1	V/100	Doprastav, a.s.
Systémové debnenie	kpl	P/100	PERI, DOKA
Kompresor ZEPPELIN Z 110-9D	1	V/100	Doprastav, a.s.
Ponorný vibrátor DYNAPAC AX 56	5	V/100	Doprastav, a.s.

V Bratislave dňa 30. 6. 2023

ZOZNAM DODÁVATEĽOV VYBRANÝCH STAVEBNÝCH MATERIÁLOV

(Zväzok 2, Časť 1, Zmluva o Dielo, Zmluvné dojednania, Príloha č.6)

Zoznam dodávateľov vybraných stavebných materiálov:

Stavebný materiál	Dodávateľ (obchodné meno, IČO)
<u>Zvodidlá oceľové</u>	<u>Hakom, s.r.o.</u> Československej armády č.18 036 01 Martin <u>IČO: 36 000 124</u>
	<u>SVOM, spol. s r.o.</u> Marček 433 013 32 Svederník <u>IČO: 36 387 002</u>
	<u>ŽPSV, s.r.o.</u> Třebízského 207 687 24 Uherský Ostroh Česká Republika <u>IČO: 06 298 362</u>
<u>Zvodidlá betónové</u>	<u>IN VEST, s.r.o.</u> Areál Duslo, objekt č. 21-07 927 01 Šaľa <u>IČO: 365 536 71</u>
	<u>Delta Bloc – sídlo Rakúsko:</u> <u>DeltaBloc International GmbH</u> Kirchdorfer Platz 2752 Wollersdorf, Rakúsko
	<u>Doprastav, a.s.</u> Drieňova 27, 826 56 Bratislava <u>IČO: 31 333 320</u>
	<u>ALAS Slovakia, s.r.o.</u> Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava <u>IČO: 35 825 286</u>
<u>Dodávka betónu</u>	<u>Danucem Slovensko, a.s.</u> 906 38 Rohožník <u>IČO: 00 214 973</u>
	<u>Karovič, s.r.o.</u> Vendelinska 51 900 55 Lozorno <u>IČO: 36 724 572</u>

<u>Dodávka asfaltových zmesí</u>	<u>Slovenské Asfalty, s.r.o.</u> Mlynské Nivy 49 821 09 Bratislava Obaľovačka „SENEC“ <i>IČO: 48 046 191</i>
<u>Dodávka kameniva</u>	<u>ALAS Slovakia, s.r.o.</u> Polianky 3357/23 841 01 Bratislava <i>IČO: 35 825 286</i>
	<u>FSTT, s.r.o.</u> Podzáhradná 98 821 06 Bratislava <i>IČO: 36 362 085</i>
<u>Dodávka výstuže</u>	<u>Ferona Slovakia, a.s.</u> Bytčická 12 010 01 Žilina <i>IČO: 364 011 37</i>
	<u>Raven, a.s.</u> Šoltésovej 420/2 017 01 Považská Bystrica <i>IČO: 31 595 804</i>
<u>Dodávka geosyntetik - geotextílií, geomreží atď.</u>	<u>MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. -</u> Kaplinské pole 2859/24 905 01 Senica <i>IČO: 36 271 5 01</i>
	<u>GEOMAT Slovakia s.r.o.</u> Rybničná 40 831 06 Bratislava <i>IČO: 45 308 012</i>

V Bratislave dňa 30.6.2023

PRÍLOHA B1 PONUKOVÝ LIST

Názov predmetu zákazky na uskutočnenie stavby:

Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“.

Verejný obstarávateľ:

Názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

IČO: 35 919 001

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, musia sa dodržiavať pokyny vzťahujúce sa na hlavného člena ostatných členov príslušnej skupiny dodávateľov.

1 IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA

	Obchodné meno alebo názov uchádzača, právna forma a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača/členov skupiny dodávateľov, ktorý je uchádzačom	IČO	MSP** áno/nie
Názov združenia alebo skupiny dodávateľov			
Hlavný člen*	Doprastav, a.s.	31 333 320	nie

* pridajte/odstráňte prípadné riadky pre členov skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom. **Upozorňujeme, že subdodávateľ sa nepovažuje za člena skupiny dodávateľov, ktorý je uchádzačom.** Ak túto ponuku predkladá len samostatný uchádzač, svoju identifikáciu uvedie v riadku „Hlavný člen“ a ostatné riadky odstráni.

** **MSP** je skratka mikro, malých a stredných podnikov. **Mikropodniky:** podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 MIO EUR. **Malé podniky:** podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 MIO EUR. **Stredné podniky:** podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat neprekračuje 50 MIO EUR a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 43 MIO EUR.

2 IDENTIFIKÁCIA KONTAKTNEJ OSOBY PRE TÚTO PONUKU

Obchodné meno alebo názov uchádzača (člena skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom)	Doprastav, a.s.
Meno a priezvisko kontaktnej osoby ³ za uchádzača	
Adresa uchádzača	Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Telefón	
Fax	
E-mail	

³ Uchádzač uvedie kontaktnú osobu, jej e-mail (prípadne e-maily) pre túto ponuku, s ktorou bude verejný obstarávateľ/komisia komunikovať v procese vyhodnocovania ponúk.

Dole podpísaná/podpísaný čestne vyhlasujem, že som svoju ponuku stanovil nezávisle, a zároveň som nekomunikoval s konkurentmi o cene, predkladaní ponuky alebo podmienkach ponuky.

3 VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Vážený pán/vážená pani,

my, nižšie podpísaní oprávnení zástupcovia vyššie uvedeného uchádzača/členov skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom, týmto vyhlasujeme, že sme preskúmali a prijímame bez výhrad alebo obmedzení súťažné podklady pre túto verejnú reverznú súťaž v celom rozsahu a v súlade so všetkými podmienkami ponúkame cenu za uskutočnenie stavebných prác pre projekt s názvom **Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač** uvedenú v Časti A3.1 Návrh na plnenie kritéria Zväzku 1.

Túto ponuku predkladáme ~~samostatne~~⁴/~~ako skupina dodávateľov~~ [názov alebo obchodné meno uchádzača]. Potvrdzujeme, že nie sme zapojení do prípravy žiadnej inej ponuky predkladanej v tejto verejnej súťaži (či už ako člen skupiny dodávateľov alebo ako samostatný uchádzač).

Sme si plne vedomí toho, že ak ponuku predkladáme ako skupina dodávateľov, jej zloženie sa nemôže v priebehu verejného obstarávania meniť. Sme si taktiež vedomí skutočnosti, že členovia skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom, zodpovedajú spoločne a nerozdielne voči verejnému obstarávateľovi, pokiaľ ide o účasť vo vyššie uvedenom postupe verejného obstarávania a o plnenie akejkoľvek Zmluvy, ktorá bude ako jeho výsledok s nami uzatvorená.

Potvrdzujeme, že nie sme v žiadnom takom postavení, ktoré by nás vylučovalo z účasti na postupoch verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), a že nie sme v konflikte záujmov alebo v žiadnom inom vzťahu s inými uchádzačmi alebo fyzickými osobami alebo právnickými osobami zúčastnenými na príprave alebo vykonávaní diela.

Potvrdzujeme, že máme k dispozícii personálne kapacity, technické prostriedky, strojové a technické zariadenia potrebné na plnenie Zmluvy.

V prípade akejkoľvek zmeny vyššie uvedených okolností budeme o tejto skutočnosti bezodkladne informovať verejného obstarávateľa v ktorejkoľvek fáze verejného obstarávania alebo plnenia Zmluvy o Dielo. Záväzne vyhlasujeme, že všetky informácie obsiahnuté v tejto ponuke sú pravdivé a plne si uvedomujeme a súhlasíme, že akákoľvek nepresná alebo neúplná informácia, ktorá je v tejto ponuke poskytnutá, môže viesť k nášmu vylúčeniu z tejto verejnej reverznej súťaže a z uzatvorenia Zmluvy, ktorá je jej výsledkom.

V prípade, ak komisia na vyhodnotenie ponúk vyberie našu ponuku, zaväzujeme sa, že na základe žiadosti verejného obstarávateľa poskytneme písomné vyhlásenie, že sa naše postavenie vzhľadom na dôvody vylúčenia uvedené v zákone o verejnom obstarávaní nezmenilo v období, ktoré uplynulo od vyhotovenia dokladov, dokumentov a iných písomností preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži, ktoré sme predložili spolu s formulárom na predloženie našej ponuky. Uvedomujeme si, že ak do dňa podpisu zmluvy neposkytneme toto vyhlásenie, alebo ak sa preukáže, že údaje uvedené v ponuke sú nepravdivé, informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk, v ktorom nám oznámi verejný obstarávateľ ako úspešnému uchádzačovi prijatie našej ponuky, môže byť vyhlásené za neplatné a byť zrušené.

Zároveň čestne vyhlasujeme, že so všetkými dokumentmi tvoriacimi Zmluvu o Dielo uvedenými v **bode 1 Zmluvných dojednaní Zmluvy o dielo (časť 1 Zväzok 2 súťažných podkladov)** sme sa oboznámili, súhlasíme s ich znením v plnom rozsahu a berieme na vedomie, že budú tvoriť súčasť Zmluvy o Dielo, tak ako je uvedené v **bode 1 Zmluvných dojednaní Zmluvy o Dielo (časť 1 Zväzok 2 súťažných podkladov)**.

4 SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracúvaním osobných údajov (podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov):

⁴ Nehodiace sa odstráňte.

Dole podpísaná/podpísaný udeľujem týmto súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely procesu verejného obstarávania (realizovaného podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) Národnej diaľničnej spoločnosti ako verejnému obstarávateľovi v rámci predmetu zákazky.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Zároveň berie na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v Druhej hlave zákona č. 18/2018 Z. z.

S úctou

V Bratislave, dňa 17.03.2023

ČASŤ 3

ZMLUVA O DIELO

PRÍLOHA K PONUKE

PRÍLOHA K PONUKE

PRE ZMLUVU O DIELO NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ

Názov diela: Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“ (Poznámka: Od uchádzačov sa požaduje, aby vyplnili prázdne kolónky v tejto Prílohe k ponuke na Zmluvu o Diele.)

Položka	Podčlánky Zmluvných podmienok	Údaj
Názov a adresa Objednávateľa	1.1.2.2.&1.3	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Názov a adresa Zhotoviteľa	1.1.2.3.&1.3	Doprastav, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Meno a adresa Stavebnotechnického dozoru	1.1.2.4&1.3	
Lehota výstavby	1.1.3.3	trvanie: 690 kalendárnych dní – od Dátumu začatia prác (podčlánok 8.1) až po vydanie Preberacieho protokolu pre Diele (podčlánok 10.1)
Lehota na oznámenie väd	1.1.3.7	trvanie: 365 kalendárnych dní – od dátumu vydania Preberacieho protokolu pre Diele (podčlánok 10.1) až po vydanie Protokolu o vyhotovení Diela (podčlánok 11.9)
Záručná doba	1.1.3.10	Stavebná časť: 60 mesiacov Technologické zariadenie: 60 mesiacov
Elektronické prenosové systémy	1.3	Nebudú sa používať pre oficiálnu komunikáciu
Použité právne predpisy	1.4	Právne predpisy Slovenskej republiky
Rozhodujúci jazyk	1.4	Slovenský s výnimkou Všeobecných zmluvných podmienok, pri ktorých je rozhodujúci jazyk anglický
Jazyk pre komunikáciu	1.4	Slovenský
Čiastka Zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)	4.2	10 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
Čiastka Bankovej platobnej záruky (na splnenie finančných záväzkov Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa)	4.4a	10% z ceny plnenia Podzhotoviteľa, Dodávateľa Zhotoviteľa

Lehota na oznámenie chyby, omylu alebo inej vady v Dokumentácii Objednávateľa	5.1	30 dní od Dátumu začatia prác
Odškodnenie za oneskorenie (Nesplnenie podčlánku 8.2 Lehoty výstavby)	8.7 & 14.15 (b)	0,2 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každý deň oneskorenia v menách a čiastkach, v akých je splatná Zmluvná cena
Odškodnenie za oneskorenie (Nesplnenie Fakturačného harmonogramu)	8.7 & 14.15 (b)	Suma odškodnenia je uvedená v podčlánku 8.7 Odškodnenie za oneskorenie Osobitných zmluvných podmienok
Odškodnenie za oneskorenie (Nesplnenie lehoty ukončenia Míľníka)	8.7 & 14.15 (b)	0,002% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každý deň oneskorenia v menách a čiastkach, v akých je splatná Zmluvná cena
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie – nesplnenie Lehoty výstavby	8.7	5 % z konečnej Zmluvnej ceny
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie – nesplnenie lehoty ukončenia Míľníka a nesplnenie Fakturačného harmonogramu	8.7	Neuplatňuje sa
Percento pre úpravu cien provizórnych položiek	13.5(b)	Neuplatňuje sa
Úpravy v dôsledku zmien Nákladov	13.8	Uplatňuje sa
Celková zálohová platba, počet a časovanie splátok	14.2	Neuplatňuje sa
Percento zadržaných platieb	14.3(c)	5%
Limit zadržaných platieb	14.3(c)	Neuplatňuje sa
Čiastka za Technologické zariadenia a Materiály dopravované na Stavenisko	14.5(b)	Neuplatňuje sa
Čiastka za Technologické zariadenia a Materiály dodané na Stavenisko	14.5(c)	Neuplatňuje sa
Mena/meny platieb	14.15	EUR
Lehoty na predloženie poistenia: a) dôkazy o poistení	18.1	a) 7 dní
b) príslušné poistné zmluvy		b) 14 dní
Maximálna čiastka odpočítateľných položiek na poistenie rizík Objednávateľa	18.2(d)	Neuplatňuje sa
Najnižšia čiastka poistenia tretej strany	18.3	300 000,- EUR bez DPH na jednu poistnú udalosť

Termín dokedy musí byť vymenovaná komisia na riešenie sporov (KRS)	20.2	do 60 dní od dátumu, kedy jedna zo zmluvných Strán upozorní druhú na jej úmysel obrátiť sa so sporom na KRS
KRS bude pozostávať	20.2	3 členovia
Menovanie člena KRS (ak sa strany nedohodnú) vykoná:	20.3	predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) alebo predseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) v závislosti od predmetu sporu ⁴

⁴ V prípade, ak sa Zmluvné strany nedohodnú, ktorá menovacia entita bude menovať tretieho člena. o menovacej entite rozhodne Objednávateľ.

PRÍLOHA K PONUKE

TABUĽKA ÚDAJOV O ÚPRAVACH (podčlánok 13.8)

Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov podľa podčlánku 13.8 slúži ako vzor pre vyhľadanie zdrojov pre výpočet indexov

Koeficient : rozsah indexu	Ukazovateľ	Krajina pôvodu; mena indexu	Zdroj indexu; názov/definícia	Hodnota v uvedenom termíne *	
				Hodnota	Dátum
0,10		-	Pevný koeficient, ktorý reprezentuje časť nákladov, ktoré nepodliehajú úprave.	-	-
0,20	HICP	Slovenská republika; €	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky	(126,02+126,95+128,14):3 =127,037	Júl až September 2022
			Názov tabuľky: Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015 = 100)		
			Weblink: http://slovak.statistics.sk		
			Sledovaný index: Spotrebiteľské ceny úhnom		
0,08	D	Slovenská republika; €	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky	(1,882+1,789-1,817) =1,829	Júl až September 2022
			Názov tabuľky: Priemerné ceny pohonných látok v SR		
			Weblink: http://slovak.statistics.sk		
			Sledovaný index: Index spotrebiteľských cien pohonných látok v SR (Nafta v %)		
0,62	CMI	Slovenská republika; €	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky	154,6	3.Q.2022
			Názov tabuľky: Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100)		
			Weblink: http://slovak.statistics.sk		
			Sledovaný index: Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny)		

Dátum:

Podpis:

(meno a priezvisko osoby alebo osôb oprávnených podpisovať v mene uchádzača)

Pozn. * Tieto hodnoty a dátumy potvrdzujú definíciu každého indexu, ale nedefinujú indexy k referenčnému obdobiu "to", kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uľnyla lehota na prekladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

ČASŤ 2

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNÉ PODMIENKY

ČASŤ 2.1 VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

ČASŤ 2.2 OSOBITNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

ZMLUVA O DIELO ZMLUVNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky pozostávajú zo „**Všeobecných zmluvných podmienok**“, vrátane Prílohy „Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov“ a z „**Osobitných zmluvných podmienok**“, ktoré predstavujú doplnky, úpravy a dodatky k Všeobecným zmluvným podmienkam.

ČASŤ 2.1 VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Všeobecné zmluvné podmienky sú nemenné, zostávajú v plnej platnosti v takom rozsahu, v akom nie sú upravené alebo doplnené Osobitnými zmluvnými podmienkami.

Všeobecné zmluvné podmienky sú súčasťou:

„Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu“ pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom, („Žltá kniha“) Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.

Všeobecné zmluvné podmienky je možné zakúpiť na adrese:

Slovenská asociácia konzultačných inžinierov – SACE
Trnavská cesta 25
831 03 Bratislava

Výrazy a definície použité vo Všeobecných a v Osobitných zmluvných podmienkach vychádzajú z výrazov a definícií tak ako sú uvedené v oficiálnom preklade „Zmluvných podmienok na výstavbu, pre technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu“, Prvé vydanie 1999 vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), ktoré boli preložené z anglického originálu „Conditions of Contract for Plant and Design-Build“, First Edition 1999 („yellow book“) published by the Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)“ Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov – SACE v roku 2008.

V súlade s textom Predslovu anglického originálu Všeobecných zmluvných podmienok, podľa ktorého „FIDIC považuje za oficiálne a autentické texty verzie v anglickom jazyku“, v prípade sporov medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom bude mať prednosť anglická verzia Všeobecných zmluvných podmienok.

ČASŤ 2.2 OSOBITNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Jednotlivé podčlánky Osobitných zmluvných podmienok upravujú alebo dopĺňujú Všeobecné zmluvné podmienky.

Podčlánok 1.1	Definície	1.1.1.1	„Zmluva“ Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahraďte nasledovným: „Zmluva“ znamená Zmluvu o Dielo, tak ako je definovaná v Zmluvných dojednaniach (Zväzok 2 Časť 1 súťažných podkladov).“
		1.1.1.2	Vypúšťa sa
		1.1.1.3	„Oznámenie o prijatí Ponuky“ Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahraďte nasledovným: „Oznámenie o prijatí Ponuky“ znamená „Zmluvu o Dielo“ a dátum vydania alebo obdržania Oznámenia o prijatí Ponuky znamená dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy o Dielo.“
		1.1.1.5	„Požiadavky Objednávateľa“ Na konci podčlánku doplňte: „Požiadavky Objednávateľa“ zahŕňajú Zväzok 3 súťažných podkladov (Požiadavky Objednávateľa) a všetky ostatné dokumenty Zmluvy, ktoré špecifikujú Dielo po technickej a kvalitatívnej stránke a definujú požiadavky Objednávateľa na prípravu, realizáciu, kontrolu a prevzatie vykonaných prác.“
		1.1.1.11	„Faktúra“ Vložte nový podčlánok: „Faktúra znamená doklad, ktorý musí spĺňať náležitosti účtovného dokladu v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“
		1.1.1.12	„Stavebný denník“ Vložte nový podčlánok:

			„Stavebný denník znamená dokument, ktorého náležitosti stanoví zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy k nemu.“
		1.1.1.13	„Zákon o verejnom obstarávaní“ Vložte nový podčlánok: „Zákon o verejnom obstarávaní znamená zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
		1.1.2.4	„Stavebný dozor“ Pôvodný text podčlánku nahradte nasledovne: „Stavebný dozor znamená Stavebnotechnický dozor, t.j. osobu ustanovenú Objednávateľom na výkon funkcie Stavebnotechnického dozoru pre účely Zmluvy. Ak je kdekoľvek v Zmluve uvedený pojem Stavebný dozor, myslí sa tým Stavebnotechnický dozor podľa tohto podčlánku.“
		1.1.2.6	„ Personál Objednávateľa “ Pôvodný text podčlánku nahradte nasledovne: „Personál Objednávateľa znamená tím Stavebnotechnického dozoru podľa podčlánku 3.1 (<i>Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru</i>) a pracovníkov Objednávateľa (zamestnanci Objednávateľa a zmluvní partneri Objednávateľa), ako aj všetkých ostatných pracovníkov oznámených Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo Stavebnotechnickým dozorom ako Personál Objednávateľa.“
		1.1.2.8	„ Podzhotoviteľ “ Pôvodný text podčlánku nahradte nasledovne: „Podzhotoviteľ znamená každú fyzickú alebo každú právnickú osobu, ktorá na základe priameho zmluvného vzťahu so Zhotoviteľom realizuje pre Zhotoviteľa projektové práce (ak sú) alebo stavebné práce alebo realizuje dodávku a montáž Technologického zariadenia ako aj právnych nástupcov všetkých týchto osôb.“
		1.1.2.8.1	Vložte novú definíciu „Priamy Podzhotoviteľ“

			„Priamy Podzhotoviteľ je Podzhotoviteľ, ktorý na základe priameho zmluvného vzťahu so Zhotoviteľom realizuje pre Zhotoviteľa projektové práce alebo stavebné práce alebo realizuje dodávku a montáž Technologického zariadenia v sume rovnjej alebo vyššej ako 0,5% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH ako aj právnych nástupcov všetkých týchto osôb. Priamy Podzhotoviteľ musí počas trvania tejto Zmluvy spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní.“
		1.1.2.11	Vložte novú definíciu „Dodávateľ Zhotoviteľa“ „Dodávateľ Zhotoviteľa“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu v priamom zmluvnom vzťahu so Zhotoviteľom, ktorú nie je možné subsumovať pod pojem Podzhotoviteľ alebo Priamy Podzhotoviteľ ako aj právnych nástupcov všetkých týchto osôb.“
		1.1.3.10	Vložte novú definíciu „Záručná doba“ „Záručná doba“ znamená obdobie pre oznámenie väd na: a) Diela alebo Sekcii alebo časti Diela (podľa okolností), ktoré je uvedené v Prílohe k ponuke pre stavebné práce a Technologické zariadenie, počítané od dátumu potvrdenia dokončenia Diela alebo Sekcie potvrdeného podľa podčlánku 10.1 (<i>Preberanie Diela a Sekcií</i>), alebo b) (pokiaľ Dielo bolo preberané po častiach) počítané od dátumu dokončenia časti Diela potvrdeného podľa podčlánku 10.2 (<i>Preberanie častí Diela</i>). Objednávateľ má právo požadovať, aby Zhotoviteľ v Záručnej dobe odstránil akékoľvek vady Diela spôsobené v dôsledku porušenia Zhotoviteľových povinností. Na účely Zmluvy má Dielo vady aj v prípade, ak vyhotovenie Diela nezodpovedá účelu požadovanému v Zmluve alebo ak nie je predmet Diela zhotovený v súlade so všeobecne záväznými Právnymi predpismi a technickými predpismi a technickými

			normami účinnými na území Slovenskej republiky. Záručná doba sa vzťahuje aj na Technologické zariadenia a Materiály dodané Zhotoviteľom, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu ako je Záručná doba. Zhotoviteľ poskytne na Technologické zariadenia a Materiály, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu rovnakú záruku ako na celé Dielo. Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby dodať, vymeniť, resp. nahraďovať akékoľvek Technologické zariadenia a Materiály dodané Zhotoviteľom, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu ako je dĺžka Záručnej doby.“
		1.1.4.1	„Akceptovaná zmluvná hodnota“ Pôvodný text podčlánku nahradte nasledovne: „Akceptovaná zmluvná hodnota“ znamená „Navrhovanú zmluvnú cenu“ uvedenú v ponuke uchádzača tak, ako je akceptovaná v Zmluvných dojednaniach za vyprojektovanie, vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie akýchkoľvek väd.“
		1.1.4.11	„Zádržné“ Na konci podčlánku doplňte nasledovný text: „Ak v Prílohe k ponuke nie je uvedená výška percenta zadržaných platieb, tento podčlánok nebude platiť.“
		1.1.5.9	Vložte novú definíciu: „Časť stavby“, „stavebný objekt“, „prevádzkový súbor“, „technologická časť“, „objekt“ Kdekoľvek sa v Zmluve vyskytujú výrazy „časť stavby“, „stavebný objekt (SO)“ alebo „prevádzkový súbor (PS)“, „technologická časť“ alebo „objekt“ má sa za to, že tieto výrazy sú rovnocenné a majú byť interpretované rovnako ako výraz „časť Diela“.
		1.1.6.3	„Zariadenie Objednávateľa“ Na konci tohto podčlánku vložte: „Ak to bolo vopred oznámené Zhotoviteľovi, Zariadenie Objednávateľa môže zahŕňať

			zariadenie a predmety vo vlastníctve iných subjektov v Slovenskej republike a v užívaní Objednávateľa.“ Zmluvné Strany vylučujú použitie ust. § 539 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „Obchodný zákonník).“
		1.1.6.5	„Právne predpisy“ Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: „Právne predpisy znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov SR, najmä Ústava SR, ústavné zákony, medzinárodné zmluvy s aplikačnou prednosťou pred zákonom, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, výnosy a opatrenia, všeobecne záväzné nariadenia vyšších územných celkov a obcí. Právnymi predpismi sa pre účely tejto Zmluvy rozumie aj právo Európskej únie platné a záväzné na území Slovenskej republiky.“
		1.1.6.10	Vložte novú definíciu „Konflikt záujmov“: „Konflikt záujmov znamená situáciu, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov medzi Zhotoviteľom a Stavebnotechnickým dozorom je alebo by mohol byť narušený, alebo ohrozený záujem Objednávateľa na nestrannom a objektívnom výkone práv a povinností Zhotoviteľa a Stavebnotechnického dozoru. Za osobné alebo obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť, citová spriaznenosť, personálna spriaznenosť, politická spriaznenosť a ekonomický alebo akýkoľvek iný, napr. majetkový záujem zdieľaný medzi Zhotoviteľom a Stavebnotechnickým dozorom.“
		1.1.6.11	„Vada diela“ Vložte nový podčlánok: „Vada diela je všetko to, čím sa líši skutočné zhotovenie Diela od výsledku určeného Zmluvou.“

Podčlánok 1.2	Výklad pojmov	Doplňte písm. e) : (e) „Počítanie času sa riadi ustanoveniami § 122 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov“
Podčlánok 1.3	Komunikácia	Na konci podčlánku vložte: „Zhotoviteľ je povinný každú doručенú písomnosť týkajúcu sa Diela naskenovať a bez zbytočného odkladu zaslať Objednávateľovi elektronicky na nasledovnú e-mailovú adresu: phslamac@ndsas.sk vo formáte pdf. Zhotoviteľ je taktiež povinný každú písomnosť určenú na odoslanie týkajúcu sa Diela pred jej odoslaním naskenovať a zaslať Objednávateľovi elektronicky na nasledovnú e-mailovú adresu: phslamac@ndsas.sk vo formáte pdf.“
Podčlánok 1.5	Poradie záväznosti dokumentov	Odstráňte zoznam dokumentov od (a) po (h), odstráňte výraz „nasledovné:“ na konci prvej vety a nahraďte ho nasledovným textom: „také, ako je uvedené v Zmluvných dojednaniach.“
Podčlánok 1.6	Zmluva o Dielo	Odstráňte celý text podčlánku a nahraďte ho textom: „Strany uzavru Zmluvu o Dielo v lehote viazanosti ponuky podľa § 56 Zákona o verejnom obstarávaní.“
Podčlánok 1.7	Postúpenie zmluvy	Na konci bodu b) za slovo „splatnými“ vložte nasledujúci text: „a to s predchádzajúcim súhlasom druhej Strany, podľa vlastného uváženia tejto druhej Strany.“
Podčlánok 1.8	Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie	Za prvý odsek podčlánku vložte: „Kompletná Zmluva vrátane jej prípadných dodatkov, ďalej Dokumentácia Zhotoviteľa a s ňou súvisiace dokumenty, týkajúce sa vyhotovenia predmetu Diela vrátane odsúhlasených Zmien a ich projektovej dokumentácie, či už v origináli alebo kópii, musia byť k dispozícii na kontrolu kompetentným orgánom (napr. Štátny stavebný dohľad), ktoré sú oprávnené vykonávať štátny stavebný dozor. K dispozícii musí byť tiež stavebný denník vedený Zhotoviteľom, do ktorého môžu robiť zápisy osoby oprávnené v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“).“ Do prvej vety druhého odseku za výrazom „...jednu kópiu Zmluvy...“ vložte: „vrátane Všeobecných zmluvných podmienok,“

Podčlánok 1.10	Užívanie Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľom	V druhom odseku, písm. b) za slová „demolácie Diela,“ vložte nasledovný text: „auditu v zmysle bodu 19 Zmluvných dojednaní, a“ Na konci podčlánku vložte: „Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a vysporiadať všetky práva pre používanie počítačových programov potrebných pre prevádzkovanie Diela Objednávateľom v súlade s podčlánkom 10.1 (<i>Preberanie Diela a Sekcií</i>) alebo 10.2 (<i>Preberanie častí Diela</i>), a to v súlade s dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky tak, že po dokončení bude Dielo spĺňať účel špecifikovaný v Zmluve. Má sa za to, že licenčné poplatky a všetky ostatné náklady spojené s užívaním počítačových programov sú zahrnuté v Akceptovanej zmluvnej hodnote.“
Podčlánok 1.12	Dôverné podrobnosti	Na konci podčlánku vložte: „Zhotoviteľ je povinný nakladať s podrobnosťami Zmluvy ako s osobnými a dôvernými údajmi, s výnimkou toho čo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo pre súlad s príslušnými Právnymi predpismi. Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť akékoľvek podrobnosti o predmete Diela v žiadnom komerčnom, technickom časopise alebo inej publikácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom komunikovať s laickou ani odbornou verejnosťou, s médiami a tretími osobami o predmete Diela, toto právo si výlučne vyhradzuje Objednávateľ. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší túto svoju povinnosť vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- EUR (slovom päťtisíc eur) za každé porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na plnenie tejto povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“

Podčlánok 1.13	Súladi s Právnymi predpismi	V prvom odseku, druhej vete, nahraďte slovné spojenie „vo Zvláštnych podmienkach“ slovným spojením „v Osobitných zmluvných podmienkach“ Na konci odseku (b) vložte: „Zhotoviteľ je povinný, podľa požiadaviek uvedených v Zmluve, zabezpečiť všetky rozhodnutia/povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty alebo dokumentáciu, ktoré budú potrebné po vydaní stavebného povolenia, pre účely realizácie prác na Diele (napr.: súhlas k umiestneniu informačných tabúl, súhlas k prácam v ochranných pásmach, povolenie k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, súhlas ku križovaniu inžinierskych sietí a vodných tokov a pod.), vrátane všetkých nákladov a poplatkov s tým súvisiacich. V prípade zmien stavby pred dokončením a činností z toho vyplývajúcich, vrátane inžinierskej činnosti, je Zhotoviteľ zodpovedný aj za zabezpečenie týchto nových rozhodnutí/povolení a súhlasov a iných potrebných dokumentov, ako aj za vyprojektovanie súvisiacej projektovej dokumentácie, vrátane všetkých nákladov a poplatkov s tým súvisiacich tak, aby Dielo bolo dokončené pre účely a v kvalite, ako je to definované v Zmluve. V rámci vyhotovenia a dokončenia Diela a odstránenia väd Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky rozhodnutia a vyjadrenia príslušných úradov na zabezpečenie Dokumentácie Zhotoviteľa a dokumentov potrebných k vydaniu všetkých úradných schválení. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“
Podčlánok 1.14	Spoločná a nerozdielna zodpovednosť	Na konci písm. a) doplňte nasledovný text: „Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Objednávateľ je oprávnený požadovať splnenie akéhokoľvek záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy o dielo od ktoréhokoľvek člena predmetného zoskupenia bez právnej subjektivity, bez ohľadu na rozsah a kvalitatívne vymedzenie jeho podielu na Diele a úpravu vzájomných práv a povinností účastníkov predmetného zoskupenia v zmluve o vytvorení predmetného zoskupenia.“ Na konci podčlánku doplňte nasledovný text: „V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa uvedenej v písm. c) tohto podčlánku vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- EUR, (slovom desaťtisíc eur) za každé porušenie tejto

		povinnosti. Zaplataenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa postupovať v súlade s týmto podčlánkom a odstrániť nesúlad jeho konania so Zmluvou. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.“
Podčlánok 1.15	Obchodné tajomstvo	Vložte nový podčlánok 1.15: „Objednávateľ bude rešpektovať práva Zhotoviteľa týkajúce sa obchodného tajomstva v zmysle § 17 Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.“
Podčlánok 1.16	Konflikt záujmov	Vložte nový podčlánok 1.16: „Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto Zmluvy počínať si tak, aby nedošlo k vzniku Konfliktu záujmov medzi ním a Stavebnotechnickým dozorom. V prípade, ak počas trvania Zmluvy hrozí Konflikt záujmov, Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia, aby k takémuto Konfliktu záujmov nedošlo. V prípade, ak Objednávateľ počas trvania Zmluvy zistí, že Zhotoviteľ poskytol nepravdivé, skreslené alebo neúplné informácie v rámci jeho povinnosti v zmysle Zväzku 1, ods. 32.9.2 alebo, že Zhotoviteľ nevykoná všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku Konfliktu záujmov, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- EUR (slovom desať tisíc eur). Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Uplatnením zmluvnej pokuty podľa tohto podčlánku nie je dotknutý nárok Objednávateľa postupovať v zmysle Podčlánku 15.2 (<i>Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa</i>).“
Podčlánok 2.1	Právo prístupu na Stavenisko	Za tretí odsek vložte nový odsek: „Právo prístupu a dočasného užívania častí Staveniska na pozemkoch tretích osôb nad rámec pozemkov určených v Zmluve je povinný zaistiť Zhotoviteľ na vlastné náklady. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením Harmonogramu prác a/alebo mu vzniknú náklady ako dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na pozemky tretích osôb, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na predĺženie Lehoty výstavby alebo na uhradenie takýchto nákladov a primeraného zisku.“

Podčlánok 2.4	Finančné zabezpečenie Objednávateľa	Vypúšťa sa
Podčlánok 3.1	Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru	Pôvodný názov podčlánku „Povinnosti a právomoc Stavebného dozora“ nahradíte názvom: „Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru“ a zároveň odstránite celý text podčlánku a nahradíte ho textom: „Objednávateľ je povinný zabezpečiť výkon činnosti Stavebnotechnického dozoru, ktorý bude vykonávať povinnosti stanovené mu v Zmluve. Stavebnotechnický dozor vykonáva svoju činnosť prostredníctvom tímu Stavebnotechnického dozoru. Tím Stavebnotechnického dozoru je tvorený kľúčovými a neklúčovými odborníkmi a podporným personálom na čele s Vedúcim tímu Stavebnotechnického dozoru. Kľúčový odborník v pozícii Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru (ďalej len „Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru“) je oprávnený konať v mene Stavebnotechnického dozoru v rozsahu práv a povinností Stavebnotechnického dozoru vyplývajúcich zo Zmluvy. Ostatní kľúčoví a neklúčoví odborníci konajú v mene Stavebnotechnického dozoru iba v rozsahu práv a povinností podľa ich funkčného zaradenia v tíme Stavebnotechnického dozoru. Akékoľvek právne úkony vyhotovené v mene Stavebnotechnického dozoru, na ktoré sa v zmysle ustanovení Zmluvy vyžaduje písomná forma, je oprávnený podpisovať v mene Stavebnotechnického dozoru výlučne Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi personálne zloženie časti tímu Stavebnotechnického dozoru – kľúčových odborníkov. Personálne zloženie časti tímu Stavebnotechnického dozoru – neklúčových odborníkov je povinný oznámiť Zhotoviteľovi Stavebnotechnický dozor. Stavebnotechnický dozor nemá žiadnu právomoc meniť Zmluvu. Stavebnotechnický dozor smie uplatňovať právomoci, ktoré mu prislúchajú tak ako sú uvedené v Zmluve alebo ako to zo Zmluvy nutne vyplýva. Ak sa vyžaduje, aby Stavebnotechnický dozor získal súhlas Objednávateľa pred výkonom určitej právomoci, potom takéto požiadavky musia byť uvedené v Zmluve. Avšak, kedykoľvek Stavebnotechnický dozor vykonáva určitú právomoc, pre ktorú sa vyžaduje súhlas Objednávateľa, potom (pre účely Zmluvy) sa má za to, že Objednávateľ mu taký súhlas dal. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa neuplatní v prípadoch písomného súhlasu Objednávateľa uvedených v nasledujúcom odseku.

		Stavebnotechnický dozor je povinný získať písomný súhlas Objednávateľa pred uplatnením svojich právomocí podľa Zmluvy v prípade: a) preskúmania a/alebo schvaľovania Dokumentácie Zhotoviteľa podľa podčlánku 5.2 (<i>Dokumentácia Zhotoviteľa</i>) b) vykonávania akýchkoľvek úkonov, ktoré Stavebnotechnický dozor vykonáva podľa Zmluvy a ktoré majú alebo je predpoklad, že v budúcnosti by mohli mať vplyv na Zmluvnú cenu alebo Lehotu výstavby alebo lehotu ukončenia Miľníka; tým nie je dotknutá povinnosť Stavebnotechnického dozoru získať písomný súhlas Objednávateľa v zmysle podčlánku 13.1 (Právo na Zmenu) a 13.3 (Postup pri Zmenách) c) pred vydaním Preberacieho protokolu podľa podčlánku 10.1 (<i>Preberanie Diela a Sekcií</i>) a pred vystavením Protokolu o vyhotovení Diela podľa podčlánku 11.9 (<i>Protokol o vyhotovení Diela</i>). Za účelom získania písomného súhlasu Objednávateľa je Stavebnotechnický dozor povinný predložiť Objednávateľovi všetky potrebné doklady, súvisiace dokumenty, vrátane písomného vyjadrenia Stavebnotechnického dozoru a taktiež zdôvodnenie vplyvu na Zmluvnú cenu alebo Lehotu výstavby. Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, ak podľa názoru Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru vznikol stav ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo ohrozenie bezpečnosti Diela, prípadne príslušného majetku (ďalej len "stav ohrozenia"), Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru môže, ale bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo zodpovednosti Zhotoviteľa, nariadiť Zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru dodržať napriek absencii súhlasu od Objednávateľa. Ak takýto pokyn predstavuje Zmenu, Zmena v tomto pokyne nebude ocenená a následne Stavebnotechnický dozor vydá pokyn podľa podčlánku 3.3 (<i>Pokyny Stavebnotechnického dozoru</i>), ktorý sa musí posudzovať podľa podčlánku 13.3 (<i>Postup pri Zmenách</i>). V takom prípade Stavebnotechnický dozor v súlade s podčlánkom 13.3 (<i>Postup pri Zmenách</i>), odsúhlasí alebo rozhodne aj o úprave Zmluvnej ceny vyplývajúcej z pokynu vydaného v stave ohrozenia a oznámi to Zhotoviteľovi s kópiou zaslanou Objednávateľovi. Ak nie je v týchto zmluvných podmienkach uvedené ináč:
--	--	---

		(a) Kedykoľvek si Stavebnotechnický dozor plní svoje povinnosti, alebo uplatňuje právomoci uvedené v Zmluve alebo z nej vyplývajúce, má sa zato, že Stavebnotechnický dozor koná v mene Objednávateľa; (b) Stavebnotechnický dozor nemá právomoc zbaviť ktorúkoľvek zo Strán akýchkoľvek povinností, záväzkov alebo zodpovednosti vyplývajúcich zo Zmluvy; (c) Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, prehliadka, pokyn, oznámenie, návrh, požiadanie, skúška alebo podobný úkon Stavebnotechnického dozoru (vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesúlady.“ „V prípade ak má v zmysle tejto Zmluvy Stavebný dozor vydať akékoľvek rozhodnutie, pokyn alebo iný úkon (v rámci ktorých nie je stanovená lehota na ich vydanie), je povinný tak urobiť do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti, nároku alebo iného oznámenia Zhotoviteľa Stavebnému dozorovi; uvedené platí len ak sa na takéto rozhodnutie nevyžaduje súhlas Objednávateľa a ak Zhotoviteľ predložil Stavebnému dozorovi všetky podklady potrebné k rozhodnutiu.“
Podčlánok 3.2	Dočasná neprítomnosť Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru a iných kľúčových odborníkov	Pôvodný názov podčlánku „Delegovanie právomoci Stavebným dozorom“ nahradte názvom: „Dočasná neprítomnosť Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru a iných kľúčových odborníkov“ a zároveň odstráňte celý text podčlánku a nahradte ho textom: „Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru môže v nevyhnutnom prípade poveriť/splnomocniť plnením svojich povinností svojho zástupcu, a to len v nevyhnutnom rozsahu a z výnimočných dôvodov (napr. choroba, úraz, iné dôležité prekážky na strane Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru, dovolenka Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru), a to s presným vymedzením jeho právomocí a povinností ako aj času, na ktorý sa toto poverenie/splnomocnenie vzťahuje. Toto poverenie/splnomocnenie nadobudne účinnosť vtedy, ak Objednávateľ a Zhotoviteľ obdržia príslušnú kópiu, a to podľa toho, kto ho obdrží ako posledný.“
Podčlánok 3.3	Pokyny Stavebnotechnického dozoru	Pôvodný názov podčlánku „Pokyny Stavebného dozora“ nahradte názvom: „Pokyny Stavebnotechnického dozoru“. V druhej vete prvého odseku vypustíte slovné spojenie: „alebo od asistenta, na ktorého boli delegované príslušné právomoci podľa tohto článku“

		Druhý odsek vypustíte a nahradíte nasledovným textom: „Zhotoviteľ musí plniť pokyny vydané Stavebnotechnickým dozorom v ktorejkoľvek záležitosti súvisiacej so Zmluvou. Tieto pokyny budú vydané výlučne písomnou formou; tým nie je dotknutá možnosť vydať ústny pokyn Vedúcim tímu Stavebnotechnického dozoru v stave ohrozenia podľa podčlánku 3.1 (<i>Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru</i>) a to vo výnimočných prípadoch, ak okamžité vydanie ústneho pokynu neznesie odklad a za podmienky zápisu o vydaní ústneho pokynu do Stavebného denníka Vedúcim tímu Stavebnotechnického dozoru bezodkladne po vydaní ústneho pokynu. Na konci tohto podčlánku vložte: „Vydanie akéhokoľvek pokynu musí byť písomne oznámené Objednávateľovi v súlade s podčlánkom 1.3 (<i>Komunikácia</i>) v lehote do 20 dní odo dňa vydania pokynu.“
Podčlánok 3.4	Zmena v tíme Stavebnotechnického dozoru	Pôvodný názov podčlánku „Výmena Stavebného dozora“ nahradíte názvom: „Zmena v tíme Stavebnotechnického dozoru“ a zároveň odstráňte celý text podčlánku a nahradíte ho textom: „Objednávateľ je povinný písomne upovedomiť Zhotoviteľa o každej zmene v osobe akéhokoľvek kľúčového odborníka vrátane osoby Vedúceho tímu stavebnotechnického dozoru. Stavebnotechnický dozor je povinný písomne upovedomiť Zhotoviteľa o každej zmene v osobe akéhokoľvek neklúčového odborníka. Zmeny v personálnom zložení tímu Stavebnotechnického dozoru v súlade s týmto podčlánkom budú Zhotoviteľovi oznamované po celú dobu účinnosti Zmluvy, pričom dôvody zmeny nie je potrebné uvádzať.“
Podčlánok 3.6	Pravidelné pracovné rokovania	Vložte nový podčlánok 3.6: Kontrolné dni zvoláva Stavebnotechnický dozor a musia sa konať v pravidelných intervaloch, najmenej raz do mesiaca a koordinačné porady stavby najmenej raz do týždňa, prípadne podľa potreby a dohody zmluvných Strán aj častejšie. Kontrolných dní a koordinačných porád stavby (ďalej len „Pravidelné pracovné rokovania“) sú povinní zúčastňovať sa: Predstavitel' Zhotoviteľa, Stavebnotechnický dozor a Objednávateľ spolu s ostatnými pracovníkmi, ktorých sa agenda pracovných rokovaní týka, vrátane <u>Hlavného inžiniera projektu</u> pre operatívne zabezpečenie riešenia

		projektových prác. Zmyslom Pravidelných pracovných rokovaní je monitorovanie postupu projektových a stavebných prác vrátane vyhodnotenia postupu oproti Harmonogramu prác, preskúmanie prípravy následných inžinierskych činností, plánovanie a koordinácia prác. Stavebnotechnický dozor je povinný zaznamenať agendu týchto Pravidelných pracovných rokovaní a doručiť kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom. V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za pridelené úlohy a určené termíny plnenia. Tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou. Všetky záznamy z Pravidelných pracovných rokovaní, alebo ich časť, podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa, Stavebnotechnickým dozorom a Objednávateľom ako správne a úplné, budú predstavovať autorizovaný záznam o prediskutovaných a dohodnutých záležitostiach. Tieto záznamy však v žiadnom prípade nenahrádzajú schválenia, potvrdenia, súhlasy a rozhodnutia, ktoré musia byť vydané v súlade s podčlánkom 1.3 (Komunikácia) Zmluvných podmienok. V prípade, ak sa Pravidelných pracovných rokovaní nebudú zúčastňovať Predstaviteľ Zhotoviteľa spolu s ostatnými pracovníkmi, ktorých sa agenda rokovaní týka podľa požiadaviek Stavebnotechnického dozoru, vrátane Hlavného inžiniera projektu, aj napriek tomu, že boli Stavebnotechnickým dozorom vyzvaní, aby sa zúčastnili, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každé porušenie tejto povinnosti, t.j. za neúčast každej jednotlivcej osoby na Pravidelnom pracovnom rokovaní. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na plnenie povinnosti v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“
Podčlánok 4.1	Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa	Na konci podčlánku vložte text: „Zhotoviteľ je povinný vykazovať výnosy z vyťaženého materiálu (ak taký je) (napr. zemina, drevná hmota, kamenivo a pod.) v rozsahu celej stavby „D2 protihluková stena Lamač“ na základe mesačnej inventarizácie vyťaženého materiálu odsúhlasenej Stavebnotechnickým dozorom. Do 15 dní odo dňa odsúhlasenia mesačnej inventarizácie

		Stavebnotechnickým dozom je Zhotoviteľ povinný predložiť túto inventarizáciu Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný realizovať Dielo strojmi a zariadeniami, ktoré sú uvedené v Zozname strojov a zariadení (Príloha č.5 Zmluvných dojednaní). Zhotoviteľ je povinný použiť, resp. nasadenie strojov a zariadení uvedených v Zozname strojov a zariadení vrátane informácie o výrobnom čísle a EČV denne zaznamenávať do Stavebného denníka. Zhotoviteľ je oprávnený použiť iný stroj alebo zariadenie ako sú stroje a zariadenia uvedené v Zozname strojov a zariadení len z objektívnych dôvodov, pričom je povinný o tejto skutočnosti vopred informovať Stavebnotechnický dozor a získať jeho súhlas k použitiu iného stroja alebo zariadenia. Pre vylúčenie pochybností platí, že stroje a zariadenia uvedené v Zozname strojov a zariadení sa považujú za Zariadenie Zhotoviteľa. V prípade, ak Stavebnotechnický dozor alebo Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ použil na realizáciu Diela iný stroj a zariadenie ako tie, čo uviedol v Zozname strojov a zariadení, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každé aj opakované porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie vyššie uvedenej povinnosti Zhotoviteľa. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Ak sa na Zhotoviteľa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), Zhotoviteľ je povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,-Eur (slovom päťsto eur) za každý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.
Podčlánok 4.1.1	Povinnosti Zhotoviteľa pri plnení kritérií	Vložte nový podčlánok 4.1.1

		Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť Dielo prostredníctvom tých osôb, ktorými podľa zákona o verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť kľúčových odborníkov na stavbe len postupom v súlade s touto Zmluvou, t.j. písomným dodatkom k Zmluve.
Podčlánok 4.2	Zábezpeka na vykonanie prác	Pôvodný text podčlánku odstráňte a nahradte nasledovným textom: „Zhotoviteľ je povinný získať (na svoje náklady) Zábezpeku na vykonanie prác v čiastke a v menách uvedených v Prílohe k ponuke. Ak v Prílohe k ponuke nie je uvedená žiadna čiastka alebo spôsob jej výpočtu, tento podčlánok nebude platiť. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác najneskôr do 10 dní od účinnosti Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Zábezpeku na vykonanie prác vo výške uvedenej v Prílohe k ponuke najneskôr do 10 dní od účinnosti Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške čiastky Zábezpeky na vykonanie prác uvedenej v Prílohe k ponuke. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa predložiť Zábezpeku na vykonanie prác vo výške uvedenej v Prílohe k ponuke najneskôr do 28 dní od účinnosti Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy. Poskytnutie bankovej Zábezpeky na vykonanie prác sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Zábezpeka na vykonanie prác (ďalej aj len „banková záruka“) musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na vykonanie prác v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. Banku, ktorá poskytne bankovú záruku a obsah záručnej listiny musí vopred schváliť Objednávateľ.

		Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Zábezpeka na vykonanie prác bola platná, účinná a vymáhateľná, kým Stavebnotechnický dozor nevydá Protokol o vyhotovení Diela. Ak podmienky Zábezpeky na vykonanie prác špecifikujú dátum uplynutia jej platnosti a Zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol o vyhotovení Diela do termínu 28 dní pred dátumom uplynutia tejto Zábezpeky na vykonanie prác, potom Zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky na vykonanie prác až dovtedy kým Dielo nebude dokončené a všetky vady odstránené. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi predĺženie platnosti Zábezpeky na vykonanie prác najneskôr do posledného dňa platnosti pôvodnej Zábezpeky na vykonanie prác. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredĺži platnosť Zábezpeky podľa predchádzajúcej vety, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- EUR (slovom päťtisíc eur) za každý deň omeškania až do splnenia tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si svoje práva zo Zábezpeky na vykonanie prác v prípade akéhokoľvek porušenia Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov Zhotoviteľom. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany dohodli, že na uplatnenie práva Objednávateľa zo Zábezpeky na vykonanie prác sa nevyžaduje postup podľa podčlánku 2.5 (<i>Nároky Objednávateľa</i>). Objednávateľ je povinný odškodniť Zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna škoda, strata alebo výdavky (vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku uplatnenia nároku na Zábezpeku na vykonanie prác v rozsahu, na ktorý Objednávateľ nemal nárok. Objednávateľ je povinný vrátiť Zábezpeku na vykonanie prác Zhotoviteľovi do 21 dní potom ako obdrží kópiu Protokolu o vyhotovení Diela.“
Podčlánok 4.3	Predstaviteľ Zhotoviteľa	Štvrtý odsek nahradíte textom: „Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa Predstaviteľ Zhotoviteľa (Riaditeľ stavby) venoval riadeniu

		Zhotoviteľovej zmluvnej činnosti na plný úväzok. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Predstaviteľ Zhotoviteľa nevykonával na inom diele ako je Dieło definované v Zmluve funkciu rovnakú alebo obdobnú ako je funkcia akéhokoľvek kľúčového odborníka podľa Zmluvy. V prípade, že Predstaviteľ Zhotoviteľa dočasne nevykonáva svoju činnosť na Diele podľa Zmluvy (z dôvodov choroby, úrazu a iných dôležitých prekážok v práci na jeho strane ako aj z dôvodu čerpania dovolenky Predstaviteľa Zhotoviteľa), Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť jeho zastupovanie v plnom rozsahu Hlavným stavbyvedúcim na PHS (zástupcom Riaditeľa stavby), pričom Stavebnotechnický dozor a Objednávateľ musia byť o tejto skutočnosti vopred písomne informovaní.“ Šiesty odsek nahradíte textom: „Predstaviteľ Zhotoviteľa je oprávnený čiastočne, ad hoc a na dočasnú dobu delegovať svoje kompetencie a právomoci na inú kompetentnú osobu a toto delegovanie môže kedykoľvek zrušiť. Akékoľvek delegovanie alebo jeho odvolanie nebude účinné, dokiaľ Stavebnotechnický dozor neobdrží oznámenie podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa, v ktorom bude táto osoba uvedená a kde budú uvedené kompetencie a právomoci, ktoré sa jej delegujú alebo rušia.“ Na konci siedmeho odseku vložte text: „Ak Predstaviteľ Zhotoviteľa alebo niektorá z týchto osôb nehovorí plynulo slovenským jazykom, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej pracovnej doby kvalifikovaného tlmočníka.“ Na konci podčlánku vložte text: „V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa druhej vety štvrtého odseku, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každé aj opakované porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie vyššie uvedenej povinnosti Zhotoviteľa. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie povinnosti podľa druhej vety štvrtého odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.“
--	--	---

Podčlánok 4.4	Podzhotovitelia, Priami Podzhotovitelia a Dodávatelia Zhotoviteľa	Pôvodný názov podčlánku „Podzhotovitelia“ nahradíte názvom: „Podzhotovitelia, Priami Podzhotovitelia a Dodávatelia Zhotoviteľa“ a zároveň odstráňte celý text podčlánku a nahradíte ho textom: Zhotoviteľ nesmie zadať Podzhotoviteľom vyhotovenie celého Diela. Zhotoviteľ bude zodpovedný za konanie alebo chyby každého Podzhotoviteľa, Dodávateľa Zhotoviteľa vrátane akýchkoľvek osôb v zmluvnom alebo obdobnom vzťahu s Podzhotoviteľom alebo Dodávateľom Zhotoviteľa, tak ako keby išlo o konanie alebo chyby samotného Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Podzhotovitelia a Dodávatelia Zhotoviteľa, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur) za každý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak: (a) nepožaduje sa, aby Zhotoviteľ obdržal súhlas pre dodávateľov Zhotoviteľa s výnimkou dodávateľov vybraných Materiálov (príloha č. 6 Zmluvných dojednaní); (b) každý Priamy Podzhotoviteľ neuvedený v Prílohe č. 1 Zmluvných dojednaní, musí byť vopred schválený Objednávateľom v súlade s týmto podčlánkom, pre navrhovaných ostatných Podzhotoviteľov a dodávateľov vybraných Materiálov je Zhotoviteľ povinný obdržať predchádzajúci súhlas Stavebnotechnického dozoru; (c) Zhotoviteľ je povinný vydať najmenej 14 dní vopred Stavebnotechnickému dozoru oznámenie o plánovanom dátume začatia prác každého Podzhotoviteľa s výnimkou Priameho Podzhotoviteľa, v prípade Priamych Podzhotoviteľov sa uplatní postup uvedený nižšie v tomto podčlánku; (d) každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa musí obsahovať ustanovenie, ktoré ukladá Podzhotoviteľovi, Dodávateľovi Zhotoviteľa povinnosť písomne upozorniť Objednávateľa o neplnení finančných záväzkov Zhotoviteľa;
---------------------------------	---	--

		(e) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa ako aj zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane povinnosť plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane; (f) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa ako aj zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli v súlade s touto Zmluvou a neobsahovali ustanovenia, ktoré by boli v rozpore alebo by sa priečili tejto Zmluve; (g) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa obsahovala nasledovné ustanovenia: i) predmet subdodávky, ii) cenu subdodávky v členení na jednotkové ceny, iii) záväzok/garanciu Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľovi, Dodávateľovi Zhotoviteľa, že v prípade nezaplatenia splatnej odmeny Zhotoviteľom ani v nasledujúcom fakturačnom období po období vzniknutého nároku, vzniká Podzhotoviteľovi, Dodávateľovi Zhotoviteľa právo uplatniť si nárok na úhradu nezaplatenej odmeny v zmysle splatnej faktúry prostredníctvom Bankovej platobnej záruky (podčlánok 4.4a); uvedené sa nevyžaduje v prípade, ak konkrétny Podzhotoviteľ, Dodávateľ Zhotoviteľa písomne prehlási, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky (podčlánok 4.4a) nevyžaduje. Priamy Podzhotoviteľ je oprávnený začať vykonávať práce na Stavenisku až po jeho písomnom schválení Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný spolu s návrhom Priameho Podzhotoviteľa neuvedeného v Prílohe č. 1 Zmluvných dojednaní, predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ust. § 32 Zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že navrhovaný Priamy Podzhotoviteľ spĺňa uvedené podmienky, Objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia Priameho Podzhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi kópiu zmluvy s týmto Priamym Podzhotoviteľom uzavretú v súlade s podmienkami uvedenými v tomto podčlánku. Pre vylúčenie pochybností platí, že písomné schválenie Priameho Podzhotoviteľa nadobúda účinnosť doručením kópie zmluvy podľa predchádzajúcej vety Objednávateľovi.
--	--	--

		Stavebnotechnický dozor a v prípade Priameho Podzhotoviteľa Objednávateľ, má právo kedykoľvek odvolať schválenie Podzhotoviteľa, dodávateľa vybraných Materiálov v prípade, že vykonané práce/dodaný tovar Podzhotoviteľa, dodávateľa vybraných Materiálov nie sú vykonávané/dodávané v súlade so Zmluvou a k spokojnosti Stavebnotechnického dozoru alebo Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný riadne a včas plniť si svoje finančné záväzky voči Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný každý kalendárny štvrťrok (vždy do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho štvrťroka) predkladať Objednávateľovi čestné prehlásenie podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa o tom, že všetky jeho splatné finančné záväzky voči Podzhotoviteľom a Dodávateľom Zhotoviteľa za predchádzajúce obdobie ku dňu vyhotovenia čestného prehlásenia sú Zhotoviteľom uhradené v plnom rozsahu. Súčasťou čestného prehlásenia podľa tohto odseku bude kópia potvrdenia banky poskytujúcej Bankovú platobnú záruku Zhotoviteľovi podľa podčlánku 4.4.a (<i>Banková platobná záruka</i>) o rozsahu čerpania všetkých Zhotoviteľovi vystavených Bankových platobných záruk, a to ku dňu vystavenia uvedeného potvrdenia. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, čestné prehlásenie podľa tohto odseku bude vyhotovené v rozsahu údajov prislúchajúcich ku každému účastníkovi Zmluvy na strane Zhotoviteľa zvlášť. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží čestné prehlásenie podľa tohto odseku alebo sa preukáže nepravdivosť údajov v ňom uvedených, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- EUR (slovom desaťtisíc eur) za každé porušenie povinnosti podľa tohto odseku. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto odsekom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.
Podčlánok 4.4a	Banková platobná záruka	Vložte nový podčlánok 4.4a:

		„Zhotoviteľ je povinný získať (na svojej náklady) Bankovú platobnú záruku v čiastke a v menách uvedených v Prílohe k ponuke. Ak v Prílohe k ponuke nie je uvedená žiadna čiastka alebo spôsob jej výpočtu, tento podčlánok nebude platiť. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prostredníctvom Bankovej platobnej záruky plnenie svojich finančných záväzkov voči všetkým Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa s výnimkou Podzhotoviteľov, Dodávateľov Zhotoviteľa, ktorí písomne prehlásili, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky nevyžadujú. Na každého Podzhotoviteľa, resp. Dodávateľa Zhotoviteľa musí byť vystavená samostatná Banková platobná záruka. Poskytnutie Bankovej platobnej záruky sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Banková platobná záruka (ďalej aj len „BPZ“) musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V BPZ musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Podzhotoviteľa, Dodávateľa Zhotoviteľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí sumu, uvedenú v Prílohe k ponuke v prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoje splatné finančné záväzky zo zmluvy s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, záväzkov Zhotoviteľa získať Bankovú platobnú záruku podľa ustanovení tohto podčlánku sa vzťahuje na každého jednotlivého účastníka Zmluvy na strane Zhotoviteľa vo vzťahu k Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa v priamom zmluvnom vzťahu k účastníkovi Zmluvy na strane Zhotoviteľa. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ nezabezpečil svoje finančné záväzky voči Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa, prostredníctvom BPZ v súlade s týmto podčlánkom, Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- EUR (slovom desaťtisíc eur) za každé porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za
--	--	---

		podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.“
Podčlánok 4.4b	Pravidlá zmeny Podzhotoviteľov a dodávateľov Zhotoviteľa	Vložte nový podčlánok 4.4b: „Každý navrhovaný Priamy Podzhotoviteľ, musí byť vopred schválený Objednávateľom v súlade s týmto podčlánkom, pre navrhovaných ostatných Podzhotoviteľov a Dodávateľov vybraných Materiálov je Zhotoviteľ povinný obdržať predchádzajúci súhlas Stavebnotechnického dozora. Pre navrhovaných Dodávateľov Zhotoviteľa, ktorí nie sú Dodávateľmi vybraných Materiálov, sa súhlas podľa predchádzajúcej vety nevyžaduje. Priamy Podzhotoviteľ je oprávnený začať vykonávať práce na Stavenisku až po jeho písomnom schválení Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný spolu s návrhom Priameho Podzhotoviteľa, predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ust. § 41 ods. 1 písm.b/ Zákona o verejnom obstarávaní, ako aj povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak sa na neho takáto povinnosť vzťahuje, po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade, že navrhovaný Priamy Podzhotoviteľ spĺňa uvedené podmienky, Objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia Priameho Podzhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi kópiu zmluvy s týmto Priamym Podzhotoviteľom uzavretú v súlade s podmienkami uvedenými v podčlánku 4.4 (Podzhotoviteľa, Priami Podzhotoviteľa a Dodávateľa Zhotoviteľa). Pre vylúčenie pochybností platí, že písomné schválenie Priameho Podzhotoviteľa nadobúda účinnosť doručením kópie zmluvy podľa predchádzajúcej vety Objednávateľovi. Stavebnotechnický dozor a v prípade Priameho Podzhotoviteľa Objednávateľ, má právo kedykoľvek odvolať schválenie Podzhotoviteľa, Dodávateľa vybraných Materiálov v prípade, že vykonané práce/dodaný tovar Podzhotoviteľa, Dodávateľa vybraných Materiálov nie sú vykonávané/dodávané v súlade so Zmluvou a k spokojnosti Stavebnotechnického dozoru alebo Objednávateľa.“
Podčlánok 4.6	Spolupráca	Na konci podčlánku vložte text: „Zaistenie vhodných podmienok pre vykonávanie prác a činností ďalších zhotoviteľov zamestnaných Objednávateľom na Stavenisku a jeho súčiastiach, ich vzájomná spolupráca a koordinácia prác je povinnosťou

		Zhotoviteľa v rozsahu uvedenom v Zmluvných dokumentoch, tak aby nebola ohrozená kvalita prác, Lehota výstavby Diela alebo jeho častí alebo Sekcií, ako aj súvisiacich diel. Ďalšie podrobnosti, ako aj požiadavky na spoluprácu, vrátane koordinácie prác sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“
Podčlánok 4.7	Vytyčovanie	Na začiatku druhého odseku podčlánku vložte text: a) Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi smerové a výškové trasy; b) Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi body vytyčovacej siete; c) Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy (osi) hlavnej trasy, objektov a obvod Staveniska; d) Zhotoviteľ výrazným a trvalým spôsobom ohraničí majetkovú hranicu trvalého, dočasného a ročného záberu; e) Zhotoviteľ počas projektovania a realizácie je povinný dodržať majetkovú hranicu danú Zmluvou a jej odsúhlasenými Zmenami; f) Zhotoviteľ je povinný na začiatku a na konci trasy stavby prispôsobiť smerové vedenie trasy Diela smerovému vedeniu s ním súvisiacich diel. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“
Podčlánok 4.9	Zabezpečenie kvality	Za prvú vetu prvého odseku vložte: „Zhotoviteľ je povinný v lehote 7 dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy predložiť Objednávateľovi certifikát o zavedení systému riadenia kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001 vydaný Zhotoviteľovi nezávislou inštitúciou. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží certifikát o zavedení systému riadenia kvality v stanovenej lehote vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 000,- EUR (slovom tridsaťtisíc eur). Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom

		a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.” Druhú vetu prvého odseku vymažte.
Podčlánok 4.10	Údaje o Stavenisku	Na konci tohto podčlánku vložte: „Má sa za to, že údaje o Stavenisku podľa tohto podčlánku sú akékoľvek údaje uvedené v Zmluve a ostatné verejne dostupné údaje. Zhotoviteľ je zodpovedný za zaobstaranie ďalších údajov a informácií o Stavenisku a ich interpretácií a taktiež je povinný zabezpečiť v rámci projektových prác doplňujúce prieskumy v rozsahu a podrobnostiach vylučujúcich v maximálnej možnej miere nepredvídateľné fyzické podmienky definované podčlánkom 4.12 (<i>Nepredvídateľné fyzické podmienky</i>). Ďalšie požiadavky a podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa a s nimi súvisiacich dokumentoch Zmluvy.“
Podčlánok 4.13	Pristupové práva a prostriedky Zhotoviteľa	Na konci tohto podčlánku vložte: „Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky jeho a jemu známe dohody Objednávateľa s majiteľmi používaných pozemkov pri realizácii Diela a zároveň je povinný konať v súlade s týmto podčlánkom. Zhotoviteľovi budú, na požiadanie, poskytnuté kópie takýchto dohôd.“

Podčlánok 4.15	Pristupové cesty	Za text prvého odseku „Toto úsilie zahŕňa správne používanie vhodných vozidiel a trás“ vložte nasledujúci text: „na základe dojednania stavebnej dopravy v spolupráci s majiteľmi/správcami príslušných komunikácií.“ Na konci tohto podčlánku vložte: „Za zriadenie, udržiavanie a zrušenie akýchkoľvek prístupových ciest potrebných počas realizácie Diela je zodpovedný Zhotoviteľ. Pred začatím prác je Zhotoviteľ povinný pripraviť a predložiť Stavebnotechnickému dozoru dokumentáciu skutočného stavu (pasport) ním používaných prístupových ciest a príslušných nehnuteľností. Po ukončení užívania týchto prístupových ciest Zhotoviteľom, Stavebnotechnický dozor za účasti a súčinnosti Zhotoviteľa a správcov/vlastníkov určí bez zbytočného odkladu prípadné poškodenie prístupových ciest a príslušných nehnuteľností ako aj potrebný rozsah opráv na ich uvedenie do pôvodného stavu. Ďalšie doplňujúce podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“
Podčlánok 4.18	Ochrana životného prostredia	Na konci podčlánku vložte nasledovný text: “Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v nasledovných prípadoch porušenia povinností Zhotoviteľa: a) nedostatočné udržiavanie čistoty spevnených komunikácií v miestach, na ktoré vychádzajú vozidlá stavby zo Staveniska, a to za každé zistenie porušenie zdokumentované v Stavebnom denníku vo výške 100,- EUR (slovom sto eur), b) povinnosť kropiť spevnené komunikácie, ktoré sú využívané vozidlami stavby na prevoz násypového/vytáženého materiálu a nachádzajú sa do 200 m od obydli, v intervale najmenej 1x za hodinu, a to za každé zistené porušenie vo výške 100,- EUR (slovom sto eur). Uvedená povinnosť sa vzťahuje na dni, keď sa za predchádzajúcich 24h nevyskytli v danom území zrážky, c) porušenie predpisov v oblasti ochrany životného prostredia zdokumentované v Stavebnom denníku, a to za každé porušenie vo výške 200,- EUR (slovom dvesto eur) Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinností Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe

		penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa."
Podčlánok 4.19	Elektrina, voda a plyn	Na konci tohto podčlánku vložte: „V prípade, že sa v Zmluve uvádzajú lokality stavebných dvorov Zhotoviteľa a možnosti ich napojenia na inžinierske siete (zdroje energie) sú to iba doporučené napojenia. Objednávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich konečné umiestnenie a napojenie na siete.“
Podčlánok 4.21	Správy o postupe prác	Nahradte prvú vetu prvého odseku nasledovným textom: „Zhotoviteľ je povinný každý mesiac pripraviť Správu o postupe prác, o plnení Harmonogramu prác vrátane plnenia Miľníkov a predložiť ju Stavebnotechnickému dozoru v dvoch kópiách v písomnej forme a v jednej kópii v elektronickej forme na CD/DVD nosiči a Objednávateľovi v štyroch kópiách v písomnej forme a v jednej kópii v elektronickej forme na CD/ DVD nosiči vo formáte*.doc alebo *.docx.“ Nahradte text odseku (a) tohto podčlánku nasledovným textom: a) diagramy a podrobné popisy postupu prác, vrátane popisu projektových prác, Dokumentácie Zhotoviteľa, vydania, povolení/rozhodnutí, všetkých štádií lehôt predkladania vzoriek na schválenie, lehôt na schválenie, obstarávania, výroby, dodávky na Stavenisko, výstavby, montáže, akýchkoľvek skúšok, uvedenia do prevádzky, preberacieho konania a Lehoty na oznámenie väd. Za bod (h) vložte: (i) výsledky geodetického zamerania všetkých podzemných vedení, vrátane všetkých ich súčastí; (j) environmentálne správy, (k) správy monitoringu. Ďalšie doplňujúce podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom."

Podčlánok 4.23	Činnosť Zhotoviteľa na Stavenisku	Na konci tohto podčlánku vložte: „Žiadne dôležité činnosti, najmä narušenie alebo uzatvorenie existujúcich ciest, práce v blízkosti systémov zásobovania vodou alebo iných verejných inžinierskych sietí, vytváranie dočasných skládok/deponií a pod. nie je Zhotoviteľ oprávnený vykonávať bez písomného súhlasu Stavebnotechnického dozoru. Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať o takéto povolenie Stavebnotechnický dozor minimálne 7 dní pred navrhovaným začiatkom prác. Spolu so žiadosťou predloží všetky podrobnosti o prácach, detailný harmonogram prác a hlavné Zariadenia Zhotoviteľa, ktoré budú do prác zapojené a zároveň pripojiť kópie všetkých potrebných povolení získaných v súlade s podčlánkom 1.13 (<i>Súlad s Právnymi predpismi</i>). Zhotoviteľ nie je oprávnený použiť žiadnu časť Staveniska pre iný účel ako ten, ktorý súvisí s vyhotovením Diela bez súhlasu Stavebnotechnického dozoru.“
Podčlánok 4.24	Nálezy na Stavenisku	Na konci tohto podčlánku vložte: „Pri objavení predmetov podliehajúcich zákonu č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný uzavrieť zmluvu s právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR na vykonanie záchranného archeologického výskumu. Oprávnená inštitúcia rozhodne o potrebe a rozsahu archeologického dozoru a archeologického výskumu na Stavenisku. Zhotoviteľ je povinný, pod dohľadom archeologického dozoru, zabezpečiť záchranný archeologický výskum archeologických lokalít nachádzajúcich sa v trase Diela a na Stavenisku tak, aby čo najmenej ovplyvnil postup vykonávania jeho prác na Diele. Ďalšie doplňujúce podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“

Podčlánok 4.25	Existujúce inžinierske siete a objekty	Vložte nový podčlánok 4.25: „Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné, oboznámiť sa s umiestnením všetkých sietí, ktoré môžu byť jeho činnosťou dotknuté. Pred začatím prác je Zhotoviteľ povinný písomne požiadať vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytýčenie a v prípade podzemných vedení je povinný vyhotoviť ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Zhotoviteľ je taktiež povinný overiť si u správcov existenciu prípadných inžinierskych sietí položených v období po dokončení Dokumentácie poskytnutej Objednávateľom. Náklady spojené s vytyčovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch, ostatných inžinierskych sieťach a pod., spôsobených ním alebo jeho Podzhotoviteľmi počas výkonu prác na Diele a takéto škody je povinný na vlastné náklady odstrániť, a to uvedením do pôvodného stavu bez akýchkoľvek ďalších nákladov pre Objednávateľa, do doby určenej na ich odstránenie a následne obdržať písomné potvrdenie Stavebnotechnického dozoru o odstránení všetkých škôd. Má sa za to, že Zhotoviteľ sa oboznámil s existujúcimi inžinierskymi sieťami na základe informácií poskytnutých Objednávateľom a ostatných dostupných informácií a v jeho ponuke zohľadnil všetky vyžadované náklady na vytýčenie, odstránenie, preloženie alebo znovuzriadenie existujúcich sietí vrátane zabezpečenia príslušných povolení. Zhotoviteľ nemá právo nárokovat' si dodatočné náklady a/alebo predĺženie Lehoty výstavby v dôsledku toho, že sa neoboznámil s dostupnými informáciami o existujúcich inžinierskych sieťach. V prípade výskytu nepredvídateľných inžinierskych sietí sa postupuje v súlade s podčlánkom 4.12 (<i>Nepredvídateľné fyzické podmienky</i>) alebo 13.3 (<i>Postup pri Zmenách</i>). Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa, resp. v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“
Podčlánok 4.26	Stavebný denník	Vložte nový podčlánok 4.26: „Zhotoviteľ je povinný v súlade so Stavebným zákonom viesť Stavebný denník a uschovávať ho vo svojej kancelárii na Stavenisku. Stavebný denník sa vedie pre celé Dieło, alebo pre jeho jednotlivé časti, podľa pokynov

		Stavebnotechnického dozoru a zaznamenáva všetky dôležité okolnosti týkajúce sa prípravy, výstavby a ukončenia Dieľa. Záznamy v stavebnom denníku však nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, oznámenie alebo požiadanie, nakoľko takáto komunikácia musí byť realizovaná v zmysle ustanovení podčlánku 1.3 (<i>Komunikácia</i>) a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na realizáciu platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si nárokov. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“
Podčlánok 4.27	Hlavný stavbyvedúci na PHS	Vložte nový podčlánok 4.27: „Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Hlavný stavbyvedúci na PHS nevykonával na inom diele ako je Dieło definované v Zmluve funkciu rovnakú alebo obdobnú ako je funkcia akéhokoľvek kľúčového odborníka podľa Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa prvého odseku, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každé aj opakované porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie povinnosti podľa druhej vety štvrtého odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.“
Podčlánok 4.28	Nakladanie s odpadmi	Vložte nový podčlánok 4.28: „V prípade vzniku akéhokoľvek odpadu pri prácach na Diele je Zhotoviteľ zodpovedný za nakladanie s týmto odpadom a za plnenie všetkých povinností držiteľa odpadu podľa platných Právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi. Zhotoviteľ je zároveň povinný v mene Objednávateľa plniť všetky povinnosti, ktoré vyplývajú Objednávateľovi v zmysle Právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi, ako pôvodcovi odpadu. Objednávateľ na tieto účely Zhotoviteľovi vystaví osobitné splnomocnenie. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda v súvislosti s porušením jeho povinností v oblasti nakladania s odpadmi, ktorých plnenie preniesol na

		Zhotoviteľa, tak Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa podľa podčlánku 17.1(Náhrada škody).“
Podčlánok 5.1	Všeobecné povinnosti súvisiace s projektovaním	V prvej vete tretieho odstavca za výraz „Požiadavky Objednávateľa (vrátane návrhových parametrov, výpočtov, ak sú)“ vložte: „a Dokumentáciu poskytnutú Objednávateľom“
Podčlánok 5.2	Dokumentácia Zhotoviteľa	Na konci prvého odseku vložte: „Za vypracovanie Dokumentácie Zhotoviteľa, vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti, v súlade so Zmluvou je v plnom rozsahu zodpovedný Zhotoviteľ pri dodržaní podmienok vydaných povolení (napr. požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií uvedených v územných rozhodnutiach a stavebných povoleniach).“ Na koniec podčlánku vložte: „Predbežné technické riešenie (časť (i) Zmluvy o Dielo) je záväzné. Zmeny a úpravy tohto technického riešenia sú možné len na základe pokynu Stavebnotechnického dozoru a s písomným súhlasom Objednávateľa, v súlade s článkom 13 (Zmeny a úpravy). Objednávateľ vo svojich požiadavkách vo Zväzku 3, časť 1 a 4 určuje, ktoré časti alebo údaje z projektového riešenia objednávateľa predloženého v Zväzku 5 sú záväzné a ktoré sú iba informatívne. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ nezodpovedá a nenesie riziko za informatívnu časť projektového riešenia objednávateľa predloženého v Zväzku 5 súťažných podkladov. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa.“
Podčlánok 5.5	Zaškolenie	V poslednej vete odseku tohto podčlánku odstráňte text: „podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií)“ a nahradíte textom: „podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela)“
Podčlánok 5.6	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	V poslednom odseku tohto podčlánku v poslednej vete odstráňte text: „podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií)“

		a nahradte textom: „podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela)“
Podčlánok 5.7	Príručky pre prevádzku a údržbu	V druhom odseku tohto podčlánku v prvej vete odstráňte text: „podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií)“ a nahradte textom: „podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela)“
Podčlánok 6.3	Osoby v pracovnom pomere s Objednávateľom	Na konci vety vložte: „ ... a Stavebnotechnického dozoru“.
Podčlánok 6.4	Pracovno-právne predpisy	Na konci tohto podčlánku vložte: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s realizovaním Diela zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov. V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu, ktorú Objednávateľovi na základe Zmluvy dodáva alebo poskytuje Zhotoviteľ ako poskytovateľ stavebných prác prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude Objednávateľovi uložená pokuta, ktorú Objednávateľ uhradí, Objednávateľ si uplatní jej náhradu u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu Objednávateľovi nahradit’.

Podčlánok 6.5	Pracovná doba	V prvej vete prvého odseku nahraďte výraz „pracovného kľudu“ výrazom „pracovného pokoja“.
Podčlánok 6.7	Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci	Na začiatku podčlánku vložte text: „Ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci je Zhotoviteľ povinný vykonávať v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a aktualizovaným Plánom BOZP. Zhotoviteľ je povinný od Dátumu začatia prác a počas celej realizácie výstavby dodržiavať aktualizovaný Plán BOZP ako aj ďalšie povinnosti Zhotoviteľovi ustanovené v nariadení vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na Stavenisko (ďalej len "NV"). Zhotoviteľ je povinný počas realizácie výstavby zabezpečiť výkon činnosti koordinátora dokumentácie v zmysle NV. Rozsah povinností koordinátora dokumentácie je daný v § 4 a 5 NV a bližšie špecifikovaný v tomto podčlánku a v Požiadavkách Objednávateľa (Zväzok 3 Časť1 Všeobecné informácie a požiadavky Objednávateľa). Poverením koordinátora dokumentácie zo strany Objednávateľa podľa ust. §3 ods.1 NV nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za výkon činnosti koordinátora dokumentácie podľa Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom koordinátora dokumentácie meniť a dopĺňať do podrobností Plán BOZP, ktorý je súčasťou Dokumentácie poskytnutej Objednávateľom a to na základe Objednávateľom odsúhlasenej zmeny v projektovej dokumentácii (DSP, DP) ako aj Zhotoviteľom vypracovanej dokumentácie (DVP, výrobnotechnická dokumentácia, technologické postupy a iná dokumentácia Zhotoviteľa). Zhotoviteľ je povinný zmenený a doplnený Plán BOZP (ďalej len „ aktualizovaný Plán BOZP“) predložiť Stavebnotechnickému dozoru a Objednávateľovi na odsúhlasenie, a to v dostatočnom časovom predstihu tak, aby bol aktualizovaný Plán BOZP odsúhlasený najneskôr pred začatím dotknutých stavebných alebo iných prác. Plán BOZP a aktualizovaný Plán BOZP je Zhotoviteľ povinný dodať v jednom vyhotovení Stavebnotechnickému dozoru a v troch vyhotoveniach Objednávateľovi a zároveň je povinný o aktualizovanom Pláne BOZP preukazne oboznámiť všetky právnické a fyzické osoby na Stavenisku.

		Operatívne úpravy Plánu BOZP zabezpečí Objednávateľ prostredníctvom koordinátora bezpečnosti z tímu Stavebnotechnického dozoru, s ktorým je koordinátor dokumentácie povinný spolupracovať. Odsúhlasenie aktualizovaného Plánu BOZP Objednávateľom a Stavebnotechnickým dozorom nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za úplnosť a správnosť aktualizovaného Plánu BOZP v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade, ak Zhotoviteľ bezodkladne nedoručí Objednávateľovi aktualizovaný Plán BOZP ani do 3 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa alebo Stavebnotechnického dozoru na splnenie predmetnej povinnosti, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur) za každý deň omeškania až do splnenia uvedenej povinnosti. V prípade, ak Zhotoviteľ nesplní iné povinnosti koordinátora dokumentácie podľa Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur), a to za každé porušenie povinnosti. Zhotoviteľ je povinný vypracovať návrh Dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na spoločnom pracovisku s ďalšími zhotoviteľmi Objednávateľa podľa § 18 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predložiť ho Stavebnotechnickému dozoru najneskôr k Dátumu začatia prác. V prípade, ak Zhotoviteľ nevypracuje alebo nepredloží Stavebnotechnickému dozoru návrh Dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na spoločnom pracovisku s ďalšími zhotoviteľmi, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR, (slovom päťsto eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá. Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nasledujúce porušenia povinností v oblasti BOZP, OPP: a) za nepoužívanie ochranných prilieb a iných osobných ochranných pracovných prostriedkov vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa,
--	--	---

		b/ za požívanie alkoholických nápojov, alebo omamných látok alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa, c/ za opätovné zaradenie zamestnanca na práce po písomnom vykázaní zo stavby vo výške 1 000,- EUR (slovom tisíc eur) za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa, d/ za nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každé porušenie, e/ za nedodržanie plánu odpadového hospodárstva a havarijných plánov vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každé porušenie, f/ za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených technických zariadení bez platných užívacích osvedčení vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každé porušenie, g/ za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa, h/ za nedodržanie technologického postupu schváleného Stavebnotechnickým dozorom vo výške 2 000,- € (slovom dvetisíc eur) za každé porušenie. V prípade, ak Zhotoviteľ neplní alebo porušuje povinnosti v zmysle platného (aktualizovaného) Plánu BOZP ako aj platných predpisov BOZP iné ako povinnosti uvedené v predchádzajúcom odseku, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur) za každé porušenie povinnosti. Zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinností Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. V prípade, ak porušením zmluvnej povinnosti zo strany Zhotoviteľa vznikla Objednávateľovi škoda, Objednávateľ má súčasne s nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty aj nárok na náhradu škody v plnej výške. Objednávateľ je oprávnený za opakované porušenie povinností Zhotoviteľa (t.j. za každé ďalšie porušenie) podľa tohto podčlánku uložiť zmluvnú pokutu v dvojnásobnej výške sadzby uvedenej vyššie pod písm. a/ až h/.
--	--	---

		Strany sa dohodli, že štvornásobné porušenie tej ktorej povinnosti Zhotoviteľa podľa písm a/ až h/ podľa tohto podčlánku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, pre ktoré má Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“
Podčlánok 6.8	Dozor Zhotoviteľa	Na konci podčlánku vložte nasledujúci odsek: „Primeraná časť dozoru Zhotoviteľa musí mať pracovnú znalosť (ústnu i písomnú) slovenského jazyka, v opačnom prípade Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na Stavenisku dostatočný počet spôsobilých tlmočníkov v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov počas celej pracovnej doby.“
Podčlánok 6.9	Personál Zhotoviteľa	Na konci podčlánku vložte : „Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť kľúčových odborníkov na stavbe len postupom v súlade so Zmluvou, t.j. písomným dodatkom k tejto Zmluve. V prípade, ak Zhotoviteľ zmení kľúčového odborníka na stavbe v rozpore s touto Zmluvou Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- EUR (slovom päťtisíc eur) za porušenie tejto povinnosti. V prípade opätovného porušenia tejto povinnosti zo strany Zhotoviteľa vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 10 000,- EUR (slovom desaťtisíc eur) za každé ďalšie porušenie tejto povinnosti. Zaplatením zmluvnej pokuty sa nezbuje Zhotoviteľ povinnosti postupovať pri výmene kľúčových odborníkov na stavbe v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“
Podčlánok 6.10	Záznamy o Personáli a Zariadení Zhotoviteľa	Odstráňte celý text podčlánku a nahradte ho nasledovným textom: „Zhotoviteľ je povinný 28 dní pred dátumom začatia stavebných prác na konkrétnom objekte predložiť Stavebnotechnickému dozoru „Zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorí budú vykonávať práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností. Následne každý mesiac v rámci Správy o postupe prác podľa podčlánku 4.21 (Správa o postupe prác) je

		Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnotechnickému dozoru nasledovné údaje : a) zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorí vykonávali práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností, b) údaje o počte každého z typov Zariadenia Zhotoviteľa na Stavenisku. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží zoznam alebo údaje podľa tohto podčlánku, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 500,- EUR (slovom tisícpäťsto eur) za každé porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. V prípade potreby Stavebnotechnický dozor môže požadovať predkladanie podrobných údajov o počte a zložení Zhotoviteľovho personálu a Zariadení, a to denne alebo týždenne v Stavebnom denníku. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa podčlánku 4.21 (Správy o postupe prác).“
Podčlánok 7.1	Spôsob vykonávania prác	Na koniec podčlánku vložte: „Ak sa v Požiadavkách Objednávateľa alebo iných zmluvných dokumentoch cituje akýkoľvek patentovým zákonom chránený alebo značkový výrobok alebo Materiál, Zhotoviteľ môže navrhnúť Stavebnotechnickému dozoru na odsúhlasenie inú alternatívu, ktorá je kvalitatívne rovnaká a spĺňajúca podmienky uvedené v Požiadavkách Objednávateľa alebo iných zmluvných dokumentoch. Zhotoviteľ je povinný dodržať technologické postupy schválené Stavebnotechnickým dozorom. Za porušenie uvedenej povinnosti Zhotoviteľa má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 000,- EUR (slovom dvetisíc eur), a to za každé porušenie povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do

		sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“
Podčlánok 7.2	Vzorky	Na koniec podčlánku vložte: „Zhotoviteľ v plnom rozsahu v súlade s požiadavkami Zmluvy je povinný zabezpečiť a poskytnúť vzorky Materiálov a Vybavenia najmenej 3 týždne pred plánovanou objednávkou alebo nákupom týchto Materiálov alebo Vybavenia. Zhotoviteľ nie je oprávnený predkladať vzorky, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v Zmluve. V prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám Zmluvy, Stavebnotechnický dozor má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku. V tom prípade je Zhotoviteľ povinný do dvoch týždňov predložiť Stavebnotechnickému dozoru novú vzorku. Riziko, výdavky a zodpovednosť za prípadné zamietnutia vzoriek Stavebnotechnickým dozorom znáša Zhotoviteľ. Pred zabudovaním Vybavenia a Materiálov do Diela je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnotechnickému dozoru príslušné dokumenty, vydané oprávnenými inštitúciami alebo oprávnenými osobami o potvrdení súladu tohto Vybavenia a Materiálov s ostatnými požiadavkami podľa Zmluvy. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“
Podčlánok 7.4	Skúšky	Na začiatku druhého odseku vložte nasledujúci text: „Zhotoviteľ je povinný predložiť do 28 dní od Dátumu začatia prác „Kontrolný a skúšobný plán“ na odsúhlasenie Stavebnotechnickému dozoru a Objednávateľovi. V tomto pláne budú uvedené všetky plánované skúšky a početnosť skúšok, ktoré sa predpokladajú na stavbe vykonávať pre každý stavebný a technologický proces, ktorým Zhotoviteľ deklaruje spôsob zabezpečenia kvality Diela, a tiež rozsah a postup vykonávania skúšok. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží na odsúhlasenie Stavebnotechnickému dozoru a Objednávateľovi „Kontrolný a skúšobný plán“, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur) za každý deň omeškania až do splnenia tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej

		Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“ Na konci druhého odseku vložte nasledujúci text: „Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác predložením výsledkov skúšok a príslušných dokumentov a dokladov kvality zabudovaných stavebných Materiálov a zmesí podliehajúcich zákonu č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spolu s vykonávacím predpisom vyhláškou č. 162/2013 Z.z., Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov, ako aj zákonu č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane príslušných súvisiacich nariadení Vlády SR. Objednávateľ je oprávnený výsledky skúšok zverejniť. Zhotoviteľ je oprávnený použiť a zabudovať do Diela len také Materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené je Zhotoviteľ povinný preukázať predložením príslušných dokumentov Stavebnotechnickému dozoru. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“
Podčlánok 7.6	Opravné práce	Do odseku (a) za posledné slovo vložte nasledujúci text: „a ktoré nie sú opraviteľné, pričom o možnosti opravy Materiálu alebo Technologického zariadenia rozhoduje Objednávateľ.“
Podčlánok 7.7	Vlastníctvo Technologického zariadenia a Materiálov	Pôvodný text podčlánku zrušte a nahradte ho nasledujúcim textom: „Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k Technologickým zariadeniam a Materiálom okamihom ich zabudovania do Trvalého Diela. Nebezpečenstvo škody na Technologických zariadeniach a Materiáloch prechádza na Objednávateľa na základe ich prebratia Objednávateľom v zmysle článku 10 (<i>Preberanie Diela Objednávateľom</i>).“
Podčlánok 8.1	Začatie prác	Prvú vetu podčlánku zrušte a nahradte nasledovným textom:

		„Dátum začatia prác je dátum oznámený Objednávateľom pred podpisom Zmluvy v rámci Výzvy na poskytnutie riadnej súčinnosti podľa Zväzku 1 súťažných podkladov.“
Podčlánok 8.3	Harmonogram prác	Pôvodný text podčlánku zrušte a nahraďte ho nasledujúcim textom: Harmonogram prác tvoria tieto časti: Časť 1: Vecný harmonogram tzv. Ganttov graf - grafická časť vypracovaná vo formáte *.mpp s jasne vyznačenou kritickou cestou, ktorú budú vytvárať príslušné časti Diela, t.j. časovou postupnosťou zhotovenia jednotlivých stavebných objektov (SO), vyhotovenia požadovanej projektovej dokumentácie, vrátane doby trvania ich komplexného vyskúšania, skúšobnej prevádzky prevádzkových súborov a ich technologických častí (ak taká je) a pod (Príloha č. 4.1 Zmluvných dojednaní). Časť 2: Míľniky - Objednávateľom určené stavebné objekty alebo časti objektov a lehoty ich dokončenia, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť v určených lehotách (Príloha č. 4.2 Zmluvných dojednaní). Časť 3: Fakturačný harmonogram vyhotovený podľa Vecného harmonogramu v číselnom vyjadrení a členení po jednotlivých stavebných objektoch a mesiacoch Lehoty výstavby ako aj v grafickom vyjadrení (tzv. S-krivka alebo Kumulatívna fakturačná krivka) (Príloha č. 4.3 Zmluvných dojednaní). Kumulatívna fakturačná krivka (S-krivka) musí vychádzať z časového sledu zhotovenia jednotlivých častí stavby (tak ako budú plánované vo Vecnom harmonograme) a k nim prislúchajúcim nákladom na každý stavebný objekt a prevádzkový súbor, kvôli umožneniu efektívnej kontroly plnenia postupu prác a možných rizikových faktorov súvisiacich s predĺžením Lehoty výstavby. Na horizontálnej osi S-krivky musí byť uvedená Lehota výstavby Diela (v mesiacoch) a na vertikálnej osi musí byť uvedené zodpovedajúce kumulatívne fakturačné plnenie za príslušný mesiac v €. Vecný harmonogram, Míľniky a Fakturačný harmonogram spolu tvoria Harmonogram prác, ktorý je pre plnenie Zhotoviteľa podľa Zmluvy záväzný. Zhotoviteľ je povinný Harmonogram prác dodržať, pričom skutočné kumulatívne fakturačné plnenie Zhotoviteľa v príslušnom mesiaci Lehoty výstavby oproti plánovanému kumulatívne fakturačnému plneniu Zhotoviteľa uvedenému vo Fakturačnom harmonograme nesmie byť nižšie o viac ako 10%. Ak skutočné

kumulatívne fakturačné plnenie Zhotoviteľa oproti plánovanému kumulatívne fakturačnému plneniu Zhotoviteľa uvedenému vo Fakturačnom harmonograme klesne o viac ako 30%, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

Na účely tohto podčlánku sa skutočným kumulatívnym fakturačným plnením Zhotoviteľa rozumie celková suma vyfakturovaná Zhotoviteľom v období od Dátumu začatia prác do posledného dňa mesiaca, ktorého sa platba týka.

Zhotoviteľ bezodkladne vydá oznámenie Stavebnotechnickému dozoru o pravdepodobných konkrétnych budúcich udalostiach alebo okolnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť prácu, zvýšiť Zmluvnú cenu alebo zdržať vyhotovenie Diela. Stavebnotechnický dozor môže požadovať, aby Zhotoviteľ predložil odhad predpokladaného dopadu budúcej udalosti alebo okolností a/alebo návrh podľa podčlánku 13.3 (*Postup pri zmenách*).

Zhotoviteľ je povinný vypracovať a počas Lehoty výstavby najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca predkladať Stavebnotechnickému dozoru tzv. **Mesačný harmonogram prác** (plán práce na nasledujúci mesiac). Mesačný harmonogram prác musí vychádzať z Harmonogramu prác a musí byť vypracovaný v podrobnostiach/členení na jednotlivé položky. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Mesačný harmonogram prác vo vyššie uvedenej lehote a/alebo Mesačný harmonogram prác nebude vypracovaný podľa požiadaviek uvedených v druhej vete tohto odseku, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý deň omeškania až do splnenia tejto povinnosti. V prípade, ak predložený Mesačný harmonogram prác nebude vypracovaný podľa uvedených požiadaviek, Stavebnotechnický dozor vráti Zhotoviteľovi Mesačný harmonogram prác za účelom jeho prepracovania v lehote stanovenej Stavebnotechnickým dozorom; tým nie je dotknutý nárok Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku. Zmluvnú pokutu je možné uložiť opakovane. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie povinností uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.“

Podčlánok 8.4	Predĺženie Lehoty výstavby	Na konci podčlánku vložte: „V prípade predĺženia Lehoty výstavby Stavebnotechnický dozor preskúma, či neboli dotknuté Mílniky. Pokiaľ sa potvrdí, že niektorý z Mílnikov bol dotknutý, v procese schvaľovania predĺženia Lehoty výstavby Stavebnotechnický dozor rozhodne o posune dotknutého Mílnika.“
Podčlánok 8.7	Odškodnenie za oneskorenie	Pôvodný text podčlánku zrušte a nahraďte ho nasledovným textom: „Ak Zhotoviteľ nesplní ustanovenie podčlánku 8.2 (Lehota výstavby) potom zaplatí za toto nesplnenie Objednávateľovi odškodnenie za oneskorenie. Toto odškodnenie za oneskorenie je suma uvedená v Prílohe k ponuke, ktorá bude platená za každý deň, ktorý uplynie medzi príslušnou Lehotou výstavby a dátumom uvedeným v Preberacom protokole. Avšak celková suma splatná podľa tohto odseku neprekročí maximálnu sumu odškodnenia za oneskorenie (ak je) uvedenú v Prílohe k ponuke. Toto odškodnenie za oneskorenie nezbavuje Zhotoviteľa jeho povinnosti dokončiť Dielo alebo iných povinností, záväzkov alebo zodpovednosti, ktoré môže mať podľa Zmluvy. Ak Zhotoviteľ nesplní Fakturačný harmonogram uvedený v podčlánku 8.3 (<i>Harmonogram prác</i>) potom zaplatí za toto nesplnenie Objednávateľovi nasledovné odškodnenie za oneskorenie: a) V prípade, ak skutočné kumulatívne fakturačné plnenie Zhotoviteľa v dvoch po sebe nasledujúcich mesiacoch bude v porovnaní s plánovaným kumulatívnym fakturačným plnením Zhotoviteľa uvedeným vo Fakturačnom harmonograme nižšie o viac ako 10%, Objednávateľ má nárok na zaplatenie odškodnenia za oneskorenie vo výške 20 000,- EUR (slovom dvadsaťtisíc eur). b) V prípade, ak skutočné kumulatívne fakturačné plnenie Zhotoviteľa v troch po sebe nasledujúcich mesiacoch bude v porovnaní s plánovaným kumulatívnym fakturačným plnením Zhotoviteľa uvedeným vo Fakturačnom harmonograme nižšie o viac ako 10%, Objednávateľ má nárok na zaplatenie odškodnenia za oneskorenie vo výške 30 000,- EUR (slovom tridsaťtisíc eur). c) V prípade, ak skutočné kumulované fakturačné plnenie Zhotoviteľa v štyroch po sebe nasledujúcich mesiacoch bude v porovnaní s plánovaným kumulatívnym fakturačným plnením Zhotoviteľa uvedeným vo Fakturačnom

		harmonograme nižšie o viac ako 10%, Objednávateľ má nárok na zaplatenie odškodnenia za oneskorenie vo výške 40 000,- EUR (slovom štyridsaťtisíc eur). Ak Zhotoviteľ nesplní lehoty ukončenia Mílnikov podľa podčlánku 8.3 (<i>Harmonogram prác</i>), potom zaplatí za toto nesplnenie Objednávateľovi za každý Mílnik, s ktorým je v omeškaní odškodnenie za oneskorenie, ktorého suma je uvedená v Prílohe k ponuke. Omeškanie Zhotoviteľa s ukončením Mílnika podľa podčlánku 8.3 (<i>Harmonogram prác</i>), ktoré trvá viac ako 45 kalendárnych dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, pre ktoré je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Odškodnenie za oneskorenie je možné uložiť opakovane. Zaplatenie odškodnenia za oneskorenie nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany dohodli, že pri uplatnení nároku Objednávateľa na zaplatenie odškodnenia za oneskorenie podľa tohto podčlánku sa nepoužije ustanovenie podčlánku 2.5 (<i>Nároky Objednávateľa</i>). Odškodnenie za oneskorenie sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Zaplatením odškodnenia za oneskorenie nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Úhradu penalizačnej faktúry si môže Objednávateľ realizovať započítaním vzajomných pohľadávok."
Podčlánok 8.13	Požiadavky Objednávateľa na prevádzku existujúceho Diela alebo inžinierskych sietí	Vložte nový podčlánok 8.13: „Zhotoviteľ je povinný predložiť najneskôr 30 dní pred plánovaným začatím prác na existujúcom Diela alebo na prácach súvisiacich s existujúcim Dielom Objednávateľovi, správcem/vlastníkom komunikácii a príslušných nehnuteľností a Stavebnotechnickému dozoru na odsúhlasenie podrobný Harmonogram výstavby/rekonštrukcie (technologický postup), kde zohľadní prevádzkovanie existujúceho Diela. Akýkoľvek možný zásah do prevádzky existujúceho Diela (ak také je) alebo inžinierskych sietí musí byť vopred prerokovaný s Objednávateľom, správcem/vlastníkom existujúceho Diela (ak také je) a odsúhlasený Stavebnotechnickým dozorom. Existujúcim Dielom sa rozumie dielo (alebo jeho časť), ktoré má byť použité na akýkoľvek účel súvisiaci s realizáciou Diela a má svojho správcu/vlastníka alebo Dielo (alebo časti Diela), ktoré už boli prevzaté Objednávateľom /správcem/vlastníkom.

		Zhotoviteľ na základe odsúhlaseného podrobného harmonogramu prác (technologického postupu) požiada príslušné orgány štátnej správy o odsúhlasenie dočasnej prevádzky počas výstavby/rekonštrukcie. Zhotoviteľ bude povinný akceptovať a dodržiavať požiadavky týchto orgánov počas stanovenej lehoty ich platnosti.“
Podčlánok 9.1	Povinnosti Zhotoviteľa	Vymažte bod (c) a nasledujúce dva odseky tohto podčlánku.
Podčlánok 10.1	Preberanie Diela a Sekcií	Zrušte pôvodný text podčlánku a nahradte ho nasledovným textom: „S výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 (<i>Neúspešné Preberacie skúšky</i>) bude Dielo prebraté Objednávateľom (i) keď bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou, vrátane záležitostí popísaných v podčlánku 8.2 (<i>Lehota výstavby</i>) a (ii) keď bol vydaný Preberací protokol pre Dielo v súlade s týmto článkom. Zhotoviteľ môže prostredníctvom oznámenia Stavebnotechnickému dozoru požiadať o vydanie Preberacieho protokolu najskôr 14 dní predtým, než bude posledná časť Diela alebo Sekcie podľa názoru Zhotoviteľa dokončená a pripravená k prebratiu. Stavebnotechnický dozor po obdržaní žiadosti môže: - vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo prebraté v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a väd, ktoré podstatne neovplyvnia užívanie Diela pre ich zamýšľaný účel, pričom Stavebnotechnický dozor určí dátum(y) dokedy jednotlivé drobné nedokončené práce a vady majú byť odstránené; alebo - zamietnuť žiadosť s udaním dôvodov a uvedením prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v termínoch stanovených Stavebnotechnickým dozorom tak, aby bolo možné Preberací protokol vydať. Po dokončení uvedených prác Zhotoviteľ zašle ďalšie oznámenie podľa tohto podčlánku. Preberací protokol pre Dielo alebo Sekcie nebude vydaný pred tým ako pre všetky časti Diela alebo pre všetky časti príslušnej Sekcie budú vydané samostatné Preberacie protokoly dokončených častí Diela v súlade s podčlánkom 10.2 (<i>Preberanie častí Diela</i>).“
Podčlánok 10.2	Preberanie častí Diela	Zrušte všetky odseky, ktoré nasledujú po prvej vete a vložte nasledujúci text: „Po dosiahnutí vyhovujúceho výsledku Preberacích skúšok časti Diela a dokončení všetkých prác na časti

		Diela, ktoré sú uvedené v Zmluve tak, ako je to vyžadované pre časti Diela, aby boli považované za dokončené pre účely prevzatia, s výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 <i>Neúspešné Preberacie skúšky</i>, pri dokončení časti Diela Zhotoviteľ požiadava Stavebnotechnický dozor o vydanie Preberacieho protokolu dokončenej časti Diela a so žiadosťou predloží Protokol o dostatočnom zaškolení v súlade s Požiadavkami Objednávateľa, (ak ide o Technologické zariadenia) a dokumentáciu k preberaciemu konaniu tak, ako je uvedené v Požiadavkách Objednávateľa vrátane príslušných softwarových a digitálnych záznamov v slovenskom jazyku, ako aj ďalšie dokumenty vyplývajúce z ostatných ustanovení Zmluvy. Zhotoviteľ požiadava o vydanie Preberacích protokolov dokončených častí Diela tak, aby bola zabezpečená prevádzkyschopnosť a bezpečnosť Diela a zároveň boli vydané Preberacie protokoly dokončených častí Diela Objednávateľom do ukončenia Lehoty výstavby. Komplexné požiadavky na kompletnú Dokumentáciu k preberaniu Diela sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa.
		Stavebnotechnický dozor po obdržaní žiadosti môže: - vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol dokončenej časti Diela s uvedením dátumu, kedy bola časť Diela prebratá v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a väd, ktoré podstatne neovplyvnia užívanie časti Diela pre ich zamýšľaný účel, pričom Stavebnotechnický dozor určí dátum(y) dokedy jednotlivé drobné nedokončené práce a vady majú byť odstránené; alebo - zamietnuť žiadosť s udaním dôvodov a uvedením prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v termínoch stanovených Stavebnotechnickým dozorom tak, aby bolo možné Preberací protokol dokončenej časti Diela vydať. Po dokončení uvedených prác Zhotoviteľ zašle ďalšie oznámenie podľa tohto podčlánku. Preberací protokol dokončenej časti Diela musí byť v súlade so zákonom č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“) so všetkými náležitosťami podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. ⁽¹⁾ ⁽¹⁾ V čase uzatvorenia tejto Zmluvy je týmto všeobecne záväzným právnym predpisom Vyhláška MVR SR č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov

		V prípade, že Preberací protokol neobsahuje náležitosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, nemožno ho považovať za platný dokument potvrdzujúci prebratie stavebného objektu a prevádzkového súboru Objednávateľom podľa tohto článku.“⁽²⁾ <i>(2) Vzorové tlačivo Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce sa nachádza v Časti 8 Zväzku 2 Zmluvy.</i>
Podčlánok 11.1	Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie väd	V druhom odseku tohto podčlánku v bode (a) nahraďte výraz „ako je určená pokynom Stavebnotechnického dozoru“ výrazom „ako je určené v Osobitných zmluvných podmienkach“....Na koniec podčlánku vložte: „Objednávateľ písomne oznámi vadu Diela alebo jeho časti Zhotoviteľovi a Stavebnotechnickému dozoru bez zbytočného odkladu po jej zistení. V prípade, ak Stavebnotechnický dozor alebo Objednávateľ neurčí inú primeranú lehotu, lehota na odstránenie vady je 7 dní, od písomného oznámenia Objednávateľom (alebo v jeho mene) okrem havarijných stavov, kedy je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť do 24 hodín od oznámenia vady Objednávateľom. O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním ktorého Stavebnotechnický dozor a obe zmluvné Strany potvrdia odstránenie reklamovanej vady. V tomto protokole, ktorý vystaví Zhotoviteľ musí byť okrem iného uvedené: - mená zástupcu/ov Stavebnotechnického dozoru a oboch zmluvných Strán; - číslo Zmluvy o Dielo - dátum uplatnenia a číslo oznámenia Objednávateľa, - popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia, - dátum zahájenia a ukončenia odstránenia vady, - celková doba trvania vady (doba od zistenia do odstránenia vady). Zhotoviteľ je povinný spôsob odstránenia vady vopred odsúhlasiť so Stavebnotechnickým dozorom a Objednávateľom. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnotechnickému dozoru a Objednávateľovi všetku potrebnú dokumentáciu k navrhovanému spôsobu odstránenia vady. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vadu v lehote stanovenej Objednávateľom alebo Stavebnotechnickým dozorom alebo v lehote podľa tohto podčlánku vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500, - EUR (slovom päťsto eur) za každý deň omeškania s odstránením vady až do splnenia tejto povinnosti. V prípade, ak Zhotoviteľ neodsúhlasí vopred so Stavebnotechnickým dozorom a Objednávateľom spôsob odstránenia vady, vzniká Objednávateľovi nárok na

		zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- EUR (slovom tisíc eur). Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Pri vadách Diela primerane platia ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.“
Podčlánok 11.4	Neodstránenie väd	V prvej vete tohto podčlánku nahradte výraz „v primeranej lehote“ výrazom „v lehotách stanovených v podčlánku 11.1 (<i>Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie väd</i>)“.
Podčlánok 11.9	Protokol o vyhotovení Diela	Na konci prvej vety druhého odseku doplňte: „... a predloží Zábezpeku na záručné opravy podľa podčlánku 11.13. (<i>Zábezpeka na záručné opravy</i>).“
Podčlánok 11.12	Odstraňovanie väd po vydaní Protokolu o vyhotovení Diela	Vložte nový podčlánok 11.12 : „Objednávateľ písomne oznámi vadu Diela alebo jeho časti Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po jej zistení. V prípade, ak Objednávateľ neurčí inú primeranú lehotu, lehota na odstránenie vady je 7 dní, od písomného oznámenia Objednávateľom (alebo v jeho mene) okrem havarijných stavov, kedy je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť do 24 hodín od oznámenia vady Objednávateľom. O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním ktorého potvrdia obe zmluvné Strany odstránenie reklamovanej vady. V tomto protokole, ktorý vystaví Zhotoviteľ musí byť okrem iného uvedené: - mená zástupcov oboch zmluvných Strán, - číslo Zmluvy o Dielo, - dátum uplatnenia a číslo oznámenia Objednávateľa, - popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia, - dátum zahájenia a ukončenia odstránenia vady, - celková doba trvania vady (doba od zistenia do odstránenia vady). Zhotoviteľ je povinný spôsob odstránenia vady vopred odsúhlasiť s Objednávateľom. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi všetku potrebnú dokumentáciu k navrhovanému spôsobu odstránenia vady. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vadu v lehote stanovenej Objednávateľom, alebo v lehote podľa tohto podčlánku vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur)

		za každý deň omeškania s odstránením vady až do splnenia tejto povinnosti. V prípade, ak Zhotoviteľ neodsúhlasí vopred s Objednávateľom spôsob odstránenia vady, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- EUR (slovom tisíc eur). Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Pri vadách Diela primerane platia ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.“
Podčlánok 11.13	Zábezpeka na záručné opravy	Vložte nový podčlánok 11.13.: „Zhotoviteľ je povinný k vydaniu Protokolu o vyhotovení Diela predložiť Zábezpeku na záručné opravy vo výške 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH splatnú na účet Objednávateľa na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe. Poskytnutie Zábezpeky na záručné opravy sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na záručné opravy v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zábezpeka zostane v plnej výške platná až do uplynutia poslednej Záručnej doby. Do Záručnej doby sa nepočíta čas od oznámenia nároku až do odstránenia príslušnej vady. Zhotoviteľ je povinný vydať Objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy Objednávateľ takýto nárok uplatnil, ako aj písomné potvrdenie o odstránení vady Diela alebo jeho časti. Ak dôjde k výmene časti Diela, pre túto časť začne plynúť nová Záručná doba.“
Podčlánok 11.14	Ošetrovanie vegetácie	Vložte nový podčlánok 11.14 : „Zhotoviteľ je povinný vykonávať 24 mesiacov po podpísaní Preberacieho protokolu podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela) Ošetrovanie vegetácie na stavebnom objekte SO 030-00 podľa schváleného

		harmonogramu a spôsobom uvedeným vo Zväzku 3, Príloha č.08. Po každom vykonaní Ošetrovania vegetácie na Diele Zhotoviteľ vyhotoví písomný protokol v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a druhý pre Zhotoviteľa. Tento protokol musí byť odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami. V prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní povinnosť vykonávať Ošetrovanie vegetácie podľa Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur) za každé nesplnenie povinnosti. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa, resp. v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“
Podčlánok 13.1	Právo na Zmenu	Za prvým odsekom vložte : “Stavebnotechnický dozor je povinný obdržať k vydaniu pokynu ku Zmene písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ pokyn ku Zmene nebol písomne odsúhlasený Objednávateľom, Zhotoviteľ Zmenu nemôže vykonať.
Podčlánok 13.2	Zlepšovací návrh	Tento podčlánok sa neuplatňuje.
Podčlánok 13.3	Postup pri Zmenách	V prvej vete prvého odseku tohto podčlánku za slovom „v písomnej forme“ vložte text „a v elektronickej forme na CD/DVD nosiči v zmysle dátového predpisu NDS uvedeného na stránke www.ndsas.sk a vo forme podľa požiadaviek Objednávateľa a Stavebnotechnického dozoru.“ V prvom odseku v písm. c) za slovným spojením „Zmluvnej ceny“ vložte text: „v súlade so zväzkom 4, Preambula, bod 5 “Postup pri naviac, nových a menej prácach.“ Za prvú vetu druhého odseku vložte: „Stavebnotechnický dozor pred schválením ponuky Zhotoviteľa alebo vydaním pokynu ku Zmene je povinný obdržať písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ

		schválenie ponuky alebo pokynu ku Zmene nebolo písomne odsúhlasené Objednávateľom, Zhotoviteľ Zmenu nemôže vykonať.“ Na konci podčlánku vložte nasledovný text: „V prípade pokynu na Zmenu vydaného v dôsledku odlišného projektového riešenia Zhotoviteľa od projektového riešenia Objednávateľa podľa podčlánku 5.2 (<i>Dokumentácia Zhotoviteľa</i>), nevzniká Zhotoviteľovi nárok na Platby v súlade s ostatnými ustanoveniami Zmluvy a Stavebnotechnický dozor vydá pokyn na Zmenu bez úpravy Zmluvnej ceny a Formuláru platieb.“
Podčlánok 13.8	Úpravy v dôsledku zmien Nákladov	Zrušte pôvodný text podčlánku a nahradte ho nasledovným textom: V tomto podčlánku "Tabuľka údajov o úpravách" znamená doplnenú tabuľku údajov o úpravách obsiahnutú v Prilohe k ponuke. (1) Čiastky splatné Zhotoviteľovi budú upravené kvôli zvýšeným alebo zníženým nákladom na pracovnú silu, Vybavenie a na iné vstupy do Diela tak, že sa pripočítajú alebo odpočítajú čiastky stanovené podľa vzorca stanoveného v tomto podčlánku. (2) Úprava, ktorá sa použije na čiastku inak splatnú Zhotoviteľovi, tak ako bola ocenená v súlade s príslušným Formulárom v cenovej úrovni dátumu predloženia ponuky a potvrdená v Platobných potvrdeniach, bude určená podľa nižšie uvedeného vzorca. Vzorec bude mať nasledujúcu podobu: $P_t = 0,1 + 0,2 (HICP_t/HICP_{t_0}) + 0,08 (D_t/D_{t_0}) + 0,62 (CMI_t/CMI_{t_0})$ P_t – násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „t“, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta t – ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje indexáciu t_0 – referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby 0,1 – pevný koeficient 10%, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a stavby, ktoré nepodliehajú indexácii

	0,2 –	koeficient 20%, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú inedxácii a reprezentuje zmenu osobných nákladov, resp. nákladov na pracovnú silu
	HICP –	ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne – Spotrebiteľské ceny úhrnom – (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk
	HICP _t –	hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – prepočítaná za kvartál, v období „t“
	HICP _{t0} –	hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – za referenčné obdobie (kvartál) v období „t0“, t.j. kvartál v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby
	0,08 –	koeficient 8%, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty)
	D –	ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom SR na jeho internetovej stránke www.statistics.sk
	D _t –	hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „t“
	D _{t0} –	hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „t0“, t.j. kvartál v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby
	0,62 –	koeficient 62%, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a výrobkov spotrebúvaných v stavebníctve SR.
	CMI –	ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne

		[sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za štvrťrok, ktorý je publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk CMI_t – hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t“. CMI_{to} – hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „to“. (3) Použité budú nákladové indexy uvedené v Tabuľke údajov o úpravách. (4) K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie môže dôjsť najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby. (5) Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexácie je pre zhotoviteľa stavby dodržiavanie zmluvne stanoveného a odsúhlaseného harmonogramu výstavby stavby vrátane lehôt výstavby. Pre aplikáciu mechanizmu indexácie je rozhodujúcim obdobím kvartál, pričom: a) referenčným obdobím (označené ako obdobie „to“) je kvartál, do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby; b) rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „t“), je obdobie (kvartál), za ktoré si zhotoviteľ stavby uplatňuje indexáciu. (6) V prípade, ak pri realizácii stavby nedôjde k predĺženiu lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa bodu (5) toho článku. (7) V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu lehoty výstavby alebo zmene harmonogramu v čase podpisu zmluvy o dielo, na základe udalostí, ktoré preukázateľne zo strany zhotoviteľa nebolo možné vopred predpokladať a zároveň zhotoviteľ vykonal všetky adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa bodu (5) tohto článku, t.j. v čase predĺženia lehoty výstavby vykonávaná úprava cien bude pokračovať s použitím indexu vypočítaného pôvodným mechanizmom.
--	--	---

		(8) V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu zmluvnej lehoty výstavby z dôvodov na strane zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej lehote výstavby bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej lehoty výstavby, t.j. v čase predĺženia lehoty výstavby bude vykonávaná úprava cien s použitím indexu pre obdobie, do ktorého spadá posledný deň fakturačného obdobia v rámci pôvodnej Lehoty výstavby. (9) Vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom a Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms] – Motorová nafta, je potrebné previesť na obdobie kvartál pre obdobia t_0 a t tak, že sa vypočíta aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu t_0 a t. Vypočítané aritmetické priemery sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota použitá z ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) je už uvádzaná za štvrťrok a má povahu indexu k bazickému obdobiu priemer roka 2015, t.j. index priemer 2015=100. Podiely každého z 3 (troch) ukazovateľov sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta.
Podčlánok 14.3	Žiadosť o Priebežné platobné potvrdenie	V prvej vete tohto podčlánku vymažte slovo „kópiách“ a nahradte: „origináloch“
Podčlánok 14.5	Technologické zariadenie a Materiály určené pre Dielo	Tento podčlánok sa neuplatňuje.
Podčlánok 14.6	Vydanie Priebežných platobných potvrdení	V druhej vete tohto podčlánku nahradte výraz „28 dní“ výrazom „15 dní“. Tretia veta tohto podčlánku znie: „V Priebežnom platobnom potvrdení bude uvedená čiastka, ktorú Stavebnotechnický dozor spravodlivo rozhodne ako splatnú a deň dodania.“

Podčlánok 14.7	Platba	V podčlánku sa ruší text bodu b) a nahrádza sa nasledujúcim textom: „čiasťku potvrdenú v každom Priebežnom platobnom potvrdení potom, čo Stavebnotechnický dozor obdrží Prehlásenie a podporné dokumenty. Faktúra na potvrdenú čiasťku za kalendárny mesiac bude vyhotovená Zhotoviteľom do 15 dní odo dňa dodania uvedenom v Priebežnom platobnom potvrdení podľa podčlánku 14.6 (<i>Vydanie Priebežných platobných potvrdení</i>). Deň dodania uvedený na faktúre predstavuje posledný deň obdobia, za ktoré je faktúra vyhotovená. Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Objednávateľa.“ V podčlánku sa na konci bodu c) dopĺňa za slová "toto Platobné potvrdenie" nasledujúci text: „doručené doporučené do sídla Objednávateľa. Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň vydania Záverečného platobného potvrdenia Stavebnotechnickým dozorom podľa podčlánku 14.13 (<i>Vydanie Záverečného platobného potvrdenia</i>). Záverečná faktúra na čiasťku odsúhlasenú v Záverečnom platobnom potvrdení bude vyhotovená a doručená doporučené do sídla Objednávateľa najneskôr do 15 dní odo dňa vydania Záverečného platobného potvrdenia Stavebnotechnickým dozorom.“
		Za bodom c) doplňte nasledujúci text: „Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa §74 zákona č. 222/2004 Z.z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry musia obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo Zmluvy, prip. dodatku, referenčné číslo u Objednávateľa, popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, bankové spojenie, číslo stavby: D2 1460 podľa číselníka stavieb u Objednávateľa, číslo objektu. V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29.októbra 2014. V prípade neaplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.

		Zmluvné Strany berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný výhradne Zhotoviteľ a nevrátenie faktúry zo strany Objednávateľa sa v žiadnom prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že správca dane udelí Objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH, je Objednávateľ oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody od Zhotoviteľa v plnom rozsahu. Ak ich faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný predkladať faktúry vrátane Stavebnotechnickým dozorom potvrdeného Priebežného platobného potvrdenia v papierovej forme 6 krát a v elektronickej forme na CD/DVD nosiči v zmysle dátového predpisu NDS uvedeného na stránke www.ndsas.sk. Zhotoviteľ je povinný k faktúre doložiť porovnanie Fakturačného harmonogramu a skutočného kumulatívneho fakturačného plnenia Zhotoviteľa k poslednému dňu mesiaca, na ktorý sa platba vzťahuje. V prípade, že je Zhotoviteľom zoskupenie bez právnej subjektivity, je Zhotoviteľ povinný súčasne doložiť porovnanie aj tzv. S-krivky členov (S-krivky jednotlivých členov zoskupenia bez právnej subjektivity) a zároveň informovať Objednávateľa o rozdelení fakturačného plnenia v konkrétnom mesiaci podľa jednotlivých členov uvedeného zoskupenia. Ďalšie požadované podrobnosti sú uvedené v Cenovej časti. Na koniec podčlánku doplňte nasledujúci text: „Zmena bankového účtu pre účely vykonávania platieb môže byť vykonaná podľa článku 1.3 (Komunikácia). Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o zmenu účtu spolu s uvedením dôvodov; v prípade, že ide o Zhotoviteľa - skupinu (konzorcium), predloží aj písomný súhlas ostatných členov skupiny so zmenou účtu (potvrdený osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny). Po formálnom schválení zmeny Objednávateľom a písomnom informovaní
--	--	---

		Stavebnotechnického dozoru je možné poukazovať platby na nový účet. Na účely tejto Zmluvy sa za deň zaplatenia považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa.“
Podčlánok 14.9	Platba zádržného	Pôvodné znenie podčlánku sa neuplatňuje a nahrádza sa nasledovným znením: „Po vydaní Preberacieho Protokolu pre Dielo a keď Dielo splnilo všetky špecifikované skúšky (vrátane Skúšok po prebratí, ak nejaké sú), Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru potvrdí k vyplateniu Zhotoviteľovi prvú polovicu Zádržného. Zhotoviteľ môže požiadať po vydaní Preberacieho protokolu na Dielo o vyplatenie zostatku Zádržného predložením Zábezpeky na zadržané platby, ktorú predloží po odsúhlasení Objednávateľom. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania Lehoty výstavby požiadať Zhotoviteľa o výmenu Zádržného alebo jeho časti za Zábezpeku na zadržané platby. Zhotoviteľ je povinný tejto žiadosti Objednávateľa vyhovieť a predložiť Zábezpeku na zadržané platby najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia požiadavky Objednávateľa na výmenu zádržného za Zábezpeku na zadržané platby. Poskytnutie Zábezpeky na zadržané platby sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a násl. Obchodného zákonníka. Zábezpeka na zadržané platby musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V Zábezpeke na zadržané platby musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na zadržané platby v prípade, ak Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok odstrániť vadu, za ktorú je podľa Zmluvy zodpovedný. Zhotoviteľ zabezpečí, aby Zábezpeka na zadržané platby bola platná až do dátumu vydania Protokolu o vyhotovení Diela. Ak podmienky Zábezpeky na zadržané platby špecifikujú dátum uplynutia jej platnosti a Zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol o vyhotovení Diela do termínu 28 dní pred dátumom uplynutia tejto Zábezpeky na zadržané platby, potom Zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky na zadržané platby až dovtedy kým nebude vydaný Protokol o vyhotovení Diela. V takomto prípade je

		Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi predĺženie platnosti Zábezpeky na zadržané platby najneskôr 28 dní pred uplynutím platnosti pôvodnej Zábezpeky na zadržané platby. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredĺži platnosť Zábezpeky na zadržané platby podľa predchádzajúcej vety, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške čiastky Zábezpeky na zadržané platby. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 7 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany dohodli, že na uplatnenie práva Objednávateľa zo Zábezpeky na zadržané platby sa nevyžaduje postup podľa podčlánku 2.5 (<i>Nároky Objednávateľa</i>). Objednávateľ vráti Zábezpeku na zadržané platby Zhotoviteľovi do 21 dní od obdržania originálu Protokolu o vyhotovení Diela od Stavebnotechnického dozoru.“
Podčlánok 14.10	Prehlásenie o dokončení Diela	V prvej vete tohto podčlánku vymažte slová „6 kópií“ a nahradte: „6 originálov“
Podčlánok 14.11	Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie	V prvej vete tohto podčlánku vymažte slová „6 kópií“ a nahradte: „6 originálov“
Podčlánok 15.1	Výzva k náprave	Na koniec podčlánku vložte: „Oznámenie bude podľa predchádzajúcej vety riadne odôvodnené.“
Podčlánok 15.2	Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa	V prvom odseku v písmene e) za slová „dôjde u neho“ vložte text: „alebo v prípade združenia u ktoréhokolvek člena združenia“. Následne pokračuje text v pôvodnom znení. V prvom odseku sa dopĺňajú písmená g) až o) ktoré znejú: g) poskytol nepravdivé, skreslené alebo neúplné informácie v rámci jeho povinnosti v zmysle podčlánku 1.16 (<i>Konflikt záujmov</i>) alebo ak Zhotoviteľ nevykonával všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku Konfliktu záujmu, h) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto

		Zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje, i) ak sa preukáže, že banka vystavujúca Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a (<i>Banková platobná záruka</i>) odmietne vystaviť Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a (<i>Banková platobná záruka</i>), j) ak sa preukáže, že banka vystavujúca Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a (<i>Banková platobná záruka</i>) poskytla plnenie z Bankovej platobnej záruky v celkovej výške vyššej ako 25 % z celkovej sumy finančných záväzkov Zhotoviteľa zabezpečených prostredníctvom Bankovej platobnej záruky podľa podčlánku 4.4a (<i>Banková platobná záruka</i>), k) ak na miesto Zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva, l) poruší ďalšie povinnosti uvedené v Zmluve, pri ktorých je výslovne uvedené, že sa jedná o podstatné porušenie Zmluvy, m) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípadoch uvedených v Zákone o verejnom obstarávaní.“ n) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ porušil povinnosť podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“) byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy, ak sa na neho táto povinnosť vzťahuje, v súlade s podčlánkom 4.1 Pôvodné znenie druhého odseku sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením: o) „Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípadoch, ak Zhotoviteľ nedodríava návrhy na plnenie kritérií, ktoré boli stanovené v jeho Ponuke ako úspešného uchádzača v rámci procesu verejného obstarávania. „Porušenie povinností Zhotoviteľa uvedené v písm. a) až d) a f) až o) prvého odseku tohto podčlánku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastane okolnosť uvedená v písm. e) prvého odseku tohto podčlánku. Iné porušenie Zmluvy ako porušenie uvedené v písm. a) až d) a f) až o) prvého odseku tohto podčlánku sa považuje za nepodstatné porušenie Zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je
--	--	--

		Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve Zhotoviteľovi na odstránenie konania v rozpore so Zmluvou, jej prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné Strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 14 dní. Odstúpenie od Zmluvy sa spravuje ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, musí mať písomnú formu a musí byť doručené Zhotoviteľovi. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi.“ Za druhým odsekom vložte nasledovný text: Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade ak pre projekt D2 protihruková stena Lamač nebude potvrdené financovanie do dvoch mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy zo strany MDV SR. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi. V štvrtom odseku v druhej vete vymažte slovo „výpovede“ a nahradzte: „o odstúpení“
Podčlánok 15.3	Ocenenie k dátumu odstúpenia	Vymažte slovo „platnosť“ a nahradzte: „účinnosť“
Podčlánok 15.4	Platba po odstúpení	Vymažte slovo „platnosť“ a nahradzte: „účinnosť“

Podčlánok 15.5	Oprávnenie Objednávateľa vypovedať Zmluvu	Pôvodný názov podčlánku „Oprávnenie Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy“ sa nahrádza názvom: „Oprávnenie Objednávateľa vypovedať Zmluvu“. Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledovným textom: „Objednávateľ bude mať nárok vypovedať Zmluvu kedykoľvek, keď sa mu to hodí, tým že doručí Zhotoviteľovi písomnú výpoveď. Výpovedná lehota je 28 dní odo dňa doručenia výpovede Zhotoviteľovi. Po uplynutí výpovednej lehoty je Objednávateľ povinný vrátiť Zhotoviteľovi Zábezpeku na vykonanie prác. V prípade uplatnenia výpovede v zmysle tohto podčlánku je zhotoviteľ oprávnený nárokovat' si ušlý zisk. Po uplynutí výpovednej lehoty bude Zhotoviteľ povinný postupovať podľa podčlánku 16.3 (<i>Ukončenie prác a odstránenie Zariadenia Zhotoviteľa</i>) a bude mu zaplatené v súlade s podčlánkom 19.6 (<i>Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie</i>).“
Podčlánok 16.2	Prerušenie prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa	Pôvodný názov podčlánku „Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa“ sa nahrádza názvom: „Prerušenie prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa“. Druhý odsek znie: „Odstúpenie podľa písm. a) až e) nadobudne účinnosť 14 dní po doručení Objednávateľovi. Odstúpenie podľa písm. f) a g) nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia Objednávateľovi.“
Podčlánok 16.3	Ukončenie prác a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa	Prvá veta znie: „Potom čo výpoveď podľa podčlánku 15.5 (<i>Oprávnenie Objednávateľa vypovedať Zmluvu</i>), oznámenie o odstúpení podľa podčlánku 16.2 (<i>Prerušenie prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa</i>), podčlánku 19.6 (<i>Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie</i>) nadobudne účinnosť, Zhotoviteľ urýchlene.“
Podčlánok 16.4	Platba pri odstúpení	Vymažte slovo „platnosť“ a nahraďte : „účinnosť“
Podčlánok 17.5	Práva priemyselného vlastníctva a práva súvisiace s právom priemyselného vlastníctva	Pôvodný názov podčlánku „Duševné a priemyselné vlastnícke práva“ nahraďte názvom: „Práva priemyselného vlastníctva a práva súvisiace s právom priemyselného vlastníctva“. Prvý odsek vypustíte a nahraďte ho nasledovným textom:

		„V tomto podčlánku „porušenie“ znamená porušenie (alebo údajné porušenie) akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, ochrannej známky, obchodného názvu, obchodného tajomstva alebo iných práv priemyselného vlastníctva a práv súvisiacich s právom priemyselného vlastníctva vo vzťahu k Dielu; a „nárok“ znamená nárok (alebo postup pri uplatňovaní nároku) pri obvinení z porušenia.“ Druhý odsek vypustíte.
Podčlánok 17.5a	Autorské práva	Vložte nový podčlánok 17.5a: „Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi bezodplatne, dňom podpísania Preberacieho protokolu pre časť Diela podľa podčlánku 10.2 (<i>Preberanie častí Diela</i>), licenciu/sublicenciu podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon“) na použitie autorských diel vzniknutých na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou, ktoré predstavujú súčasť dokončenej časti Diela prevzatej Objednávateľom a ktoré boli vytvorené na objednávku Objednávateľa podľa osobitných požiadaviek Objednávateľa (ďalej len „dielo na objednávku“). Licencia/sublicencia podľa predchádzajúcej vety je udelená ako licencia/sublicencia výhradná, po dobu trvania majetkových práv autora v zmysle § 32 Autorského zákona, teritoriálne obmedzená na územie Slovenskej republiky a udelená na všetky známe spôsoby použitia diela na objednávku podľa § 19 ods. 4 Autorského zákona, vrátane práva meniť/upravovať dielo na objednávku, resp. použiť dielo na objednávku za účelom vytvorenia akéhokoľvek iného autorského diela. Výhradnú licenciu/sublicenciu nadobudnutú v súlade s týmto podčlánkom nie je Objednávateľ povinný využiť. Vo vzťahu k dielu na objednávku, ktorým je počítačový program, je Zhotoviteľ povinný pri podpise Preberacieho protokolu podľa prvej vety tohto podčlánku odovzdať Objednávateľovi všetky verzie zdrojového kódu počítačového programu a s ním súvisiace vývojové a užívateľské dokumentácie (ďalej len „Zdrojový kód“). V prípade, ak Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi Zdrojový kód podľa predchádzajúcej vety, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur) za každý deň omeškania so splnením uvedenej povinnosti Zhotoviteľa. Zaplatením zmluvnej pokuty sa nezavaruje Zhotoviteľ povinnosti podľa tohto podčlánku. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

		Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi bezodplatne, dňom podpísania Preberacieho protokolu pre časť Diela podľa podčlánku 10.2 (<i>Preberanie častí Diela</i>), licenciu/sublicenciu podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon“) na použitie počítačového programu, ktorý predstavuje súčasť dokončenej časti Diela prevzatého Objednávateľom a ktorý nebol vytvorený na objednávku Objednávateľa (ďalej len „Počítačový program bez objednávky“). Licencia/sublicencia podľa predchádzajúcej vety je udelená ako licencia nevýhradná, po dobu trvania majetkových práv autora v zmysle § 32 Autorského zákona, teritoriálne obmedzená na územie Slovenskej republiky a udelená na účely dokončenia, prevádzky, údržby, úprav a opráv Diela vrátane jeho použitia za účelom realizácie obdobného autorského diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je nositeľom všetkých autorských práv k autorským dielam podľa tohto podčlánku v rozsahu, v akom udelil Objednávateľovi licencie/sublicencie podľa tohto podčlánku. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia autorského diela podľa tohto podčlánku (podpisom Preberacieho protokolu pre časť Diela) súhlas Objednávateľovi na postúpenie licencie/sublicencie na tretiu osobu a súhlas, aby Objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použitie autorského diela podľa tohto podčlánku (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie/sublicencie. Zhotoviteľ týmto zároveň vyhlasuje, že všetci autori/ spoluautori autorských diel a/alebo originálni nositelia majetkových práv k autorským dielam súhlasia s udelením licencie/sublicencie zo spoločnosti Zhotoviteľa na Objednávateľa a súhlas s udelením licencie/sublicencie a/alebo postúpením licencie/sublicencie zo spoločnosti Objednávateľa na tretie osoby bez obmedzenia. Zhotoviteľ vyhlasuje, že nároky autorov/spoluautorov/ originálnych nositeľov majetkových práv k autorským dielam podľa tohto podčlánku sú v plnom rozsahu vysporiadané tak, aby Objednávateľ mohol nerušene používať autorské diela podľa tohto podčlánku a to bez akýchkoľvek nárokov autorov/spoluautorov/originálnych nositeľov majetkových práv k autorským dielam podľa tohto podčlánku voči Objednávateľovi. V prípade, ak sa po uzatvorení Zmluvy preukáže neoprávnené alebo nedostatočné/neúplné poskytnutie licenčných/sublicenčných práv Zhotoviteľom Objednávateľovi a v tej súvislosti si bude akýkoľvek autor/spoluautor/originálny nositeľ majetkových práv k autorským dielam podľa tohto podčlánku uplatňovať akékoľvek majetkové nároky voči Objednávateľovi z titulu neoprávneného použitia autorského diela podľa tohto podčlánku, zaväzuje sa Zhotoviteľ nahradiť Objednávateľovi v plnom rozsahu akúkoľvek škodu
--	--	--

		vzninutú Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tohto podčlánku. Zároveň v prípade, ak sa po uzatvorení Zmluvy preukáže neoprávnené alebo nedostatočné/neúplné poskytnutie licenčných/sublicenčných práv Objednávateľovi k autorským dielam podľa tohto podčlánku, Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu zabezpečiť Objednávateľovi udelenie súhlasu (licenciu/sublicenciu) k autorským dielma v plnom rozsahu podľa tohto podčlánku tak, aby používaním autorských diel Objednávateľom na základe takéhoto súhlasu nedochádzalo k akýmkoľvek zásahom do práv duševného vlastníctva tretích osôb. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred poskytnutím licencií/sublicencií Objednávateľovi podľa tohto podčlánku neposkytol žiadnej tretej osobe sublicenciu/licenciu ani nepostúpil licenciu na použitie autorských diel podľa tohto podčlánku. Zhotoviteľ vyhlasuje, že použitím autorských diel spôsobom podľa tohto podčlánku nedôjde k zásahu do práv tretích osôb, najmä do autorských práv, práv na ochranu proti nekalej súťaži, priemyselných práv a práv na označenie. V prípade, ak sa preukáže nepravdivosť akéhokoľvek vyhlásenia podľa tohto podčlánku, zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi v plnom rozsahu za škodu tým spôsobenú.”
Podčlánok 18.1	Všeobecné požiadavky na poistenie	V šiestom odseku odstráňte text v zátvorke „počítaných od Dátumu začatia prác“ a nahradíte textom: „počítaných od dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy.“ Za deviaty odsek vložte: „Príslušná Poisťujúca Strana predloží druhej Strane a Stavebnotechnickému dozoru po ukončení kalendárneho roka potvrdenie o škodovom priebehu Poistenia Diela a Zariadenia Zhotoviteľa za predchádzajúci kalendárny rok, respektíve kedykoľvek na požiadanie druhej Strany, prípadne Stavebnotechnického dozoru.“
Podčlánok 19.1	Definícia vyššej moci	V druhom odseku doplňte : „(vi) nedostupnosť zdrojov financovania na strane Objednávateľa.“
Podčlánok 19.6	Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie	Druhú vetu prvého odseku nahradíte nasledovným textom: „V tomto prípade odstúpenie nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho doručenia a Zhotoviteľ bude

		postupovať v súlade s podčlánkom 16.3 (<i>Ukončenie prác a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa</i>).“
Podčlánok 20.2	Menovanie Komisie na riešenie sporov	Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom: „Spory bude posudzovať Komisia na riešenie sporov (ďalej KRS) v súlade s podčlánkom 20.4 (<i>Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov</i>). Strany spoločne vymenujú KRS k dátumu 60 dní potom, čo jedna Strana vydá oznámenie druhej Strane o jej úmysle predložiť spor KRS v súlade s podčlánkom 20.4 (<i>Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov</i>). KRS bude pozostávať, tak ako je to uvedené v Prílohe k ponuke, buď z jednej alebo troch vhodne kvalifikovaných osôb („členov“). Ak počet nie je tak uvedený a Strany sa nedohodnú inak, KRS bude pozostávať z troch osôb. Ak majú KRS vytvárať tri osoby, každá zo Strán vymenuje jedného člena pre odsúhlasenie druhou Stranou. Strany budú konzultovať s oboma týmito členmi a odsúhlasia tretieho člena, ktorý bude vymenovaný za predsedu KRS. Avšak, ak zoznam potencionálnych členov je uvedený v Zmluve, budú členovia vybraní zo zoznamu, okrem tých, ktorí sa nemôžu alebo si neprajú akceptovať vymenovanie do KRS. Dohoda medzi Stranami buď jediným členom („rozhodcom“) alebo každým z troch členov bude obsahovať, cez odvolanie sa na, Všeobecné podmienky dohody o riešení sporov, ktoré sú obsiahnuté v Prílohe k týmto Všeobecným podmienkam, spolu s takými doplnkami, na ktorých sa Strany dohodli. Podmienky odmeny buď jedného člena alebo každého z troch členov, budú vzájomne odsúhlasené Stranami pri odsúhlasení podmienok menovania. Každá Strana bude zodpovedná za zaplatenie polovice tejto odmeny. Ak sa kedykoľvek Strany tak dohodnú, môžu menovať vhodne kvalifikovanú osobu alebo osoby, ktoré nahradia každého jedného alebo viacerých členov KRS. Pokiaľ sa Strany nedohodnú inak, menovanie nadobudne platnosť, ak člen odmietne vykonávať svoju činnosť alebo ju nemôže vykonávať v dôsledku smrti, choroby, rezignácie alebo ukončenia menovania. Náhradník bude menovaný rovnakým spôsobom, aký bol vyžadovaný pre menovanie alebo odsúhlasenie nahradenej osoby, tak ako je to popísané v tomto podčlánku. Vymenovanie ktoréhokoľvek člena môže byť ukončené vzájomnou dohodou oboch Strán, ale nie Objednávateľom alebo Zhotoviteľom konajúcim samostatne. Pokiaľ sa Strany nedohodnú inak, vymenovanie KRS (vrátane každého jej člena) bude ukončené vtedy, keď KRS vydá rozhodnutie o spore, na ktoré sa odvoláva podčlánok 20.4 <i>Dosiahnutie</i>

		<i>rozhodnutia Komisie na riešenie sporov, pokiaľ neboli KRS do toho času predložené ďalšie spory podľa podčlánku 20.4 Dosiachnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov, v tomto prípade bude príslušný dátum vtedy, keď KRS vydá rozhodnutia aj o týchto sporoch.</i>"
Podčlánok 20.6	Arbitrážne konanie	Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledovným textom: „Pokiaľ spor nebude mimosúdne urovnaný, s konečnou platnosťou ho vyrieši príslušný súd Slovenskej republiky.“

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

**Zväzok 4
Cenová časť**

BRATISLAVA, 2022

obsah

ČASŤ 1 PREAMBULA

ČASŤ 2 FORMULÁR PLATIEB

ČASŤ 1

PREAMBULA

PREAMBULA

1. Všeobecne

- 1.1 Cenová časť okrem tejto Preambuly obsahuje Formulár platieb s nasledovnými hárkami:
- Súhrnný rozpočet Diela
 - Časti stavby - celkom
 - Všeobecné položky - celkom
 - Všeobecné položky - Dokumentácia Zhotoviteľa
 - Dokumentácia Zhotoviteľa – Dokumentácia 8a
- 1.2 Pri príprave ponuky a ocenení jednotlivých položiek v Navrhovanej zmluvnej cene (Akceptovanej zmluvnej hodnote) Zhotoviteľ zohľadní:
- a) Všetky odborne vyhotovené práce, Materiály, Zariadenie Zhotoviteľa, Vybavenie a Technologické zariadenia odôvodnene potrebné pre vyhotovenie Diela tak, ako je požadované Zmluvou bez ohľadu na skutočnosť, či tieto práce, Materiály, Zariadenie Zhotoviteľa, Vybavenie a Technologické zariadenia sú v položkách Cenovej časti výslovne uvedené alebo nie.
- b) Všetky úlohy, záväzky, zodpovednosti a povinnosti, ktoré požaduje Zmluva od Zhotoviteľa v súvislosti alebo vo vzťahu s touto Zmluvou.
- 1.3 Ceny a sadzby uvedené v Zmluve sú v rámci Lehoty výstavby pevné.

2. Formulár platieb

- 2.1 Pri oceňovaní Diela uchádzač musí zohľadniť túto Preambulu,
- Zväzok 1 Pokyny pre záujemcov / uchádzačov
 - Zväzok 2 Obchodné podmienky
 - Zväzok 3 Požiadavky objednávateľa
 - Zväzok 5 Dokumentáciu poskytnutú Objednávateľom
- 2.2 Všetky položky vo Formulári platieb budú ocenené v eurách (€, alebo EUR) na 2 desatinné miesta (funkcia „presnosť podľa zobrazenia“ zapnutá).
- 2.3 Formulár platieb nie je dovolené upravovať ani iným spôsobom pozmeňovať znenie alebo poradie položiek, napr. vložením dodatočnej položky. **Uchádzač zadáva cenu a sadzby len do vyžltých buniek, do ostatných buniek nesmie zasahovať.** Zásah do týchto buniek môže mať za následok vylúčenie zo súťaže. Formulár platieb je spracovaný vo formáte *.xls, alebo *.xlsx, kde jednotlivé hárky sú navzájom poprepájané a Navrhovanú zmluvnú cenu vypočíta program sám.
- 2.4 Všetky ceny a sadzby musia obsahovať režijné náklady a podobné poplatky, ktoré budú rovnomerne rozložené v ponuke.
- 2.5 Bez ohľadu na akékoľvek obmedzenia, ktoré môžu byť vyvodzované z textu popisu položiek Formulára platieb alebo textu tejto Preambuly, ceny a sadzby, ktoré uchádzač použije, sú pre **práce kompletne dokončené v súlade so Zmluvou v každom ohľade.** Ceny a sadzby musia preto zahŕňať všetky priame a nepriame náklady a náklady na riziká vyplývajúce zo Zmluvy, v takej výške ako sú potrebné pre projektové práce, inžiniersku činnosť, pre výstavbu a dokončenie Diela v súlade so Zmluvou.
- 2.6 Uchádzač je povinný oceniť všetky položky, ktoré sú uvedené vo Formulári platieb označené na ocenenie v primeranej cene. Žiadna práca týkajúca sa časti

stavby z formuláru platieb nemôže byť zahrnutá (rozplynutá) v cenách iných objektov.

3. Platby

3.1 Pre platobné účely bude slúžiť Formulár platieb.

3.2 Stavebné práce

Pre výpočet priebežných platieb stavebných prác budú použité ceny a sadzby uvedené v hárku „Časti stavby - celkom“ Formulára platieb. O výške čiastky splatnej Zhotoviteľovi za každú položku rozhodne Stavebnotechnický dozor v súlade s článkom 14 Zmluvná cena a platby Zmluvných podmienok na základe skutočného postupu pri realizácii Diela.

3.3 Všeobecné položky

Pre výpočet priebežných platieb všeobecných položiek budú použité ceny a sadzby uvedené v hárkoch „Všeobecné položky – celkom“ a „Všeobecné položky – Dokumentácia Zhotoviteľa“ Formulára platieb. O výške čiastky splatnej Zhotoviteľovi za každú položku rozhodne Stavebnotechnický dozor v súlade s článkom 14 Zmluvná cena a platby Zmluvných podmienok na základe nižšie uvedených zásad. **Pri všetkých všeobecných položkách Zhotoviteľ bude mať nárok na platbu odsúhlasenú Stavebnotechnickým dozorom maximálne do výšky uvedenej v ponuke:**

- 45.00.00.2 a 45.00.00.4 Zariadenie staveniska - zriadenie vrátane projektu a odstránenie po odsúhlasení Stavebnotechnickým dozorom (kap. 5 Zväzok 3, časť 1, kap. 1.9, 2. Zväzok 3, časť 3). Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi a Stavebnotechnickému dozorovi vecný a finančný rozpis jednotlivých častí zariadenia staveniska. O výške nákladov rozhodne Stavebnotechnický dozor v súlade s predloženým rozpisom zariadenia staveniska a zaplatené bude len skutočne vybudovaná časť ZS, maximálne do výšky uvedenej v ponuke. Súčasťou zariadenia staveniska budú aj informačné tabule a dočasné oplatenie.
- 45.00.00.3 Zariadenie staveniska – prevádzka (kap. 5 Zväzok 3, časť 1, kap. 1.9, 2. Zväzok 3, časť 3) je uvažovaná v čase lehoty výstavby 690 dní. Uvádzajú sa náklady za 1 deň. Platba za prevádzku bude mesačne a to pomerom podľa zriadeného zariadenia staveniska. V položke musia byť zahrnuté aj náklady v zmysle požiadavky verejného obstarávateľa Zväzok 3 C1 Požiadavky objednávateľa bod 5.1 t.j. miestnosti pre Personál Objednávateľa a rokovacia miestnosť budú k dispozícii jej užívateľom 14 dní po prvom odovzdaní staveniska a 12 mesiacov po doručení posledného preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 45.00.00.6 Dokumentácia Zhotoviteľa: platby po odsúhlasení Stavebnotechnickým dozorom proporcionálne podľa ceny danej časti stavby (kap. 2.3. Zväzok 3, časť 1, kap. 1.10.2 Zväzok 3, časť 3).
- 45.00.00.7 Geodetické práce (vytyčenie jestvujúcich inžinierskych sietí) (kap.2.4 Zväzok 3, časť 3) budú vyplatené po vytyčení a označení všetkých jestvujúcich sietí a po odsúhlasení Stavebnotechnickým dozorom.
- 45.00.00.8 Poistenie: Položka "Poistenie" uvedená vo Všeobecných položkách v procese verejného obstarávania má pokrývať cenu poistenia iba za zmluvné poistenie vyžadované v Zmluvných podmienkach. Poistenie je možné fakturovať na základe skutočnosti maximálne do výšky ceny uvedenej v Ponuke (v zmysle poisťnej zmluvy). Poistenie sa bude uvádzať jednou sumou. V prípade vzniku poisťnej udalosti, nebude Zhotoviteľovi preplatená jeho spoluúčasť.
- 45.00.00.9 Fotodokumentácia, video: (kap. 6.4 Zväzok 3, časť 1, kap. 1.10.3 Zväzok 3, časť 3) platba bude po dokončení stavby a odovzdaní dokumentácie.

- 45.00.00.10 Dokumentácia skutočného stavu (pasport): platba bude po dodaní pasportu dotknutých objektov (kap. 2.3.4 Zväzok 3, časť 1).
- 45.00.00.11 Inžinierska činnosť: (kap.2.7 Zväzok 3, časť 1) 50% platby bude po nadobudnutí právoplatnosti DSP/DRS a 50 % platby po nadobudnutí právoplatnosti kolaudného rozhodnutia (právoplatné kolaudačné osvedčenie stavby)
- 45.00.00.12 Vytyčovací sieť (aktualizácia a doplnenie bodov): (kap. 1.2.4. 2.6.1 Zväzok 3, časť 1 , kap. 1.9.4 Zväzok 3, časť 3) platba bude po skončení stavby, potom ako Zhotoviteľ odovzdá vybrané body Objednávateľovi.
- 45.00.00.13 Propagačný bulletin: (kap.6.3 Zväzok 3, časť 1) platba bude po dodaní bulletinu v požadovanom počte kusov.

4. Úprava cien v dôsledku zmien nákladov

- 4.1 Vypočítaným indexom v súlade s podčlánkom 13.8.Obchodných podmienok (zväzok 2) sa bude upravovať mesačná odhadovaná zmluvná hodnota stanovená Stavebnotechnickým dozorom v členení na časti stavby v zmysle čl.14. Všeobecné položky sa vo fakturácií neupravujú. Fakturácia valorizácie bude samostatnou súhrnnou faktúrou za obdobie jedného kalendárneho štvrťroka v súlade s podčlánkom 14.7 bodom Osobitných zmluvných podmienok, Zväzok 2.
- 4.2 Po zverejnení ŠÚSRom vydaných potrebných podkladov pre výpočet indexu v súlade s podčlánkom 13.8 a jeho „Tabuľky údajov o úpravách“ je zhotoviteľ povinný do 14 dní predložiť verejnému obstarávateľovi výpočet indexu na jeho prerokovanie.

5. Postup pri naviac, nových a menej prácach

Definícia pojmov :

naviac práca : práca, ktorá bola súčasťou objektu a podstatným spôsobom je zmenený rozsah tejto práce. (posúdi Stavebnotechnický dozor)

nová práca : práca, ktorú zhotoviteľ nemohol predpokladať, ale objednávatel' ju požaduje vykonať.

menej práca : práce, ktoré sú súčasťou formuláru platieb ale nebudú vykonané.

- 5.1 Pre ocenenie naviac, menej a novej práce predloží Zhotoviteľ podrobné cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet vo formáte .xls. Zhotoviteľ spracuje a predloží na požiadanie Objednávateľa aj kalkulácie jednotkových cien vybraných prác z ponuky alebo spracovaného oceneného celkového výkazu výmer v DSP v rozsahu DRS. Ako podklad pre tvorbu nových cien Zhotoviteľ predloží - databázu oceňovacích podkladov spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Databázy oceňovacích podkladov budú spracované v digitálnej forme v programe Microsoft EXCEL, a Zhotoviteľ ich predloží Objednávateľovi vo formáte *.xls/*.xlsx a vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou. Pre tvorbu jednotkových cien stavebných prác vykonávaných vlastnými kapacitami musí byť použitý kalkulačný vzorec stanovený obstarávateľom nasledovne:

Jednotková cena = priame náklady (PN-materiál, mzdy, stroje, doprava) + réžijné náklady (R) vo výške 13,2% z PN + zisk vo výške 2,6% (z PN +R)

- 5.2 Pre tvorbu novej jednotkovej ceny musí byť dokladovaná cenová agenda, ktorá obsahuje:

- a) **ocenenie materiálov** preukázané cez cenové doklady (faktúry, cenové ponuky a podobne), ktoré musia byť čitateľné a bez prekrytých častí.
 - b) **databázy oceňovacích nástrojov** – strojov a mechanizmov, ľudskej práce; tarify a sadzby.
 - c) **cenový dopad na stavbu** – vypracovaný na základe požadovaných jednotkových cien (odsúhlasený Stavebnotechnickým dozorum a hlavným inžinierom stavby Objednávateľa) resp. schválený zodpovednými pracovníkmi NDS.
 - d) **kompletné definovanie agregovanej položky**, ktoré pozostáva z čísla (podľa príslušného triednika-TSP), názvu (podľa príslušného triednika), mernej jednotky (podľa príslušného triednika) a jednotkovej ceny (podľa predloženého rozboru ekonomickej oprávnenosti nákladov).
 - e) **rozbor ekonomickej oprávnenosti nákladov** v tabuľkovom editore excel a v súlade s vyššie uvedeným textom tohto bodu.
 - f) **podrobný popis položky a rozbor spotreby** (množstvo práce, materiálov, druhovosti a nasadenia strojov a dopravy, ktoré sú podkladom pre kalkuláciu oprávnených nákladov) odsúhlasený Stavebnotechnickým dozorum, resp. zodpovednými pracovníkmi NDS.
- 5.3 V prípade zmeny Všeobecnej položky činnostnej Zhotoviteľ preukáže ekonomicky oprávnené náklady cez cenové doklady (napr. faktúra) a koordinačnú činnosť cez hodinovú zúčtovaciu sadzbu (obsahujúcu všetky náklady vrátane réžii a zisku) a počet hodín, ale max. do výšky 6,3% z predložených nákladov. Počet hodín bude preukázaný cez zápisnice, stavebný denník, atď. s podrobným popisom činnosti. Ak sa jedná o všeobecnú položku finančnú, Zhotoviteľ má nárok len na ekonomicky oprávnené náklady preukázané cez cenové doklady (napr. zmluva o poistení stavby, faktúra za poplatky) bez koordinačnej činnosti. Koordinačnou činnosťou sa rozumie pokrytie nákladov zhotoviteľa, vrátane réžii a zisku, potrebných na koordináciu s ostatnými zúčastnenými na stavbe, zabezpečenie všetkých opatrení nevyhnutných k plneniu harmonogramu a úspešnému odovzdaniu diela.
- 5.4 Na stavebné práce, ktoré Zhotoviteľ bude vykonávať formou poddodávky mu budú priznané ekonomicky oprávnené náklady (cenové ponuky, faktúry a iné, ktoré musia byť čitateľné a bez prekrytých častí) a náklady na koordinačnú činnosť (definícia koordinačnej činnosti je uvedená v bode 5.3 tohto bodu) cez hodinovú sadzbu (obsahujúcu všetky náklady vrátane réžii a zisku) a počet hodín, ale max. do výšky 6,3% z ceny poddodávky. Počet hodín bude preukázaný cez zápisnice, stavebný denník, atď. s podrobným popisom činnosti.. Koordinačná činnosť už zahŕňa všetky náklady spojené s obstaraním poddodávky, jej realizovaním až po jej vyfakturovanie a odovzdanie. V súvislosti s poddodávkou už nebudú Zhotoviteľovi uznané žiadne ďalšie náklady. Pri prácach, ktoré Zhotoviteľ zabezpečuje podzhotoviteľom, si Objednávateľ vyhradzuje právo požiadať Zhotoviteľa o predloženie podrobnej kalkulácie podzhotoviteľa, ktorá bude spracovaná v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v režime ekonomicky oprávnených nákladov a Zhotoviteľ je povinný ich Objednávateľovi predložiť. Spôsob výberu podzhotoviteľa bude vykonaný minimálne 3 cenovými ponukami.
- 5.5 Takto vykalkulované ocenenie prác bude odsúhlasené podľa článku 13 Zmeny a úpravy alebo podčlánku 20.1 Nároky Zhotoviteľa.
- 5.6 Ak sa vyžaduje zmena prác v zmysle článku 13. a 20., potom zmluvná cena bude upravená tak, že cena uvedená vo Formulári platieb bude upravená a nahradí sa novou cenou.
- 5.7 Stavebné práce, ktoré sa nebudú realizovať na objekte budú nakalkulované v zmysle článku 4 Postup pri naviac, nových a menej prácach. Tieto náklady odsúhlasené Objednávateľom a Stavebnotechnickým dozorum budú odrátané z Formulára platieb Zhotoviteľa.

5.8 V prípade predĺženia lehoty výstavby budú Zhotoviteľovi na prevádzku zariadenia staveniska priznané iba priame náklady súvisiace s touto položkou (nájomné priestorov, elektrina, voda, plyn, komunálny odpad, atď.) bez réžie a zisku a maximálne do výšky tendrovej jednotkovej ceny (položka 45.00.00.3 Zariadenie staveniska – prevádzka).

5.9 Pokyny, Nároky a Dodatky písomne schválené obidvomi zmluvnými stranami budú obsahovať všetky náklady potrebné na vykonanie prác vrátane réžie a zisku. Z uvedeného dôvodu nemá Zhotoviteľ nárok na náklady spojené s vedením a riadením týchto prác v predĺžení lehoty výstavby.

V prípade predĺženia lehoty výstavby v súlade s pôvodným zadáním zo strany Objednávateľa budú Zhotoviteľovi priznané iba oprávnené náklady priamo súvisiace s prácami, ktoré spôsobili toto predĺženie. Tieto náklady budú vyčíslené a preukázané cez členov projektového tímu požadovaného Objednávateľom vo Zv.3/Časť1/Bod 2.3.1 s výhradným naviazaním len na rozsah prác, ktoré spôsobili predĺženie lehoty výstavby. Náklady na projektový tím budú podľa Zv.3/Časť1/Bod 2.3.1 vyčíslené a preukázané nasledovne:

a) Stavebnotechnickým dozom posúdenú mennú prítomnosť členov projektového tímu potrebných pre zabezpečenie predĺženia týchto prác,

b) Priame mzdové náklady s prislúchajúcimi odvodmi,

c) Ostatné priame náklady priamo súvisiace s vyššie schválenými pracovníkmi projektového tímu napr. služobné auto na plnenie povinností, náklady spojené s mobilným telefónom prideleným na meno a pod.

6. Celkový výkaz výmer

6.1 V súlade s Požiadavkami Objednávateľa (zväzok 3, časť 1, kapitola 2.3.5) Zhotoviteľ bude povinný v rámci prípravy DZSD vyhotoviť ocenený celkový výkaz výmer v súlade s platným Triednikom stavebných prác do podrobnosti najmenej 14 miest. Triednik stavebných prác vychádza zo Spoločného slovníka obstarávania vydaného Nariadením komisie (ES) č. 213/2008 z 28 novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES. Z CPV sa využije Hlavný slovník a jeho prvých 6 miest triedenia.

Tento celkový výkaz výmer bude obsahovať:

- číslo položky v zmysle Triednika stavebných prác
- popis - názov položky
- mernú jednotku
- množstvo za mernú jednotku
- cenu za mernú jednotku v eur bez DPH
- cenu celkovú bez DPH

Zhotoviteľ pri zostavovaní výkazu výmer častí stavby musí dodržať celkové ceny jednotlivých častí stavby podľa klasifikácie stavieb obsiahnutých vo Formulári platieb ako aj výšku Akceptovanej zmluvnej hodnoty.

6.2 Pre účely stanovenia čiastok splatných Zhotoviteľovi môže Stavebnotechnický dozor použiť ocenený výkaz výmer ako pomôcku stanovenia skutočného postupu prác. Predmetný výkaz výmer však nie je v žiadnom prípade súčasťou Formulára platieb a prípadné nepresnosti predmetného výkazu výmer nebudú zakladať právo Zhotoviteľa požadovať akékoľvek zmeny v splatnej čiastke určenej Stavebnotechnickým dozom.

6.3 Predmetný celkový výkaz výmer Diela bude Zhotoviteľom aktualizovaný v rámci prípravy DSV v súlade s Požiadavkami Objednávateľa.

ČASŤ 2

FORMULÁR PLATIEB

Stavba : „Diaľnica D2 – Protihluková stena Lamač“
Práce „žltý FIDIC“

Súhrnný rozpočet diela

úprava 24.02.2023

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časť stavby - celkom	21 026 097,95
2	Všeobecné položky - celkom	842 941,16

Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) bez DPH	21 869 039,11
DPH 20%	4 373 807,82
Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) s DPH	26 242 846,93

V Bratislave, dňa 27. 3. 2023

Stavba :

„Diaľnica D2 – Protihluková stena Lamač“
Práce „žltý FIDIC“

Časti stavby - celkom

úprava 24.02.2023

P. č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Cena celkom v € (bez DPH)
1	1030-00	Vegetačné úpravy diaľnice	sub	350 877,47
2	101-00	Diaľnica D2	sub	4 219 228,90
3	102-00	Preložky DZ, Preložky portálov DZ	sub	735 853,85
4	103-01	Trvalé dopravné značenie	sub	169 775,95
5	103-02	Dočasné dopravné značenie	sub	559 482,20
6	201-00	Most na diaľnici nad žel. traťou Bratislava - Břeclav, ev.č. D2-113 km 55,617	sub	458 361,11
7	202-00	Most na diaľnici nad mestskou komunikáciou, ev.č. D2-114 km 55,829	sub	299 242,28
8	203-00	Most na diaľnici nad mestskou komunikáciou, ev.č. D2-115 km 57,269	sub	283 191,70
9	240-00	Zárubné múry	sub	300 224,72
10	290-00	Protihlukové opatrenia	sub	11 776 461,30
11	602-00	Prekládka VN káblov ZSDIS v km 55,632 - 56,088	sub	108 703,00
12	610-00	Prekládka kábla Slovak Telekom v km 55,068 - 57,107	sub	129 499,84
13	620-00	Úprava verejného osvetlenia	sub	714 073,00
14	690-01	Úprava ISD	sub	907 132,89
15	690-02	Úprava optického kábla HMSR Bratislavy	sub	13 989,74
Cena celkom v EUR za "ČASTI STAVBY" bez DPH				21 026 097,95

V BRATISLAVE , dňa 27. 3. 2023

„Diaľnica D2 – Profíluková stena Lamač“
Práce „žltý FIDIC“

Stavba :

Všeobecné položky - celkom

P.č.	Kód KP	Popis položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v € (bez DPH)	Cena celkom	úprava 24.02.2023 v € (bez DPH)
1	45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY					
2	45.00.00.2	Zariadenie staveniska - zriadenie vrátane projektu	sub	1,00	35 644,60		35 644,60
3	45.00.00.3	Zariadenie staveniska - prevádzka	deň	690,00	166,70		115 023,00
4	45.00.00.4	Zariadenie staveniska - odstránenie	sub	1,00	11 491,25		11 491,25
5	45.00.00.6	Dokumentácia zhotoviteľa	sub	1,00	441 782,36		441 782,36
6	45.00.00.7	Geodetické práce (vytyčenie jestvujúcich inžinierskych sietí)	100 m	32,40	4 938,27		159 999,95
7	45.00.00.8	Poistenie	KPL	1,00	25 000,00		25 000,00
8	45.00.00.9	Fotodokumentácia, video	sub	1,00	5 000,00		5 000,00
9	45.00.00.10	Dokumentácia skutočného stavu (pasport)	sub	1,00	5 000,00		5 000,00
10	45.00.00.11	Inžinierska činnosť	sub	1,00	28 500,00		28 500,00
11	45.00.00.12	Vytýčovací siet' (aktualizácia a doplnenie bodov)	sub	1,00	15 000,00		15 000,00
12	45.00.00.13	Propagačný bulletin	ks	100,00	5,00		500,00
Cena celkom za "VŠEOBECNÉ POLOŽKY - CELKOM" bez DPH							842 941,16

Legenda:

- kpl - komplet za poistenie Dieľa
- sub - náklady na kompletne vyhotovenie v súlade so Zmluvou
- m3 - meter kubický
- ks - kus

V Bratislava, dňa 22. 3. 2023

Stavba :

„Diaľnica D2 – Profílučková stena Lamač“
Práce „žltý FIDIC“

Tabuľka č. 4

Všeobecné položky - Dokumentácia Zhotoviteľa

úprava 24.02.2023

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DZSD/DRS	8a	DSV	GE-DSRS
1	A	Správná správa	sub	4 103,77			
2	B.1	Prehľadná situácia M 1:5 000	sub	1 498,75			
3	B.2	Celková situácia stavby M 1:2 000	sub	2 997,49			
4	C.1	Koordináčné výkresy M 1:1000	sub	7 493,73			
5	C.2	Dopravné značenie stavby	sub	10 990,81			
6	D	Plisomnosti a výkresy objektov					
7	030-00	Vegetačné úpravy diaľnice	sub	3 497,08		800,00	419,65
8	101-00	Diaľnica D2	sub	54 954,05		4 620,00	6 594,49
9	102-00	Priečok DZ, Priečok portálov DZ	sub	39 966,58		3 360,00	4 795,99
10	103-01	Trvalé dopravné značenie	sub	19 626,44		2 500,00	2 355,17
11	103-02	Dočasné dopravné značenie	sub	6 542,15		550,00	785,06
12	201-00	Most na diaľnici nad žel. traťou Bratislava - Bfeclav, ev.č. D2-113 km 55,617	sub	12 489,56		1 800,00	1 498,75
13	202-00	Most na diaľnici nad mestskou komunikáciou, ev.č. D2-114 km 55,829	sub	19 983,29		3 340,00	2 397,99
14	203-00	Most na diaľnici nad mestskou komunikáciou, ev.č. D2-115 km 57,269	sub	18 793,81		3 130,00	2 255,26
15	240-00	Záružné mýty	sub	33 543,38		6 600,00	4 025,21
16	280-00	Profílučkové opatrenia	sub	42 464,49		3 570,00	5 095,74
17	602-00	Prekládka VN káblov ZSD/S v km 55,632 - 56,088	sub	4 246,45		1 200,00	509,57
18	610-00	Prekládka káblov Slovak Telekom v km 55,068 - 57,107	sub	3 197,33		1 200,00	383,68
19	620-00	Úprava verejného osvetlenia	sub	4 995,82		1 500,00	599,50
20	690-01	Úprava ISD	sub	12 965,35		2 500,00	1 555,84
21	690-02	Úprava optického kábla HMSR Bratislava	sub	4 520,03		1 600,00	542,40
22	E	Doklady	sub	7 136,89			
23	F	Dokumentácia merateľských prác	sub	10 110,59			
24	I	Prieskumy	sub	24 384,37			
25	K	Návrh plánu organizácie výstavby	sub	9 515,85			
Cena celkom v EUR bez DPH				360 018,06	9 680,00	38 270,00	33 814,30
Cena celkom v EUR za "DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITEĽA" bez DPH							441 782,36

Legenda:

sub - náklady na kompletné vyhotovenie v súlade so Zmluvou

DZSD/DRS - Dokumentácia zmeny stavby pred dokončením v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby

DSV - Kompletná Dokumentácia skutočného vyhotovenia okrem GE-DSRS

GE-DSRS - Geodetická dokumentácia v rámci DSV

VBRATISLAVE....., dňa 23.3.2022.....

Stavba : „Dlaňnica D2 – Protihluková stena Lamač“
Práce „žltý FIDIC“

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov

úprava 24.02.2023

Názov časti dokumentácie		Cena celkom
		v €
1	Správa	6 600,00
2	Prílohy	2 200,00
3	Netechnické zhnutie	880,00
	Navrhovaná cena bez DPH	9 680,00

Poznámky:

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva cenu na 2 desatinné miesta

V Bratislave dňa 27.3.2023

ČASŤ 4
ZMLUVA O DIELO
VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY
NA VYKONANIE PRÁC

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY NA VYKONANIE PRÁC

Referenčné číslo zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ/Vestníku ÚVO: /

Stručný popis Zmluvy:

Projektovanie a výstavba

Objednávateľ:

Boli sme informovaní, že (ďalej nazývaný „Príkazca“) je Vaším Zhotoviteľom v rámci tejto Zmluvy, ktorá si vyžaduje, aby získal zábezpeku na vykonanie prác.

Na žiadosť príkazcu, my (názov a adresa banky)....., sa týmto neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok zaväzujeme uhradiť vám, príjemcovi /Objednávateľovi, akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí EUR („garantovaná čiastka“ slovom:.....) po tom, čo od vás obdržíme prvú písomnú žiadosť spolu s vašim písomným prehlásením, že:

- (a) príkazca porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a
- (b) v akomkoľvek ohľade príkazca porušuje Zmluvu.

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať váš podpis(y) vášho/vašich riaditeľov, ktorý musí byť overený vašimi bankármi, alebo notárom. Overenú žiadosť a prehlásenie musíme obdržať na našej adrese do (dátum 70 dní po očakávanom vypršaní Lehoty na oznámenie vád) („termín vypršania“), kedy táto zábezpeka vyprší a musí nám byť vrátená.

Boli sme informovaní, že príjemca môže od príkazcu vyžadovať, aby predĺžil túto zábezpeku, ak nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela v zmysle Zmluvy do 28 dní pred daným termínom vypršania. Zaväzujeme sa uhradiť vám takúto garantovanú čiastku potom, čo v lehote 28 dní od vás obdržíme vašu písomnú žiadosť a prehlásenia, že nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela z dôvodov, pripísateľných príkazcovi a že táto zábezpeka nebola predĺžená.

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou.

Dátum

Podpis(y):

(meno a priezvisko osoby alebo osôb a funkcia/e oprávnených podpisovať v mene inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku)

[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku]

ČASŤ 5
ZMLUVA O DIELO
VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY NA ZADRŽANÉ
PLATBY

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY NA ZADRŽANÉ PLATBY

Referenčné číslo zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ/Vestníku ÚVO: /

Stručný popis Zmluvy:

Projektovanie a výstavba

Objednávateľ:

Boli sme informovaní, že (ďalej nazývaný „Príkazca“) je Vaším Zhotoviteľom v rámci tejto Zmluvy a žiada predčasnú úhradu [časti] zadržaných platieb, na ktoré Zmluva požaduje, aby získal záruku.

Na žiadosť príkazcu, my (názov a adresa banky)....., sa týmto neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok zaväzujeme uhradiť vám, príjemcovi /Objednávateľovi, akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí EUR („garantovaná čiastka“ slovom:.....) po tom, čo od vás obdržíme písomnú žiadosť spolu s vašim písomným prehlásením, že:

- (a) Príkazca nesplnil svoj záväzok odstrániť vadu, za ktorú je podľa Zmluvy zodpovedný a
- (b) povahu takejto vady

Naša zodpovednosť v rámci tejto zábezpeky nesmie nikdy prekročiť celkovú výšku zadržaných platieb uvoľnenú príkazcovi vami podľa vašich dokladov, vydaných podľa podčlánku 14.6 Všeobecných zmluvných podmienok spolu s kópiou, ktoré nám doručíte.

Každá žiadosť o platbu musí obsahovať váš podpis(y), ktorý musí byť overený vašimi bankármi alebo notárom. Overenú žiadosť a prehlásenie musíme obdržať na našej adrese do (dátum 70 dní po očakávanom vypršaní Lehoty na oznámenie väd) („termín vypršania“), kedy táto zábezpeka vyprší a musí nám byť vrátená.

Boli sme informovaní, že príjemca môže požadovať od príkazcu, aby predĺžil túto zábezpeku, ak nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela do 28 dní pred daným termínom vypršania. Zaväzujeme sa uhradiť vám takúto garantovanú čiastku potom, čo v lehote 28 dní od vás obdržíme písomnú žiadosť a písomné prehlásenie, že nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela z dôvodov, pripísateľných príkazcovi a že táto zábezpeka nebola predĺžená.

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou.

Dátum

Podpis(y):

(meno a priezvisko osoby alebo osôb a funkcia/e oprávnených podpisovať v mene inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku)

[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku]

ČASŤ 6
ZMLUVA O DIELO
VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY
NA ZÁRUČNÉ OPRAVY

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY NA ZÁRUČNÉ OPRAVY

Referenčné číslo zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ/Vestníku ÚVO:

/

Stručný popis Zmluvy:

Projektovanie a výstavba

Objednávateľ:

Boli sme informovaní, že (ďalej nazývaný „Príkazca“) je Vaším Zhotoviteľom v rámci tejto Zmluvy, ktorá si vyžaduje, aby získal zábezpeku na záručné opravy.

Na žiadosť príkazcu, my (názov a adresa banky)....., sa týmto neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok zaväzujeme uhradiť vám, príjemcovi /Objednávateľovi, akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí EUR („garantovaná čiastka“ slovom:.....) po tom, čo od vás obdržíme písomnú žiadosť spolu s vašim písomným prehlásením, že:

- a) príkazca porušuje svoje záväzky v zmysle Zmluvy a
- b) neodstránil zistené vady Diela v dohodnutom termíne.

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať váš podpis(y) vášho/vašich riaditeľov (štatutárnych zástupcov), ktorý musí byť overený vašimi bankármi, alebo notárom. Overenú žiadosť a prehlásenie musíme obdržať na našej adrese do (dátum 70 dní po očakávanom vypršaní platnosti bankovej zábezpeky) („termín vypršania“), kedy táto zábezpeka vyprší a musí nám byť vrátená.

Každým čerpaním zo záruky (zábezpeky na záručné opravy) sa výška záruky automaticky zníži o Vám vyplatenú sumu.

Práva a pohľadávku na plnenia z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu.

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou.

Dátum

Podpis(y):

(meno a priezvisko osoby alebo osôb a funkcia/e oprávnených podpisovať v mene inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku)

[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku]

ČASŤ 7
ZMLUVA O DIELO
VZOROVÉ TLAČIVO
DOHODY O RIEŠENÍ SPOROV

DOHODA O RIEŠENÍ SPOROV

[pre jednočlennú KRS]

Názov a podrobnosti Zmluvy o Dielo.....
Názov a adresa Objednávateľa
Názov a adresa Zhotoviteľa
Meno a adresa Člena

Vzhľadom k tomu, že Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli Zmluvu o Dielo a želajú si spoločne menovať Člena, ktorý by konal ako jediný rozhodca Komisie pre riešenie sporov a bude tiež nazývaný ako „KRS“, aby rozhodol spor, ktorý vznikol v súvislosti s

Objednávateľ, Zhotoviteľ a Člen sa spoločne dohodli na nasledovnom:

1. Podmienky tejto Dohody o riešení sporov tvoria „Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov“, ktoré sú priložené ku Všeobecným podmienkam „Zmluvných podmienok pre Technologické zariadenie a Projektovanie - realizáciu“, prvé vydanie 1999, vydaných Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC) a nasledovné ustanovenia. V týchto ustanoveniach, ktoré zahŕňajú dodatky a doplnky k Všeobecným podmienkam Dohody o riešení sporov, slová a výrazy majú rovnaký význam, aký im je pridelený vo Všeobecných podmienkach Dohody o riešení sporov.
2. [Údaje dodatkov k Všeobecným podmienkam Dohody o riešení sporov, ak existujú.]
3. V súlade s článkom 6 Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov, bude Člen platený denný poplatok za deň.
4. S ohľadom na tieto poplatky a ostatné platby, ktoré majú byť uskutočnené Objednávateľom a Zhotoviteľom v súlade s článkom 6 Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov, sa Člen zaväzuje konať ako KRS (ako rozhodca) v súlade s touto Dohodou o riešení sporov.
5. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa spoločne a nerozdielne zaväzujú platiť Člena, v súvislosti s uskutočňovaním týchto služieb, v súlade s článkom 6 týchto Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov.
6. Táto Dohoda o riešení sporov podlieha právu

Podpísaný: Podpísaný: Podpísaný:

Za a v mene Objednávateľa
za prítomnosti

Za a v mene Zhotoviteľa
za prítomnosti

Člen za prítomnosti

Svedok:
Meno:
Adresa:
Dátum:

Svedok:
Meno:
Adresa:
Dátum:

Svedok:
Meno:
Adresa:
Dátum:

[* Vložte krátky popis alebo názov sporu]

DOHODA O RIEŠENÍ SPOROV

[pre každého člena trojčlennej KRS]

Názov a podrobnosti Zmluvy o Dielo.....
Názov a adresa Objednávateľa.....
Názov a adresa Zhotoviteľa.....
Meno a adresa Člena.....

Vzhľadom k tomu, že Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli Zmluvu o Dielo a želajú si spoločne menovať Člena, ktorý by konal ako jedna z troch osôb Komisie pre riešenie sporov, ktoré sa spoločne nazývajú „KRS“ [a chcú, aby tento Člen účinkoval ako predseda KRS] aby rozhodol spor, ktorý vznikol v súvislosti s

Objednávateľ, Zhotoviteľ a Člen sa spoločne dohodli na nasledovnom:

1. Podmienky tejto Dohody o riešení sporov tvoria „Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov“, ktoré sú priložené k Všeobecným podmienkam „Zmluvných podmienok pre Technologické zariadenie a Projektovanie - realizáciu“, prvé vydanie 1999, vydaných Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC) a nasledovné ustanovenia. V týchto ustanoveniach, ktoré zahŕňajú dodatky a doplnky k Všeobecným podmienkam Dohody o riešení sporov, slová a výrazy majú rovnaký význam, aký im je pridelený vo Všeobecných podmienkach Dohody o riešení sporov.
2. [Údaje dodatkov k Všeobecným podmienkam Dohody o riešení sporov, ak existujú.]
3. V súlade s článkom 6 Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov, bude Člen platený denný poplatok za deň.
4. S ohľadom na tieto poplatky a ostatné platby, ktoré majú byť uskutočnené Objednávateľom a Zhotoviteľom v súlade s článkom 6 Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov, sa Člen zaväzuje vykonávať povinnosti ako je uvedené v tejto Dohode o riešení sporov, ako jedna z troch osôb, ktoré majú spoločne konať ako KRS.
5. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa spoločne a nerozdielne zaväzujú platiť Člena, v súvislosti s uskutočňovaním týchto služieb, v súlade s článkom 6 týchto Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov.
6. Táto Dohoda o riešení sporov podlieha právu.....

Podpísaný: Podpísaný: Podpísaný:

Za a v mene Objednávateľa
za prítomnosti

Za a v mene Zhotoviteľa
za prítomnosti

Člen za prítomnosti

Svedok:
Meno:
Adresa:
Dátum:

Svedok:
Meno:
Adresa:
Dátum:

Svedok:
Meno:
Adresa:
Dátum:

[* Vložte krátky popis alebo názov sporu]

ČASŤ 8
ZMLUVA O DIELO

VZOROVÉ TLAČIVO PREBERACIEHO PROTOKOLU

Stavebník (Objednávateľ): Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava Odtlačok pečiatky:		PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (Diela) v súlade s čl. 10.1 ZoD (alebo dokončenej časti Diela v súlade s čl. 10.2 ZoD)		Číslo zápisu:
Dátum začatia preberacieho konania:		Názov verejnej práce (Diela): Názov dokončenej časti verejnej práce (časti Diela):		
Účel a technický opis verejnej práce (Diela alebo časti Diela):				
Finančné prostriedky na verejnú prácu a podiel spolufinancovania z verejných zdrojov:				
Kapacity získané výstavbou:				
Zodpovedný stavbyvedúci:		Zhotoviteľ:		
Projektant (spracovateľ projektovej dokumentácie):		Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej dokumentácie ucelených častí):		
Stavebnotechnický dozor (ak bol stavebníkom ustanovený):				
Stavebné povolenie číslo:		zo dňa:	vydal:	
Zmena stavebného povolenia číslo:		zo dňa:	vydal:	
Protokol o štátnej expertíze		zo dňa:	číslo:	
Zmluva o Dielo podľa Obchodného zákonníka zo dňa....., číslo.....: vrátane....., dodatkov				
Dátum začatia prác podľa čl. 8.1 Zmluvy:	Dátum skutočného začatia prác:	Dátum dokončenia prác podľa Zmluvy:		
Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia Diela alebo časti Diela:				
Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody:				
Uplatnený systém zmluvných a technických podmienok pri realizácii verejnej práce:				
Podmienky skúšobnej prevádzky stavby (verejnej práce):				
Zhodnotenie kvality preberanej verejnej práce (Diela alebo dokončenej časti Diela) stavebníkom (preberajúcim)				
Súpis väd a nedorobkov zrejmých pri odovzdaní a prevzatí Diela alebo dokončenej časti Diela:				
Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie väd a nedorobkov na Diela alebo na časti Diela:				
Zadržaná suma z dohodnutej ceny Diela alebo časti Diela do odstránenia všetkých väd a nedorobkov a preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov (v € a %):				
Dohoda o zabezpečení prístupu Zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť vady a nedorobky:				
Dohodnutý termín vypratania staveniska po ukončení realizácie Diela alebo časti Diela:				
Ďalšie dohodnuté podmienky				
Údaje o prevzatí dokumentácie skutočného realizovania/vyhotovenia Diela alebo časti Diela (DSRS): - odovzdaná Objednávateľovi: - odovzdaná užívateľovi:				
Údaje o archivovaní dokumentácie:				
Odovzdané doklady v priebehu uskutočňovania verejnej práce: a) záznam o preberaní dokončených častí, technologických etáp stavby a subdodávok b) doklady o kvalite výrobkov a materiálov používaných na stavbe (certifikáty, vyhlásenia zhody a pod.) c) kontrolný a skúšobný plán verejnej práce a záznamy z jeho plnenia d) záznamy o vykonaných kontrolách a doklady o odstránení zistených nedorobkov				

e) plán užívania verejnej práce		
f) iné doklady a dokumenty		
Cena podľa Zmluvy o Dielo a jej dodatkov:		€
Zľava z ceny a jej dôvody:		€
Cena po odpočítaní zľavy:		€
Zvýšenie alebo zníženie ceny Diela. Dôvod zvýšenia, príp. zníženia ceny Diela s uvedením vývoja ceny Diela:		
Odškodnenie za omeškanie a iné sankcie v € podľa Zmluvy o Dielo , resp. podľa Obchodného zákonníka:	Ku dňu začatia preberania boli vystavené splátkové listy na sumu v € spolu:	Termín predloženia konečnej faktúry / Záverečného platobného potvrdenia:
Záručná lehota (konečný dátum):		

Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto protokolu:			
Dátum ukončenia preberacieho konania:			
Zástupcovia Zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka (Objednávateľa) preberajú Dielo alebo časť Diela podľa Zmluvy o dielo a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.			
	Meno a priezvisko, funkcia	Obchodné meno	Podpis a odtlačok pečiatky
Zástupcovia Zhotoviteľa			
Zástupcovia Stavebníka/Objednávateľa			
Zástupcovia Stavebnotechnického dozoru			
Zástupcovia budúceho užívateľa			
Ostatní prizvaní účastníci			
Rozdeľovník			
Vyjadrenia účastníkov:			

ČASŤ 9
ZMLUVA O DIELO
VZOROVÉ TLAČIVO ZÁPISNICE O ODOVZDANÍ
A PREVZATÍ STAVENISKA

ZÁPISNICA Č.

o odovzdaní a prevzatí staveniska časti Diela (stavebného objektu č. / prevádzkového súboru č.):

konané dňa: v

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY:

Názov stavby:

Objednávateľ:

Stavebnotechnický dozor:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Realizujúci závod:

Stavebné povolenie:

zo dňa:

Súhlas:

zo dňa:

Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy:

zo dňa:

2. NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA ČASTI DIELA (STAVEBNÉHO OBJEKTU / PREVÁDZKOVÉHO SÚBORU):

3. LEHOTA VÝSTAVBY:

začatie:

ukončenie:

4. MAJETKOPRÁVNE VYSPORIADANIE:

5. ÚDAJE O STAVENISKU A POŽIADAVKY:

6. PRÍSTUP NA STAVENISKO A ZARIADENIE STAVENISKA:

7. ÚDAJE O PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIEŤACH A INÝCH PREKÁŽKACH:

8. VYTÝČENIE ZÁKLADNÝCH BODOV STAVEBNÉHO OBJEKTU A OBVODU STAVENISKA:

9. PRIPOMIENKY ÚČASTNÍKOV ROKOVANIA:

10. ZÁVEREČNÉ VYHLÁSENIE:

Zhotoviteľ prehlasuje, že stavenisko preberá, že sú mu známe podmienky jeho užívania a je si vedomý všetkých dôsledkov vyplývajúcich z nedodržania hraníc staveniska.

dňa:

Poverení pracovníci k odovzdaniu staveniska:

Meno a priezvisko

Podpis

za Objednávateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

za Stavebnotechnický dozor:

za Zhotoviteľa: