

## DODATOK č.2 K ZMLUVE O DIELO

č. u zhotoviteľa 103/2021/08421

### 1. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1. **Zhotoviteľ**

**Obchodné meno:** COLAS Slovakia, a.s.  
**Sídlo:** Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava  
**Zastúpená:** Ing. Martin Papala – člen predstavenstva  
Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva  
**IČO:** 31 651 402  
**DIČ:** 2020492111  
**IBAN účtu:** SK11 8100 0001 0700 5747 0257  
**banka:** Komerční banka, a.s.  
**zapísaný v Obchodnom registri:** oddiel: Sa, vložka číslo 10798/T

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

#### 1.2. **Objednávateľ**

**Obchodné meno:** Obec Hlboké  
**Sídlo:** 906 31 Hlboké 114  
**IČO:** 00 309 532  
**DIČ:** 2021086716  
**Bankové spojenie:** Prima Banka, a.s.  
**Číslo IBAN:** SK32 5600 0000 0026 1024 4001  
**Zastúpený:** Ing. Miloš Čobrda – starosta obce

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

V zmysle článku 9. Záverečné ustanovenia, bodu 9.4 Zmluvy o dielo č. 103/2021/08421 (ďalej ako „Zmluva“) na realizáciu stavby: „**Rekonštrukcia chodníkov v obci Hlboké – Chodník SO 01 ul. Záhumnie**“ sa mení a dopĺňa Zmluva týmto Dodatkom č.2 nasledovne:

Zmluva sa mení z dôvodu menej a navyš prác.

V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sa mení Článok 4. CENA DIELA – bod 4.1 nasledovne:

Cena navyš bez DPH: 2 236,22 €

Rekapitulácia:

Pôvodná zmluvná cena: 33 935,49 €

Sa mení takto:

Cena diela 33 935,49 €

Cena navyš 2 236,22 €

**Cena diela vrátane navyš 36 171,71 €**

DPH bude účtovaná v zmysle platných predpisov, predovšetkým zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmeny.

Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zneniu obsahu Dodatku č. 2 porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia

**Za Zhotoviteľa:**


**Za Objednávateľa:**

V Trnave, dňa **19. 06. 2023**


V ....., dňa .....



Ing. Martin Papala  
predseda predstavenstva  
COLAS Slovakia, a.s.



Ing. Miloš Čobrda  
starosta obce Hlboké



**Kristína Brezanská**  
členka predstavenstva

# SEKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 080221  
Stavba: Rekonštrukcia chodníkov v obci Hlboké

JKSO:  
Miesto: Hlboké

KS:  
Dátum: 7.6.2023

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>36 171,71</b>
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	36 171,71	7 234,34
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>43 406,05</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 080221

**Stavba:** Rekonštrukcia chodníkov v obci Hlboké

Miesto: **Hlboké**

Dátum: 07.06.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>36 171,71</b>	<b>43 406,05</b>
<b>SO 01</b>	<b>Chodník - ul. Záhumnie</b>	36 171,71	43 406,05

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba  
Rekonštrukcia chodníkov v obci Hlboké

Objekt  
**SO 01 - Chodník - ul. Záhumnie**

JKSO:  
Miesto: **Hlboké**

KS:  
Dátum: **07.06.2023**

Objednavateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **33 935,49**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	33 935,49	20,00%	6 787,10

**Cena s DPH** **40 722,59**

**v EUR**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## SEKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov v obci Hlboké

Objekt: **SO 01 - Chodník - ul. Záhumnie**

Miesto: **Hlboké**

Datum: **07.06.2023**

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**33 935,49**

HSV - Práce a dodávky HSV	<b>32 823,99</b>
1 - Zemné práce	2 409,11
2 - Zakladanie	1 501,17
5 - Komunikácie	15 053,68
8 - Rúrové vedenie	985,91
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 487,31
99 - Presun hmôt HSV	386,81
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 111,50
VRN10 - Inžinierska činnosť	1 111,50

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov v obci Hlboké

Objekt: SO 01 - Chodník - ul. Záhumnie

Miesto: Hlboké

Dátum: 07.06.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

## Menej/naviac práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>33 935,49</b>
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>32 823,99</b>
<b>D 1 Zemné práce</b>							<b>2 409,11</b>
1	K	113106511	Rozoberanie dlažby v ploche nad 200 m2 z veľkých kociek, -0,41700t	m2	427,920	0,84	359,45
2	K	113152120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	84,660	6,24	528,28
3	K	113206111.S	Výtrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krainikov alebo obrubníkov stojacích, -0,14500t	m	211,650	3,50	740,78
4	K	113208111.S	Výtrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	140,900	1,93	271,94
5	K	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	213,575	1,46	311,82
6	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	427,920	0,46	196,84
<b>D 2 Zakladanie</b>							<b>1 501,17</b>
7	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI (5/5, oká 100/100)	t	0,643	2 334,64	1 501,17
<b>D 5 Komunikácie</b>							<b>15 053,68</b>
8	K	564811111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	427,920	3,27	1 399,30
9	K	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.120 mm	m2	191,430	10,15	1 943,01
10	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	84,660	1,73	146,46
11	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	84,660	32,78	2 775,15
12	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	174,135	15,02	2 615,51
13	M	5921952840	<b>Dlažba 20x10x6 cm SIVÁ</b>	<b>m2</b>	<b>181,100</b>	<b>12,18</b>	<b>2 205,80</b>
14	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	133,870	15,50	2 074,99
15	M	5921953100	<b>Dlažba 20x10x8 cm SIVÁ</b>	<b>m2</b>	<b>139,225</b>	<b>13,60</b>	<b>1 893,46</b>
<b>D 8 Rúrové vedenie</b>							<b>985,91</b>
16	K	899332111	Výšková úprava uličného vstupu, šachty alebo vpuste do 200 mm	ks	2,000	122,39	244,78
17	K	899432111	Výšková úprava šupátkového poklopu - vodovod, plyn do 200mm znížením krycieho hmca	ks	13,000	57,01	741,13
<b>D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>12 487,31</b>
18	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	133,220	12,98	1 729,20
19	M	592170001800	<b>Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá</b>	<b>ks</b>	<b>135,884</b>	<b>2,40</b>	<b>326,12</b>
20	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	290,100	14,88	4 316,69
21	M	592170003500	<b>Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá</b>	<b>ks</b>	<b>295,902</b>	<b>4,60</b>	<b>1 361,15</b>
22	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky nad 50 do 100 mm	m	211,650	7,22	1 528,11
23	K	979071111	Očistenie vybúraných dlažbových kociek veľkých, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	427,920	1,67	714,63
24	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	273,593	3,00	820,78
25	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 171,000	0,35	409,85
26	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	273,593	2,59	708,61
27	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	36,325	9,88	358,89
28	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	8,635	24,70	213,28
<b>D 99 Presun hmôt HSV</b>							<b>386,81</b>
29	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a tetisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	263,134	1,47	386,81
<b>D VRN Vedfajšie rozpočtové náklady</b>							<b>1 111,50</b>
<b>D VRN10 Inžinierska činnosť</b>							<b>1 111,50</b>
30	K	001000033	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zatažkávacie skúšky	súb	1,000	1 111,50	1 111,50

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		<b>2 236,22</b>
	0,84	0,00
	6,24	0,00
	3,50	0,00
	1,93	0,00
	1,46	0,00
	0,46	0,00
		<b>0,00</b>
-0,643	2 334,64	-1 501,17
		<b>0,00</b>
855,840	3,27	2 798,60
	10,15	0,00
	1,73	0,00
	32,78	0,00
24,690	15,02	370,84
<b>25,678</b>	<b>12,18</b>	<b>312,75</b>
	15,50	0,00
	<b>13,60</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
	122,39	0,00
	57,01	0,00
		<b>0,00</b>
24,280	12,98	315,15
<b>24,766</b>	<b>2,40</b>	<b>59,44</b>
-6,100	14,88	-90,77
<b>-6,222</b>	<b>4,60</b>	<b>-28,62</b>
	7,22	0,00
	1,67	0,00
	3,00	0,00
	0,35	0,00
	2,59	0,00
	9,88	0,00
	24,70	0,00
		<b>0,00</b>
	1,47	0,00
		<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
	1 111,50	0,00