

Zmluva o dielo

č. objednávateľa: OS19043938/SK

č. zhotoviteľa: 19/071/3

na vykonanie prác na stavbe „Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa,
Tomášovce
(úsek Mýtina – Tomášovce)“

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

predstavenstvo zastúpené:

Ing. František Kočí, predseda predstavenstva

Ing. Radim Čáp, PhD., člen predstavenstva

IČO:

000 14 915

DIČ :

CZ00014915

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 758

oprávnený podnikateľ v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:

Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava

Sídlo:

Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

31 792693

DIČ:

2020253301

IČ DPH:

SK2020253301

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 679/B

zastúpený:

Ing. Pavol Hružik, oblasť riaditeľ pre dopravné stavby na Slovensku, na základe plnej moci zo dňa 5.11.2018

Ing. Dušan Teltsch, riaditeľ stavby

na základe poverenia zo dňa 15.08.2019

Bankové spojenie

Československá obchodná banka a.s.,

Žitkova 11, 811 02 Bratislava

IBAN: SK97 7500 0000 0001 2591 3903

BIC: CEKOSKBX

Adresa pre doručovanie faktúr:

**Metrostav, a.s. – organizačná zložka, Mlynské Nivy 68,
821 05 Bratislava, Slovenská republika**

(Vedúci člen združenia R2 Metrostav – Hochtief)

Obchodné meno:

HOCHTIEF SK s.r.o.

Sídlo:

Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Zastúpený:

Ing. Miroslav Beka, prokurista

Ing. Rastislav Pauliny, prokurista

IČO:

44 298 170

DIČ :

2022685731

IČ DPH:

SK2022685731

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 54382/B

Obchodné meno:

HOCHTIEF CZ a. s.

Sídlo:

Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha, Česká republika

Štatutárny orgán:

predstavenstvo

Ing. TOMÁŠ KORANDA, predseda predstavenstva
JÖRG MATHEW, člen predstavenstva
IČ: 46 678 468
IČ DPH: CZ46678468
Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 6229

Oprávnený podnikateľ v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:

HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko

Sídlo: Miletčova 23, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 918 641
DIČ: 2021985141
IČ DPH: SK2021985141
Zastúpená: Ing. Rastislav Pauliny, na základe plnomocenstva zo dňa 26.11.2018

Osoby oprávnené za objednávateľa:

- k konaniu vo veciach zmluvných:
Ing. Pavol Hruzík, oblasť riaditeľ pre DS na Slovensku, Metrostav a.s.
Ing. Dušan Teltsch, riaditeľ stavby, Metrostav a.s.
Ing. Miroslav Beka, prokurista, Hochtief SK s.r.o.
Ing. Rastislav Pauliny, prokurista, Hochtief SK s.r.o., splnomocnenec, HOCHTIEF CZ a.s.

- k rokovaniu vo veciach technických:

Ing. Dušan Teltsch, riaditeľ stavby, Metrostav a.s.,
mobil: + 421 907 801 754, dušan.teltsch@metrostav.cz
Ing. Robert Holík, vedúci projektového tímu, Hochtief SK s.r.o.,
mobil: +421 907 750 959, email: robert.holik@hochtief.sk

- k rozhodovaniu vo veciach realizácie:
Richard Vitek, stavbyvedúci
tel.: +421907750920, e-mail: richard.vitek@metrostav.cz

(ďalej spoločne len „Objednávateľ“, na strane jednej)

Objednávateľ – spoločnosti Metrostav a.s., HOCHTIEF SK s.r.o. a HOCHTIEF CZ a.s. pre účely Verejnej súťaže a realizácie zákazky: „Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)“ založili združenie, a to zmluvou o združení zo dňa 14.05.2018, uzavretou podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, vystupujúce pod názvom „R2 Metrostav - Hochtief“.

a

Zhotoviteľ: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied
Sídlo: Akademická 2, 949 21 Nitra
Zastúpený: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., riaditeľ
Adresa pre doručovanie: Akademická 2, 949 21 Nitra
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK12 8180 0000 0070 0024 9596
IČO: 00 166 723
DIČ: 2021246656
IČ DPH: SK2021246656

Zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Nitre, Odbor živnostenského podnikania č. OŽP-C/2007/07734-2/CR1, č. živ. Reg. 430-31848

Osoby oprávnené za zhotoviteľa:

- ku konaniu vo veciach zmluvných:
doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., riaditeľ AÚ SAV
- k podpisu zmluvy a dodatkov k nej:
doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., riaditeľ AÚ SAV



- ku konaniu vo veciach technických:

Mgr. Marek Vojteček, PhD., vedúci archeologického výskumu
Tel.: +421902925643, e-mail: marek.vojtecek@savba.sk

- ku konaniu vo veciach realizácie a vedenia stavebného denníku:

Mgr. Marek Vojteček, PhD., vedúci archeologického výskumu
Tel.: +421902925643, e-mail: marek.vojtecek@savba.sk

- vo veciach odovzdania diela:

Mgr. Marek Vojteček, PhD., vedúci archeologického výskumu
Tel.: +421902925643, e-mail: marek.vojtecek@savba.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“, na strane druhej)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

uzavreli v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“)

II. Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ uzatvoril (na strane zhotoviteľa) Zmluvu o dielo č. objednávateľa: ZM/2019/0231 a č. Zhotoviteľa: D4/12/2019 zo dňa 23.07.2019, ktorá nadobudla účinnosť dňa 26.07.2019 (ďalej len „**Hlavná zmluva**“), s Investorom: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., so sídlom: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 35 919 001, ako objednávateľom (ďalej len „**Investor**“ alebo „**NDS**“), predmetom ktorej je realizácia stavby „**Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)**“ (ďalej len „**Stavba**“).
- 2.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Hlavná zmluva mu je kedykoľvek verejne prístupná v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky (link: <https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4125225&l=sk>). Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa má za to, že Zhotoviteľ je plne oboznámený s relevantnými ustanoveniami Hlavnej zmluvy (okrem cien Objednávateľa a dôverných častí Hlavnej zmluvy, ktoré boli na základe dohody Objednávateľa a Investora označené ako dôverné alebo predstavujú obchodné tajomstvo). Rovnako berie na vedomie, že Hlavná zmluva má vplyv na plnenie a výklad tejto zmluvy.
- 2.3 Objednávateľ uzatvára túto zmluvu so Zhotoviteľom na realizáciu stavebných prác uvedených v čl. III tejto zmluvy a za podmienok stanovených touto zmluvou. Zhotoviteľ týmto berie na vedomie a súhlasí, že Hlavná zmluva medzi Objednávateľom a Investorom súvisí, ovplyvňuje alebo môže mať podstatný vplyv na zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ mu ku dňu uzavretia tejto zmluvy poskytol potrebné údaje a tieto údaje sú postačujúce na zhotovenie Diela, tieto si prečítal, porozumel im a je v rozsahu poskytnutých údajov informovaný o požiadavkách a podmienkach Investora vzťahujúcich sa na realizáciu Stavby v takom rozsahu, v akom súvisia, ovplyvňujú alebo môžu mať vplyv na plnenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa, a Zhotoviteľ si je v miere informácií obsiahnutých v tejto zmluve takisto plne vedomý záväzkov, rizík a zodpovednosti Objednávateľa voči Investorovi, ktoré môžu vzniknúť z porušenia povinností zo strany Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.
- 2.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že riadne a včasné plnenie jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy má zásadný vplyv na riadne a včasné plnenie povinností Objednávateľa voči Investorovi. Zhotoviteľ bude rešpektovať všetky požiadavky Investora týkajúce sa predmetu realizácie tejto zmluvy, o ktorých ho informoval Objednávateľ.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že na všetky práce, služby, činnosti a dodávky uskutočnené pred uzavretím tejto zmluvy, vzťahujúce sa na predmet zmluvy podľa článku III. tejto zmluvy, ktoré boli riadne objednané Objednávateľom a zhotovené Zhotoviteľom do dňa platnosti a účinnosti

tejto zmluvy, sa vzťahujú všetky práva a povinnosti vyplývajúce pre zmluvné strany z tejto zmluvy.

- 2.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností a možného rozdielného slovného výkladu ustanovení tejto zmluvy sa použijú definície pojmov z Hlavnej zmluvy uzatvorenej s Investorom. V prípade rozporu ustanovení Hlavnej zmluvy a tejto zmluvy sa namiesto ustanovenia tejto zmluvy uplatnia ustanovenia Hlavnej zmluvy, ak to povaha predmetných ustanovení a všeobecne záväzné právne predpisy dovoľujú. To neplatí, ak ustanovenia tejto zmluvy stanovujú povinnosti Zhotoviteľa prísnejšie, ako Hlavná zmluva.
- 2.8 Táto zmluva vylučuje akékoľvek všeobecné obchodné podmienky Zhotoviteľa. V prípade rozporu medzi ustanoveniami uvedenými v tejto zmluve a ustanoveniami uvedenými v Cenovej ponuke (položkovom rozpočte) Zhotoviteľa, majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy.

III. Predmet zmluvy

- 3.1 Zhotoviteľ vykoná pre Objednávateľa dielo spočívajúce vo vykonaní: je realizácia záchranného archeologického výskumu na Stavbe podľa podmienok určených v rozhodnutí KPÚ Banská Bystrica č. KPUBB-2017/5312-8/63028/BRE, zo dňa 18.08.2018 a v zmysle cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 24.4.2019, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 5 tejto zmluvy, a to na stavbe Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce), miesto Stavby: Slovenská republika, Banskobystrický kraj, Okres Lučenec, katastrálne územie Mýtna, Divín, Lovinobaňa, Uderiná, Podrečany, Tomášovce, číslo stavby: S04080320. Súčasťou diela je záverečná správa z archeologického prieskumu schválená rozhodnutím príslušného Krajského pamiatkového ústavu (ďalej len: „Dielo“).

Predpokladaný rozsah prác je bližšie špecifikovaný v ocenenom výkaze výmer (položkový rozpočet), ktorý je súčasťou prílohy č. 5 tejto zmluvy.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, podľa Investorom odsúhlasenej projektovej dokumentácie pre realizáciu príslušnej časti Stavby (ďalej len „Projektová dokumentácia“), Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou prílohou č. 3 tejto zmluvy, v súlade s Technickými špecifikáciami Investora, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy, pri dodržaní všetkých právnych predpisov a noriem účinných na území SR (ak Objednávateľ neurčí na základe pokynu Investora inak), vrátane práva Európskej únie platného a záväzného na území SR a touto zmluvou, tak aby slúžilo určenému účelu a Objednávateľ vykonané Dielo podľa podmienok tejto zmluvy prevezme a zaplatí zaň.

- 3.2 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa výslovne dohodli, že všetky zmeny týkajúce sa Diela, ktoré budú dohodnuté medzi Objednávateľom a Investorom ako aj zmeny a pokyny Investora budú po oznámení Objednávateľom aj pre Zhotoviteľa záväzné a Zhotoviteľ/Objednávateľ sa zaväzuje, a ak ho na to Objednávateľ/Zhotoviteľ vyzve uzatvorí s Objednávateľom/Zhotoviteľom dodatok k tejto zmluve, ktorým budú zmeny a pokyny Investora zahrnuté do tejto zmluvy. Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že si je vedomý skutočností, že Stavba sa realizuje podľa pravidiel a zásad „Zmluvných podmienok na výstavbu, pre stavebné a inžinierske Diela projektované Objednávateľom, („červená kniha“), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008 (ďalej len: ZP FIDIC) a zaväzuje sa na základe pokynov a požiadaviek Objednávateľa, ale aj bez takýchto pokynov dodržiavať jednotlivé postupy v zmysle týchto zásad.

- 3.2.1 Ak sa Zhotoviteľ domnieva, že má nárok na akékoľvek predĺženie lehoty a/alebo na akúkoľvek dodatočnú platbu v zmysle v zmysle Hlavnej zmluvy, vydá oznámenie Objednávateľovi čo najskôr ako je to možné, najneskôr však do 7 dní od kedy sa o dôvodoch nároku dozvedel alebo mohol dozvedieť pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, aby bolo možné dodržať lehoty v zmysle podčl. 20.1 ZP FIDIC voči Investorovi. V oznámení Zhotoviteľ riadne uvedie dôvody vzniku nároku, ako aj jeho dopad na Cenu Diela a Lehotu výstavby Stavby, resp. termíny realizácie Diela podľa tejto zmluvy tak, aby mohli byť prehliadnuté a posúdené Objednávateľom a následne Stavebnotechnickým dozorom Investora. Zhotoviteľ je povinný pokračovať v realizácii

L

Diela za použitia takých správnych a primeraných opatrení, ktoré sú vhodné pre tieto oznámené dôvody a je povinný splniť všetky pokyny, ktoré mu môže Objednávateľ alebo Stavebnotechnický dozor Investora prostredníctvom Objednávateľa vydať. Zhotoviteľ prehlasuje, že si je vedomý spôsobu odsúhlasenia Zmien v zmysle Hlavnej zmluvy (čl. 13 Zmeny a úpravy ZP FIDIC), a to prípadnej zmeny vecného rozsahu ako aj časového dopadu schvaľovacieho procesu.

- 3.2.2 Objednávateľ môže požadovať, aby Zhotoviteľ predložil odhad predpokladaného cenového, resp. časového dopadu nároku a/alebo návrh pre zabezpečenie ďalšieho konania Objednávateľa podľa podčlánku 13.3 Postup pri zmenách ZP FIDIC.
- 3.3 Dielo bude realizované podľa realizačnej projektovej dokumentácie zabezpečenej Investorm (Príloha č. 3 zmluvy), odovzdanej Objednávateľom v termínoch podľa vzájomne odsúhlaseného Harmonogramu postupu prác (Príloha č. 7 zmluvy).
- 3.4 Predmet zmluvy môže byť dodatočne špecifikovaný Objednávateľom. Prevedenie doplnenia, spresnenia alebo zmeny predmetu plnenia bude vykonané iba na základe písomných dodatkov tejto zmluvy.
- 3.5 Záväzok Zhotoviteľa k zhotoveniu Diela podľa tejto zmluvy zahŕňa i jeho povinnosť vykonať i nepredvídané práce, ak ich realizácia sa stane nevyhnutnou k naplneniu účelu a predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný navrhnuť a realizovať také technické opatrenia, ktoré zabránia znehodnoteniu alebo poškodeniu doposiaľ vykonaných prác počas realizácie ďalších objektov stavby. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať dielo takým spôsobom, aby minimalizoval negatívne vplyvy svojej činnosti na životné prostredie. Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek porušenie noriem ochrany životného prostredia.
- 3.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi potrebnými pre zhotovenie Diela ako aj so skutkovým stavom na stavenisku a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok a Ceny Diela z dôvodov, ktoré mohol zistiť pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska na mieste vykonania diela. Zhotoviteľ potvrdzuje, že objednávatel mu k dátumu uzavretia tejto zmluvy poskytol všetky potrebné údaje, tieto si prečítal, porozumel im a je informovaný o požiadavkách a podmienkach Investora vzťahujúcich sa na realizáciu Stavby v takom rozsahu, v akom súvisia, ovplyvňujú alebo môžu mať vplyv na plnenie tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa a Zhotoviteľ si je takisto plne vedomý toho, že z porušenia povinností zo strany Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy môžu vzniknúť záväzky, riziká a zodpovednosť Objednávateľa voči Investorovi.
- 3.7 Predmet tejto zmluvy zahŕňa zaobstaranie osôb a všetkých vecí povahy hmotnej i nehmotnej, ako aj právnej, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, s výnimkou vecí a podkladov odovzdaných Objednávateľom na základe tejto zmluvy.
- 3.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že počas zhotovovania Diela sa môžu v mieste zhotovovania Diela zdržiavať aj iní zhotovitelia a zaväzuje sa s nimi koordinovať svoj postup tak, aby nedochádzalo k zasahovaniu do povinností jednotlivých zhotoviteľov, obmedzovaní v práci, a aby bolo Dielo riadne zhotovené a odovzdané v dohodnutom termíne. Táto skutočnosť nemá vplyv na zmenu dohodnutých podmienok.
- 3.9 Zhotoviteľ je povinný riadne a včas si plniť svoje finančné záväzky voči podzhotoviteľom alebo dodávateľom. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Investorovi prípadné neplnenie si finančných záväzkov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný v každej zmluve so svojim podzhotoviteľom, resp. dodávateľom zaviazat svojho podzhotoviteľa, resp. dodávateľa zaviazat, aby Objednávateľa informoval o neplnení finančných záväzkov Zhotoviteľa voči tomuto podzhotoviteľovi, resp. dodávateľovi. . Pokiaľ sa Zhotoviteľ v súvislosti s vykonaním Diela dostane do omeškania s plnením svojich finančných záväzkov voči podzhotoviteľom alebo dodávateľom, na zaplatenie ktorých vznikol podzhotoviteľom alebo dodávateľom v súlade s uzavretou zmluvou nárok (ďalej len „Záväzok voči podzhotoviteľovi“) o viac ako 30 dní, Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, tieto záväzky splniť za Zhotoviteľa. V prípade úhrady Záväzkov voči podzhotoviteľovi za Zhotoviteľa v súlade s týmto bodom zmluvy, má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi právo na zaplatenie sumy vo výške Objednávateľom uhradeného Záväzku voči podzhotoviteľovi v plnom rozsahu (ďalej len „Pohľadávka Objednávateľa“) alebo je objednávatel oprávnený započítať si akúkoľvek pohľadávku Zhotoviteľa voči Objednávateľovi s Pohľadávkou Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Každá zmluva (vrátane objednávky) s podzhotoviteľom alebo dodávateľom musí rešpektovať ustanovenia tejto zmluvy a nesmie sa priečiť alebo byť v rozpore s Hlavnou zmluvou a tiež so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“). Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s úhradou Záväzkov voči podzhotoviteľovi alebo dodávateľovi Objednávateľom v súlade s týmto bodom a podpisom tejto zmluvy dáva Objednávateľovi neodvolateľný súhlas na úhradu Záväzkov voči podzhotoviteľom alebo dodávateľom ako aj na započítanie Pohľadávok Objednávateľa s pohľadávkami Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. Prípadné námietky, ktoré má Zhotoviteľ voči podzhotoviteľovi, resp. dodávateľovi alebo voči Záväzku voči podzhotoviteľovi alebo dodávateľovi je Zhotoviteľ oprávnený uplatňovať výlučne voči podzhotoviteľovi alebo dodávateľovi a nesmie ich uplatniť voči Objednávateľovi.

- 3.10 Zhotoviteľ čestne prehlasuje, že spĺňa a zároveň po dobu trvania tejto zmluvy zabezpečí splnenie podmienok v zmysle § 41 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní. Ak sa vyhlásenie Zhotoviteľa ukáže ako nepravdivé, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 3.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak v čase podpisu zmluvy má, alebo mu počas trvania tejto zmluvy vznikne, povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je resp. bude zapísaný v Registri podľa § 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), a po celú dobu trvania zmluvy zabezpečí tento zápis. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za to, že všetci jeho podzhotovitelia a dodávatelia sú, resp. počas celého trvania tejto zmluvy o dielo budú zapísaní do Registra partnerov verejného sektora v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora a dodržiavať podmienky Zákona o registri partnerov verejného sektora, ak sa na nich vzťahujú. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 15 dní sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

IV. Čas plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť svoj záväzok vykonať Dielo včas a riadne tak, ako je stanovené v článku II. tejto zmluvy a to v štyroch etapách:
- a) Realizácia podrobného povrchového prieskumu, sondážny výskum a dokumentácia reliktov na územiach s predpokladaným archeologickým potenciálom;
 - b) Plošný odkryv lokalizovaných archeologických nálezísk, exkavácia a dokumentácia archeologických situácií;
 - c) Sledovanie zemných zásahov pod úroveň pôdneho krytu počas výkonu zemných prác;
 - d) Konzervácia a dokumentácia archeologických nálezov a vyhotovenie výskumnej dokumentácie v zmysle platnej vyhlášky.

Termíny pre vykonanie Diela: v zmysle pripojeného harmonogramu (príloha č. 7).

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 4.1.1 Prevzatie Staveniska: | 22.8.2019 |
| 4.1.2 Dátum začatia prác: | 22.8.2019 |

- 4.2 V prípade ak je realizácia diela je rozložená na jednotlivé čiastkové etapy (Míľniky). Záväzné termíny pre realizáciu prác a stanovenie jednotlivých Míľnikov je uvedené v bode 4.1 tohto článku zmluvy. Termíny jednotlivých Míľnikov sú pre Zhotoviteľa záväzné. Zhotoviteľ je povinný realizovať Dielo tak, aby vždy splnil (dosiahol) jednotlivé Míľniky, t.j. aby riadne a včas zrealizoval práce, ktoré majú byť zrealizované v rámci jednotlivých Míľnikov (vrátane dosiahnutia vyhovujúceho výsledku Preberacích skúšok a dokončenia všetkých prác, ktoré sú uvedené v zmluve, aby boli považované za dokončené pre účely prevzatia). Omeškanie Zhotoviteľa s realizáciou Diela – s dosiahnutím jednotlivých Míľnikov sa považuje za podstatné porušenie zmluvy Zhotoviteľom, pokiaľ omeškanie nevzniklo z titulu nedostatočnej súčinnosti objednávateľa, alebo z dôvodu nepredvídaného výskytu archeologických nálezov.
- 4.3 Míľnik sa považuje za splnený, v prípade, že sú dokončené všetky práce, ktoré mu majú predchádzať a bezprostredne s ním súvisia, a to v kvalite podľa realizačnej projektovej dokumentácie so všetkými súvisiacimi detailmi patriacimi k dodávke Zhotoviteľa. Splnenie Míľnika bude potvrdené Objednávateľom zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa k tomuto zápisu 5 dni vopred.



- 4.4 Ak Zhotoviteľ vlastnou vinou nesplní lehotu – niektorého z Míľnikov podľa ods. 1 tohto článku zmluvy, potom má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z ceny Diela bez DPH uvedené v bode 4.1 tohto článku zmluvy za každý deň oneskorenia.
- 4.5 Ak sa v dôsledku omeškania Zhotoviteľa omešká s plnením svojej časti diela na Stavbe iný Podzhotoviteľ (ktorý by sa bez omeškania Zhotoviteľa neomeškal) Objednávateľa alebo ktoréhokoľvek člena Združenia, ktorého Dielo je na kritickej ceste a Objednávateľovi, alebo ktorémukoľvek členovi Združenia je zo strany Investora udelená zmluvná pokuta za nedodržanie míľnika Stavby alebo nedodržanie termínu dokončenia Stavby, zodpovedá za toto omeškanie iného Podzhotoviteľa podľa tejto vety Zhotoviteľ a je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2% (dve desatiny percenta) z celkovej ceny Stavby za každý deň omeškania v zmysle Hlavnej zmluvy o dielo až do výšky zmluvnej pokuty skutočne uloženej Objednávateľovi, alebo ktorémukoľvek členovi Združenia zo strany Investora. Riadne plnenie právnych povinností v zmysle platných a účinných a právnych predpisov, prípadne v zmysle Hlavnej zmluvy, nezakladá zodpovednosť Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety.
- 4.6 V Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak si Investor uplatní sankciu za Míľnik Objednávateľa v zmysle Hlavnej zmluvy, ktorého omeškanie bolo zapríčinené omeškaním Zhotoviteľa, potom má Objednávateľ právo nárokovat' si voči Zhotoviteľovi náhradu škody vo výške rozdielu medzi sumou nárokovanou Investorem voči Objednávateľovi ako Odškodnenie za oneskorenie podľa podčlánku 8.7 a 14.15 ZP FIDIC podľa Hlavnej zmluvy a výškou sumy zaplatenej Zhotoviteľom Objednávateľovi v zmysle bodu 4.4 tohto článku zmluvy. Tieto skutočnosti je Objednávateľ Zhotoviteľovi povinný vopred preukázať. V prípade, že omeškanie Zhotoviteľa bude eliminované alebo minimalizované akceleráciou Objednávateľa, má Objednávateľ právo u Zhotoviteľa uplatniť nárok na tieto tzv. akceleračné náklady. Riadne plnenie právnych povinností v zmysle platných a účinných a právnych predpisov, prípadne v zmysle Hlavnej zmluvy, nezakladá zodpovednosť Zhotoviteľa podľa predchádzajúcich viet tohto ods. 4.6..
- 4.7 Zhotoviteľ predložil Objednávateľovi podrobný pre jeho plnenie záväzný Harmonogram prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 7, ktorý musí rešpektovať termíny stanovené Objednávateľom v bode 4.1 tohto článku Zmluvy a musí rešpektovať termíny Stavby podľa Hlavnej zmluvy.
- 4.8 Realizácia Diela sa považuje za začatá dňom vykonania prvého zápisu v stavebnom denníku po odovzdaní Staveniska podľa odsúhlaseného Harmonogramu, alebo jeho časti, najneskôr však v termíne do záväzného Dátum začatia prác podľa čl. IV ods. 4.1. tejto zmluvy a dokončené dňom podpísania Zápisnice o odovzdaní a prevzatí Diela alebo jeho poslednej časti a odstránení väd a nedorobkov, ak budú uvedené v zápisnici/protokole.
- 4.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny termínov realizácie Diela, ktoré vzniknú z dôvodov nie na strane Zhotoviteľa, a to najmä, ak tieto vyplývajú zo zmien harmonogramu Stavby a zaväzuje sa podľa týchto zmien vypracovať aktualizovaný Harmonogram svojich prác, ktorý je po odsúhlasení Objednávateľom pre Zhotoviteľa záväzný. Zmeny podľa predchádzajúcej vety tohto odseku a článku Zmluvy oprávňujú Zhotoviteľa k uzavretiu dodatku k tejto Zmluve.
- 4.10 Harmonogram prác tvoria tieto časti:
- a) Vecný harmonogram podľa prílohy č. 7 Zmluvy.
 - b) Míľniky – časti Diela podľa bodu 4.1 tohto článku Zmluvy, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť v stanovených záväzných čiastkových termínoch (ak také sú)
- 4.11 Zhotoviteľ je povinný Harmonogram prác dodržať.
- 4.12 Na účely tohto článku sa skutočným kumulatívnym fakturačným plnením Zhotoviteľa rozumie celková suma vyfakturovaná Zhotoviteľom v období od Dátumu začatia prác do posledného dňa mesiaca, ktorého sa platba týka.
- 4.13 Zhotoviteľ bezodkladne vydá oznámenie Objednávateľovi o pravdepodobných konkrétnych budúcich udalostiach alebo okolnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť prácu, zvýšiť Cenu Diela alebo zdržať vyhotovenie Diela. Objednávateľ môže požadovať, aby Zhotoviteľ predložil cenový a vecný odhad predpokladaného dopadu budúcej udalosti alebo okolností.
- 4.14 Zhotoviteľ je povinný na písomný príkaz povereného zástupcu Objednávateľa prerušiť práce na Diele na takú dobu a takým spôsobom, ako to považuje zástupca Objednávateľa za nutné. Po dobu tohto prerušenia je Zhotoviteľ povinný dôsledne chrániť a zabezpečiť Dielo. Akýkoľvek uplatnený nárok Zhotoviteľa ho neoprávňuje na jednostranné prerušenie resp. spomalenie prác.



- 4.15 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie Lehoty výstavby Diela Zhotoviteľovi nevzniká. Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo pred poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo osobného, t.j. akoukoľvek škodou, ktorá sa dá pripísať nedbalosti, úmyselnému činu alebo porušeniu tejto Zmluvy Zhotoviteľom.
- 4.16 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania podzhotoviteľa, dodávateľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa, a nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie.

V. Cena Diela a platobné podmienky

- 5.1 Cena Diela je stanovená dohodou zmluvných strán a je určená položkovitým rozpočtom v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č.87/1996 Z.z., ako maximálna cena a predstavuje:

211.552,- Eur bez DPH

(slovom: dvestojedenásť tisíc päťstopäťdesiatdva euro bez dane z pridanej hodnoty).

(ďalej len ako „Cena Diela“)

Položkovitý rozpočet je súčasťou Cenovej ponuky, ktorá je prílohou č. 5 tejto zmluvy.

Zhotoviteľ určil cenu na základe Projektovej dokumentácie ako aj podkladov pre vykonanie Diela uvedených v Článku III. ods. 3 tejto zmluvy, ktoré mu boli poskytnuté k vypracovaniu položkovitého rozpočtu, vrátane tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v priloženom položkovitom rozpočte sú zahrnuté všetky práce potrebné na riadne zhotovenie Diela vrátane skúšok v zmysle TKP Investora, platných predpisov a noriem. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za správnosť a úplnosť rozpočtu. Ak vznikne potreba naviac prác, ktoré nie sú predmetom Diela, Zhotoviteľ tieto naviac práce vykoná a Objednávateľ predmetné naviac práce uhradí len na základe podpísaného dodatku ku zmluve. Prípadná zmena Ceny Diela bude riešená dodatkom k tejto zmluve.

- 5.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za podmienok uvedených v tomto Článku tejto zmluvy dohodnutú Cenu Diela podľa skutočne vykonaných prác a/alebo dodaných dodávok podľa a v súlade s touto zmluvou. Za naviac práce sa nepovažujú práce, ktoré mali byť predmetom Diela ale Zhotoviteľ ich nezahrnul do rozpočtu.
- 5.3 Cena menej prác, t.j. prác alebo iných plnení, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, bude z dohodnutej ceny Diela odčítaná, t.j. Zhotoviteľ nie je oprávnený menej práce zahrnúť do akéhokoľvek súpisu vykonaných prác a nemá nárok na ich zaplatenie.
- 5.4 DPH bude účtovaná podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Cena Diela bude uhradená takto:
- a) Úhrada ceny diela bude vykonaná vždy po uplynutí bežného kalendárneho mesiaca na základe daňových dokladov – faktúr a záverečnej faktúry. Prílohou všetkých faktúr bude oprávneným zástupcom objednávateľa odsúhlasený originál súpisu vykonaných prác za príslušný mesiac. Návrh súpisu vykonaných prác doložený všetkými potrebnými dokladmi, atestmi a geodetickými meraniami za práce vykonané v príslušnom mesiaci, ocenené podľa rozpočtu v zmysle Prílohy č. 4, odovzdá Zhotoviteľ do kancelárie stavby ku kontrole vždy k 25. dňu v mesiaci, v ktorom boli práce realizované. V prípade jeho neodsúhlasenia vráti Objednávateľ s uvedením dôvodu najneskôr do 10 pracovných dní predložený návrh Zhotoviteľovi späť alebo na prepracovanie. Dôvodom pre neodsúhlasenie súpisu vykonaných prác Objednávateľom je napr. skutočnosť, že súpis prác obsahuje práce alebo iné plnenia, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, alebo neboli vykonané riadne podľa zmluvy. Súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa bude zhotoviteľovi k dispozícii (na vyzdvihnutie) do 5 pracovných dní odo dňa jeho odsúhlasenia so Stavebnotechnickým dozorom a Investorom, najneskôr však do 14. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané.



- b) Splatnosť čiastky zodpovedajúcej **95 % základu dane (Cena časti Diela) bez DPH** v celej čiastke predstavuje 60 dní *odo dňa doručenia faktúry - daňového dokladu na adresu pre doručovanie* Objednávateľa podľa tejto zmluvy.
- c) Zostávajúcich **5 % z fakturovanej čiastky (bez DPH)** tvorí zádržné (ďalej len „zádržné“). Zádržné podľa tejto zmluvy je objednávatel' oprávnený zadržať z každej faktúry za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že po dobu plnenia predmetu tejto zmluvy suma zádržného ako formy zabezpečenia nepredstavuje nezaplatenú časť dohodnutej ceny, s ktorou by bol objednávatel' v omeškaní so zaplatením, ale dohodou zmluvných strán táto nesplatená pohľadávka Zhotoviteľa slúži na zaistenie povinnosti zhotoviteľa riadne a včas odstraňovať vady diela pri jeho odovzdaní alebo odovzdaní jeho časti a odstraňovať reklamované vady Diela zistené v záručnej dobe.
- 5.6 Objednávateľ je oprávnený použiť zádržné na odstránenie akéhokoľvek porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa zmluvy a/alebo na splnenie akejkolvek povinnosti, s ktorou je Zhotoviteľ v omeškaní, najmä na odstránenie väd, a/alebo na vykonanie akýchkoľvek opatrení pre prípad neplnenia zmluvy zo strany Zhotoviteľa dohodnutých v zmluve, ak napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu Zhotoviteľa Objednávateľom na neplnenie zmluvy nedošlo v primeranej dodatočnej lehote k zo strany Zhotoviteľa k náprave, a/alebo na úhradu akejkolvek splatnej či nesplatnej pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Samostatným dôvodom na použitie zádržného, resp. uplatnenie bankovej záruky, ktorou bolo dlhodobé zádržné nahradené je aj zistenie úpadku Zhotoviteľa titulom zľavy z Ceny diela.
- 5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že zádržné bude Zhotoviteľovi zaplatené (uvoľnené v prospech Zhotoviteľa) v prípade, že nebudú Objednávateľom v súlade s touto zmluvou použité, nasledovne:
- 5.8 **celá suma zádržného (krátkodobé zádržné)** – Objednávateľ uvoľní v prípade, ak je Dielo splnené riadne a včas v zmysle tejto Zmluvy, a to do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Zhotoviteľa o úhradu uvedenej časti zádržného po prevzatí Diela Objednávateľom/Investorom a odstránení všetkých väd a nedorobkov, ktorej prílohu bude tvoriť (1) fotokópia Zápisnice o odovzdaní a prevzatí Diela alebo jeho poslednej časti podpísanej Objednávateľom; ako aj (2) fotokópia potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov podpísaného Objednávateľom; Dňom odpísania príslušnej časti zádržného z účtu Objednávateľa v prospech určeného účtu Zhotoviteľa sa príslušná časť zádržného považuje za uhradenú.
- 5.9 Zhotoviteľ môže nahradiť časť zádržného podľa Článku 5, ods. 5.6 (ii) tejto zmluvy za bankovú záruku vystavenú bankou so sídlom v Slovenskej republike, alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike odsúhlasenou Objednávateľom, nie však skôr, než po uplynutí 6 mesiacov od prevzatia celého diela bez väd Objednávateľom a Investorom. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy požiadať Zhotoviteľa o výmenu zádržného alebo jeho časti za bankovú záruku podľa tohto odseku zmluvy. Banková záruka bude neodvolateľná, bezpodmienečná, na prvé požiadanie, uzavretá na dobu o jeden mesiac dlhšiu, než je zostávajúca časť trvania záručnej doby. Text bankovej záruky podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu Objednávateľa. V prípade udelenia takého súhlasu zo strany Objednávateľa, Objednávateľ zároveň odsúhlasuje náležitosti a návrh znenia príslušnej bankovej záruky pred jej vystavením, právo Zhotoviteľa na akceptáciu bankovej záruky ani povinnosť Objednávateľa prijať predloženú bankovú záruku tým nie je založená ani nevzniká.
- 5.10 Faktúra - daňový doklad, bude obsahovať:
- označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo,
 - obchodné meno a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ a IČ DPH Objednávateľa a Zhotoviteľa,
 - v prípade, že Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH, poznámku o tejto skutočnosti,
 - číslo Zmluvy a označenie Diela a jeho časti,
 - číslo stavby: S04080320 podľa číselníka stavieb u Objednávateľa,
 - označenie banky a číslo účtu (vrátane IBAN a BIC) Zhotoviteľa, v prospech ktorého sa má platiť,
 - deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti,
 - výšku fakturovanej čiastky bez DPH, výšku DPH v eurách a v prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a



popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29.októbra 2014. V prípade neaplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť.

- i) výšku zádržného bez DPH,
- j) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, najmä dátum zdaniteľného plnenia,
- k) pečiatku a podpis vystavovateľa faktúry.

5.11 Ako prílohy faktúr budú:

- a) Súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený Objednávateľom,
- b) Správa o postupe prác s fotodokumentáciou v elektronickej podobe.

5.12 Zhotoviteľ je v prípade vydania písomnej podoby povinný faktúry zasielať na korešpondenčnú adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. Zmluvné strany sa tiež dohodli a Objednávateľ vyslovuje súhlas s tým, že Zhotoviteľ je podľa vlastnej úvahy je oprávnený vydávať a doručovať faktúry za vykonané práce a iné platby podľa tejto zmluvy v elektronickej forme. Elektronické faktúry budú Objednávateľovi zasielané v elektronickom formáte (*.pdf) na emailovú adresu: . Elektronická faktúra sa považuje za doručení okamihom jej odoslania.

5.13 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti najmä náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.

5.14 Zhotoviteľ najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí celého Diela vystaví a predloží poslednú čiastkovú mesačnú faktúru, ktorá bude súčasne záverečnou faktúrou za celé Dielo podľa tejto zmluvy. Záverečná faktúra bude okrem náležitostí faktúr v zmysle VZP a bodu 5.10 tohto článku obsahovať aj:

- a) vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet zmluvy podľa čl. III. tejto zmluvy - na základe Súpisov vykonaných prác podpísaných Objednávateľom,
- b) započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb objednávateľa v priebehu výstavby,
- c) vyúčtovanie zadržaných platieb,
- d) vyúčtovanie všetkých odsúhlasených naviac prác, resp. zníženie Ceny Diela vyplývajúce z nerealizovaných prác podľa jednotkových cien,
- e) vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút podľa tejto zmluvy ako aj oprávnených zákonných a zmluvných nárokov Objednávateľa na náhradu škody, vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených objednávateľovi činnosťou Zhotoviteľa,
- f) vyúčtovanie zľavy z Ceny Diela, t.j. ak vznikne Objednávateľovi podľa zákona alebo tejto Zmluvy nárok na zľavu z Ceny Diela, je Zhotoviteľ povinný o túto zľavu znížiť konečnú faktúru,
- g) vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré Objednávateľ Zhotoviteľovi poskytol alebo pre Zhotoviteľa vykonal počas realizácie prác Zhotoviteľom.

5.15 Právo na vystavenie záverečnej faktúry (daňového dokladu) vzniká Zhotoviteľovi až po riadnom ukončení a odovzdaní Diela Objednávateľovi vrátane kompletnej dokumentácie, súčasťou ktorej je záverečná správa z archeologického prieskumu schválená rozhodnutím príslušného pamiatkového ústavu. V konečnej faktúre budú vyúčtované čiastky uhradené postupom podľa tohto článku a daň z pridanej hodnoty, ktorá nie je súčasťou dohodnutej Ceny Diela.

5.16 Súčasne so záverečnou faktúrou je Zhotoviteľ povinný predložiť Vyhlásenie o splnení záväzkov, v ktorom potvrdí, že celková suma uvedená v záverečnej faktúre predstavuje úplné a konečné vyrovnanie splatných finančných nárokov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

5.17 V prípade, že záverečná faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovených zákonom, alebo neboli k faktúre pripojené požadované prílohy, či má inú vadu, je takýto daňový doklad Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia riadne opravenej faktúry.



- 5.18 Akékoľvek splatné i nesplatené pohľadávky za Zhotoviteľom vzniknuté Objednávateľovi je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať na splatné alebo nesplatené pohľadávky Zhotoviteľa (vrátane zádržného), prípadne uplatniť nárok na platbu z bankovej záruky podľa Článku 5, ods. 5.8 tejto zmluvy.
- 5.19 Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť alebo založiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto zmluvy voči Objednávateľovi iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa.
- 5.20 Zhotoviteľ je oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy voči Objednávateľovi ako záloh alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Zákaz zriadenia záložného práva podľa tohto odseku sa dojednáva ako vecné právo, a to do dátumu splnenia všetkých povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že súhlas Objednávateľa podľa tohto ustanovenia je podmienený súhlasom zo strany Investora.
- 5.21 Zhotoviteľ je povinný riadne a včas plniť si svoje finančné záväzky voči podzhotoviteľom, a dodávateľom Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný každý kalendárny štvrťrok (vždy do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho štvrťroka) predkladať Objednávateľovi čestné prehlásenie podpísané predstaviteľom Zhotoviteľa o tom, že všetky jeho splatné finančné záväzky voči podzhotoviteľom a dodávateľom Zhotoviteľa za predchádzajúce obdobie ku dňu vyhotovenia čestného prehlásenia sú Zhotoviteľom uhradené v plnom rozsahu. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, čestné prehlásenie podľa tohto odseku bude vyhotovené v rozsahu údajov prislúchajúcich ku každému účastníkovi zmluvy na strane Zhotoviteľa zvlášť.
- 5.22 Zhotoviteľ slobodne, vážne, určite a záväzne vyhlasuje, že vzhľadom na doterajšie obchodné vzťahy s Objednávateľom resp. skúsenosti a informácie o Objednávateľovi a vzhľadom na finančnú stabilitu a dodržiavanie platobnej disciplíny Objednávateľom, nepožaduje zabezpečenie svojich pohľadávok z tejto zmluvy voči sebe ako Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky. Toto vyhlásenie Zhotoviteľa o nepožadovaní zabezpečenia svojich pohľadávok zo zmluvy o dielo prostredníctvom Bankovej platobnej záruky sa považuje za písomné vyhlásenie Zhotoviteľa podľa podčlánku 4.4a Zmluvy o dielo č. ZM/2019/0231 (D4/12/2019/SK), t.j. Hlavnej zmluvy, medzi Objednávateľom a Investorm na realizáciu stavby „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)“.

VI. Projektová dokumentácia

- 6.1 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi realizačnú projektovú dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný dôkladne preštudovať a oboznámiť sa s projektovou dokumentáciou a všetkými podkladmi, vzťahujúcimi sa na realizáciu Diela, a to pred začatím prác a podľa nej Dielo realizovať.
- 6.2 Na prípadné vady projektovej dokumentácie odovzdanej Objednávateľom je povinný Zhotoviteľ v priebehu plnenia svojho záväzku Objednávateľa písomne upozorniť pred zahájením realizácie príslušných dodávok a prác.
- 6.3 Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny Diela v prípade, že zanedbal svoju povinnosť stanovenú v bodoch 6.1 a 6.2 tohto článku, a preto neoznámil Objednávateľovi chyby a nedostatky projektovej dokumentácie pred začatím realizácie prác a z dôvodu chýb v projektovej dokumentácii je potrebné vykonať práce, ktoré neboli zahrnuté v zmluve.
- 6.4 Schválenie odchýlok a zmien projektu Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za technicky správne prevedenie Diela, za jeho úplnosť a za jeho súlad so všetkými platnými predpismi a technickými normami Slovenskej republiky.
- 6.5 Zásahom Objednávateľa do Diela alebo zásahom tretej osoby na základe pokynu Objednávateľa podľa tejto zmluvy, nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa dokončiť Dielo včas, v predpísanej kvalite a so všetkými náležitosťami, a postihy v prípade nesplnenia týchto povinností v súlade so zmluvou sú tiež nedotknuté. Rovnako nezaniká ani záruka Zhotoviteľa za Dielo, doposiaľ vykonaného celku, ako aj jeho zodpovednosť za vady vykonaného Diela, resp. jeho časti, ani tým nie sú dotknuté akékoľvek jeho záväzky a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, ani sa ich Zhotoviteľ nemôže vzdať alebo inak z nich vyviaznuť, čo v tomto ohľade v plnom rozsahu platí aj o akýchkoľvek čiastkových záväzkoch a povinnostiach Zhotoviteľa.
- 6.6 V prípade ak je pre realizáciu Diela potrebná výrobo-technická dokumentácia (ďalej len "VTD"), Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať VTD na požiadanie Objednávateľa. V prípade ak bude Investor



požadovať nezávislé posúdenie dokumentácie, Zhotoviteľ sa zaväzuje na požiadanie Objednávateľa dodať VTD a nezávislé posúdenie dokumentácie je zahrnuté v Cene Diela.

- 6.7 V prípade, že sa Zhotoviteľ odchýli od poskytnutej realizačnej projektovej dokumentácie v súlade s touto zmluvou, zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vyznačiť v nej odchýlky (tzv. Red pen).

VII. Zmluvné záruky a záručná doba

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa podmienok tejto zmluvy, t.j. všetky jeho časti spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, musia byť dodané kompletne v požadovanej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia zodpovedať platným STN, EN, TP, TKP a technickým požiadavkám na stavebné výrobky v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. v o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich platných predpisov a musí byť v súlade s podmienkami stavebného povolenia. To isté sa vzťahuje i na výrobky použité pri zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ zodpovedá a ručí za úplné a kvalitné prevedenie a funkciu predmetu tejto zmluvy v rozsahu a parametroch stanovených v projektovej dokumentácii a v ustanoveniach tejto zmluvy, VZP a príloh zmluvy. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané až vyhotovením a podpísaním Protokolu o vyhotovení diela zo strany Investora v súlade s podmienkami stanovenými vo FIDIC (podčlánok 11.9 ZP FIDIC).
- 7.2 Pokiaľ záväzné predpisy alebo záväzné časti STN, eventuálne dokumentácie k stavebnému povoleniu, alebo Technicko-kvalitatívne podmienky Investora ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich zmluvne dohodnuté vlastnosti Diela, alebo jeho časti, musí prevedenie týchto skúšok alebo vyskúšanie, predchádzať prebratiu Diela, resp. jeho častí.

VIII. Povinnosti Zhotoviteľa. Vykonávanie Diela.

- 8.1 Odborná a zdravotná spôsobilosť pracovníkov Zhotoviteľa, ako aj pracovníkov podzhotoviteľa, musí byť vo vzťahu k vykonávaným prácam v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
- 8.2 V prípade, ak Zhotoviteľ na vykonanie Diela použije na vlastné náklady tretie osoby, zodpovedá, ako by Dielo vykonal sám. V takomto prípade je Zhotoviteľ zodpovedný za to, že oboznámi tretie osoby so všetkými povinnosťami, ktoré mu z tejto zmluvy vyplývajú a môžu mať vplyv na splnenie záväzkov týchto tretích osôb. Zhotoviteľ je povinný požiadať Objednávateľa o písomné schválenie podzhotoviteľa (vrátane Dodávateľa Zhotoviteľa), s ktorým Zhotoviteľ predpokladá realizáciu Diela v rozsahu sume rovnjej alebo vyššej ako 10 % Ceny Diela bez DPH a predložiť mu o týchto podzhotoviteľoch údaje a doklady, ktorými preukáže ich odbornú spôsobilosť. Bez písomného súhlasu Objednávateľa nemôže Zhotoviteľ práce prostredníctvom podzhotoviteľov realizovať.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne predložiť doklady o spôsobilosti podzhotoviteľov alebo dodávateľov k zhotoveniu Diela, resp. dodávke tovaru, poskytnutiu služieb. Všetci podzhotovitelia a dodávatelia Zhotoviteľa musia po celú dobu trvania zmluvy spĺňať podmienky podľa ustanovenia § 41 ods.1 písm. b/ Zákona o verejnom obstarávaní a v prípade ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa § 4 a nasl. Zákona o registri partnerov verejného sektora.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný vydať najmenej 10 pracovných dní vopred poverenému zástupcovi Objednávateľa oznámenie o plánovanom dátume začatia prác každého podzhotoviteľa alebo dodávateľa.
- 8.5 Objednávateľ má právo kedykoľvek odvolať schválenie podzhotoviteľa, dodávateľa vybraných materiálov v prípade, že vykonané práce/dodaný tovar podzhotoviteľa, dodávateľa vybraných materiálov nie sú vykonávané/dodávané v súlade so zmluvou a k spokojnosti Objednávateľa.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do jedného týždňa po podpise zmluvy predložiť Objednávateľovi Zoznam strojov a zariadení, s ktorými uvažuje realizovať Dielo, a to v rozsahu podľa Zoznamu nasadeného strojevého vybavenia/mechanizmov a technologických zariadení (Príloha č. 14). V rámci evidencie podľa predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný evidovať fotokópie technickej

dokumentácie obsahujúce informácie o výrobnom čísle stroja a zariadenia. V prípade ak Zhotoviteľ nie je vlastníkom stroja a/alebo zariadenia je povinný zároveň evidovať písomnú zmluvu uzavretú s osobou, ktorá mu tieto stroje a/alebo zariadenia poskytla za účelom realizácie Diela. K osobám oprávneným viesť a/alebo obsluhovať stroje a zariadenia je Zhotoviteľ povinný evidovať fotokópie dokladov o ich odbornej spôsobilosti. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť mu aktualizovanú evidenciu strojov a zariadení podľa tohto podčlánku vrátane súvisiacej dokumentácie, ktorú je Zhotoviteľ povinný evidovať podľa tohto bodu. Pre vylúčenie pochybností platí, že stroje a zariadenia uvedené v Zozname strojov a zariadení sa považujú za Zariadenie Zhotoviteľa.

- 8.7 V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi Zoznam nasadeného strojového vybavenia/mechanizmov a technologických zariadení podľa bodu 8.7 tohto článku zmluvy vrátane súvisiacej dokumentácie a/alebo najneskôr do 3 pracovných dní od vyžiadania Objednávateľom nepredloží Objednávateľovi aktualizovaný Zoznam nasadeného strojového vybavenia/mechanizmov a technologických zariadení podľa bodu 8.7 tohto článku zmluvy vrátane súvisiacej dokumentácie, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **500,- Eur bez DPH** za každý deň omeškania až do splnenia tejto povinnosti.
- 8.8 Zhotoviteľ je povinný vykazovať výnosy z vyťaženého materiálu (ak taký je) (napr. zemina, drevná hmota, kamenivo a pod.) v rozsahu ním realizovaného Diela na základe mesačnej inventarizácie vyťaženého materiálu odsúhlasenej Stavebnotechnickým dozorom Investora. Do 10 dní odo dňa odsúhlasenia mesačnej inventarizácie Stavebnotechnickým dozorom je Zhotoviteľ povinný predložiť túto inventarizáciu Objednávateľovi. Výťažok materiálu je vlastníctvom Investora.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť na stavbe podmienky pre riadny výkon kontroly realizácie prác povereným zástupcom Objednávateľa a Stavebnotechnického dozoru Investora. Súčasne sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytovať poverenému zástupcovi Objednávateľa nevyhnutné informácie a súčinnosť, a to najmä poskytnutím potrebných dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, výstupov projektu a ostatných informácií vyžiadaných orgánom kontroly a auditu, ak sa týkajú Diela. Táto povinnosť trvá aj po skončení zmluvného vzťahu podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ poskytne neobmedzený prístup a bude spolupracovať so zástupcami Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, príslušnej Správy finančnej kontroly, Certifikačného orgánu, Orgánov auditu a jeho spolupracujúcimi orgánmi ako aj nimi poverenými osobami a prizvanými osobami v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, splnomocnenými zástupcami EK a Európskeho dvora audítorov, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a s ďalšími oprávnenými orgánmi, aby im umožnil inšpekciu a audit ľubovoľného aspektu zmluvy. Objednávateľ je oprávnený vykonať po predchádzajúcej dohode so Zhotoviteľom zákaznícky audit s cieľom overiť, či má Zhotoviteľ zavedený systém riadenia na úrovni, ktorá zabezpečí plnenie ustanovení právnych predpisov a požiadaviek špecifikovaných Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi potrebnú súčinnosť a zistené nedostatky v dohodnutých termínoch odstrániť.
- 8.10 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky informácie uvedené v tejto zmluve, informácie a doklady, s ktorými budú oboznámené v priebehu účinnosti tejto zmluvy, nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú oznámené tretej osobe s výnimkou práva zmluvných strán poskytnúť ich osobám patriacim do ich skupiny, Zmluvným poradcom, ktorí sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, ako aj v rozsahu preukázania povinných náležitostí z Hlavnej zmluvy Investorovi, a práva zverejniť na marketingové účely skutočnosť, že došlo medzi zmluvnými stranami k uzatvoreniu tejto zmluvy. Tieto informácie, doklady a táto zmluva sú predmetom obchodného tajomstva Objednávateľa a sú to dôverné informácie. Zhotoviteľ ich nesmie zverejniť alebo prezradiť v žiadnom komerčnom alebo technickom časopise/publikácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa; v prípade porušenie tejto povinnosti je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy spôsobom ako pri podstatnom porušení tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom komunikovať s laickou ani odbornou verejnosťou, s médiami a tretími osobami o predmete Diela, toto právo si výlučne vyhradzuje Objednávateľ. Obe strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči nim uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na údaje známe pred uzavretím zmluvy, alebo na údaje všeobecne známe.
- 8.11
- 8.12 Zodpovedný a oboznámený zástupca Zhotoviteľa, ktorý je oprávnený okamžite prijímať všetky rozhodnutia v záujme stavby, bude prítomný na koordinačných poradách, ktoré sa budú konať



- podľa potreby, najmenej však 1 x za týždeň, pokiaľ Objednávateľ neurčí inak, a ďalej na všetkých ostatných poradách a jednaniach, ktoré bude požadovať Objednávateľ. Zhotoviteľ je povinný v prípade potreby zabezpečiť účasť svojich podzhotoviteľov, dodávateľov, eventuálne výrobcov vecí použitých pri zhotovovaní Diela.
- 8.13 Na všetkých rokovaníach budú spísané zápisnice zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa, ktoré podpíšu všetci prítomní účastníci.
- 8.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje aktívne spolupracovať so Stavebnotechnickým dozorom Investora a povereným zástupcom Objednávateľa na Stavbe a nijak nebrániť výkonu práce poverenému Stavebnotechnickému dozoru Investora alebo povereným zástupcom Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez meškania a bezodkladne predkladať všetky dokumenty, certifikáty, atesty, vyhlásenia zhody výrobkov, revízne správy, stavebný denník atď. poverenému Stavebnotechnickému dozoru výlučne prostredníctvom povereného zástupcu Objednávateľa.
- 8.15 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady predchádzať vzniku škôd v súvislosti s plnením jeho záväzku z tejto zmluvy.
- 8.16 Objednávateľ zaistí pre Zhotoviteľa:
- a) Za úhradu vynaložených nákladov dodávku el. energie podľa nameraných hodnôt pre stavenisko. Spôsob a ostatné podmienky merania hodnôt budú objednávatelom stanovené v protokole o prevzatí staveniska. Tieto náklady budú Objednávatelom preúčtované Zhotoviteľovi a bude vykonaný zápočet s faktúrami Zhotoviteľa.
 - b) Stavebnú pripravenosť a súčinnosť v rozsahu uvedenom v prílohe č. 10, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že všetky požiadavky na stavebnú pripravenosť Objednávateľa oznámil Objednávateľovi pred podpisom tejto zmluvy. Ak tak neurobil, nemá Zhotoviteľ nárok na zmenu termínu z dôvodu nedostatočnej stavebnej pripravenosti. Ak nie sú splnené podmienky stavebnej pripravenosti u niektorej časti Diela, nie je tým nijako dotknutý záväzok Zhotoviteľa vykonať zostávajúcu časť Diela v termínoch podľa tejto zmluvy.
 - c) Ak nie je pripojená príloha č. 10) k tejto zmluve, má sa za to, že neexistujú žiadne zvláštne nároky Zhotoviteľa na stavebnú pripravenosť a súčinnosť Objednávateľa a súčasné podmienky umožňujú Zhotoviteľovi vykonať Dielo riadne a včas za dohodnutú Cenu Diela.
- 8.17 Na vykonávané práce je Zhotoviteľ povinný do 14 dní po podpise tejto zmluvy ale najneskôr 35 dní pred plánovaným začatím prác (podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr) vypracovať a predložiť na schválenie kontrolný a skúšobný plán a Technologický postup (postup realizácie prác), ktorý bude obsahovať oblasť použitia, materiály, mechanizmy, pracovné pomôcky, meradlá, pracovný postup, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a súvisiace normy a predpisy. Po schválení Technologického postupu bude tento tvoriť súčasť zmluvy ako oddeliteľná Príloha č. 6.
- 8.18 Zhotoviteľ v plnom rozsahu v súlade s požiadavkami zmluvy je povinný zabezpečiť a poskytnúť vzorky Materiálov a Vybavenia Objednávateľovi najmenej 24 dní pred plánovanou objednávkou alebo nákupom týchto Materiálov alebo Vybavenia (ak je to možné vzhľadom na predmet prác možné aplikovať). Objednávateľ môže vzhľadom na predmet prác stanoviť kratšiu lehotu, najneskôr však 5 pracovných dní pred zabudovaním Materiálov a/alebo Vybavenia.
- 8.19 Zhotoviteľ nie je oprávnený predkladať vzorky, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v zmluve. V prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám zmluvy, Objednávateľ má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku. V tom prípade je Zhotoviteľ povinný do 10 dní predložiť Objednávateľovi novú vzorku. Riziko, výdavky a zodpovednosť za prípadné zamietnutia vzoriek Objednávatelom znáša Zhotoviteľ.
- 8.20 Zhotoviteľ je povinný 15 dní pred dátumom začatia stavebných prác na konkrétnom objekte predložiť Objednávateľovi „Zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorí budú vykonávať práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností. Nasledne každý mesiac Zhotoviteľ Objednávateľovi predloží v rámci Správy o postupe prác aktualizované nasledovné údaje :
- a) zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorí vykonávali práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností,
 - b) údaje o počte každého z typov Zariadenia zhotoviteľa na Stavenisku,

- V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží zoznam alebo údaje podľa tohto bodu, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.500,- EUR za každé porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto bodom tohto článku zmluvy. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.
- 8.21 Objednávateľ je povinný postarať sa o to, aby práce Zhotoviteľa neboli právami tretích osôb obmedzované nad rozsah určený vo schválenom projekte stavby. Povolenie na užívanie verejných plôch a na rozkopávky počas realizácie obstaráva a prípadné poplatky znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty a majetkové sankcie za užívania verejných plôch uhrádza Zhotoviteľ počas celej doby realizácie predmetu zmluvy.
 - 8.22 Pred nástupom na práce je Zhotoviteľ povinný predložiť menný zoznam pracovníkov s dokumentáciou o spôsobilosti na výkon prác súvisiacich s predmetom zmluvy – školenie BOZP, viazača bremien, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a práce vo výškach, zväračský preukaz a pod.).
 - 8.23 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do štvrtka predchádzajúceho týždňa pripraviť a predložiť poverenému zástupcovi Objednávateľa Týždenný plán prác stavby, a to v súlade formulárom zvedeným v prílohe č. 13 zmluvy.
 - 8.24 Zhotoviteľ je povinný každý mesiac pripraviť Správu o postupe prác, o plnení Harmonogramu prác a predložiť ju poverenému zástupcovi Objednávateľa v dvoch kópiách v písomnej forme a v jednej kópii v elektronickej forme vo formáte *.pdf a v jednej kópii v elektronickej forme formáte *.doc alebo *.docx zaslať na emailovú adresu povereného zástupcu Objednávateľa. Prvá správa bude pokrývať obdobie do konca prvého kalendárneho mesiaca po Dátume začatia prác. Potom budú správy predkladané mesačne každá do 7 dní po skončení obdobia, ktorého sa týkajú. Doplňujúce podrobnosti Správ o postupe prác sú upravené vo VZP.
 - 8.25 Správy budú predkladané do tej doby, pokiaľ Zhotoviteľ neskončí všetky práce, o ktorých je známe, že sú nedokončené k dátumu dokončenia uvedenom v Preberacom protokole pre Dielo.
 - 8.26 V prípade potreby Objednávateľ môže požadovať predkladanie podrobných údajov o počte a zložení Zhotoviteľovho personálu a Zaradení, a to denne alebo týždenne v Stavebnom denníku. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa predkladať Správy o postupe prác.
 - 8.27 Zhotoviteľ stavebných prác sa zaväzuje k laboratórnym skúškam vykonávaným na Diele podľa odsúhlaseného kontrolno-skúšobného plánu využívať len Stavebnotechnickým dozorom Investora odsúhlasené akreditované laboratóriá Stavby.
 - 8.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bezodkladne vhodným spôsobom informuje Objednávateľa o potrebe zabezpečenia akéhokoľvek povolenia, rozhodnutia, dokumentácie alebo súhlasu potrebného pre vykonanie Diela, ktoré nie sú súčasťou Stavebného povolenia ale sú potrebné pre vykonanie Diela (napr. súhlas s umiestnením tabúl, prác v ochranných pásmach povolenie k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, križovaniu inžinierskych sietí a vodných tokov a pod., ako aj vhodne a včas upozorniť Objednávateľa na blížiaci sa ukončenie platnosti týchto povolení, rozhodnutí dokumentácie alebo súhlasu, inak je povinný nahradiť škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne.
 - 8.29 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi písomne jeho aktualizované údaje, ako aj aktualizované údaje jeho podzhotoviteľov a dodávateľov v zmysle § 41 ods. 3, 4 a 6 Zákona o verejnom obstarávaní v rozsahu: obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia do 5 pracovných dní odo dňa zmeny týchto údajov.
 - 8.30 Zhotoviteľ sa zaväzuje previesť na Investora všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na požiadanie Investora, ako aj zaviazat svojich podzhotoviteľov na rovnakú povinnosť, a to v prípade že záväzky Zhotoviteľa, a/alebo jeho podzhotoviteľov časovo presahujú dátum ukončenia Lehoty na oznámenie Vád podľa Hlavnej zmluvy o dielo a Stavebný dozor Investora pred týmto dátumom vydá Objednávateľovi pokyn, aby previedol prospech z týchto záväzkov na Investora, a tiež v prípade Odstúpenia od Hlavnej zmluvy o dielo zo strany Investora.
 - 8.31 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva s jeho podzhotoviteľom a dodávateľom ako aj zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov bola písomná, ukladala povinnosť riadne si plniť finančné záväzky voči oprávnenej strane a aby bola v súlade s touto zmluvou

- a Hlavnou zmluvou o dielo a aby neobsahovala ustanovenia, ktoré by boli v rozpore s touto zmluvou alebo Hlavnou zmluvou o dielo.
- 8.32 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva s jeho podzhotoviteľom a dodávateľom obsahovala ustanovenia o predmete dodávky, resp. subdodávky, cenu v členení na jednotkové ceny.
- 8.33 Zhotoviteľ je povinný akceptovať prípadnú zmenu technického riešenia, ktorú bude požadovať Objednávateľ, pričom za zmenu sa považuje aj zápis do Stavebného denníka. V prípade, že táto zmena má vplyv na Harmonogram prác a/alebo Cenu, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi písomný návrh na úpravu Harmonogramu a Ceny do 7 (sedem) pracovných dní od oznámenia zmeny.
- 8.34 Zhotoviteľ je povinný poskytovať v prípade potreby bezodkladne akúkoľvek súčinnosť členom Združenia pri realizácii Diela ako aj pri výkone kontroly členmi Združenia. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje strpieť výkon kontrolu/auditú súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami (Zhotoviteľ NFP, Útvár následnej kontroly, NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 8.35 Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné, oboznámiť sa s umiestnením všetkých sietí, ktoré môžu byť jeho činnosťou dotknuté. Pred začatím prác je Zhotoviteľ povinný písomne požiadať vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytýčenie a v prípade podzemných vedení je povinný vyhotoviť ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Zhotoviteľ je taktiež povinný overiť si u správcov existenciu prípadných inžinierskych sietí položených v období po dokončení Projektovej dokumentácie.
- 8.36 Objednávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť strojné mechanizmy potrebné na uskutočnenie Diela v zmysle technologického postu (Príloha č. 6).

IX. Poverený zástupca Objednávateľa. Stavebnotechnický dozor Investora. Stavebný denník

- 9.1 Za Objednávateľa bude funkciu povereného zástupcu Objednávateľa – Stavbyvedúceho vykonávať:

Meno: Richard Vitek, pozícia: stavbyvedúci Metrostav a.s., mobil: +421907750920, email: richard.vitek@metrostav.sk

Meno: Ing. Ján Gábor, pozícia: koordinátor poddodávok HOCHTIEF SK s.r.o., mobil: +421 908 631 851, email: Jan.Gabor@hochtief.sk

- 9.2 Poverený zástupca Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu, akosť a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle stavebného zákona zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3 Stavebnotechnickým dozorom Investora na stavbe je poverený Ing. Matej Nebus.
- 9.4 Zhotoviteľ poveruje pre styk so Stavebnotechnickým dozorom Objednávateľa svojich pracovníkov;



Meno: Mgr. Marek Vojteček, PhD., pozícia: vedúci archeologického výskumu., mobil: +421902925643, email: marek.vojtecek@savba.sk

V prípade jeho neprítomnosti, zástupcu: Meno: Mgr. Michal Cheben, pozícia: archeológ., mobil: +421902925652, email: michal.cheben@savba.sk

- 9.5 Poverená osoba Zhotoviteľa alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na Stavbe neustále prítomná. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku nepretržite počas realizácie Diela zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ, k nim prišlo v priebehu vykonávania prác.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka bude zapisovať všetky dôležité okolnosti týkajúce sa vykonania Diela, najmä časový postup prác, odchýlky od Projektovej dokumentácie, údaje potrebné pre posúdenie kvality vykonaných prác a ďalšie skutočnosti uvedené v § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Stavebný denník bude predkladať k dennému podpisu určeným zástupcom Objednávateľa. Podrobnosti upravujú VZP. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia poslednej z väd a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Stavebný denník bude umiestnený po dobu zhotovovania Diela u stavbyvedúceho Zhotoviteľa, popri prípade u preukázateľne poverenej zodpovednej osoby.
- 9.7 Stavebný denník musí byť prístupný v priebehu výstavby kedykoľvek počas pracovnej doby pre oprávnené osoby. Objednávateľ a zástupcovia ďalších oprávnených orgánov sú oprávnení kedykoľvek do neho nazerať a žiadať z neho výpisy. Stavebný denník je vyhotovený s dvoma kópiami. Pripomienky Objednávateľa k spôsobu vedenia stavebného denníka sú pre Zhotoviteľa záväzné. Po skončení stavby bude stavebný denník archivovaný u Zhotoviteľa.
- 9.8 Poverený zástupca Objednávateľa je v prípade zistenia ohrozenia kvality Diela, oprávnený práce zastaviť.
- 9.9 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Investor vymenoval Stavebný dozor Investora, ktorý má určité právomoci, kompetencie a povinnosti v zmysle Hlavnej zmluvy o dielo uzavretej medzi Objednávateľom a Investorom a ktoré priamo ovplyvňujú realizáciu Diela (ďalej len „Stavebný dozor Investora“). Akýkoľvek pokyn, rozhodnutie, stanovisko, súhlas, povolenie, určenie alebo osvedčenie alebo stanovenie primeraných opatrení uskutočnených alebo daných Stavebným dozorom Investora v súlade s jeho povinnosťami podľa Hlavnej zmluvy o dielo sú záväzné pre Objednávateľa a v rovnakom rozsahu budú záväzné pre Zhotoviteľa od momentu, od kedy o nich Objednávateľ Zhotoviteľa informoval, pričom v takom prípade bude Zhotoviteľ postupovať v súlade s nimi.
- 9.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Objednávateľovi poskytne v požadovanom čase všetky potrebné údaje, záznamy alebo informácie, ktoré má v dispozícii a ktoré budú požadované Stavebným dozorom Investora, ďalej sa zaväzuje spolupracovať s Objednávateľom vo veciach, do ktorých vstupuje Stavebný dozor Investora, a je povinný byť k dispozícii pre diskusie so Stavebným dozorom Investora počas realizácie a dokončenia Stavby, vrátane účasti na Pravidelných pracovných rokovaniach. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude priamo iniciovať komunikáciu s Investorom a/alebo Stavebným dozorom Investora vo vzťahu k akejkoľvek záležitosti, ktorá sa týka tejto Zmluvy. Akékoľvek úkony voči Stavebnému dozoru Investora budú realizované prostredníctvom Objednávateľa alebo za prítomnosti Objednávateľa, prípadne povereného zástupcu Objednávateľa, Zhotoviteľa a Stavebného dozoru Investora, ak sa Zmluvné strany pre konkrétny prípad nedohodnú inak.

X. Kontrola vykonania diela

- 10.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob prevedenia diela Zhotoviteľom prostredníctvom Stavebnotechnického dozoru Objednávateľa, funkciu stavebnotechnického dozoru Objednávateľa vykonáva poverený zástupca Objednávateľa – Stavbyvedúci v zmysle bodu 9.1 tejto zmluvy.



- 10.2 Stavebnotechnický dozor Objednávateľa je oprávnený pri zistení väd v priebehu výkonu prác požadovať, aby Zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom. Odstránenie väd je Zhotoviteľ povinný realizovať na svoje náklady a v určenej lehote:

XI. Poistenie, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana životného prostredia, zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

- 11.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má po dobu platnosti tejto zmluvy uzavretú poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám pri výkone činnosti a to na poistnú sumu minimálne vo výške Ceny Diela Zhotoviteľa **bez DPH** každej poistnej udalosti, s neobmedzením počtom poistných udalostí.
- 11.2 Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela, alebo akejkoľvek jej časti, materiálov alebo zariadení počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, a to z akýchkoľvek dôvodov, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto škodu, stratu a napraviť škodu tak, aby stavebné dielo vyhovovalo v každom ohľade ustanoveniam tejto zmluvy.
- 11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri vykonávaní diela všetky bezpečnostné, hygienické, požiarne právne predpisy v platnom znení a to najmä, nie však výlučne: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nar. vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nar. vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, nar. vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, nar. vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, nar. vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, nar. vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, vyhl. č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, vyhl. č. 147/2013 Z. z. zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, vyhl. č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel, vyhl. č. 508/2009 Zb. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, vyhl. č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho príslušné vykonávacie predpisy, a to najmä nar. vlády č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chem. faktorom pri práci, nar. vlády č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnanca pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku, nar. vlády č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnanca pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám.
- 11.4 Zhotoviteľ akceptuje, že miesto dodania je súčasťou Staveniska stavby „Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)“. Zhotoviteľ je povinný od Dátumu začatia prác a počas celej realizácie výstavby dodržiavať Plán BOZP, resp. aktualizovaný Plán BOZP (ak taký je) ako aj ďalšie povinnosti Zhotoviteľovi ustanovené v nariadení vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na Stavenisko. Plán BOZP Stavby tvorí prílohu č. 8 tejto Zmluvy.
- 11.5 Objednávateľ je povinný vypracovať návrh Dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na spoločnom pracovisku s ďalšími zhotoviteľmi Objednávateľa podľa § 18 zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Dohoda o vytvorení podmienok BOZP na spoločnom pracovisku“). Zmluvné strany uzatvoria Dohodu o vytvorení podmienok BOZP na spoločnom pracovisku najneskôr 3 pracovné dni pred Dátumom začatia prác.
- 11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pokynmi Objednávateľa, hlavne pokynmi určeného zástupcu Objednávateľa, (autorizovaného bezpečnostného technika resp. bezpečnostného technika, technika požiarnej ochrany, energetika, zamestnanca pre oblasť kontroly kvality) a zástupcu Investora, ktorým je pre oblasť BOZP koordinátor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.



- 11.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje k súčinnosti s koordinátorom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Investora a s určeným zástupcom Objednávateľa, a to po celú dobu realizácie Diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby prípadné právnické a fyzické osoby, ktoré budú pre neho vykonávať niektoré práce, boli taktiež zaviazané k spolupráci (súčinnosti) s koordinátorom BOZP a určeným zástupcom Objednávateľa po celú dobu realizácie Diela.
- 11.8 Zhotoviteľ je povinný umožniť zástupcovi Objednávateľa a koordinátorovi BOZP Investora, vykonať zápis do stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností a v rámci kontrolných dní stavby prerokovávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom stavby.
- 11.9 Zhotoviteľ je povinný prevádzať sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnosti na pracovisku (Stavenisku) Objednávateľa a nad dodržiavaním všeobecne záväzných platných právnych predpisov.
- 11.10 Zhotoviteľ sa zaviazal v zmysle bodu 8.18 tejto zmluvy odovzdať a mesačne aktualizovať Zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb. Iné osoby, než osoby uvedené v takomto zozname, smú na stavenisko vstúpiť len s vedomím určeného zástupcu Objednávateľa. Tým nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci týchto osôb po dobu, počas ktorej sa zdržujú na Stavenisku.
- 11.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť oboznámenie a preškolenie osôb, ktoré vykonávajú pre neho činnosť, či už ako jeho zamestnanci alebo fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi ale nie sú zamestnávateľmi alebo ako podzhotoviteľmi so všetkými platnými predpismi pre výkon danej pracovnej činnosti na danom pracovisku (Stavenisku), ako aj všetkými predpismi, informáciami a pokynmi k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri realizácii diela na základe tejto zmluvy. Zároveň je povinný ich oboznámiť s ustanoveniami tejto zmluvy a jej príloh týkajúcich sa BOZP a to najmä s nebezpečenstvami a ohrozeniami, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť, o výsledkoch posúdenia rizika, o preventívnych opatreniach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, ktoré sa vzťahujú na dané pracovisko (stavenisko), o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia, vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o ochranných opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie. Za dodržiavanie týchto predpisov a pokynov na pracovisku (Stavenisku) v celom rozsahu zodpovedá Zhotoviteľ.
- 11.12 Na základe výzvy Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi doklad o školení pracovníkov Zhotoviteľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrane proti požiarom v rozsahu stanovenom právnymi alebo inými predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane proti požiarom.
- 11.13 Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce, kde podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je požadovaná odborná spôsobilosť, výlučne s pracovníkmi s platným príslušným dokladom odbornej spôsobilosti.
- 11.14 Pokiaľ v rámci plnenia záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy dôjde k úrazu alebo incidentu (nežiaducej udalosti), je Zhotoviteľ povinný to okamžite ohlásiť zástupcovi Objednávateľa a do konca pracovnej zmeny vypracovať a doručiť predbežnú písomnú správu na jeho emailovú adresu.
- 11.15 V prípade, že situáciu uvedenú v predchádzajúcom bode spôsobil alebo zavinil Zhotoviteľ závažným porušením alebo zanedbaním svojich povinností je Objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v rozsahu, v akom Dielo doposiaľ nebolo prevedené. Zhotoviteľ je v tomto prípade povinný Objednávateľovi bezodkladne odovzdať pracovisko (Stavenisko). O odovzdaní bude vykonaný zápis. Pokiaľ to bude Objednávateľ požadovať, zaväzuje sa Zhotoviteľ poskytnúť mu súčinnosť potrebnú k riadnemu pokračovaniu vo vykonávaní diela (napr. poskytnutím zariadenia na potrebnú dobu a pod.). Práva Objednávateľa za záruky k časti diela prevedenej Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy do doby odstúpenia podľa tohto ustanovenia nie sú odstúpením zmluvy dotknuté. Záručná doba sa počíta v tomto prípade od okamihu, keď pracovisko (stavenisko) prevezme objednávatel a predlžuje sa o dobu potrebnú k riadnemu dokončeniu diela v rozsahu dojednanému zmluvou za obvyklých podmienok s prihliadnutím k potrebným opatreniam vyvolanými porušením povinností Zhotoviteľa. Usporiadanie vzťahov zo zmluvy zrušenej podľa tohto ustanovenia bude vykonané tak, že Objednávateľovi prináleží zhotovená časť diela a Zhotoviteľ má nárok na úhradu pomernej časti ceny diela dojednaného touto zmluvou s prihliadnutím k rozsahu zhotovenia Diela. Takto stanovená úhrada nemôže byť vyššia než

- dojednaná cena diela resp. dojednaná cena zhotovenej časti diela. Pre splatnosť a zádržné platí primerané ustanovenie tejto Zmluvy a VZP o platení ceny diela.
- 11.16 Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo ďalších osôb a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.
 - 11.17 Objednávateľ si vyhradzuje právo kontrolovať dodržiavanie aktuálne platného Plánu BOZP Stavby, aktuálne platného Environmentálneho plánu výstavby, plánu kontroly a ochrany životného prostredia, všeobecných ako aj osobitných platných právnych predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj ochrany životného prostredia.
 - 11.18 Zhotoviteľ zaistí, aby jeho pracovníci používali osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovný odev a obuv, hlavne ochranné prilby a výstražné reflexné vesty, prípadne pracovný odev s reflexnými prvkami, a zaväzuje sa ich používanie sústavne kontrolovať.
 - 11.19 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie s logom firmy svojich pracovníkov, ako aj pracovníkov svojich podzhotoviteľov.
 - 11.20 Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný dodržiavať ustanovenia všetkých všeobecne záväzných platných právnych predpisov o ochrane životného prostredia. Zhotoviteľ je zodpovedný za znečistenie a poškodenie životného prostredia, ku ktorému došlo v súvislosti s vykonávaním diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť následky takého znečistenia a poškodenia a nahradiť spôsobené škody. Zároveň znáša všetky sankcie s tým spojené.
 - 11.21 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať osobitné právne predpisy na úseku ochrany vôd, najmä vykonať primerané opatrenia pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a plniť povinnosti v oblasti prevencie. Ak Zhotoviteľ spôsobí svojou činnosťou mimoriadne zhoršenie vôd, vystupuje ako pôvodca a zodpovedá za zneškodnenie mimoriadneho znečistenia a odstránenie jeho škodlivých následkov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť príslušné doklady, povolenia, súhlasy a potrebné vyjadrenia orgánov ochrany vôd.
 - 11.22 Ak sa predmet zmluvy dotýka zariadenia zdroja znečisťovania ovzdušia, alebo môže akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť emisie znečisťujúcich látok alebo predstavuje zmenu príslušnej dokumentácie, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť schválenie zákonom požadovaných dokladov a získanie potrebných vyjadrení a súhlasov orgánov ochrany ovzdušia.
 - 11.23 Pri servisných, čistiacich, udržiavacích, demontážnych a iných prácach vykonávaných na stavenisku, v sídle, mieste podnikania, organizačnej zložke alebo inom mieste pôsobenia objednávateľa zhotoviteľ preberá na seba v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) všetky povinnosti držiteľa odpadov pre odpady, ktoré vzniknú v súvislosti s vykonávaním prác; je povinný nakladať s týmito odpadmi v súlade s predpismi o nakladaní s odpadmi, najmä: zaradiť odpad v zmysle katalógu odpadov, viesť evidenciu odpadov s evidovaním odpadov, spôsobu nakladania, konečného zhodnocovateľa resp. zneškodňovateľa, triediť odpad podľa druhov a zabezpečiť prednostne jeho zhodnotenie, a ak to nie je možné, zabezpečiť jeho zneškodnenie u oprávnenej organizácie na vlastné náklady. Je povinný vypracovať a zabezpečiť schválenie zákonom požadovaných dokladov a získanie potrebných súhlasov. Kompletnú dokumentáciu o nakladaní s odpadmi odovzdá pri preberaní vykonaných prác zhotoviteľ objednávateľovi, ktorý je pôvodcom týchto odpadov.
 - 11.24 Pri vykonávaných prácach je Zhotoviteľ povinný dodržiavať osobitné právne predpisy na úseku ochrany prírody a krajiny ako aj vypracovať a zabezpečiť príslušné vyjadrenia a súhlasy orgánov ochrany prírody a krajiny.
 - 11.25 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať osobitné právne predpisy o ochrane pred hlukom a vibráciami. Zhotoviteľ je povinný technickými, organizačnými a inými vhodnými opatreniami zabezpečiť, aby hluk neprekračoval najvyššie prípustné hodnoty ustanovené osobitnými právnymi predpismi.
 - 11.26 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil a rovnako sa zaväzuje riadiť s environmentálnou politikou Objednávateľa, a to s prílohou č. 9 Environmentálnym plánom výstavby, plánom kontroly a ochrany životného prostredia, resp. jeho aktualizácie. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje konať v súlade so zásadami ochrany životného prostredia, ktoré z nej vyplývajú.
 - 11.27 Pokiaľ Objednávateľ zaviedol na Stavenisku triedenie odpadov alebo sa ich zúčastňuje a pokiaľ k tomu vyzve aj Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný dodržiavať takto zavedený postup triedenia

- a ukladania jednotlivých druhov odpadov. Miera a spôsob podielu Zhotoviteľa na nákladoch spojených s takýmto triedením odpadov na Stavenisku bude Zhotoviteľovi dodatočne stanovená.
- 11.28 V prípade nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií (napr. zber alebo preprava) sa Zhotoviteľ najneskôr do 14 dní od začatia výkonu tejto činnosti zaregistruje podľa § 98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) na príslušnom Okresnom úrade, Odbore starostlivosti o životné prostredie, a bez zbytočného odkladu predloží potvrdenie o registrácii Objednávateľovi, ak nie je držiteľom iného oprávnenia na nakladanie s nimi (napr. súhlas podľa §97 zákona o odpadoch). Likvidáciu stavebných odpadov a odpadov z demolácií zabezpečí Zhotoviteľ až po Objednávateľovom predchádzajúcom odsúhlasení jeho vlastných dokladov o oprávnenosti a dokladov oprávnenosti od nasledujúcich držiteľov stavebných odpadov, ktorým stavebné odpady a odpady z demolácií odovzdáva.
- 11.29 V prípade nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií Zhotoviteľ postupuje podľa pokynov Objednávateľa, vedie evidenciu odpadov a sumár evidencie podľa vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v platnom znení, vo forme predpísanej Objednávateľom odovzdáva Objednávateľovi za obdobie kalendárneho mesiaca do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.
- 11.30 V prípade nakladania s inými ako so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií je Zhotoviteľ povinný dodržiavať platné právne predpisy v oblasti nakladania s odpadmi, najmä zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášku č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a vyhlášku č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
- 11.31 Zhotoviteľ je povinný odovzdávať pravidelne k 10. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca Objednávateľovi evidenciu o množstvách a druhoch všetkých odpadov, ktoré mu na stavbe vznikli za predchádzajúci kalendárny mesiac a o nakladaní s nimi. Evidencia bude vedená na evidenčnom liste odpadu v zmysle súčasnej platnej legislatívy a bude podpísaná zodpovednou osobou. Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, úplnosť a presnosť údajov uvedených v evidenčných listoch odpadov a preberá plnú a výlučnú zodpovednosť za nesúlad údajov so skutočnosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude znášať a nahradí všetky náklady a škodu, ktoré Objednávateľovi vzniknú pri zistení nesúladu medzi evidenčným listom a skutočnosťou. Zhotoviteľ za rovnakých podmienok odovzdá Objednávateľovi aj evidenciu o odpadoch za všetkých svojich podzhotoviteľov.
- 11.32 Objednávateľ si vyhradzuje právo kontrolovať dodržiavanie aktuálne platného Plánu BOZP Stavby, aktuálne platného Environmentálneho plánu výstavby, plánu kontroly a ochrany životného prostredia, všeobecných ako aj osobitných platných právnych predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj ochrany životného prostredia.
- 11.33 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich predpisov v platnom znení, najmä zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti.
- 11.34 Zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
- 11.34.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy:
- 11.34.1.1 nie je vedený v Zozname Národného inšpektorátu práce fyzických osôb a právnických osôb (ďalej len „Zoznam“), ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 82/2005 Z. z.“),
- 11.34.1.2 neporušil zákaz nelegálnej práce ani nelegálneho zamestnávania ako je definovaný nižšie v zmysle Zákona č. 82/2005 Z. z.,
- 11.34.1.3 nespolupracuje ani nebude spolupracovať so subjektmi zapísanými v Zozname, alebo subjektmi o ktorých ma vedomosť, že porušujú zákaz nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania,
- 11.34.1.4 nebola mu vrátená subjektov, ktoré dodávajú pre Zhotoviteľa prácu, tovar alebo poskytujú služby, uložená povinnosť zaplatiť na základe vykonateľného rozhodnutia pokutu za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania alebo dodatočné platby podľa § 7a ods. 1 písm. a) a c) Zákona č. 82/2005 Z. z..
- 11.34.2 Ak sa preukáže akékoľvek vyhlásenie zhotoviteľa uvedené v bode 11.41.1. tohto článku ako nepravdivé alebo nastanú skutočnosti uvedené v bode 11.41.1. tohto článku, je



- Objednávateľ oprávnený okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy spôsobom ako pri podstatnom porušení zmluvy.
- 11.34.3 V prípade, že z dôvodov na strane Zhotoviteľa orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 Zákona č. 82/2005 Z. z., v nadväznosti na čo bude Objednávateľovi alebo Investorovi uložená sankcia, Zhotoviteľ túto sankciu Objednávateľovi alebo Investorovi nahradí.

XII. Vlastníctvo diela a zodpovednosť za škody

- 12.1 Odo dňa prevzatia staveniska od Objednávateľa až do dňa riadneho odovzdania Diela, zodpovedá Zhotoviteľ za škody na zhotovovanom Diele.
- 12.2 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré Zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu Diela ako aj samotného Diela, je okamihom ich zabudovania do trvalého Diela Investor. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu (poškodenie, strata, krádež, zničenie) ako na zhotovovanom Diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu potrebných, a to po celú dobu výstavby až do riadneho odovzdania Diela Objednávateľovi.
- 12.3 Zodpovednosť za škodu na dočasne zabratej ploche pre účely výstavby nesie Zhotoviteľ odo dňa jej prevzatia od Objednávateľa až do dňa jej vypratania a spätného odovzdania.
- 12.4 Dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela alebo jeho častí v súlade so VZP prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na Objednávateľa.
- 12.5 V prípade, že príde k poškodeniu alebo ukradnutiu súčasti Diela po prechode nebezpečenstva vzniku škody na veci na Objednávateľa, Zhotoviteľ za odplatu a za dohodnutých podmienok s Objednávateľom takúto závalu odstráni.
- 12.6 Zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe v súvislosti s vykonávaním Diela podľa tejto zmluvy znáša Zhotoviteľ v celom rozsahu.

XIII. Zmluvné pokuty a úhrada škody

- 13.1 Ak sa na Zhotoviteľa alebo na jeho podzhotoviteľa a dodávateľa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), Zhotoviteľ je povinný dodržať túto povinnosť a zabezpečiť jej dodržanie pre jeho podzhotoviteľov a dodávateľov po celú dobu trvania zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške **500,-Eur bez DPH** za každý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od zmluvy.
- 13.2 V prípade, ak Zhotoviteľ neuzatvorí Dohodu o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na spoločnom pracovisku s ďalšími zhotoviteľmi, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **500,- EUR bez DPH** za každý deň pokiaľ porušenie povinnosti trvá.
- 13.3 V prípade, že poveril vykonaním Diela podzhotoviteľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa vyžadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **3.000,- EUR bez DPH** za každý prípad.
- 13.4 V prípade ak Zhotoviteľ nezabezpečil aby jeho podzhotoviteľia alebo dodávateľia spĺňali po celú dobu trvania zmluvy podmienky podľa ustanovenia § 41 ods.1 písm. b/ Zákona o verejnom obstarávaní vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **100,- EUR bez DPH** za každý deň porušenia.
- 13.5 V prípade, ak sa Pravidelných pracovných rokovaní nebudú zúčastňovať zástupca Zhotoviteľa spolu s ostatnými pracovníkmi, ktorých sa agenda rokovaní týka podľa požiadaviek Stavebnotechnického dozoru Objednávateľa, aj napriek tomu, že boli Stavebnotechnickým dozorom Objednávateľa vyzvaní, aby sa zúčastnili, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **300,- EUR bez DPH** za každé porušenie tejto povinnosti, t.j. za neúčast' každej jednotlivej osoby na Pravidelnom pracovnom rokovaní.
- 13.6 V prípade, že Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa k prevzatíu vykonaných prác, ktoré majú byť zakryté alebo ktoré budú pri preberacom konaní neprístupné a tieto nebudú vykonané podľa

L

- predchádzajúcich písomných pripomienok Objednávateľa v Stavebnom denníku, uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **50,- EUR bez DPH** za každú márne začatú hodinu prítomnosti povereného zástupcu Objednávateľa na Stavbe.
- 13.7 Za každé preukázané porušenie protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov má Objednávateľ nárok sankcionovať Zhotoviteľa a to aj opakovane zmluvnou pokutou:
- a) za nepoužívanie ochranných prilb a iných osobných ochranných pracovných prostriedkov vo výške **100,- EUR bez DPH** za každého zamestnanca a pracovníka Zhotoviteľa,
 - b) za požívanie alkoholických nápojov, alebo omamných látok alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky vo výške **300,- EUR bez DPH** za každého zamestnanca a pracovníka Zhotoviteľa,
 - c) za opätovné zaradenie zamestnanca na práce po písomnom vykázaní zo stavby vo výške **1 000,- EUR bez DPH** za každého zamestnanca a pracovníka Zhotoviteľa,
 - d) za nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku vo výške **100,- EUR bez DPH** za každé porušenie, a to najmä za nedodržanie povinnosti udržiavať vyčistené a zjazdne komunikácie a spevnené plochy na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov, za nedodržanie povinnosti uložiť skladový materiál na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov,
 - e) za nedodržanie povinností vyplývajúcich havarijných plánov vo výške **100,- EUR bez DPH** za každé porušenie,
 - f) za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených technických zariadení bez platných užívacích osvedčení vo výške **100,- EUR bez DPH** za každé porušenie,
 - g) za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa vo výške **100,- EUR bez DPH** za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa.
 - h) za nedodržanie technologického postupu schváleného Stavebnotechnickým dozorom Investora a povereným zástupcom Objednávateľa vo výške **2.000,- EUR bez DPH**,
 - i) za každé porušenie za nepoužívanie ochranných prilieb a iných osobných ochranných pracovných prostriedkov vo výške **100,- EUR bez DPH** za každého zamestnanca a pracovníka Zhotoviteľa,
 - j) ak Zhotoviteľ neplní alebo porušuje povinnosti v zmysle platného (aktualizovaného) Plánu BOZP ako aj platných predpisov BOZP iné ako povinnosti uvedené v predchádzajúcich písmenách tohto bodu, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **500,- EUR bez DPH** za každé porušenie povinnosti.
 - k) za porušenie predpisov alebo porušuje povinnosti v zmysle platného (aktualizovaného) Environmentálneho plánu výstavby, plánu kontroly a ochrany životného prostredia ako aj platných predpisov OŽP, za každý zistený priestupok **300,- EUR bez DPH**.
- 13.8 Objednávateľ je oprávnený za opakované porušenie povinností Zhotoviteľa (t.j. za každé ďalšie porušenie) podľa tohto podčlánku uložiť zmluvnú pokutu v dvojnásobnej výške sadzby uvedenej vyššie pod písm. a) až j).
- 13.9 Strany sa dohodli, že štvornásobné porušenie tej ktorej povinnosti Zhotoviteľa podľa písm. a) až k) podľa tohto podčlánku sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, pre ktoré má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť.
- 13.10 Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v nasledovných prípadoch porušenia povinností Zhotoviteľa:
- a) nedostatočné udržiavanie čistoty spevnených komunikácií v miestach, na ktoré vychádzajú vozidlá stavby zo Staveniska, a to za každé zistenie porušenie zdokumentované v Stavebnom denníku vo výške **100,- EUR bez DPH**,
 - b) povinnosť kropiť spevnené komunikácie, ktoré sú využívané vozidlami stavby na prevoz násypového/vytlačeného materiálu a nachádzajú sa do 200 m od obydli, v intervale najmenej 1x za hodinu, a to za každé zistené porušenie vo výške **100,- EUR bez DPH**. Uvedená povinnosť sa vzťahuje na dni, keď sa za predchádzajúcich 24h nevyskytli v danom území zrážky,
 - c) porušenie predpisov v oblasti ochrany životného prostredia zdokumentované v Stavebnom denníku, a to za každé porušenie vo výške **200,- EUR bez DPH**.

L

- 13.11 V prípade omeškania Objednávateľa s platením faktúr v zmluvnom termíne môže Zhotoviteľ fakturovať Objednávateľovi úrok z omeškania v súlade § 369 Obchodného zákonníka vo výške platnej ku dňu splatnosti záväzku Objednávateľa.
- 13.12 V prípade nedodržania lehoty na uvoľnenie staveniska Zhotoviteľom má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške **100,- EUR bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania.
- 13.13 V prípade, ak niektorá zo zmluvných strán poruší záväzok mlčanlivosti podľa čl. VIII bod 8.11 tejto Zmluvy, je druhá zmluvná strana oprávnená vyžadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **5.000,- EUR bez DPH** za každý prípad.
- 13.14 V prípade, že Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa čl. VIII, bod 8.17 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený vyžadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **500,- EUR bez DPH** za každý deň omeškania.
- 13.15 Zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty alebo odškodnenia za oneskorenie nemá vplyv na splnenie zabezpečovanej povinnosti.
- 13.16 V prípade, ak porušením zmluvnej povinnosti zo strany Zhotoviteľa vznikla Objednávateľovi škoda, Objednávateľ má súčasne s nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty aj nárok na náhradu škody v plnej výške.
- 13.17 Náklady vzniknuté nekvalitou vykonanej práce znáša Zhotoviteľ v plnej výške.
- 13.18 Zmluvná pokuta, odškodnenie za oneskorenie ako aj nároky na náhradu škody sa budú uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

XIV. Odstúpenie od zmluvy

- 14.1 Zmluvné strany môžu požadovať zmenu zmluvy, alebo od zmluvy odstúpiť za podmienok daných príslušnými ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, touto zmluvou a VZP, a to najmä v prípade podstatného porušenia zmluvy.
- 14.2 Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v cenovej ponuke Zhotoviteľa, okrem dôvodov výslovne uvedených v iných častiach zmluvy alebo vo VZP, aj z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy (Objednávateľ nie je v týchto prípadoch povinný poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú primeranú lehotu na zjednanie nápravy):
- a) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho zmluvného záväzku o viac ako 30 dní,
 - b) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením a dosiahnutím Míľnikov podľa čl. IV bod 4.1 a Harmonogramu prác,
 - c) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho finančného záväzku voči svojmu podzhotoviteľovi o viac ako 30 dní po lehote splatnosti vystavených faktúr,
 - d) ak Zhotoviteľ nezačal realizovať práce v dohodnutých zmluvných termínoch od odovzdania Staveniska,
 - e) ak Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite, podľa schválenej Projektovej dokumentácie, STN, STN EN, TKP Stavby a technologických postupov,
 - f) ak Zhotoviteľ neplní príkazy povereného zástupcu Objednávateľa,
 - g) ak dôjde k opakovanému alebo hrubému porušeniu protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov, alebo dôjde k vzniku úrazu alebo incidentu (nežiaducej udalosti) podľa bodu 11.20 alebo bodu 11.21 tejto zmluvy,
 - h) ak u pracovníkov Zhotoviteľa alebo osôb realizujúcich dielo pre zhotoviteľa bude opakovane (viac ako 2x) zistený alkohol resp. iné omamné látky,
 - i) ak Zhotoviteľ zadal realizáciu prác podzhotoviteľovi osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorého súhlas bol povinný získať,
 - j) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ, jeho pod zhotoviteľa alebo dodávateľa nemajú potrebnú spôsobilosť alebo oprávnenia na realizáciu diela, prípadne nespĺňa podmienky v súlade s § 41 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní alebo sa preukáže, že Zhotoviteľ nie je

alebo nebol počas celého trvania zmluvy zapísaný v Registri podľa § 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora, ak sa takáto registrácia vyžaduje,

- k) Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak Zhotoviteľovi ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,
 - l) ak sa akékoľvek vyhlásenie Zhotoviteľa uvedené v tejto zmluve najmä v bode 15.2 zmluvy alebo vo VZP preukáže ako nepravdivé alebo neúplne,
 - m) ak Zhotoviteľ riadne a v stanovenej lehote nesplnil povinnosti podľa bodu 4.11 alebo 7.2 zmluvy.
- 14.3 V prípade, ak Investor z akéhokoľvek dôvodu ukončí Hlavnú zmluvu s Objednávateľom (výpoveď, odstúpenie od zmluvy, dohoda), Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi všetky práce zrealizované ku dňu účinnosti odstúpenia od tejto zmluvy, a to do výšky v akej ich schváli a uhradí Investor. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy Objednávateľom z dôvodu ukončenia Hlavnej zmluvy o dielo s Investorom, každá strana znáša všetky náklady a škody, ktoré jej v dôsledku toho vzniknú s výnimkou náhrady, na zaplatení ktorej sa strany písomne dohodnú; tým nie je dotknutý nárok Zhotoviteľa na zaplatenie prác zrealizovaných ku dňu účinnosti odstúpenia od tejto zmluvy v súlade s týmto bodom. Okrem nároku na zaplatenie ceny za práce zrealizované do dňa odstúpenia od zmluvy a nárokov na zaplatení, ktorých sa písomne dohodne s Objednávateľom, Zhotoviteľ nie je oprávnený v súvislosti s odstúpením od zmluvy alebo v dôsledku odstúpenia od zmluvy uplatňovať voči Objednávateľovi žiadne iné nároky.
- 14.4 Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom, kedy písomný prejav vôle zmluvnej strany, ktorý obsahuje oznámenie o odstúpení od zmluvy, bude doručený druhej zmluvnej strane. Deň doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy sa bude považovať za deň zániku zmluvy.
- 14.5 Materiály potrebné na realizáciu zmluvy, ktoré nie sú súčasťou Diela a nachádzajúce sa ku dňu účinnosti odstúpenia od zmluvy na stavenisku môže Objednávateľ od Zhotoviteľa kúpiť na základe samostatnej kúpnej zmluvy. Ak Objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov uvedených na strane Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný nahradiť objednávatelovi všetku škodu, ktorá mu vznikne z dôvodu odstúpenia od zmluvy.

XV. Vyhlásenia a Záruky

15.1 Vyhlásenia a záruky Objednávateľa

15.1.1 Objednávateľ vyhlasuje a zaručuje sa, k dátumu uzavretia zmluvy a po celú dobu jej trvania, že:

- a) zmluva je Objednávateľom riadne schválená a podpísaná a zakladá platný a právne záväzný záväzok Objednávateľa, vynútiteľný voči nemu v súlade s podmienkami v nej uvedenými, a
- b) podpisom ani plnením zmluvy neporuší žiadne ustanovenie svojich vnútorných predpisov, ani žiadny zákon či iný právny predpis alebo rozhodnutie štátneho orgánu Slovenskej republiky.

15.2 Vyhlásenia a záruky Zhotoviteľa

15.2.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje sa, k dátumu uzavretia zmluvy a po celú dobu jej trvania, že:

- a) Zhotoviteľ si je vedomý a je oboznámený s tým, čo sa vyžaduje na účely zhotovenia Diela, má všetky schopnosti, znalosti, vzdelanie, odborné predpoklady, skúsenosti a prostriedky umožňujúce mu zhotoviť dielo v súlade so zmluvou a zabezpečiť a bude udržiavať všetky povolenia, oprávnenia a súhlasy potrebné na zhotovenie Diela a plnenie všetkých záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy,
- b) plnenie zmluvy Zhotoviteľom nie je porušením povinností podľa Zákona o ochrane hospodárskej súťaže ani príslušných nariadení alebo iných právne záväzných aktov Európskej únie v oblasti práva hospodárskej súťaže, a
- c) podľa najlepšieho vedomia Zhotoviteľa nie je účastníkom žiadneho súdneho, rozhodcovského ani správneho konania, ktoré by mohlo negatívne ovplyvniť platnosť,



účinnosť alebo vynútiteľnosť zmluvy alebo plnenie akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, ani nehrozí začatie žiadneho takéhoto konania.

XVI. Záverečné dojednania

- 16.1 Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 16.2 Zmluvné strany prehlasujú, že v prípade, že kedykoľvek v budúcnosti by bolo považované niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatným, platnosť ostatných ustanovení zmluvy tým nie je dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou dodatku k tejto zmluve nahradiť takto neplatné alebo neúčinné ustanovenia tejto zmluvy ustanoveniami ich povahy najbližšími, a to s prihliadnutím k vôli oboch zmluvných strán obsiahnuté v tejto zmluve.
- 16.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú aj v zmluve uvedené nasledujúce dokumenty (vrátane ich prípadných dodatočných zmien), ktorých poradie záväznosti je (v zostupnom poradí) nasledovné:
- Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky Objednávateľa,
 - Príloha č. 2 - Technické špecifikácie Investora (Zväzok 3 súťažných podkladov, na priloženom CD/DVD nosiči),
 - Príloha č. 3 - Projektová dokumentácia v stupni DRS poskytnutá Investorom (na priloženom CD/DVD nosiči),
 - Príloha č. 4 - Položkový rozpočet – je súčasťou prílohy č. 5
 - Príloha č. 5 - Cenová ponuka zo dňa 24.04.2019,
 - Príloha č. 6 - Technologický postup (neprikladá sa, je spísaný samostatne)
 - Príloha č. 7 - Harmonogram prác (Vecný harmonogram, Míľniky),
 - Príloha č. 8 - Súbor dokumentov BOZP (na priloženom CD/DVD nosiči) – bude dodaný dodatočne,
 - Príloha č.9 - Environmentálny plán výstavby, kontroly a ochrany životného prostredia (na priloženom CD/DVD nosiči) – bude dodaný dodatočne,
 - Príloha č. 10 - Rozsah a popis stavebnej pripravenosti- neprikladá sa
 - Príloha č. 11 – Nominovaný podzhotoviteľ – neprikladá sa
 - Príloha č. 12 - Kópia poistnej Zmluvy (na priloženom CD/DVD nosiči)
 - Príloha č. 13 - Týždenný plán Stavby – formulár (na priloženom CD/DVD nosiči),
 - Príloha č. 14 - Zoznamu nasadeného strojového vybavenia/mechanizmov a technologických zariadení – formulár (na priloženom CD/DVD nosiči),
 - Príloha č. 15 - Vzor čestného vyhlásenia zhotoviteľa (v zmysle bodu 5.22. zmluvy na priloženom CD/DVD nosiči),
 - Príloha č. 16 – Etický kódex HOCHTIEF pre zmluvných partnerov (na priloženom CD/DVD nosiči).

V prípade rozporu medzi jednotlivými podkladmi pre vykonanie Diela pre účely výkladu má prednosť táto zmluva pred jej prílohami. Vyššie uvedené dokumenty tvoriace prílohy tejto zmluvy musia byť chápané ako vzájomne sa vysvetľujúce a dopĺňajúce. Jednotlivé podklady budú vykladané v poradí, v akom sú uvedené v predchádzajúcom odseku, tzn. podklad uvedený v poradí skôr (na vyššom mieste) má prednosť pred pokladmi, ktoré ho v poradí nasledujú; podkladom pre vykonanie Diela podľa predošlej vety sa rozumie podklad pre vykonanie Diela a všetky jeho dodatky. Pokiaľ je v tomto odseku pod jedným písmenom uvedených viacero podkladov pre vykonanie Diela (napr. v Prílohe č. 2), Zmluvné strany sa dohodli, že takéto podklady majú v zásade rovnakú právnu silu, avšak v prípade ich rozporu sa vždy prednostne použije ten, ktorý nadobudol právoplatnosť neskôr (napr. stavebné povolenie), alebo bol vydaný neskôr (napr. Projektová dokumentácia), alebo ten, ktorý definuje požiadavky na vykonanie Diela v rozsahu najväčšom a kvalite najvyššej.



HOCHTIEF

Zmluva o dielo č. OS19043938/SK

- 16.4 Prípadné zmeny v označení alebo zastúpení zmluvných strán je povinná zmluvná strana, u ktorej zmena nastala, písomne oznámiť a doložiť preukázateľným spôsobom a bez zbytočného odkladu druhej zmluvnej strane.
- 16.5 Akékoľvek ďalšie zmeny alebo doplnky tejto zmluvy sú platné a účinné iba formou písomných, obojstranne potvrdených a vzostupne číslovaných dodatkov.
- 16.6 Táto zmluva obsahuje úplné dojednania o predmete zmluvy a všetkých náležitostiach, ktoré strany mali a chceli v zmluve dojednať, a ktoré považujú za dôležité pre záväznosť tejto zmluvy. Žiadny prejav strán urobený pri rokovaní o tejto zmluve ani prejav urobený po uzatvorení tejto zmluvy nesmie byť vykladaný v rozpore s výslovnými ustanoveniami tejto zmluvy a nezakladá žiadny záväzok žiadnej zo strán.
- 16.7 Táto zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky a príslušné na rozhodovanie sporov z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou sú slovenské súdy.
- 16.8 Táto zmluva je platná dňom podpisu zástupcov všetkých zmluvných strán a účinná od nasledujúceho dňa po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv SR (www.crz.gov.sk).
- 16.9 Obe zmluvné strany výslovne prehlasujú, že sa pred podpisom tejto zmluvy zoznámili so všetkými jej ustanoveniami, mali možnosť ovplyvniť ich znenie a prerokovať ich za účasti svojho právneho zástupcu, rozumejú im a všetky ustanovenia zmluvy bez výhrad prijímajú.
- 16.10 Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 22.08.2019

V Nitre dňa 22.08.2019

Metrostav a.s. – organizačná zložka Slovenska

Archeologický ústav SAV

Ing. Pavol Hružík
Oblasť riaditeľ pre dopravné
stavby na Slovensku

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
riaditeľ AÚ SAV

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED
Akademická 2
949 21 NITRA (7)

V Ži

Ing. Dušan Teltsch
Riaditeľ stavby
predstaviteľ Zhotoviteľa

V Bratislave dňa

HOCHTIEF SK s.r.o.

Ing. Miroslav Beňa
prokurista



Ing. Rastislav Pauliny
prokurista

V Bratislave dňa

HOCHTIEF CZ a. s.

konajúci prostredníctvom organizačnej zložky:

HOCHTIEF CZ, s.r.o. organizačná zložka Slovensko

Ing. Rastislav Pauliny
na základe plnomocenstva

Všeobecné zmluvné podmienky vykonávania diela

ktoré určujú časť obsahu zmluvy o dielo č. OS19043938/SK

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Metrostav a.s.**
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. František Kočí, predseda predstavenstva
Ing. Radim Čáp, PhD., člen predstavenstva
IČO: 000 14 915
DIČ : CZ00014915
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 758
oprávnený podnikateľ v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:
Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 792693
DIČ: 2020253301
IČ DPH: SK2020253301
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 679/B
zastúpený: Ing. Pavol Hruzík, oblasť riaditeľ pre dopravné stavby na Slovensku, na základe plnej moci zo dňa 5.11.2018
Ing. Dušan Teltsch, riaditeľ stavby na základe poverenia zo dňa 15.08.2019
Bankové spojenie pre slovenské subjekty: Československá obchodná banka a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava
č.ú. 8010 – 0202270893 / 7500
Bankové spojenie pre mimoslovenské subjekty: Československá obchodná banka a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava
IBAN: SK66 7500 0080 1002 0227 0893
BIC: CEKOSKBX
Adresa pre doručovanie faktúr: **Metrostav, a.s. – organizačná zložka,**
Mlynské Nivy 68,
821 05 Bratislava, Slovenská republika

(Vedúci člen združenia R2 Metrostav – Hochtief)

Obchodné meno: **HOCHTIEF SK s.r.o.**
Sídlo: Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Zastúpený: Ing. Miroslav Beka, prokurista
Ing. Rastislav Pauliny, prokurista
IČO: 44 298 170
DIČ : 2022685731

Združenie R2 Metrostav – Hochtief

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)

IČ DPH: SK2022685731

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 54382/B

Obchodné meno: HOCHTIEF CZ a. s.

Sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha, Česká republika

Štatutárny orgán: predstavenstvo:

IČ: 46 678 468

IČ DPH: CZ46678468

Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 6229

Oprávnený podnikateľ v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:

HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko

Sídlo: Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 918 641

DIČ: 2021985141

IČ DPH: SK2021985141

zast. Ing. Rastislav Pauliny, na základe plnej moci zo dňa 26.11.2018

Objednávateľ – spoločnosti Metrostav a.s., HOCHTIEF SK s.r.o. a HOCHTIEF CZ a.s. pre účely Verejnej súťaže a realizácie zákazky: „Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)“ založili združenie, a to zmluvou o združení zo dňa 14. 05. 2018, uzavretou podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, vystupujúce pod názvom „**R2 Metrostav - Hochtief**“.

(ďalej spoločne len: Objednávateľ)

I. Základné ustanovenia

1. Všeobecné zmluvné podmienky vykonávanie diela (ďalej len „VZP“) sú neoddeliteľnou súčasťou vyššie uvedenej zmluvy o dielo (ďalej tiež „ZOD“, „zmluva“ alebo „zmluva o dielo“).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že je vylúčené, aby zhotoviteľ odkázal na svoje obchodné podmienky alebo akékoľvek iné obchodné podmienky, napr. vypracované odbornými alebo záujmovými organizáciami.
3. Odchyľne ustanovenia v zmluve o dielo majú prednosť pred znením týchto VZP. Jednotlivé ustanovenia týchto VZP sa pri realizácii diela použijú primerane, a to v závislosti od druhu a rozsahu výkonov, dodávok a prác.

II. Práva a povinnosti zhotoviteľa vo vzťahu k predmetu diela

1. Pre druh a rozsah výkonov, dodávok a prác je rozhodujúca zmluva o dielo a odovzdané podklady, a to aj prípadne v priebehu vykonávania diela dodatočne vypracované. Rozsah vykonávania diela tvorí akékoľvek výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvných záväzkov zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet diela bol plne funkčný a bol v súlade s príslušnými technologickými predpismi, projektovou dokumentáciou a právnymi predpismi. Dodávky, výkony a práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal nad rámec zmluvného zadania bez písomného poverenia Objednávateľom, nemá Objednávateľ

Združenie R2 Metrostav – Hochtief

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)

povinnosť uhradiť. Škodu, ktorá tým objednávateľovi prípadne vznikla, je Zhotoviteľ povinný uhradiť. V prípade, keď dodatočne odovzdané podklady pre vykonanie diela budú znamenať zmenu rozsahu diela alebo spôsobu vykonávania alebo budú také, ktoré zhotoviteľ z odovzdaných podkladov v dobe podpisu zmluvy nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať, budú tieto zmeny riešené podľa stanovení o naviac/menej prácach týchto VZP.

2. Ak neustanovuje ZOD niečo iné, sú súčasťou predmetu plnenia zhotoviteľa okrem iného aj tieto činnosti:
 - obstaranie potrebných materiálov, vecí, energií a ďalších potrebných médií,
 - doprava potrebných materiálov, vecí, strojov, nástrojov, prístrojov a zariadení, ako aj dostatočného počtu pracovných síl určených k vykonávaniu diela,
 - vykonanie všetkých prác, z ktorých sa dielo skladá, montáží, prác a dodávok, všetkých prípravných, demolačných, výkopových, inštalačných prác, všetkých pomocných a pridružených činností (napr. zabezpečenie povolení súvisiacich s dodávkou do Slovenskej republiky, atestov, skúšok, revízných správ a ďalších špecifikovaných dokladov, apod.),
 - zriadenie a likvidácia staveniska/pracoviska pre potreby zhotoviteľa,
 - geodetické práce nutné pre zhotovenie diela,
 - vykonanie opatrení nevyhnutných k ochrane existujúcich i nových budovaných inžinierskych sietí, ktoré by mohli byť poškodené zhotovovaním diela. Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie, že údaje odovzdané objednávateľom ohľadne existujúcich inžinierskych sietí uvedených v podkladoch a pokynoch správcu sietí nemusí byť presné. Zhotoviteľ je preto povinný pred zahájením prác vykonať prieskum a zamarenie všetkých dotknutých inžinierskych sietí. V prípade porušenia tejto povinnosti nesie zodpovednosť za škody,
 - ohradenie výkopov pri realizácii diela a úpravu dotknutých plôch a komunikácii do pôvodného stavu popr. stavu určeného príslušným povolením výkopových prác,
 - úschova dočasne demontovaného existujúceho zariadenia a vybavenia, údržba diela až do jeho odovzdania objednávateľom povarenému správcovi,
 - zapracovanie podkladov pre geodetické zameranie diela a geodetické zameranie zhotoviteľom vykonávaného diela,
 - akékoľvek pomocné práce súvisiace s vykonaním diela, vrátane úhrady nákladov za ich vykonanie, tj. napr. likvidácia a odvoz odpadov, prebytočnej zeminy a stavebnej sute vrátane nákladov na zloženie, náklady na prepravu, prevádzku a likvidáciu zariadení staveniska, vrátane meraní odoberaných energií, všetky presuny hmôt, náklady na zabezpečenie bezpečnej prevádzky a bezpečnosti práce na stavenisku, ev. poplatky spojené s prípadným využívaním verejných pozemkov a komunikácii,
 - náklady na odstránenie prípadných škôd alebo znečistenie komunikácii v súvislosti s vykonávaním diela apod.,
 - spracovanie a odovzdanie dielenskej a výrobnjej dokumentácie, ak to bude v konkrétnom prípade potreba, alebo ak bude Objednávateľom požadovaná,
 - priebežné vyhotovenie a odovzdávanie Objednávateľovi fotodokumentácie stavby (s popismi fotografií) a jej uloženie na dátovom nosiči (vrátane fotodokumentácie zakrytých konštrukcií),

Združenie R2 Metrostav – Hochtief

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtina – Tomášovce)

- spracovanie a odovzdanie dokumentácie skutočného vyhotovenia diela,
 - odovzdanie všetkých dokumentov a dokladov kvality zabudovaných stavebných materiálov a zmesí podliehajúcich Vyhláške č. 162/2013 Z.z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov, materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - spracovanie a odovzdanie prevádzkovej dokumentácie, týkajúcej sa následnej prevádzky, obsluhy a údržby diela,
 - ak ide o dodávky zariadení, ktorých nastavenie, uvedenie do prevádzky a zaistenie testovacej prevádzky po dobu najmenej 14 dní za účasti kompetentnej osoby, vrátane zaškolenia obsluhy,
 - odovzdanie dokladov o vykonaných skúškach, revíziách a iných nevyhnutných súvisiacich dokumentov
 - odovzdanie všetkých dokladov potrebných na odovzdanie a prevzatie diela a na vykonanie kolaudačného konania a na vydanie kolaudačného súhlasu, ako aj vykonanie prác a činností, ktoré prípadne vyplynú z požiadaviek uplatnených v rámci prevzatia diela objednávatelom a z kolaudačného konania.
 - Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubíach, kábloch, ostatných inžinierskych sieťach a pod., spôsobených ním alebo jeho Podzhotoviteľmi počas výkonu prác na diele a takéto škody je povinný na vlastné náklady odstrániť, a to uvedením do pôvodného stavu bez akýchkoľvek ďalších nákladov pre Objednávatela, do doby určenej na ich odstránenie a následne obdržať písomné potvrdenie objednávatela o odstránení všetkých škôd. Má sa za to, že Zhotoviteľ sa oboznámil s existujúcimi inžinierskymi sieťami na základe informácií poskytnutých Objednávatelom a ostatných dostupných informácií a v jeho ponuke zohľadnil všetky vyžadované náklady na vytýčenie, odstránenie, preloženie alebo znovuzriadenie existujúcich sietí vrátane zabezpečenia príslušných povolení. Zhotoviteľ nemá právo nárokovat' si dodatočné náklady a/alebo predĺženie Lehoty výstavby v dôsledku toho, že sa neoboznámil s dostupnými informáciami o existujúcich inžinierskych sieťach.
3. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok, prác a výkonov (tj. diela) okrem vyššie uvedeného tiež všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne uvedené, ktoré však pre úplné vecné a odborné vykonanie zmluvných prác a výkonov, resp. ich funkčnosť, sú nevyhnutné, a to aj v súvislosti s ostatnými dodávkami, prácami a výkonmi. Všetky činnosti uvedené v tomto a predchádzajúcom bode nie sú považované na účely tejto zmluvy za navyše práce a sú už obsiahnuté v cene diela.
 4. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť záväzky vyplývajúce z rozhodnutia správnych orgánov, ak tieto rozhodnutia boli Zhotoviteľovi odovzdané zápisom v stavebnom denníku alebo iným preukázateľným spôsobom. Na výzvu objednávatela sa zhotoviteľ zúčastní prejednávania v správnom konaní a podá potrebné stanoviská. Všetky činnosti aj náklady Zhotoviteľa s tým súvisiace sú obsiahnuté v dohodnutej cene diela
 5. Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviacpráce/menejpráce.
- 5.1 Naviacpráce, menejpráce

Združenie R2 Metrostav – Hochtief

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)

- a) Objednávateľ je oprávnený rozšíriť alebo obmedziť rozsah diela alebo požadovať akúkoľvek zmenu diela alebo akékoľvek jeho jednotlivú časť (tzv. naviacpráce a menejpráce) priamo súvisiace s dielom a za tým účelom je oprávnený dať Zhotoviteľovi pokyny na vykonanie, resp. nevykonanie takých prác a to zápisom v denníku naviacprác, zápisom v stavebnom denníku, potvrdením súpisu vykonaných prác alebo inou písomnou formou, ktorú si zhotoviteľ a objednávateľ pre tento účel preukazateľne dohodnú.
 - b) Zmenou diela ("naviacprácami" alebo "menejprácami") sa rozumie prevedenie diela v kvalitatívnom (materiál, štandardy prevedenia) alebo kvantitatívnom (objemovom) rozsahu inak než ako je uvedené v podkladoch pre vykonávanie diela, teda vykonanie dodatočných prác, ktoré neboli súčasťou podkladov pre vykonanie diela a majú byť vykonané (naviacpráce) alebo nevykonané práce, ktoré boli súčasťou podkladov pre vykonanie diela a preukazateľne neboli vykonané (menejpráce). Ku zmene diela dôjde na základe niektorej z nasledovných skutočností
 - i) požiadavky Objednávateľa; alebo
 - ii) zmeny podkladov pre vykonanie diela; alebo
 - iii) rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy vzťahujúceho sa k dielu vydanému po uzavretí tejto zmluvy; alebo
 - iv) požiadavky správcov sietí dotknutých vykonávaním diela vydaných po uzavretí tejto zmluvy.
 - c) Naviacpráce ďalej nie sú najmä:
 - i) práca, výkony a dodávky, ktoré vyplývajú z upresnenia diela podľa vyšších stupňov projektovej dokumentácie; tieto upresnenia nepredstavujú rozšírenia predmetu diela o ďalšie nepredpokladané časti, ale upravujú v nezbytné nutnej miere predmet diela tak, aby dielo ako súčasť stavby spĺňovalo vo všetkých svojich častiach a funkciách zadané výsledné úžitkové, funkčné a technické parametre,
 - ii) práce, výkony a dodávky a iné plnenia, ktoré boli s odbornou starostlivosťou predvídateľné v čase uzatvorenia ZOD a ktoré sú zároveň potrebné na to, aby dielo bolo dokončené riadne a včas v súlade s podkladmi a štandardmi na neho kladenými,
 - iii) práce uvedené v čl. II 3 a II. 4 týchto VZP.
- Hoci uvedené plnenia nepredstavujú naviacpráce, je povinný zhotoviteľ na tieto plnenia objednávateľa upozorniť do 3 kalendárnych dní od zistenia nutnosti ich vykonania. Tieto práce nemajú vplyv na cenu ani na termín plnenia diela, a ich vykonanie potvrdzuje zástupca objednávateľa na stavbe (vo veciach realizácie) zápisom v stavebnom denníku.

5.2 Schvaľovanie naviacprác alebo menejprác

- a) V prípade uplatnenia požiadavky na zmenu predmetu diela v zmysle odst. 5.1 písm. a) a/alebo b) tohto článku je Zhotoviteľ povinný do 3 pracovných dní od prijatia požiadavky na zmenu diela predložiť Objednávateľovi písomné oznámenie o skutočnosti, ktorá vyvolala naviac práce/menejpráce spolu s dokladmi preukazujúcimi danú skutočnosť, položkový rozpis ceny na požadovanú zmenu a prípadne nový časový harmonogram prác, ktorý zahrnie predpokladanú zmenu a zaistí dodržanie konečného termínu dokončenia diela. Rozpis ceny bude vychádzať z jednotkových cien v rovnakej cenovej hladine, ako sú ceny v ponuke zhotoviteľa, ktorá je prílohou zmluvy o dielo. Oznámenie o skutočnosti, ktorá vyvolala naviacpráce/menejpráce sa nevyžaduje, ak sú vyvolané požiadavkou Objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ do 3 pracovných dní od prijatia požiadavky na zmenu diela nepredloží Objednávateľovi položkový rozpis ceny na požadovanú zmenu a/alebo

Združenie R2 Metrostav – Hochtief

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtňa – Tomášovce)

- prípadne nový časový harmonogram prác podľa vety prvej a druhej, je Zhotoviteľ povinný vykonať túto zmenu bez dopadu na zmluvný harmonogram alebo termín dokončenia diela a ak ide o naviacpráce tiež do ceny diela.
- b) V prípade, že zmeny budú mať z technického alebo technologického dôvodu vplyv na ďalší postup prác (nadväzujúce práce alebo na termín dokončenia diela), tak súčasťou predkladaného rozpisu ceny a prípadného nového harmonogramu bude písomné upozornenie na tento vplyv zmeny.
 - c) Po písomnom odsúhlasení predmetu zmeny Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na vykonávanie zmeny predmetu diela. Prípadná nedohoda o cene a termíne zmeny nie je dôvodom na nezačatie alebo nedokončenie takej zmeny ani k prerušeniu či zastaveniu prác.
 - d) Ak dospejú zmluvné strany k dohode o zmene, vrátane ceny a termínu, je toto odsúhlasenie záväzné pre obe zmluvné strany. Zhotoviteľ sa následne zaväzuje podpísať dodatok k zmluve v súvislosti s dohodnutou zmenou rozsahu a ceny diela, prípadne termínu, do 7 kalendárnych dní od odsúhlasenia zmeny.
- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať akékoľvek zmeny rozsahu diela písomne vyžiadané objednávatelom podľa predchádzajúcich bodov až do úhrnnej výšky 10% zmluvnej ceny bez nárokov na zmenu termínu dokončenia diela. Podmienkou je, aby Objednávateľ uplatnil požiadavku včas tak, aby bolo vykonanie prác v existujúcom termíne dokončenia realizovateľné.
- 5.4 Kapacitnú alebo technickú nemožnosť vykonania zmeny podľa termínu dohodnutého alebo požadovaného Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi neodkladne písomne oznámiť a preukázať.
- 5.5 V prípade zmeny predmetu diela, ktorá nemá vplyv na cenu, termín dokončenia diela a bol alebo je jej limit 10% prekročený, platí, že ostatné časti diela nedotknuté touto zmenou vykoná Zhotoviteľ pôvodných termínoch (míľnikoch), ak sa nedohodnú zmluvné strany inak.
- 5.6 Naviacpráce musia byť účtované samostatným daňovým dokladom, ktorý je možné vystaviť až po ich zasmluvnení vo forme dodatku k zmluve a ich vykonaní.
- 5.7 Objednávateľ je povinný obdržať k vydaniu pokynu ku Zmene písomný súhlas vyššieho objednávatel'a/investora. Pokiaľ pokyn ku Zmene nebol písomne odsúhlasený Objednávateľom, Zhotoviteľ Zmenu nemôže vykonať.
6. Ak zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti vyplývajúce z bodov II.4 až II.5 týchto VZP ani po opakovanej výzve Objednávateľ'a uvedenej v stavebnom denníku, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť realizáciu požadovaných zmien iným zhotoviteľom. V tomto prípade uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi všetky prípadne vzniknuté preukázané dodatočné náklady a škody, pričom týmto zásahom tretej osoby do predmetu diela nezaniká povinnosť Zhotoviteľa niest' záruku za kvalitu diela ako celku.
7. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa stretnutí / kontrolných dní na stavbe, ktoré zvoláva písomne zástupca Objednávateľ'a v stavebnom denníku, a posilať na ne svojho zástupcu, ktorý je oprávnený rozhodovať (i okamžite) vo veciach technických a realizačných. Z týchto kontrolných dní bude urobený zápis podpísaný oprávnenými zástupcami oboch strán. Zápisom z kontrolného dňa nemožno meniť ustanovenia zmluvy o dielo. Dohodnuté termíny a ostatné dojednania podpísané v zápise alebo inak písomne odsúhlasené zmluvnými stranami z kontrolného dňa sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie sú v rozpore s uzatvorenou zmluvou a/alebo týmito VZP.

Združenie R2 Metrostav – Hochtief

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtina – Tomášovce)

8. Zábery na pozemkoch tretích osôb nad rámec pozemkov určených v Zmluve je povinný zaistiť Zhotoviteľ na vlastné náklady. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením Harmonogramu prác a/alebo mu vzniknú náklady ako dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na pozemky tretích osôb, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na predĺženie Lehoty výstavby alebo na uhradenie takýchto nákladov a primeraného zisku.

III. Opatrenia Objednávateľa v prípade neplnenia zmluvy zo strany Zhotoviteľa:

1. Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení ustanovení zmluvy Zhotoviteľom, a to na náklady Zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený za tým účelom požadovať vykonanie nápravy v lehote ním určenej, môže dať Zhotoviteľovi príkaz na prerušenie prác v prípade, keď neodstránené závady zásadným spôsobom ohrozujú kvalitu diela ako celku, neodsúhlasí nekvalitne uskutočnené práce ako uskutočnené pre účely výkazu vykonaných prác; tiež môže sám alebo prostredníctvom tretej osoby zrealizovať niektoré časti diela, práce vedľajšie a pomocné, upratovanie, bezpečnostné opatrenia a pod., a to najmä v týchto prípadoch:
 - a) Zhotoviteľ je v omeškaní dlhšom ako 10 dní oproti schválenému harmonogramu prác, a to ako na celok diela, tak ako aj na jeho časti a opatrenia, ktoré Zhotoviteľ na výzvu Objednávateľa v stavebnom denníku navrhol, nevedú k odstráneniu omeškania.
 - b) Nedochádza k dennému upratovaniu pracoviska, či odstraňovanie odpadov vzniknutých činnosťou Zhotoviteľa, a to ani v dodatočnej lehote stanovenej zápisom Objednávateľa v stavebnom denníku.
 - c) Cez písomné upozornenie Objednávateľa v stavebnom denníku nie sú zo strany Zhotoviteľa dodržiavané predpisy BOZP, PO a OŽP na stavbe.
 - d) Uskutočňované konštrukcie či ostatné súčasti diela nie sú ani po výzve Objednávateľa v stavebnom denníku uvádzané v dohodnutých termínoch do súladu s požiadavkami na kvalitu vykonania diela (pozri zmluvu, projektová dokumentácia, právne predpisy a platné normy).

Takýmto zásahom do diela Zhotoviteľa, vykonaným Objednávateľom alebo treťou osobou na základe pokynu Objednávateľa, nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa dokončiť dielo včas, v predpísanej kvalite a so všetkými náležitosťami a postihy v prípade nesplnenia týchto povinností v súlade so zmluvou o dielo. Rovnako nezaniká ani záruka Zhotoviteľa za kvalitu a akosť diela ako celku resp. jeho zodpovednosť za vady diela ako celku, ani nie sú akékoľvek jeho záväzky a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy dotknuté, ani sa ich nemôže Zhotoviteľ vzdať či inak sa z nich vyviazať, čo v plnom rozsahu platí aj o akýchkoľvek čiastkových záväzkoch a povinnostiach Zhotoviteľa v tomto ohľade.

2. Ak Zhotoviteľ nebol schopný včasného alebo kvalitného plnenia diela alebo jeho časti a tieto práce, dodávky a výkony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednávateľ či z príkazu Objednávateľa tretia osoba, je Objednávateľ oprávnený s tým spojené náklady po ich vyčíslení čerpať z bankovej garancie či inej zábezpeky, alebo ich aj jednostranne započítavať na splatné či nesplatené pohľadávky Zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí so započítaním splatných, či nesplatených pohľadávok voči Objednávateľovi v súlade s týmto bodom a podpisom tejto zmluvy o dielo dáva Objednávateľovi neodvolateľný súhlas na započítanie pohľadávok Objednávateľa vzniknutých z titulu úhrady za práce, dodávky a výkony alebo príspevku k ich splneniu Objednávateľom ako aj záväzkov voči tretej osobe s pohľadávkami Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. Prípadné námietky, ktoré má Zhotoviteľ voči podzhotoviteľovi alebo voči záväzku voči

- podzhotoviteľovi je Zhotoviteľ oprávnený uplatňovať výlučne voči podzhotoviteľovi a nesmie ich uplatniť voči Objednávateľovi.
3. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy Zhotoviteľom. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy ani nároku na zmluvnú pokutu. Po odstúpení od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán nie je Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť pohľadávky za objednávatelom na tretiu osobu. Takéto postúpenie by bolo neplatné.
 4. Okrem prípadov podľa § 345 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, sa za podstatné porušenie zmluvy považuje okrem dôvodov uvedených v zmluve o dielo nasledujúce:
 - a) hrubo alebo opakovane nekvalitné plnenie Zhotoviteľa;
 - b) omeškania Zhotoviteľa s vykonávaním diela dlhšie ako 15 dní oproti zmluvným termínom, schválenému harmonogramu prác alebo termínom dohodnutým na kontrolných dňoch;
 - c) realizácia diela alebo jeho časti poddodávateľom Zhotoviteľa, ktorý nebol schválený Objednávateľom;
 - d) použitie zaslaných podkladov na iné účely než je uvedené v zmluve o dielo alebo v týchto VZP alebo ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednávateľovi, resp. jeho predchádzajúceho súhlasu;
 - e) porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP;
 - f) svojvoľné prerušenie prác na diele alebo vykonávanie diela spôsobom, ktorý zjavne nezodpovedá dohodnutému rozsahu diela alebo termínu plnenia diela;
 - g) porušenie zákazu zriadenia záložného práva podľa čl. V bodu 5.21 zmluvy o dielo;
 - h) niektoré prehlásenie zhotoviteľa uvedené v čl. IV odst. 15 až 18 týchto VZP sa ukáže ako nepravdivé alebo zhotoviteľ poruší akékoľvek podmienky licencie uvedenej v čl. IV odst. 15 až 18 týchto VZP;
 - i) opakované porušenie ostatných ustanovení zmluvy o dielo alebo týchto VZP.
 - j) ak na miesto Zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva a Objednávateľ nemá záujem na takomto plnení zmluvného záväzku,
 - k) ak Zhotoviteľ poruší ďalšie povinnosti uvedené v zmluve, pri ktorých je výslovne uvedené, že sa jedná o podstatné porušenie zmluvy,
 - l) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek sankcií v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ak výsledky kontroly riadiaceho orgánu Investora neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tejto zmluvy.,
 5. Objednávateľ je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že v súlade s podmienkami zmluvy uzavretej medzi objednávatelom a vyšším objednávatelom, tento nariadil nahradiť zhotoviteľa treťou osobou.
 6. Objednávateľ bude mať nárok vypovedať zmluvu aj bez udania dôvodu, tým že doručí Zhotoviteľovi písomnú výpoveď. Výpovedná lehota je 10 pracovných dní odo dňa doručenia výpovede Zhotoviteľovi.
 7. Na písomnú žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný odvolať z vykonávania diela ktoréhokoľvek pracovníka, ktorého správaním je preukázateľne ohrozené riadne vykonávanie diela, čím sa rozumie najmä opakované porušovanie protipožiarnych,



Združenie R2 Metrostav – Hochtief

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtina – Tomášovce)

hygienických predpisov, BOZP alebo ochrany životného prostredia, nekvalitné alebo nekvalifikovaný výkon prác pri vykonávaní diela, či nevhodné alebo neslušné správanie voči iným osobám na stavenisku.

8. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ nemôže od zmluvy o dielo odstúpiť z dôvodov, že Objednávateľ trvá aj po Zhotoviteľovom upozornení na vykonaní diela podľa zrejme nevhodného príkazu alebo s použitím zrejme nevhodnej veci.
9. Ak zanikol záväzok vykonať dielo inak ako jeho splnením, najmä ak zanikne v dôsledku odstúpenia od zmluvy, je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi vždy najviac to, o čo sa Objednávateľ zhotovovaním veci preukázateľne obohatil. Hodnota tohto obohatenia bude vypočítaná na základe jednotkových cien podľa zmluvy o dielo a objemom skutočne vykonaného plnenia Zhotoviteľa do okamihu odstúpenia, pričom neprekročí dohodnutú najvyššiu prípustnú cenu diela. Plnenie, ktoré už Zhotoviteľ od Objednávateľa dostal, bude vždy započítané na obohatenie v rozsahu, v akom sa kryjú. V prípade kladného salda musí Zhotoviteľ plnenie Objednávateľovi vrátiť bez zbytočného odkladu.
10. V prípade zániku právnych účinkov zmluvy na základe odstúpenia od zmluvy nezanikajú podľa výslovnej dohody strán nároky na zmluvné pokuty, na zľavu z ceny diela podľa zmluvy, dojednania o zabezpečenie dlhu, ustanovenia o zodpovednosti za vady diela vrátane záruky za akosť, zodpovednosti za škodu a nemajetkovú ujmu, a nezanikajú tiež záväzky zhotoviteľa nepostúpiť či nezriaďť záložné právo na svoje pohľadávky zo zmluvy tretej osobe, ibaže na to dal objednávateľ písomný súhlas a nezaniká licencia a povinnosť s ňou súvisiace podľa čl. IV odst. 17 až 21 týchto VZP. Objednávateľ je tiež oprávnený v prípade odstúpenia od zmluvy k započítaniu akýchkoľvek splatných i nesplatných pohľadávok za zhotoviteľom na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky zhotoviteľa, tzn., že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia.
11. Ak zanikol záväzok vykonať dielo inak ako splnením (i) stáva sa Objednávateľ vlastníkom všetkých materiálov, výrobkov, projektovej dokumentácie a ďalších vecí, ktoré Zhotoviteľ dodal na zriadenie staveniska či stavbu a ktoré mali a mohli byť použité na riadne splnenie predmetu diela Zhotoviteľom a (ii) je Objednávateľ oprávnený užívať za cenu obvyklú Zhotoviteľom dodané dočasné konštrukcie, zariadenia a pod., ktoré Zhotoviteľ užíval či mal užívať pri realizácii predmetu diela, ak sa Objednávateľ bez zbytočného odkladu nerozhodne inak, a neoznami svoje rozhodnutie Zhotoviteľovi. Ďalšie podmienky tohto používania strany písomne dohodnú, ak sa tak nestane, užívanie skončí doručením výzvy Objednávateľa k prevzatiu užívaných vecí Zhotoviteľom.

IV. Povinnosti zhotoviteľa:

1. Zhotoviteľ je povinný pri svojej činnosti podľa tejto zmluvy dodržiavať pokyny Objednávateľa, pokiaľ neodporujú obsahu zmluvy, týmto VZP, alebo právnym predpisom a presne a včas ich plniť. Na prípadný rozpor je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne upozorniť. Ak Zhotoviteľ nesplní pokyn Objednávateľa bez zbytočného odkladu, je Objednávateľ oprávnený zapísať pokyn do stavebného alebo montážneho denníka, či denníka naviacprác, prípadne zaslať Zhotoviteľovi písomný príkaz. Pokiaľ ani tento písomný príkaz nebude Zhotoviteľom splnený, resp. Zhotoviteľ preukázateľne nezačne s plnením príkazu do 3 dní od zapísania do stavebného denníka alebo od jeho doručenia, je Objednávateľ oprávnený urobiť opatrenia, aké sám uzná za potrebné na vykonávanie prác na účet Zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený započítavať všetky takto vzniknuté náklady voči čiastkam dlžným zhotoviteľovi alebo

Združenie R2 Metrostav – Hochtief

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtina – Tomášovce)

čiasťkam, ktoré bude povinný hradiť v budúcnosti. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy dáva Objednávateľovi neodvolateľne súhlas na započítanie pohľadávok vzniknutých z vyššie uvedeného titulu. Uplatnenie oprávnení vyplývajúcich z tohto článku v žiadnom prípade neobmedzuje zodpovednosť Zhotoviteľa za realizované dielo. Zhotoviteľ je povinný splniť pokyny objednávateľa okamžite, pokiaľ sa tieto pokyny vzťahujú k záležitostiam týkajúcich sa vzťahu k verejnosti, príslušných nehnuteľností alebo dodržaniu právnych noriem.

2. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť všetky dôverné a iné informácie, ktoré môže Objednávateľ odôvodnene požadovať na to, aby si overil, že Zhotoviteľ plní podmienky zmluvy. Zhotoviteľ je povinný nakladať s podrobnosťami Zmluvy ako s osobnými a dôvernými údajmi, s výnimkou toho čo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo pre súlad s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky informácie a doklady, s ktorými bude oboznámený v priebehu účinnosti tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú oznámené tretej osobe. Sú predmetom obchodného tajomstva Objednávateľa, a sú to dôverné informácie. Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť akékoľvek podrobnosti o predmete diela v žiadnom komerčnom, technickom časopise alebo inej publikácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na údaje známe pred uzavretím Zmluvy, alebo na údaje všeobecne známe.
3. Zhotoviteľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom komunikovať s laickou ani odbornou verejnosťou, s médiami a tretími osobami o predmete diela, toto právo si výlučne vyhradzuje Objednávateľ.
4. Zhotoviteľ môže zadať dielo alebo jeho časť poddodávateľom len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Aj pri odsúhlasení poddodávateľa objednávateľom zodpovedá zhotoviteľ rovnako, ako by dielo vykonával sám. Žiadosť o odsúhlasenie poddodávateľa musí byť písomná a musí obsahovať presnú špecifikáciu predmetu diela, ktorú bude poddodávateľ pre zhotoviteľa vykonávať a ostatné informácie požadované objednávateľom. O prípadných zmenách predmetu diela poddodávateľa, je zhotoviteľ povinný objednávateľa vopred písomne informovať.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu svojich pracovníkov pre jednotlivé profesie tak, aby bola platná po celú dobu výkonu s osobitnou odbornou spôsobilosťou (napr. obsluha stavebných strojov, viazači bremien, žeriavníci, zvarači, obsluhy VZV, stavebných výťahov, obsluhy stavebných strojov a zariadení, a pod.). Pred začatím prác odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi kópie preukazu, osvedčenia alebo kvalifikačných preukazov. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za to, že všetci jeho pracovníci boli podrobení lekárskej prehliadke, na základe ktorej sú schopní výkonu práce v určenej profesii. Pri profesiách, pre ktoré to požaduje právny predpis, zabezpečuje zhotoviteľ pravidelné kontrolné prehliadky.
6. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa zmluvy a týchto VZP.
7. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci, ktorí vstúpia na stavbu, mali identifikačné visačky s podobizňou alebo iné Objednávateľom určené označenie, ktoré na konkrétne mená vydá Objednávateľ, a to za úhradu. Označenie bude viditeľne umiestnené na pracovnom odevu. To sa týka aj všetkých pracovníkov prípadných poddodávateľov Zhotoviteľa.
8. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť všetkých osôb nosiť na stavenisku reflexnú vestu, ochrannú prilbu, pracovný odev, pracovnú obuv a ostatné potrebné osobné ochranné pomôcky. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výhradne



Združenie R2 Metrostav – Hochtief

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtňa – Tomášovce)

prostriedky pre zostup a výstup určené pre časté používanie (kategória profi). Výnimky môže povoliť len v odôvodnených prípadoch stavbyvedúci Objednávateľa (napr. pri vykonávaní dokončovacích prác v interiéroch). O udelení výnimky musí byť urobený písomný zápis v stavebnom denníku. Všetky pomôcky zabezpečuje zhotoviteľ na svoje náklady.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť požiadavky spoločenskej zodpovednosti podľa medzinárodnej normy SA8000: 2008, konkrétne sa zaväzuje:
 - Neuplatňovať ani nepodporovať detskú prácu, nútenú prácu, akúkoľvek formu diskriminácie v pracovnoprávných vzťahoch alebo disciplinárnych praktík, ktoré by boli v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky
 - Dodržiavať platné právne predpisy v oblasti pracovného času a odmeňovania zamestnancov a v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti práce
 - Rešpektovať právo zamestnancov na slobodné združovanie a kolektívne vyjednávanie
 - Viest' v rámci možností také záznamy, ktorými môže uvedené záväzky preukázať a požadovať v rozsahu svojho vplyvu totožné záväzky od svojich dodávateľov, ďalej potom odovzdávať objednávateľovi informácie relevantné z hľadiska vyššie uvedených záväzkov a umožniť objednávateľovi vykonávať monitorovacie činnosti s cieľom overiť dodržiavanie uvedených záväzkov
 - V prípade zistenia nezhôd voči plneniu vyššie uvedených záväzkov identifikovať príčinu problému a bezodkladne zabezpečiť opatrenia na nápravu a preventívne opatrenia
10. Vždy, keď budú na stavbe prebiehať práce Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný do 60 minút od začatia prác informovať písomne Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku či odovzdaním písomnej informácie, ktorá bude prílohou stavebného denníka, v kancelárii stavby o aktuálnom počte, menách a priezviskách svojich zamestnancov prítomných na stavbe, pričom zápis do stavebného denníka alebo písomné informácie budú vykonané na základe menného zoznamu odovzdaného Objednávateľovi pri začatí diela.
11. Zhotoviteľ je povinný neprekročiť hlučnosť a prašnosť svojich prác podľa platných STN, STN EN, hygienických predpisov a stavebného povolenia.
12. Zhotoviteľ je povinný ochrániť všetky existujúce zariadenia a vybavenia diela, stavby a staveniska, ako aj susedných objektov. Ak dôjde k vzniku škody spôsobenej činnosťou zhotoviteľa alebo v súvislosti s ňou, je zhotoviteľ povinný ihneď zabezpečiť odbornú nápravu na svoje náklady.
13. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne alebo v dohodnutých termínoch priebežne odstraňovať vady diela zistené a označené v priebehu jeho realizácie oprávneným zástupcom Objednávateľa vo veciach kontroly kvality a súlade s projektovou dokumentáciou a uvedené v stavebnom denníku.
14. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii, v platnom znení. Zhotoviteľ je povinný pred začatím diela predložiť zoznam všetkých stanovených a pracovných meradiel, ktoré v priebehu zákazky bude používať na meranie. Rovnako sa vyžaduje označenie orientačných meradiel, ktoré musia byť prvotne kalibrované. Ak skončí v priebehu realizácie diela platnosť kalibrácie alebo overenie meradla, ktoré je uvedené na zozname, je zhotoviteľ povinný toto meradlo ihneď stiahnuť z používania a nahradiť meradlom iným, ktoré doplnia do vyššie uvedeného zoznamu. Pri poškodení meradla, je zhotoviteľ povinný toto meradlo okamžite stiahnuť z používania a následne odstrániť zo stavby. Špeciálne meradlá,

Združenie R2 Metrostav – Hochtief

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)

používané zhotoviteľom na stavbách, smú používať iba tí pracovníci zhotoviteľa, ktorí na to majú odborné znalosti alebo špeciálne skúšky. Pri akejkoľvek poruche meradla je pracovník zhotoviteľa povinný okamžite prestať meradlo používať a skontrolovať, či nebolo chybné meradlo už používané na predošlé merania. Za predpokladu, že chyba meradla už ovplyvnila výsledky merania, je povinný svojím podpisom potvrdiť neplatnosť predchádzajúcich výsledkov meraní.

15. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci na stavbe svojím odevom, správaním a vystupovaním nenarúšali profesionálny imidž Objednávateľa.
16. Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že predmet plnenia Zhotoviteľa podľa zmluvy neporušuje žiadne práva duševného vlastníctva žiadnej tretej osoby a užívanie predmetu plnenia Zhotoviteľa spôsobom predpokladaným v zmluve alebo spôsobom obvyklým s ohľadom na predmet plnenia Zhotoviteľa nebude porušením práva duševného vlastníctva žiadnej tretej osoby. Zhotoviteľ ďalej prehlasuje, že je plne oprávnený poskytnúť Objednávateľovi licenciu uvedenú nižšie a že Objednávateľ bude oprávnený ju v plnom rozsahu využiť. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že vyššie uvedené vyhlásenia budú pravdivé a presné po dobu, po ktorú má trvať licencia, a to bez ohľadu na zánik ostatných záväzkov zo zmluvy.
17. Zhotoviteľ týmto poskytuje Objednávateľovi svoj neodvolateľný súhlas - licenciu na použitie všetkých práv duševného vlastníctva, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom predmetu plnenia Zhotoviteľa podľa zmluvy. Licencia poskytnutá zhotoviteľovi je výhradná, celosvetová, prevoditeľná (sub-licencovateľná), časovo neobmedzená a je udelená pre všetky účely známe k dátumu uzavretia zmluvy, tak ako bude popísané ďalej. Objednávateľ nie je povinný licenciu využiť. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že nebude oprávnený licenciu vypovedať alebo od nej odstúpiť a že dojednania licenčnej zmluvy sú dojednané ako samostatné dojednania, ktoré pretrvávajú aj po zániku ostatných záväzkov podľa zmluvy.
18. Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej dojednávajú, že v rámci licencie bude Objednávateľ oprávnený použiť predmet plnenia zhotoviteľa podľa zmluvy ku všetkým známym účelom vrátane najmä užívania diela, ďalšie úpravy diela a jeho reprodukcie, a je v rámci licencie oprávnený či už priamo alebo nepriamo prostredníctvom tretích osôb vykonávať akékoľvek úpravy alebo zmeny či doplnenia predmetu plnenia zhotoviteľa alebo akejkoľvek jeho časti, spojiť predmet plnenia zhotoviteľa alebo jeho časť s iným plnením či dielom alebo kolektívnym dielom. Zhotoviteľ týmto poskytuje svoj výslovný a neodvolateľný súhlas k sublicencovaniu akýchkoľvek práv duševného vlastníctva, ktoré sú predmetom licencie, akejkoľvek tretej osobe bez obmedzenia. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že jeho zamestnanci, subdodávatelia a akékoľvek iné osoby zapojené do plnenia zhotoviteľa podľa zmluvy prijali a prijímú všetky potrebné kroky a udelili a udelia všetky potrebné súhlasy na to, aby objednávatel mohol plne využiť licenciu. Vo vzťahu k dielu na objednávku, ktorým je počítačový program, je Zhotoviteľ povinný pri podpise Preberacieho protokolu odovzdať Objednávateľovi všetky verzie zdrojového kódu počítačového programu a s ním súvisiace vývojové a užívateľské dokumentácie (ďalej len „Zdrojový kód“). V prípade, ak Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi Zdrojový kód podľa predchádzajúcej vety, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,-EUR (slovom päťsto eur) za každý deň omeškania so splnením uvedenej povinnosti Zhotoviteľa. Zaplatením zmluvnej pokuty sa nezbuje Zhotoviteľ povinnosti podľa tohto ustanovenia.

L

Združenie R2 Metrostav – Hochtief

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtina – Tomášovce)

19. Odmena za licenciu je zahrnutá v cene predmetu plnenia zhotoviteľa podľa zmluvy a zhotoviteľ zodpovedá za to, že objednávateľ nie je a nebude povinný za licenciu a jej využitie hradiť akékoľvek ďalšie odmeny.
20. Právami duševného vlastníctva sa pre účely zmluvy rozumejú práva na nakladanie s dielami, vynálezmi a inými nehmotnými výsledky procesu ľudskej tvorivosti, skúmanie a myslenie, najmä práva chránené podľa zákona č. 185/2015 Z.z., Autorský zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeníach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch v znení novely 495/2008 Z. z., zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov v znení novely 84/2007 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších podobných zákonov Slovenskej republiky aj iných právnych poriadkov.
21. Zhotoviteľ bude zodpovedný za konanie alebo chyby každého Podzhotoviteľa, Dodávateľa Zhotoviteľa vrátane akýchkoľvek osôb v zmluvnom alebo obdobnom vzťahu s Podzhotoviteľom alebo Dodávateľom Zhotoviteľa, tak ako keby išlo o konanie alebo chyby samotného Zhotoviteľa.
22. Zhotoviteľ je povinný vydať najmenej 21 dní vopred Objednávateľovi oznámenie o plánovanom dátume začatia prác každého Podzhotoviteľa. V prípade ak dôjde k uzatvoreniu zmluvného vzťahu v čase,
23. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť aby každá zmluva s podzhotoviteľom, dodávateľom Zhotoviteľa, obsahovala nasledovné ustanovenia:
 - i) predmet subdodávky, a
 - ii) cenu subdodávky v členení na jednotkové ceny.
24. Zaistenie vhodných podmienok pre vykonávanie prác a činností ďalších zhotoviteľov zamestnaných Objednávateľom a Investorom na stavenisku a jeho súčiastiach, ich vzájomná spolupráca a koordinácia prác je povinnosťou Zhotoviteľa v rozsahu uvedenom v zmluve, tak aby nebola ohrozená kvalita prác, lehota na dokončenie diela alebo jeho častí, ako aj súvisiacich diel.
25. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky jeho a jemu známe dohody Investora s majiteľmi používaných pozemkov pri realizácii diela.
26. Žiadne dôležité činnosti, najmä narušenie alebo uzatvorenie existujúcich ciest, práce v blízkosti systémov zásobovania vodou alebo iných verejných inžinierskych sietí, vytváranie dočasných skládok/depónií a pod. nie je Zhotoviteľ oprávnený vykonávať bez písomného súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať o takéto povolenie Objednávateľa minimálne 14 dní pred navrhovaným začiatkom prác. Spolu so žiadosťou predloží všetky podrobnosti o prácach, detailný harmonogram prác a hlavné zariadenia Zhotoviteľa, ktoré budú do prác zapojené a zároveň pripojí kópie všetkých potrebných povolení.
27. V prípade nálezu skameneliny, mince, cenných predmetov alebo starožitností, predmetov geologicky a archeologicky zaujímavých, ktoré sa nájdu na Stavenisku, je Zhotoviteľ povinný urobiť opatrenia, aby zabránil odcudzeniu a poškodeniu a okamžite

po objavení takéhoto nálezu upovedomiť povereného zástupcu Objednávateľa a konať podľa jeho pokynov

28. Zhotoviteľ nie je oprávnený použiť žiadnu časť Staveniska pre iný účel ako ten, ktorý súvisí s vyhotovením diela bez súhlasu Objednávateľa.

V. Znalosť miesta, projektu a technických nadväzností dodávok:

1. Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení v písomnej forme alebo vo forme elektronickej (CD – forma a/alebo zaslanie emailom). Zaistenie ďalších rovnopisov, potrebných pre prácu zhotoviteľa či pre vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia zaistí Objednávateľ na základe objednávky Zhotoviteľa, a to za úhradu. Zhotoviteľ môže podklady, ktoré mu boli poskytnuté Objednávateľom, použiť výhradne len na plnenie zmluvy. Akékoľvek iné použitie je dovolené iba s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom Objednávateľa. Všetky odovzdané podklady zostávajú vlastníctvom Objednávateľa. Zhotoviteľ potvrdzuje, že odovzdanú projektovú dokumentáciu posúdil s odbornou starostlivosťou, najmä po stránke technickej a že ju považuje bez závad a je úplne postačujúca na to, aby mohol na jej základe dielo vykonať.
2. Zhotoviteľ je povinný do podpisu zmluvy o dielo preveriť a preskúmať všetky odovzdané podklady a situáciu na stavenisku a v jeho okolí a oznámiť písomne objednávatelovi zistené vady, opomenutia, rozpory, neúplné popisy a pripomienky k predpokladanému spôsobu vykonávania práce, a to aj keď sú v súvislosti s ostatnými prácami, dodávkami, zariadeniami a výkonmi, a v súlade s účelom, na ktorý je dielo určené spolu s písomnými návrhmi na odstránenie zistených väd. V prípade častí projektovej dokumentácie a iných podkladov dodávaných objednávatelom po podpise zmluvy o dielo je povinnosťou Zhotoviteľa preveriť odovzdané podklady najneskôr do 10-tich dní po ich prevzatí. Potom je povinný objednávatel'a bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred začatím prác, písomnou formou informovať o zistených vadách, rozporoch a medzerách v odovzdanej projektovej dokumentácii a v ďalších odovzdaných podkladoch, materiáloch a iných veciach, prevzatých od objednávatel'a k zhotoveniu diela, vrátane návrhov na ich riešenia, ktoré musia byť, po dohode zmluvných strán, vykonané v primeranej lehote. Zhotoviteľ teda nie je oprávnený neskôr namietat', že mu neboli známe vady a nedostatky podkladov alebo dokumentácie, ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť z odovzdaných podkladov.
3. Ak Zhotoviteľ opomenul toto písomné upozornenie na nedostatky v odovzdaných podkladoch alebo dokumentáciu urobiť, alebo neupozornil na nevhodnosť pokynov objednávatel'a, je zodpovedný za všetky s tým spojené následky a škody a zodpovedá za to, že vykoná všetky zmluvné práce a výkony, nevyhnutné pre riadne dokončenie diela a odstráni vady vzniknuté použitím podkladov či dokumentácie obsahujúcej nedostatky.
4. Zhotoviteľ je povinný presvedčiť sa pred začatím, resp. prevedením svojich prác a výkonov, o stave už realizovaných dodávok a prác na diele, na ktoré jeho plnenie nadväzuje alebo ktoré s jeho výkonmi súvisia a akékoľvek zistené nedostatky bezodkladne písomne oznámiť objednávatel'ovi v stavebnom denníku spolu s návrhom na ich odstránenie. Za ujmy a straty, ktoré vzniknú zanedbaním tejto povinnosti nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť. Zhotoviteľ teda nie je oprávnený neskôr namietat', že mu neboli nedostatky vopred známe, pretože je jeho povinnosťou všetky tieto skutočnosti vopred zistiť.



VI. Základné dokumenty a doklady v priebehu diela:

1. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi pred zahájením diela k odsúhlaseniu/schváleniu:
 - a) technologické postupy / technologické predpisy záväzné pre vykonávané práce. Odovzdané technologické postupy / technologické predpisy musia obsahovať predovšetkým krycí list, odkazy na citované technické normy, predpisy a iné podklady, odkazy na súvisiace právne predpisy, postup vykonávania stavebných prác, výrobné a montážne tolerancie, kontrolné a preberacie skúšky, požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiaru ochranu a ochranu životného prostredia vrátane súvisiacich právnych predpisov a riziká danej technológie podľa šablóny pre spracovanie technologického postupu / technologického predpisu, ktorá je súčasťou zmluvy o dielo ako príloha. Technologický postup / technologický predpis musí byť spracovaný na práce a činnosti podľa bezpečnostných a technologických predpisov a ďalej na práce a činnosti podľa požiadaviek objednávateľa (resp. Investora). V prípade nepostúpenia technologických postupov / technologických predpisov je objednávateľ oprávnený vytvoriť tieto doklady na vlastné náklady a tieto náklady, vr. režijných, je objednávateľ oprávnený čerpať z bankovej garancie či inej záruky alebo ich jednostranne započítať na splatné či nesplatné pohľadávky zhotoviteľa .;
 - b) dokumenty a doklady kvality zabudovaných stavebných materiálov a zmesí podliehajúcich Vyhláske č. 162/2013 Z.z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov. Zhotoviteľ smie použiť a zabudovať do diela, príp. jeho časti iba také materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - c) kontrolný a skúšobný plán (KSPS) podľa šablóny pre spracovanie KSPS, ktorú na vyžiadanie Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi (KSPS musí špecifikovať konkrétne kritériá, hodnoty, tolerancie, vr. záznamov, kde sú výsledky skúšok a kontrol uvedené).
2. Zhotoviteľ bude odovzdávať Objednávateľovi v priebehu vykonávania diela:
 - a) písomné doklady (vyhodnotenie) o vykonaných kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach podľa odsúhlaseného kontrolného a skúšobného plánu (KSPS) vr. konštrukcií pred zakrytím, v závislosti na technológii vykonávania, najneskôr však do nasledujúceho dňa od ich vykonania tak, aby objednávateľ mohol včas vykonať ich kontrolu alebo prípadné kontrolné meranie a overovanie deklarovaných hodnôt. Doklady zo skúšok vykonávaných akreditovaným laboratóriom alebo autorizovanou osobou budú odovzdané objednávateľovi bezodkladne po vystavení skúšobného protokolu. V prípade nepostúpenia týchto dokladov je objednávateľ oprávnený vykonať požadované skúšky a merania na vlastné náklady a tieto náklady, vr. režijných, je objednávateľ oprávnený čerpať z bankovej garancie či inej záruky alebo ich jednostranne započítať na splatné či nesplatné pohľadávky zhotoviteľa.
 - b) podľa pokynov Objednávateľa geodetické zameranie vykonávaného predmetu diela v rozsahu danom požiadavkami budúcich prevádzkovateľov (napr. správcov sietí) alebo správnych úradov, alebo v rozsahu, ktorý umožní dostatočnú kontrolu presnosti diela z hľadiska nadväzujúcich prác, najmä nosných konštrukcií.
 - c) najneskôr ku dňu začatia predprevzatia podľa čl. X. ods. 1 týchto VZP odovzdá zhotoviteľ Objednávateľovi ostatné doklady potrebné ku konaniu o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti.

Združenie R2 Metrostav – Hochtief

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)

3. Stavbyvedúci alebo iný poverený zamestnanec Zhotoviteľa vedie od dňa prevzatia staveniska / pracoviska / o vykonávaných prácach stavebný (montážny) denník, do ktorého zapisuje skutočnosti predpísané § 28 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov, ďalej všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Ďalej tu uvádza mená a priezviská osôb pracujúcich na stavenisku na diele, ktoré podľa tejto zmluvy realizuje (tzn. vrátane mien osôb všetkých jeho prípadných poddodávateľov). Mimo stavbyvedúceho zapisuje potrebné záznamy v stavebnom (montážnom) denníku aj oprávnený pracovník objednávateľa. Meno pracovníka zhotoviteľa, ktorý je poverený vo veciach realizácie (napr. vedením stavebného (montážneho) denníka a iné práce súvisiace so zabezpečením diela) je uvedené v zmluve o dielo, jeho prípadná zmena môže byť vykonaná iba písomným oznámením podpisujúceho zmluvy. Zmluvné strany majú povinnosť robiť bezodkladné opatrenia na odstránenie vytknutých väd. Ak sa nevyjadrí Zhotoviteľ na zápis Objednávateľa v stavebnom denníku do 2 pracovných dní, má sa za to, že s príslušným zápisom Objednávateľa súhlasí. Dodávateľ zabezpečí prístupnosť stavebného (montážneho) denníka v priebehu pracovnej doby. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdávať 1x podpísanú kópiu každého listu zo stavebného (montážneho) denníka objednávateľovi. V čase, keď budú práce na diele prerušené alebo zastavené, bude stavebný (montážny) denník uložený v kancelárii objednávateľa. Originál stavebného (montážneho) denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela.

VII. Stavenisko, protipožiarne zabezpečenie, bezpečnosť a ochrana zdravia:

1. Na stavenisko môžu vstupovať výhradne osoby menovite uvedené v zozname pracovníkov odovzdanom Objednávateľovi v zmysle a za podmienok čl. IV. ods. 8 týchto VZP. Iné osoby môžu na stavenisko vstúpiť len s vedomím zástupcu Objednávateľa na stavbe vo veciach realizácie uvedeného v zmluve.
2. Protokolárne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude zhotoviteľom užívané výhradne pre účely plnenia predmetu diela a to počas doby realizácie diela a počas doby potrebnej pre vypratanie staveniska / pracoviska /. Zhotoviteľ vyprace stavenisko / pracovisko / najneskôr v deň prevzatia diela objednávateľom.
3. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady povolenie užívania verejných plôch a rozkopávkám na nich. Zhotoviteľ hradí cenu za dobu užívania týchto plôch a prípadné majetkové sankcie s tým spojené.
4. Zhotoviteľ vykoná všetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia nežiaducim vplyvom stavby na okolité nehnuteľnosti priliehajúce k stavenisku, o prípadných sťažnostiach bude Objednávateľ bezodkladne písomne informovať.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že verejné priestranstvá a pozemné komunikácie dočasne užívané pre stavenisko zhotoviteľa a ponechané v užívaní verejnosti (napr. chodníky pod lešením, podchody, prechody) budú bezpečne chrániť a uchovávať udržiavané a po zotmení osvetlené podľa príslušných predpisov. Ak sa užívaním verejných priestranstiev a pozemných komunikácií naruší plynulosť dopravy, musí zhotoviteľ po dohode s objednávateľom včas zabezpečiť náhradné dopravné riešenie. Po ukončení prác zhotoviteľ uvedie verejné priestranstvá a pozemné komunikácie do pôvodného stavu.



Združenie R2 Metrostav – Hochtief

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtina – Tomášovce)

6. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi podmienky, ktoré stanovia vlastníci či správcovia inžinierskych sietí na stavenisku a na príslušných, vykonávaním diela priamo dotknutých plochách, a Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto podmienky rešpektovať.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dbať na pokyny Objednávateľa, udržiavať na prevzatom stavenisku / pracovisku /, výjazdoch z neho, príslušných chodníkoch a prenechaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a je povinný denne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami na svoje náklady a nebezpečenstvo. Platí zásada, že pri odchode pracovníkov zhotoviteľa zo stavby, musia byť denne každé stavenisko / pracovisko / upratané. V prípade neplnenia uvedených podmienok zaistí Objednávateľ vypratanie a poriadok a náklady s tým spojené vyúčtuje zhotoviteľovi samostatným daňovým dokladom - faktúrou za ceny určené objednávatelom.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje na pracovisku:
 - a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj predpisy hygienické, požiarne a zabezpečujúce ochranu životného prostredia;
 - b) upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracoviskách objednávateľa k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo tretích osôb či k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozenia bezpečného stavu technických zariadení a objektov;
 - c) v prípade vykonávania zväčškových alebo iných prác s otvoreným ohňom vydať písomný príkaz a dodržať potrebné požiarne bezpečnostné opatrenia. Príkaz pred začatím prác predloží zhotoviteľ na vedomie objednávateľovi;
 - d) Zhotoviteľ musí na výkon prác používať bezpečné a nezávadné pracovné pomôcky, stroje a zariadenia, je povinný na nich vykonávať predpísané kontroly, skúšky a prehliadky,
 - e) zabezpečiť a dať k dispozícii 24 hodín denne telefónne spojenie na zodpovedného pracovníka zhotoviteľa, a to v pracovných dňoch aj v dňoch pracovného pokoja, pre prípad mimoriadnej udalosti.

Zhotoviteľ si je vedomý, že zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktoré použil pri plnení diela a že sa tejto povinnosti nemôže zbaviť.
9. V prípade úrazu pracovníka Zhotoviteľa úraz vyšetrí a spíše o ňom záznam Zhotoviteľ v spolupráci so zodpovedným zástupcom objednávateľa na stavbe vo veciach realizácie alebo ním poverenou osobou. Pri vzniku pracovného úrazu alebo inej mimoriadnej udalosti pri práci je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky, ktorými sa ustanovuje spôsob evidencie, hlásenia a zasielanie záznamu o úraze, vzor záznamu o úraze a okruh orgánov a inštitúcií, ktorým sa ohlasuje pracovný úraz a zasiela záznam o úraze, platí bezodkladná ohlasovacia povinnosť všetkým príslušným subjektom, najmä príslušnému vedeniu stavby a firme postihnutého v zmysle platných právnych predpisov.
10. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady doklady o bezpečnej a technickej spôsobilosti vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti, STN 33 1500, STN 34 1390, STN 33 1610. a pod.
11. Zhotoviteľ je povinný vybaviť všetkých svojich pracovníkov potrebnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami podľa povahy vykonávanej práce a tieto ich musia pri výkone práce sústavne používať.



Združenie R2 Metrostav – Hochtief

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtina – Tomášovce)

12. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác zoznámiť svojich pracovníkov s Plánom BOZP, pokiaľ bol spracovaný a rizikami v oblasti BOZP, PO, OŽP. Zhotoviteľ je povinný od Dátumu začatia prác a počas celej realizácie výstavby dodržiavať Plán BOZP, resp. aktualizovaný Plán BOZP ako aj ďalšie povinnosti Zhotoviteľovi ustanovené v nariadení vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na Stavenisko. rešpektovať a spolupracovať s koordinátorom dokumentácie a bezpečnosti práce na stavenisku v rozshu platných predpisov a zmluvných podmienok.
13. Práce vo výškach je zhotoviteľ povinný vykonávať v súlade s vyhláškou č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, v platnom znení, iba pracovníkmi, ktorí spĺňujú nižšie uvedené ustanovenia:
 - a) v platnej lekárskej prehliadke, majú výslovne uvedené "schopný práce vo výškach";
 - b) ktorých preukázateľný doklad o preškolení a orientačné preskúšanie pre práce vo výškach nie je staršie ako 12 mesiacov. Toto ustanovenie sa týka aj pracovníkov zhotoviteľa, ktorí práce vo výškach riadia. Na vyžiadanie oprávneného zástupcu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne preukázateľne doložiť splnenie týchto požiadaviek.
14. Náklady spojené so zabezpečovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci si hradí Zhotoviteľ.
15. Za materiál a stroje zhotoviteľa uskladnené na stavenisku / pracovisku / nepreberá objednávateľ žiadne záruky.
16. Zhotoviteľ rešpektuje, že na odovzdanom stavenisku / pracovisku pôsobí viac Zhotoviteľov a zaväzuje sa neobmedzovať ich v ich činnosti. Táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu zmluvných podmienok.
17. Zhotoviteľ prehlasuje, že súhlasí so spracovaním osobných údajov či osobných údajov svojich zamestnancov, vrátane prípadných poddodávateľov, a vyhlasuje, že dotknuté subjekty osobných údajov súhlasia so spracovaním osobných údajov a že je tento súhlas oprávnený urobiť v zastúpení týchto osôb. Zhotoviteľ prehlasuje, že spĺňa všetky povinnosti vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR) voči subjektom údajov, ktorých osobné údaje na základe tejto zmluvy predáva alebo inak sprístupňuje Objednávateľovi. Zhotoviteľ prehlasuje, že k atkémuto poskytovaniu alebo inému psprístupneniu má platný právny titul.
18. Zhotoviteľ rešpektuje, že stavenisko nesmie byť používané pre akékoľvek, hoci aj krátkodobé ubytovanie osôb.

VIII. Povinnosti zhotoviteľa z hľadiska EMS:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky zákonné požiadavky týkajúce sa životného prostredia a správne rozhodnutia, ktoré sa vzťahujú k danej stavbe a sú stanovené v stavebnom povolení, v realizačnej dokumentácii stavby a v protokole z odovzdania a prevzatia staveniska/pracoviska Objednávateľom.

Združenie R2 Metrostav – Hochtief

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtina – Tomášovce)

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa o zmenách technológií a o použití nebezpečných látok alebo chemických prípravkov na stavenisku.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa všeobecnými pokynmi na zamedzenie ropnej havárie a v prípade jej vzniku postupovať podľa pokynov Objednávateľa.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť u všetkej techniky obsahujúcej olej po ukončení prác jej odstavenie na spevnenú plochu zabezpečenú proti odkvapkávaniu vaňami alebo absorpčnými rohožami.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať na prevzatom stavenisku separáciu odpadov podľa ich druhu, odpad ukladať do na to určených a označených zhromažďovacích prostriedkov. V prípade vzniku akéhokoľvek odpadu pri prácach na Diele je Zhotoviteľ zodpovedný za nakladanie s týmto odpadom a za plnenie všetkých povinností držiteľa odpadu podľa platných Právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi. Zhotoviteľ je zároveň povinný v mene Objednávateľa plniť všetky povinnosti, ktoré vyplývajú Objednávateľovi v zmysle Právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi, ako pôvodcovi odpadu. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda v súvislosti s porušením jeho povinností v oblasti nakladania s odpadmi, ktorých plnenie preniesol na Zhotoviteľa, tak Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa podľa tejto zmluvy. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje ako pôvodca odpadu viesť zo zákona stanovenú evidenciu všetkých druhov vzniknutých odpadov (vrátane komunálnych) a zabezpečiť ich likvidáciu vrátane splnenia zákonnej ohlasovacej povinnosti v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a nadväzujúcich všeobecne záväzných vyhlášok.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri hospodárení s vodou dodržiavať všeobecné právne predpisy v platnom znení a nevypúšťať do kanalizácie obzvlášť nebezpečné látky bez povolenia vodoprávneho úradu pre nakladanie s vodami (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri prácach v záplavových územiach, korytách tokov a v ochranných pásmach vodných zdrojov) mať súhlas príslušného úradu a dodržiavať ochranné pásma vodovodných rádov a kanalizačných stôk.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení a pri vykonávaní práce nepoškodzovať dreviny a iné porasty v obvode stavby.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať pri zahájení stavby Objednávateľovi tieto podklady (ak je to možné vzhľadom na predmet prác možné aplikovať):
 - a) súpis všetkých nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, ktoré môžu vzniknúť z činností vykonávaných zhotoviteľom na stavbe
 - b) konkrétne prijaté opatrenia na odstránenie týchto negatívnych vplyvov na životné prostredie a osoby zodpovedné za ich realizáciu
 - c) prehľad nebezpečných látok, ktoré použije na stavbe a kópie ich bezpečnostných údajov dodaných výrobcom.
10. Záväzné vyhlásenie objednávateľa pre oblasť environmentálnej politiky v súlade s ČSN EN ISO 14 001: 2005 je uverejnené na adrese:
http://www.metrostav.cz/cz/profil/zakladni_informace/certifikace_a_normy/environment
11. Zhotoviteľ si je vedomý skutočnosti, že nesie zodpovednosť za prípadnú ekologickú ujmu vzniknutú pri výkone jeho prevádzkovej činnosti a jej nápravu a takisto svoje povinnosti vykonať hodnotenie rizík ekologickej ujmy v zmysle zákona č. 359/2007 Z.

z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd, v platnom znení, a ďalších vykonávacích predpisov.

IX. Náhradné materiály. kontrola vykonávaného diela:

1. Odlišné materiály a výrobky oproti projektovej dokumentácii môže Zhotoviteľ použiť len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa v stavebnom denníku, ktorý je podmienený dohodou o kvalite, akosti a cene. Prípadná zmena ceny musí byť následne potvrdená dodatkom k zmluve. V takom prípade sa zhotoviteľ zaväzuje uzavrieť dodatok zmluvy do 7 dní od predloženia návrhu Objednávateľom.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku ku kontrole všetkých prác, ktoré majú byť zabudované alebo sa stanú neprístupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ v práci pokračovať. Pokiaľ bude Objednávateľ dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný túto požiadavku splniť na náklady Objednávateľa, za predpokladu, že dodatočnú kontrolou nebolo zistené, že práce neboli riadne vykonané. Ak nevyzve Zhotoviteľ Objednávateľa ku kontrole týchto prác, je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa v stavebnom denníku tieto odkryť a znovu zakryť a znášať všetky náklady s tým spojené, a to aj v prípade, že tieto práce boli riadne vykonané.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zápisom v stavebnom denníku vyzvať najmenej 4 pracovné dni vopred Objednávateľa k účasti na skúškach podľa čl. X. ods. 6 týchto VZP
4. Pred zabudovaním Vybavenia a Materiálov do Diela je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi príslušné dokumenty, vydané oprávnenými inštitúciami alebo oprávnenými osobami o potvrdení súladu tohto Vybavenia a Materiálov s ostatnými požiadavkami podľa zmluvy.

X. Vlastníctvo diela. dokončenie diela. odovzdanie a prevzatie diela:

1. Dielo je samostatným celkom a bude odovzdávané naraz. Pred celkovým dokončením diela Objednávateľ zvolá, na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa o dokončenosti diela, predprevzatie diela, v rámci ktorého bude Objednávateľom posúdená pripravenosť diela ku konaniu o odovzdaní a prevzatí diela a bude zhodnotená kvalita a kompletnosť vykonaného diela. O predprevzatí spíše objednávatel' protokol, ktorý bude obsahovať najmä špecifikáciu prípadných väd brániacich prevzatiu diela. Toto predprevzatie nenahrádza prevzatie diela ani špecifikáciu všetkých väd.
2. Vlastníkom zhotovovaného predmetu diela je od počiatku Investor. Nebezpečenstvo škody na diele nesie Zhotoviteľ až do jeho prevzatia Objednávateľom, resp. Investorom. V prípade, že Objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotoviteľ nebezpečenstvo škody až do odstránenia väd a nedorobkov.
3. Dielo je vykonané, ak je dokončené a odovzdané, tzn. ak je predvedená jeho spôsobilosť slúžiť svojmu účelu a Objednávateľ ho prevezme. Dokončené dielo prevezme Objednávateľ bez výhrad či s výhradami uvedenými v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
4. Dielo sa považuje za dokončené a odovzdané okamihom podpisu zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom.
5. Pripravenosť diela k preberaniu oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi v stavebnom denníku a ten zvolá preberacie konanie spravidla do 7 dní od tohto oznámenia. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi takto pripravený predmet diela

Združenie R2 Metrostav – Hochtief

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtne – Tomášovce)

najneskôr v posledný deň dodacej lehoty (termínu dokončenia diela). Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi predmet diela v stave odpovedajúcom zmluve a vykonať za tým účelom na svoje náklady všetky potrebné opravy alebo náhradné dodávky a výkony, ak medzitým bolo jeho dielo akokoľvek poškodené, odcudzené alebo zničené. Zhotoviteľ ohlásí bezodkladne Objednávateľovi akékoľvek škody, straty a poškodenia a dohodne s ním termíny a spôsob ich likvidácie a náhrady.

6. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných najmä príslušnými predpismi, platnými normami, projektovou dokumentáciou, zmluvou o dielo vr. príloh a Objednávateľom, ktoré vykoná Zhotoviteľ na svoje náklady. Zápis o priebehu a výsledku skúšok odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi do 2 dní od ich vykonania.
7. Všetky dokumenty, ktorými je Zhotoviteľ povinný dokladovať riadne vykonanie diela predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr ku dňu začatia predprevzatia. Ide najmä o tieto doklady:
 - a) Projekt skutočného vyhotovenia v troch rovnopisoch a jedno vyhotovenie v elektronickej podobe na dátovom nosiči. Projektom skutočného vyhotovenia sa rozumie aktuálny projekt pre realizáciu stavby, v ktorom budú odborne zakreslené prípadné dokladované odchýlky skutočného vyhotovenia diela od projektu pre realizáciu stavby. V prípadoch, keď pre veľké množstvo zmien by ručne opravený výkres bol neprehľadný, bude spracovaný zhotoviteľom výkres nový. Projekt skutočného vyhotovenia bude na každom výkrese obsahovať pečiatku a podpis osoby zhotoviteľa na to oprávnenej podľa tejto zmluvy.
 - b) Všetky predpísané doklady osvedčujúce riadne a kvalitné prevedenie diela vrátane "Vyhlásenia zhotoviteľa o kvalite a úplnosti" diela, ktoré doteraz zhotoviteľ objednávateľovi preukázateľne neodovzdal.
 - c) Prevádzkové poriadky, návody na používanie, obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku v štyroch kópiách.
 - d) Návrh servisnej zmluvy (pre technologické súbory a technické zariadenia).
 - e) Záručné listy výrobkov a zariadení.
 - f) Doklady o zaškolení obsluhy.
 - g) Geodetické zameranie vykonaného predmetu diela.
 - h) Doklady preukazujúce likvidáciu zhotoviteľom vytvoreného odpadu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z., o odpadoch, v platnom znení.
 - i) Ostatné doklady požadované objednávatelom v priebehu vykonávaním diela, vrátane fotodokumentácie vykonávaného diela.
8. Ak sa zistí pri preberaní stavby ako celku Investorom či pri kolaudačnom konaní nutnosť dodania ďalších dokladov, zaväzuje sa Zhotoviteľ takéto doklady dodať Objednávateľovi v termíne určenom Objednávateľom na základe požiadavky Investora či príslušného orgánu.
9. Dodanie chybných, nepravdivých či neúplných dokladov požadovaných zmluvou alebo súvisiacimi dokumentami bude považované za nesplnenie predmetu diela. Objednávateľ pri zistení tejto skutočnosti informuje Zhotoviteľa a zhotoviteľ má tri dni na vykonanie nápravy, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Pri nedodržaní tejto trojdňovej lehoty je každý ďalší deň omeškania hodnotený ako omeškanie Zhotoviteľa s dokončením diela, a to s následkami uvedenými v čl. XII ods. 42 VZP.

Združenie R2 Metrostav – Hochtief

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtina – Tomášovce)

10. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania objednávateľovi. V prípade sporu o to, či odovzdané dielo vykazuje vady a nedorobky, sa podľa výslovnej dohody zmluvných strán má za to, že to tak je, a to až do doby, kým sa preukáže opak; dôkazné bremeno nesie v takom prípade zhotoviteľ.
11. Pri odovzdaní diela objednávateľ vyhotoví zápisnicu, ktorú podpíšu všetci účastníci preberacieho konania. Predvedením spôsobilosti diela slúžiť svojmu účelu a podpisom zápisu dochádza k odovzdaniu diela Objávateľovi. Prevzatie je možné odoprieť v prípade úplného alebo čiastočného nesplnenia zmluvného vykonania diela zhotoviteľom, pri nepredložení požadovaných dokladov pre preberacie konanie alebo pri zistení väd.
12. Objávateľ môže prevziať dielo aj v prípade, že vykazuje ojedinelé drobné vady, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia plnohodnotnému užívaniu diela, ani ho nesťažujú, ani nebránia vykonávaniu návazných prác. V takom prípade bude súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela zoznam konkrétnych väd s termínmi ich odstránenia, alebo dohoda o zľave z ceny v prípade väd neodstrániteľných.
13. V prípade zistenia akýchkoľvek väd (s výnimkou drobných väd podľa predchádzajúceho odseku) v priebehu odovzdávania diela je objednávateľ oprávnený preberacie konanie prerušiť, vyhotoviť zoznam zistených väd s termínmi ich odstránenia a po kontrole odstránenia väd v preberacom konaní pokračovať.

XI. Fakturácia a platobné podmienky:

1. Všetky platby sa realizujú bezhotovostne.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje mesačne odovzdávať do kancelárie stavby v troch písomných vyhotoveniach návrh súpisu vykonaných prác (ďalej len SP), a to najneskôr ku 25. dňa v mesiaci, v ktorom boli práce realizované. Návrh súpisu vykonaných prác musí byť spracovaný overiteľným spôsobom, doložený zameraním prevedených prác. Zástupca Objávateľa oprávnený na odsúhlasovanie SP a fakturovaných súm na základe zmluvy (ďalej len OZ) prekontroluje vecnú správnosť návrhu SP z týchto hľadísk:
 - popis položiek vykonaných prác
 - špecifikácia množstva a merných jednotiek vrátane jednotkových cien a celkovej sumy určenej na fakturáciu
 - príslušné odovzdávacie protokoly (atesty, KSPS a pod.) podľa zmluvyV prípade, že je v poriadku, potvrdí Objávateľ SP podpisom OZ.
3. Ak požaduje Zhotoviteľ uhradenie prác nad rámec uzavretej zmluvy, predloží OZ na odsúhlasenie návrh SP, v ktorom samostatne s vyznačením označenia naviacprác/menejprác uvedie súpis vykonaných naviacprác/menejprác (ďalej len SNCP). OZ tento návrh SNCP preskúma (množstvo a kvalitu prác), najmä posúdi, či sa skutočne jedná o práce nad rámec uzavretej zmluvy, a či boli objednávateľom požadované. Ak sú údaje v návrhu súpisu naviacprác v poriadku, OZ súpis naviacprác písomne odsúhlasí a uplatní sa postup v zmysle čl. II. ods. 5 VZP
4. V prípade neodsúhlasenia predloženého návrhu SP (alebo SNCP) uvedie OZ rozsah vykonaných prác a sumu, o ktorej sa domnieva, že na ne Zhotoviteľovi vznikol nárok. Ďalej do SP (alebo SNCP) vyšpecifikuje a ocení zrážky súm, na ktoré vznikol Objávateľovi podľa uzavretej zmluvy nárok a vráti návrh SP (alebo SNCP) zhotoviteľovi na prepracovanie s odmietnutím nárokov a s odôvodnením podľa uzatvorenej zmluvy, a to najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa prerokovania so



Združenie R2 Metrostav – Hochtief

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)

Stavebnotechnickým dozorom a Investorm.. Dôvodom pre neodsúhlasenie SP Objednávateľom je napr. skutočnosť, že návrh SP (alebo SNCP) obsahuje práce alebo iné plnenia, ktoré Zhotoviteľ nevykonal, alebo neboli vykonané riadne podľa zmluvy.

5. V prípade odsúhlasenia predloženého návrhu SP (alebo SNCP) vystaví oprávnený zástupca Objednávateľa Zhotoviteľovi sprievodku subdodávky, na ktorej bude uvedené.
 - či hodnota doteraz uznaných SP je nižšia alebo rovná hodnote zmluvy,
 - správnu výšku celkovej čiastky faktúry a správnu výšku sumy na úhradu,
 - splatnosť,
 - výšku zádržného,
 - číslo zmluvy (objednávky), na základe ktorej bude Zhotoviteľom vystavená faktúra.

Obidva uvedené doklady - odsúhlasený súpis vykonaných prác a sprievodka subdodávky, potvrdené OZ, budú k dispozícii zhotoviteľovi (na vyzdvihnutie) do 5 pracovných dní odo dňa jeho odsúhlasenia so Stavebnotechnickým dozorom a Investorm, najneskôr však do 14. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané na základe kompletného odovzdania SP a/alebo SNCP.

6. Daňový doklad - faktúru, ktorej prílohou bude originál sprievodky subdodávky a SP, a/alebo SNCP, oboje potvrdené OZ, doručí Zhotoviteľ doporučene alebo osobne na adresu pre doručovanie objednávateľa uvedenú v zmluve v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod.
7. Objednávateľ súhlasí s použitím daňových dokladov v elektronickej podobe. Adresa pre ich zaslanie je faktury@metrostav.cz
8. Lehota splatnosti daňového dokladu - faktúry je stanovená v zmluve a začína plynúť od jeho doručenia na adresu pre doručovanie objednávateľa uvedenú v zmluve.
9. Za deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa považuje deň odsúhlasenia súpisu vykonaných prác, deň vystavenia daňového dokladu, deň prijatia platby alebo deň odovzdania a prevzatia diela alebo jeho jednotlivých častí, a to ten deň, ktorý nastane skôr.
10. Dňom úhrady daňového dokladu - faktúry sa rozumie deň podania prevodného príkazu banke.
11. Daňový doklad - faktúra bude prílohy uvedené v zmluve.
12. Ak nebude daňový doklad - faktúra obsahovať vyššie uvedené náležitosti, alebo ich bude uvádzať chybné, alebo bude fakturované vadné plnenie alebo bude text daňového dokladu v rozpore so zmluvou alebo týmito VZP, je objednávateľ oprávnený požadovať jeho prepracovanie v lehote splatnosti. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi písomne svoje výhrady k daňovému dokladu - faktúre. Po doručení opraveného alebo novo vystaveného daňového dokladu - faktúry plyní nová lehota splatnosti. Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa §74 zákona č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

XII. Zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania s plnením diela Zhotoviteľom oproti penalizovateľným míľnikom vymenovaným v zmluve alebo vyznačeným v schválenom harmonograme prác uplatní Objednávateľ proti Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške určenej v zmluve.

Združenie R2 Metrostav – Hochtief

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)

2. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zahájením diela v termíne podľa zmluvy alebo dokončením diela v termíne podľa zmluvy a jeho odovzdaním Objednávateľovi uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške výške 1 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania počas prvých 5 dní omeškania a vo výške 3 % za každý deň omeškania, počnúc 10. dňom omeškania. Omeškanie Zhotoviteľa so zahájením diela, ktoré trvá o viac ako 30 kalendárnych dní sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, pre ktoré je Objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
3. Ak nedodrží zhotoviteľ lehotu na vypratanie staveniska po skončení prác uhradí objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 1500,-Eur za každý deň omeškania.
4. V prípade, ak sa pravidelných pracovných rokovaní nebudú zúčastňovať oprávnený zástupca Zhotoviteľa spolu s ostatnými pracovníkmi, ktorých sa agenda rokovaní týka podľa požiadaviek Objednávateľa, aj napriek tomu, že boli Objednávateľom vyzvaní, aby sa zúčastnili, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- Eur za každé porušenie tejto povinnosti, t.j. za neúčast' každej jednotlivej osoby na pravidelnom pracovnom rokovaní, a to aj opakovane.
5. V prípade nesplnenie úlohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po uplynutí náhradnej lehoty uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela bez DPH za každý prípad a deň omeškania.
6. V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi včas potrebné dokumenty týkajúce sa diela Zhotoviteľa, ktoré sú nevyhnutné predovšetkým pre kolaudačné konanie (článok X. ods. 8 VZP), alebo nevedie riadne stavebný denník, bude mu uložená pokuta vo výške 200,- Eur za každý prípad, a to aj opakovane.
7. V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi včas doklady (vyhodnotenie) o vykonaných kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach podľa odsúhlaseného kontrolného a skúšobného plánu (KPZ), uhradí zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur za každý deň omeškania a jednotlivý prípad.
8. Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávanie odpadu vzniknutého z jeho činností do dvoch dní od výzvy Objednávateľa a ďalej v prípadoch, keď objednávatel' oprávnene uplatní opatrenia špecifikovaná v čl. III. ods. 1. VZP, uhradí objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- Eur, pri opakovaní 350,- Eur za každý jednotlivý prípad.
9. Ak zhotoviteľ aj napriek jednému napomenutiu zapísanému Objednávateľom do stavebného denníka nezaistí bezpodmienečné dodržiavanie ustanovení čl. IV. ods. 11 VZP (hlásenie prítomných na stavbe), uhradí objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur, pri opakovaní 200,- Eur, za každý jednotlivý prípad porušenia.
10. Za každé porušenie povinnosti nákupu vybraných materiálov a služieb podľa čl. IX. ods. 4 VZP je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% ponukovej ceny Zhotoviteľa tých častí diela, kde sa neodobrané materiály či služby vyskytujú.

XIII. Zneužitie konkurzného konania

1. Obe zmluvné strany sa zaväzujú nezneužívať prostriedky vyplývajúce zo zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vrátane ich použitia ako nátlakových prostriedkov na riešenie vzájomných sporov vyplývajúcich zo zmluvy, najmä nepodať proti druhej strane šikanózne návrh na vyhlásenie konkurzu.

Združenie R2 Metrostav – Hochtief

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtina – Tomášovce)

2. Pre prípad porušenia záväzku nepodať proti druhej strane šikanózný návrh na vyhlásenie konkurzu strany si dohodli zmluvnú pokutu vo výške 20 000,- Eur. Strana, ktorej sa má zmluvná pokuta zaplatiť, je oprávnená domáhať sa aj náhrady škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.
3. Toto dojednanie zostáva v platnosti aj v prípade ukončenia tejto zmluvy iným spôsobom než jej splnením, najmä odstúpením od zmluvy.

XIV. Kvalita/ akosť diela. záruky. zodpovednosť za vady:

1. Zhotoviteľ zoznámi Objednávateľa pred začatím diela so svojím systémom kvality (SK) a odovzdá Objednávateľovi ním požadované podklady o SK.
2. Zhotoviteľ umožní objednávateľovi vykonať previerku SK v požadovanom rozsahu.
3. Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác predložením výsledkov skúšok a príslušných dokumentov a dokladov kvality zabudovaných stavebných materiálov a zmesí podliehajúcich zákonu č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spolu s vykonávacím predpisom, Vyhláske č. 162/2013 Z.z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov. Zhotoviteľ smie použiť a zabudovať do diela, príp. jeho časti iba také materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane príslušných súvisiacich nariadení Vlády SR.
4. Zhotoviteľ je oprávnený použiť a zabudovať do diela len také materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené je Zhotoviteľ povinný preukázať predložením príslušných dokumentov Objednávateľovi.
5. Predmet diela nesmie mať nedostatky kvality a akosti. Zhotoviteľ preberá záväzok, že zhotovené dielo - a to každá jeho časť - bude plne spôsobilé na účel vyplývajúci zo zmluvy či na obvyklý účel a že si zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti, a to počas celej záručnej doby. Akékoľvek odchýlky od vymedzenia diela určeného zmluvou, okrem odchýlok (zmien) vyžiadaných objednávateľom v priebehu plnenia alebo zmien, ktoré vyplývajú z kolaudačného konania budú považované za vadné plnenie.
6. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály, dodávky a zariadenia sú nové, meniteľné v krátkych termínoch, zodpovedajú odovzdanej projektovej dokumentácii a štandardom dohodnutých v zmluve o dielo.
7. Dĺžka záručnej doby je dohodnutá v zmluve.
8. V prípade zistenia vady diela v záručnej dobe má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vadu bezodplatne v dohodnutom termíne. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ku dňu odovzdania a prevzatia diela odovzdá objednávateľovi adresy a telefónne čísla, na ktorých bude možné nahlásiť reklamovanú vadu a mená zodpovedných osôb. Tiež oznámi kontaktnú osobu vrátane telefónneho čísla a osoby, kde bude možné nepretržite po dobu 24 hodín nahlásiť haváriu.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovanie prípadných väd zistených v záručnej dobe bezodkladne, najneskôr však do 7 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom a vady

Združenie R2 Metrostav – Hochtief

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtina – Tomášovce)

odstrániť v najkratšej možnej dobe. Ak sa jedná o haváriu či vadu ohrozujúcu bezpečnosť osôb alebo prevádzku stavby, zaväzuje sa zhotoviteľ začať odstraňovanie vady najneskôr do 24 hodín od uplatnenia reklamácie. Termín a spôsob odstránenia vady sa stanoví samostatnou písomnou dohodou; v prípade, že by k dohode o termíne nedošlo, odstráni zhotoviteľ vadu v termíne a spôsobom určeným objednávatelom s prihliadnutím na povahu a rozsah vady a prípadným požiadavkám vyššieho objednávatel'a. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje dodať do 14 dní od tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia a uhradiť náhradu škody, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

10. Zhotoviteľ začne odstraňovanie vady aj v prípade, že reklamáciu neuznáva; náklady na odstránenie vady nesie Zhotoviteľ v sporných prípadoch až do rozhodnutia súdu alebo dohodnutého rozhodcovského orgánu. Ak sa preukáže v sporných prípadoch, že Objednávateľ reklamoval vadu neoprávnene, je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi preukázateľné náklady, ktoré v súvislosti s odstránením takej vady vynaložil.
11. Zhotoviteľ je povinný spôsob odstránenia vady vopred odsúhlasiť s objednávatelom. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi všetku potrebnú dokumentáciu k navrhovanému spôsobu odstránenia vady.
12. Dňom vybavenia reklamácie je deň, kedy bude spísaný protokol, podpísaním ktorého potvrdia obe zmluvné strany odstránenie reklamovanej vady.
13. Objednávateľ sa oprávnený prípadnú reklamáciu vady diela uplatniť u Zhotoviteľ'a písomnou formou po celú dobu záručnej doby.
14. Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté z uplatnených vád v priebehu záručnej doby.
15. Ak nedodrží Zhotoviteľ dohodnutý alebo stanovený termín odstránenia vady v priebehu záručnej doby, alebo nezačne jej odstraňovanie v termíne podľa týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený vadu odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľ'a. Odstránenie vady diela v záručnej dobe, alebo jeho časti inou právnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov Objednávateľ'a voči Zhotoviteľ'ovi. Zhotoviteľ sa teda zodpovednosti za vady nezbaý tým, že odkáže, že vady boli odstránené treťou osobou. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť Objednávateľovi sumu, ktorá sa rovná cene, ktorú objednávatel tretej osobe v dôsledku takéhoto postupu preukázateľne zaplatil. Zhotoviteľ zároveň uhradí objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % ceny diela bez DPH/ 2000,- Eur za každú takto odstránenú vadu. Ak bude Objednávateľ trvať na odstránení chyby Zhotoviteľ'om, uhradí mu Zhotoviteľ zmluvnú pokutu podľa zmluvy za každý deň omeškania a jednotlivý prípad až do dňa odstránenia vady. Akékoľvek pohľadávky voči Zhotoviteľ'ovi vzniknuté v dôsledku neodstraňování reklamovaných vád v stanovených termínoch je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať na splatné aj nesplatné pohľadávky Zhotoviteľ'a alebo použiť zádržné a/alebo zábezpeku na záručné opravy. Zhotoviteľ'ovi v prípade zániku záväzkov zo zmluvy inak ako splnením, najmä v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, naďalej zostáva zodpovednosť za vady diela, vrátane záruky za akosť, a to za tú časť plnenia, ktorá bola Zhotoviteľ'om vykonaná. Tejto zodpovednosti sa nijako nedotkne prípadné dokončenia diela Objednávateľom alebo treťou osobou.



Združenie R2 Metrostav – Hochtief**Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtina – Tomášovce)**

V Bratislave, dňa 22.08.2019

V Bratislave, dňa 22.08.2019

Za Objednávateľa:

Metrostav a.s. – organizačná zložka Slovenska

Za Zhotoviteľa:

Archeologický ústav SAV

.....
Ing. Pavol Hruzík
oblasť riaditeľ pre dopravné
stavby na Slovensku
na základe plnej moci

.....
doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., riaditeľ
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED
Akademická 2
949 21 NITRA (7)

V Luči:

.....
Ing. Dušan Teltsch
riaditeľ stavby – predstaviteľ Zhotoviteľa
Metrostav a.s.
na základe poverenia

V Bratislave, dňa

HOCHTIEF SK s.r.o.

.....
Ing. Miroslav Beka
prokurista

.....
Ing. Rastislav Pauliny
prokurista

V Bratislave dňa

HOCHTIEF CZ a. s.

L

Združenie R2 Metrostav – Hochtief

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtina – Tomášovce)

Ing. Rastislav Pauliny
na základe plnomocenstva







ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
AKADEMICKÁ 2
949 21 NITRA

Metrostav, a.s. divízia 4
Hraničná 18
821 05 Bratislava

Vaša značka

Naša značka
Cp51/2019Voj

Vybavuje
Mgr. M. Vojteček, PhD.
0902 925 643

Nitra
24.4.2019

Vec: „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna - Tomášovce)“. –
cenová ponuka archeologického výskumu.

Na základe Vašej žiadosti zasielame cenovú ponuku záchranného archeologického výskumu na stavbe „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna - Tomášovce)“ podľa podmienok určených v rozhodnutí KPÚ Banská Bystrica č. KPUBB-2017/5312-8/63028/BRE, zo dňa 18.8.2018.

Metóda realizácie archeologického výskumu:

Archeologický výskum sa uskutoční v štyroch etapách.

V prvej etape sa bude pred začatím stavebných prác realizovať podrobný povrchový prieskum a sondážny výskum a dokumentácia reliktov na územiach s predpokladaných archeologickým potenciálom.

Druhá etapa bude prebiehať formou plošného odkryvu lokalizovaných archeologických nálezísk, exkavácie a dokumentácie archeologických situácií.

Tretia etapa, realizovaná počas samotných zemných prác, bude pozostávať zo sledovania zemných zásahov pod úroveň pôdneho krytu. Prípadné zistené archeologické situácie budú plošne doskúmané v rozsahu stavebných objektov.

V štvrtej etape sa uskutoční konzervácia a dokumentácia archeologických nálezov a vyhotoví sa výskumná dokumentácia v zmysle platnej vyhlášky.

Cena:

Cena za dielo je zmluvnou cenou stanovenou v súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení zákona 196/2000 Z. z., vyhláška č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení vyhl. č. 375/1999 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z. a opatrením MF SR č. R-12/1999, ktorým sa mení výmer MF SR č. R-1/1996.

Položka	Merná jednotka	Počet hodín	Jednotková cena - HZS v €	Cena celkom bez DPH v €
HZS-Oborný pracovník	HZS	4 320	14,50	62 640,00
HZS-technik	HZS	4 320	8,50	36 720,00
HZS-robotník	HZS	14 400	6,50	93 600,00
Geofyzikálny prieskum	HZS	224	83,00	18 592,00
Celkom v €				211 552,00

Platobné podmienky:

Objednávateľ uhradí v mesačných intervaloch podľa fakturačného harmonogramu dohodnutú sumu, ktorá predstavuje násobok jednotkových cien a skutočného výkonu podľa Oceňovacej tabuľky výkazu výmer.

Termín vykonania archeologického výskumu:

Podľa priloženého vecného harmonogramu archeologického výskumu.

Termín odovzdania výskumnej dokumentácie:

V zmysle právneho aktu Krajského pamiatkového úradu, t.j. spravidla do 90 dní od ukončenia archeologického výskumu.

Požiadavky na zadávateľa:

1. Zabezpečiť situáciu stavby na aktuálnej katastrálnej mape v digitálnej a tlačenej forme.
2. Poskytnúť kópiu právneho aktu Krajského pamiatkového úradu.
3. Zabezpečiť zemné stroje na zisťovaciu sondáž a plošný odkryv archeologických nálezísk.
4. Zabezpečiť vstupy na pozemky a vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí.
5. Podľa požiadaviek realizátora výskumu zabezpečiť plochy pre umiestnenie unimobuniiek na jednotlivé náleziská v rámci plošného archeologického výskumu.

Oprávnenie:

Archeologický ústav SAV je v zmysle Zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu § 36 ods. 2 zo zákona oprávnenou osobou na vykonávanie archeologického výskumu na celom území Slovenska.

Zmluvná viazanosť:

Archeologický ústav SAV Nitra garantuje cenu i termíny uvedené v tejto ponuke do 31. decembra 2019.

Vyhlásenie:

Týmto vyhlasujeme, že nemáme pozastavenú podnikateľskú činnosť. Archeologický ústav SAV je zapísaný v zozname podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie pod ev. číslom 2017/2-PO-E3677. Prehlasujeme, že súhlasíme so zadávacími podmienkami špecifikovanými v žiadosti o vypracovanie cenovej ponuky a súvisiacich dokumentoch. Ďalej prehlasujeme, že sme sa zoznámili so všetkými podkladmi a okolnosťami, ktoré môžu mať vplyv na cenu, dobu a podmienky plnenia.

Tešíme sa na spoluprácu.

S pozdravom

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Riaditeľ AÚ SAV
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED
Akademická 2
949 21 NITRA (7)

Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtina - Tomášovce)
Príloha č. 7

ARCGEOLOGICKÝ VÝSKUM - Vecný harmonogram

ID	Názov úlohy	začiatok	dokončenie	VIII.19	IX.19	X.19	XI.19	XII.19	I.20	II.20	III.20	IV.20	V.20	VI.20	VII.20	VIII.20
1	Povrchový prieskum a dokumentácia reliktov	22.08.2019	10.10.2019													
2	Sondážny prieskum	03.09.2019	10.10.2019													
3	Plošný archeologický výskum	03.09.2019	31.12.2019													
4	Sledovanie zemných prác	22.08.2019	31.05.2020													
5	Vyhodnotenie výskumnej dokumentácie	01.06.2020	31.08.2020													

Poznámka: V úseku stavby km 11,300 - km 15,100 je dokončenie úloh závislé od uskutočnenia výrubu a odstránenia pŕov a termíny plnenia v tomto úseku môžu byť posunuté

RP

C

C