

DODATOK č. 1**k zmluve o dielo**

uzatvorenej dňa 26.9.2022 podľa Obchodného zákonníka a postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní s názvom „Moderné technológie mesta Holíč“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 26.9.2022

(ďalej len ako "dodatok")

Objednávateľ:

Názov: Mesto Holíč
Zastúpený: PhDr. Zdenko Čambal PhD., primátor mesta
Sídlo: Bratislavská 5, 908 51 Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: SLSP a.s.
Číslo účtu v IBAN: SK280900 0000 0051 2752 2319
SWIFT: GIBASKBX

ďalej len ako "objednávateľ"

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: NEVIA, SE
Zastúpený: Vladimír Staňo, predseda predstavenstva
Sídlo: Mojš 139, 010 01 Mojš
IČO: 52710050
DIČ: 2121131089
IČ DPH: SK2121131089
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Po, vložka č. 11868/L
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu v IBAN: SK59 1100 0000 0029 4008 1858
SWIFT: TATRSKBX

sa dohodli na tomto dodatku ku zmluve č. 1

I. PREAMBULA

Predmet plnenia zmluvy je zo značnej časti spolufinancovaný z nenávratných finančných prostriedkov Európskej únie, čo má za následok plnenie podmienok tohto spoluposkytovateľa jeho prijímateľom, to je objednávateľom podľa zmluvy o dielo, ku ktorej sa tento dodatok uzatvára. Medzi základné podmienky ktoré musel objednávateľ strpieť patria aj kontroly v celom stupni prípravy a realizácie, vrátane kontroly procesu verejného obstarávania, na základe ktorého sa uzatvorila zmluva o dielo ktorej sa tento dodatok týka. V čase vyhlasovania predmetného verejného obstarávania nebolo možné predvídať časový posun kontroly verejného obstarávania po uzatvorení zmluvy o dielo zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, ako i skutočnosť že v zápätí bude nasledovať ďalšia kontrola procesu verejného obstarávania. Toto všetko malo priamy vplyv na spolufinancovanie plnenia predmetu zmluvy o dielo, a tým pádom aj na jej plnenie. Tento časový posun by sa týkal ktoréhokolvek víťaza súťaže ako dodávateľa ak by sa do súťaže zapojil akýkoľvek záujemca/uchádzač, nakoľko nebol naviazaný na konkrétneho záujemcu/uchádzača/zhotoviteľa, ale vo všeobecnosti na proces verejného obstarávania bez ohľadu na skutočnosť kto sa do súťaže zapojil alebo sa mohol zapojiť. Preto tento dodatok nemá vplyv na výsledok verejného obstarávania. Z uvedených dôvodov zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto dodatku ku zmluve.

II. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku IV. LEHOTA REALIZÁCIE Zmluvy o dielo časť „A“, ktorý sa mení a znie nasledovne :

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná predmet tejto zmluvy v lehote :

- stavebné práce / stavbu vrátane softvéru/softvérového diela do 31.12.2023.
 - Podpora prevádzky, údržba a rozvoj informačného systému do 31.12.2028, alebo 5 rokov od ukončenia stavebných prác / stavby vrátane softvéru/softvérového diela a to bez nedorobkov a väd, podľa toho čo bude neskôr.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene časti „H“ zmluvy o dielo – Technické riešenie zhotoviteľa, konkrétne Časového harmonogramu. Nové znenie Časového harmonogramu nahrádza pôvodné znenie, pričom obsah nového znenia Časového harmonogramu je uvedený v Prílohe č. 1 tohto dodatku.
 3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene časti „H“ zmluvy o dielo - Technické riešenie zhotoviteľa, konkrétne Finančno platobného harmonogramu. Nové znenie Finančno platobného harmonogramu nahrádza pôvodné znenie, pričom obsah nového znenia Finančno platobného harmonogramu je uvedený v Prílohe č. 2 tohto dodatku.
 4. Ostatné zmluvné podmienky neupravené týmto dodatkom ostávajú v pôvodnom znení, tak ako vyplývajú zo zmluvy o dielo.

III. OSTATNÉ DOJEDNANIA

1. Prílohou tohto dodatku ku zmluve sú :
 - Časový harmonogram pre časť zmluvy “H” – Technické riešenie zhotoviteľa (Príloha č. 1)

- Finančno platobný harmonogram pre časť zmluvy "H" – Technické riešenie zhotoviteľa (Príloha č. 2)
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že boli a sú spôsobilí uzatvoriť tento dodatok ku zmluve, že ho uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ho v tiesni a za nevýhodných podmienok, tento dodatok vrátane príloh si pred jeho uzatvorením riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.
 3. Tento dodatok ku zmluve je vyhotovený v troch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých dva rovnopisy odbrží objednávatel' a jeden rovnopis zhotoviteľ.
 4. Tento dodatok ku zmluve ako aj samotnú zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.
 5. Tento dodatok ku zmluve nadobudne platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.

Tento dodatok ku zmluve má tri strany + 2 prílohy.

Objednávatel' :

Zastúpený: PhDr. Zdenko Čambal

Miesto a dátum: V Holíči, dňa 27.09.2023

Podpis:

Zhotoviteľ :

Zastúpený: Vladimír Staňo

Miesto a dátum: V Holíči, dňa 27.09.2023

Podpis:

Príloha č. 1

Moderné technológie mesta Holíč**Časový harmonogram**

	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
Inžinierska činnosť :					
Projektová dokumentácia pre povolenie a pre realizáciu stavebných prác					
Vybavenie povolenia na realizáciu stavby					
Projekt dopravného značenia vrátane odsúhlasenia objednávateľom					
Odsúhlasenie projektu dopravného značenia príslušným oddelením PZ SR					
Stavebné práce :					
Inteligentný priechod pre chodcov					
Inteligentný parkovací systém					
Inteligentný kamerový systém					
Inteligentné meteostanice					
Softvér :					
Analýza a dizajn					
Implementácia					
Testovanie					
Nasadenie					

Príloha č. 2

Moderné technológie mesta Holíč
Finančno platobný harmonogram

mesiace od nadobudnutia účinnosti Dodatku č.1														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Inžinierska činnosť :

Projektová dokumentácia pre povolenie a pre realizáciu stavebných prác vrátane vybavenia povolenia na realizáciu stavby	vystavenie faktúry posledný deň v mesiaci													
Projekt dopravného značenia vrátane odsúhlasenia príslušným oddelením PZ SR	vystavenie faktúry - posledný deň v mesiaci													

Stavebné práce :

Inteligentný priechod pre chodcov	čiastočné vystavenie faktúry		súhrnné vystavenie faktúry											
Inteligentný parkovací systém	čiastočné vystavenie faktúry		súhrnné vystavenie faktúry											
Inteligentný kamerový systém	čiastočné vystavenie faktúry		súhrnné vystavenie faktúry											
Inteligentné meteostanice	čiastočné vystavenie faktúry		súhrnné vystavenie faktúry											
Softvér	čiastočné vystavenie faktúry		súhrnné vystavenie faktúry											

