

Dodatok č. 3
k
ZMLUVE O DIELO NA DODÁVKU SOFTVÉROVÉHO DIELA č. 278/2021
v znení dodatku č. 410/2022 a dodatku č. 810/2023

uzatvorenej v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“), podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Autorský zákon**“), (ďalej len „**Dodatok**“) medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky

Sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

IČO: 50 349 287

IČ DPH: SK21 202 870 04

Konajúci: Ing. Peter Balík, M.A., minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky;
v zastúpení Ing. Martin Bezek, štátny tajomník II, na základe plnomocenstva zo dňa
04.07.2023, č. zázn. 068088/2023.

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN/SWIFT: SK52 8180 000 0070 0055 7142
SK30 8180 0000 0070 0055 7150

(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Slovensko IT, a.s.

Sídlo: Štúrova 27, 040 01 Košice, Slovensko

IČO: 53 268 652

DIČ: 2121320344

IČ DPH: SK2121320344

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu – IBAN: SK02 1100 0000 0029 4109 0326

Konajúci: Ing. Peter Jakub, PhD., MBA., LL.M., – predseda predstavenstva
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice,
oddiel: Sa, vložka č. 1749/V

(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „**Zmluvné strany**“ a každý samostatne ako „**Zmluvná strana**“).

Článok I. Úvodné vyhlásenia

1. V nadväznosti na viaceré zmeny východiskovej situácie a okolností majúcich vplyv na aktuálne znenie **Zmluvy o dielo č. 278/2021 na dodávku softvérového diela** v znení **Dodatku č. 1**, zverejnenom v Centrálnom registri zmlúv pod č. **410/2022** a **Dodatku č. 2**, zverejnenom v Centrálnom registri zmlúv pod č. 810/2023, uzavretej medzi Zmluvnými stranami (ďalej len „**Zmluva**“), ku ktorým došlo pred uzavretím tohto Dodatku v právnej a aj faktickej rovine reflektujúcej aktuálny právny a faktický stav tak, aby bolo v praktickej rovine flexibilne možné realizovať predmetnú in-house zákazku v súlade s cieľom súvisiaceho Národného projektu Konsolidovaná analytická vrstva – využitie dát pre zlepšenie fungovania inštitúcií verejnej správy, kód ITMS2014+ projektu: 311071ABN5 a v súlade s agilným prístupom k riadeniu projektu v zmysle vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov v znení vyhlášky č. 545/2021 Z. z., sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku.

2. Z uvedených dôvodov sa vykonávajú nasledovné úpravy Zmluvy:

- *v súlade s agilným spôsobom riadenia projektu v záujme flexibilného, ale predovšetkým komplexného dodania Diela pri zachovaní celkovej ceny Diela, sa upravuje konečný termín dodania Diela.*

3. Vykonávanými zmenami dochádza k úprave Zmluvy, avšak vykonávané zmeny (i) nemenia ani charakter Zmluvy, (ii) nedopĺňajú ani nemenia podstatným spôsobom podmienky realizácie zákazky, vzhľadom na skutočnosť, že iba nadväzujú na úpravu Zmluvy uskutočnenú Dodatkom č. 2 umožňujúcu dodatočné dodanie čiastkového plnenia/výstupu/zodpovedajúcej časti Diela aj po ukončení poslednej etapy projektu v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy, a to v súlade s čl. 9 bodom 9.5.2 Zmluvy a (iii) nemenia ekonomickú rovnováhu v prospech Zhotoviteľa, ani nenahrádzajú Zhotoviteľa zhotoviteľom novým.

4. Za účelom úpravy a doplnenia Zmluvy uzavretej medzi Zmluvnými stranami pred uzavretím tohto Dodatku z dôvodu nevyhnutnosti komplexnej realizácie Diela a súvisiacej požiadavky oboch Zmluvných strán upraviť termín dodania Diela, sa Zmluvné strany v súlade s Článkom 5 bodom 5.4 v spojení s Článkom 19 Zmluvy a na základe § 1 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli, že uzatvoria tento Dodatok, ktorým sa Zmluva mení nasledovne:

Článok II. Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku 5 Zmluvy bod 5.2 znie:
„5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa Rámcového časového harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy o dielo, najneskôr však **do 30.11.2023.**“.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

2. Ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom neupravené ostávajú v platnosti bez zmeny.

3. Tento Dodatok vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z toho dve (2) vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve (2) vyhotovenia sú určené pre Zhotoviteľa.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho na základe slobodne a vážne prejavenej vôle, neuzatvárajú ho v tiesni, či za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu byť týmto Dodatkom viazaní, ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa ____.

V Košiciach, dňa ____.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie Slovenskej republiky

Ing. Martin Bezek
Štátny tajomník II.

Slovensko IT, a. s.
Ing. Peter Jakub, PhD., MBA., LL.M.
predseda predstavenstva