

## Harmonogram opravy parného rušňa CP 600-3679

| Pracovný úkon                                                                                                                                                          | Termín        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| demontáž armatúr, demontáž kompresora a vzduchového rozvodu<br>demontáž vodných vaní, demontáž kabíny, demontáž krycích<br>plechov parojemu, piesočníka a kotla        | do 31.8.2020  |
| vývaz kotla                                                                                                                                                            | do 30.9.2020  |
| demontáž rozvodu, demontáž mazacích lisov a pohonu rozvodu                                                                                                             | do 30.11.2021 |
| výroba nových roštníc, výroba nových pecných dvierok                                                                                                                   | do 30.4.2022  |
| vyviazanie dvojkolesí, defektoskopická kontrola hlavných<br>listov listových pružníc, závesníc vypruženia a dvojkolesí<br>(náprav, obručí, diskov) s kladným výsledkom | do 31.7.2023  |
| očistenie rámu a jeho náter                                                                                                                                            | do 31.8.2023  |
| rozobratie a oprava parných strojov                                                                                                                                    | do 30.11.2024 |
| rozobratie, kontrola, prípadne vylatie osových ložísk                                                                                                                  | do 28.2.2025  |
| zaviazanie náprav do rámu                                                                                                                                              | do 30.4.2025  |
| rozobratie, kontrola a oprava kompresora, mazacích lisov a<br>pohonu rozvodu                                                                                           | do 31.8.2025  |
| osadenie mazacích lisov a pohonu rozvodu na rám                                                                                                                        | do 30.9.2025  |
| osadenie kotla na rám po oprave                                                                                                                                        | do 31.3.2026  |
| zaizolovanie kotla, očistenie a osadenie krycích plechov kotla,<br>parojemu a piesočníka, prípadne výroba nových<br>plechov a ich náter                                | do 30.9.2026  |
| ukončenie opravy kotla a prehrievačových článkov                                                                                                                       | do 30.11.2026 |
| očistenie vodných vaní a ich náter, očistenie kabíny a jej náter                                                                                                       | do 31.8.2027  |
| osadenie kabíny a vodných vaní, osadenie kompresora                                                                                                                    | do 31.10.2028 |
| očistenie, oprava, rekonštrukcia, prípadne dodanie novej armatúry                                                                                                      |               |

|                                                                                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| kotla                                                                                          | do 30.11.2028 |
| skompletizovanie napájačov                                                                     | do 28.2.2029  |
| osadenie novej podlahy na stanovišti                                                           | do 30.4.2029  |
| rozobratie, oprava, prípadne vyliatie ojníčnych a spojníčnych ložísk, osadenie ojnic a spojnic | do 30.9.2029  |
| osadenie dynama                                                                                | do 31.1.2030  |
| osadenie mazacích, vodných a parných potrubí                                                   | do 30.6.2030  |
| osadenie elektroinštalácie a elektrovevizia                                                    | do 31.8.2030  |
| zakúrenie, kontrola a odskúšanie armatúry                                                      | do 31.8.2030  |
| vyhotovenie nápisov                                                                            | do 30.9.2030  |
| predloženie dokladu o vážení rušňa                                                             | do 30.9.2030  |
| prvá skúšobná jazda rušňa                                                                      | do 31.10.2030 |
| vykonanie technicko-bezpečnostnej skúšky                                                       | do 31.10.2030 |
| dokončenie náteru, odovzdanie vozidla do prevádzky                                             | do 30.11.2030 |

## Harmonogram opravy osobného vozňa Ce 3-3716

| Pracovný úkon                                                                                                                                                                                                                    | Termín        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| oprava podlahy                                                                                                                                                                                                                   | do 30.4.2020  |
| oprava obkladu stien, oprava elektroinštalácie, predloženie revíznej správy el. zariadení s kladným výsledkom                                                                                                                    | do 31.5.2020  |
| vyviazanie, kontrola a zaviazanie dvojkoľesí, predloženie autorizovaných protokolov o defektoskopickej kontrole hlavných listov listových pružníc, závesníc vypruženia a dvojkoľesí (náprav, obruží, diskov) s kladným výsledkom | do 31.5.2020  |
| oprava prechodových dverí a mostíkov                                                                                                                                                                                             | do 31.7.2020  |
| výmena obkladu na WC a jeho sprevádzkovanie                                                                                                                                                                                      | do 31.8.2020  |
| oprava interiéru vozňa                                                                                                                                                                                                           | do 31.5.2021  |
| oprava a náter skrine vozňa v rozsahu LAK I                                                                                                                                                                                      | do 31.7.2021  |
| kontrola a oprava mechanických a vzduchových častí brzdy, dodanie brzdových zdrží                                                                                                                                                | do 31.7.2021  |
| predloženie dokladu o vážení vozňa                                                                                                                                                                                               | do 31.8.2021  |
| vyhotovenie nápisov na vozni                                                                                                                                                                                                     | do 30.9.2021  |
| úspešne vykonaná skúšobná jazda                                                                                                                                                                                                  | do 31.10.2021 |
| odovzdanie vozňa do prevádzky                                                                                                                                                                                                    | do 30.11.2021 |

## Harmonogram opravy osobného vozňa Ce 3-3374

| Pracovný úkon                                                                                                                                                                                                                    | Termín        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| vyviazanie, kontrola a zaviazanie dvojkoľesí, predloženie autorizovaných protokolov o defektoskopickej kontrole hlavných listov listových pružníc, závesníc vypruženia a dvojkoľesí (náprav, obručí, diskov) s kladným výsledkom | do 31.1.2022  |
| oprava elektroinštalácie, predloženie revíznej správy el. zariadení s kladným výsledkom                                                                                                                                          | do 28.2.2022  |
| demontáž interiéru                                                                                                                                                                                                               | do 28.2.2022  |
| ošetrenie rámu, odstránenie starého oplechovania skrine, oprava kostry skrine, dosadenie nového oplechovania skrine, očistenie skrine vozňa a strechy, nástrek karosérie a strechy                                               | do 30.9.2022  |
| oprava okien                                                                                                                                                                                                                     | do 30.11.2022 |
| dosadenie novej podlahy                                                                                                                                                                                                          | do 28.2.2023  |
| oprava prechodových dverí a mostíkov                                                                                                                                                                                             | do 31.3.2023  |
| výmena obkladu na WC a jeho sprevádzkovanie                                                                                                                                                                                      | do 31.3.2023  |
| oprava interiéru vozňa                                                                                                                                                                                                           | do 30.9.2023  |
| kontrola a oprava mechanických a vzduchových častí brzdy, dodanie brzdových zdrží                                                                                                                                                | do 30.9.2023  |
| predloženie dokladu o vážení vozňa                                                                                                                                                                                               | do 31.12.2023 |
| vyhotovenie nápisov na vozni                                                                                                                                                                                                     | do 31.12.2023 |
| úspešne vykonaná skúšobná jazda                                                                                                                                                                                                  | do 31.1.2024  |
| odovzdanie vozňa do prevádzky                                                                                                                                                                                                    | do 29.2.2024  |

## Harmonogram opravy osobného vozňa Ce 3-3166

| Pracovný úkon                                                                                                                                                                                                                    | Termín        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| vyviazanie, kontrola a zaviazanie dvojkoľesí, predloženie autorizovaných protokolov o defektoskopickej kontrole hlavných listov listových pružníc, závesníc vypruženia a dvojkoľesí (náprav, obrúčí, diskov) s kladným výsledkom | do 30.4.2024  |
| oprava elektroinštalácie, predloženie revíznej správy el. zariadení s kladným výsledkom                                                                                                                                          | do 31.5.2024  |
| demontáž interiéru                                                                                                                                                                                                               | do 31.5.2024  |
| ošetrenie rámu, odstránenie starého oplechovania skrine, oprava kostry skrine, dosadenie nového oplechovania skrine, očistenie skrine vozňa a strechy, nástrek karosérie a strechy                                               | do 31.12.2024 |
| oprava okien                                                                                                                                                                                                                     | do 28.2.2025  |
| dosadenie novej podlahy                                                                                                                                                                                                          | do 31.5.2025  |
| oprava prechodových dverí a mostíkov                                                                                                                                                                                             | do 30.6.2025  |
| výmena obkladu na WC a jeho sprevádzkovanie                                                                                                                                                                                      | do 30.6.2025  |
| oprava interiéru vozňa                                                                                                                                                                                                           | do 31.12.2025 |
| kontrola a oprava mechanických a vzduchových častí brzdy, dodanie brzdových zdrží                                                                                                                                                | do 31.12.2025 |
| predloženie dokladu o vážení vozňa                                                                                                                                                                                               | do 31.3.2026  |
| vyhotovenie nápisov na vozni                                                                                                                                                                                                     | do 31.3.2026  |
| úspešne vykonaná skúšobná jazda                                                                                                                                                                                                  | do 30.4.2026  |
| odovzdanie vozňa do prevádzky                                                                                                                                                                                                    | do 31.5.2026  |

## Harmonogram opravy osobného vozňa Ce 3-3784

| Pracovný úkon                                                                                                                                                                                                                    | Termín       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| vyviazanie, kontrola a zaviazanie dvojkoľesí, predloženie autorizovaných protokolov o defektoskopickej kontrole hlavných listov listových pružníc, závesníc vypruženia a dvojkoľesí (náprav, obrúčí, diskov) s kladným výsledkom | do 31.7.2026 |
| oprava elektroinštalácie, predloženie revíznej správy el. zariadení s kladným výsledkom                                                                                                                                          | do 31.8.2026 |
| demontáž interiéru                                                                                                                                                                                                               | do 31.8.2026 |
| ošetrovanie rámu, odstránenie starého oplechovania skrine, oprava kostry skrine, dosadenie nového oplechovania skrine, očistenie skrine vozňa a strechy, nástrek karosérie a strechy                                             | do 31.3.2027 |
| oprava okien                                                                                                                                                                                                                     | do 31.5.2027 |
| dosadenie novej podlahy                                                                                                                                                                                                          | do 31.8.2027 |
| oprava prechodových dverí a mostíkov                                                                                                                                                                                             | do 30.9.2027 |
| výmena obkladu na WC a jeho sprevádzkovanie                                                                                                                                                                                      | do 30.9.2027 |
| oprava interiéru vozňa                                                                                                                                                                                                           | do 31.3.2028 |
| kontrola a oprava mechanických a vzduchových častí brzdy, dodanie brzdových zdrží                                                                                                                                                | do 31.3.2028 |
| predloženie dokladu o vážení vozňa                                                                                                                                                                                               | do 30.6.2028 |
| vyhotovenie nápisov na vozni                                                                                                                                                                                                     | do 30.6.2028 |
| úspešne vykonaná skúšobná jazda                                                                                                                                                                                                  | do 31.7.2028 |
| odovzdanie vozňa do prevádzky                                                                                                                                                                                                    | do 31.8.2028 |