

# Dodatok č. 1 ako Zmluva č. 617/2023-12910 ku Zmluve o dielo č. 484/2023-12777

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

**Objednávateľ:** Mesto Partizánske  
**Sídlo:** Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske  
**Zastúpený:** doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., primátor mesta  
**Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach zmluvných:** Ing. Andrea Bencelová  
**vo veciach technických:** Ing. Peter Minárik  
Ing. Igor Fábry

## Bankové spojenie:

**IBAN:**

**SWIFT KÓD (BIC):**

**ČO:** 00310905

**DIČ:** 2021278028

**Telefón:** 038/5363052

(ďalej len „objednávateľ“)

## Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** DOSA Slovakia, s. r. o.

**Sídlo:** Predmier 425, 013 51 Predmier

**Štatutárny zástupca:** Ing. Juraj Kurtulík, konateľ

Mucha Miroslav, konateľ

## Bankové spojenie:

**IBAN:**

**SWIFT KÓD (BIC) :**

**IČO:** 36 412 678

**DIČ:** 2020109443

**Zapísaný** Vložka číslo: 14316/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Preambula

Zhotoviteľ diela realizuje pre objednávateľa zákazku „Obnova vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v Partizánskom“. Podľa výzvy na predkladanie ponúk mal zhotoviteľ dodať dielo do 8 týždňov po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo, najneskôr do 30.9.2023. Keďže zmluva o dielo bola podpísaná 25.8.2023 a nadobudla účinnosť až 29.8.2023 nemal zhotoviteľ dostatočne dlhý čas, potrebný na riadne zhotovenie celého rozsahu diela. Zmluvné strany sa v zmysle čl. 10 bodu 10.3 Zmluvy o dielo č. 484/2023-12777 zo dňa 28.08.2023 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje termín dokončenia diela.

## Čl. 1

### Zmeny a doplnenia

1. V Čl. 2 Čas plnenia zmluvy sa znenie bodu 2.1 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:  
„2.1 Termín vykonania diela je v čase od účinnosti zmluvy do 8 týždňov, najneskôr do 27.10.2023“.

1. V Čl. 2 Čas plnenia sa znenie bodu 2.2. ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:  
„2.2 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných nedostatkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi do 27.10.2023. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 1 ods. 1.1 v termíne určenom v čl. 2 ods. 2.2 v prípade ak nevhodné klimatické podmienky bránia realizácii diela v požadovanej kvalite a podľa platných STN. V prípade prerušenia prác z dôvodu nepriaznivých klimatických sa termín plnenia predlžuje o počet dní, kedy klimatické podmienky nedovoľovali realizáciu diela“.

## Čl. 11

### Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 484/2023-12777 zo dňa 28.08.2023.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

V Partizánskom, dňa:

V Predmieri, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD.  
primátor mesta

.....  
Ing. Juraj Kurtulík  
konateľ