

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 27.06.2022 v znení dodatku č. 1 zo dňa 14.02.2023

uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **mesto Ružomberok**
zastúpený: JUDr. Ľubomír Kubáň, primátor
Sídlo: Mestský úrad Ružomberok, Námestie Andreja Hlinku 1, 03401
Ružomberok
IČO: 00315737
DIČ: 2021339265

(ďalej len ako "objednávateľ")

a

Zhotoviteľ :

Obchodné meno: **ErasData - Pro s.r.o.**
zastúpený: RNDr. Juraj Baráth, konateľ
Sídlo: Podlesná 608/8, 900 91 Limbach
IČO: 31 400 906
DIČ: 2020347637
IČ DPH: SK2020347637
Zapísaný: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro,
vložka číslo: 9453/B

(ďalej len ako "zhotoviteľ").

(Objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“.)

Článok I. Úvodné ustanovenia.

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.06.2022 zmluvu o dielo zverejnenú objednávateľom na webovom sídle objednávateľa pod centrálnym číslom 20220354, predmetom ktorej bolo uskutočnenie stavebných prác, dodávok materiálov, technologických častí a poskytnutie súvisiacich služieb, ktorých výsledkom bude stavba s názvom „Smart technológie mesta Ružomberok“ v zmysle ponuky zhotoviteľa poskytnutej v procese verejného obstarávania na základe výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania číslo 35/2022 pod značkou 9631-WYP dňa 03.02.2022 (ďalej iba ako „zmluva o dielo“).
2. V zmysle čl. V. bod 9 časti „A“ zmluvy o dielo bola zmluva platná dňom jej podpisu s odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy, ktorým bolo schválenie verejného

obstarávania, na základe ktorého bola uzatvorená zmluva o dielo, poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.

3. Verejné obstarávanie bolo schválené poskytovateľom nenávratného finančného príspevku a oznámenie o schválení doručené objednávateľovi dňa 15.11.2022. V ten istý deň oznámil objednávateľ túto skutočnosť zhotoviteľovi.
4. Zmluvné strany sa v čl. IV. časti „A“ zmluvy o dielo dohodli, že zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy o dielo, a to stavebné práce/ stavbu vrátane softvéru/ softvérového diela do 30.09.2023.
5. Zmluvné strany si v bode 49.3. časti „B“ zmluvy o dielo a v prílohe č. 2 k časti „II“ zmluvy o dielo dohodli harmonogram realizácie jednotlivých čiastkových činností diela.
6. Vzhľadom na deň overenia procesu verejného obstarávania nebolo v zmysle bodu 3 tohto článku možné dodržať harmonogram jednotlivých činností v zmysle bodu 49.3. časti „B“ zmluvy o dielo, prílohy č. 2 k časti „II“ zmluvy o dielo a na to nadväzujúci finančno platobný harmonogram uvedený v prílohe č. 3 časti „II“ zmluvy o dielo, keďže pôvodný začiatok realizácie diela bol určený na júl 2022. Z tohto dôvodu uzatvorili zmluvné strany dňa 14.02.2023 dodatok č. 1 k zmluve o dielo, ktorý nadobudol účinnosť dňa 16.02.2023, ktorým vykonali v zmluve o dielo najmä časové zmeny v zmysle čl. II. body 1. až 5. dodatku č. 1, avšak bez posunu dátumu 30.09.2023 ako konečného termínu na dokončenie diela.
8. Objednávateľ doručil zhotoviteľovi dňa 03.05.2023 list č. 670/2023-53 zo dňa 28.04.2023, ktorým zakázal zhotoviteľovi pokračovať ďalej v prácach na diele z dôvodu začatia výkonu opätovnej administratívnej kontroly verejného obstarávania objednávateľa na zhotoviteľa, ktorú začalo vykonávať Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky ako riadiaci orgán operačného programu IROP. Tento zákaz udelený pokynom objednávateľa bol na obdobie do skončenia administratívnej kontroly. Zmluvné strany sa následne na ďalších rokovaníach dohodli na tom, že zhotoviteľ počas obdobia administratívnej kontroly vykonával aspoň také práce na diele, ktoré boli nevyhnutné vo vzťahu k doposiaľ vykonanému dielu, čiže v období máj, jún, júl 2023 a časť augusta 2023 síce zhotoviteľ vykonával isté práce na diele, ale zďaleka nie v takom rozsahu, aby bolo dielo možné dokončiť v termíne do dňa 30.09.2023, ako bolo pôvodne dohodnuté, a čo zostalo nezmenené aj v znení dodatku č. 1. Za účelom predĺženia zmluvnej lehoty na dokončenie diela do 30.11.2023, ku ktorému zhotoviteľa vyzval objednávateľ, čo zároveň kopíruje predĺženie aktivít projektu uzatvorením zmluvného dodatku medzi objednávateľom ako prijímateľom a Ministerstvom dopravy SR ako poskytovateľom k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré sa posúvajú z posledného dňa mesiaca september 2023 na november 2023, sa zmluvné strany rozhodli uzatvoriť tento dodatok č. 2 k zmluve o dielo.

Článok II.

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo.

Vzhľadom na skutočnosti uvedené v čl. I. sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku č. 2 k zmluve o dielo:

1. Text článku IV. Lehota realizácie časti „A“ zmluvy o dielo:

„Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná predmet tejto zmluvy v lehote:

- stavebné práce / stavbu vrátane softvéru/softvérového diela do 30.9.2023 od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- Podpora prevádzky, údržba a rozvoj informačného systému do 30.9.2028, alebo 5 rokov od ukončenia stavebných prác / stavby vrátane softvéru/softvérového diela a to bez nedorobkov a vád, podľa toho čo bude neskôr.“

sa v celom rozsahu nahrádza týmto textom ako novým znením čl. IV. časti „A“ zmluvy o dielo:

„Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná predmet tejto zmluvy v lehote:

- stavebné práce / stavbu vrátane softvéru/softvérového diela do 30.11.2023 od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- Podpora prevádzky, údržba a rozvoj informačného systému do 30.11.2028, alebo 5 rokov od ukončenia stavebných prác / stavby vrátane softvéru/softvérového diela a to bez nedorobkov a vád, podľa toho čo bude neskôr.“

2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo v znení dodatku č. 1 zostávajú týmto dodatkom č. 2 nedotknuté, s jednou výnimkou - platí, že analogicky sa prirodzene predlžujú aj aktivity na zhotovenie diela uvedené v harmonograme jednotlivých činností v zmysle bodu 49.3. časti „I“ zmluvy o dielo, prílohy č. 2 k časti „II“ zmluvy o dielo a na to nadväzujúci finančno platobný harmonogram uvedený v prílohe č. 3 časti „II“ zmluvy o dielo, a to takým spôsobom, že činnosti, ktoré mali byť podľa harmonogramu jednotlivých činností ukončené do dňa 31.05.2023, 30.06.2023, 31.07.2023, 31.08.2023 alebo 30.09.2023, sa predlžujú do dňa 30.11.2023 a analogicky k tomu sa posúva aj finančno platobný harmonogram.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé uzatvoriť tento dodatok č. 2 k zmluve o dielo, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ho v tiesni a za nevýhodných podmienok, tento dodatok č. 2 si pred uzatvorením riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a na znak súhlasu tento dodatok č. 2 k zmluve o dielo vlastnoručne podpísali.
4. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v troch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých dva rovnopisy odbrží objednávateľ a jeden rovnopis zhotoviteľ.

V Ružomberku, dňa **25 SEP. 2023**

V Ružomberku, dňa **29.9.2023**

ErasData - Pro s.r.o., zhotoviteľ
RNDr. Juraj Baráth, konateľ

mesto Ružomberok, objednávateľ
JUDr. Ľubomír Kubáň, primátor