

DODATOK č. 3 k ZMLUVE O DIELO č. 1/2023

**uzavretej podľa ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov, v nižšie uvedený deň, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:**

Obchodné meno:	Mesto Krompachy
Sídlo:	Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy
IČO:	00329282
DIČ:	2021331488
IČ DPH:	neplatca DPH
Konajúce prostredníctvom:	Ing. Dáriuš Dubiňák, primátor mesta
IBAN:	SK86 5600 0000 0034 0034 7023
e – mail:	sekretariat@krompachy.sk

zástupca objednávateľa vo veciach technických
Ing. Lenka Brutovská, tel. č.: 053/4192234, e-mail: stanislav.kurta@krompachy.sk,

(ďalej ako „**objednávateľ**“)

a

Obchodné meno:	Širila, a.s., Spišská Nová Ves
Sídlo:	Odborárov 12, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO:	317 369 12
DIČ:	2020032586
IČ DPH:	SK2020032586
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, Vložka č. 831/V
Konajúce prostredníctvom:	Ing. Ľudovít Novotný, člen predstavenstva Ing. Viktor Kopecký, člen predstavenstva
Číslo účtu:	SK85 0200 0000 0012 3717 7351
e – mail:	kopecky@sirila.sk

zástupca zhotoviteľa vo veciach technických
Ing. Viktor Kopecký, tel. č.: +421 903 614 979, e-mail: kopecky@sirila.sk,

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“),

(ďalej spolu v množnom čísle aj ako „**zmluvné strany**“, resp. ktorákoľvek z nich aj ako „**zmluvná strana**“), v nasledovnom znení:

Článok I.

Predmet Dodatku č. 3

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve o dielo č. 1/2023 zo dňa 30.1.2023 (ďalej len „zmluva“) v súlade s článkom 15., bod 15.2. Zmluvy, ako aj pri dodržaní § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predmetom ktorého je vzájomná dohoda zmluvných strán o potrebe **realizácie naviac prác spolu vo výške 24.630,83 EUR bez DPH, t.j. 29.557,00 EUR s DPH:**
 - a. **naviac práce: riadený pretlak:** 1.906,10 EUR bez DPH, t.j. 2.287,32 EUR s DPH
 - b. **naviac práce: spevnené plochy pred garážami , SO 01.3 odvodnenie, trávnik:** 22.724,73 EUR bez DPH, t.j. 27.269,68 EUR s DPH
2. Špecifikácia zmeneného, resp. doplneného rozsahu stavebných prác je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 3.
3. Navrhovaná potreba zmeny rozpočtu projektu rieši zmenu zmluvy malého rozsahu (tzv. *zmenu „de minimis“*), ktorá vyplýva z ustanovenia §18, ods. 3, písm. a) a nasled. Zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú Dodatkom č. 3 nedotknuté.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 3 bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli a naznak toho, že obsah Dodatku č. 3 zodpovedá ich skutočnej vôli, ho podpísali.
3. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami. Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

V Krompachoch, dňa

Za objednávateľa

.....
Ing. Dáriuš Dubiňák,
primátor mesta

V Sp. Novej Vsi, dňa

Za zhotoviteľa

.....
Ing. Ľudovít Novotný,
člen predstavenstva

.....
Ing. Viktor Kopecký,
člen predstavenstva