



Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo a Licenčnej zmluve č. Z-9/2022/E
uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
a podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona

ČI. I
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Objednávateľ: Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Sídlo: Botanická 17, 842 13 Bratislava
Zastúpený: MVDr. Martin Chudý, poverený zastupovaním funkcie ústredného riaditeľa ŠVPS SR
IČO: 00156426
DIČ: 2020798571
Bankové spojenie: 7000068189/8180
IBAN(Číslo účtu): SK83 8180 000 0070 0006 8189
SWIFT: SPSRSKBA
(ďalej aj „objednávateľ“ alebo „nadbúdateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: YMS, a.s.
Sídlo: Hornopotočná 1, 917 01 Trnava
V mene zhotoviteľa koná: Ing. Lucia Dubná, podpredseda predstavenstva
IČO: 36 224 278
DIČ: 2020163090
IČ DPH: SK2020163090
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK66 0900 0000 0002 8639 7620
SWIFT: GIBASKBX
Zapísaný v registri: Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10037/T
(ďalej aj „zhotoviteľ“ alebo „poskytovateľ“)

(pre účely tohto dodatku sa objednávateľ a zhotoviteľ označujú spoločne aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivě ako „zmluvná strana“)

V súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s čl. XIV Skončenie zmluvy a zmena zmluvy, ods. 4, bodom 4.4. Zmluvy o dielo a Licenčnej zmluvy zo dňa 10.5.2022 na zhotovenie diela – „Zlepšenie eGov služieb Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR“ v znení jej dodatkov č. 1 až 3 (ďalej len „zmluva“), sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 4 k zmluve.

ČI. II
Zmena zmluvy

Zmluvné strany sa podpisom tohto dodatku dohodli na nasledovných zmenách zmluvy:

1. Zmluva sa v čl. I mení nasledovne:

Objednávateľ:

Zastúpený: MVDr. Martin Chudý, poverený zastupovaním funkcie ústredného riaditeľa ŠVPS SR

Zhotoviteľ:

V mene zhotoviteľa koná: Ing. Lucia Dubná, podpredseda predstavenstva

2. Zmluva sa v Prílohe č. 1, Tabuľka č. 3 Harmonogram projektu, v stĺpci Termín ukončenia mení nasledovne:

Etapa	Aktivity etapy	Termín ukončenia
Etapa 5	Testovane komponentu Elektronická bitúnková kniha	D + 16 mesiacov
Etapa 6	Implementácia komponentu Podnety (Podania) a sťažnosti	D + 16 mesiacov
	Implementácia komponentu Žiadosti o laboratórne vyšetrenia a výsledky rozborov	D + 16 mesiacov
	Implementácia komponentu Výkaz nálezov	D + 16 mesiacov
	Implementácia komponentu Riadenie interných procesných služieb v plnom rozsahu	D + 16 mesiacov
	Implementácia komponentu obslužné funkcie KVEPIS v plnom rozsahu	D + 17 mesiacov
	Implementácia komponentu Integrovaný komponent a integrácie v plnom rozsahu	D + 17 mesiacov
Etapa 7	Testovanie komponentu Elektronická ambulánna kniha	D + 16 mesiacov
	Testovanie komponentu Podnety a sťažnosti	D + 17 mesiacov
	Nasadenie komponentu Podnety a sťažnosti	D + 16 mesiacov
	Testovanie komponentu Žiadosti o laboratórne vyšetrenia a výsledky rozborov	D + 17 mesiacov
	Nasadenie komponentu Žiadosti o laboratórne vyšetrenia a výsledky rozborov	D + 16 mesiacov
	Testovanie komponentu Výkaz nálezov	D + 17 mesiacov
	Nasadenie komponentu Výkaz nálezov	D + 16 mesiacov

3. Zmluva sa v Prílohe č. 2 Cenová kalkulácia čiastkových plnení, Etapa č. 4 a Etapa č. 5 v stĺpci Termín ukončenia mení nasledovne:

Etapa	Aktivity etapy	Termín ukončenia	Cena v € bez DPH	DPH 20%	Cena v € s DPH
Etapa 5	Testovane komponentu Elektronická bitúnková kniha	D + 16 mesiacov	7 200,00 €	1 440,00 €	8 640,00 €
Etapa 6	Implementácia komponentu Podnety a sťažnosti	D + 16 mesiacov	9 200,00 €	1 840,00 €	11 040,00 €
	Implementácia komponentu Žiadosti o laboratórne vyšetrenia a výsledky rozborov	D + 16 mesiacov	39 600,00 €	7 920,00 €	47 520,00 €
	Implementácia komponentu Výkaz nálezov	D + 16 mesiacov	32 400,00 €	6 480,00 €	38 880,00 €
	Implementácia komponentu Riadenie interných procesných služieb v plnom rozsahu	D + 16 mesiacov	28 000,00 €	5 600,00 €	33 600,00 €
	Implementácia komponentu obslužné funkcie KVEPIS v plnom rozsahu	D + 17 mesiacov	2 800,00 €	560,00 €	3 360,00 €
	Implementácia komponentu Integrovaný komponent a integrácie v plnom rozsahu	D + 17 mesiacov	22 000,00 €	4 400,00 €	26 400,00 €
Etapa 7	Testovane komponentu Elektronická ambulánna kniha	D + 16 mesiacov	4 000,00 €	800,00 €	4 800,00 €
	Testovane komponentu Podnety a sťažnosti	D + 17 mesiacov	2 000,00 €	400,00 €	2 400,00 €
	Nasadenie komponentu Podnety a sťažnosti	D + 16 mesiacov	1 200,00 €	240,00 €	1 440,00 €
	Testovane komponentu Žiadosti o laboratórne vyšetrenia a výsledky rozborov	D + 17 mesiacov	1 600,00 €	320,00 €	1 920,00 €
	Nasadenie komponentu Žiadosti o laboratórne vyšetrenia a výsledky rozborov	D + 16 mesiacov	3 200,00 €	640,00 €	3 840,00 €
	Testovane komponentu Výkaz nálezov	D + 17 mesiacov	2 800,00 €	560,00 €	3 360,00 €
	Nasadenie komponentu Výkaz nálezov	D + 16 mesiacov	2 400,00 €	480,00 €	2 880,00 €

Závěrečné ustanovenia

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase podpisu tohto dodatku.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) obsahovo zhodných vyhotoveniach v slovenskom jazyku s platnosťou originálu. Každá zmluvná strana obdrží dve (2) vyhotovenia.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali a že bol uzatvorený po vzájomnom podrobnom oboznámení sa s jej obsahom ako určitý, vážny a zrozumiteľný prejav slobodnej vôle zmluvných strán bez akéhokoľvek nátlaku a nie za nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán. Na dôkaz potvrdenia tejto skutočnosti pripájajú poverení zástupcovia oboch zmluvných strán svoje vlastnoručné podpisy.
5. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nedotknuté.

Za objednávateľa	Za zhotoviteľa
V Bratislave, dňa	V Trnave., dňa
..... MVDr. Martin Chudý, poverený zastupovaním funkcie ústredného riaditeľa ŠVPS SR Ing. Lucia Dubná, podpredseda predstavenstva

Príloha č. 1 dodatku: Príloha č. 1 Zmluvy o dielo – Opis predmetu zmluvy

1. Príloha č. 1 Zmluvy o dielo „Tabuľka č. 3 – Harmonogram projektu“

Bod 1.1 tejto Prílohy ruší a nahrádza Tabuľku č. 3 Zmluvy o dielo v znení Prílohy č. 1 Dodatku č. 3.

1.1 Tabuľka č. 3 – Harmonogram projektu

Tabuľka č. 3 Harmonogram projektu predstavuje záväznú časovú realizáciu aktivít.

(D = dátum začiatku projektu)

Etapa	Aktivity etapy	Termín ukončenia
Etapa 1	Vypracovanie procesného auditu ŠVPS SR a regionálnych veterinárnych správ Obhajoba procesnej mapy ŠVPS SR Zpracovanie pripomienok ŠVPS do procesnej mapy Odovzdanie finálnej procesnej mapy ŠVPS SR	D + 4 mesiace
Etapa 2	Analýza a dizajn pre komponent Úradné kontroly a veterinárne úkony Analýza a dizajn pre komponent Plánovanie kontrolných činností Analýza a dizajn pre komponent Správne konanie Analýza a dizajn pre komponent Elektronická bitúnková kniha Analýza a dizajn pre komponent Riadenie interných procesných služieb v rozsahu riešených agendových komponentov Analýza a dizajn pre komponent IAM ŠVPS v rozsahu riešených agendových komponentov Analýza a dizajn pre komponent obslužné funkcie KVEPIS v rozsahu riešených agendových komponentov	D + 5 mesiace
Etapa 3	Analýza a dizajn pre komponent Elektronická ambulatná kniha Analýza a dizajn pre komponent Podnety a sťažnosti Analýza a dizajn pre komponent Žiadosti o laboratórne vyšetrenia a výsledky rozborov Analýza a dizajn pre komponent Výkaz nálezov Analýza a dizajn (rozšírená nad aktuálny stav) pre komponent Evidencia odchytených túlavých zvierat Analýza a dizajn pre komponent Riadenie interných procesných služieb v rozsahu riešených agendových komponentov Analýza a dizajn pre komponent IAM ŠVPS v rozsahu riešených agendových komponentov Analýza a dizajn pre komponent obslužné funkcie KVEPIS v rozsahu riešených agendových komponentov Analýza a dizajn pre komponent Integrovaný komponent a integrácie	D + 10 mesiacov
Etapa 4	Implementácia komponentu Úradné kontroly a veterinárne úkony Implementácia komponentu Plánovanie kontrolných činností Implementácia komponentu Správne konanie Implementácia komponentu Elektronická bitúnková kniha Implementácia komponentu Riadenie interných procesných služieb v rozsahu riešených agendových komponentov	D + 11 mesiacov

	Implementácia komponentu IAM ŠVPS v rozsahu riešených agendových komponentov Implementácia komponentu obslužné funkcie KVEPIS v rozsahu riešených agendových komponentov Implementácia komponentu Integrovaný komponent a integrácie v rozsahu riešených agendových komponentov	
Etapa 5	Dodanie HW a krabicového SW Testovanie komponentu Úradné kontroly a veterinárne úkony Nasadenie komponentu Úradné kontroly a veterinárne úkony Testovanie komponentu Plánovanie kontrolných činností Nasadenie komponentu Plánovanie kontrolných činností Testovanie komponentu Správne konanie Nasadenie komponentu Správne konanie Nasadenie komponentu Elektronická bitúnková kniha Testovanie komponentu Elektronická bitúnková kniha	D + 12 mesiacov D + 16 mesiacov
Etapa 6	Implementácia komponentu Elektronická ambulánna kniha Implementácia komponentu IAM ŠVPS v plnom rozsahu Implementácia komponentu Podnety a sťažnosti Implementácia komponentu Žiadosti o laboratórne vyšetrenia a výsledky rozborov Implementácia komponentu Výkaz nálezov Implementácia komponentu Riadenie interných procesných služieb v plnom rozsahu Implementácia komponentu obslužné funkcie KVEPIS v plnom rozsahu Implementácia komponentu Integrovaný komponent a integrácie v plnom rozsahu	D + 13 mesiacov D + 16 mesiacov D + 16 mesiacov D + 16 mesiacov D + 16 mesiacov D + 17 mesiacov D + 17 mesiacov
Etapa 7	Nasadenie komponentu Elektronická ambulánna kniha Testovanie komponentu Elektronická ambulánna kniha Testovanie komponentu Podnety a sťažnosti Nasadenie komponentu Podnety a sťažnosti Testovanie komponentu Žiadosti o laboratórne vyšetrenia a výsledky rozborov Nasadenie komponentu Žiadosti o laboratórne vyšetrenia a výsledky rozborov Testovanie komponentu Výkaz nálezov Nasadenie komponentu Výkaz nálezov	D + 14 mesiacov D + 16 mesiacov D + 17 mesiacov D + 16 mesiacov D + 17 mesiacov D + 16 mesiacov D + 17 mesiacov D + 16 mesiacov
Etapa 8	Testovanie komponentu Integrovaný komponent a integrácie Nasadenie komponentu Integrovaný komponent a integrácie Implementácia integrácie s Evidencia odchytených a túlavých zvierat Nasadenie integrácie s Evidencia odchytených túlavých zvierat Testovanie komponentu Riadenie interných procesných služieb Nasadenie komponentu Riadenie interných procesných služieb Testovanie komponentu IAM ŠVPS Nasadenie komponentu IAM ŠVPS Testovanie komponentu obslužné funkcie KVEPIS Nasadenie komponentu obslužné funkcie KVEPIS Testovanie celkového systému IS KVEPIS ŠVPS SR Protokolárne odovzdanie systému IS KVEPIS do produkčnej prevádzky	D + 18 mesiacov

Príloha č. 2 dodatku: Príloha č. 2 Zmluvy o dielo – Cenová kalkulácia čiastkových plnení

2. Cenová kalkulácia čiastkových plnení

Bod 2.1 tejto Prílohy ruší a nahrádza Prílohu č. 2 Zmluvy o dielo v znení Prílohy č. 2 Dodatku č. 3.

2.1 Cenová kalkulácia čiastkových plnení

Etapa	Aktivity etapy	Termín ukončenia	Cena v € bez DPH	DPH 20%	Cena v € s DPH
Etapa 1	Vypracovanie procesného auditu ŠVPS SR a regionálnych veterinárnych správ	D + 4 mesiace	82 400,00 €	16 480,00 €	98 880,00 €
	Obhajoba procesnej mapy ŠVPS SR		6 400,00 €	1 280,00 €	7 680,00 €
	Zpracovanie pripomienok ŠVPS do procesnej mapy		14 800,00 €	2 960,00 €	17 760,00 €
	Odovzdanie finálnej procesnej mapy ŠVPS SR		3 200,00 €	640,00 €	3 840,00 €
Etapa 2	Analýza a dizajn pre komponent Úradné kontroly a veterinárne úkony	D + 5 mesiacov	61 600,00 €	12 320,00 €	73 920,00 €
	Analýza a dizajn pre komponent Plánovanie kontrolných činností		32 800,00 €	6 560,00 €	39 360,00 €
	Analýza a dizajn pre komponent Správne konanie		27 600,00 €	5 520,00 €	33 120,00 €
	Analýza a dizajn pre komponent Elektronická bitúnková kniha		48 000,00 €	9 600,00 €	57 600,00 €
	Analýza a dizajn pre komponent Riadenie interných procesných služieb v rozsahu riešených agendových komponentov		19 600,00 €	3 920,00 €	23 520,00 €
	Analýza a dizajn pre komponent IAM ŠVPS v rozsahu riešených agendových komponentov		12 800,00 €	2 560,00 €	15 360,00 €
	Analýza a dizajn pre komponent obslužné funkcie KVEPIS v rozsahu riešených agendových komponentov		11 600,00 €	2 320,00 €	13 920,00 €
Etapa 3	Analýza a dizajn pre komponent Elektronická ambulánna kniha	D + 10 mesiacov	53 200,00 €	10 640,00 €	63 840,00 €
	Analýza a dizajn pre komponent Podnety a sťažnosti		18 800,00 €	3 760,00 €	22 560,00 €
	Analýza a dizajn pre komponent Žiadosti o laboratórne vyšetrenia a výsledky rozborov		45 600,00 €	9 120,00 €	54 720,00 €
	Analýza a dizajn pre komponent Výkaz nálezov		29 600,00 €	5 920,00 €	35 520,00 €
	Analýza a dizajn (rozšírená nad aktuálny stav) pre komponent Evidencia odchytených túlavých zvierat		13 600,00 €	2 720,00 €	16 320,00 €
	Analýza a dizajn pre komponent Riadenie interných procesných služieb v rozsahu riešených agendových komponentov		17 600,00 €	3 520,00 €	21 120,00 €
	Analýza a dizajn pre komponent IAM ŠVPS v rozsahu riešených agendových komponentov		12 400,00 €	2 480,00 €	14 880,00 €
	Analýza a dizajn pre komponent obslužné funkcie KVEPIS v rozsahu riešených agendových komponentov		11 200,00 €	2 240,00 €	13 440,00 €
	Analýza a dizajn pre komponent obslužné funkcie KVEPIS v rozsahu riešených agendových komponentov		18 800,00 €	3 760,00 €	22 560,00 €

	Analýza a dizajn pre komponent Integrovaný komponent a integrácie				
Etapa 4	Implementácia komponentu Úradné kontroly a veterinárne úkony	D + 11 mesiacov	46 000,00 €	9 200,00 €	55 200,00 €
	Implementácia komponentu Plánovanie kontrolných činností		26 000,00 €	5 200,00 €	31 200,00 €
	Implementácia komponentu Správne konanie		28 800,00 €	5 760,00 €	34 560,00 €
	Implementácia komponentu Elektronická bitúnková kniha		34 000,00 €	6 800,00 €	40 800,00 €
	Implementácia komponentu Riadenie interných procesných služieb v rozsahu riešených agendových komponentov		26 400,00 €	5 280,00 €	31 680,00 €
	Implementácia komponentu IAM ŠVPS v rozsahu riešených agendových komponentov		11 200,00 €	2 240,00 €	13 440,00 €
	Implementácia komponentu obslužné funkcie KVEPIS v rozsahu riešených agendových komponentov		4 000,00 €	800,00 €	4 800,00 €
	Implementácia komponentu Integrovaný komponent a integrácie v rozsahu riešených agendových komponentov		11 200,00 €	2 240,00 €	13 440,00 €
	Etapa 5		Dodanie HW a krabicového SW	D + 12 mesiacov	23 600,00 €
Testovane komponentu Úradné kontroly a veterinárne úkony		12 400,00 €	2 480,00 €		14 880,00 €
Nasadenie komponentu Úradné kontroly a veterinárne úkony		4 000,00 €	800,00 €		4 800,00 €
Testovane komponentu Plánovanie kontrolných činností		800,00 €	160,00 €		960,00 €
Nasadenie komponentu Plánovanie kontrolných činností		2 000,00 €	400,00 €		2 400,00 €
Testovane komponentu Správne konanie		4 000,00 €	800,00 €		4 800,00 €
Nasadenie komponentu Správne konanie		1 200,00 €	240,00 €		1 440,00 €
Nasadenie komponentu Elektronická bitúnková kniha		3 200,00 €	640,00 €		3 840,00 €
Testovane komponentu Elektronická bitúnková kniha		D + 16 mesiacov	7 200,00 €		1 440,00 €
Etapa 6	Implementácia komponentu Elektronická ambulatná kniha	D + 13 mesiacov	20 000,00 €	4 000,00 €	24 000,00 €
	Implementácia komponentu IAM ŠVPS v plnom rozsahu		12 800,00 €	2 560,00 €	15 360,00 €
	Implementácia komponentu Podnety a sťažnosti	D + 16 mesiacov	9 200,00 €	1 840,00 €	11 040,00 €
	Implementácia komponentu Žiadosti o laboratórne vyšetrenia a výsledky rozborov	D + 16 mesiacov	39 600,00 €	7 920,00 €	47 520,00 €
	Implementácia komponentu Výkaz nálezov	D + 16 mesiacov	32 400,00 €	6 480,00 €	38 880,00 €
	Implementácia komponentu Riadenie interných procesných služieb v plnom rozsahu	D + 16 mesiacov	28 000,00 €	5 600,00 €	33 600,00 €
	Implementácia komponentu obslužné funkcie KVEPIS v plnom rozsahu	D + 17 mesiacov	2 800,00 €	560,00 €	3 360,00 €
	Implementácia komponentu Integrovaný komponent a integrácie v plnom rozsahu	D + 17 mesiacov	22 000,00 €	4 400,00 €	26 400,00 €
	Nasadenie komponentu Elektronická ambulatná kniha	D + 14 mesiacov	3 200,00 €	640,00 €	3 840,00 €

Etapa 7	Testovane komponentu Elektronická ambulánna kniha	D + 16 mesiacov	4 000,00 €	800,00 €	4 800,00 €
	Testovane komponentu Podnety a sťažnosti	D + 17 mesiacov	2 000,00 €	400,00 €	2 400,00 €
	Nasadenie komponentu Podnety a sťažnosti	D + 16 mesiacov	1 200,00 €	240,00 €	1 440,00 €
	Testovane komponentu Žiadosti o laboratórne vyšetrenia a výsledky rozborov	D + 17 mesiacov	1 600,00 €	320,00 €	1 920,00 €
	Nasadenie komponentu Žiadosti o laboratórne vyšetrenia a výsledky rozborov	D + 16 mesiacov	3 200,00 €	640,00 €	3 840,00 €
	Testovane komponentu Výkaz nálezov	D + 17 mesiacov	2 800,00 €	560,00 €	3 360,00 €
	Nasadenie komponentu Výkaz nálezov	D + 16 mesiacov	2 400,00 €	480,00 €	2 880,00 €
Etapa 8	Testovane komponentu Integrovaný komponent a integrácie	D + 18 mesiacov	800,00 €	160,00 €	960,00 €
	Nasadenie komponentu Integrovaný komponent a integrácie		3 200,00 €	640,00 €	3 840,00 €
	Implementácia integrácie s Evidencia odchytených a túlavých zvierat		800,00 €	160,00 €	960,00 €
	Nasadenie integrácie s Evidencia odchytených túlavých zvierat		800,00 €	160,00 €	960,00 €
	Testovane komponentu Riadenie interných procesných služieb		2 800,00 €	560,00 €	3 360,00 €
	Nasadenie komponentu Riadenie interných procesných služieb		2 400,00 €	480,00 €	2 880,00 €
	Testovane komponentu IAM ŠVPS		2 000,00 €	400,00 €	2 400,00 €
	Nasadenie komponentu IAM ŠVPS		1 200,00 €	240,00 €	1 440,00 €
	Testovane komponentu obslužné funkcie KVEPIS		2 000,00 €	400,00 €	2 400,00 €
	Nasadenie komponentu obslužné funkcie KVEPIS		3 200,00 €	640,00 €	3 840,00 €
	Testovanie celkového systému IS KVEPIS ŠVPS SR Protokolárne odovzdanie systému IS KVEPIS do produkčnej prevádzky		7 200,00 €	1 440,00 €	8 640,00 €
			800,00 €	160,00 €	960,00 €
	Opcia			200 000,00	40 000,00