



**Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo a Licenčnej zmluve č. Z-10/2022/E**  
uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
a podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona

**Čl. I**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

Objednávateľ: Štátna veterinárna a potravinová správa SR  
Sídlo: Botanická 17, 842 13 Bratislava  
Zastúpený: MVDr. Martin Chudý, poverený zastupovaním funkcie ústredného riaditeľa ŠVPS SR  
IČO: 00156426  
DIČ: 2020798571  
Bankové spojenie: 7000068189/8180  
IBAN(Číslo účtu): SK83 8180 000 0070 0006 8189  
SWIFT: SPSRSKBA  
(ďalej aj „objednávateľ“ alebo „nadbúdateľ“)

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: YMS, a.s.  
Sídlo: Hornopotočná 1, 917 01 Trnava  
V mene zhotoviteľa koná: Ing. Lucia Dubná, podpredseda predstavenstva  
IČO: 36 224 278  
DIČ: 2020163090  
IČ DPH: SK2020163090  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK66 0900 0000 0002 8639 7620  
SWIFT: GIBASKBX  
Zapísaný v registri: Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10037/T  
(ďalej aj „zhotoviteľ“ alebo „poskytovateľ“)

(pre účely tohto dodatku sa objednávateľ a zhotoviteľ označujú spoločne aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivě ako „zmluvná strana“)

V súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s čl. XIV Skončenie zmluvy a zmena zmluvy, ods. 4, bodom 4.4. Zmluvy o dielo a Licenčnej zmluvy zo dňa 10.5.2022 na zhotovenie diela – „Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR“ v znení jej dodatkov č. 1 až 3 (ďalej len „zmluva“), sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 4 k zmluve.

**Čl. II**  
**Zmena zmluvy**

Zmluvné strany sa podpisom tohto dodatku dohodli na nasledovných zmenách zmluvy:

**1. Zmluva sa v čl. I mení nasledovne:**

**Objednávateľ:**

Zastúpený: MVDr. Martin Chudý, poverený zastupovaním funkcie ústredného riaditeľa ŠVPS SR

**Zhotoviteľ:**

V mene zhotoviteľa koná: Ing. Lucia Dubná, podpredseda predstavenstva

2. Zmluva sa v Prílohe č. 1, Tabuľka č. 9 Harmonogram aktivít, v oblasti A2 v stĺpci Termín mení nasledovne:

Oblasť	Míľnik / Výstup	Termín
A2	Procesy kvality dát implementované	D+16M
A7	Procesy implementované	D+16M

3. V bode 1 Prílohy č. 1 zmluvy sa v texte v oblasti A2 mení nasledovne:

„Míľniky aktivity:

Údaje vyčistené a dosiahnutá požadovaná kvalita dát (D+12M), Procesy kvality dát implementované (D+16M)“

4. V bode 1 Prílohy č. 1 zmluvy sa v texte v oblasti A7 mení nasledovne:

„Míľniky aktivity:

Definované objekty evidencie (D+7M), Procesy implementované (D+16M), Relevantné údaje pre oblasť Moje dáta poskytnuté (D+18M)“

5. V zmluve sa v Prílohe č. 2 – Cenová kalkulácia čiastkových plnení, v oblasti A2, v stĺpci Termín mení nasledovne:

Oblasť	Míľnik / Výstup	Termín	Cena v € bez DPH	DPH 20%	Cena v € s DPH
A2	Procesy kvality dát implementované	D+16M	15 600,00 €	3 120,00 €	18 720,00 €
A7	Procesy implementované	D+16M	22 400,00 €	4 480,00 €	26 880,00 €

### Čl. III Záverečné ustanovenia

- Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase podpisu tohto dodatku.
- Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) obsahovo zhodných vyhotoveniach v slovenskom jazyku s platnosťou originálu. Každá zmluvná strana obdrží dve (2) vyhotovenia.
- Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali a že bol uzatvorený po vzájomnom podrobnom oboznámení sa s jej obsahom ako určitý, vážny a zrozumiteľný prejav slobodnej vôle zmluvných strán bez akéhokoľvek nátlaku a nie za nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán. Na dôkaz potvrdenia tejto skutočnosti pripájajú poverení zástupcovia oboch zmluvných strán svoje vlastnoručné podpisy.
- Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nedotknuté.

Za objednávateľa	Za zhotoviteľa
V Bratislave, dňa .....	V Trnave., dňa .....

..... MVDr. Martin Chudý, poverený zastupovaním funkcie ústredného riaditeľa ŠVPS SR	..... Ing. Lucia Dubná, podpredseda predstavenstva
--	---

## Príloha č. 1 dodatku: Príloha č. 1 Zmluvy o dielo – Opis predmetu zmluvy

### 1. Príloha č. 1 Zmluvy o dielo „Tabuľka č. 9 – Harmonogram aktivít“

Bod 1.1 tejto Prílohy ruší a nahrádza Tabuľku č. 9 Zmluvy o dielo v znení Prílohy č. 1 Dodatku č. 3.

#### 1.1 Tabuľka č. 9 – Harmonogram aktivít

Tabuľka 1 Harmonogram aktivít (D – dátum začiatku projektu, M - počet mesiacov)

Oblasť	Míľnik / Výstup	Termín
A1	Procesy správy implementované	D+10M
	Dátový kurátor vyhlásený (organizačná zmena zrealizovaná)	D+3M
A2	Údaje vyčistené a dosiahnutá požadovaná kvalita dát	D+12M
	Procesy kvality dát implementované	D+16M
A3	Integrácia pre kľúčové objekty zrealizované	D+12M
A4	Procesy pre vyhlasovanie referenčných údajov implementované	D+12M
	Vyhlásené referenčné údaje (vrátane vytvoreného zoznamu referenčných údajov)	D+12M
A5	Popísané zjednodušenia agend	D+5M
	Zoznam konzumovaných objektov evidencie	D+7M
	Implementovaný proces konzumovania	D+18M
A6	Definované datasey pre Open Data	D+9M
	Publikované datasey	D+18M
	Implementované procesy pre správu datasetov	D+18M
A7	Definované objekty evidencie	D+7M
	Procesy implementované	D+16M
	Relevantné údaje pre oblasť Moje dáta poskytnuté	D+18M
A8	Identifikované a detailizované registre	D+10M
	Procesy v oblasti registrov implementované	D+18M
A9	Integrácia vytvorená	D+18M
	PaaS služba integrovaná	D+17M

**Príloha č. 2 dodatku: Príloha č. 2 Zmluvy o dielo - Cenová kalkulácia čiastkových plnení**

**2. Príloha č. 2 zmluvy „Cenová kalkulácia čiastkových plnení“**

Bod 2.1 tejto Prílohy ruší a nahrádza Prílohu č. 2 Zmluvy o dielo v znení Prílohy č. 1 Dodatku č. 3.

**2.1 Cenová kalkulácia čiastkových plnení**

Oblasť	Míľnik / Výstup	Termín	Cena v € bez DPH	DPH 20%	Cena v € s DPH
A1	Procesy správy implementované	D+10M	42 000,00 €	8 400,00 €	50 400,00 €
	Dátový kurátor vyhlásený /vyškolený na jednotlivé procesy projektu	D+3M	12 000,00 €	2 400,00 €	14 400,00 €
A2	Údaje vyčistené a dosiahnutá požadovaná kvalita dát	D+12M	44 000,00 €	8 800,00 €	52 800,00 €
	Procesy kvality dát implementované	D+16M	15 600,00 €	3 120,00 €	18 720,00 €
A3	Integrácia pre kľúčové objekty zrealizované	D+12M	63 200,00 €	12 640,00 €	75 840,00 €
A4	Procesy pre vyhlasovanie referenčných údajov implementované	D+12M	20 000,00 €	4 000,00 €	24 000,00 €
	Vyhlásené referenčné údaje (vrátane vytvoreného zoznamu referenčných údajov)	D+12M	9 600,00 €	1 920,00 €	11 520,00 €
A5	Popísané zjednodušenia agend	D+5M	22 000,00 €	4 400,00 €	26 400,00 €
	Zoznam konzumovaných objektov evidencie	D+7M	23 200,00 €	4 640,00 €	27 840,00 €
	Implementovaný proces konzumovania	D+18M	14 400,00 €	2 880,00 €	17 280,00 €
A6	Definované datasey pre Open Data	D+9M	13 600,00 €	2 720,00 €	16 320,00 €
	Publikované datasey	D+18M	16 000,00 €	3 200,00 €	19 200,00 €
	Implementované procesy pre správu datasetov	D+18M	20 400,00 €	4 080,00 €	24 480,00 €
A7	Definované objekty evidencie	D+7M	15 600,00 €	3 120,00 €	18 720,00 €
	Procesy implementované	D+16M	22 400,00 €	4 480,00 €	26 880,00 €
	Relevantné údaje pre oblasť Moje dáta poskytnuté	D+18M	13 600,00 €	2 720,00 €	16 320,00 €
A8	Identifikované a detailizované registre	D+10M	18 000,00 €	3 600,00 €	21 600,00 €
	Procesy v oblasti registrov implementované	D+18M	30 400,00 €	6 080,00 €	36 480,00 €
A9	Integrácia vytvorená	D+18M	23 200,00 €	4 640,00 €	27 840,00 €
	PaaS služba integrovaná	D+17M	17 600,00 €	3 520,00 €	21 120,00 €
	<b>Opcia</b>		<b>200 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>240 000,00</b>