

DODATOK Č. 2

k zmluve o dielo

č. SE–OVO-216-011/2010

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na realizáciu
akcie:

„Rekonštrukcia a nadstavba Hasičskej stanice v Bánovciach nad Bebravou“

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Pribinova č. 2

812 72 Bratislava

V zastúpení:

Mgr. Ján Lazar

generálny riaditeľ sekcie ekonomiky

na základe plnomocenstva č. p.: SLV-PS-922/2010

zo dňa 11. 08. 2010

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Martina Hrnčiarová

riaditeľka odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
technických:

npor. Ing. Martina Kutlíková

mjr. Ing. Miroslav Rýdzi

mjr. Ing. Rastislav Koleda

por. Ing. Peter Masopust

Štátna pokladnica Bratislava

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

00 151 866

DIČ:

2020571520

IČ DPH:

SK2020571520

tel.:

fax:

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

ROKOGips, s.r.o.

G. Švéniho 10/A

971 01 Prievidza

V zastúpení:

Ing. Roman Götzl – konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Roman Götzl – konateľ spoločnosti

Ing. Anton Hrdý – konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
technických:

Ing. Roman Spišák

Bankové spojenie:

VÚB, a.s., Prievidza

IČO:

36 302 031

DIČ:

2020076927

IČ DPH:

SK 202007692

Číslo účtu:

tel. a fax:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 10880/R.

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. II.

1. V čl. III. sa bod 3.1. nahrádza nasledovným znením:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:

Začiatok doby plnenia : dňom podpísania ZoD

Koniec doby plnenia : do 30.06.2012

Čl. III.

Harmonogram postupu výstavby podľa Zmluvy o dielo č. SE-OVO-216-011/2010 zo dňa 30.09.2010 sa nahrádza Harmonogramom postupu výstavby č. 1, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

Čl. IV.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. SE-OVO-216-011/2010 zo dňa 30.09.2010 zostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zverejnenie tohto dodatku zabezpečí objednávateľ.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. SE-OVO-216-011/2010 zo dňa 30.09.2010. Je vyhotovený v šiestich výtlačkoch, príloha č. 1 tohto dodatku je vyhotovená v troch výtlačkoch a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Objednávateľ obdrží štyri výtlačky dodatku a dva výtlačky prílohy č. 1. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky dodatku a jeden výtlačok prílohy č. 1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa
za objednávateľa

V Prievidzi dňa
za zhotoviteľa

Mgr. Ján Lazar
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky MV SR

Ing. Roman Götzl
konateľ spoločnosti
ROK Ogips, s.r.o.

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

č. 1

Rekonštrukcia a nadstavba budovy Hasičskej stanice v Bánovciach nad Bebravou

[illegible]