

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. Z/2019/2471/I/RUK/OCOZ

uzatvorený v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „dodatok“)

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo:	Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 1
IČO:	00 397 865
DIČ:	2020845332
IČ DPH:	SK 2020845332
Zastúpený:	prof. JUDr. Marek Števček, PhD. - rektor
Osoba oprávnená na podpis zmluvy:	Ing. Ingrid Kútina Želonková, PhD. – kvestorka

Osoba oprávnená konať vo veciach technických:

Ing. Vladimír Jon

E-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:	IPK, s. r. o.
Sídlo:	Mládežnícka 1300/2, 013 06 Terchová
IČO:	36 383 287
DIČ:	2020103074
IČ DPH:	SK2020103074
Zapísaný:	OR OS v Žiline Oddiel: Sro, vložka číslo 11405/L
Bankové spojenie:	Tatra banka, a. s.
IBAN:	SK55 1100 0000 0029 2085 9925
Zastúpený:	Ing. Pavol Krištofik, konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

- 2.1. Objednávateľ uzatvoril so zhotoviteľom zmluvu o dielo č. Z/2019/2471/I/RUK/OCOZ zo dňa 07. 11. 2019 v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“).
- 2.2. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizovať v súlade s dokumentáciou a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dielo, ktorým je rekonštrukcia a oprava bytu č. 1102 na Botanickej ulici č. 27, 29 a bytu č. 8 na Drotárskej ulici č. 41 v Bratislave (ďalej len „dielo“).
- 2.3. Počas realizácie diela zhotoviteľom boli zistené rozdiely medzi dokumentáciou, ktorá tvorí podklad pre realizáciu diela, a skutočným stavom. V dôsledku toho vznikla potreba realizácie prác navyše a zanikla potreba realizácie niektorých prác uvedených vo výkaze výmer.
- 2.4. Práce navyše neboli zmluvným stranám pri uzatváraní zmluvy známe a zmluvné strany ich nevedeli a nemohli objektívne predvídať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti a zároveň nemenia charakter zmluvy.
- 2.5. Zmluvné strany sa v súlade s bodom 10.3 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto dodatku, ktorého predmetom je zmena rozsahu prác.
- 2.6. Dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok III. Predmet dodatku

- 3.1 Predmetom plnenia podľa Dodatku č. 1 k zmluve sú navyše práce, ktoré neboli známe pri spracovaní projektovej dokumentácie, a zoznam prác, ktoré z dôvodu nepotrebnosti nebudú realizované. Zoznam navyše prác a prác, ktoré nebudú realizované, je vyšpecifikovaný položkovým rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku.

- 3.2 V Článku IV. – Cena diela sa mení bod 4.2:

„4.2 Celková cena diela uvedeného v čl. 2 ods. 1 tejto zmluvy je v zmysle Prílohy č. 1:

Cena za dielo bez DPH: 11 850,79 Eur

DPH 20 %: 2 370,15 Eur

Celková cena diela s DPH: 14 220,94 Eur“

- 3.3 V ostatných ustanoveniach sa zmluva v platnom a účinnom znení nemení.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obomi zmluvnými stranami.
- 4.2 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tohto dodatku v celom jeho rozsahu v Centrálnom registri zmlúv, nakoľko sa v prípade tohto dodatku jedná o povinne zverejňovanú zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám.
- 4.3 Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane 2 rovnopisy a zhotoviteľ dostane 1 rovnopis.
- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, dodatok nebol uzatvorený v tiesni a ani za iných nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Ingrid Kútina Želonková, PhD.
kvestorka UK

.....
Ing. Pavol Krištofík
konateľ