

DODATOK č.1

k Zmluve o dielo č. OV/2021-DJ

Čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Mesto Tvrdošín
Sídlo: Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Šaško
IČO: 00314901
DIČ: 2020573929
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK32 0200 0000 0000 1882 8332
Tel, fax: 043/5309017
E-mail: zastupca@tvrdosin.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Sídlo: Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo
IČO: 36373249
DIČ: 2020128781
IČ DPH: SK2020128781
Zastúpený: Ing. Martin Habiňák
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK98 0200 0000 0028 8575 8853
Osoby oprávnené jednať v:
-zmluvných veciach: Ing. Martin Habiňák
-realizačných veciach: Ing. Martin Habiňák
Telefón: 0917 475 522
Email: habinak@stavebnypodnik.sk
Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu v Žiline, oddiel:Sro, vložka č. 10480/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2 Úvodné ustanovenia

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.10.2021 Zmluvu o dielo č. OV/2021-DJ, v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že zrealizuje dielo „Detské jasle“. Tento dodatok je uzavretý v súlade s Čl.3 Cena za dielo, bod 3.4.

Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

Čl. 3 Predmet dodatku

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. OV/2021-DJ pričom sa dohodli na týchto zmenách:

- mení sa Článok 3. Cena za dielo, ods. 3.1

Pôvodné znenie Článku 3, ods. 3.1.:

Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže (Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje čiastku:

532 273,97 EUR bez DPH

(slovom: Päťstotridsaťdvatisícdeväťdesiatštyri eur, 97 centov)

106 454,79 EUR 20% DPH

(slovom: Jednostašesťtisícštyristopäťdesiatštyri eur, 79 centov)

638 728,76 EUR s DPH

(slovom: Šesťstotridsaťosemtisícdeväťdesiatštyri eur, 76 centov)

Nové znenie Článku 3, ods. 3.1.:

Cena Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovitým rozpočtom podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie Diela je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu objednávateľa zvýšiť, a kryje všetky a akékoľvek náklady na dosiahnutie dohodnutého výsledku, ktorým je zhotovenie Diela v súlade so zadáním podľa tejto zmluvy. Cena Diela sa môže zmeniť len na základe dohody zmluvných strán a len v prípadoch a spôsobom podľa tohto článku zmluvy a v súlade s ním.

Cena za zhotovenie diela je:

Cena za nerealizované práce bez DPH:	-17 787,05 EUR
DPH 20%:	- 3 557,41 EUR
Cena za nerealizované práce spolu s DPH:	-21 344,46 EUR

Cena za práce navyč bez DPH:	13 669,16 EUR
DPH 20%:	2 733,83 EUR
Cena práce navyč spolu s DPH:	16 402,99 EUR

Konečná cena za zhotovenie Diela podľa ZoD č. OV/2021-DJ a podľa Dodatku č. 1 je:

Cena Diela bez DPH:	528 156,08 EUR
DPH 20%:	105 631,21 EUR
Cena Diela s DPH:	633 787,29 EUR

Slovom: Šesťstotridsaťtritisícdeväťdesiatštyri eur, 29 centov.

4. Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú platné v plnom rozsahu a bez zmeny.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.
3. Dodatok je vyhotovený v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 exemplár.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok uzavreli slobodne, nie v tiesni, nie za nevýhodných podmienok na základe dobrej vôle, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.

V Tvrdošíne, dňa 03.10.2023

Námestove, dňa 03.10.2023

Objednávateľ

Zhotoviteľ

.....
Ing. Ivan Šaško
primátor mesta



.....
Ing. Martin Habiňák
konateľ spoločnosti

SP STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ul. Miestneho priemyslu 561
029 01 Námestovo ①
IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK2020 128 781

Krycí list stavby

Stavba Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - DODATOK č.1

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

27. 7. 2023

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

IČO: 00314901

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249



DIČ: 2020128781

A				B					
	Montáž	Materiál	ZRN spolu						
1	HSV	-6357,06	0	-6357,06	7	Ostatné náklady stavby		0	
2	PSV	- 11 429,99	0,00	- 11 429,99					
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	Kompletačná činnosť		0,00	
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS		0,00	
5	VN	0,00	0,00	0,00					
6	Spolu			- 17 787,05	10	Spolu		0,00	
C VRN				D VRN					
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy		0,00		
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00	17	Horské oblasti		0,00		
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava		0,00		
14				19					
15				20	Spolu		0,00		
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady					
				21	Súčet riadkov 6,10,20		- 17 787,05		
				22	DPH 20% z		- 17 787,05	- 3 557,41	
				23	DPH 0% z		0,00	0,00	
				24	Spolu v EUR			- 21 344,46	
F									

Odberateľ

Dodávateľ




STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 Ul. Miestneho priemyslu 561
 029 01 Námestovo 
 IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK2020 128 781

Krycí list rozpočtu

Stavba Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - DODATOK č.1

Objekt Nerealizované práce (materiál)

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

27. 7. 2023

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

IČO: 00314901

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A				B					
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu						
1	HSV	-6357,06	0	-6357,06	7	Ostatné náklady	0		
2	PSV	- 11 429,99	0,00	- 11 429,99					
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00		
4	OST				9	HZS	0,00		
5	VN								
6	Spolu			- 17 787,05	10	Spolu	0,00		
C				D					
VRN				VRN					
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Stážené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00		
12	Stážené výrobné podm.	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00		
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00		
14				19					
15				20	Spolu		0,00		
Projektant,rozpočtár				E					
				Celkové náklady					
				21	Súčet riadkov 6,10,20			- 17 787,05	
				22	DPH 20% z	- 17 787,05		- 3 557,41	
				23	DPH 0% z	0,00		0,00	
24	Spolu v EUR			- 21 344,46					
				F					

Odberateľ

26 Dodávateľ




SP STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 Ul. Miestneho priemyslu 561
 029 01 Námestovo
 IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK2020 128 781


Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - DODATOK č.1

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Nerealizované práce (materiál)	- 17 787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17 787,05
Celkom bez DPH	- 17 787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17 787,05
DPH 20% z	- 17 787,05					- 3 557,41
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						- 21 344,46


STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 Ul. Miestneho priemyslu 561
 029 01 Námestovo ①
 IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK2020 128 781



Odberteľ: Mesto Tvrdošín

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - DODATOK č.1

Objekt Nerealizované práce (materiál)

Spracoval:

Ks:

Dátum: 27. 7. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Práca	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur' (T)
Práca HSV						
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		- 6 357,06	0,00	- 6 357,06	34,9000	0,0000
Práca HSV		- 6 357,06	0,00	- 6 357,06	34,9000	0,0000
Práca PSV						
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA		- 11 429,99	0,00	- 11 429,99	0,7500	0,0000
Práca PSV		- 11 429,99	0,00	- 11 429,99	0,7500	0,0000
Celkom v EUR		- 17 787,05	0,00	- 17 787,05	35,6500	0,0000

Rozpočet Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - DODATOK č.1 / Nerealizované práce (materiál)

Odberteľ: Mesto Tyrdošín		Spracovali:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o		Dátum: 27. 7. 2023								
Zákazka Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - DODATOK č.1										
Objekt Nerealizované práce (materiál)										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce PSV								
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721/A 1	721171310	Potrubie z rúr PE-HD 160/6, 2 ležaté v zemi	m	145,040	- 38,86	0,00	- 5 636,25	0,003	0,468	
721/A 1	721171406	Potrubie z rúr PE-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	20,000	- 28,56	0,00	- 571,20	0,001	0,023	
721/A 1	721171408	Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	101,000	- 38,67	0,00	- 3 905,67	0,002	0,208	
721/A 1	721171506	Potrubie z rúr PE-HD 75/3 odpadné prípojné	m	15,825	- 19,21	0,00	- 304,00	0,001	0,009	
721/A 1	721171508	Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 odpadné prípojné	m	39,705	- 25,51	0,00	- 1 012,87	0,001	0,044	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			- 11 429,99	0,00	- 11 429,99		0,750	0
		Práce PSV			- 11 429,99	0,00	- 11 429,99		0,750	0
		Celkom v EUR			- 17 787,05	0,00	- 17 787,05		35,650	0

Krycí list stavby

Stavba Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - DODATOK č.1

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

27. 7. 2023

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

IČO: 00314901

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	6357,06	0	6357,06	7	Ostatné náklady stavby 0	
2	PSV	7 312,10	0,00	7 312,10			
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	Kompletačná činnosť 0,00	
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS 0,00	
5	VN	0,00	0,00	0,00			
6	Spolu			13 669,16	10	Spolu 0,00	
C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska 0,00			16	Sťažené podmienky dopravy 0,00		
12	Sťažené výrobné podmienky 0,00			17	Horské oblasti 0,00		
13	Prevádzkové vplyvy 0,00			18	Mimostavenisková doprava 0,00		
14				19			
15				20	Spolu 0,00		
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 6,10,20 13 669,16		
				22	DPH 20% z	13 669,16	2 733,83
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		16 402,99
				F			

Odberateľ

Dodávateľ

(Handwritten signature)



SP STAVEBNÝ PODNIK
 Ul. Miestneho priemyslu 561
 029 01 Námestovo
 IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK2020 128 781

Krycí list rozpočtu

Stavba Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - DODATOK č.1

Objekt Realizované práce (materiál)

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

27. 7. 2023

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

IČO: 00314901

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A				B	
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
1	HSV	6357,06	0	6357,06	7 Ostatné náklady 0
2	PSV	7 312,10	0,00	7 312,10	
3	MONT				8 Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				9 HZS 0,00
5	VN				
6	Spolu			13 669,16	10 Spolu 0,00
C				D	
VRN				VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E	
				Celkové náklady	
				21	Súčet riadkov 6,10,20 13 669,16
				22	DPH 20% z 13 669,16 2 733,83
				23	DPH 0% z 0,00 0,00
				24	Spolu v EUR 16 402,99
				F	

Odberateľ

26 Dodávateľ



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ul. Miestneho priemyslu 561
029 01 Námestovo

IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK2020 128 781

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - DODATOK č.1

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Realizované práce (materiál)	13 669,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13 669,16
Celkom bez DPH	13 669,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13 669,16
DPH 20% z	13 669,16					2 733,83
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						16 402,99

SP STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 Ul. Miestneho priemyslu 561
 029 01 Námestovo
 IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK2020 128 781



Odberteľ: Mesto Tvrdošín

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - DODATOK č.1
Objekt Realizované práce (materiál)

Spracoval:

Ks:

Dátum: 27. 7. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	6 357,06	0,00	6 357,06	30,1100	0,0000
Práce HSV	6 357,06	0,00	6 357,06	30,1100	0,0000
Práce PSV					
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	7 312,10	0,00	7 312,10	0,7700	0,0000
Práce PSV	7 312,10	0,00	7 312,10	0,7700	0,0000
Celkom v EUR	13 669,16	0,00	13 669,16	30,8800	0,0000

Rozpočet Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - DODATOK č.1 / Realizované práce (materiál)

Cenník		Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
			Práce HSV								
	3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	342272125		YTONG Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500 PD, 100 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	52,000	18,90	0,00	982,80	0,069	3,564	
11/A 1	342272117		YTONG Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 150 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	258,378	20,80	0,00	5 374,26	0,103	26,546	
3			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			6 357,06	0,00	6 357,06		30,110	0
			Práce HSV			6 357,06	0,00	6 357,06		30,110	0
			Práce PSV								
	721		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721/A 1	721171112		Potrúbie kanalizačné z PVC-U rúr hrdlových odpadových D 160/3,9	m	145,040	28,26	0,00	4 098,83	0,003	0,484	
721/A 1	721171107		Potrúbie kanalizačné z PVC-U rúr hrdlových odpadových D 75/1,8	m	20,000	17,23	0,00	344,60	0,002	0,031	
721/A 1	721171109		Potrúbie kanalizačné z PVC-U rúr hrdlových odpadových D 110/2,2	m	101,000	18,45	0,00	1 863,45	0,002	0,165	
721/A 1	721171107		Potrúbie kanalizačné z PVC-U rúr hrdlových odpadových D 75/1,8	m	15,825	17,23	0,00	272,66	0,002	0,025	
721/A 1	721171109		Potrúbie kanalizačné z PVC-U rúr hrdlových odpadových D 110/2,2	m	39,705	18,45	0,00	732,56	0,002	0,065	
	721		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			7 312,10	0,00	7 312,10		0,770	0
			Práce PSV			7 312,10	0,00	7 312,10		0,770	0
			Celkom v EUR			13 669,16	0,00	13 669,16		30,880	0