

Dodatok č. 3 MDOB-REF-M/2023/11057 k Zmluve o dielo

č. objednávateľa: MDOB-REF-M/2022/9406 č. zhotoviteľa: 2022/DC/01/024
zo dňa 4.8.2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.10.2022 a Dodatku č. 2 zo dňa 15.8.2023
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie stavby:

Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Dobšinej

Objednávateľ

Názov: Mesto Dobšiná
Sídlo: SNP 554/20, 049 25 Dobšiná
IČO: 00 328 197
DIČ: 2020961250
IČ DPH : nie je platcom DPH
Zastúpený: Ján Slovák - primátor
IBAN: SK61 7500 0000 0040 3089 3506
ďalej ako "objednávateľ"

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO: 17317282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Zapísaný v : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B
Zastúpený: Ing. Martin Martinák - konateľ spoločnosti
Ing. Milada Kušnírová - konateľka spoločnosti
Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003

I. PREDMET DODATKU

1.1. Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli Zmluvu o dielo č. objednávateľa: **MDOB-REF-M/2022/9406** a č. zhotoviteľa 2022/DC/01/024 dňa 4.8.2022 (ďalej len Zmluva) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.10.2022 a Dodatku č. 2 zo dňa 15.8.2023, obsahom ktorej je realizácia stavebných prác na stavbe „**Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Dobšinej**“.

V súlade s § 18 bod 1 písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. V., bod 6 časť "A" Zmluvy, prijímajú zmluvné strany nasledovný Dodatok č. 3 k Zmluve.

1.2. Z dôvodu:

1.2.1 Zmeny niektorých položiek v SO02_01 Rekonštrukcia cesty na ul. Zimná v km 0,505-KÚ a SO02_02 Rekonštrukcia chodníkov na ul. Zimná v km 0,505-KÚ v Prílohe Ponukový rozpočet tabuľková časť v časti „D“ Cena diela a platobné podmienky Zmluvy - „Ponukový rozpočet zhotoviteľa“, ktoré vyplynuli počas realizácie stavebných prác. Jedná sa o tieto zmeny:

a) SO 02_01 Rekonštrukcia cesty na ul. Zimná v km 0,505 – KÚ

b) SO 02_02 Rekonštrukcia chodníkov na ul. Zimná v km 0,505 – KÚ

Zmena plochy a dĺžky chodníka, vrátane uvažovaného priľahlého oporného múru na Zimnej ul. Pri rodinnom dome č. 247, ktoré sa nabudú realizovať z dôvodu havarijného stavebno-technického stavu príslušného rodinného domu.

1.2.2 vzniknutých rozdielov medzi rozpočtom a skutočne zrealizovanými prácami počas realizácie stavebných prác, podľa skutočného porealizačného zamerania.

Prehľad zmien 1.2.1 písm. a); b) a 1.2.2 v číselnom vyjadrení, v rámci rozpočtu k Zmluve a rozpočtu k Dodatku č. 3 obsahuje príloha č. 1 tohto dodatku pod názvom: “Rozpočet k Zmluve a rozpočet k Dodatku č. 3 – prehľad zmien”.

1.2.3. Zmeny v časti „A“ bod III. ZMLUVNÁ CENA sa pôvodný text:

„Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná predmet tejto zmluvy na svoje náklady v cene

celková cena bez dane z pridanej hodnoty : 826 443,94 €

daň z pridanej hodnoty pri sadzbe 20% : 165 288,79 €

celková cena vrátane dane z pridanej hodnoty : 991 732,73 €

celková cena vrátane dane z pridanej hodnoty slovom :

deväťstodeväťdesiatjeden tisíc sedemstotridsaťdva/73 EUR

a objednávatel' mu túto cenu zaplatí. Rozpis tejto ceny je v prílohách Zmluvy časť "D": Cena diela a platobné podmienky - "Ponukový rozpočet zhotoviteľa".“

vypúšťa a nahrádza novým znením, ktorý znie:

„Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná predmet tejto zmluvy na svoje náklady v cene

celková cena bez dane z pridanej hodnoty : 806 161,81 €

daň z pridanej hodnoty pri sadzbe 20% : 161 232,36 €

celková cena vrátane dane z pridanej hodnoty : 967 394,17 €

celková cena vrátane dane z pridanej hodnoty slovom :

deväťstošesťdesiatšesť tisíc trisťdeväťdesiatštyri/17 EUR

a objednávatel' mu túto cenu zaplatí. Rozpis tejto ceny je v prílohách Zmluvy časť "D": Cena diela a platobné podmienky - "Ponukový rozpočet zhotoviteľa".

1.2.4 Zmeny v časti „D“ Cena diela a platobné podmienky Zmluvy - „Ponukový rozpočet zhotoviteľa“ sa Príloha: Ponukový rozpočet tabuľková časť nahrádza Prílohou č. 2 tohto Dodatku s názvom „Ponukový rozpočet tabuľková časť 2. úprava“, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné body Zmluvy ostávajú nezmenené.
- 2.2 Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 2.3 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise dostane každá zmluvná strana po dve jeho vyhotovenia.
- 2.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú:
- Príloha č. 1: Rozpočet k Zmluve a rozpočet Dodatku č. 3 – prehľad zmien
- Príloha č. 2: Ponukový rozpočet tabuľková časť 2. úprava.
- 2.5 Tento Dodatok je platný dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom, ktorý nasleduje po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv (CRZ) a na internetovej stránke objednávatel'a.
- 2.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom Dodatok vlastnoručne podpisujú.

Objednávatel':

Zastúpený: Ján Slovák - primátor

Miesto a dátum: Dobšiná, dňa

Podpis:

Zhotoviteľ:

Zastúpený: Ing. Martin Martinák - konateľ spoločnosti
Ing. Milada Kušnírová - konateľka spoločnosti
Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti

Miesto a dátum: Zvolen, dňa

Ing. Pavel Müller

riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Aneta Mojžišová

ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Dodatok overil: Ing Marcel Štulajter