

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 5.5.2023 (ďalej ako „**Zmluva**“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“)

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

evidenčné č. Objednávateľa:	32-4200/26ZNH/2023
evidenčné č. Zhotoviteľa:	002/2023
Názov diela:	Oprava vnútorných priestorov SUC PSK, oblasť Humenné

Identifikačné údaje Zmluvných strán

Objednávateľ	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
sídlo	Jesenná 14, 080 05 Prešov
štatutárny orgán	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ
IČO	37 936 859
DIČ	2021775294
bankové spojenie	
IBAN	
osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných	Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre prevádzku Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície
ekonomických realizačných technických	Mgr. Mária Ivanecká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb Ing. Jozef Feckanin, vedúci oddelenia technickej prípravy stavieb
právna forma	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení neskorších zmien a doplnení
telefonický kontakt	051/7563700
emailový kontakt	sucpsk@sucpsk.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ	BUILDRAM spol. s r.o.
sídlo	Ul. 26. novembra 1510/3, 066 01 Humenné
štatutárny orgán	Ing. Rastislav Mucha – konateľ s.r.o.
osoby oprávnené na podpis zmluvy	Ing. Rastislav Mucha – konateľ s.r.o.
osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných	Ing. Rastislav Mucha – konateľ s.r.o.
ekonomických realizačných	Ing. Rastislav Mucha – konateľ s.r.o.
technických	Ing. Rastislav Mucha – konateľ s.r.o. Ing. Rastislav Mucha – konateľ s.r.o. Ing. Rastislav Mucha – konateľ s.r.o. Ing. Vojtech Mucha – hlavný stavbyvedúci Ing. Rastislav Mucha – konateľ s.r.o.

IČO	36 509 396
DIČ	2022068972
bankové spojenie	
IBAN	
právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
telefonický kontakt	0905 403 346
emailový kontakt	buildramsro@gmail.com
zápis v príslušnom registri	Obchodný register Okresný súd Prešov oddiel:Sro, vložka č. 16617/P

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku I Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s článkom XI ods. 2 písm.a) a článkom XIV bod 3 Zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok I

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe zmeny Zmluvy malého rozsahu oproti pôvodne určenému rozsahu v Zmluve, spočívajúcej vo vykonaní navyš a menej prác, ktorých potreba bola vyvolaná v priebehu realizácie diela. S prihliadnutím na článok XI bod 4 Zmluvy Zhotoviteľ písomne predložil ekonomicky oprávnené a skutkovo odôvodnené požiadavky. Túto zmenu Objednávateľ diela prehodnotil a odporučil realizovať vo výmere, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 k Dodatku č. 1.

Ide najmä o nasledovné odchýlky a práce:

na objekte SO 01B Oprava omietok, podláh, stropov a elektroinštalácie - zasadačka:

- znížený počet realizovaných obložkových zárubní o 2 ks,

na objekte SO 02B Oprava kancelárskych priestorov SÚC PSK - cestmajsterstvo Humenné - chodba k zasadačke II. NP:

- zhotovenie chýbajúcich prekladov nad dvernými otvormi,
- výmena pôvodných hliníkových rozvodov elektroinštalácie za medené rozvody vrátane doplnenia rozvodnej skrini o ističe a prepäťovú ochranu,

na objekte SO 03A Oprava sociálnych zariadení a chodby SÚC PSK - cestmajsterstvo Humenné III. NP – sociálky

- oprava osadenia panelových radiátorov,
- zhotovenie 1 WC kóje s príslušenstvom navyše,
- výmena existujúcich pisoárov,

na objekte SO 03B Oprava soc. zariadení a chodby SÚC PSK - cestmajsterstvo Humenné III. NP - chodba a kuchynka

- zosilnenie podlahy vložení pancierovej mriežky do poteru,

- pokládka keramickej dlažby v kuchynke,

na objekte SO 04B Oprava soc. zariadení SÚC PSK - cestmajsterstvo Humenné II. NP - chodba riaditeľ

- vybúranie sklobetónových tvárnic nad vchodom do kuchynky, domurovanie priečky a osadenie novej oceleovej zárubne,
- a vybúranie pôvodnej podlahy, zhotovenie poteru, samonivelačnej stierky a pokládka keramickej dlažby v kuchynke.

2. Zhotoviteľ si splnil svoju oznamovaciu povinnosť voči Objednávateľovi o skutočnostiach, ktoré majú, resp. môžu mať vplyv na cenu a kvalitu diela, v lehote predpokladanej v zmluve.
3. Ide o zmenu technického riešenia, ktorá sa považuje za zmenu malého rozsahu, je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO, absolútna hodnota tejto zmeny je 7,26 %. Zmluvné strany pri počítaní hodnoty absolútnych zmien, v zmysle dôvodov uvedených v bode 1, určili ich výšku ako súčet všetkých odpočtov a prípočtov každej zmeny technického riešenia samostatne.
4. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil a v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami nariadil, sledujúc tak hlavný účel stavebného diela – t. j. opravu vnútorných priestorov SÚC PSK, oblasť Humenné v súlade s príslušnými technickými predpismi.
5. S poukazom na zmenu rozsahu stavebných prác na dielo, Zmluvné strany pristúpili ku úprave ceny diela postupom vzájomne odsúhlasených jednotkových cien novovzniknutých položiek podľa v tom čase platného príslušného referenčného cenníka, ako aj rozsahu už existujúcich položiek, ktorých rozbor bol náležite prerokovaný spôsobilými osobami za obidve Zmluvné strany.
6. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

Článok II

Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia **článku IV Cena za dielo** bod 4 Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena je určená v mene euro (€), na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní a podľa Rozpočtu stavby v znení Dodatku č. 1, zahŕňa v sebe všetky náklady Zhotoviteľa pri zhotovovaní diela, ktoré je predmetom Zmluvy v zmysle čl. II, a je stanovená nasledovne:

Pôvodná cena diela bez DPH v zmysle Zmluvy	111 357,47 EUR
Cena zmeny v zmysle Dodatku č. 1 s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO	7 047,88 EUR
Celková cena diela bez DPH v znení Dodatku č.1	118 405,35 EUR
DPH vo výške 20 %	23 681,07 EUR
Celková cena diela s DPH v znení Dodatku č.1	142 086,42 EUR

Cena celkom vrátane DPH slovom: stoštyridsaťdvatisíc osemdesiatšesť eur a 42/100 centov.

Článok III

Závěrečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 1 Rozpočet stavby v znení Dodatku č. 1 (ktorou sa dopĺňa príloha č. 1 Zmluvy – rozpočet stavby)

5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, ____6.10.2023____

V Humennom, ____25.9.2023____

za Objednávateľa

za Zhotoviteľa

Ing. Marcel Horváth vr
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

Ing. Rastislav Mucha vr
konateľ

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: ____6.10.2023____

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: ____8.10.2023____

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: ____7.10.2023____