



489/2023

Dodatok č. 1

**k zmluve o dielo č. 260/2023 s názvom
„Úprava športového areálu Pod kopcom časť C – etapa II.“**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVO“).

uzatvorený medzi:

Čl. I

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Moldava nad Bodvou**
so sídlom: Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou
v zastúpení: JUDr. Ing. Slavomír Borovský, primátor mesta
IČO: 00 324 451
DIČ: 2020746123
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK51 0200 0000 0000 2552 2542
Tel.: 055/4880211
e-mail: msu@moldava.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: REKOM – Košice, s.r.o.
so sídlom: Tranovského 9, 040 01 Košice
zapísaná v OR/ŽR Mestským súdom Košice, Odd.: Sro, Vl.č.: 4206/V
v zastúpení: Ing. Dušan Riňák, konateľ spoločnosti
IČO: 31685226
DIČ: 2020495268
IČ DIČ: SK0220495268
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK40 1100 0000 0029 4108 5180
Tel./fax: +421 905 427 543
e-mail: rekomke@gmail.com



(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 260/2023 s názvom „Úprava športového areálu Pod kopcom časť C – etapa II.“ na základe doručenej žiadosti a v súlade s Čl. XII bod 12.2 pôvodnej zmluvy o dielo v tomto znení:

Čl. II PREDMET DODATKU

2.1. Zmien v Čl. 1 pôvodnej zmluvy o dielo u zmluvnej strany Zhotoviteľ a to v nasledovne:

v časti: zapísaný v Obchodnom registri „Okresného súdu Košice I“ sa mení na „**Mestským súdom Košice**“.

Z dôvodu zmeny právnej legislatívy prijatím zákona č. 150/2022 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvody súdov.

2.2. Zmluvné strany sa v súlade s Čl. XII. ods. 11.2 pôvodnej zmluvy o dielo dohodli, že text Čl. II ods. 2.2. bodu 2.2.4. a Čl. IV. ods. 4.1. bodu 4.1.3. Termín ukončenia diela resp. ukončenie diela sa mení a nahrádza sa nasledovným textom:

najneskôr do 31.10.2023.

Dôvod na zmenu termínu ukončenia diela je meškajúca dodávka drevených chatiek zo strany dodávateľa drevených chatiek, ktorú zhotoviteľ nevie ovplyvniť.

2.3. Zmluvné strany sa v súlade s Čl. XII ods. 12.2, Čl. XI ods. 11.2. a Čl. V ods. 5.2. pôvodnej zmluvy o dielo dohodli, že text Čl. V ods. 5.1. celková cena diela sa mení a nahrádza sa nasledovným textom:

Cena spolu bez DPH **62 269,63 €**

DPH (20%) **12 453,93 €**

Cena celkom s DPH **74 723,56 €**

Slovom: sedemdesiatštyri tisíc sedemstodvadsaťtri eur a päťdesiatšesť centov.

Odôvodnenie zvýšenia celkovej ceny diela o 1 744,92 eur s DPH

Dôvod na zvýšenie celkovej ceny diela je skutočnosť, že počas realizácie diela sa zistilo, že v projektovej dokumentácii ani rozpočte sa neuvažovalo s dreveným základovým roštom ukotveným zemnými vrtmi, na ktorých budú chatky osadené. Drevený základový rošt s ukotvením nie je ani súčasťou dodávky montovaných drevených chatiek.

Ďalšou zmenu, ktorá ale nemá vplyv na zmenu celkovej ceny diela je oprava chyby v písaní v položke rozpočtu „Kamenivo lomové hrubé andezit 80-300b“ na text „Ručné vyloženie lomovým kameň o veľkosti 80-300“.



Čl. III
ZÁVEREČNÉ USTANOVNIA DODATKU

- 3.1. Ostatné časti pôvodnej zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
- 3.2. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR v elektronickej podobe - www.crz.gov.sk.
- 3.3. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vypracovaný v 4 (štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 3 (tri) rovnopisy si ponechá objednávateľ a 1 (jeden) rovnopis zhotoviteľ.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli. Tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Príloha:

- Rozpočet

V Moldave nad Bodvou dňa

V Moldave nad Bodvou dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

.....
Ing. Dušan Riňák
konateľ spoločnosti