

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. SKRZML-57/2022

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Dodatok**“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

Obec Tomášov

Obecný úrad Tomášov, ul. 1 mája č. 5, 900 44

Tomášov

Ing. István Pomichal, PhD., starosta

Prima Banka Bratislava

IBAN SK34 5600 0000 0018 0190 3001

00 305 120

2020662281

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zapísaný:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“)

MATEP, spol. s r.o.

Pribylinská č. 2, 831 04 Bratislava

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,

Oddiel: Sro, vložka č. 923/B

Ing. Ľuboš Rummel, konateľ spoločnosti

Slovenská sporiteľňa, a. s.

SK38 0900 0000 0052 0179 6300

17 055 369

2020332215

SK2020332215

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivito len „**Zmluvná strana**“ alebo spoločne „**Zmluvné strany**“

Preambula

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 29.12.2022 Zmluvu o dielo č. SKRZML-57/2022 (7/2022/1/2223), predmetom ktorej je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom: „*Materská škola - areál Základnej školy Tomášov*“ (ďalej len „**Zmluva**“).
2. Za účelom predchádzania nejasností a nezrozumiteľností, ako aj za účelom právnej istoty, sa Zmluvné strany po vzájomných rokovaníach dohodli na uzavretí tohto Dodatku k Zmluve, ktorým sa nemení charakter Zmluvy a dôvody sú podrobne uvedené v bode 4 až 5 tejto preambuly.
3. Uzatvorením tohto dodatku v súlade § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon“) zmluvné strany pristupujú na zmenu ceny diela a súčasne sa uzatvorením dodatku aktualizuje Príloha č. 1 Zmluvy (Výkaz výmer).
4. Dôvodom uzatvorenia tohto dodatku sú navýšenia množstva pri jednotlivých položkách, zámena vybraných položiek za ekvivalentné, ako aj nové položky neuvedené v Prílohe č. 1 Zmluvy o dielo č. SKRZML-57/2022, ktoré zmluvné strany v priebehu procesu verejného obstarávania a v čase uzatvorenia Zmluvy nemohli, ani pri náležitej starostlivosti a vynaloženom odbornom úsilí, predvídať. Súčasťou dodatku sú aj práce navyiac, ktoré neboli zahrnuté do pôvodného výkazu výmer so zachovaním pôvodnej ceny, ako aj práce menej alebo tie, ktoré sa nere realizovali.
5. Podkladom pre úpravu pôvodnej ceny je aktualizovaná cenníková databáza Cenekon 2023 02 v1, platná v čase uzatvorenia tohto dodatku.

Článok I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy, ktorou sa článok V Cena diela, bod 1. Zmluvy mení a znie nasledovne:

začiatok nového znenia

ČL. V – CENA DIELA

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi pevne dojednanú cenu za dielo vo výške **1 492 600,32 EUR bez DPH** (slovom jedenmilión štyristodevät' desiatdvatisícšesťsto EUR a tridsaťdva centov), **t.j. 1 791 120,38 EUR** vrátane príslušnej DPH (slovom jedenmilión sedemstodevät' desiatjedentisícstodvadsať EUR a tridsaťosem centov).
 - 1.1. Cena diela je stanovená v súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z.
 - 1.2. Cena dojednaná zmluvnými stranami vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa – priloženého rozpočtu zaokrúhleného na dve desatinné miesta, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, a ktorá je kompletná. Za správnosť kalkulácie rozpočtu zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na aplikácii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení, t.j. jednostranné dodatočné zvýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné. Takto určená dohodnutá cena za dielo je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto Zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave súťažnej ponuky.

koniec nového znenia

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží Objednávatel' a jeden Zhotoviteľ.

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania Dodatku oboma Zmluvnými stranami a účinnosť:
 - zverejnením v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Dodatok môže nadobudnúť účinnosť najskôr v deň nasledujúci po jeho zverejnení v súlade s uvedeným ustanovením zákona.
3. Zmluvné strany potvrdzujú, že tento Dodatok bol uzatvorený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s Dodatkom k nemu pripájajú svoje podpisy.
4. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvorí aktualizovaná Príloha č. 1 Zmluvy (Výkaz výmer).
5. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti v nezmenenej podobe.

Objednávateľ: 06 OKT. 2023

Dňa:



Obec Tomášov
Ing. István Pomichal, PhD., starosta

Zhotoviteľ: 06 OKT. 2023

Dňa:



MATEP, spol. s r.o.
Ing. Ľuboš Rummel, konateľ spoločnosti

Prílohy:

Príloha č. 1 – Výkaz výmer (aktualizovaný)