

301/2013/0319/0008



Dodatok č. 8

**k zmluve na aktualizáciu technického riešenia diaľnice D1 Turany – Hubová rozpracovanú v nasledujúcich dokumentáciách: Porovnávacía štúdia, Orientačný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum (oIGHGP), Zámer EIA, Správa o hodnotení vplyvov stavby na životné prostredie (Správa EIA), dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR), dokumentácia stavebného zámeru (DSZ), dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), majetkovoprávne vysporiadanie (MPV), inžinierska činnosť (IČ) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu:
Diaľnica D1 Turany - Hubová**

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok č. 8“)

Číslo objednávateľa: **ZM/2013/0319**

Číslo zhotoviteľa: **7311-11**

Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: **Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava**
Právna forma: **akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B**
Štatutárny orgán: **predstavenstvo zastúpené:
Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD., MBA; podpredseda predstavenstva**
Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:
Bankové spojenie:

Číslo účtu:
SWIFT:
IČO: **35 919 001**
DIČ: **2021937775**
IČ DPH: **SK2021937775**
Tel./Fax:
(ďalej len „objednávateľ“)

a

- 1.2 Zhotoviteľ: **členovia Združenia D1 Turany – Hubová**
Vedúci člen združenia:
Obchodné meno: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Sídlo: **Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava**
Právna forma: **akciová spoločnosť**
Zápis: **v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B**
Štatutárny orgán: **predstavenstvo**
v zastúpení **Ing. Igor Jakubík**

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Martin Šutka, podpredseda predstavenstva
a ekonomický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SWIFT:

IČO:

31 322 000

DIČ:

2020524770

IČ DPH:

SK2020524770

Tel./Fax:

2. Člen združenia:

Obchodné meno:

Alfa 04 a.s.

Sídlo:

Jašíkova 6, Bratislava 821 03

Právna forma:

Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo:
3355/B

Štatutárny orgán:

predstavenstvo

V zastúpení:

Ing. Juraj Fürst, predseda predstavenstva

Ing. Marek Svoboda, člen predstavenstva

PhDr. Mária Kocianová, člen predstavenstva

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

35 889 853

IČ pre DPH:

SK2021835013

DIČ:

2021835013

Tel, fax:

e-mail:

3. Člen združenia:

Obchodné meno:

GEOCONSULT, spol. s r.o.

Sídlo:

Tomášikova 10/E, Bratislava – mestská časť Ružinov
821 03

Právna forma:

spoločnosť v ručení obmedzeným zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka číslo: 15188/B

Štatutárny orgán:

konatelia

V zastúpení:

Ing. Peter Štefko, CSc., konateľ

Ing. Ľuboš Rojko, PhD., konateľ

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

31 422 969

IČ DPH:

SK2020357009

DIČ:

2020357009

IBAN:

SWIFT kód:

Tel, fax:

e-mail:

4. Člen združenia:

Obchodné meno:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Sídlo:

Somolického 1/B, 811 06 Bratislava

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka číslo: 29057/B
Štatutárny orgán: konateľ
V zastúpení: Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 35 860 073
IČ DPH: SK2020289953
DIČ: 2020289953
Tel, fax:
e-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Predmetom dodatku č.8 k zmluve č. objednávateľa ZM/2013/0319, č. zhotoviteľa 7311-11 (ďalej len „dodatok č. 8“) je zmena termínu dodania všetkých prieskumných prác (podrobný IGHP), ktoré nebolo možné vykonávať v mesiaci január a v časti mesiaca február 2019 z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok (list zhotoviteľa č. 12/2019-2520/7311-11 zo dňa 28.1.2019 o prerušení prác na IGHP a list č. 52/2019-2520/7311-11 zo dňa 20.2.2019 o pokračovaní prác na IGHP).

Predmetom dodatku č. 8 je taktiež zmena termínov zabezpečenia stanovísk k DÚR, právoplatného územného rozhodnutia ako aj termínov DSP.

Tento dodatok č. 8 sa uzatvára podľa § 18 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodatkom č. 8 sa zmluva mení nasledovne:

II. etapa

ČASŤ 3

Čl. 5 TERMÍN PLNENIA DIELA

V čl. 5 sa menia body 5.3 a 5.12 a znejú nasledovne:

- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DSP** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa do 8 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na doručenie DSP.
- 5.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky prieskumné práce (podrobný IGHP) a doručiť Záverečnú správu z podrobného IGHP do 15-tich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku č. 8.

Čl. 6
CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

V čl. 6 sa dopĺňa posledný odsek bodu 6.3 a znie nasledovne:

- 6.3 V prípade, ak bola z objektívnych dôvodov vyňatá akákoľvek ucelená časť dokumentácie z preberacieho protokolu, tá bude následne predmetom samostatného preberacieho protokolu a samostatnej fakturácie.

II. etapa

ČASŤ 5

Čl. 5
TERMÍN PLNENIA DIELA

V čl. 5 sa v súvislosti so zmenou rozsahu prác na DÚR menia body 5.2 a 5.3 a dopĺňa sa bod 5.10 ktorý znie nasledovne:

- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť záväzné stanoviská k DÚR do 13 mesiacov odo dňa ukončenia preberacieho konania k DÚR.
- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť právoplatné územné rozhodnutie do 18 mesiacov odo dňa ukončenia preberacieho konania k DÚR.
- 5.10 Lehoty vyplývajúce z prípadných prerušených konaní, odvolacích konaní a z nich plynúcich rozhodnutí, ako aj lehoty presahujúce zákonom stanovené lehoty pre jednotlivé úkony tretích strán nie sú započítané v termínoch plnenia diela v zmysle bodov 5.1 až 5.8 tohto článku a nebudú použité pre účely ustanovení čl. 7 tejto zmluvy za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
- ak Zhotoviteľ preukáže, že neporušil svoju povinnosť konať s odbornou starostlivosťou; a zároveň
 - ak Zhotoviteľ preukáže, že vykonal všetky úkony smerujúce k získaniu právoplatného rozhodnutia riadne a včas.

Termín na predloženie právoplatného územného rozhodnutia sa primerane predĺži o tento čas. O uvedenom bude spísaná zápisnica, ktorá musí byť podpísaná oboma Zmluvnými stranami (osobami oprávnenými na rokovanie vo veciach technických).

II. etapa

ČASŤ 7

Čl. 4
ZÁNİK ZMLUVY

V čl.4 sa mení bod 4.1 a znie nasledovne:

- 4.1 Táto zmluva zanikne (i) splnením všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo (ii) písomnou dohodou zmluvných strán alebo (iii) písomným odstúpením od zmluvy oprávnenou zmluvnou stranou v prípadoch výslovne ustanovených v tejto zmluve alebo v prípadoch, ktoré ustanovuje zákon alebo (iv) písomnou výpoveďou objednávateľa alebo zhotoviteľa v prípadoch výslovne ustanovených v tejto zmluve alebo v prípadoch, ktoré ustanovuje zákon. Po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia v rámci II. etapy tejto zmluvy je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená túto zmluvu vypovedať bez uvedenia osobitného dôvodu. V prípade, ak jedna zo zmluvných strán bude mať záujem ukončiť túto zmluvu podľa predchádzajúcej vety, je

táto zmluvná strana povinná, pred zaslaním výpovede od tejto zmluvy, iniciovať pracovné rokovanie s druhou zmluvnou stranou za účelom prerokovania ukončenia tejto zmluvy podľa podbodu (ii) tohto bodu. Výpovedná doba je 6 mesiacov odo dňa jej písomného doručenia druhej zmluvnej strane.

V období plynutia výpovednej doby je zhotoviteľ na základe písomnej výzvy objednávateľa povinný vykonať všetky úkony požadované objednávateľom, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre pokračovanie v investičnej príprave a výstavbe pre stavbu: Diaľnica D1 Turany - Hubová. Špecifikácia predmetu diela, termín plnenia diela a cena predmetu diela, nevyhnutného pre pokračovanie v investičnej príprave a výstavbe, budú stanovené na základe dodatku k zmluve špecifikáciou ceny prác ako súčet súčinov jednotkových cien v zmysle zmluvy a počtu merných jednotiek a výsledná cena nesmie presiahnuť celkovú cenu stanovenú zmluvou za etapu č. 2. V prípade porušenia tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na zaplatenie 0,5% z ceny predmetu plnenia požadovaného objednávateľom za každý deň omeškania.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Všetky články zmluvy č. objednávateľa ZM/2013/0319 a č. zhotoviteľa 7311-11 a dodatkov č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6 a č.7 neuvedené v dodatku č. 8, sa nemenia a zostávajú v platnosti.
2. Dodatok č. 8 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Účinnosť dodatku č. 8 nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok č. 8 má 5 strán, a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku č. 8 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.

V Bratislave dňa **06. FEB. 2020**

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky:

Ing. Ján Ďurišin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudaš, PhD.
podpredseda predstavenstva

V Bratislave dňa **30. JAN. 2020**

Zhotoviteľ:

**Združenie D1 Turany –
Hubová:**

Vedúci člen združenia:

Odtlačok pečiatky:

Ing. Igor Jakubík
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
za DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Ing. Maroš Sutka
podpredseda predstavenstva
a ekonomický riaditeľ
za DOPRAVOPROJEKT, a.s.