



Modernizácia zdroja tepla Galérie J. Koniarka v Trnave s využitím OZE

Mesiac	10																													
Deň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Prípravné práce																														
Plynoinštalácia																														
MaR																														
Technológia rozvody																														
D + M Tepelné čerpadlo																														
UDP a nastavenie																														

Mesiac	12																													
Deň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Prípravné práce																														
Plynoinštalácia																														
MaR																														
Technológia rozvody																														
D + M Tepelné čerpadlo																														
UDP a nastavenie																														

Finančný harmonogram

Oktober	
November	81549,5
December	37872,53
Celkom	119422,03