

## DODATOK č. 2

### k Zmluve o dielo č. DS/22020256 zo dňa 07.07.2022

uzatvorenej medzi:

#### Objednávateľom:

Mesto Krompachy  
sídlo: Námestie Slobody 1, 053 42 Krompachy, SR  
IČO: 00 329 282  
Konajúci: Ing. Dárius Dubiňák – primátor mesta  
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľom:

Metrostav DS a.s.  
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Ružinov  
IČO: 46 120 602  
Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 7059/B  
Konajúci: Ing. Pavol Hrudzik – predseda predstavenstva  
Ing. Lenka Sýkorová – podpredseda predstavenstva  
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

### Článok I.

#### Predmet zmluvy

1. Vzhľadom nato, že počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba dôvodu zmeny technického riešenia Diela (stavebného objektu: **Modernizácia miestnej komunikácie na ul. Hornádska, SO 02 – novostavba chodníka**) sa Zmluvné strany dohodli na niektorých zmenách vykonania diela. Dôvodmi na zmeny podľa predchádzajúcej vety je zmluvnými stranami odsúhlasené odlišné technické riešenie niektorých položiek v zmysle aktualizovaného naceného výkazu výmer. Objednávateľ a zhotoviteľ sú si potreby vykonania týchto prác vedomí, tieto bez akýchkoľvek výhrad podpisom tohto dodatku odsúhlasujú.
2. Zmena projektu sa týka zmeny v technickom riešení na stavbe - **Modernizácia miestnej komunikácie na ul. Hornádska, SO 02 – novostavba chodníka**, pričom pôvodne naprojektovaná plocha chodníka zo zámkovej dlažby s odvodnením betónovými žľabmi sa nahradí asfaltovou plochou bez odvodňovacích žľabov z dôvodu zabezpečenia odolnosti voči silným dažďom a naplaveninám.
3. Vzhľadom nato, že z dôvodu zmeny niektorých položiek vznikla potreba vykonať úpravu pôvodného výkazu výmer, Zhotoviteľ k tomuto dodatku prikladá aktualizovaný nacený výkaz výmer stavby, ktorý zohľadňuje odpočty a zápočty položiek v zmysle odsúhlasených zmien. Z dôvodu vykonania úpravy výkazu výmer dochádza k zmene celkovej ceny diela v zmysle čl. 3 Zmluvy o dielo č. DS/22020256 zo dňa 07.07.2022, pričom nová cena diela s ohľadom na zmeny uvedené v bode 1. tohto článku je vo výške:

- Cena bez DPH: **1 158 609,51 EUR**  
slovom: *jeden milión stopäťdesiatosem tisíc šesťstodevät eur a päťdesiat jeden centov*
  - DPH 20%: **231 721,90 EUR**  
slovom: *dvestotridsaťjedentisíc sedemstodvadsať jeden eur a deväťdesiat centov*
  - Cena vrátane 20% DPH: **1 390 331,41 EUR**  
slovom: *jeden milión tristodevätdesiat tisíc tristo tridsať jeden eur a štyridsať jeden centov*
4. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná Príloha č. 1 Zmluvy: Nacenený výkaz výmer sa v celom rozsahu nahrádza novou Prílohou č. 1A: Nacenený výkaz výmer, ktorý zohľadňuje zmeny v zmysle bodu 1. a 2. tohto článku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť
  5. Jednotlivé doplnené a upravené položky rozpočtu sú svojím charakterom nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvy a zároveň navrhovanou zmenou sa nemení povaha a charakter uzatvorenej zmluvy v súlade s ustanovením §18, ods. 1 písm. c) a e) a nasled. Zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## **Článok II. Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto dodatkom nedotknuté.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po dvoch obdrží každá zmluvná strana.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
4. Účastníci vyhlasujú, že súhlasia s textom tohto dodatku, a že tento bol spísaný na základe ich pravej a slobodnej vôle a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy pod tento dodatok.

[podpisy Zmluvných strán sú na nasledujúcej strane]

PODPISOVÁ STRANA

V Krompachoch, dňa [redacted]

Za Objednávateľa:

.....  
**Mesto Krompachy**  
Ing. Dárius Dubiňák  
primátor mesta

V Bratislave, dňa [redacted]

Za zhotoviteľa:

.....  
**Metrostav DS a.s.**  
Ing. Pavol Hrudzik  
predseda predstavenstva

.....  
**Metrostav DS a.s.**  
Ing. Lenka Sýkorová  
člen predstavenstva