

DODATOK č.1

K ZMLUVE O DIELO

č. 719/2023/2.4.1

uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ :

Mesto Prievidza

Námestie slobody 14

971 01 Prievidza

Štatutárny orgán :

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických :

Ing. Andrea Nikmonová, vedúca odboru stavebného poriadku,
výstavby a životného prostredia MsÚ

IČO :

318 442

DIČ :

2021162814

Bankové spojenie :

VUB a.s., pobočka Prievidza

číslo účtu : 16626-382/0200

IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382

CSOB a.s., pobočka Prievidza

číslo účtu: 4005703897/7500

IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897

1.2. Zhotoviteľ:

MANDUCH s.r.o.

Topoľčianska 168, 956 11 Ludanice

Zastúpený:

Ing. Petra Manduchová

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných

Ing. Petra Manduchová

b) technických

Viliam Manduch

Bankové spojenie:

Tatra banka a.s.

číslo účtu:

2945035455/1100

IBAN:

SK32 1100 0000 0029 4503 5455

IČO:

50 680 838

IČ DPH:

SK2120429333

Zapísaný:

OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 42506/N

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 719/2023/2.4.1 zo dňa 11.08.2023 na vykonanie diela: **Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza**, ktorý je uzatvorený v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení s týmto obsahom:

1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle Čl. 5 Cena, bod 5.4 Zmluvy o dielo na zmene rozsahu dojednaných prác – navyiac a menej práce z dôvodu nepredvídateľných okolností, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a sú nevyhnutné na riadne dokončenie diela, zmenou sa nemení charakter zmluvy, a to hlavne:

- zvýšené množstvo búrania základov z betónu prostého, skutočnosť po odkope zeminy,
- nere realizovaná úprava jestvujúcej vodomernej šachty, nakoľko po odkopoch a úprave výšky

šachty by nebola dodržaná minimálna výška krytia vodovodu osadeného pod šachtou pred zamízaním,
- zmena odkopávok zeminy pre uloženie spodných vrstiev spevnenej plochy, rozpor vo výmere,
- dodávka a osadenie palisád namiesto navrhovaných cestných obrubníkov okolo jestvujúcej vodomernej šachty,
- nakoľko pri stavebných prácach v blízkosti stojacej dreviny nedošlo k poškodeniu koreňového systému a nadzemných častí drevín, nebol realizovaný povolený výrub drevín a následná náhradná výsadba.

Článok 5. CENA bod 5.1 sa mení:

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny diela v zmysle bodu 5.4 zmluvy o dielo. Na základe zmeny rozsahu navyiac a menej prác predmetu zmluvy sa pôvodná cena za dielo upravuje nasledovne:

Pôvodná cena za dielo:

Celková cena bez DPH	10 980,54 eur
DPH	2 196,10 eur
Celková cena s DPH	13 176,64 eur

Slovom cena s DPH: trinásťtisícstosedemdesiatšesť eur a šesťdesiatštyri centov

Cena za navyiac práce :

Cena bez DPH	790,59	eur
DPH	158,12	eur
Cena s DPH	948,71	eur

Slovom cena s DPH: deväťstoštyridsaťosem eur a sedemdesiatjeden centov

Nová cena za dielo :

Cena bez DPH	11 771,13	eur
DPH	2 354,22	eur
Cena s DPH	14 125,35	eur

Slovom s DPH: štrnásťtisícstodvadsaťpäť eur a tridsaťpäť centov.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je príloha:

Príloha č. 1: Ocenené výkazy výmer – navyiac a menej práce

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 719/2023/2.4.1 zo dňa 11.08.2023 ostávajú nezmenené a v platnosti.

4. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany dostanú po dvoch vyhotoveniach.

5. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

6. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Nasleduje podposová strana:

Za objednávateľa:

V Prievidzi dňa

Za zhotoviteľa:

V Ludaniciach dňa

.....
JUDr. Katarína Macháčková,
primátorka mesta

.....
Viliam Manduch, Ing. Petra Manduchová,
konatelia MANDUCH s.r.o.