

Dodatok č.4

k zmluve na vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD), inžiniersku činnosť (IČ), a majetkovoprávne vysporiadanie (MPV) pre stavbu:

**Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné (č. stavby 1243)
č. ZM/2013/0283 zo dňa 13.08.2013 v znení jej dodatkov (ďalej len „zmluva“)**



uzatvorenej podľa ustanovení § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 4“)

Dodatok č. 4 sa uzatvára podľa ust. § ods.1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Číslo objednávateľa : **ZM/2013/0283**

Číslo zhotoviteľa : **7761 - 00**

**Článok 1
Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
 Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
 Ing. Ján Ďurišin - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Ladislav Dudáš, PhD. - podpredseda predstavenstva
 Bankové spojenie:
 IBAN:
 SWIFT (BIC):
 IČO: 35 919 001
 DIČ: 2021937775
 IČ DPH: SK2021937775

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
 Sídlo: Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 378/B
 Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
 Ing. Igor Jakubík - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Martin Šutka – podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ
 Ing. Jozef Harvančík – člen predstavenstva a výrobný riaditeľ
 Osoby oprávnené na rokovanie:
 - vo veciach zmluvných:
 -vo veciach technických:
 -vo veciach cenových:
 Bankové spojenie:
 IBAN:

SWIFT:
IČO: 31 322 000
DIČ: 202054770
IČ DPH: SK 202054770
Telefón/fax :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej ako „zmluvné strany“)

Preambula k Dodatku č.4 k zmluve

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č.4. k zmluve, ktorej predmetom je aj majetkovoprávne usporiadanie stavby diaľnice „ D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné “ až po zápis na list vlastníctva na základe vyhotovených geometrických plánov. Dôvodom pre ktorý sa predlžuje lehota majetkovoprávneho usporiadania stavby diaľnice je potreba usporiadania vecných bremien na základe porealizačných geometrických plánov . Za súčasne platnej legislatívy nemožno vyriešiť vyvlastnenie v prospech tretích osôb.

Článok 2

Predmet dodatku č.4

- 2.1 V Časti 2. zmluvy v čl. 4 (Termín plnenia MPV), sa bod 4.1. nahrádza nasledovným novým znením:
„ 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať kompletne majetkovoprávne usporiadanie s odkazom na predmet zmluvy podľa pokynov a v termíne priebežne určenom/požadovanom objednávatelom na základe vyhotovených geometrických plánov (uzatvorenie kúpnych zmlúv, dodanie právoplatného vyvlastňovacieho resp. súdneho rozhodnutia, uzatvorenie zmlúv o zriadení vecného bremena, uzatvorenie zmlúv o náhrade za zriadené vecné bremeno, uzatvorenie aj iných zmlúv, ktoré bude potrebné doložiť k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia a pod.) v príslušnom katastrálnom území, podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a zabezpečenie vystavenia listu vlastníctva na nadobúdateľa najneskôr do ukončenia kompletneho majetkovoprávneho usporiadania predmetného záberu podľa pokynov a v termíne priebežne určenom/požadovanom objednávatelom .“
- 2.2. V Časti 2. zmluvy v čl. 4 (Termín plnenia MPV), sa dopĺňa bod 4.4 v nasledovnom znení:
„ 4.4 V prípade, ak zhotoviteľ nesplní záväzok uvedený v bode 4.1 tohto článku v termíne určenom/požadovanom objednávatelom, môže mu objednávatel poskytnúť dodatočnú lehotu na jeho splnenie. Ak nesplní záväzok ani v dodatočnej lehote určenej objednávatelom, má objednávatel právo odstúpiť od zmluvy.“

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto dodatkom č. 4 ostávajú nezmenené.
- 3.2 Tento dodatok č.4 bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a dve vyhotovenia obdrží objednávatel.

- 3.3 Dodatok č.4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave, dňa 05-02-2020

Zhotoviteľ:

18. FEB. 2020

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Ing. Igor Jakubík
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Ján Ďurišin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Martin Šutka
podpredseda predstavenstva
a ekonomický riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva