

**Dodatok č. 5 ako Zmluva č. 653/2023-12946 ku Zmluve o dielo
č. 58-2709/S/2021 zo dňa 21.10.2021**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ

Názov
Sídlo
Osoba oprávnená konať
IČO
DIČ
Bankové spojenie č. 1:
Bankové spojenie č. 2:
IBAN č. 1:
IBAN č. 2:
(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Partizánske

Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
doc. PaedDr. Jozef Božík PhD., primátor
00310905
202 127 8028

a

Zhotoviteľ

Názov
Sídlo
Osoba oprávnená konať
IČO
DIČ
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu , odd. Sa, vložka číslo 10044/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)

ViOn, a. s.

Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva
36 526 185
2020146084
SK2020146084

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle článku IV. bodu 4.6 Zmluvy o dielo č. 2709/S/2021 (526/2021) zo dňa 21.10.2021, v znení dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 5. Predmetom tohto dodatku je úprava ceny diela z dôvodu vykonania naviac prác a nevykonania menej prác v zmysle článku IV. Bodu 4.4 a článku XI. bodu 11.4 Zmluvy o dielo. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko potreba zmeny Zmluvy o dielo vyplynula z okolností, ktoré zmluvné strany nemohli predvídať a ide o zmenu, ktorej hodnota je nižšia ako 15 % z hodnoty pôvodnej zmluvy a ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác

Na základe uvedených skutočností sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1

Zmeny a doplnenia

V Článku IV. Cena diela sa znenie bodu 4.1 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

Cena diela v znení dodatku č.4 :

Cena diela bez DPH	1 637 209,71 €
DPH 20 %	327 441,94 €
Cena diela s DPH	1 964 651,65 €

Cena za zmeny (naviac a menej práce):
Menej práce - 16 947,72 € bez DPH
Naviac práce 88 222,25 € bez DPH
V súčte 71 274,53 € bez DPH

Celková cena diela v znení dodatku č. 5

Cena diela bez DPH	1 708 484,24 €
DPH 20%	341 696,85 €
Cena diela s DPH	2 050 181,09 €

Slovom: jeden milión sedemsto osem tisíc štyristoosemdesiatštyri eur dvadsaťštyri centov bez DPH.

Čl. II.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo v znení dodatku č. 1-4 zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu kontroly verejného obstarávania tohto dodatku zo strany Poskytovateľa NFP, pričom za deň schválenia sa považuje doručenie správy z kontroly verejného obstarávania tohto dodatku s kladným výsledkom. Objednávateľ má povinnosť informovať Zhotoviteľa o doručení kladnej hodnotiacej správy z kontroly verejného obstarávania bezodkladne a preukázateľne.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpísali.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1: rozpočet naviac prác a menej prác

V Partizánskom dňa:

V Zlatých Moravciach dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
primátor

.....
Ing. Martin Ondrejka
predseda predstavenstva