

DODATOK Č. 1
k zmluve o dielo zo dňa 17.7.2023
(ďalej ako „Dodatok“)
medzi zmluvnými stranami

Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo: **MVK mont, s. r. o.**
Adresa sídla spoločnosti: Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany
IČO: 51003929
DIČ: 2120559067
IČ DPH: SK2120559067
Číslo účtu: SK87 1100 0000 0029 4106 5710
IBAN: SK87 1100 0000 0029 4106 5710
Zastúpený: Denisa Kabátová, konateľ
bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Číslo telefónu: 0910 324 752
E-mail: mvk.montsro@gmail.com
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, VI. č. 43716/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:

Názov: Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice
Adresa: Rakovice 25, 922 08 Rakovice
Krajina: Slovenská republika
IČO: 53638581
DIČ: 2121552455
V zastúpení: Mgr. Henrieta Kunicová - riaditeľka
Kontakt: Tel: +421 902 232 918, kunicova.henrieta@zupa-tt.sk, sos.rakovice@zupa-tt.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Dňa 18.07.2023 uzatvorili objednávateľ a zhotoviteľ Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. §3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, ktorej predmetom je vykonanie diela: „**Vybudovanie 5 nových tried**“.
2. V zmysle čl. XVII. Ods. 18.3 Zmluvy je zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podpísanými oboma zmluvnými stranami.

Článok 2

Predmet

1. Počas realizácie stavebných prác v zmysle zmluvy vznikla potreba vykonania navyiac prác z dôvodu nepredvídateľných okolností a požadovaných zmien objednávateľa počas realizácie stavby. Zhotoviteľ stavby predložil objednávateľovi rozpočet požadovaných prác navyiac. Cena diela sa v dôsledku toho navýšila o sumu 29 892,87 € vrátane DPH (slovom: dvadsaťdeväťtisícosemstodeväťdesiatdva eur osemdesiatsedem centov).
2. Navyiac práce boli požadované zo strany Objednávateľa nad rozsah pôvodne zazmluvnených prác, pričom hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Uvedený rozpočet tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku, pričom hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy.
4. Na základe vyššie uvedeného sa článok V. bod 5.1 Zmluvy mení nasledovne:

„ 5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH 207 728,52 EUR
5.1.2 sadzba 20% DPH 41 545,70 EUR
5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH 249 274,22 EUR
(slovom: dvestoštyridsaťdeväťtisícdeväťdesiatštyri eur dvadsaťdva centov)„

Článok 3

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom dve vyhotovenia Dodatku sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia Dodatku sú určené pre zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom v ňom vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku.

5. Prílohou č. 1 tohto Dodatku je rozpočet prác navyše, ktorý tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

V Rakoviciach, dňa 4.10.2023

V Čiernych Kľačanoch, dňa 4.10.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

