

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Objednávateľ: **Technické služby mesta Tvrdošín**
Sídlo: Pod Velingom 263, 027 44 Tvrdošín
V Zastúpení: Marián Ondrašák, riaditeľ TS
IČO: 00 490 628
IČ DPH: SK2020568858
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK17 0200 0000 0000 0933 1332

Tel, mob.: 043/532 2660, 0905 748 121
E-mail: marian.ondrasak@tvrdosin.sk

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **STAVINEK, s.r.o.**
Sídlo: Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo
V zastúpení: Ing. Štefan Cubinek
IČO: 50726773
DIČ: 2120439640
Bankové spojenie: TATRA banka, a.s.
Číslo účtu:
IBAN: SK76 1100 0000 0029 4503 4954
Tel. : 0907 605 713
E-mail: info@stavinek.sk
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 67186/L

Účastníci Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 25.07.2023 (ďalej len „zmluva“) ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo : „Oporný múr za objektom hotela Limba“ (ďalej len „Dielo“), týmto v súlade s Čl. 4. bodom 4.3 zmluvy uzatvárajú Dodatok č.1 k zmluve o dielo v nasledovnom znení.

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela. Taktiež neboli realizované niektoré práce.

Čl. II. Predmet Dodatku č.1

Vzhľadom na to, že sa počas realizácie prác vyskytla potreba vykonať práce naviac, oproti dohodnutému rozsahu, pričom tieto práce neboli zahrnuté v zmluve o dielo a pre zhotovenie stavby sú nevyhnutné, dohodli sa zmluvné strany na dodatku k zmluve o dielo.

Naviac práce:

Zmluvné strany sa dohodli na zmene nasledovne:

Cena bez DPH 1 898,08 EUR

DPH 20% 379,62 EUR
Cena spolu s DPH 2 277,70 EUR

Nezrealizované práce:

Zmluvné strany sa dohodli na zmene nasledovne:

Cena bez DPH 5 029,35 EUR
DPH 20% 1 005,87 EUR
Cena spolu s DPH 6 035,22 EUR

Pôvodná cena za zhotovenie diela podľa ZoD je:

Cena Diela bez DPH: 36 813,22 EUR
DPH: 7 362,64 EUR
Cena spolu s DPH: 44 175,86 EUR

Cena za zhotovenie diela podľa dodatku č.1 je:

Cena Diela bez DPH: 33 681,95 EUR
DPH: 6 736,39 EUR
Cena spolu s DPH: 40 418,34 EUR

Čl. III.

Ostatné znenie tejto zmluvy ostáva nezmenené.

Čl. IV.

1. Tento Dodatok č.1 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č.1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
3. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

Príloha č.1 Rozpočet naviac prác

Príloha č.2 Rozpočet nezrealizovaných prác

V Tvrdošíne dňa 16.10.2023

V Tvrdošíne dňa 16.10.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

