

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O DIELO č. 66-003/2023

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č.1“)

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Obec Čechynce**
So sídlom : Hlavná 112/74, 951 07 Čechynce
Zastúpený : Róbert Kupeček, starosta obce
IČO : 00308315
DIČ: 2021252750
Bankové spojenie : Prima Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK68 5600 0000 0008 1612 3011

Ďalej len „Objednávateľ“

a

1.2 Zhotoviteľ : **BAUMANN Nitra s.r.o.**
So sídlom : Šenkovská 189, 951 36 Lehota
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy : Tomáš Zaujec, konateľ
IČO : 47 240 768
DIČ : 2023571187
IČ DPH : SK2023571187
Bankové spojenie: Tatra Banka, a. s.
Číslo účtu IBAN : SK52 1100 0000 0029 4101 7743
Zapísaný v: Obchodnom registri okresného súdu Nitra,
Odd.: Sro, vl.č. 41043/N

Ďalej len „zhotoviteľ“

Ďalej „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“ spolu aj ako „Zmluvné strany“

II. Predmet dodatku

2.1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.03.2023 Zmluvu o dielo č. 66-003-2023 (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa časť č.1 zákazky s názvom: „**Časť č.1, Komunitné centrum, Stavebná časť**“, v rámci projektu „**Komunitné centrum Čechynce – zmena účelu stavby**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“), ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 267/2022 zn. 50448-WYP zo dňa 19.12.2022.

2.2.

Zmluvné strany sa s odkazom na článok XIII. bod 13.2. Zmluvy dohodli na zmene znenia bodu 14.2 Zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a písm. e) Zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého platí, že „Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť

počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, resp. ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.“, a to z dôvodov a spôsobom uvedeným nižšie v tomto dodatku.

Zmluvné strany sa dohodli, že bod 14.2. článku XIV. Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

„Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Táto zmluva sa tiež zverejňuje na webovom sídle obstarávateľa v súlade s §47 a Občianskeho zákonníka v platnom znení, v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe ku informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2.3.

Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č.2 nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

III. Záverečné ustanovenia

3.1.

Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a Centrálnom registri zmlúv.

3.2.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

3.3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 2 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Čechynciach, dňa 29.9.2023


.....
objednávateľ
Róbert Kupeček, starosta obce

V Nitre, dňa 28.9.2023


.....
zhotoviteľ
Tomáš Zaujec, konateľ