

DODATOK Č. 1

Číslo dodatku objednávateľa: ⁰⁶⁰...../2023/VYST
Číslo dodatku zhotoviteľa:

K ZMLUVE O DIELO

Oprava strešného pláštia krytej plavárne Liptovský Mikuláš
uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy objednávateľa: 578/2023/VYST
Číslo zmluvy zhotoviteľa:

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo : Mesto Liptovský Mikuláš
IČO : Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Slovensko
DIČ : 00315524
IČ DPH : 2021031111
bankové spojenie : Nie je platca DPH
číslo účtu /IBAN : PRIMA banka a.s. Slovensko, pobočka Liptovský Mikuláš
zastúpený : SK89 5600 0000 0016 0044 3002
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach : Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
- vo veciach realizačných : Ing. František Stejskal
číslo telefónu : 044 /55 65 111
e-mail : lmikulas@mikulas.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)
a

2. ZHOTOVITEĽ

sídlo : Box Park s.r.o.
IČO : Rosná 20, 040 01 Košice – mestská časť Juh
IČ-DPH : 50673289
bankové spojenie : SK2120418894
číslo účtu /IBAN :
zastúpený : Dušan Zábrel, konateľ
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach : Ing. Tomáš Kavulič
vo veciach realizačných :
e-mail :
Tel :
zapísaný : Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka číslo 40616/V

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody a v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) a nasl. zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. objednávateľa 578/2023/VYST.

1.2 Z dôvodu navyše prác ktoré vznikli počas realizácie uzatvárajú zmluvné strany dodatok č. 1 týkajúci sa zmeny termínu realizácie.

2. PREDMET DODATKU

2.1 Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody dohodli na predĺžení realizácie stavby „Oprava strešného pláštia krytej plavárne Liptovský Mikuláš“ a uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, číslo Objednávateľa 578/2023/VYST, uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 17.08.2023.

2.1.1 Dodatkom č. 1 sa mení článok 4. Čas a miesto plnenia, bod č. 4.1 ZOD a to nasledovne:

Pôvodný text:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

Začatie: dňom odovzdania staveniska

Dokončenie: do 8 týždňov odo dňa odovzdania staveniska

Nový text:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

Začatie: dňom odovzdania staveniska

Dokončenie: do 10 týždňov odo dňa odovzdania staveniska

V Liptovskom Mikuláši, dňa 13. 10. 2023

Za Objednávateľa

Ing. Ján Bláháč, PhD.
Primátor mesta

V Košiciach, dňa 13. 10. 2023.

Za Zhotoviteľa

Doplnok 20