

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 94/2023

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** Mestská časť Bratislava–Rača
sídlo: Kubačova 21, 831 06 Bratislava
zastúpený: Mgr. Michal Drotován, starosta
IČO: 00 304 557
DIČ: 2020879212
IČ DPH: nie je platcom DPH
bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032

(ďalej len „objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:** **S.H.E. s.r.o.**
sídlo: 232, 906 45 Štefanov
zastúpený: Dávid Skala, konateľ
osoba oprávnená konať
vo veciach zmluvných: Dávid Skala
osoba oprávnená konať
vo veciach technických: Dávid Skala
IČO: 52 372 685
DIČ: 2121009209
IČ DPH: SK2121009209
bankové spojenie:
IBAN:
tel. č.:
e-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.03.2023 Zmluvu o dielo č. 94/2023, (ďalej aj „zmluva“) k predmetu zmluvy **„REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE V BUDOVE UBYTOVNE Bratislava Rača – Kadnárová 94 (ďalej ako „dielo1“), Kadnárová 100 (ďalej ako „dielo2“) a bleskozvod 94-100 (ďalej ako „dielo3“)(dielo1, dielo2 a dielo3 ďalej spoločne len ako „dielo“)**. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy bol víťazný návrh zhotoviteľa predložený vo verejnom obstarávaní podľa ZVO zadávania zákazky s nízkou hodnotou.

Čl. I.

Predmet dodatku č. 1

1. Predmetom tohto dodatku č. 1 k zmluve je zmena zmluvy v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO v spojení s čl. 5 bodom 1. zmluvy, nakoľko došlo k úprave ceny za Dielo 1 jej zvýšením pre potrebu prác navyše z horšieho stavu rekonštruovanej budovy a náročnejších prác ako predpokladal projekt s výkazom výmer, a teda nasledovne:

a) **Pôvodné znenie** čl. V. bodu 1 zmluvy:

„Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku III bodu 2 (dielo1) zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov ako cena maximálna a je stanovená na základe cenovej ponuky prijatej vo verejnej súťaži, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 k tejto zmluve, a to:

a. 48 713,76 € bez DPH

b. 9 742,75 € DPH 20%

c. 58 456,51 € s DPH

(ďalej len „cena diela1“).

sa nahrádza novým znením:

„Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku III bodu 2 (dielo1) zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov ako cena maximálna a je stanovená na základe cenovej ponuky prijatej vo verejnej súťaži, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 k tejto zmluve, a to:

a. 51 717,45 € bez DPH

b. 10 343,49 € DPH 20%

c. 62 060,94 € s DPH

(ďalej len „cena diela1“).

b) **Cena navyše prác predstavuje sumu:**

d. 3 003,69 € bez DPH

e. 600,74 € DPH 20%

f. **3 604,43 € s DPH**

2. Cena navyše prác, v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO, podľa bodu 1 tohto článku tohto dodatku je ako cena konečná, vo vzťahu k maximálnej cene za Dielo špecifikovanej v čl. V bode 1 zmluvy. V tejto cene za navyše práce sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné na zhotovenie predmetu dodatku č. 1 v znení (rozsahu) výmeru navyše prác špecifikovaných v prílohe č. 1 k tomuto dodatku č. 1. Zhotoviteľ nemá žiadne právo na navýšenie tejto ceny, nárokov a podmienok jej uplatnenia, okrem prípadov zákonnej úpravy DPH.

Čl. II.
Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom č. 1 zostávajú nedotknuté ustanovenia zmluvy v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenia, každé s platnosťou originálu.
3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku č. 1 na webovom sídle objednávateľa a v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 1 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 je výkaz výmer navyše ako príloha č. 1.

V Bratislave dňa: 16.10.2023

V Bratislave dňa: 16.10.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Michal Drotován
starosta

Dávid Skala
konateľ