

ZMLUVA O DIELO č. 535/2019

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení na stavbu:

**Článok 1
ZMLUVNÉ STRANY****OBJEDNÁVATEĽ:**

Názov: **Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN**
 Sídlo: **Ulica generála Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok**
 V zastúpení: **MUDr. Peter Vaněk - riaditeľ**
 IČO: **319 364 15**
 DIČ: **2020590187**
 IČ DPH: **SK2020590187**
 Bankové spojenie:
 IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ:

Názov: **SimKor s.r.o.**
 Sídlo: **Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica**
 V zastúpení: **Miloš Šimek - konateľ**
 IČO: **36 014 354**
 DIČ: **2020066180**
 IČ DPH: **SK2020066180**
 Zápis: **OR OS Banská Bystrica, odd.Sro, vl.č. 3980/S**
 Bankové spojenie: **VÚB banka**
 IBAN: **SK60 0200 0000 0018 1129 3059**

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvárajú na realizáciu stavebného projektu zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) ako výsledok procesu verejného obstarávania (podlimitná zákazka) s názvom: **„Rekonštrukcia a prístavba chirurgického pavilónu spustenie 5-teho operačného sálu ÚVN SNP Ružomberok – fakultná nemocnica,“** v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Článok II.
ÚVODNÉ USTANOVENIA**

1. Objednávateľ má právny vzťah ku všetkým nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom tohto stavebného projektu.

**Článok III.
PREDMET PLNENIA A ÚČEL ZMLUVY**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s projektovou dokumentáciou za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa zrealizuje dielo (ďalej len „Dielo“):

- 1.1. podľa písomných podkladov, ktoré poskytol Objednávateľ počas trvania verejnej súťaže,
 - 1.2. podľa oceneného výkazu výmer prác odsúhlaseného Objednávateľom, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako príloha č. 1 (ďalej len „ocenený výkaz výmer rozdelený na dve časti“);
 - 1.3. podľa schváleného vecného, časového harmonogramu stavebných prác (ďalej len: „harmonogram“), spracovaného Zhotoviteľom v zmysle bodu článku IV. bodu tejto Zmluvy, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako príloha č. 2;
 - 1.4. podľa podmienok stanovených v právoplatnom stavebnom povolení;
 - 1.5. podľa technických správ a projektovej dokumentácie.
2. Objednávateľ sa zaväzuje:
- 2.1. Zhotovené Dielo v súlade s projektovou dokumentáciou protokolárne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článkoch V. a VI. tejto Zmluvy.
 - 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie: stavebné úpravy pre spustenie 5ej operačnej sály v zmysle PD, v rozsahu podľa oceneného výkazu výmer
3. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskeho spoločenstva a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len: „stavebný zákon“) a nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
4. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní Diela dodržiavať všetky právne predpisy a normy vzťahujúce sa na výkon stavebnej činnosti, ako aj nariadenie vlády číslo 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ako aj vyhlášky Ministerstva vnútra číslo 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. Zhotoviteľ nesmie počas stavebných prác výkopový a stavebný materiál ukladať na cestné teleso. Zhotoviteľ je taktiež povinný pri zhotovovaní Diela zabezpečiť ochranu podzemných telekomunikačných vedení pred ich poškodením v zmysle zákona číslo 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ochranu rozvodov tepla, plynu, kanalizácie, vodovodu a verejného osvetlenia.
5. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v článku III bod 1 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ako aj so skutkovým stavom na stavenisku a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol zistiť pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska na mieste vykonania Diela.
6. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie jednotlivých položiek a vytvorenie oceneného výkazu výmer tak, ako tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené podľa bodu 1 tohto článku tejto zmluvy bude mať akostné a technické parametre uvedené v projektovej dokumentácii a v rozsahu rozhodnutí vydaných pre toto dielo.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v priebehu zhotovenia Diela môže Objednávateľ zaisťovať inými zhotoviteľmi plnenie iných záväzkov, ktoré nie sú predmetom tejto Zmluvy na základe osobitnej dohody. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že týmto zmluvným partnerom Objednávateľa umožní vstup na stavenisko, eventuálne po dohode s Objednávateľom poskytne ďalšiu súčinnosť potrebnú k realizácii dodávok.

9. V prípade, ak Zhotoviteľ na vykonanie Diela použije na vlastné náklady tretie osoby, zodpovedá, akoby Dielo vykonal sám. V takomto prípade je Zhotoviteľ zodpovedný za to, že oboznámi tretie osoby so všetkými právami a povinnosťami, ktoré mu z tejto Zmluvy vyplývajú a môžu mať vplyv na splnenie záväzkov týchto tretích osôb. Zmenu v zozname subdodávateľov, ktorý Zhotoviteľ predloží ku podpisu zmluvy, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi najneskôr 15 dní pred ich nástupom na stavenisko.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije pre vlastné potreby ani pre potreby tretích osôb žiadne podklady, dokumenty a projektovú dokumentáciu týkajúcu sa zhotovenia Diela s výnimkou subdodávateľov. Jediným vlastníkom a oprávneným subjektom na udeľovanie povolenia/súhlasu na použitie dokumentácie uvedenej v prvej vete tohto bodu je výlučne Objednávateľ.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi nevyhnutné informácie a súčinnosť.

Článok IV. MIESTO A LEHOTA REALIZÁCIE

1. Miesto realizácie: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica, kat. územie Ružomberok.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- 2.1. zrealizovať predmet plnenia uvedený v článku III bod 1 tejto Zmluvy v termíne:
 - 2.1.1. začiatok realizácie: zhotoviteľ je povinný začať stavebné práce do dvoch pracovných dní od prebratia staveniska, ktoré sa uskutoční do piatich pracovných dní po doručení výzvy na začatie stavebných prác (podľa článku XXIV bod 1 tejto zmluvy),
 - 2.1.2. dokončenie diela najneskôr do: **91 kalendárnych dní**, vrátane protokolárneho odovzdania diela Objednávateľovi bez väd a nedorobkov,
 - 2.2. dodržať kontrolný a skúšobný plán predložený Zhotoviteľom ako prílohu k zmluve odsúhlasený Objednávateľom,
 - 2.3. dodržať harmonogram predložený Zhotoviteľom v ponuke a schválený stavebným dozorom, ktorý taktiež stanoví časové míľniky, ktoré budú predmetom kontroly dodržiavania harmonogramu,
 - 2.4. zabezpečiť v spolupráci s Objednávateľom vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, do 5 dní od odovzdania staveniska.
 - 2.5. zabezpečiť vyhotovenie porealizačného zamerania stavby vrátane geometrického plánu. Pred úradným overením porealizačného zamerania, vrátane geometrického plánu, bude tento predložený Objednávateľovi na odsúhlasenie a to 10 pracovných dní pred začatím preberacieho konania,
 - 2.6. predložiť Objednávateľovi geometrický plán úradne overený príslušnou Správou katastra do troch pracovných dní pred začatím kolaudačného konania,
 - 2.7. že náklady spojené so zabezpečením článku IV bodoch 2.5 až 2.6 sú zahrnuté v Cene za Dielo,
 - 2.8. v mieste odberu vody a elektrickej energie zabezpečiť meranie podružným meradlom, ktoré bude ociachované a zaplombované pred začiatkom stavebných prác. V zápise v stavebnom denníku o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. Zmluvné strany uzatvoria samostatnú dohodu na odber elektrickej energie a vody,
 - 2.9. splniť zmluvný záväzok podľa článku III. tejto Zmluvy protokolárnym odovzdaním diela Objednávateľovi podľa článku XV. tejto Zmluvy.
 - 2.10. dodať ako súčasť zmluvy elektronickú verziu naceneneho výkazu výmer v MS Excel (elektronický nosič CD, DVD), ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
 - 2.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje na požiadanie Objednávateľa prerušiť práce v nevyhnutnom čase potrebným pre operačné výkony v jestvujúcich operačných sálach.
3. Objednávateľ sa zaväzuje:
- 3.1. odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi. Pri odovzdaní staveniska Objednávateľ dodá Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach spolu s fotokópiou dokladu uvedenom v článku 3 bod

1.5 tejto Zmluvy a zoznam jednotlivých dotknutých správcovských organizácií pre vytýčenie inžinierskych sietí v priestore staveniska,

3.2. určiť Zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným v článku IV bode 2.1 tejto Zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane Objednávateľa. V tomto prípade má Zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby.
5. Zhotoviteľ je povinný práce prerušiť na základe rozhodnutia Objednávateľa a obidve strany sú potom zaviazané uzatvoriť dohodu o prípadnej zmene Diela a podmienok jeho prevedenia, ktorá bude súčasťou tejto Zmluvy.
6. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, generálny štrajk, dlhodobé nepriaznivé počasie a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
7. O primeranú dobu, kedy z týchto dôvodov bola práca Zhotoviteľom prerušená, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
8. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
10. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
11. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii Diela bude dodržiavať záväzné termíny a časové míľniky dohodnuté v harmonograme.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnením nároku na Zmluvnú pokutu podľa článku XIII bodov 1.1 a 1.2 nie je dotknutý nárok Objednávateľa na iné Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto Zmluve ani nárok na náhradu škody.

**Článok V.
CENA ZA DIELO**

1. Cena za Dielo je stanovená dohodou, je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o cenách“). Súčasťou tejto Zmluvy je ocenený výkaz výmer Zhotoviteľa ako príloha č. 1.
2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu Zmluvy nasledovne:

Cena za dielo bez DPH: 293 750,47 EUR
(dvestodevädäťtisíc sedemsto päťdesiat eur a štyridsať sedem centov)
DPH 20%: 58 750,09 EUR
(päťdesiatosem tisíc sedemsto päťdesiat eur a deväť centov)
Celková cena diela s DPH: 352 500,56 EUR
Slovom: tristo päťdesiat dväť tisíc päťsto eur a päťdesiat šesť centov
3. Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným zákonom v dobe zdaniateľného plnenia.
4. Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v ocenenom výkaze výmer Zhotoviteľa. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že ocenený výkaz výmer je úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, postupom podľa článku V bod 6 tejto Zmluvy.
5. Vyššie uvedená Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, náklady na stráženie staveniska, náklady súvisiace s užívaním verejných a iných plôch a pod.
6. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, alebo navyšiac prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť so súhlasom oboch zmluvných strán zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k tejto Zmluve v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - 6.1 Tieto práce budú ocenené nasledovne: pre úhradu vzájomne odsúhlasených navyšiac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú Objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v Zmluve pre obstarávaný predmet (ide o taký druh prác, ktorý bol oceňovaný v rámci pôvodnej ponuky). Pre taký druh navyšiac prác, ktorý nebol oceňovaný v pôvodnej ponuke, musí Zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodnúť s Objednávateľom.
7. Navyšiac práce môžu byť vykonané až po odsúhlasení cenovo-technického riešenia oprávnenými zástupcami Objednávateľom a fakturované Zhotoviteľom môžu byť až po uzatvorení písomného dodatku k tejto Zmluve zmluvnými stranami. Na dodatok k Zmluve predloženom inak, ako je dohodnuté v tejto Zmluve, alebo po splnení predmetu Zmluvy sa neprihliada.
8. Navyšiac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:
 - 8.1. ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom Zmluvy
 - 8.2. je nutné odstrániť následky zásahu vyššej moci (napr. živelné pohromy alebo havárie a pod.), ktorú nezavinil Zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom Zmluvy.
9. V prípade navyšiac prác podľa článku V bod 6 tejto Zmluvy:

- 9.1. stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich informuje stavebného dozora stavby,
 - 9.2. ihneď ako je to možné, najneskôr do tretieho pracovného dňa sa k týmto naviac prácam písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby cestou stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa stavby), tieto naviac práce musia byť písomne odsúhlasené projektantom,
 - 9.3. všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené a potvrdené oprávnenými pracovníkmi priamych účastníkov výstavby, pričom úhrada môže byť vykonaná až po potvrdení dodatku k Zmluve.
10. Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.
11. Cenu diela dohodnutú v Zmluve bude možné po dohode s Objednávateľom meniť len vo výnimočných prípadoch, ako je zmena sadzby DPH, resp. zmenou upravenou všeobecne záväzným právnym predpisom, a to písomným dodatkom k Zmluve o dielo, v rozsahu ešte nevykonaných a nevyfakturovaných prác.
12. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie, súťažných podmienok, súťažných podkladov a realizačných projektov,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,
 - d) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.

Článok VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

1. Práce budú fakturované jedenkrát mesačne na základe vopred odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác stavebným dozorom a oprávnenou osobou Objednávateľa. Súpisy prác musia obsahovať: merné jednotky, celkové množstvo v zmysle tejto Zmluvy, fakturované množstvo, zostávajúce množstvo, jednotkovú cenu a cenu spolu bez DPH v súlade s objektovou skladbou a skladbou výkazu výmer, uvedenou v projektovej dokumentácii. Súpis bude odsúhlasený až po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov (najmä prostredníctvom skúšok, certifikátov, vyhlásenie o zhode, resp. výsledky kontrolných skúšok v zmysle skúšobného plánu).
2. V prípade, že Zhotoviteľ časť predmetu Zmluvy bude realizovať subdodávateľmi, je povinný v termíne do 20 dní po zaplatení faktúry Objednávateľom preukázať písomným potvrdením subdodávateľa, že si splnil finančné záväzky voči nemu v rozsahu vykonaných prác a že nemá voči nim žiadne záväzky vyplývajúce z realizácie tohto diela. V prípade, že túto skutočnosť nepreukáže, Objednávateľ pozastaví vyplácanie až do objektívneho zistenia stavu veci. Na základe zistenia bude zo strany Objednávateľa zvolený postup podľa platnej právnej úpravy.
3. Faktúra bude predložená Objednávateľovi v troch výtlačkoch. Faktúra bude a musí obsahovať v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov tieto náležitosti:
 - 3.1. Označenie faktúry a jej poradové číslo;
 - 3.2. Označenie Objednávateľa obchodným menom, sídlom, IČO a IČ DPH;
 - 3.3. Označenie Zhotoviteľa obchodným menom, sídlom, IČO, IČ DPH;
 - 3.4. Dátum dodania služby, lehota jej splatnosti, dátum vyhotovenia faktúry;
 - 3.5. Množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby;

- 3.6. Základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene;
 - 3.7. Uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane;
 - 3.8. Označenie peňažného ústavu a čísla účtu, na ktorý má byť platené;
 - 3.9. Označenie obdobia, v priebehu ktorého boli vykonané fakturované dodávky a práce;
 - 3.10. Fakturovaná čiastka v EUR, hodnota DPH v % a v EUR; prípadne zľavy; výšku dane spolu v EUR;
 - 3.11. Číslo Zmluvy a číslo objednávky Objednávateľa;
 - 3.12. Pečiatku a podpis oprávnenej osoby;
 - 3.13. Prílohou faktúry bude stavebným dozorom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác za fakturačné obdobie.
4. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadne preddavky ani zálohy.
 5. Splatnosť faktúry je **do 60 dní** od jej doručenia Objednávateľovi.
 6. Cena za Dielo bude hradená formou priebežnej fakturácie na základe odsúhlasených skutočne vykonaných prác vrátane DPH.
 7. **Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ k podpisu tejto Zmluvy obomi zmluvnými stranami, uhradí na účet Objednávateľa Zádržné pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „Zádržné“) vo výške 10 % z celkovej ceny diela bez DPH.**
 - 7.1. Objednávateľ je oprávnený použiť Zádržné alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade použitia Zádržného alebo jeho časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Zádržné do plnej výšky, t. j. do výšky 10 % z celkovej ceny diela bez DPH a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.
 - 7.2. Prvá časť Zádržného taktiež bude zabezpečovať odstránenie všetkých vád, nedostatkov a nedorobkov zistených pri odovzdaní diela a druhá časť zádržného bude zabezpečovať odstránenie všetkých vád počas záručnej doby.
 - 7.3. V prípade, ak Zhotoviteľ nedoplní na účet Objednávateľa Zádržné v lehote podľa článku VI. bod 7 tejto Zmluvy alebo ju nedoplní podľa článku VI bod 7.1 je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100,- € za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 10 % zo Zádržného.
 - 7.4. V prípade, ak Zhotoviteľ neuhradí na účet Objednávateľa Zádržné podľa článku VI bodu 7 tejto Zmluvy alebo ju nedoplní podľa článku VI bodu 7.1, je Objednávateľ oprávnený, nie však povinný, od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu.
 - 7.5. V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela a Dielo bude skolaudované, bude mu Zádržné uvoľnené, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení vád a nedorobkov podpísaný oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávkou, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať so Zádržným. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátené Zádržné, znížené o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia vád.
 - 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa prvú časť Zádržného podľa článku VI bod 7.5 najneskôr do 30 kalendárnych dní od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela podľa článku XV tejto Zmluvy.
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený namiesto úhrady Zádržného predložiť Objednávateľovi bankovú záruku (ďalej len „Banková záruka“) ku dňu podpisu tejto Zmluvy obomi zmluvnými stranami, ktorá bude vystavená najmenej na sumu vo výške 10 % z celkovej ceny diela bez DPH a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť Objednávateľa. Banková záruka musí byť vystavená najmenej na obdobie zhotovovania Diela až do podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela

podľa článku XV tejto Zmluvy a 30 dní naviac. V prípade, ak by bol Zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením Diela, je povinný predíť Bankovú záruku o počet dní omeškania.

- 8.1. Objednávateľ je oprávnený čerpať z Bankovej záruky v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade čerpania z Bankovej záruky Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný obnoviť sumu Bankovej záruky do plnej výšky, t. j. do výšky 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej obnovenie.
 - 8.2. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi Bankovú záruku v lehote podľa bodu 8 tohto článku tejto Zmluvy alebo ju neobnoví do pôvodnej výšky podľa článku VI bod 8.1 je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100,- € za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 10 % z Bankovej záruky.
 - 8.3. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi Bankovú záruku podľa bodu 8 tohto článku tejto Zmluvy alebo ju neobnoví do pôvodnej výšky podľa článku VI bod 8.1 tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený, nie však povinný, od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky zo Zádržného.
 10. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Zhotoviteľa.
 11. Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi bez zaplataenia v prípade, že neobsahuje dohodnuté náležitosti. Musí uviesť dôvod vrátenia. V takomto prípade Zhotoviteľ vystaví novú faktúru a začne plynúť nová lehota splatnosti faktúry odo dňa doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
 - 12.

Článok VII.

ZMLUVNÉ ZÁRUKY A ZÁRUČNÁ DOBA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu Zmluvy sú vykonané riadne v súlade s touto Zmluvou.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy, uvedený v článku III. tejto Zmluvy v rozsahu výkazu výmer (Príloha č.1 ZoD) a v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy, vzťahujúcich sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom.
3. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie.
4. Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
5. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
8. Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do troch pracovných dní a dohodnúť s Objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia väd. Havarijné stavy je povinný Zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení Objednávateľom. Odstránenie väd Zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.
9. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
10. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátenie prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
11. Záručná doba na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
12. Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím záručnej doby.
13. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi Plán užívania verejnej práce v zmysle Zákona č.254/1998 Z.z. v platnom znení. Pokiaľ tento Plán nebude Objednávateľovi odovzdaný, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok VIII POSTUP, ORGANIZÁCIA PRÁCE A STAVENISKO

1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela, na vlastnú zodpovednosť podľa Zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pri realizácii Diela materiály, výrobky a zariadenia minimálne na úrovni predpísanej kvality v zmysle projektovej dokumentácie, zodpovedajúcemu európskemu štandardu, platným STN a súčasne schválené pre použitie v SR príslušným dokladom.
3. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v zmysle článku IV bod 3.1 tejto zmluvy na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska podpísaného oboma zmluvnými stranami a zápisom do stavebného denníka.
4. Objednávateľ určí hranice staveniska a odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko vrátane dohodnutých príľahlých plôch slúžiacich pre účel staveniska vymedzených v situačnom pláne vrátane príslušných povolení.
5. K termínu odovzdania staveniska sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi odovzdať tú časť staveniska, na ktorej sa podľa harmonogramu majú vykonávať práce, následné odovzdávanie staveniska sa bude riadiť harmonogramom stavby tak, aby Zhotoviteľ minimalizoval obmedzenie prevádzky Objednávateľa.

6. Zhotoviteľ je povinný dočasne, počas plnenia zmluvy, oddeliť priestory operačného pavilónu, v ktorých sa má predmet zmluvy realizovať tak, aby ostatné priestory operačného pavilónu boli technicky a hygienicky prevádzkyschopné.
7. Objednávateľ sa zaväzuje stavenisko odovzdať upravené tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa schváleného projektu stavby a podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, v prácach riadne pokračovať a vykonať skúšky, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať podľa tejto Zmluvy.
8. Objednávateľ sa zaväzuje pri odovzdávaní staveniska predložiť Zhotoviteľovi menný zoznam osôb oprávnených vykonávať kontroly dodržiavania povinností týkajúcich sa najmä ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci Zhotoviteľom počas celej lehoty výstavby. Tento zoznam bude súčasťou stavebného denníka.
9. Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d Stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto Zmluvy.
10. Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou Diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
11. Zázpisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu Zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto Zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k Zmluve.
12. Zhotoviteľ bude zabezpečovať realizáciu prác v súlade s harmonogramom spracovaným v zmysle článku IV bod 2.3 tejto Zmluvy.
13. Zhotoviteľ bude zabezpečovať všetky kontroly a skúšky v súlade s kontrolným a skúšobným plánom v zmysle článku IV bod 2.2 tejto Zmluvy.
14. Zhotoviteľ bude záznamy o predpísaných vykonaných kontrolách a skúškach zaznamenávať do Kontrolného a skúšobného plánu.
15. Zhotoviteľ vyzve odborný stavebný dozor písomne päť dní vopred na účasť pri vykonávaní stanovených skúšok.
16. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až § 386 Obchodného zákonníka.
17. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu Zmluvy dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb.
18. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu Zmluvy dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
19. Zhotoviteľ bude zabezpečovať pri realizácii prác na stavenisku všeobecné zásady týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
20. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetci zamestnanci Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov budú používať ochranné prilby, bezpečnostné pásy, ochranné okuliare a pod.
21. Pre sledovanie postupu výstavby bude Objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, ktoré sa budú konať podľa potreby, najmenej však jedenkrát za mesiac, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Objednávateľ je povinný vyhotovovať zápisy o priebehu kontrolných dní, ktoré podpíšu všetci prítomní účastníci a posilať ich účastníkom kontrolných dní.

22. Zodpovedný a oboznámený zástupca Zhotoviteľa, ktorý je oprávnený okamžite prijímať všetky rozhodnutia v záujme stavby, bude prítomný na kontrolných dňoch, a ďalej na všetkých ostatných poradách a jednaniach, ktoré bude požadovať Objednávateľ.
23. Zhotoviteľ je povinný na kontrolných dňoch predkladať Objednávateľovi súpisy prác za príslušný predchádzajúci kalendárny týždeň na odsúhlasenie.
24. Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najvýhodnejší k riadnemu zhotoveniu Diela pri rešpektovaní účelu tejto Zmluvy, Zmluvných termínov, harmonogramu a dohôd Zmluvných strán. Pri zabezpečovaní postupu prác je Zhotoviteľ povinný dbať na oprávnené záujmy tretích strán v mieste zhotovovaného Diela. Postup prác bude počas celej doby zhotovovania Diela kontrolovaný stavebným dozorom.
25. Zhotoviteľ sa zaväzuje aktívne spolupracovať so stavebným dozorom na stavbe a nijako nebrániť výkonu jeho práce. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez meškania a bezodkladne predkladať všetky dokumenty, certifikáty, atesty, revízne správy, stavebný denník, atď., poverenému stavebnému dozoru na stavbe.
26. Zhotoviteľ je povinný na vyžiadanie Objednávateľa predložiť doklady o spôsobilosti subdodávateľov k zhotoveniu Diela.
27. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady predchádzať vzniku škôd v súvislosti s plnením jeho záväzku z tejto Zmluvy.
28. Objednávateľ je povinný postarať sa o to, aby práce Zhotoviteľa neboli právami tretích osôb obmedzované nad rozsah určený vo schválenom projekte stavby. Poplatky a prípadné pokuty a majetkové sankcie za užívania verejných plôch uhrádza Zhotoviteľ počas celej doby realizácie Diela.
29. Zamestnanci Objednávateľa a kontrolných orgánov môžu na stavenisko vstupovať iba ak sú uvedení v zozname oprávnených osôb, ktorý Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi. Iné osoby môžu vstupovať na stavenisko iba v sprievode osôb oprávnených pohybovať sa na stavenisku.
30. Zhotoviteľ je povinný pri plnení svojho záväzku podľa tejto Zmluvy udržiavať všeobecný poriadok na stavenisku a v jeho okolí, najmä na vlastný náklad udržiavať čistotu komunikácií, udržiavať ich neustálu priechodnosť a prejazdnosť tretími osobami. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady odstraňovať všetky odpady, obaly, nečistoty vzniknuté pri jeho práci. Pri nesplnení tejto povinnosti je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť nápravu prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. Vyúčtovanie týchto nákladov prevedie Objednávateľ na farchu Zhotoviteľa mesačnou faktúrou, ktorá bude vzájomne započítaná.
31. Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať a je povinný viesť evidenciu o odpadoch a evidenciu o spôsobe ich zneškodňovania v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích vyhlášok MŽP č. 365/2015 Z. z. ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov a č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Žiadny odpad nebude spaľovaný, zasypaný do výkopov, zabetónovaný alebo zamurovaný na stavbe alebo nebude vykonávané miešanie odpadov, ale bude likvidovaný v súlade s platnou legislatívou a podľa vydaných povolení a rozhodnutí orgánov štátnej správy alebo samosprávy.
32. Zhotoviteľ je povinný stavebné odpady nevhodné na materiálové zhodnotenie zneškodniť ich uložením len na povolenú skládku odpadov príslušnej triedy.
33. Zhotoviteľ sa zaväzuje likvidáciu odpadu vykonať odborne spôsobilou firmou. Doklady o zneškodnení alebo zhodnotení vzniknutých odpadov predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi vždy v príslušnom týždni na kontrolnom dni.
34. Odpad, ktorý vznikne pri realizácii predmetu Zmluvy definovaný ako druhotné suroviny, je povinný Zhotoviteľ odovzdať do zberných surovín. Zhotoviteľ odovzdá doklad o odovzdaní predmetného odpadu

Objednávateľovi a zároveň poukáže zisk za odovzdanie druhotných surovín v plnej výške na účet Objednávateľa, a to raz mesačne, najneskôr však do 10. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol odpad likvidovaný.

Článok IX. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť predkladanie všetkých ním zašitovaných dielenských výkresov a iných podkladov subdodávateľov pred zahájením práce ku koordinácii a k odsúhlaseniu stavebnému dozoru a Objednávateľovi, a to v tlačenej a v elektronickej podobe. Tieto musia obsahovať všetky materiály, konštrukcie výrobkov a zariadenia, ktoré sú v súlade s článkom III. tejto Zmluvy. Rovnako sa Zhotoviteľ zaväzuje odovzdávať Objednávateľovi a stavebnému dozoru výsledky skúšok v zmysle kontrolného a skúšobného plánu určených k prevedeniu Diela a podávať mu všetky súvisiace informácie. Dielenské výkresy a iné realizačné podklady bude Zhotoviteľ predkladať a stavebnému dozoru v 2 vyhotoveniach v tlačenej a elektronickej forme. Prerokovanie predloženej dokumentácie sa uskutoční za účasti Objednávateľa alebo ním poverených osôb. Pripomienky Objednávateľa, stavebného dozoru k dielenským výkresom a iným prevádzacím podkladom je Zhotoviteľ povinný do nich zapracovať formou revízie výkresov alebo dodatkom projektu. Stavebný dozor a Objednávateľ sú povinní oznamovať svoje stanoviská k predkladanej dokumentácii bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní tak, aby nebol narušený plynulý postup zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy. V prípade jednoduchších a upresňujúcich detailov môžu sa tieto riešiť formou zápisov a náčrtkov v Stavebnom denníku a musia byť odsúhlasené stavebným dozorom a Zmluvnými stranami.
2. Ak je pri príprave alebo v priebehu prác potrebné vydanie rozhodnutia alebo zmeny rozhodnutia, je Objednávateľ povinný včas požiadať orgány o zmenu alebo vydanie takéhoto rozhodnutia/povolenia včas, tak aby nenarušil riadny výkon prác Zhotoviteľa. Zhotoviteľ o vzniku potreby vydania alebo zmeny rozhodnutia/povolenia včas upozorní Objednávateľa.

Článok X. STAVBYVEDÚCI A STAVEBNÝ DOZOR, STAVEBNÝ DENNÍK

1. Objednávateľ poveril na stavbe vykonávaním funkcie stavebného dozoru:, ev. č.
 - 1.1. Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle stavebného zákona zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
2. Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ivana Slabeciusa, ev. č. 11298*10*.
 - 2.1. Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že

Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor.

4. Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, dopravných prostriedkov a strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe.
5. Stavebný denník
 - 5.1. Stavebný denník musí využívať aj Objednávateľ na zadávanie technických pokynov a odpovedanie na technické otázky vznesené Zhotoviteľom.
 - 5.2. Obsah, rozsah a spôsob vedenia stavebného denníka:
 - 5.2.1. Zhotoviteľ je povinný viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska.
 - 5.2.2. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti dôležité pre plnenie Zmluvy, údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a údaje potrebné k posúdeniu orgánmi štátnej správy.
 - 5.2.3. Počas realizácie predmetu Zmluvy musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný u stavbyvedúceho, prípadne u preukázateľne poverenej zodpovednej osoby.
 - 5.2.4. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripojovať svoje stanovisko k zápisom do troch pracovných dní.
 - 5.2.5. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.
 - 5.2.6. Úvodné listy obsahujú všetky dôležité údaje o Diele, prehľad zmlúv, zoznam dokladov a úradných vyjadrení a rozhodnutí o Diele, prehľad skúšok každého druhu.
 - 5.2.7. Denné záznamy sa vyhotovujú v jednom origináli s dvoma prepismi, zásadne v ten deň, kedy boli práce vykonané.
 - 5.2.8. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník Zhotoviteľa a Objednávateľa, ktorí sú uvedení v úvode liste stavebného denníka a na osvedčenie pravosti písomnosti, ktoré vyhotovili, použijú odtlačok svojej pečiatky a vlastnoručný podpis.
 - 5.2.9. Do denných záznamov môžu zapisovať potrebné skutočnosti i oprávnení zástupcovia Objednávateľa ako i spracovateľa projektovej dokumentácie.
 - 5.2.10. Ak je k dennému záznamu potrebné stanovisko druhej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do 3 pracovných dní.
 - 5.2.11. Dohoda vyjadrená zápisom do stavebného denníka sa považuje len za asistenciu pri každodennom technickom sledovaní prác a nesmie byť použitá na dohodu o obchodných a Zmluvných záležitostiach.
 - 5.2.12. Denník archivuje Zhotoviteľ po dobu 5 rokov od odovzdania a prevzatia Diela.
 - 5.3. Stavebný dozor Objednávateľa je v prípade zistenia ohrozenia kvality Diela, oprávnený práce zastaviť.
 - 5.4. Kontrolou oprávnenosti k výkonu Zhotoviteľa, ako i kontrolou spôsobilosti osôb Zhotoviteľa je poverený pracovník Objednávateľa – stavebný dozor.
6. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia poslednej z väd a nedorobkov uvedených v odovzdávacom a preberacom protokole. Objednávateľ a zástupcovia ďalších oprávnených orgánov sú oprávnení kedykoľvek do neho nazerať a žiadať z neho výpisy. Pripomienky Objednávateľa k spôsobu vedenia stavebného denníka sú pre Zhotoviteľa záväzné. Po skončení stavby bude stavebný denník archivovaný u Zhotoviteľa.
7. Objednávateľ v prípade zistenia alkoholu, resp. iných omamných látok u pracovníkov Zhotoviteľa vykoná o tomto zistení zápis do stavebného denníka a bude postupovať v zmysle článku 13 bod 1.7 tejto Zmluvy.
8. Stavebný denník je povinný viesť samostatne aj každý subdodávateľ Zhotoviteľa na ním vykonané práce (ďalej len „vedľajší stavebný denník“). Ustanovenia o stavebnom denníku sa primerane uplatnia aj na vedľajší

stavebný denník. Vyhotovením vedľajšieho stavebného denníka nie je ovplyvnená povinnosť uvádzať v stavebnom denníku všetky vykonané práce.

Článok XI. KONTROLA PREVEDENIA DIELA

1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob prevedenia Diela Zhotoviteľom prostredníctvom stavebného dozoru Objednávateľa.
2. K vykonávaniu takejto kontroly má zástupca Objednávateľa kedykoľvek prístup na stavenisko, v dohodnutej dobe i do dielní a skladísk, kde sa veci určené k prevedeniu Diela vyrábajú alebo sú skladované.
3. Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený pri zistení väd v priebehu výkonu prác požadovať, aby Zhotoviteľ takéto vady odstránil a Dielo vykonával riadnym spôsobom. Odstránenie väd je Zhotoviteľ povinný realizovať na svoje náklady a v určenej lehote.
 - 3.1. Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať Objednávateľa k obhliadke a prevereniu konštrukcií, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, najneskôr 3 pracovné dni vopred. Pokiaľ sa zástupca Objednávateľa nedostaví ku kontrole v takto určenej dobe, je Zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť. Pred ich zakrytím musí učiniť všetky opatrenia vyžadované technickými normami a zabezpečiť dokumentáciu takto zakrývaných konštrukcií, a to preukaznou formou. Takýto postup nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady takýchto zakrytých konštrukcií. Zhotoviteľ je povinný o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými vyhotoviť zápisnicu potvrdenú stavebným dozorom.
 - 3.2. Zhotoviteľ je povinný pred zakrytím elektroinštalčných rozvodov vyhotoviť foto, resp. videodokumentáciu, ktorá bude jednoznačne zachytávať skutkový stav nainštalovaných rozvodov, podľa pokynov Objednávateľa.
 - 3.3. V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží túto povinnosť, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 ods. 2 Obchodného zákonníka, ak medzi zmluvnými stranami nebude uzatvorená iná dohoda, napr. o úprave záručnej lehoty, eventuálne zľave z Ceny za Dielo.

Článok XII. OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej aj „BOZP“):
 - 1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - 1.1.1. dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku,
 - 1.1.2. vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku Objednávateľa,
 - 1.1.3. minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby najmä hlučnosť, prašnosť, emisie a imisie exhalátov zo spaľovacích motorov.
 - 1.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.
 - 1.3. Zhotoviteľ je si vedomý, že podľa ustanovenia § 421a Občianskeho zákonníka, zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bola použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.
 - 1.4. Osoby vykonávajúce stavebný dozor sú povinné dozerať na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, prepisov o ochrane životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov.

2. Jednotlivé porušenia povinností týkajúce sa najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj sumy zmluvných pokút za tieto jednotlivé porušenia, sú obsahom prílohy č. 3 tejto Zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Zmluvné strany sa s obsahom prílohy č. 3 k Zmluve oboznámili a na znak súhlasu ju obe zmluvné strany podpísali. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že obsah prílohy č. 3 tvorí časť obsahu tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti.

Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
 - 1.1. Za nedodržanie termínu dokončenia Diela zmluvnú pokutu vo výške 0,20 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania podľa článku IV bod 2.1.2 tejto Zmluvy.
 - 1.2. Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
 - 1.3. Za nedodržanie povinnosti prevziať stavenisko od Objednávateľa podľa článku IV bodu 2.1.1 tejto Zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 0,20 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - 1.4. Za nezačatie realizácie stavebných prác v termíne podľa článku IV bod 2.1.1 tejto Zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 0,20 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - 1.5. V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo iných porušení povinností ustanovených v článku XII tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
 - 1.6. Za nedodržanie Kontrolného a skúšobného plánu zmluvnú pokutu vo výške 1000 € za každé jedno porušenie povinností vyplývajúcich z článku VIII bod 12 tejto zmluvy.
2. V prípade porušenia povinností, tak ako je uvedené v prílohe č. 3 tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu za každé jednotlivé porušenie týchto povinností podľa prílohy č. 3 tejto Zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť a je podpísaná oboma Zmluvnými stranami. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že sú s prílohou č. 3 riadne oboznámené a jej obsah tvorí časť obsahu tejto Zmluvy.
3. Jednotlivé zmluvné pokuty a úroky z omeškania uvedené v tomto článku Zmluvy, v prílohe č. 3 k tejto Zmluve alebo v iných ustanoveniach tejto Zmluvy sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia si zmluvnej pokuty Objednávateľom, pokiaľ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujú inak.
4. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ustanovení § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
5. Zhotoviteľ má právo v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry na úrok z omeškania vo výške 0,03 % z neuhradenej čiastky faktúry po lehote splatnosti za každý i začatý deň omeškania.

Článok XIV. VLASTNÍCTVO DIELA A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

1. Odo dňa prevzatia staveniska od Objednávateľa až do dňa riadneho odovzdania Diela, zodpovedá Zhotoviteľ za škody na zhotovovanom Diele. Za riadne odovzdané Dielo sa považuje Dielo protokolárne odovzdané a prebraté bez väd a nedorobkov.
2. Vlastníkom všetkých súčastí Diela, ktoré Zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu Diela, je od doby ich zabudovania Objednávateľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu (poškodenie, strata, krádež, zničenie) ako na zhotovovanom Diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu potrebných, a to po celú dobu výstavby až do riadneho odovzdania Diela Objednávateľovi.
3. Všetky podklady, ktoré boli Objednávateľom Zhotoviteľovi odovzdané, zostávajú jeho vlastníctvom a Zhotoviteľ za ne zodpovedá od okamihu ich prevzatia, a je povinný Objednávateľovi ich vrátiť po splnení svojho záväzku.
4. Zodpovednosť za škodu na dočasne zabratej ploche pre účely výstavby nesie Zhotoviteľ odo dňa jej prevzatia od Objednávateľa až do dňa jej vypratania a spätného odovzdania.
5. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na Objednávateľa.
6. V prípade, že dôjde k poškodeniu alebo ukradnutiu súčasti Diela po prechode nebezpečenstva vzniku škody na veci na Objednávateľa, Zhotoviteľ za odplatu a za dohodnutých podmienok s Objednávateľom takúto závalu odstráni.
7. Zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe v súvislosti s vykonávaním Diela podľa tejto Zmluvy má Zhotoviteľ.
8. Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí Diela podľa článku XV prejde nebezpečenstvo škody na Objednávateľa.

Článok XV.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu a zároveň bolo na užívanie Diela vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie v zmysle platných právnych predpisov.
2. Objednávateľ prevezme Dielo dokončené v súlade s touto Zmluvou od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami zmluvných strán a stavebným dozorm. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
 - 2.1. Objednávateľ prevezme stavebné objekty a prevádzkové súbory Diela len v prípade, že budú zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžili k určenému účelu.
 - 2.2. Pripravenosť Diela, resp. jeho časti, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa článku XV bodu 2.3 tohto článku Zmluvy.
 - 2.3. Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť diela najmä:
 - 2.3.1. Stavebný denník,
 - 2.3.2. Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad
 - 2.3.3. Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania diela, paspory, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
 - 2.3.4. Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,

- 2.3.5. Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - 2.3.6. Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - 2.3.7. Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
 - 2.3.8. Fotodokumentácia realizácie stavby Diela,
 - 2.3.9. Na základy výzvy objednávateľa doklad o splnení si všetkých záväzkov zo subdodávateľských vzťahov.
- 2.4. Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v článku XV bode 2.3, okrem dokladov uvedených v bode 2.3.1 tohto článku pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.
- 2.5. Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas plnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo alebo jeho časť neprevziať.
3. Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela, alebo jeho časti sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
4. Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok VII.), nie je odovzdaním Diela dotknutá.
5. V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
6. Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

Článok XVI. OSTATNÉ ZÁVÄZKY OBJEDNÁVATEĽA

1. Zhotoviteľ má k dispozícii podklady podľa článku III bod 1 a je oprávnený si ich ponechať po celú dobu plnenia svojich Zmluvných záväzkov, pokiaľ nebude dohodnuté inak.
2. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a zápisom do stavebného denníka. V zápise budú zaznamenané odovzdané najmä doklady, rozhodnutia, projektová dokumentácia, zoznamy oprávnených osôb zastupujúcich Objednávateľa a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
3. Objednávateľ na vyzvanie Zhotoviteľa odovzdá Zhotoviteľovi potvrdenú situáciu podzemných inžinierskych sietí na stavenisku. Za poškodenie inžinierskych sietí zodpovedá Zhotoviteľ.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že na vyzvanie Zhotoviteľa mu poskytne v nevyhnutne potrebnom rozsahu spoluprácu pri obstarávaní podkladov, doplňujúcich údajov, spresnení, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po výzve Zhotoviteľa.

Článok XVII. OSTATNÉ ZÁVÄZKY ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavenisko vypratvané a zbavené akýchkoľvek zvyškov materiálu, ktoré majú súvislosť s plnením záväzku podľa tejto Zmluvy.
2. Vypratanie staveniska a dočasne zabraných plôch je Zhotoviteľ v rámci svojho plnenia povinný realizovať najneskôr do 5 pracovných dní po dokončení Diela podľa tejto Zmluvy.

3. Zhotoviteľ je zodpovedný za poškodenie všetkých realizáciou Diela dotknutých podzemných vedení, ktoré spôsobí svojou činnosťou, alebo činnosťou svojich subdodávateľov.
4. Ak v súvislosti so zhotovovaním Diela bude potrebné umiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady projekt organizácie dopravy vrátane jeho odsúhlasenia príslušným Dopravným inšpektorátom. Poplatky za umiestnenie, prenájom a demontáž značiek sú súčasťou plnenia Zhotoviteľa a ceny Diela.
5. Poplatky za zvláštne užívanie verejného priestranstva sú súčasťou plnenia Zhotoviteľa a ceny Diela, a to najmä v súlade s ustanovením zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách je Zhotoviteľ povinný požiadať príslušný cestný správny orgán vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií.
6. Informačné tabule stavby zabezpečí Zhotoviteľ. Na tabuli bude označenie stavby, Objednávateľa, spojenie na Objednávateľa, projektanta, inžinierska časť - inžiniering, vedenie stavby a stavebného dozoru, meno a logo Zhotoviteľa.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť Objednávateľa za akékoľvek nároky tretích osôb – spoločne odsúhlasených subdodávateľov, ktorí si uplatnia voči Objednávateľovi v súvislosti so zhotovením Diela na základe tejto Zmluvy.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť akékoľvek pokuty alebo sankcie, ktoré budú Objednávateľovi uložené v dôsledku činnosti Zhotoviteľa.

Článok XVIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Podmienky zmeny Zmluvy a odstúpenie od Zmluvy:

1. Zmluvné strany môžu požadovať zmenu Zmluvy, alebo od Zmluvy odstúpiť za podmienok daných príslušnými ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Za podstatné porušenie Zmluvy sa pritom považuje najmä:
 - 2.1. meškanie s plnením dohodnutých termínov, okrem prípadov, že v priebehu stavebných prác sa vyskytli skutočnosti, ktoré neboli známe v čase spracovania projektovej dokumentácie alebo vznikli počas výstavby,
 - 2.2. neodstránenie nekvalitne prevedenej práce v dohodnutom termíne,
 - 2.3. nekvalitné dodávky výrobkov a materiálov,
 - 2.4. opakované nedodržanie platných predpisov BOZP a požiarnej ochrany,
 - 2.5. opakované zistenie alkoholu, resp. iných omamných látok u pracovníkov Zhotoviteľa,
 - 2.6. obzvlášť závažné porušenie predpisov Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Ochrany pred požiarom, Ochrany životného prostredia podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy, alebo porušenie povinností koordinátora bezpečnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.
3. Odstúpenie od Zmluvy nadobudne účinnosť dňom, kedy písomný prejav vôle Zmluvnej strany, ktorý obsahuje oznámenie o odstúpení od Zmluvy, bude doručený druhej Zmluvnej strane. Deň doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy sa bude považovať za deň zániku Zmluvy.
4. V prípade, ak od Zmluvy odstúpi Objednávateľ, je Zhotoviteľ povinný protokolárne odovzdať Dielo najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Pre prípad omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela podľa tohto bodu si Zmluvné strany dohodli Zmluvnú pokutu vo výške 500,00 € za každý začatý deň omeškania Zhotoviteľa z odovzdaním Diela.
5. Ak Objednávateľ odstúpi od tejto Zmluvy, pri podstatnom porušení Zmluvy na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný bez vyzvania zaplatiť Objednávateľovi Zmluvnú pokutu vo výške 10.000,00 €.

6. V prípade odstúpenia od Zmluvy uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi všetky zrealizované práce ku dňu účinnosti odstúpenia od Zmluvy.

Článok XIX.

ZASTUPOVANIE ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Každá Zmluvná strana je oprávnená v priebehu plnenia tejto Zmluvy poveriť/splnomocniť zastupovaním ďalšie osoby a poverených zástupcov odvolať. Toto poverenie/splnomocnenie bude účinné až po doručení oznámenia o tomto poverení druhej Zmluvnej strany.

Článok XX.

PREHLÁSENIA A ZÁRUKY ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Objednávateľ týmto prehlasuje a ručí Zhotoviteľovi že:
- 1.1. Je vlastníkom nehnuteľností podľa článku II. tejto Zmluvy,
 - 1.2. všetky informácie a písomnosti poskytnuté Zhotoviteľovi boli a sú úplné, pravdivé a pravé,
 - 1.3. osoba podpisujúca túto Zmluvu je osobou oprávnenou konať a zaväzovať Objednávateľa.
2. Zhotoviteľ týmto prehlasuje a ručí Objednávateľovi že:
- 2.1. je právnickou osobou riadne podnikajúcou v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky,
 - 2.2. podpísanie a plnenie tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa je v súlade so všeobecne platnými a záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
 - 2.3. nie je vedené proti nemu žiadne súdne ani exekučné konanie, ktoré by mohlo ovplyvniť jeho schopnosť plniť si svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy,
 - 2.4. všetky informácie a písomnosti poskytnuté Objednávateľovi boli a sú úplné, pravdivé a pravé,
 - 2.5. osoby podpisujúce túto Zmluvu sú osobami oprávnenými konať a zaväzovať Zhotoviteľa.
3. Podmienkou záruky je užívanie Diela v súlade s platnými prevádzkovými predpismi a projektovou dokumentáciou.
4. Záruka sa nevzťahuje na:
- 4.1. násilné poškodenie stavebných, technologických konštrukcií a prác od účinkov, s ktorými sa neuvažuje v projekte,
 - 4.2. vady vzniknuté v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného užívania zo strany užívateľa.

Článok XXI.

REKLAMA A OZNAČENIE STAVBY

1. Zhotoviteľ je povinný na viditeľnom mieste po konzultácii s Objednávateľom označiť stavbu, tak aby toto označenie vyhovovalo všetkým platným právnym predpisom. Zhotoviteľ je oprávnený označiť stavenisko svojim logom prípadne iným označením jeho obchodného mena alebo ochrannej známky tak, aby sa mohol prezentovať ako Zhotoviteľ Diela podľa tejto Zmluvy.
2. Objednávateľ je oprávnený na stavenisku po dohode so Zhotoviteľom umiestniť akékoľvek reklamné tabule alebo iné označenia tak, aby nebránil Zhotoviteľovi v riadnom zhotovení Diela, a zároveň dodržal všetky platné právne predpisy na území Slovenskej republiky.

Článok XXII.

POUŽÍVANIE DIELA PRED JEHO ODOVZDANÍM

1. Objednávateľ alebo ním určené osoby sú oprávnené po písomnej dohode so Zhotoviteľom vstupovať do priestorov časti Diela, ktorá nie je ešte stavebne dokončená, ale len v prípade že je možné zo strany Zhotoviteľa zabezpečiť bezpečnosť pre Objednávateľom určené osoby.
2. Objednávateľ alebo ním určené osoby sú oprávnené po písomnej dohode so Zhotoviteľom vstupovať do priestorov časti Diela, ktorá je už stavebne dokončená, ale ešte nebola riadne odovzdaná Objednávateľovi.
3. Objednávateľ alebo ním určené osoby sú oprávnené vstupovať do týchto priestorov len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, a to na vlastné nebezpečenstvo.
4. V prípade, ak by Objednávateľ chcel v takýchto priestoroch vykonať akékoľvek stavebné zmeny alebo inštalácie zariadení je na takúto činnosť oprávnený vykonať len na základe písomného súhlasu Zhotoviteľa, pričom zodpovedá za poškodenie Diela alebo jeho časti.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ umožní prístup tretím osobám na stavenisko iba za splnenia všetkých nasledujúcich podmienok:
 - 5.1. osobám bude umožnený vstup na stavenisko len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas,
 - 5.2. osoby budú chránené helmou počas celej doby pobytu na stavenisku,
 - 5.3. vstup tretích osôb na stavenisko bude vopred ohlásený a odsúhlasený osobou zodpovednou za pohyb tretích osôb na stavenisku,
 - 5.4. všetky tretie osoby pohybujúce sa na stavenisku budú pred ich vstupom na stavenisko riadne poučené o bezpečnosti a ochrane zdravia na stavenisku.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že pohyb osôb na stavenisku bude koordinovať zástupca Zhotoviteľa, ktorý bude uvedený v stavebnom denníku.

Článok XXIII. DORUČOVANIE
--

1. Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi Zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú doručovať poštou vo forme doporučenej listovej zásielky alebo osobne proti podpisu poverenému zástupcovi zmluvnej strany. Poštou doručuje Zmluvná strana - odosielateľ písomnosti druhej Zmluvnej strane - adresátovi na adresu jeho sídla uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy, resp. adresu písomne oznámenú Zmluvnou stranou ako korešpondenčnú adresu. Ak nie je možné doručiť písomnosť na túto adresu, povinnosť odosielateľa je splnená v deň, keď ju pošta vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľnú zásielku a to bez ohľadu na dôvod, pre ktorý sa ju nepodarilo doručiť.
2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi Zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy i prostredníctvom e-mailu. Písomnosť doručení prostredníctvom e-mailu treba doplniť najneskôr do (3) troch dní predložením originálu.
3. Kontaktnými osobami pre účely plnenia predmetu tejto Zmluvy na jednotlivé úkony tvoriace Predmet Zmluvy, sú nasledovné osoby:

Objednávateľ:
Kontaktná osoba:
Tel.:
E-mail:

Zhotoviteľ:
Kontaktná osoba:
Tel.:
E-mail:

Ing. Martin Fedorco
0910 920 209
fedorco@simkor.sk

4. Zmluvné strany sú povinné si navzájom bezodkladne oznámiť zmenu adresy uvedenej ako sídlo spoločnosti alebo ako korešpondenčnú adresu a akékoľvek zmeny v kontaktných osobách alebo iných údajoch.

**Článok XXIV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom doručenia výzvy na začatie stavebných prác Zhotoviteľov, nie však skôr ako deň po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR
2. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
3. Všetky zmeny a dodatky tejto Zmluvy sú platné len vtedy, ak budú dodržané postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní, ak budú dodatky riadne očíslované, vyhotovené v písomnej podobe a budú podpísané oprávnenými štatutárnymi zástupcami obidvoch strán.
4. Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúce sa tohto Zmluvného vzťahu, sú považované obidvoma stranami za dôverné v zmysle ustanovenia § 17 Obchodného zákonníka. S výnimkou informácií vyžiadaných tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov, žiadna zo strán nie je oprávnená použiť, alebo poskytnúť informácie o Diele, alebo jeho časti iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany. Závazok zachovať obchodné tajomstvo pretrváva v priebehu plnenia tejto Zmluvy a (5) päť rokov po zániku Zmluvy. Závazok zachovať obchodné tajomstvo nie je možné aplikovať v prípade nevyhnutnej potreby štátnych úradov a inštitúcií ako aj súdov, kedy podľa platných právnych noriem je každá Zmluvná strana povinná preukázať skutočnosti uvedené v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dôvernú informáciu, listín a dokumentácie aj prostredníctvom tretích osôb, ktoré použije na zhotovenie Diela.
5. Zhotoviteľ je povinný v prípade potreby strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na to oprávnenými osobami a je povinný poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli a zaväzujú sa, že bezodkladne prijmu opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním a to v lehote stanovenej Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov štátnej správy v zmysle Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto Zmluvou, a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa slovenských právnych predpisov. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt, neprijme ručenie, nevloží akúkoľvek pohľadávku alebo právo z tejto zmluvy ako vklad do obchodnej spoločnosti, nezriadi na akúkoľvek pohľadávku záložné právo alebo iné právo tretej osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti sa bude považovať takýto úkon za neplatný právny úkon. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane, a tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
7. Vzťahy a spory vzniknuté z tejto Zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, vzniknuté z tejto Zmluvy, vždy najskôr vzájomným rokovaním. V prípade akéhokoľvek nesúladu medzi obsahom tejto Zmluvy a akýmkoľvek z jej dodatkov sú rozhodujúcimi podmienky a dohody uvedené v tejto Zmluve. V prípade, že nedôjde pri spore ku dohode medzi Zmluvnými stranami, môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán požiadať o rozhodnutie príslušný súd.

8. Akékoľvek oznámenia alebo iná komunikácia, ktorá podľa tejto Zmluvy má byť urobená písomnou formou, sa musí urobiť doporučeným listom, zápisom do stavebného denníka, doručiť osobne, alebo prostredníctvom kuriéra. Účinky takéhoto oznámenia nastanú dňom jeho doručenia druhej strane.
9. Táto Zmluva je záväzná aj pre prípadných právnych nástupcov Zmluvných strán bez ohľadu na to, či u niektorej zo strán tejto Zmluvy došlo k premene, zlúčeniu, splynutiu alebo rozdeleniu alebo k prevodu väčšiny vlastníckych podielov na inú spoločnosť, resp. k inej právnej skutočnosti, ktorý má ekvivalentný účinok.
10. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto Zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť Zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa Zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.
11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú v Zmluve uvedené nasledujúce prílohy:
- Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer elektronickej podobe v MS Excel
 - Príloha č. 2 Vecný a časový harmonogram stavebných prác
 - Príloha č. 3 Zmluvné pokuty, ktoré si je Objednávateľ oprávnený uplatniť pri porušení povinností týkajúcich sa najmä ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci Zhotoviteľom;
 - Príloha č. 4 Kontrolný a skúšobný plán
 - Príloha č. 5 Zoznam subdodávateľov
12. Táto Zmluva je vyhotovená v (4) štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z čoho Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a jeden originál obdrží Zhotoviteľ.

V Banskej Štiavnici, 12.02.2020

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

V Ružomberku dňa:

27 FEB. 2020

Objednávateľ:

Podpis:.....

Meno: Miloš Šimek
Funkcia: konateľ

Podpis:.....

Meno: MUDr. Peter Vaněk
Funkcia: riaditeľ

Rekapitulácia nákladov:				
Investor	Ústredná vojenská nemocnica SNP Generála Miloša Vesela 21, 034 24 Ružomberok			
Akcia	Rekonštrukcia a prístavba chir. pavilónu spustenie 5-teho operačného sálu			
Stupeň	Dokumentácia pre realizáciu stavby			
Súbor	Oddiel			Celkom Euro bez DPH
SO 01	Rekonštrukcia a prístavba chir. Pavilónu	F1.01	Architektonicko-stavebné riešenie, konstrukčná časť, požiarne bezpečnostné riešenie	109 901,75
		F1.04	Zdravotne technické inštalácie	2 000,46
		F1.05	Vykurovanie, rozvody chladu	849,29
		F1.06	Silnopráúdové elektroinštalácie	48 589,21
		F1.07	Slabopráúdové elektroinštalácie	14 124,42
		F1.08	Rozvody medicínálnych plynov	81 649,78
		Stavebný objekt SO 01 celkom		
H	Prevádzko ve súbory	H01	Zdravotnícká technológia - dodávka investora	
		H02	Vzduchotechnika	14 499,78
		H03	Meranie a regulácia	1 964,03
		H04	EPS	4 930,02
Prevádzkove súbory celkom				21 393,83
Vedľajšie rozpočtové náklady		Zťažené výrobné podmienky 2,6 % z (SO01 + H)		1 024,16
		Presun stavebných kapacit 1,00 % z SO01		803,33
		Mimostavenisková doprava 1,35 % z (SO01 + H)		2 313,34
		Zariadenie staveniska 2,8 % z (SO01 + H)		5 205,02
		Provoz investora 0,7 % z SO01		1 000,00
		Kompletačná činnosť (IČD) 0,5 % z (SO01 + H)		1 445,84
		Vedľajšie rozpočtové náklady celkom		
Ostatné náklady		Dokumentácia skutočného prevedenia stavby 1,25 % z (SO01 + H)		3 470,02
		Ostatné náklady (podľa kalkulácie zhotoviteľa)		
		TDI, BOZP (náklad investora)		
Ostatné náklady celkom				3 470,02
Stavebné objekty, inžinierske objekty, prevádzkové súbory, VRN a ostatné náklady celkom:				293 750,47
DPH		20,0% Stavební objekt, provozní soubory a VRN celkem		58 056,09
		20,0% Ostatní náklady		694,00
DPH celkom				58 750,09
Náklady spolu vrátane DPH				352 500,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU CELKOVÝ SUMÁR	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Ružomberok
Objednávateľ	UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica	IČO	31936415
Projektant	LT PROJEKT a.s. Brno		
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o., Banská Štiavnica	IČ DPH	SK2020066180
Spracoval	J.ŠOPA		
Rozpočet číslo		Dňa	17. 2. 2020
		Položiek	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	2 845,50	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	19 411,07	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	13,76	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	44 313,21	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	78 042,88			17	VRN 5	0,00
6		Montáž	72 518,56			18	VRN z rozpočtu	15 261,73
7	ZRN (r. 1-6)		269 664,99	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	15 261,73
20	HZS		8 823,75	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	293 750,47
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 293 750,47	58 750,09
Dátum a podpis			25	Cena s DPH (r. 23-24)	352 500,56
Zhotoviteľ			E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis			26	Dodávky objednávateľa	0,00
			27	Kľzavá doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU

Objednávateľ: UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Banská Štiavnica

Miesto: Ružomberok

Spracoval: J.ŠOPA

Dátum: 17. 2. 2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
535	REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU	293 750,47	58 750,09	352 500,56
SO01	Stavebný objekt	257 094,91	51 418,98	308 513,89
F101p	Architektonicko stavebné riešenie - piaty operačný sál	109 901,75	21 980,35	131 882,10
F104p	Zdravotechnické inštalácie - piaty operačný sál	2 000,46	400,09	2 400,55
F105p	Vykurovanie, rozvody chladu - piaty operačný sál	849,29	169,86	1 019,15
F106p	Silnoprúdová elektroinštalácia - piaty operačný sál	48 569,21	9 713,84	58 283,05
F107p	Slaboprúdové elektroinštalácie - piaty operačný sál	14 124,42	2 824,88	16 949,30
F108p	Rozvod medicíálnych plynov - piaty operačný sál	81 649,78	16 329,96	97 979,74
H	Prevádzkové súbory	21 393,83	4 278,77	25 672,60
H02p	Vzduchotechnika - piaty operačný sál	14 499,78	2 899,96	17 399,74
HO3	Meranie a regulácia - piaty operačný sál	1 964,03	392,81	2 356,84
HO4p	EPS - piaty operačný sál	4 930,02	986,00	5 916,02
VO	Veľajšie a ostatné rozpočtové náklady	15 261,73	3 052,35	18 314,08

Celkom

293 750,47

58 750,09

352 500,56

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU	JKSO	
Názov objektu	Stavebný objekt	EČO	
		Miesto	Ružomberok
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica	31936415	
Projektant	LT PROJEKT a.s. Brno		
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o., Banská Štiavnica	36014354	SK2020066180
Spracoval	J.ŠOPA		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	17.02.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A			Základné rozp. náklady	B			Doplnkové náklady	C			Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	15 362,52	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	VRN 2		0,00	
3	PSV	Dodávky	13,76	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	44 313,21	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	78 042,88				17	VRN 5		0,00	
6		Montáž	58 018,78				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		248 271,16	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		8 823,75	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	257 094,91
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 257 094,91	51 418,98
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	308 513,89
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU	JKSO	
Názov objektu	Stavebný objekt	EČO	
Názov časti	Architektonicko stavebné riešenie - piaty operačný sál	Miesto	Ružomberok
Objednávateľ	UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica	IČO	31936415
Projektant	LT PROJEKT a.s. Brno	IČ DPH	
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o., Banská Štiavnica		36014354 SK2020066180
Spracoval	J.ŠOPA		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	17.02.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				B				C			
Základné rozp. náklady				Doplnkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00	
2		Montáž	13 362,06	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
4		Montáž	43 566,08	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		109 448,15	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		453,60	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis		Pečiatka		D Celkové náklady	
Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22	109 901,75
				24 DPH 20,00 % z 109 901,75	21 980,35
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	131 882,10
Dátum a podpis	27 FEB. 2020	Pečiatka		E Prípochy a odpochy	
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa	0,00
				27 Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis		Pečiatka	Banská Štiavnica	28 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU

Objekt: Stavebný objekt

Časť: Architektonicko stavebné riešenie - pľaty operačný sál

Objednávateľ: UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Banská Štiavnica

Miesto: Ružomberok

Spracoval: J.ŠOPA

Dátum: 17. 2. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
311	Sádrokartonové konštrukcie		5 166,21	5 166,21
61	Povrchy vnútorné		42,23	42,23
63	Podlahy a podlahové konštrukcie		1 437,42	1 437,42
94	Lešenie a stavebné výtahy		382,76	382,76
95	Dokončovacie konštrukcie		1 289,79	1 289,79
96	Búranie		2 790,48	2 790,48
99	Presun hmôt		229,35	229,35
991	Hodinové zúčtovacie sazby		453,60	453,60
767	Konštrukcie kovovo doplnkové		30 770,47	30 770,47
776	Podlahy povlakové		9 163,78	9 163,78
781	Obklady keramické		2 936,89	2 936,89
783	Nátery		43,88	43,88
784	Maľby		651,06	651,06
790	Vnútorné vybavenie		52 520,01	52 520,01
D96	Presuny súde a vybúraných hmôt		2 023,82	2 023,82
	Celkom		109 901,75	109 901,75

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU

Objekt: Stavebný objekt

Časť: Architektonicko stavebné riešenie - piaty operačný sál

Objednávateľ: UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Banská Štiavnica

Miesto: Ružomberok

Spracoval: J.ŠOPA

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

311 Sádrokartonové konštrukcie 5 166,21

1	342261213	Priečka sadrokartón. ocel. kci, 2x oplášť. hr. 150 mm dosky protipožiárne hr. 12,5 mm, izol hr. 7,5 cm	m2	47,303	83,63	3 955,95
2	342264199	Vystuženie SDK pre police, madlo - dod+mont+osaz drevený hranol 10/14 apod. možno. UA profil	m	16,150	5,96	96,25
3	342266111	Predsteny instal. sádrok. na ocelovú konštrukciu dosky protipožiárne hr. 12,5 mm 2x, izolácia 40 mm	m2	26,670	41,77	1 114,01

61 Povrchy vnútorné 42,23

4	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a kon	m2	20,700	2,04	42,23
---	-----------	--	----	--------	------	-------

63 Podlahy a podlahové konštrukcie 1 437,42

5	632413130	Poter cementový hr. do 30 mm	m2	19,300	29,35	566,46
6	632415104	Poter samoniveláčny hr. do 2-3 mm vrátane penetrácie	m2	76,400	11,40	870,96

94 Lešenie a stavebné výťahy 382,76

7	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	76,400	5,01	382,76
---	-----------	---	----	--------	------	--------

95 Dokončovacie konštrukcie 1 289,79

8	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podl. do 4,0 m	m2	115,400	4,60	530,84
9	953941511	Osadenie vešiaka pod bet. stropom - podhlady	kus	25,000	10,99	274,75
10	953981105	Chemické kotvy do betónu, hl. 170 mm, M 20	kus	30,000	16,14	484,20

96 Búranie 2 790,48

11	962036124	DMTZ SDK priečk, 1x kov.kce., 2x oplástené 12,5 mm	m2	137,200	7,81	1 071,53
12	962036124B	DMTZ SDK priečk iba oplástenie, 1x oplástené 12,5 mm	m2	18,200	7,81	142,14
13	965044121	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 4 cm	m2	19,300	11,80	227,74
14	965081713	Búranie dlažieb keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	19,300	2,83	54,62
15	968061125	Vyvesenie alebo zaves drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	13,000	0,72	9,36
16	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	20,400	17,17	350,27
17	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obklad plochy nad 2 m2	m2	72,800	4,52	329,06
18	979011139	Prachotesný uzáver pre buracie práce - např. SDK alebo Pe folie na drevené kci vr..dverí - dod+mont	m2	18,865	32,11	605,76

99 Presun hmôt 229,35

19	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m V presune sú zokomponované náklady na stavebný	t	5,370	42,71	229,35
----	-----------	---	---	-------	-------	--------

991 Hodinové zúčtovacie sazby 453,60

20	900	Hzs - nezmerateľné práce čl.17-1a	hodina	35,000	12,96	453,60
----	-----	-----------------------------------	--------	--------	-------	--------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

767 Konštrukcie kovovo doplnkové

30 770,47

21	767581801	Demontáž podhľadov, kazety	m2	45,000	15,60	702,00
22	767582800	Demontáž podhľadov, - nosná konštrukcia	m2	39,000	4,50	175,50
23	767584522	Montáž podhľadov do betónovej konštr. 600 x 600 00 mm vrátane prestupov pre svetidlá a mriežky at	m2	81,800	35,60	2 912,08
24	767996801	Demontáž ostatných ocelových konštr. do 50 kg statív apod.	kg	45,000	1,56	70,20
25	286 11121	PODHLAD KAZETOVY 600/600 ,DOSKY TVRDÉ	M2	79,590	41,15	3 275,13
26	553 10700	Dvere AL vnu automat posuv.160/210 cm,pojazd, madlo,vypal.lak,sklo,žalúzia, komplet dľa Z/7	kus	1,000	8 204,11	8 204,11
27	553 10800	Dvere AL vnu manualne posuv.90/210 cm,pojazd, madlo,vypal.lak,sklo,žalúzia,komplet dľa Z/8	kus	2,000	6 986,38	13 972,76
28	553 11500	Pomocné oceľ.konštr. pre Z/15 - kotvenie dod + mont + osadenie	kg	55,000	10,18	559,90
29	767584533	Nosná konštrukcia podhľadu	M2	75,800	10,76	815,61
30	998767103	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v obj 24 m	t	1,500	55,45	83,18

776 Podlahy povlakové

9 163,78

31	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumených alebo plastových vrátane polozenia na kopy	m	68,520	0,47	32,20
32	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložko	m2	57,100	3,43	195,85
33	776992210	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	57,100	17,92	1 023,23
34	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	28,700	13,97	400,94
35	776521230	Lepenie povlakových podláh PVC vodivých	m2	47,700	24,40	1 163,88
36	776590100	Vysiatie podkladu nášlap ploch podlah	m2	76,400	0,22	16,81
37	776590120	Tmelenie podkladu nášlapná plocha	m2	76,400	2,65	202,46
38	776590150	Penetrácia hornej plochy podlahy	m2	76,400	0,94	71,82
39	776994111	Ostatné práce pri povi. podlahách, zvarovanie podl	m	114,600	1,25	143,25
40	776996110	Pastovanie a vyleštenie povlakových podláh	m2	76,400	1,87	142,87
41	284 43010	Špecif.- Podlahovina PVC vhodná do zdravotn.zariad vysoký standard - popis pozri skladby podláh	M2	33,422	50,90	1 701,18
42	284 43018	Špecif.- Podlahovina PVC vhodná do zdravotn.zariad vysoký standard - popis pozri skladby podláh	M2	52,773	57,59	3 039,20
43	776220199	Vytiahnutie lina na stenu v.100mm,úprava ukončenie akrylátom,vyplnenie rohu pryž.klínom Js 25mm	M	5,500	18,11	99,61
44	776220189	Vytiahnutie lina na stenu v.100mm,úprava ukončenie akrylátom,vyplnenie rohu pryž.klínom Js 25mm	M	56,900	12,02	683,94
45	776590140	Podlahy povlakové - viacfarebné kladení dle projek barev.riešenia	m2	76,400	2,97	226,91
46	998776103	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objekt do 24 m	t	0,879	22,33	19,63

781 Obklady keramické

2 936,89

47	781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 200x100 do tmelu - dle stávajúcich	m2	26,730	38,41	1 026,70
48	781419706	Príplatok za škárovanie vodotesnou hmotu - plocha	m2	26,730	29,16	779,45
49	781419711	Plocha do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. pórov.	m2	26,730	2,01	53,73
50	781491001	Montáž lišt k obkladom rohových, kútových i dilatačných	m	20,300	2,47	50,14
51	299 91115	UKONCUJUCA A PRECHOD.LISTA PVC APOD.	M	22,330	5,78	129,07
52	597 64552	OBKLADAČKY KERAM 200/200,100/100 APOD. vel. a farba dle stávajúcich	M2	29,403	26,85	789,47
53	781419700	Viacfarebné kladenie a roznaká veľkosť	m2	26,730	3,43	91,68
54	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,664	25,07	16,65

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

783 Nátery 43,88

55	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	m2	4,450	6,57	29,24
56	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	4,450	3,29	14,64

784 Maľby 651,06

57	784171201	Penetrácia podkladu náterom	m2	103,105	1,05	108,26
58	784195322	Maľba zo zmesí tekut. 2 far. dvojnás. b. strop do 3,8 m	m2	199,560	2,72	542,80

790 Vnútorné vybavenie 52 520,01

59	790111199	Doplnenie vstavnej saly m.č. 315 - Nerez obklad panely hr.0,8 mm,tvar kazety	sada	1,000	52 520,01	52 520,01
----	-----------	--	------	-------	-----------	-----------

D96 Presuny sute a vybúraných hmôt 2 023,82

60	98111-5899	Odvoz,uloženie a poplatok za nebezpečný odpad (sklo ,PVC,zářivky apod)	t	0,100	176,42	17,64
61	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	15,750	10,88	171,36
62	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	15,750	7,70	121,28
63	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,750	15,30	240,98
64	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý 1 km	t	377,920	0,58	219,19
65	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute do 10 m	t	15,750	10,98	172,94
66	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každý 5 m	t	78,730	1,23	96,84
67	979999996	Poplatok za skládku suti a vybúraných hmôt	t	15,750	62,45	983,59

Celkom 109 901,75

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU	JKSO	
Názov objektu	Stavebný objekt	EČO	
Názov časti	Zdravotechnické inštalácie - piaty operačný sál	Miesto	Ružomberok
Objednávateľ	UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica	IČO	31936415
Projektant	LT PROJEKT a.s. Brno	IČ DPH	
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o., Banská Štiavnica		36014354 SK2020066180
Spracoval	J.ŠOPA		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	17.02.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	2 000,46	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 000,46	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 2 000,46
Dátum a podpis	17.2.2020	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ			2 400,55
Dátum a podpis		E	Prípochy a odpočty
		26	Dodávky zadávateľa
		27	Kľúčová doložka
		28	Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU

Objekt: Stavebný objekt

Časť: Zdravotechnické inštalácie - platy operačný sál

Objednávateľ: UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Banská Štiavnica

Miesto: Ružomberok

Spracoval: J.ŠOPA

Dátum: 17. 2. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
721	Vnitřní kanalizace		624,73	624,73
722	Vnitřní vodovod		819,76	819,76
725	Zařizovací předměty		473,43	473,43
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)		8,90	8,90
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		57,65	57,65
H721	Vnitřní kanalizace		9,31	9,31
H722	Vnitřní vodovod		3,80	3,80
H725	Zařizovací předměty		2,88	2,88
	Celkom		2 000,46	2 000,46

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU

Objekt: Stavebný objekt

Časť: Zdravotechnické inštalácie - piate operačný sál

Objednávateľ: UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Banská Štiavnica

Miesto: Ružomberok

Spracoval: J.ŠOPA

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

721 Vnútorná kanalizácia

624,73

1	721176102	Potrubí HT pripojovací DN 40 x 1,8 mm	m	2,000	16,39	32,78
2	721176103	Potrubí HT pripojovací DN 50 x 1,8 mm	m	15,000	24,12	361,80
3	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,000	2,84	5,68
4	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,000	3,15	12,60
5	721273150	Hlavice ventilační přívětrávací vč.mřížky plast.bílé,přívzdušňovací ventil	kus	2,000	45,54	91,08
6	721002600	Dvířka plastová s rámem pro čistící kus 150x150 d+m		2,000	7,71	15,42
7	721010012VD	Zednické výpomoci	hod	2,000	8,90	17,80
8	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	17,000	1,04	17,68
9	721220802	Demontáž zápachové uzávěrky DN 100-sprcha	kus	2,000	6,51	13,02
10	721171808	Demontáž potrubí plast do DN 114	m	20,000	1,20	24,00
11	721290822	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	0,480	68,47	32,87

722 Vnútorná vodovod

819,76

12	722172331	Potrubí z PPR PN20 D 20/3,4 mm	m	20,000	14,29	285,80
13	722172332	Potrubí z PPR PN20 D 25/4,2 mm	m	10,000	14,78	147,80
14	722176112	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 20	m	20,000	2,04	40,80
15	722176113	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 25	m	10,000	2,21	22,10
16	722181214	Izolace nápleková vnitřní průměr 22mm tl. stěny 20 mm	m	10,000	2,41	24,10
17	722180049	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20/25mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska	m	10,000	4,71	47,10
18	722180050	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d25/25mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska	m	10,000	5,10	51,00
19	722182001	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 25	m	10,000	1,08	10,80
20	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	6,000	8,09	48,54
21	72200010VD	Zednická výpomoc	hod	2,000	8,90	17,80
22	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	30,000	1,13	33,90
23	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	30,000	1,77	53,10
24	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	50,000	0,72	36,00
25	722290822	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	0,014	65,72	0,92

725 Zařizovací předměty

473,43

26	725017132	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm masivní, oblý tvar, bílé	soubor	1,000	45,63	45,63
27	725825111	Baterie umyvadlová nástěnná ruční,páková, chrom, standardní	kus	3,000	75,82	227,46
28	725000033	Umyvadlový sifon 5/4"chrom, rovný tvar	soub	1,000	58,87	58,87
29	725314290	Příslušenství k dřezu ve skříňové sestavě sestavě, sifon plast d+m	soubor	2,000	13,06	26,12
30	725829201	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	3,000	9,56	28,68
31	725219401	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,000	34,43	34,43

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
32	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,000	7,69	15,38
33	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	5,07	15,21
34	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	5,000	3,04	15,20
35	725590812	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m	t	0,103	62,66	6,45

**Konstrukce doplňkové stavební
(zámečnické)**

767

8,90

36	767998105	Systémové uložení potrubí a zařízení	kg	5,000	1,78	8,90
----	-----------	--------------------------------------	----	-------	------	------

97

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

57,65

37	974049153	Vysekání rýh v betonových podlahách 10x10 cm	m	5,000	11,53	57,65
----	-----------	--	---	-------	-------	-------

H721

Vnitřní kanalizace

9,31

38	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,568	16,39	9,31
----	-----------	--	---	-------	-------	------

H722

Vnitřní vodovod

3,80

39	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,185	20,52	3,80
----	-----------	---	---	-------	-------	------

H725

Zařizovací předměty

2,88

40	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,123	23,38	2,88
----	-----------	---	---	-------	-------	------

Celkom

2 000,46

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU	JKSO	
Názov objektu	Stavebný objekt	EČO	
Názov časti	Vykurovanie, rozvody chladu - piaty operačný sál	Miesto	Ružomberok
Objednávateľ	UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica	IČO	31936415
Projektant	LT PROJEKT a.s. Brno	IČ DPH	
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o., Banská Štiavnica		36014354 SK2020066180
Spracoval	J.ŠOPA		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	17.02.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	13,76	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	747,13	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		760,89	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		88,40	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	849,29
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 849,29	169,86
Dátum a podpis	22 FEB. 2020	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 019,15
Zhotoviteľ			E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis		Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Klízáva doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU

Objekt: Stavebný objekt

Časť: Vykurovanie, rozvody chladu - piaty operačný sál

Objednávateľ: UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Banská Štiavnica

Miesto: Ružomberok

Spracoval: J.ŠOPA

Dátum: 17. 2. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
PRÁCE A DODÁVKY PSV		13,76	835,53	849,29
	71 - IZOLÁCIE	13,76	23,90	37,66
	713 - Izolácie tepelné	13,76	23,90	37,66
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE		811,63	811,63
	732 - Strojovne		89,84	89,84
	733 - Rozvod potrubia		421,67	421,67
	734 - Armatúry		173,51	173,51
	735 - Vykurovacie telesá		126,61	126,61
Celkom		13,76	835,53	849,29

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU

Objekt: Stavebný objekt

Časť: Vykurovanie, rozvody chladu - piaty operačný sál

Objednávateľ: UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Banská Štiavnica

Miesto: Ružomberok

Spracoval: J.ŠOPA

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

849,29

71 - IZOLÁCIE

37,66

713 - Izolácie tepelné

37,66

1	713462111	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 18	m	16,000	1,47	23,52
2	2837710601	Izolácia potrubia MIRELON 18x20mm	m	16,000	0,86	13,76
3	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	0,203	1,88	0,38

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

811,63

732 - Strojovne

89,84

4	732999904	Strojovne, HZS T4 - skúšky tesnosti, dilatačná skúška	hod	10,000	8,84	88,40
5	998732202	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m	%	0,930	1,55	1,44

733 - Rozvod potrubia

421,67

6	733110803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	m	10,000	0,77	7,70
7	733191923	Opr. ocel. závit. potrubia, navarenie odbočky DN 15	kus	6,000	7,85	47,10
8	733193917	Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dnom pr. 51	kus	8,000	7,18	57,44
9	733321602	Potrubie plasthliníkové PE-RT 18x2 mm z rúrok rovných	m	15,000	19,77	296,55
10	733391101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	15,000	0,39	5,85
11	998733203	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	%	3,532	1,99	7,03

734 - Armatúry

173,51

12	734200821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	kus	14,000	2,93	41,02
13	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	6,000	2,93	17,58
14	734222612	Ventil regul. závit. Herz TS-90 G-1/2 roh. s hlavickou Herz	kus	3,000	21,55	64,65
15	7342226121	Regulač.šroubenie Herz RL-5 G 1/2 roh.	kus	3,000	16,58	49,74
16	998734203	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	%	1,570	0,33	0,52

735 - Vykurovacie telesá

126,61

17	735151821	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 1500 mm	kus	3,000	4,23	12,69
18	735158120	Výkur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	3,000	6,08	18,24
19	735159210	Montáž vyk. telies panel. 2 rad. do 1140mm okrem VSŽ a rúrk.	kus	2,000	12,38	24,76
20	735161811	Demontáž vyk. telies rúrkových do 1500 mm	kus	4,000	4,84	19,36
21	735291800	Demontáž konzol, držiakov vyk. telies, reg., konv. do odpadu	kus	8,000	0,38	3,04
22	735419310	Montáž kúpeľňového vykurov. rebrika dl. do 2000 mm	súbor	1,000	18,07	18,07
23	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	m2	40,000	0,69	27,60
24	998735203	Presun hmôt pre vykurov. telesá UK v objektoch výšky do 24 m	%	1,030	2,76	2,85

Celkom

849,29

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU	JKSO	
Názov objektu	Stavebný objekt	EČO	
Názov časti	Silnoprávová elektroinštalácia - piaty operačný sál	Miesto	Ružomberok
Objednávateľ	UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica	IČO	31936415
Projektant	LT PROJEKT a.s. Brno	IČ DPH	
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o., Banská Štiavnica		36014354 SK2020066180
Spracoval	J.ŠOPA		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	17.02.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00		13	GZS	0,00%		0,00
2		Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostaven. doprava			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky	0,00%		0,00
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Vplyv prostredia			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Klimatické vplyvy			0,00
6		Montáž	41 249,21						18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		41 249,21		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		7 320,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	48 569,21
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 48 569,21	9 713,84
			25	Cena s DPH (r. 23-24)	58 283,05
Zhotoviteľ			E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis	27 FEB. 2020	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kľzáva doložka	0,00
Dátum a podpis		Pečiatka 969 00 Banská Štiavnica	28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU

Objekt: Stavebný objekt

Časť: Silnopráúdová elektroinštalácia - piaty operačný sál

Objednávateľ: UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Banská Štiavnica

Miesto: Ružomberok

Spracoval: J.ŠOPA

Dátum: 17. 2. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
	Špecifikácia materiálu - káble,vodiče		9 661,86	9 661,86
	Špecifikácia materiálu - Osvetlenie - vrátane príslušenstva pre montáž a uchytenie		3 697,84	3 697,84
	Špecifikácia materiálu - krabice,nos.konstr.,závesy		1 092,18	1 092,18
	Špecifikácia materiálu - spínače, ovladače		234,16	234,16
	Špecifikácia materiálu - zásuvky		1 785,88	1 785,88
	Špecifikácia materiálu - ukončenie kablov		165,03	165,03
	Špecifikácia materiálu - Rozvádzače		15 367,00	15 367,00
	Špecifikácia materiálu - zdravotnícka oddeľovacia sústava.		5 812,00	5 812,00
	Špecifikácia materiálu - ostatné		10 753,26	10 753,26
	Celkom		48 569,21	48 569,21

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU

Objekt: Stavebný objekt

Časť: Silnopráúdová elektroinštalácia - piate operačný sál

Objednávateľ: UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Banská Štiavnica

Miesto: Ružomberok

Spracoval: J.ŠOPA

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Špecifikácia materiálu - káble,vodiče

9 661,86

1	1.	Kábel CHKE-R-J 3x1,5 mm ²	m	470,000	2,48	1 165,60
2	2.	Kábel CHKE-R-O 3x1,5 mm ²	m	72,000	2,48	178,56
3	3.	Kábel CHKE-R-J 3x2,5 mm ²	m	2 030,000	3,11	6 313,30
4	4.	Kábel CHKE-R-J 5x1,5 mm ²	m	340,000	3,07	1 043,80
5	5.	Kábel CHKE-V-J 3x1,5 mm ²	m	60,000	2,48	148,80
6	6.	Vodič CYA 4 mm ²	m	180,000	1,51	271,80
7	7.	Vodič CYA 6 mm ²	m	180,000	1,72	309,60
8	8.	J-H(St)H2x2x0,6	m	180,000	1,28	230,40

Špecifikácia materiálu - Osvetlenie - vrátane príslušenstva pre montáž a uchytenie

3 697,84

9	1.	Svietidlo zapustené do podhľadu 4x18W, IP54, plexi kryt, 4xTL-D18W/840 G13, 18W/1350lm, VM 418 VP1, vrátane zdroja a recyklačných poplatkov - ozn. F1	ks	4,000	75,60	302,40
10	2.	Svietidlo zapustené do podhľadu 4x18W, IP54, plexi kryt, 4xTL-D18W/840 G13, 18W/1350lm, vrátane núdzovej vložky s autonómií 1hodina, VM 418 VP1+NO, vrátane zdroja a recyklačných poplatkov - ozn. F1N	ks	4,000	98,63	394,52
11	3.	Svietidlo zapustené do podhľadu 4x18W, IP54, mriežka+sklo, 4xTL-D18W/840 G13, 18W/1350lm, VM 418 VP2, vrátane zdroja a recyklačných poplatkov - ozn. F2	ks	1,000	105,42	105,42
12	4.	Svietidlo zapustené do podhľadu 4x18W, IP54, mriežka+sklo, 4xTL-D18W/840 G13, 18W/1350lm, vrátane núdzovej vložky s autonómií 1hodina, VM 418 VP2+NO, vrátane zdroja a recyklačných poplatkov - ozn.F2N	ks	1,000	136,50	136,50
13	5.	Núdzové svietidlo adresné 1x8W, prisadené, s piktodramom "dolu", IP65, vrátane zdroja a recyklačných poplatkov - ozn. N1	ks	4,000	48,25	193,00
14	6.	Montáž a pripojenie osvetlenia operačného sálu - podhľadové + laminárne pole	ks	1,000	30,00	30,00
15	7.1.	Svietidlo zapustené do podhľadu 4x18W, pro operačné sály, vrátane zdroja a recyklačných poplatkov	ks	8,000	70,00	560,00
16	7.1.1	Svietidlo zapustené do podhľadu 4x18W, pro operačné sály, vrátane núdzovej vložky s autonómií 1hodina, vrátane zdroja a recyklačných poplatkov	ks	4,000	110,00	440,00
17	7.1.2	Operačné svietidlo s technológiou LED so satelitom, tretím ramenom pre LCD panel a nástenným ovládaním pre použitie na operačnom sále	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
18	10.1.	Recyklačný poplatok - svietidlá	ks	14,000	1,00	14,00
19	10.2.	Recyklačný poplatok - zdroje	ks	44,000	0,50	22,00

Špecifikácia materiálu -

krabice,nos.konstr.,závesy

1 092,18

20	1.	Krabica univerzálna KU 68	ks	160,000	1,22	195,20
21	2.	Krabica univerzálna KO97	ks	6,000	1,45	8,70
22	3.	Krabica univerzálna KO125	ks	4,000	5,60	22,40
23	4.	Rozbočovacia krabica WK100-10, IP54, sivá vrátane svorkovnice, bez halogenov, s vývodkami a záslepkami	ks	12,000	6,64	79,68

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	5.	Príchytka BETTERMANN Obo Grip 2031/8	ks	20,000	4,96	99,20
25	6.	Príchytka BETTERMANN Obo Grip 2031/15	ks	20,000	5,35	107,00
26	7.	Materiál (hmoždenky, šruby, vrtáky, kotvy, podložky, vrátane materiálu s pož.odolnosťou EI60 apod.)	kompl et	1,000	260,00	260,00
27	8.	Wago svorky	ks	2 000,000	0,16	320,00

Špecifikácia materiálu - spínače, ovladače

234,16

28	1.	Vypínač jednoduchý 230V/10A, IP20, biely s rámčekom	ks	4,000	4,84	19,36
29	2.	Striedavý spínač 230V/10A, IP20, biely s rámčekom	ks	4,000	5,60	22,40
30	3.	Spínacie hodiny týždeň program 3292A-A20200 / ovládanie gemic žiaríč/	ks	2,000	96,20	192,40

Špecifikácia materiálu - zásuvky

1 785,88

31	1.	Zásuvka jednoduchá 230V/16A, biela, vrátane rámčeka, IP20	ks	31,000	12,68	393,08
32	2.	Zásuvka jednoduchá 230V/16A, zelená, vrátane rámčeka, IP20	ks	5,000	12,68	63,40
33	3.	Zásuvka jednoduchá 230V/16A, žltá, vrátane rámčeka, IP20	ks	58,000	12,68	735,44
34	4.	Zásuvka jednoduchá 230V/16A, červená, vrátane rámčeka, IP20	ks	22,000	12,68	278,96
35	5.	Uzemňovací zásuvka typ 2495-0-0059	ks	25,000	12,60	315,00

Špecifikácia materiálu - ukončenie káblov

165,03

36	1.	Ukončenie vodičov v rozvádzači- do 3x2,5	ks	55,000	2,67	146,85
37	2.	Ukončenie vodičov v rozvádzači- do 5x1,5	ks	6,000	3,03	18,18

Špecifikácia materiálu - Rozvádzače

15 367,00

38	1.	Doplnenie a úprava rozvádzača RL7.2, podľa výkresu	ks	1,000	3 689,00	3 689,00
39	2.	Doplnenie a úprava rozvádzača RL5.1, podľa výkresu	ks	1,000	2 178,00	2 178,00
40	3.	Záložný zdroj UPS1 pre operačnú lampu, 3000VA, vstup 230V/výstup 230V, doba zálohy 180min, by pass, diaľková signalizácia prevádzkových stavov, prenos do PC, SW	ks	1,000	9 500,00	9 500,00

Špecifikácia materiálu - zdravotnícka oddeľovacia sústava.

5 812,00

41	1.	Jednofáz oddeľ. trafo pre zdravotníctvo ES710/5000 - 230/ 230V 5000VA, vrátane teplotného čidla vrátane krytu, štandardné svorkovnice, úchyty s atestom "MED" podľa STN	ks	2,000	1 000,00	2 000,00
42	2.	Pozorovateľ izolačného stavu pre zdravot. A ISOMETR 107TD47 izol. odpor 50..500kohm , záťaž prúd 5..50A , teplot čidlo trafo ,	ks	2,000	720,00	1 440,00
43	3.	Meracie trafo pre monitor zaťaženia STW2	ks	2,000	52,00	104,00
44	4.	Signalizačný a testovací panel MK800 -11	ks	2,000	1 065,00	2 130,00
45	5.	napájací transformátor AN 450	ks	2,000	69,00	138,00

Špecifikácia materiálu - ostatné

10 753,26

46	1.	Svorka na potrubie BERNARD	ks	15,000	2,06	30,90
47	2.	Výstražné tabuľky	kpl	1,000	59,40	59,40
48	3.	Protipožiarne upchávky – nehorľavé utesnenie káblových trás v miestach prechodu do iného požiarneho úseku	m2	2,000	85,10	170,20
49	4.	Ekvipotenciálna prípojnice, vrátane krabice pre osadenie	ks	4,000	5,19	20,76
50	1.	Montáž zdroja pre operačnú lampu	ks	1,000	12,00	12,00
51	2.	Demotáž existujúcej elektroinštalácie	kpl.	1,000	1 300,00	1 300,00
52	5.	Východzia revízia 1. po ukončení montáže	hod	80,000	20,00	1 600,00
53	6.	Východzia revízia 2. po ukončení servisu	hod	20,000	20,00	400,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
54	7.	HZS v rámci zariadenia	hod	120,000	20,00	2 400,00
55	8.	Projekt skutočného vyhotovenia a koordinácia počas výstavby	kpl	1,000	800,00	800,00
56	9.	Termografia rozvádzačov a káblových trás, vrátane merania harmonických frekvencií	kpl	1,000	960,00	960,00
57	12.	Nastavenie ochran	kpl	1,000	880,00	880,00
58	13.	Predbežné komplexné vyskúšanie EI vrátane návazných profesií	kpl	3,000	480,00	1 440,00
59	14.	Komplexné skúšky	kpl	1,000	680,00	680,00

Celkom

48 569,21

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU	JKSO	
Názov objektu	Stavebný objekt	EČO	
Názov časti	Slaboprudové elektroinštalácie - platy operačný sál	Miesto	Ružomberok
Objednávateľ	UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica	IČO	31936415
Projektant	LT PROJEKT a.s. Brno	IČ DPH	
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o., Banská Štiavnica		36014354
Spracoval	J.ŠOPA		SK2020066180
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	17.02.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	8 629,91					17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	5 494,51					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 124,42	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 14 124,42
Dátum a podpis	17 FEB. 2020	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		E	Prípočty a odpočty
Dátum a podpis		26	Dodávky zadávateľa
		27	Kľzáva doložka
		28	Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU

Objekt: Stavebný objekt

Časť: Slaboprúdové elektroinštalácie - piaty operačný sál

Objednávateľ: UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Banská Štiavnica

Miesto: Ružomberok

Spracoval: J.ŠOPA

Dátum: 17. 2. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
	F1.07 – Slaboprúdové elektroinštalácie	8 629,91	5 494,51	14 124,42
	Celkom	8 629,91	5 494,51	14 124,42

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU

Objekt: Stavebný objekt

Časť: Slaboprúdové elektroinštalácie - piaty operačný sál

Objednávateľ: UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Banská Štiavnica

Miesto: Ružomberok

Spracoval: J.ŠOPA

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
F1.07 – Slaboprúdové elektroinštalácie						14 124,42
1		modulárny patch panel Global, 60xRJ45/s, CAT.6A,	ks	1,000	872,31	872,31
2		19" 1U vyvážovací panel plastový	ks	1,000	21,79	21,79
3		audio patch kábel XLR, 5m	ks	2,000	29,06	58,12
4		video patch kábel BNC, 5m	ks	4,000	40,68	162,72
5		Patch kábel, CAT.6, FTP 4P, LSOH, 3,0 m	ks	28,000	23,25	651,00
6		zásuvka pre 2xRJ45 pod omietku, biela	ks	14,000	37,78	528,92
7		dátová zásuvka kombinovaná RJ45 cat 6A + BNC video, vrátane krabice a príslušenstva	ks	4,000	46,49	185,96
8		audio zásuvka 2x XLR v prevedení pod omietku, vrátane krabice	ks	1,000	31,97	31,97
9		zásuvka video 2x BNC, vrátane krabice	ks	2,000	31,97	63,94
10		Pobočkový telefónne IP komunikátor napríklad 2N Helios IP Force v krytie IP65, 4 tlačidlá, vrátane licencie AVAYA, vrátane krabice a príslušenstva	ks	1,000	1 031,60	1 031,60
11		kábel S-STP 4x2x0,4 CAT.6A, LSZH	m	1 800,000	2,03	3 654,00
12		video kábel RG6, LSZH	m	360,000	2,40	864,00
13		audio kábel tienený symetricky, mikrofónny	m	180,000	2,18	392,40
14		kábel JYTY 4x1	m	80,000	2,11	168,80
15		reproduktor podhľadový, vhodný do vlhkého prostredia na operačné sály, nízkoodporové, 20W	ks	2,000	101,71	203,42
16		transformátor pre 100V rozvod 20W, vrátane krabice, svorkovnice a príslušenstvo	ks	1,000	79,91	79,91
17		Káblový žľab 62/50 – vrátane výložníkov, závitových tyčí a tvaroviek	m	50,000	31,82	1 591,00
18		Káblový žľab 125/50 – vrátane výložníkov, závitových tyčí a tvaroviek	m	10,000	36,18	361,80
19		elektroinštalácia ohybná trubka 23mm, samozhášavá, nízka mechanická odolnosť	m	300,000	2,18	654,00
20		elektroinštalácia ohybná trubka 48mm, samozhášavá, nízka mechanická odolnosť	m	150,000	3,34	501,00
21		plastové okrúhle hodiny o číselníka 28 cm s vypuklým akrylátovým krycím sklom. Plastový rám zo svetlo-šedého nárazuvzdorného termoplastu s hladkým povrchom,	ks	3,000	226,66	679,98
22	Pol25	plastové okrúhle hodiny o číselníka 28 cm s vypuklým akrylátovým krycím sklom. Plastový rám zo svetlo-šedého nárazuvzdorného termoplastu s hladkým povrchom,	ks	0,000	226,66	0,00
23		stropný záves / bočná konzola pre ručičkové hodiny	ks	3,000	101,71	305,13
24		Kábel napájací, bezhalogénový 1-CHKE-R 2x1,5	m	50,000	2,76	138,00
25		elektroinštalácia ohybná trubka 23mm, samozhášavá, nízka mechanická odolnosť	m	40,000	2,18	87,20
26		napojenie na existujúci systém jednotného času v objekte	kpl	1,000	363,24	363,24
27		Ostatný montážny a inštalčný materiál (sádra, skrutky, sťahovacie pásky apod.)	kpl	1,000	152,56	152,56
28		požiarné upchávky	kpl	1,000	174,35	174,35
29	Pol39	Ostatné režijné náklady (cestovné, náhrady, ubytovanie atd.)	kpl	1,000	0,00	0,00
30		Východzia revízia a meranie kabeľáže	kpl	1,000	145,30	145,30

Celkom

14 124,42

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU	JKSO	
Názov objektu	Stavebný objekt	EČO	
Názov časti	Rozvod medicíálnych plynov - piaty operačný sál	Miesto	Ružomberok
Objednávateľ	UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica	IČO	31936415
Projektant	LT PROJEKT a.s. Brno	IČ DPH	
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o., Banská Štiavnica		36014354 SK2020066180
Spracoval	J.ŠOPA		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	17.02.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00		13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	69 412,97						17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	11 275,06						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		80 688,03		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		961,75		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	81 649,78
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 81 649,78	16 329,96
			25	Cena s DPH (r. 23-24)	97 979,74
			E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis		Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ			27	Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis		Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU

Objekt: Stavebný objekt

Časť: Rozvod medicíálnych plynov - piaty operačný sál

Objednávateľ: UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Banská Štiavnica

Miesto: Ružomberok

Spracoval: J.ŠOPA

Dátum: 17. 2. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
	Druh plynu: kyslík	517,78	568,35	1 086,13
	Druh plynu: stlačený vzduch pre dýchanie	573,39	616,40	1 189,79
	Druh plynu: stlačený vzduch pre pohon	121,68	176,00	297,68
	Druh plynu: podtlak	573,39	616,40	1 189,79
	Druh plynu: N2O	65,21	130,46	195,67
	Instalačné komplexy	65 974,63	3 772,73	69 747,36
	Ventilové krabice		1 627,29	1 627,29
	Alarmový systém	1 586,89	124,79	1 711,68
	Konzole a príchytý materiál		613,12	613,12
	Ostatné		3 991,27	3 991,27
	Celkom	69 412,97	12 236,81	81 649,78

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU

Objekt: Stavebný objekt

Časť: Rozvod medicíálnych plynov - piaty operačný sál

Objednávateľ: UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Banská Štiavnica

Miesto: Ružomberok

Spracoval: J.ŠOPA

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Druh plynu: kyslík

1 086,13

1		Medená trubka 12x1 dodávka	m	15,000	7,09	106,35
2		Medená trubka 12x1 montáž	m	15,000	5,65	84,75
3		Medená trubka 18x1 dodávka	m	15,000	9,38	140,70
4		Medená trubka 18x1 montáž	m	15,000	7,21	108,15
5		Tvarovky Cu montáž	sada	1,000	47,37	47,37
6		Tvarovky Cu dodávka	sada	1,000	72,13	72,13
7		Ag spájka 45 + pasta	g	50,000	0,96	48,00
8		Chránička potrubia,	m	0,500	4,09	2,05
9		oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m	ks	1,000	8,66	8,66
10		Napojenie na súčasné rozvody montáž	ks	1,000	12,62	12,62
11		Napojenie na súčasné rozvody materiál	ks	1,000	100,98	100,98
12		Zaslepenie potrubia Cu do DN25 montáž	ks	4,000	2,52	10,08
13		Zaslepenie potrubia Cu do DN25 materiál	ks	4,000	3,94	15,76
14		Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m tr.	30,000	0,37	11,10
15		Značenie potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m tr.	30,000	0,94	28,20
16		Materiál pre značenie	m tr.	30,000	0,47	14,10
17		Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN25	m tr.	30,000	0,93	27,90
18		Úseková tlaková skúška	ks	2,000	82,41	164,82
19		Záverečná tlaková skúška	ks	1,000	82,41	82,41

Druh plynu: stlačený vzduch pre dýchanie

1 189,79

20		Medená trubka 12x1 dodávka	m	20,000	7,09	141,80
21		Medená trubka 12x1 montáž	m	20,000	5,65	113,00
22		Medená trubka 18x1 dodávka	m	15,000	9,38	140,70
23		Medená trubka 18x1 montáž	m	15,000	7,21	108,15
24		Tvarovky Cu montáž	sada	1,000	55,30	55,30
25		Tvarovky Cu dodávka	sada	1,000	84,15	84,15
26		Ag spájka 45 + pasta	g	50,000	0,96	48,00
27		Chránička potrubia,	m	0,500	4,09	2,05
28		oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m	ks	1,000	8,66	8,66
29		Napojenie na súčasné rozvody montáž	ks	1,000	12,62	12,62
30		Napojenie na súčasné rozvody materiál	ks	1,000	100,98	100,98
31		Zaslepenie potrubia Cu do DN25 montáž	ks	5,000	2,52	12,60
32		Zaslepenie potrubia Cu do DN25 materiál	ks	5,000	3,94	19,70

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
33		Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m tr.	35,000	0,37	12,95
34		Značenie potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m tr.	35,000	0,94	32,90
35		Materiál pre značenie	m tr.	35,000	0,47	16,45
36		Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN25	m tr.	35,000	0,93	32,55
37		Úseková tlaková skúška	ks	2,000	82,41	164,82
38		Záverečná tlaková skúška	ks	1,000	82,41	82,41

Druh plynu: stlačený vzduch pre pohon

297,68

39		Medená trubka 12x1 dodávka	m	10,000	7,09	70,90
40		Medená trubka 12x1 montáž	m	10,000	5,65	56,50
41		Tvarovky Cu montáž	sada	1,000	15,87	15,87
42		Tvarovky Cu dodávka	sada	1,000	24,04	24,04
43		Ag spájka 45 + pasta	g	15,000	0,96	14,40
44		Zaslepenie potrubia Cu do DN25 montáž	ks	1,000	2,52	2,52
45		Zaslepenie potrubia Cu do DN25 materiál	ks	1,000	3,94	3,94
46		Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m tr.	10,000	0,37	3,70
47		Značenie potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m tr.	10,000	0,94	9,40
48		Materiál pre značenie	m tr.	10,000	0,47	4,70
49		Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN25	m tr.	10,000	0,93	9,30
50		Záverečná tlaková skúška	ks	1,000	82,41	82,41

Druh plynu: podtlak

1 189,79

51		Medená trubka 12x1 dodávka	m	20,000	7,09	141,80
52		Medená trubka 12x1 montáž	m	20,000	5,65	113,00
53		Medená trubka 18x1 dodávka	m	15,000	9,38	140,70
54		Medená trubka 18x1 montáž	m	15,000	7,21	108,15
55		Tvarovky Cu montáž	sada	1,000	55,30	55,30
56		Tvarovky Cu dodávka	sada	1,000	84,15	84,15
57		Ag spájka 45 + pasta	g	50,000	0,96	48,00
58		Chránička potrubia,	m	0,500	4,09	2,05
59		oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m	ks	1,000	8,66	8,66
60		Napojenie na súčasné rozvody montáž	ks	1,000	12,62	12,62
61		Napojenie na súčasné rozvody materiál	ks	1,000	100,98	100,98
62		Zaslepenie potrubia Cu do DN25 montáž	ks	5,000	2,52	12,60
63		Zaslepenie potrubia Cu do DN25 materiál	ks	5,000	3,94	19,70
64		Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m tr.	35,000	0,37	12,95
65		Značenie potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m tr.	35,000	0,94	32,90
66		Materiál pre značenie	m tr.	35,000	0,47	16,45
67		Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN25	m tr.	35,000	0,93	32,55
68		Úseková tlaková skúška	ks	2,000	82,41	164,82

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
69		Záverečná tlaková skúška	ks	1,000	82,41	82,41

Druh plynu: N2O

195,67

70		Medená trubka 12x1 dodávka	m	5,000	7,09	35,45
71		Medená trubka 12x1 montáž	m	5,000	5,65	28,25
72		Tvarovky Cu montáž	sada	1,000	7,93	7,93
73		Tvarovky Cu dodávka	sada	1,000	12,02	12,02
74		Ag spájka 45 + pasta	g	10,000	0,96	9,60
75		Zaslepenie potrubia Cu do DN25 montáž	ks	1,000	2,52	2,52
76		Zaslepenie potrubia Cu do DN25 materiál	ks	1,000	3,94	3,94
77		Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m tr.	5,000	0,37	1,85
78		Značenie potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m tr.	5,000	0,94	4,70
79		Materiál pre značenie	m tr.	5,000	0,47	2,35
80		Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN40	m tr.	5,000	0,93	4,65
81		Záverečná tlaková skúška	ks	1,000	82,41	82,41

Instalačné komplexy

69 747,36

82		Lôžková rampa – pre 1 lôžko pravá - dodávka	ks	3,000	1 024,39	3 073,17
83		Lôžková rampa – pre 1 lôžko pravá - Montáž	ks	3,000	167,59	502,77
84		Otočný komplex dvojramenný - anesteziologický - dodávka	ks	1,000	31 450,80	31 450,80
85		Otočný komplex dvojramenný - anesteziologický - montáž	ks	1,000	1 634,98	1 634,98
86		Otočný komplex dvojramenný - chirurgický - dodávka	ks	1,000	31 450,66	31 450,66
87		Otočný komplex dvojramenný - chirurgický - montáž	ks	1,000	1 634,98	1 634,98

Ventilové krabice

1 627,29

88		Vent. krabica pod omietku - O,T,V	ks	1,000	1 431,09	1 431,09
89		G3/4"-3x (pripoj. 18x1), vstupné miesto NIST-3x	ks	1,000	196,20	196,20

Alarmový systém

1 711,68

90		Signalizačný hlásič klinického alarmu vrátane zdroja - 3 miesta dodávka	ks	1,000	1 586,89	1 586,89
91		Signalizačný hlásič klinického alarmu montáž	ks	1,000	124,79	124,79

Konzole a príchytý materiál

613,12

92		Dodanie a zhotovenie konzol, pomocný príchytý	sada	1,000	144,26	144,26
93		materiál, trubkové objímky, dodanie a osadenie hmoždínok	sada	1,000	468,86	468,86

Ostatné

3 991,27

94		Ukončenie a odovzdanie stavby	ks	1,000	1 250,28	1 250,28
95		Presun materiálu, vnútroštavenisková preprava	ks	1,000	1 779,24	1 779,24
96		Skúšky a revízie EN7396	ks	1,000	961,75	961,75

Celkom

81 649,78

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU	JKSO	
Názov objektu	Prevádzkové súbory	EČO	
		Miesto	Ružomberok
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica	31936415	
Projektant	LT PROJEKT a.s. Brno		
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o., Banská Štiavnica	36014354	SK2020066180
Spracoval	J.ŠOPA		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		17.02.2020	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M"			17	VRN 5
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 21 393,83
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		E	Prípočty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa
		27	Kľúčová doložka
		28	Zvýhodnenie + -

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU	JKSO	
Názov objektu	Prevádzkové súbory	EČO	
Názov časti	Vzduchotechnika - piaty operačný sál	Miesto	Ružomberok
Objednávateľ	UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica	IČO	31936415
Projektant	LT PROJEKT a.s. Brno	IČ DPH	
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o., Banská Štiavnica		
Spracoval	J.ŠOPA		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	17.02.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00		13	GZS	0,00%		0,00
2		Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostaven. doprava			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky	0,00%		0,00
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Vplyv prostredia			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Klimatické vplyvy			0,00
6		Montáž	14 499,78						18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 499,78		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	14 499,78
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 14 499,78	2 899,96
			25	Cena s DPH (r. 23-24)	17 399,74
Zhotoviteľ			E Prípochy a odpochy		
Dátum a podpis		Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis		Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU

Objekt: Prevádzkové súbory

Časť: Vzduchotechnika - platy operačný sál

Objednávateľ: UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Banská Štiavnica

Miesto: Ružomberok

Spracoval: J.ŠOPA

Dátum: 17. 2. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
8.	Realizácia superseptického OS v budove prístavby		10 938,80	10 938,80
9.	Demontáže pri realizácii superseptického OS v budove prístavby		3 560,98	3 560,98
	Celkom		14 499,78	14 499,78

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU

Objekt: Prevádzkové súbory

Časť: Vzduchotechnika - piaty operačný sál

Objednávateľ: UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Banská Štiavnica

Miesto: Ružomberok

Spracoval: J.ŠOPA

Dátum: 17.2.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

8.

Realizácia superseptického OS v budove prístavby

10 938,80

1	8.01	Čistý nástavec 600x600, 500m ³ / h pri 140Pa, filtračná vložka H13, výška filtračná vložky 78mm, s regulačnou klapkou, pripojenie horizontálne f 250, hluk <35dB,	ks	2,000	676,73	1 353,46
2		Regulačná klapka ručná f 250 (umiestniť do potrubia)	ks	2,000	40,37	80,74
3	8.02	Čistý nástavec 600x600, 100m ³ / h pri 110Pa, filtračná vložka H13, výška filtračná vložky 78mm, s regulačnou klapkou, pripojenie horizontálne f 200, hluk <35dB,	ks	2,000	676,73	1 353,46
4		Regulačná klapka ručná f 200 (umiestniť do potrubia)	ks	2,000	37,22	74,44
5	8.03	Vírivá vyúst' odvodná 600x600 375 m ³ /h, pripojenie horizontálne f 250, regulačná klapka, hluk <35dB	ks	2,000	498,82	997,64
6	8.04	Tanierový ventil odvodný, f 160, kovový Upevňovací rámik	ks	4,000	19,34	77,36
7	8.04a	-Upevňovací rámik	ks	4,000	6,51	26,04
8	8.05	Zvukotlmiaca ohybná hadica f 250	bm	10,000	23,28	232,80
9	8.06	Zvukotlmiaca ohybná hadica f 200	bm	5,000	19,17	95,85
10	8.07	Zvukotlmiaca ohybná hadica f 160	bm	25,000	17,50	437,50
11	8.08	SPIRO Potrubie f 250, 100% tvarovok	bm	4,000	82,62	330,48
12	8.09	SPIRO potrubie f 200 / 40% tvaroviek	bm	6,000	31,31	187,86
13	8.10	SPIRO Potrubie f 160, 40% tvarovok	bm	8,000	28,15	225,20
14	8.11	Zaslepenie potrubia f160	ks	2,000	17,55	35,10
15	8.12	Zaslepenie potrubia f1125	ks	1,000	16,13	16,13
16		Prívodné potrubie oceľové štvorhranné sk.I do obvodu 2630/ 80% tvaroviek	bm	4,000	116,12	464,48
17		Prívodné potrubie oceľové štvorhranné sk.I do obvodu 1890/ 100% tvaroviek	bm	4,000	117,60	470,40
18		Prívodné potrubie oceľové štvorhranné sk.I do obvodu 1500/ 60% tvaroviek	bm	14,000	82,62	1 156,68
19		Prívodné potrubie oceľové štvorhranné sk.I do obvodu 1050/ 70% tvaroviek	bm	9,000	85,12	766,08
20	8.14	Montážny, spojovací a tesniace mat.	kg	50,000	7,21	360,50
21	8.15	Izolácia tepelná a protihluková 40mm s Al polepom na trne preplepenie spojov Al. páskou , Všetko prívodne potrubie	m ²	70,000	31,38	2 196,60

9.

Demontáže pri realizácii superseptického OS v budove prístavby

3 560,98

22		Demontáž potrubného ventilátora f 125	ks	1,000	109,05	109,05
23		Demontáž čistého nástavce vrátanie filtra 600x600,	ks	7,000	158,92	1 112,44
24		Demontáž čistého nástavce vrátanie filtra 500x500,	ks	1,000	145,68	145,68
25		Demontáž čistého nástavce vrátanie filtra 300x300	ks	1,000	130,67	130,67
26		Demontáž tanierového ventia	ks	12,000	8,11	97,32
27		Demontáž Ohebnéj hadice f 250	bm	15,000	12,54	188,10
28		Demontáž Ohebnéj hadice f 200	bm	5,000	7,56	37,80
29		Demontáž Ohebnéj hadice f 160	bm	10,000	5,73	57,30
30		Demontáž Ohebnéj hadice f 125	bm	8,000	7,06	56,48
31		Demontáž SPIRO Potrubie f 250	bm	14,000	18,53	259,42
32		Demontáž SPIRO Potrubia f 200	bm	10,000	10,26	102,60
33		Demontáž SPIRO Potrubia f 160	bm	25,000	8,44	211,00
34		Demontáž SPIRO Potrubia f 125	bm	12,000	10,42	125,04

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
35		Demontáž potrubia oceľové štvorhranné sk.I do obvodu 2630	bm	12,000	30,02	360,24
36		Demontáž potrubia oceľové štvorhranné sk.I do obvodu 1500	bm	24,000	23,66	567,84

10. Skúšky a zaregulovanie

0,00

	10.01	Základné skúšky				
		Základné skúšky sú súčasťou dokončenia a odovzdania diela. Skúšky sa dokladujú formou písomného protokolu obsahujúci všetky projektované, skúšané a namerané údaje. Dvaja pracovníci á 16hod	hod	32,000	0,00	0,00
		Obsah skúšok:				
		Montážne skúšky				
		Kontrola kompletnosti zariadenia podľa PD vrátane súvisiacich profesií				
		- blokovanie zariadenia pri kontrole opravách a údržbe				
		- kontrola prevedenie a úplnosti bezpečnostných a výstražných označení				
		- kontrola prevedenie a úplnosti tepelných izolácií				
		- kontrola prevedenie prestupov vzduchotechnického potrubia stavebnými konštrukciami				
		- kontrola prístupnosti regulačných prvkov				
		- kontrola štítkových údajov zariadenie a jeho časti podľa projektovej dokumentácie				
		- kontrola vetraných priestorov pred uvedením zariadenia do chodu				
		Skúšky chodu vrátane existujúceho zar. 1				
		Overenie schopnosti dlhodobej prevádzky zariadenia				
		Skúškam predchádza uvedenie zariadenia do prevádzky, alebo je ich súčasťou.				
		Skúška sa vykonáva podľa dohodnutých kritérií - minimálne 48 hodín nepretržitého chodu.				

	10.02	Zaregulovanie vrátane existujúceho zar. 1				
		Zaregulovanie vzduchových výkonových parametrov podľa projektovaných hodnôt.	hod	36,000	0,00	0,00
		Měření a zaregulování průtoků vzduchu – příváděného, odváděného				
		Potrubní rovody, distribuční elementy				
		Meranie a zaregulovanie prietokov vzduchu - privádzaného, odvádzaného				
		Meranie a zaregulovanie prietokov vzduchu na všetkých distribučných elementoch				

	10.03	Zaškolenie obsluhy				
		Zaškolenie obsluhy a údržby Jeden pracovník 6hod	hod	6,000	0,00	0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		- zaškolenie pre ovládanie zariadení				
		- zaškolenie pre údržbu zariadení				
		- odovzdanie písomných návodov a predpisov prevádzku zariadení, ktoré dodáva výrobca				
		- vyhotovenie protokolu o zaškolenie obsluhy				

Celkom

14 499,78

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA A PRÍŠTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU	JKSO	
Názov objektu	Prevádzkové súbory	EČO	
Názov časti	Meranie a regulácia - piaty operačný sál	Miesto	Ružomberok
Objednávateľ	UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica	IČO	31936415
Projektant	LT PROJEKT a.s. Brno	IČ DPH	
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o., Banská Štiavnica		36014354 SK2020066180
Spracoval	J.ŠOPA		
Rozpočet číslo		Dňa	17.02.2020
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	533,68	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	1 430,35	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 964,03	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	1 964,03
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 1 964,03	392,81
			25	Cena s DPH (r. 23-24)	2 356,84
Dátum a podpis	27 FEB. 2020	Pečiatka	E Prípochy a odpočty		
Zhotoviteľ			26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis		969 00 0000	28	Zvýhodnenie + -	0,00
		Pečiatka			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU

Objekt: Prevádzkové súbory

Časť: Meranie a regulácia - piaty operačný sál

Objednávateľ: UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Banská Štiavnica

Miesto: Ružomberok

Spracoval: J.ŠOPA

Dátum: 17. 2. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
	Zariadenie MaR		13,76	13,76
	Káble	147,06	48,16	195,22
	Elektroinštalačný materiál	386,62	368,44	755,06
	Služby		999,99	999,99
	Celkom	533,68	1 430,35	1 964,03

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU

Objekt: Prevádzkové súbory

Časť: Meranie a regulácia - platy operačný sál

Objednávateľ: UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Banská Štiavnica

Miesto: Ružomberok

Spracoval: J.ŠOPA

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Zariadenie MaR

13,76

1		Prepojenie signalizačných hlásičov klinického núdzového alarmu s kontrolným panelom na operačnej sále	ks	1,000	13,76	13,76
---	--	---	----	-------	-------	-------

Káble

195,22

2		Prepojovací kábel tienový, krútené páry, bezhalogenový	m	86,000	2,27	195,22
---	--	--	---	--------	------	--------

Elektroinštalčný materiál

755,06

3		Elektroinštalčné trubka šedá, bezhalogenová priemer 32mm, vrátane kolien vývodiek a úchytného materiálu	m	64,000	5,44	348,16
4		Ohybná elektroinštalčný trubka, bezhalogenová pr. 32 mm	m	14,000	5,43	76,02
5		Protipožárny ucpávky prostupů kabelových tras 40x20mm	ks	3,000	18,57	55,71
6		Demontáže existujúcich elektroinštalácií	kpl	1,000	275,17	275,17

Služby

999,99

7		Koordinácia MaR a ostatné technológie	kpl	1,000	22,01	22,01
8		Softvérové vybavenie riadiaceho systému	kpl	1,000	110,07	110,07
9		Softvérové vybavenie operátorského panela	kpl	1,000	57,79	57,79
10		Softvér operátorského inžinierskeho pracoviska (grafická diagramy, generovanie adres)	kpl	1,000	110,07	110,07
11		Softvér operátorské inžinierskeho pracoviska (spracovanie dát do bilancí a prevádzkového denníka)	kpl	1,000	110,07	110,07
12		Softvér pre realizáciu dátového prenosu	kpl	1,000	27,52	27,52
13		Oživenie vstupov / výstupov, vrátane odladenie softvér na stavbe	kpl	1,000	33,02	33,02
14		Východisková revízia elektrických zariadení	kpl	1,000	41,28	41,28
15		Funkčné skúšky, uvedenie do prevádzky	kpl	1,000	48,15	48,15
16		Komplexné skúšky	kpl	1,000	110,07	110,07
17		Skúšobná prevádzka	kpl	1,000	110,07	110,07
18		Zaškolenie personálu obsluhy a údržby	kpl	1,000	68,52	68,52
19		Vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu, návode na obsluhu a podkladov pre prevádzkový poriadok	kpl	1,000	110,07	110,07
20		Likvidácia demontovaného odpadu	kpl	1,000	41,28	41,28

Celkom

1 964,03

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU

Názov objektu

Prevádzkové súbory

Názov časti

EPS - piaty operačný sál

JKSO

EČO

Miesto

Ružomberok

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Projektant

LT PROJEKT a.s. Brno

Zhotoviteľ

SimKor s.r.o., Banská Štiavnica

Spracoval

J.ŠOPA

31936415

36014354

SK2020066180

Rozpočet číslo

Dňa

17.02.2020

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	2 311,82	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	2 618,20	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 930,02	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

91
Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 930,02
24	DPH 20,00 % z 4 930,02	986,00
25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 916,02

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU

Objekt: Prevádzkové súbory

Časť: EPS - piaty operačný sál

Objednávateľ: UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Banská Štiavnica

Miesto: Ružomberok

Spracoval: J.ŠOPA

Dátum: 17. 2. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
	H04 – Elektrická požiarňa signalizácia	1 369,56	1 211,84	2 581,40
	Domáci rozhlas	942,26	1 406,36	2 348,62
	Celkom	2 311,82	2 618,20	4 930,02

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU

Objekt: Prevádzkové súbory

Časť: EPS - piaty operačný sál

Objednávateľ: UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Banská Štiavnica

Miesto: Ružomberok

Spracoval: J.ŠOPA

Dátum: 17.2.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

H04 – Elektrická požiarňa signalizácia

2 581,40

1		Opticko dymový adresný požiarň hlásič, s vývodom pre externú signalizáciu	ks	13,000	65,85	856,05
2		Patica pre hlásič	ks	13,000	20,20	262,60
3		Paralelná signalizácia	ks	7,000	39,09	273,63
4		Testovací aerosol pre dymové požiarne hlásiče	ks	1,000	74,36	74,36
5		kábel so zaručenou funkčnosťou podľa IEC 60 331, bezhalogénový, JE-H(st)H 1x2x0.8	m	100,000	2,12	212,00
6		elektroinštalácia pevná trubka 16mm, samozhášavá a bezhalogénová, nízka mechanická odolnosť - napr. 1516HFKA	m	20,000	8,34	166,80
7		úchytky pre jednotlivý kábel, E90, uchytenie po 300mm, priemer kábla 8mm - napr. HL P1_08	ks	200,000	1,26	252,00
8		skrutka do betónu, napr. HL S 7,5x52	ks	200,000	0,59	118,00
9		Ostatný montážny a inštalačný materiál (sádra, skrutky, sťahovacie pásky apod.)	kpl	1,000	73,19	73,19
10		Ostatné režijné náklady (cestovné, náhrady ubytovania atd.)	kpl	1,000	0,00	0,00
11		Východzie revízie	kpl	1,000	292,77	292,77

Domáci rozhlas

2 348,62

1		Evakuačný stropný reproduktor do podhľadu, 9/6W, 100V, guľatá kovová mriežka	ks	6,000	112,72	676,32
2		Evakuačná svorkovnica	ks	6,000	10,98	65,88
3		kábel so zaručenou funkčnosťou podľa IEC 60 331, bezhalogénový, 1-CHKE-V 2x1,5	m	100,000	3,29	329,00
4		úchytky pre jednotlivý kábel, E90, uchytenie po 300mm, priemer kábla 10mm - napr. HL P1_10	ks	200,000	0,82	164,00
5		skrutka do betónu, napr. HL S 7,5x52	ks	200,000	0,59	118,00
6		Ostatný montážny a inštalačný materiál (sádra, skrutky, sťahovacie pásky apod.)	kpl	1,000	190,30	190,30
7		Ostatné režijné náklady (cestovné, náhrady, ubytovanie atd.)	kpl	1,000	0,00	0,00
8		Východzia revízia a meranie zrozumiteľnosti	kpl	1,000	292,77	292,77
9	Pol238	Ostatné - v tejto položke budú uvedené položky, ktoré podľa dodávateľa systému v projekte chýbajú, alebo sú chybné uvedené. Dodávateľ je povinný tieto položky položkovo vyšpecifikovať	kpl	1,000	512,35	512,35

Celkom

4 930,02

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU	JKSO	
Názov objektu	Veľajšie a ostatné rozpočtové náklady	EČO	
		Miesto	Ružomberok
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica	31936415	
Projektant	LT PROJEKT a.s. Bmo		
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o., Banská Štiavnica	36014354	SK2020066180
Spracoval	J.ŠOPA		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	17.02.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		15 261,73	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		15 261,73	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 15 261,73
Dátum a podpis	27 FEB. 2020	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ			18 314,08
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty
		26	Dodávky zadávateľa
		27	Kľzavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA CHIR. PAVILÓNU SPUSTENIE 5-TEHO OPERAČNÉHO SÁLU

Objekt: Veľajšie a ostatné rozpočtové náklady

Objednávateľ: UVN SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Banská Štiavnica

Miesto: Ružomberok

Spracoval: J.ŠOPA

Dátum: 17. 2. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

15 261,73

6	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	%	2 891,680	1,20	3 470,02
5	000600013	Zariadenie staveniska	%	2 891,680	1,80	5 205,02
2	000700011	Mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	%	2 891,680	0,80	2 313,34
4	000800013	Prevádzka investora a vplyv prostredia prestávky v práci, zaťaženie výrobné podmienky	%	2 891,680	0,70	2 024,18
1	000900011	Presun stavebných kapacít	%	2 677,750	0,30	803,33
3	001300021	Kompletačná činnosť	%	2 891,680	0,50	1 445,84

Celkom

15 261,73

Rekonštrukcia a prístavba chir. pavilónu spustenie 5-teho operačného sálu

Objednávatel: Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok

Projektant: LT PROJEKT a.s., Křoftova 45, Brno

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Banská Štiavnica

	Týždeň		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	Popis činnosti	MJ	91 kalendárnych dní																			
	P Rekonštrukcia v prístavbe chirurg. pavilónu - platy																					
F101p	Architektonicko stavebné riešenie - platy operačný sál																					
311	Sádkartonové konštrukcie - priečky a predsteny																					
63	Podlahy - poter a samonivelácia																					
95	Stropné vešiaky																					
	Výčistenie stavby pred odovzdaním																					
96	Prachotesný uzáver																					
	Demontáž SDK priečok a opláštenia																					
	Búranie dlažieb a obkladov																					
767	Demontáže podhládov a nosných konštr.																					
	Demontáž statíva																					
	Montáž nového podhladu vrátane novej konštrukcie																					
	Dodávky a osadenie posuvných dverí																					
776	Podlahy povlakové - demontáž pôvodných																					
	Podlahy povlakové - údržávka montáž nových																					
781	Obklady keramické																					
783	Nátery																					
784	Maľby																					
790	Vnútročné vybavenie - doplnenie vstavanej sály																					
F104p	Zdravotnícké inštalácie - platy operačný sál																					
721	Vnútorná kanalizácia																					
722	Vnútorní vodovod																					
725	Zařízovací předměty																					
F105p	Vykurovanie, rozvody chladu - platy operačný sál																					
D3	713 - Izolácie tepelné																					
D7	732 - Strojovne																					
D9	733 - Rozvod potrubia																					
D11	734 - Armatúry																					
D13	735 - Vykurovacie telesá																					
F106p	Slinorúrovové elektroinštalácia - platy operačný sál																					
	Hlavné montáž rozvodov a rozvádzačov																					
	Kompletácia - osádzanie svetiel, zásuviek vypínačov a pod.																					
	Revízie, odovzdávanie, zaškolenie																					
F107p	Slaboprúdové elektroinštalácie - platy operačný sál																					
D1	F1.07 - Slaboprúdové elektroinštalácie - hrubá montáž																					

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo

Zmluvné pokuty, ktoré si je Objednávateľ oprávnený uplatniť pri porušení povinností týkajúcich sa najmä ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci Zhotoviteľom v prípade, že je relevantné		
Predmet kontroly, zistenia	Zmluvná pokuta v prípade prvého porušenia (netto EUR)	Zmluvná pokuta v prípade opakovaného porušenia (netto EUR)
Dokumentácia, pracovné povolenia		
Zhotoviteľ nevie preukázať a zdokladovať, že pred začatím prác sa každý pracovník Zhotoviteľa preukázateľne zúčastnil školenia o BOZP (v súlade s internými smernicami Zhotoviteľa)	200 €	500 €
Pracovníci Zhotoviteľa nedisponujú platným lekárskeho posudkom o spôsobilosti na danú pracovnú úlohu, pracovnú činnosť.	150 €/osoba	250 €/osoba
Zhotoviteľ nemá platné dokumenty pre potvrdenie potrebného odborného vzdelania/odborného oprávnenia pre výkon danej pracovnej činnosti a/alebo pre zdržiavanie sa na pracovisku (napr. osvedčenia na obsluhu VTZ, strojov, zväračský preukaz a pod.)	200 €	500 €
Zhotoviteľ nemá potvrdenia o vyhovujúcom technickom stave, o potrebných kontrolách, periodických kontrolách, o vykonaní bezpečného sprevádzkovania, periodických bezpečnostných revízií vzťahujúcich sa na používané nástroje, stroje, zariadenia.	150 €	200 €
Pracovný poriadok na mieste výkonu práce –pracovisku/stavenisku		
Poriadok na pracovisku/stavenisku nie je vyhovujúci a je zapríčinený činnosťou Zhotoviteľa	150 €	200 €
Chodby, priechody, únikové cesty a núdzové východy na pracovisku/stavenisku sú blokové, pričom uvedené spôsobil Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ	150 €	200 €
Podlaha na pracovisku/stavenisku je vlhká/ hrozí pošmyknutie/chýba varovné označenie o možnosti pošmyknutia.	150 €	200 €
Uskladnenie materiálov na pracovisku/stavenisku sa uskutočňuje mimo určeného miesta.	150 €	200 €
Na pracovisku/stavenisku sa nachádzajú vystupujúce klinec alebo ostré predmety ohrozujúce bezpečnosť.	150 €	200 €
Na pracovisku/stavenisku nie je k dispozícii informačný leták s tiesňovými linkami a všeobecnými pokynmi o nahlasovaní mimoriadnej udalosti - požiar, úraz, atď.	150 €	200 €
Na stavenisku nemajú pracovníci Zhotoviteľa k dispozícii toalety a hygienické prípravky.	150 €	200 €
Pracovníci Zhotoviteľa nemajú zabezpečenú pitnú vodu.	150 €	200 €
Nie sú splnené požiadavky pri prácach so zvýšeným nebezpečenstvom (napr. ohradenie pracoviska, pri tlakovej skúške ohraničenie pracoviska a vyznačená bezpečnostná zóna, ohraničenie nebezpečného priestoru pri búracích prácach, a pod.)	200 €	500 €
Chýbajú označenia slúžiace na ochranu zdravia a bezpečnosti.	150 €	200 €
Na pracovisku/stavenisku kde sa pohybujú vysokozdvížne vozíky sa nevypracoval, resp. sa nenachádza dopravný poriadok.	150 €	200 €
Chemická bezpečnosť		
Uskladnenie chemikálií inak ako vo výrobnom balení, chýba etiketa, nevyhovuje pre identifikáciu materiálu a určenie nebezpečenstva.	150 €	200 €
Zhotoviteľ nemá kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)nebezpečných látok a prípravkov alebo nebol s KBÚ preukázateľne oboznámený	150 €	200 €
Rebríky		
Na stupňoch rebríka sú umiestnené neupevnené nástroje, na dvojramennom rebríku sa uskladňuje materiál o hmotnosti viac ako 10 kg (napr. vedro s náterom).	150 €	200 €

Rebrík je prasknutý, zlomený alebo inak poškodený, stupne sú šmykľavé.	150 €	200 €
Päty rebríka nie sú stabilné.	150 €	200 €
Diely viacdielných rebríkov, posuvných rebríkov nie sú upevnené, nefunguje zábrana spätného vsunutia.	150 €	200 €
Rameno oporného rebríka nie je upevnené proti nechcenému výkyvu, dvojramenný rebrík nie je zabezpečený proti svojvoľnému zloženiu.	150 €	200 €
Na dvojramennom rebríku sa v rovnakom čase zdržiava viac ako jedna osoba.	150 €	200 €
Oporný rebrík neprevyšuje miesto dôrazu min. o 1 m alebo v mieste opory nie je úchytka.	150 €	200 €
Na opornom rebríku sú vykonávané také práce, ktoré neumožňujú bezpečné uchytie.	150 €	200 €
Pojazdné rebríky nie sú zabrzdené.	200 €	500 €
Závesné rebríky sa môžu posunúť, hrozí výkyv.	150 €	200 €
Práce s nebezpečenstvom požiaru, ochrana pred požiarom		
Pre danú činnosť neexistuje platné písomné povolenie na prácu s nebezpečenstvom vzniku požiaru.	450 €	1000 €
Nie sú splnené podmienky určené v povolení na prácu s nebezpečenstvom vzniku požiaru z viny Zhotoviteľa.	200 €	500 €
Zhotoviteľ nepoveril osoby, ktoré môžu podpisovať písomné povolenia na prácu.	200 €	500 €
V prípade oblúkového zvarovania sa nepoužíva ochranný štít a zväčškové okuliare, resp. iné ochranné prostriedky (vzťahuje sa aj na pomocných pracovníkov).	200 €	500 €
Nebola vykonaná alebo nie je možné overiť vykonanie periodickej revízie súpravy na zvarovanie.	150 €	200 €
Horľavé materiály nie sú vhodným spôsobom oddelené od horúcich povrchov z dôvodu na strane Zhotoviteľa.	150 €	200 €
Nie je k dispozícii hasiaci prístroj v počte a s náplňou určenou v povolení na prácu s nebezpečenstvom vzniku požiaru.	200 €	500 €
Neakčioschopný hasiaci prístroj.	150 €	200 €
Fajčenie.	500 €	1000 €
Plynové fľaše		
Nesprávne uskladnenie plynových fliaš (nie stojato, nie sú upevnené, alebo nie sú umiestnené na vozíku, atď.).	150 €	200 €
Na plynových fľašiach nie je označený obsah fľaše.	150 €	200 €
Na nepoužívaných plynových fľašiach nie je umiestnený ochranný kryt.	150 €	200 €
V bezprostrednej blízkosti plynových fliaš sú uskladnené horľavé materiály.	150 €	200 €
Pracovná plocha		
Na podlahe sú nezakryté alebo neohraničené, neoznačené jamy.	150 €	200 €
Na pracovnej ploche hrozí pošmyknutie, zapríčinené Zhotoviteľom.	150 €	200 €
Cez priechody sú umiestnené vedenia, hadice bez mechanickej ochrany.	200 €	500 €
Práce vo výškach		
Chýba dvojradové zábradlie na pracovných plošinách (zábradlie, úroveň kolien, nôh).	200 €	500 €
Koncové zábradlie nie je upevnené.	200 €	500 €
Nie je zabezpečená vhodná rampa pre bezpečný prístup k pracovnej plošine.	200 €	500 €
Chýba stabilné lešenie, chýba dokumentácia o zhode alebo je neúplná: Náčrt konštrukcie Návrh lešenia, Všeobecná dokumentácia o konštrukcii, Uvedenie do prevádzky Periodická revízia.	200 €	500 €
Voľná, nezhotovená pôda pod lešením.	150 €	200 €
Nie je vyvesená nosnosť a Zhotoviteľ lešenia.	150 €	200 €
Mobilné lešenie nie je zabezpečené proti nechcenému posunutiu.	200 €	500 €
Pri posúvaní mobilného lešenia sa na ňom zdržiava osoba.	500 €	1000 €
Chýba ochrana proti úderu blesku a chýba potvrdenie o zhode.	150 €	200 €
Pri individuálnej ochrane sa nepoužívajú popruhy, a/alebo nástroj nie je správne pripevnený ku vhodnému bodu upevnenia.	200 €	500 €

Používanie lešenia z nesprávneho materiálu v oblasti vystavenej fyzickým a/alebo chemickým účinkom (napr. vo vápenno-zásaditom prostredí nie je možné používať hliníkové lešenie a rebrík).	150 €	200 €
Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)		
Ochranné okuliare sa nepoužívajú a/alebo nie je možné identifikovať ich ochranný účinok, a/alebo ich ochranná schopnosť nie je vyhovujúca.	150 €	200 €
Každý pracovník nemá ochrannú prilbu (s výnimkou kancelárskych prác a odborných pracovných úkonov v interiéri mimo ohrozenia padajúcimi predmetmi), stav, doba životnosti zaručujúca účinnú ochranu (max. 5 rokov od výroby) nie je vhodná a/alebo nie je identifikovateľná ochranná schopnosť.	150 €	200 €
Pomôcky na ochranu sluchu sa nepoužívajú a/alebo nie je možné identifikovať ich ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.	150 €	200 €
Ukladanie prostriedkov na ochranu dýchacích orgánov v nečistom stave a/alebo nebola vykonaná revízia kontrolovateľným spôsobom.	150 €	200 €
Prístroj na ochranu dýchacích ciest sa nepoužíva a/alebo nie je možné identifikovať jeho ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.	150 €	200 €
Ochranná obuv nevyhovuje ohrozeniu a/alebo nie je možné identifikovať jej ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.	150 €	200 €
Ochranný odev nevyhovuje ohrozeniu (požiadavka: antistatický a nehorľavý odolný voči žeravým látkam, odolný voči CH, značka „CE“ označujúca úplnú ochranu tela), a/alebo nie je možné identifikovať jeho ochrannú schopnosť.	150 €	200 €
Používanie ochranných rukavíc s nevyhovujúcou ochrannou schopnosťou (proti fyzickým, chemickým nebezpečenstvám), a/alebo nie je možné identifikovať ich ochrannú schopnosť.	150 €	200 €
Zemné práce		
Miesto výkonu zemných prác nie je ohraničené vhodným spôsobom od pešej a dopravnej komunikácie (napr.: oddeľujúce prvky zábradlia nesmú spôsobiť poranenie).	200 €	500 €
Nie je vyriešená ochrana pracovného výkopu sklonom alebo vzperami, voľné bezpečnostné pásmo, nie je zabezpečený zostup a výstup (v pláne HS E je potrebné uviesť spôsob ochrany proti zosuvom).	200 €	500 €
Presun materiálu, žeriavové práce		
Pod zaveseným nákladom sa zdržiava osoba.	500 €	1000 €
Oblasť zdvihu nie je ohraničená.	200 €	500 €
Nie je dokázateľná dokumentovaná revízia spojovacích a strojových prvkov, dokumentácia nie je k dispozícii.	150 €	200 €
Dvíhanie osôb strojom (s výnimkou prípadu, ak ide o zdvíhacie zariadenie, výťah, zdvíhací kôš určený a testovaný na tento účel).	90 €	200 €
Na zariadení nie je označená povolená nosnosť.	150 €	200 €
Stav spojovacích prvkov nie je vyhovujúci (porušené laná, reťaze a pod.).	200 €	500 €
Na mieste sa nenachádza denník zdvíhacieho zariadenia a/ alebo nie je pravidelne vedený.	150 €	200 €
Elektrické zariadenia, elektrické prístroje		
Stav zariadení a prístrojov nevyhovuje.	200 €	500 €
Stav elektrického vedenia, spojov nevyhovuje (napr. chybná alebo dodatočná izolácia vedenia).	200 €	500 €
Rozvodové skrinky nie sú uzemnené.	200 €	500 €
Nebola vykonaná odborná skúška, odborná prehliadky elektrických zariadení proti ochrane zásahu prúdom.	150 €	200 €
Elektrické káble vedené vzduchom nie sú upevnené vo viacerých bodoch.	150 €	200 €
Na rozsiahlej kovovej pracovnej ploche sa nenachádza oddeľovací transformátor, alebo sa používa typ s nevyhovujúcou zaťažiteľnosťou.	200 €	500 €
Mechanické ručné náradie		
Stav ručného náradia nevyhovuje predpísaným kritériám, požiadavkám (napr. prasknutá alebo zlomená rukoväť, masťné -špinavé ozubenie, natiahnutý otvor na kľúče).	150 €	200 €
Ochrana životného prostredia		

Pri výkone prác zistený únik kvapalín z technológií mimo chemickej kanalizácie alebo miest na to určených z viny Zhotoviteľa.	2000 €	15 000 €
Pri demontáži potrubia sa plánuje čistenie vypálením a nie sú zabezpečené podmienky pre jeho správny výkon.	200 €	500 €
Nie je k dispozícii dostatočný počet a/alebo vhodné kontajnery na zber odpadu vzniknutého pri výkone prác.	200 €	500 €
Zhromažďovanie a zber vzniknutého odpadu sa vykonáva mimo miesta určeného Objednávateľom.	200 €	500 €
Dokumentácia odvozu stavebného a nebezpečného odpadu sa nevykonáva spôsobom a formou predpísanou v právnom predpise, v prípade ak je odvoz úlohou Zhotoviteľa.	200 €	500 €

V Banskej Štiavnici, dňa: 12.07.2020

V Ružomberku dňa: 27 FEB. 2020

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Podpis:.....

Podpis:.....

Meno: Miloš Šimek
Funkcia: konateľ

Meno: MUDr. Peter Vaněk
Funkcia: riaditeľ

P.č.	Proces : Názov položky /Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis- podklad Norma	Výsledok áno-nie	Kontrolu vykonal	Kontrolu preveril/zodpoved ná osoba	Kontrolu prebral	Spôsob zaznamena nia kontroly
1.	SDK koštrukcie dodávka výrobkov a materiálov (Odborné posúdenie)	HSV	C	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	certifikát
2.	SDK koštrukcie realizácia (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD STN		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	zápis do stav. denníka
1.	SDK koštrukcie dodávka výrobkov a materiálov (Odborné posúdenie)	HSV	C	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	certifikát
2.	SDK koštrukcie realizácia (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD STN		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	zápis do stav. denníka

HSV - stavbyvedúci alebo majster HSV
PSV - majster PSV

P - PD a STN
C - certifikát

Dátum vypracovania KSP :

17.2.2020

KSP vypracoval
Ing. Šopa Ján

KSP schválil :
Miloš Šimek - konateľ

SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

Stavba : Rekonštrukcia a prístavba chirurgického pavilónu spustenie 5-teho operačného sálu

P.č. /perio dicitá	Proces : Názov položky /Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis- podklad Norma	Výsledok áno-nie	Kontrolu vykonal	Kontrolu preveril/zodpoved ná osoba	Kontrolu prebral	Spôsob zaznamena nia kontroly
1.	Podlahové konštrukcie dodávka výrobkov a materiálov (Odborné posúdenie)	HSV	C	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	certifikát
2.	Podlahové konštrukcie realizácia (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD STN		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	zápis do stav. deníka
1.	Podlahové konštrukcie dodávka výrobkov a materiálov (Odborné posúdenie)	HSV	C	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	certifikát
2.	Podlahové konštrukcie realizácia (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD STN		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	zápis do stav. deníka

HSV - stavbyvedúci alebo majster HSV
PSV - majster PSV

P - PD a STN
C - certifikát

Dátum vypracovania KSP :

17.2.2020

KSP vypracoval :
Ing. Šopa Ján

KSP schválil :
Miloš Šimek - konateľ

P.č. /perio dicitá	Proces : Názov položky /Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis- podklad Norma	Výsledok áno-nie	Kontrolu vykonal	Kontrolu preveril/zodpoved ná osoba	Kontrolu prebral	Spôsob zaznamena nia kontroly
1.	Obklady keramické dodávka výrobkov a materiálov (Odborné posúdenie)	HSV	C	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	certifikát
2.	Obklady keramické realizácia (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD STN		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	zápis do stav. denníka
1.	Obklady keramické dodávka výrobkov a materiálov (Odborné posúdenie)	HSV	C	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	certifikát
2.	Obklady keramické realizácia (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD STN		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	zápis do stav. denníka

HSV - stavbyvedúci alebo majster HSV
PSV - majster PSV

P - PD a STN
C - certifikát

Dátum vypracovania KSP :

17.2.2020

KSP vypracoval :
Ing. Šopa Ján

KSP schválil :
Miloš Šimek - konateľ

P.č. /perio dicitá	Proces : Názov položky /Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis- podklad Norma	Výsledok áno-nie	Kontrolu vykonal	Kontrolu preveril/zodpoved ná osoba	Kontrolu prebral	Spôsob zaznamena nia kontroly
1.	Nášľapné vrstvy podláh dodávka výrobkov a materiálov (Odborné posúdenie)	HSV	C	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		certifikát
2.	Nášľapné vrstvy podláh realizácia (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD STN		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		zápis do stav. denníka
1.	Nášľapné vrstvy podláh dodávka výrobkov a materiálov (Odborné posúdenie)	HSV	C	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		certifikát
2.	Nášľapné vrstvy podláh realizácia (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD STN		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		zápis do stav. denníka

HSV - stavbyvedúci alebo majster HSV
PSV - majster PSV

P - PD a STN
C - certifikát

Dátum vypracovania KSP :

17.2.2020

KSP vypracoval :
Ing.Šopa Ján

KSP schválil :
Miloš Šimek - konateľ

P.č. /perio dicita	Proces : Názov položky /Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis- podklad Norma	Výsledok áno-nie	Kontrolu vykonal	Kontrolu preveril/zodpoved ná osoba	Kontrolu prebral	Spôsob zaznamena nia kontroly
1.	Osadenie výplní otvorov dodávka výrobkov a materiálov (Odborné posúdenie)	HSV	C	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	certifikát
2.	Osadenie výplní otvorov realizácia (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	zápis do stav. denníka
1.	Osadenie výplní otvorov dodávka výrobkov a materiálov (Odborné posúdenie)	HSV	C	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	certifikát
2.	Osadenie výplní otvorov realizácia (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	zápis do stav. denníka

HSV - stavbyvedúci alebo majster HSV
PSV - majster PSV

P - PD a STN
C - certifikát

Dátum vypracovania KSP :

17.2.2020

KSP vypracoval :
Ing.Šopa Ján

KSP schválil :
Miloš Šimek - konateľ

SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

Stavba : Rekonštrukcia a prístavba chirurgického pavilónu spustenie 5-teho operačného sálu

P.č. /perio dicita	Proces : Názov položky /Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis- podklad Norma	Výsledok áno-nie	Kontrolu vykonal		Kontrolu preveril/zodpoved ná osoba		Kontrolu prebral	Spôsob zaznamena nia kontroly
1.	Vnút. vybavenie vstav sály dodávka výrobkov a materiálov (Odborné posúdenie)	HSV	C	PD		Meno dňa Podpis		Meno dňa Podpis			certifikát
2.	Vnút. vybavenie vstav sály realizácia (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD STN		Meno dňa Podpis		Meno dňa Podpis			zápis do stav. denníka
1.	Vnút. vybavenie vstav sály dodávka výrobkov a materiálov (Odborné posúdenie)	HSV	C	PD		Meno dňa Podpis		Meno dňa Podpis			certifikát
2.	Vnút. vybavenie vstav sály realizácia (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD STN		Meno dňa Podpis		Meno dňa Podpis			zápis do stav. denníka

HSV - stavbyvedúci alebo majster HSV
PSV - majster PSV

P - PD a STN
C - certifikát

Dátum vypracovania KSP :

17.2.2020

KSP vypracoval :
Ing. Šopa Ján

KSP schválil :
Miloš Šimek - konateľ

P.č. /perio dicitá	Proces : Názov položky (Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis- podklad Norma	Výsledok áno-nie	Kontrolu vykonal	Kontrolu preveril/zodpoved ná osoba	Kontrolu prebral	Spôsob zaznamena nia kontroly
1.	Nátery a maľby dodávka výrobkov a materiálov (Odborné posúdenie)	HSV	C	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		certifikát
2.	Nátery a maľby realizácia (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD STN		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		zápis do stav. denníka
1.	Nátery a maľby dodávka výrobkov a materiálov (Odborné posúdenie)	HSV	C	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		certifikát
2.	Nátery a maľby realizácia (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD STN		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		zápis do stav. denníka

HSV - stavbyvedúci alebo majster HSV
PSV - majster PSV

P - PD a STN
C - certifikát

Dátum vypracovania KSP :

17.2.2020

KSP vypracoval
Ing. Šopa Ján

KSP schválil :
Miloš Šimek - konateľ

SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

Stavba : Rekonštrukcia a prístavba chirurgického pavilónu spustenie 5-teho operačného sálu

P.č. /periody cíta	Proces : Názov položky /Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis- podklad Norma	Výsledok áno-nie	Kontrolu vykonal	Kontrolu preveril/zodpoved ná osoba	Kontrolu prebral	Spôsob zaznamena nia kontroly
1.	Vykurovanie, rozvody chladu dodávka výrobkov a materiálov (Odborné posúdenie)	HSV	C	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	certifikát
2.	Vykurovanie, rozvody chladu realizácia (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	zápis do stav. denníka
1.	Vykurovanie, rozvody chladu dodávka výrobkov a materiálov (Odborné posúdenie)	HSV	C	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	certifikát
2.	Vykurovanie, rozvody chladu realizácia (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	zápis do stav. denníka

HSV - stavbyvedúci alebo majster HSV
PSV - majster PSV

P - PD a STN
C - certifikát

Dátum vypracovania KSP :

17.2.2020

KSP vypracoval :
Ing. Šopa Ján

KSP schválil :
Miloš Šimek - konateľ

P.č. /periód cít	Proces : Názov položky /Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis- podklad Norma	Výsledok áno-nie	Kontrolu vykonal	Kontrolu preveril/zodpoved ná osoba	Kontrolu prebral	Spôsob zaznamena nia kontroly
1.	Silnopráúdové elektroinštalácie dodávka výrobkov a materiálov (Odborné posúdenie)	HSV	C	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		certifikát
2.	Silnopráúdové elektroinštalácie realizácia (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		zápis do stav. denníka
1.	Silnopráúdové elektroinštalácie dodávka výrobkov a materiálov (Odborné posúdenie)	HSV	C	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		certifikát
2.	Silnopráúdové elektroinštalácie realizácia (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		zápis do stav. denníka

HSV - stavbyvedúci alebo majster HSV
PSV - majster PSV

P - PD a STN
C - certifikát

Dátum vypracovania KSP :

17.2.2020

KSP vypracoval :
Ing. Šopa Ján

KSP schválil :
Miloš Šimek - konateľ

SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

Stavba : Rekonštrukcia a prístavba chirurgického pavilónu spustenie 5-teho operačného sálu

P.č. /periodi cita	Proces : Názov položky /Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis- podklad Norma	Výsledok áno-nie	Kontrolu vykonal		Kontrolu preveril/zodpoved ná osoba		Kontrolu prebral		Spôsob zaznamena nia kontroly
1.	Slaboprúdové elektroinštalácie dodávka výrobkov a materiálov (Odborné posúdenie)	HSV	C	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		Meno dňa Podpis		certifikát
2.	Slaboprúdové elektroinštalácie realizácia (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		Meno dňa Podpis		zápis do stav. denníka
1.	Slaboprúdové elektroinštalácie dodávka výrobkov a materiálov (Odborné posúdenie)	HSV	C	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		Meno dňa Podpis		certifikát
2.	Slaboprúdové elektroinštalácie realizácia (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		Meno dňa Podpis		zápis do stav. denníka

HSV - stavbyvedúci alebo majster HSV
PSV - majster PSV

P - PD a STN
C - certifikát

Dátum vypracovania KSP :

17.2.2020

KSP vypracoval
Ing. Šopa Ján

KSP schválil :
Miloš Šimek - konateľ

P.č. /period ícta	Proces : Názov položky /Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis- podklad Norma	Výsledok áno-nie	Kontrolu vykonal		Kontrolu preveril/zodpoved ná osoba		Kontrolu prebral		Spôsob zaznamena nia kontroly
1.	Meranie a regulácia dodávka výrobkov a materiálov (Odborné posúdenie)	HSV	C	PD		Meno dňa	Podpis	Meno dňa	Podpis	Meno dňa	Podpis	certifikát
2.	Meranie a regulácia realizácia (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD		Meno dňa	Podpis	Meno dňa	Podpis	Meno dňa	Podpis	zápis do stav. denníka
1.	Meranie a regulácia dodávka výrobkov a materiálov (Odborné posúdenie)	HSV	C	PD		Meno dňa	Podpis	Meno dňa	Podpis	Meno dňa	Podpis	certifikát
2.	Meranie a regulácia realizácia (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD		Meno dňa	Podpis	Meno dňa	Podpis	Meno dňa	Podpis	zápis do stav. denníka

HSV - stavbyvedúci alebo majster HSV
PSV - majster PSV

P - PD a STN
C - certifikát

Dátum vypracovania KSP :

17.2.2020

KSP vypracoval :
Ing. Šopa Ján

KSP schválil :
Miloš Šimek - konateľ

SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

Stavba : Rekonštrukcia a prístavba chirurgického pavilónu spustenie 5-teho operačného sálu

P.č. /period icita	Proces : Názov položky /Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis- podklad Norma	Výsledok áno-nie	Kontrolu vykonal	Kontrolu preveril/zodpoved ná osoba		Kontrolu prebral	Spôsob zaznamena nia kontroly
1.	EPS dodávka výrobkov a materiálov (Odborné posúdenie)	HSV	C	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		Meno dňa Podpis	certifikát
2.	EPS realizácia (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		Meno dňa Podpis	zápis do stav. denníka
1.	EPS dodávka výrobkov a materiálov (Odborné posúdenie)	HSV	C	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		Meno dňa Podpis	certifikát
2.	EPS realizácia (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		Meno dňa Podpis	zápis do stav. denníka

HSV - stavbyvedúci alebo majster HSV
PSV - majster PSV

P - PD a STN
C - certifikát

Dátum vypracovania KSP :
17.2.2020

KSP vypracoval :
Ing. Šopa Ján

KSP schválil :
Miloš Šimek - konateľ

P.č. /perio dicitá	Proces : Názov položky (Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis- podklad Norma	Výsledok áno-nie	Kontrolu vykonal	Kontrolu preveril/zodpoved ná osoba	Kontrolu prebral	Spôsob zaznamena nia kontroly
1.	Rozvody medicínálnych plynov dodávka výrobkov a materiálov (Odborné posúdenie)	HSV	C	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		certifikát
2.	Rozvody medicínálnych plynov realizácia (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		zápis do stav. denníka
1.	Rozvody medicínálnych plynov dodávka výrobkov a materiálov (Odborné posúdenie)	HSV	C	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		certifikát
2.	Rozvody medicínálnych plynov realizácia (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		zápis do stav. denníka

HSV - stavbyvedúci alebo majster HSV
PSV - majster PSV

P - PD a STN
C - certifikát

Dátum vypracovania KSP :

17.2.2020

KSP vypracoval
Ing. Šopa Ján

KSP schválil :
Miloš Šimek - konateľ

SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

Stavba : Rekonštrukcia a prístavba chirurgického pavilónu spustené 5-teho operačného sálu

P.č. /perio dicitá	Proces : Názov položky /Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis- podklad Norma	Výsledok áno-nie	Kontrolu vykonal	Kontrolu preveril/zodpoved ná osoba	Kontrolu prebral	Spôsob zaznamená nia kontroly
1.	Vzduchotechnika dodávka výrobkov a materiálov (Odborné posúdenie)	HSV	C	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		certifikát
2.	Vzduchotechnika realizácia (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		zápis do stav. denníka
1.	Vzduchotechnika dodávka výrobkov a materiálov (Odborné posúdenie)	HSV	C	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		certifikát
2.	Vzduchotechnika realizácia (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		zápis do stav. denníka

HSV - stavbyvedúci alebo majster HSV
PSV - majster PSV

P - PD a STN
C - certifikát

Dátum vypracovania KSP :

17.2.2020

KSP vypracoval :
Ing. Šopa Ján

KSP schválil :
Miloš Šimek - konateľ

P.č. /perio dicitá	Proces : Názov položky /Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis- podklad Norma	Výsledok áno-nie	Kontrolu vykonal	Kontrolu preveril/zodpoved ná osoba		Kontrolu prebral	Spôsob zaznamen ania kontroly
1.	Zdravotne technické inštalácie dodávka výrobkov a materiálov (Odborné posúdenie)	HSV	C	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		Meno dňa Podpis	certifikát
2.	Zdravotne technické inštalácie realizácia (Odborné posúdenie)	HSV	P	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		Meno dňa Podpis	zápis do stav. denníka
1.	Zdravotne technické inštalácie dodávka výrobkov a materiálov (Odborné posúdenie)	HSV	C	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		Meno dňa Podpis	certifikát
2.	Zdravotne technické inštalácie realizácia (Odborné posúdenie)	HSV	P	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		Meno dňa Podpis	zápis do stav. denníka

HSV - stavbyvedúci alebo majster HSV
PSV - majster PSV

P - PD a STN
C - certifikát

Dátum vypracovania KSP :

17.2.2020

KSP schválil :
Miloš Šimek - konateľ

KSP vypracoval
Ing. Šopa Ján

SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

Stavba : Rekonštrukcia a prístavba chirurgického pavilónu spustenie 5-teho operačného sálu

P.č. /perio dicita	Proces : Názov položky /Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis- podklad Norma	Výsledok áno-nie	Kontrolu vykonal	Kontrolu preveril/zodpoved ná osoba	Kontrolu prebral	Spôsob zaznamen ania kontroly
1.	Dodávka ostatných výrobkov a materiálov podľa potreby stavby dodávka výrobkov a materiálov (Odborné posúdenie)	HSV	C	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	certifikát
2.	Dodávka ostatných výrobkov a materiálov podľa potreby stavby realizácia (Odborné posúdenie)	HSV	P	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	zápis do stav. denníka
1.	Dodávka ostatných výrobkov a materiálov podľa potreby stavby dodávka výrobkov a materiálov (Odborné posúdenie)	HSV	C	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	certifikát
2.	Dodávka ostatných výrobkov a materiálov podľa potreby stavby realizácia (Odborné posúdenie)	HSV	P	PD		Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis	zápis do stav. denníka

HSV - stavbyvedúci alebo majster HSV
PSV - majster PSV

P - PD a STN
C - certifikát

Dátum vypracovania KSP :

17.2.2020

KSP vypracoval :
Ing.Šopa Ján

KSP schválil :
Miloš Šimek - konateľ

SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

Stavba : Rekonštrukcia a prístavba chirurgického pavilónu spustenie 5-teho operačného sálu

P.č.	Proces :	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis- podklad Norma	Výsledok áno-nie	Kontrolu vykonal	Kontrolu preveril/zodpoved ná osoba	Kontrolu prebral	Spôsob zaznamena nia kontroly
1.	Kontrola BOZP pri prácach (Odborné posúdenie)	Pracovník BOZP	P			Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		protokol
2.	Kontrola BOZP pri prácach (Odborné posúdenie)	Pracovník BOZP	P			Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		protokol
3.	Priebežné kontroly BOZP neohlásené kontroly dodržiavania predpisov BOZP (Odborné posúdenie)	Pracovník BOZP	P			Meno dňa Podpis	Meno dňa Podpis		protokol

pracovník BOZP

P - PD a STN

Dátum vypracovania KSP :

17.2.2020

KSP vypracoval

Ing. Šopa Ján

KSP schválil :

Miloš Šimek - konateľ



Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica

Gen. Miloša Vesela 21, SK-034 26 Ružomberok

Príloha č. 5 Zmluvy o dielo

Zoznam subdodávateľov

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)
1.	UNITECHNOLOGY, s.r.o. Garbanka 1 974 11 Banská Bystrica	Ing. Jaroslav Šípka konateľ Hronská 83 974 01 Banská Bystrica	Vzduchotechnika, klimatizácia, kúrenie	4,76 %
2.	ELEKTROPROGRES s.r.o. Majerská cesta 4198/134 974 01 Banská Bystrica	Ing. Iveta Jamríšková konateľ M.Rázusa 1397/25 974 01 Banská Bystrica	Silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, EPS	22,21 %

V Banskej Štiavnici, 12.02.2020

V Ružomberku dňa: 27 FEB. 2020

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Objednávateľ:

Podpis:.....

Meno: Miloš Šimek
Funkcia: konateľ

Podpis:.....

Meno: MUDr. Peter Vaněk
Funkcia: riaditeľ