



PROTOKOL O PREROKOVANÍ NÁVRHU - POKYNU NA ZMENU Č.37

vydaný v súlade s podčlánkom 3.5 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (Zmluvná kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe Pokynu na Zmenu č.37 k Nároku Zhotoviteľa č.108

Stavba:	D3 ČADCA, BUKOV - SVRČINOVEC VP 45.00.00.58- Všeobecné položky- informačné tabule
Zhotoviteľ:	"Združenie D3 Čadca, Bukov" Vedúci člen STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ: ZM 2016/0464 Zhotoviteľ: 2016/ABC/01/001
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor:	Inžinierske združenie BUNG – Infram, BUNG Slovensko s.r.o. - vedúci člen

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh Pokynu na Zmenu č.37**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: _____ podpis: _____

Stanovisko vedúceho odboru výstavby :

Súhlasím/~~nesúhlasím~~/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/~~nesúhlasím~~/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontrolingu stavieb:

Súhlasím/~~nesúhlasím~~/iné

Odôvodnenie¹:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č.37 v sume celkom 3 993,90 Eur.

NÁVRH POKYNU NA ZMENU Č.37- ROZHODNUTIA STD O NÁROKU ZHOTOVITEĽA č.108

vydaného v súlade s podčlánkom 3.5 a článkom 13 Všeobecných zmluvných podmienok (žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe návrhu Zhotoviteľa.

Stavba:	D3 ČADCA, BUKOV - SVRČINOVEC VP 45.00.00.58- Všeobecné položky- informačné tabule
Zhotoviteľ:	"Združenie D3 Čadca, Bukov" Vedúci člen STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ: ZM 2016/0464: Zhotoviteľ: 2016/ABC/01/001
Stavebný dozor:	Inžinierske združenie BUNG – Infram“ BUNG Slovensko s.r.o. – vedúci člen skupiny dodávateľov Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava

Za Stavebný dozor:	_____	podpis:	_____
--------------------	-------	---------	-------

Predkladaný stavebnotechnickým dozorum

Dátum predloženia: 21.11.2019

1. Obsah Zmeny:

Dodatočná výroba a osadenie dvoch informačných tabúl v súlade s požiadavkou Objednávateľa zaslanou listom č. 5327/28382/30702/2019. Informačné tabule rozmeru 4,0m x 2,35m boli osadené na začiatku a konci úseku, v primeranej vzdialenosti od už osadených informačných tabúl v zmysle ZoD.

2. Popis projektovaného stavu:

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť, postaviť a udržiavať potrebný počet informačných tabúl v súlade s ZoD Zväzok 3, Časť 1 odstavec 6.2 Informačné a pamätné tabule.

3. Dôvod Zmeny:

Zmena požiadavky Objednávateľa (podčlánok 1.9 Chyby v Požiadavkách Objednávateľa). Zhotoviteľovi bol doručený list Objednávateľa č. 5327/28382/30702/2019 zo dňa 13.3.2019 s požiadavkou vyhotovenia a osadenie dvoch informačných tabúl rozmerov 4,0m x 2,35m nad rámec uvedený v požiadavkách Objednávateľa. Dôvodom zmeny je požiadavka Objednávateľa Informovať verejnosť o financovaní výstavby D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec z fondu CEF. Finančné prostriedky na verejnú prácu sú zabezpečené z verejných finančných zdrojov spolufinancovaním z fondov CEF, kohézneho fondu a štátnych verejných zdrojov.

4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela:

Skutočným realizovaním prác došlo k celkovému navýšeniu nákladov na VP 45.00.00.58, Všeobecné položky-informačné tabule a tým aj Zmluvnej ceny Diela o 3 993,90 EUR. Ocenenie bolo vykonané na základe nových jednotkových cien, ktoré odsúhlasil Objednávateľ.

Rekapitulácia:

Akceptovaná zmluvná hodnota:	239 112 849,53 EUR
Nepredvídateľné náklady - 10%:	16 843 293,21 EUR
Čerpanie nepredvídateľných nákladov:	3 993,90 EUR
Zostatok z nepredvídateľných nákladov:	16 839 299,31 EUR
Zmluvná cena v čase uzatvorenia ZoD:	239 112 849,53 EUR
Sumár zmien Zmluvnej ceny vrátane aktuálnych návrhov:	4 898 232,47 EUR
Zmluvná cena vrátane návrhov:	239 112 849,53 EUR

5.Vplyv na Lehotu výstavby:

Zmena č.37 k Nároku Zhotoviteľa č.108 nemá vplyv na lehotu výstavby.

6. Prílohy :

Protokol o prerokovaní súhlasu Objednávateľa k návrhu na Zmenu č.37
Dokumentácia k Zmene č.37 k Nároku Zhotoviteľa č.108

Zdôvodnenie uzatvorenia zmeny

Zadávateľ:

Názov zmluvy: D3 ČADCA, BUKOV - SVRČINOVEC

Číslo zmluvy: Objednávateľ: ZM 2016/0464

Zhotoviteľ: Zhotoviteľ: 2016/ABC/01/001

Uzatvorené zmeny Zmluvnej ceny vrátane návrhov STD

Poradové číslo pokynu na zmenu	Navýšenie ceny pokynu na zmenu	Vyjadrenie v % voči akceptovanej zmluvnej hodnote
1	20 692,36	0,01%
2	13 409,28	0,01%
3	88 051,10	0,04%
4	45 517,86	0,02%
5	8 434,91	0,00%
6	2 949,13	0,00%
7	985 252,98	0,41%
8	208 389,35	0,09%
9*	430 127,31	0,18%
10	92 260,63	0,04%
11*	317 811,39	0,13%
12	172 405,72	0,07%
13*	11 811,92	0,00%
14*	207 936,69	0,09%
15*	347 937,28	0,15%
16*	302 928,08	0,13%
17*	47 111,92	0,02%
18*	30 093,13	0,01%
19*	690,95	0,00%
20*	55 848,00	0,02%
21*	5 558,04	0,00%
22*	11 082,84	0,00%
23*	49 134,33	0,02%
24*	54 015,82	0,02%
25*	6 556,16	0,00%
26*	95 583,94	0,04%
27*	18 452,56	0,01%
28*	78 660,20	0,03%
29*	27 254,55	0,01%
30*	37 796,45	0,02%
31*	190 040,81	0,08%
32*	52 711,23	0,02%
33*	34 110,87	0,01%

* Zmeny a nároky v procese schvaľovania u Objednávateľa.

34*	110 403,09	0,05%
35*	24 821,19	0,01%
36*	708 396,50	0,30%
37	3 993,90	0,00%
Spolu:	4 898 232,47	2,05%

* Zmeny a nároky v procese schvaľovania u Objednávateľa.

Zdôvodnenie uzatvorenia Zmeny č.37 k Nároku Zhotoviteľa č. 108

Zmena požiadavky Objednávateľa(podčlánok 1.9 Chyby v Požiadavkách Objednávateľa). Zhotoviteľovi bol doručený list Objednávateľa č. 5327/28382/30702/2019 zo dňa 13.3.2019 s požiadavkou vyhotovenia a osadenie dvoch informačných tabúl rozmerov 4,0m x 2,35m nad rámec uvedený v požiadavkách Objednávateľa. Dôvodom zmeny je požiadavka Objednávateľa Informovať verejnosť o financovaní výstavby D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec z fondu CEF. Finančné prostriedky na verejnú prácu sú zabezpečené z verejných finančných zdrojov spolufinancovaním z fondov CEF, kohézneho fondu a štátnych verejných zdrojov.



Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Prehľad Nákladov (v EUR bez DPH)
Súpis zmien nákladov častí stavby Zmena č.37 k Nároku č.108

Časť stavby	Názov častí stavby	Vyčíslenie zmeny ceny častí stavby
VP	VP 45.00.00.58- Všeobecné položky- informačné tabule	3 993,90 EUR
Cena pokynu na zmenu celkom bez DPH		3 993,90 EUR

Rekapitulácia Zmluvnej ceny

P.č.	Popis položky	Akceptovaná zmluvná hodnota	1		2		3		4	Aktuálna zmluvná cena diela po tejto zmene
			Celková cena predchádzajúcich zmien	Celková cena	Cena aktuálnej zmeny	Zníženie	Zvýšenie	Celková cena zmien		
1	Časťi stavby celkom	194 644 767,99 EUR	4 660 524,78 EUR						4 660 524,78 EUR	199 305 292,77 EUR
2	Všeobecné položky celkom	22 730 549,76 EUR	233 713,79 EUR					3 993,90 EUR	237 707,69 EUR	22 968 257,45 EUR
3	Nepredvídateľné náklady - 10% zo súčtu 1 a 2	21 737 531,78 EUR	4 894 238,57 EUR					3 993,90 EUR	4 898 232,47 EUR	16 839 299,31 EUR
Cena celkom		239 112 849,53 EUR								239 112 849,53 EUR

Za STD:

Zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu
Bratislava I
Oddiel Sa
vložka č. 3518/B
IČO: 35 919 001
DIČ: 202 193 7775
IČ DPH: SK 202 193 7775

NÁVRH CENOVÉHO DOPADU

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Zhotoviteľ: Združenie D3 Čadca, Bukov

Stavba: Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec

Č.	Kód SO	Popis	MJ	Cena SO
1	2	3	4	5

Zmluvná cena - Všeobecné položky

1	45.00.00	Všeobecné položky	sub	22 730 549,76
---	----------	-------------------	-----	---------------

Cenový dopad nároku č. 108

45.00.00.58	45.00.00	Informačné tabule	sub	3 993,90
-------------	----------	-------------------	-----	----------

cena VP celkom

22 734 543,66

Za Zhotoviteľa:

Za Stavebný dozor: