

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 07.09.2023

uzatvorenej v zmysle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len "Dodatok")

číslo objednávateľa: 18/2023

číslo zhotoviteľa:

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom:
„Rekonštrukcia plynovej kotolne“

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:

**Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera –
Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola**

Sídlo:

B. Němcovej 1, 984 15 Lučenec

Právna forma:

rozpočtová organizácia

Štatutárny orgán:

Mgr. Ladislav Viktor, riaditeľ školy

IČO:

00161560

DIČ:

2021228319

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN:

SK68 8180 0000 0070 0039 4670

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach Zmluvy:

Mgr. Ladislav Viktor, riaditeľ školy

Osoby oprávnené rokovať
v technických

(realizačných) veciach:

Mgr. Ladislav Viktor, riaditeľ školy

Telefón/ fax:

047/43 210 72, 0915 818 562

E-mail:

riaditel@stavebnalc.sk

(ďalej iba „objednávateľ“ na strane jednej)

a

ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno:

IP GAS s.r.o

Sídlo:

M. R. Štefánika 15, 984 01 Lučenec

Zapísaný v:

OS BB, Oddiel: Sro, Vložka číslo 5763/S

Štatutárny orgán:

Jana Kresáneková

IČO:

36034380

DIČ:

2020081074

IČ DPH:

SK2020081074

Bankové spojenie:

ČSOB a. s.

Číslo účtu IBAN:

SK18 7500 0000 0040 3021 4892

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- zmluvných:

Jana Kresáneková

- technických:

Ing. Richard Kresánek

(ďalej iba „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávatelom ďalej len „zmluvné strany“)

1

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.09.2023 **Zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: „Rekonštrukcia plynovej kotolne“**, č. objednávateľa 18/2023, ktorá nadobudla účinnosť dňa 09.09.2023 (ďalej len "Zmluva").
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. IX. ods. 1 Zmluvy a v súlade s čl. XVI. ods. 2 Zmluvy dohodli na uzavretí tohto Dodatku.
3. K uzavretiu Dodatku dochádza z dôvodu vzniku dodatočných stavebných prác, ktoré súvisia s nepredvídateľnými skutočnosťami zistenými v priebehu realizácie po odovzdaní staveniska.

Na kontrolnom dni, pri odovzdávaní staveniska dňa 14.09.2023 boli zistené nasledovné skutočnosti, ktoré môžu viesť k poškodeniu nového zariadenia kotolne :

- Pri realizácii búracích prác v kotolni, sa zistilo, že zadná stena kotolne výrazne zateká. Z uvedeného dôvodu je potrebné odkopať zadnú časť steny a základového pásu. Vyspraviť poškodené časti základového pásu a zadného tehlového muriva sanačnou omietkou.
 - Na odizolovanie sa použije tekutá izolácia na časť základového pásu a tehlového muriva a takto ošetrovaný základový pás a tehlové murivo zadnej steny, sa ešte mechanicky ochráni nopovou fóliou.
 - Vzhľadom na zvetralosť vonkajšej omietky, zadnej steny kotolne, je nutné obiť v celom rozsahu, vyspraviť praskliny a hrubé nerovnosti a celoplošne omietnuť celý zadný múr vonkajšou omietkou.
 - Na strešnú konštrukciu je potrebné osadiť nové odkvapový systém a dažďové zvody.
 - Je potrebné opraviť aj betónovú komínovú hlavicu komínového telesa.
 - V dôsledku uvedeného je tak potrebné vykonať navyše práce, spočívajúce v spomínanej sanácii vnútorných a vonkajších priestorov sanačným systémom. Uvedené skutočnosti nebolo možné v plnom rozsahu zistiť v čase uzavretia zmluvy a projektová dokumentácia tieto práce nezahrňala
4. K Dodatku k Zmluve dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“), nakoľko hodnota všetkých zmien je vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy, keďže ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

2

Čl. V CENA Diela

1. Predmetom tohto Dodatku je dohoda Zmluvných strán na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy:
 - 1.1. Znenie čl. V. ods. 3 Zmluvy sa s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, nahrádza v celom rozsahu nasledovným znením:

„3. Celková cena diela predstavuje:

Cena bez DPH:	147 074,70,- Eur
DPH vo výške 20%:	29 414,94,- Eur
Cena s DPH:	176 489,64,- Eur

(slovom: stosedemdesiatšesťtisícštyristoosemdesiatdeväť Eur a šesťdesiatštyri centov s DPH)“
2. Týmto Dodatkom sa s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, mení Príloha č. 1 Zmluvy – Ocenený Výkaz výmer tak, že jej pôvodné znenie sa dopĺňa o dokument: **Príloha č. 1: Ocenený Výkaz výmer**, ktorý tvorí zároveň neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho Príloha č. 1.

Či. 2
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom sú ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku doručené druhej zmluvnej strane.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
7. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku tvorí:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer

3

V Lučenci, dňa:

V Lučenci, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Ladislav Víkor
riaditeľ

.....
Jana Kresáneková
konateľ spoločnosti

Stredná priemyselná škola stavebná
Oskara Winklera
Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola
B. Němcovej 1
984 15 Lučenec

.....
.....
.....
.....
.....
.....