

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO Č. 01 – 08/2022

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Program: Integrovaný regionálny operačný program

Kód ŽoNFP: NFP302040BDH1

Názov projektu: Zlepšenie enviromentálnych aspektov sídliska Bystrá v obci Rabča

Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65 – Zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Rabča
Sídlo: Hlavná 426, 029 44 Rabča
Štatutárny orgán: Ing. Július Piták , starosta obce
IČO: 00314838
DIČ: 2020571751
Bankové spojenie: Prima banka a.s
Číslo účtu:
Tel:
E-mail: podatelna@rabca.sk, starosta@rabca.sk

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: RABČAN, s. r. o.
Sídlo: Rabčická 334/20, 029 44 Rabča
V zastúpení: Ing. Stanislav Šimurdiak
IČO: 36376108
IČ DPH: SK2020128990
DIČ: 2020128990
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu:
IBAN:
Zástupca vo veciach technických: Ing. Stanislav Šimurdiak
Tel, fax:
E-mail: rabcansro@gmail.com
Zapísaný v: Obchodný register OS Žilina, Oddiel: Sro, vl. číslo: 10747/I

Čl. 2. Úvodné ustanovenie

- 2.1. Zhotoviteľ s Objednávateľom uzavreli dňa 24.08.2022 Zmluvu o dielo č. 01 – 08/2022, ktorej predmetom je zhotovenie diela „**Zlepšenie environmentálnych aspektov sídliska Bystrá v obci Rabča**“.
- 2.2. Dňa 24.08.2023 zmluvné strany uzavreli Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01 – 08/2022, ktorého predmetom bolo úprava sumy DPH, nakoľko Zhotoviteľovi bol pridelený štatút Registrovaného sociálneho podniku.
- 2.3. Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s článkom 9 ods. 9.9. a článkom 13 ods. 13.1 Zmluvy o dielo č. 01 – 08/2022 a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c.) z. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzavrieť Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01 -08/2022.

Čl. 3. Predmet Dodatku č. 2

3.1 Predmetom tohto Dodatku č. 2 je zmena Prílohy č. 1 – rozpočet zmluvy a to tak, že Rozpočet v zmluve o NFP Objekt SO04- Stavebné práce – oplotenie prístrešok , oporný múr, položky č.:

91	Murivo nosné z DT tvárníc 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	021 Stavby	m3	12,016	179,00	2 150,80
96	Premac Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,421	2 400,00	1 009,34

sa rušia a nahádzajú sa nasledovnými položkami:

91	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 16/20	021 Stavby	m3	12,016	93,00	1117,49
96	Výstuž nadzákladových múrov 10505	021 Stavby	t	0,913	2 400,00	2191,76

Dôsledkom tejto zmeny je taktiež úprava ceny za dielo, ktorá má za následok zmenu článku 4 zmluvy o dielo č. 01 – 08/2022.

Článok 4 ods. 4.1. (po úprave Dodatku č. 1), ktorý znie takto:

4.1. Cena Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovitým rozpočtom podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie Diela je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu objednávateľa zvýšiť, a kryje všetky a akékoľvek náklady na dosiahnutie dohodnutého výsledku, ktorým je zhotovenie Diela v súlade so zadaním podľa tejto zmluvy. Cena Diela sa môže zmeniť len na základe dohody zmluvných strán a len v prípadoch a spôsobom podľa tohto článku zmluvy a v súlade s ním.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH **287 483,34 EUR**
DPH 10% **28 748,33 EUR**
Cena spolu s DPH **316 231,67 EUR**

sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

4.1. Cena Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovitým rozpočtom podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie Diela je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu objednávateľa zvýšiť, a kryje všetky a akékoľvek náklady na dosiahnutie dohodnutého výsledku, ktorým je zhotovenie Diela v súlade so zadaním podľa tejto zmluvy. Cena Diela sa môže zmeniť len na základe dohody zmluvných strán a len v prípadoch a spôsobom podľa tohto článku zmluvy a v súlade s ním.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH **287 632,41 EUR**
DPH 10% **28 763,24 EUR**
Cena spolu s DPH **316 395,65 EUR**




Ostatné články zmluvy ostávajú nezmenené v platnosti.

Čl. 4. Závěrečné ustanovenia

- 4.1. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01 – 08/2022 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel', jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
- 4.2. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01 – 08/2022 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
- 4.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01 – 08/2022 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpísali.
- 4.4. Súčasťou tohto Dodatku č. 2 k zmluve je príloha:
Príloha č. 1 – rozpočet zmien v písomnej forme

V Rabči, dňa 26.07.2023

V Rabči, dňa 26.07.2023

Za objednávateľa
Obec Rabča
.....
Ing. Július Piták
starosta obceZa Zhotoviteľa
RABČAN, s. r. o.
.....
Ing. Stanislav Šimurdiak
konateľ spoločnosti

Základná finančná kontrola k Dodatku č.2

k Zmluve o dielo č. 01 – 08/2022

v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príjem / výdavok / právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy *

Finančná operácia alebo jej časť je – ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom – osobitným predpisom – zmluvou – objednávkou – rozhodnutím – vnútorným predpisom – inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo ~~nemožno~~ vykonať / vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo ~~nemožno~~ pokračovať alebo / poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Finančná operácia alebo jej časť spĺňa – ~~nespĺňa~~ podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami.

Meno a priezvisko zamestnanca:

Ing. Dana Kvasniaková

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:


Ing. Július Piták, starosta obce

Dátum, podpis:

26.07.2023

Dátum, podpis:

26.07.2023



Krycí list rozpočtu

Stavba Zlepšenie enviromentálnych aspektov sídliska Bystrá v obci Rabča							
Objekt Záměna múrov				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	4.5.2023			
Odberateľ: Obec Rabča							
IČO:		DIČ:					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: Rabčan s.r.o.,r.s.p.							
IČO: 36376108		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	-949,23	1098,32	149,07	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			149,07	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	149,07
					22	DPH 10% z	149,07 14,91
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	163,98
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Rozpočet Zlepšenie environmentálnych aspektov sídliska Bystrá v obci Rabča / Záměna múrov

Spracoval:

Ks:

Dátum: 4.5.2023

Odberateľ: Obec Rabča

Projektant:

Dodávateľ: Rabčan s.r.o., i.s.p.

Základná Zlepšenie environmentálnych aspektov sídliska Bystrá v obci Rabča

Objekt: Záměna múrov

Přehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položity	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Himožnosť/Mj	Himožnosť	Súfina
		Práce HSV								
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	311271302	Múriwo nosné z DT tvárníc 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	- 12,016	164,00	15,00	- 2 150,80	1,956	-23,508	
11/A 1	311321311	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) hr.C 16/20	m3	12,016	85,00	8,00	1 117,45	2,193	26,351	
11/A 1	311361321	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,913		2 400,00	2 191,76	1,016	0,927	
11/A 1	311361325	Premac Výstuž pre múriwo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505	t	- 0,421		2 400,00	- 1 009,34	1,002	-0,421	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
					- 949,23	1 098,32	149,07		3,350	0
		Práce HSV			- 949,23	1 098,32	149,07		68,990	0
		Celkom v EUR			- 949,23	1 098,32	149,07		68,990	0